



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS  
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL  
DEPARTAMENTO DE INVESTIMENTOS

TERMO ADITIVO Nº 4º AO TC Nº 13/2019

**AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 13/2019 DO AEROPORTO DE PARACATU/MG**

**QUARTO TERMO  
ADITIVO AO TERMO  
DE COMPROMISSO Nº  
13/2019, CELEBRADO  
ENTRE A UNIÃO, POR  
INTERMÉDIO DO  
MINISTÉRIO DE  
PORTOS E  
AEROPORTOS -  
MPOR, E A  
PREFEITURA DE  
PARACATU, MINAS  
GERAIS,  
OBJETIVANDO A  
INSTALAÇÃO DE  
AUXÍLIOS A  
NAVEGAÇÃO AÉREA  
NO AEROPORTO DE  
PARACATU/MG  
(SNZR).**

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR**, criado pela **Medida Provisória nº 1.154, de 1º de janeiro de 2023**, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.582.441/0001-38, doravante denominado **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil Substituto do Ministério de Portos e Aeroportos, o Sr. **RAFAEL PEREIRA SCHERRE**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 980.241.751-34, e portador do RG sob o nº 1524748, expedida pela SSP/DF, nomeado pela Portaria nº 138 publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 15 de junho de 2023, Seção 2, edição nº 112, Página 55 e competências delegadas por meio da Portaria nº 46, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 12 de março de 2021, Seção 1, nº 48, Página 150, e o **MUNICÍPIO DE PARACATU/MG**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.278.051/0001-45, com sede na Avenida Olegário Maciel, nº 166, Centro, CEP: 38.600-000, Paracatu/MG, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **IGOR PEREIRA DOS SANTOS**, inscrito no CPF/MF sob o nº 123.174.426-02, portador do RG sob o nº MG19217941, expedida pela SSP/MG, **RESOLVEM** celebrar o **QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 13/2019**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do PAC); da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018 (Lei de Diretrizes Orçamentárias); da Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019 (Lei Orçamentária Anual); da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); da Medida Provisória nº

2.180-35, de 24 de agosto de 2001; do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); do Decreto nº 11.354, de 1º de janeiro de 2023 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do MPOR); e das demais normas regulamentadoras da matéria, consoante ao processo nº **50000.006191/2019-18**, em conformidade com os seguintes requisitos e condicionantes:

## **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

---

O presente Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 13/2019.

## **CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA**

---

O prazo de vigência previsto na CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA do Termo de Compromisso nº 13/2019 fica prorrogado por mais 166 (cento e sessenta e seis) dias, passando o seu término de 18 de julho de 2023, para 31 de dezembro de 2023.

## **CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO**

---

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

## **CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO**

---

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

*(assinatura eletrônica)*

**RAFAEL PEREIRA SCHERRE**

Secretário Nacional de Aviação Civil Substituto  
do Ministério de Portos e Aeroportos  
SAC/MPOR  
(CONCEDENTE)

(assinatura eletrônica)  
**IGOR PEREIRA DOS SANTOS**  
Prefeito Municipal de Paracatu/MG  
(COMPROMISSÁRIO)



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Pereira Scherre, Secretário Nacional de Aviação Civil - Substituto**, em 28/06/2023, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **IGOR PEREIRA DOS SANTOS, Usuário Externo**, em 06/07/2023, às 08:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://super.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **7159682** e o código CRC **D8315CBE**.



Referência: Processo nº 50000.006191/2019-18



SEI nº 7159682

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ  
Brasília/DF, CEP 70044-902  
Telefone:



## MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

### PLANO DE TRABALHO

Brasília, 23 de maio de 2023.

#### TERMO DE COMPROMISSO Nº 13/2019

##### 1. TÍTULO/PROJETO

Realização de Obras para Implantação de Auxílios à Navegação Aérea no Aeródromo; Implantação das Sinalizações; Construção da Cerca Operacional e Serviços Complementares no Aeroporto de Paracatu/MG (SNZR)

##### 2. CONCEDENTE

Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR

##### 3. COMPROMISSÁRIO

Prefeitura Municipal de Paracatu - MG

##### 4. INSTRUMENTO LEGAL

Lei 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

##### 5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO

R\$ 4.235.856,93 (quatro milhões, duzentos e trinta e cinco mil oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos)

##### 6. VIGÊNCIA

1465 (mil quatrocentos e sessenta e cinco) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

##### 7. DADOS CADASTRAIS

<b>Órgão / Entidade Compromissário</b>		<b>CNPJ</b>		
Prefeitura Municipal de Paracatu/MG		18.278.051/0001-45		
<b>Endereço</b>		<b>Cidade</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>
Rua da Contagem, 2045, Paracatuzinho		Paracatu	MG	38.603-400
<b>Nome do Responsável</b>		<b>CPF</b>		
Igor Pereira dos Santos		123.174.426-02		
<b>Documento de Identificação (Tipo / Número)</b>		<b>Órgão Expedidor</b>		
MG19217941		SSP/MG		
<b>Cargo</b>	<b>Função</b>	<b>Matricula</b>		
Prefeito	Prefeito Municipal	11381959-0		
<b>Órgão / Entidade Concedente</b>		<b>CNPJ</b>		
Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR		49.582.441.0001/38		
<b>Endereço</b>		<b>Cidade</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"		Brasília	DF	70.044-902
<b>Nome do Responsável</b>		<b>CPF</b>		
Rafael Pereira Scherre		980.241.751-34		
<b>Documento de Identificação (Tipo / Número)</b>		<b>Órgão Expedidor</b>		
1524748		SSP/DF		
<b>Cargo</b>	<b>Função</b>	<b>Matricula SIAPE</b>		
Secretário Nacional de Aviação Civil Substituto	Secretário Nacional Substituto	1591280		

## 8. DESCRIÇÃO DO OBJETO

<b>Título do Projeto</b>	<b>Período de Execução</b>	
Realização de obras de execução de auxílios à Navegação Aérea no Aeroporto de Paracatu, no município de Paracatu, no estado de Minas Gerais.	<b>Início</b>	<b>Término</b>
	Data de assinatura do Termo de Compromisso.	1465 (mil quatrocentos e sessenta e cinco) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

## Justificativa do Aditivo

“A solicitação de prazo adicional se justifica em razão do procedimento comum de homologação do PAPI, próprio do sistema de iluminação instalado ao lado da pista, responsável por indicar aos pilotos em aproximação a correta altitude para o pouso, o qual demandará, para sua conclusão, um prazo superior a vigência do Termo de Compromisso, previsto para acabar no dia 18 de julho do corrente ano. Com esse sistema, o piloto sabe se está mais baixo ou mais alto em relação ao ângulo que deve manter nessa fase sensível do voo.

Segundo a inteligência da cláusula segunda, item II, alínea mm do TC nº 192019 firmado entre a Prefeitura Municipal de Paracatu e o Ministério da infraestrutura, incumbe ao compromissário (Prefeitura) “responsabilizar-se junto a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC e ao Departamento de Controle Do Espaço Aéreo – DECEA na obtenção de autorização de obras e certificação operacional, bem como atender outras exigências regulamentares requisitadas por tais Órgão, no sentido de não haver óbices para as operações aéreas após o cumprimento do objeto pactuado neste Termo.

Tal redação coaduna com a responsabilidade desta Prefeitura em proceder com o processo de homologação do PAPI junto aos órgãos competentes.

Para tanto, cumpre-nos informar que o processo de homologação foi iniciado no último dia 17 de março desse ano, ocasião em que houve a visita de uma equipe do ICA (Instituto de Cartografia Aeronáutica). Nesta data foram realizadas as marcações e a conferência topográfica da pista do aeroporto.

Ainda será necessário, após a emissão de parecer do ICA, a passagem no local do GEIV (Grupo Especial de Inspeção De Voo) e a tramitação final do processo de homologação. Concluída estas etapas ainda precisamos submeter toda documentação à ANAC para aprovação.

Estima-se que para concluirmos todo o processo de homologação do PAPI levaremos, no mínimo, de 06 (seis) a 08 (oito) meses, razão pela qual solicitamos a prorrogação da vigência do presente Termo de Compromisso pelo prazo acima informado.”

## Identificação dos Serviços

### DESCRIÇÃO SUCINTA DAS OBRAS E METAS

- Infraestrutura para instalação da sinalização luminosa
- Instalação da sinalização luminosa (Balizamento)
- Instalação de 02 (dois) Precision Approach Path Indicator (PAPI)
- Instalação do farol de aeródromo (Farol Rotativo)
- Instalação do indicador de direção de vento (Biruta)
- Iluminação do pátio de aeronaves
- Edificação da casa de força (KF)
- Subestação - Montagem/Equipamentos
- Execução de Cerca Operacional
- Execução da sinalização horizontal

## 9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

### PROJETOS

META /	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO
-----------	-----------	---------------------	----------------	-------------------

ETAPA		UND	QUANT		INÍCIO	TÉRMINO
1	Serviços Preliminares	CJ	1,00	140.216,99	novembro/2020	agosto/2022
2	Movimento de terra	CJ	1,00	91.787,46	março/2021	agosto/2022
3	Balizamento	CJ	1,00	984.937,36	novembro/2020	setembro/2022
4	Grupo de 2 PAPI's	CJ	1,00	732.230,23	janeiro/2022	janeiro/2023
5	Farol Rotativo	CJ	1,00	53.772,89	janeiro/2022	setembro/2022
6	Biruta	CJ	1,00	14.590,89	dezembro/2021	outubro/2022
7	Iluminação de pátio	CJ	1,00	127.393,32	janeiro/2022	setembro/2022
8	Infraestrutura Elétrica	CJ	1,00	37.439,63	novembro/2021	agosto/2022
9	Estrutura KF	CJ	1,00	50.228,62	dezembro/2021	março/2022
10	Edificação KF	CJ	1,00	67.560,90	fevereiro/2022	setembro/2022
11	Subestação	CJ	1,00	319.606,09	novembro/2021	janeiro/2023
12	Cerca Operacional	CJ	1,00	1.380.002,98	março/2021	dezembro/2021
13	Administração Local da Obra	CJ	1,00	130.191,85	novembro/2020	junho/2023
14	Sinalização Horizontal	CJ	1,00	105.897,72	fevereiro/2023	junho/2023
15	Prestação de Contas Finais	CJ	1,00		maio/2022	novembro/2023
<b>Total</b>				<b>4.235.856,93</b>		

#### 10. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 4.235.856,93)

PARTES CELEBRANTES	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
SAC/MPOR	4.4.30.42	Transferência a Prefeitura Municipal de Paracatu/MG para auxílios.	4.235.856,93
<b>Total</b>			<b>4.235.856,93</b>

#### 11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE

MESES	INDICADOR FÍSICO	EXERCÍCIO		
		2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)
Jan				
Fev				
Mar				
Abr				
Mai				
Jun				
Jul				
Ago				
Set				
Out				
Nov	2º Repasse - 60 % do Balizamento, 50 % do Papi, 100 % do Farol, 100 % da Biruta, 90 % da Subestação, 50 % da KF, 100 % da cerca operacional. (2021)		1.739.761,35	



## 15. DECLARAÇÃO - Prefeitura Municipal de Paracatu/MG

Declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

(assinatura eletrônica)  
**IGOR PEREIRA DOS SANTOS**  
Prefeito Municipal de Paracatu/MG  
(COMPROMISSÁRIO)

## 16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

(assinatura eletrônica)  
**RAFAEL PEREIRA SCHERRE**  
Secretário Nacional de Aviação Civil Substituto  
do Ministério de Portos e Aeroportos  
SAC/MPOR  
(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Pereira Scherre, Secretário Nacional de Aviação Civil - Substituto**, em 28/06/2023, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **IGOR PEREIRA DOS SANTOS, Usuário Externo**, em 06/07/2023, às 08:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://super.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **7160260** e o código CRC **1CF0461A**.



Referência: Processo nº 50000.006191/2019-18



SEI nº 7160260

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ  
Brasília/DF, CEP 70044-902  
Telefone:

## UNIDADE ESTADUAL NO RIO GRANDE DO SUL

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2023 - UASG 114625

Número do Contrato: 5/2021.  
Nº Processo: 20883.000014/2020-33.  
Inexigibilidade. Nº 1/2021. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO GRANDE DO SUL. Contratado: 22.006.242/0001-25 - VALESUL BENEFÍCIOS LTDA.. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência dos contratos, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 28/07/2023 a 27/07/2024, nos termos do art. 57, II, da lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 28/07/2023 a 27/07/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 960,72. Data de Assinatura: 05/07/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 05/07/2023).

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2023 - UASG 114625

Número do Contrato: 5/2021.  
Nº Processo: 20883.000014/2020-33.  
Inexigibilidade. Nº 1/2021. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO GRANDE DO SUL. Contratado: 22.006.242/0001-25 - VALESUL BENEFÍCIOS LTDA.. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência dos contratos, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 28/07/2023 a 27/07/2024, nos termos do art. 57, II, da lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 28/07/2023 a 27/07/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 960,72. Data de Assinatura: 05/07/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 05/07/2023).

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2023 - UASG 114625

Número do Contrato: 4/2021.  
Nº Processo: 20883.000014/2020-33.  
Inexigibilidade. Nº 1/2021. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO GRANDE DO SUL. Contratado: 09.339.153/0001-32 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência dos contratos, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 28/07/2023 a 27/07/2024, nos termos do art. 57, II, da lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 28/07/2023 a 27/07/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 52.365,60. Data de Assinatura: 05/07/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 05/07/2023).

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2023 - UASG 114625

Número do Contrato: 4/2021.  
Nº Processo: 20883.000014/2020-33.  
Inexigibilidade. Nº 1/2021. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO GRANDE DO SUL. Contratado: 09.339.153/0001-32 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência dos contratos, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 28/07/2023 a 27/07/2024, nos termos do art. 57, II, da lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 28/07/2023 a 27/07/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 52.365,60. Data de Assinatura: 05/07/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 05/07/2023).

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2021 - UASG 114625

Número do Contrato: 6/2021.  
Nº Processo: 20883.000015/2020-06.  
Inexigibilidade. Nº 3/2021. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO GRANDE DO SUL. Contratado: 90.298.993/0001-12 - ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato n. 06/2021, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 27/07/2023 a 26/07/2024, nos termos do art. 57, II, da lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 27/07/2023 a 26/07/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 66.797,64. Data de Assinatura: 28/06/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 28/06/2023).

## Ministério de Portos e Aeroportos

## SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 01/2021 do Aeroporto de Maringá/PR (SBMG); DATA DA ASSINATURA: 05/07/2023; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 600 dias, ou seja, com vigência até o dia 25/02/2025; PROCESSO: 50000.037260/2020-61; SIGNATÁRIOS: Juliano Alcântara Noman - CPF nº 814.\*\*\*.\*\*\*-91, pela SAC/MPOR (Concedente); Ulisses de Jesus Maia Kotsifas - CPF nº 660.\*\*\*.\*\*\*-78, pelo Município (Compromissário).

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 4º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 13/2019 do Aeroporto de Paracatu (SNZR), localizado no Município de Paracatu, Estado de Minas Gerais; DATA DA ASSINATURA: 06/07/2023; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 166 (cento e sessenta e seis) dias, ou seja, com vigência até o dia 31/12/2023, e ajustes de cláusulas no Termo de Compromisso nº 13/2019; PROCESSO: 50000.006191/2019-18; SIGNATÁRIOS: Rafael Pereira Scherre - CPF nº 980.\*\*\*.\*\*\*-34, pela SAC/MPOR (Concedente); e Igor Pereira dos Santos - CPF nº 123.\*\*\*.\*\*\*-02, pela Prefeitura Municipal de Paracatu/MG (Compromissário).

## AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

## AVISO

## CONSULTA PÚBLICA Nº 6/2023

A DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, no exercício da competência que lhe foi outorgada pelo art. 11, inciso V, da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, tendo em vista o disposto nos arts. 8º, incisos IV, X, XXX e XLVI, da mencionada Lei, 32 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e 9º da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019, e na Instrução Normativa nº 154, de 20 de março de 2020, e considerando o que consta do processo nº 00058.012303/2022-23, deliberado e aprovado na 10ª Reunião Deliberativa, realizada em 4 de julho de 2023, resolve:

Submeter à consulta pública as seguintes propostas:

I - emenda ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil - RBAC nº 154, intitulado "Projeto de Aeródromos";

II - emenda ao RBAC nº 153, intitulado "Aeródromos - operação, manutenção e resposta à emergência"; e

III - edição da Instrução Suplementar - IS nº 154.111-001, intitulada "Orientações para aplicação do método ACR-PCR".

As contribuições deverão ser encaminhadas à Agência por meio de formulário eletrônico próprio disponível no sítio acima indicado até o dia 23 de agosto de 2023.

TIAGO SOUSA PEREIRA  
Diretor-Presidente Substituto

## UNIDADE REGIONAL RIO DE JANEIRO

## EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 38/2023 - UASG 113216

Nº Processo: 00058033841202332. Objeto: Inscrição do servidor LUIZ RICARDO DE SOUZA NASCIMENTO, no evento: "Programa de Desenvolvimento de Conselheiros" em formato Híbrido (Online + Board Case presencial no Campus Aloysio Faria - Nova Lima / MG), que se dará no período de 29/08/2023 a 07/12/2023. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Capacitação de Servidores. Declaração de Inexigibilidade em 06/07/2023. JOSE HELDER DA SILVA LIMA. Gerente. Ratificação em 06/07/2023. ALBERTO EDUARDO ROMERO JUNIOR. Superintendente. Valor Global: R\$ 24.500,00. CNPJ CONTRATADA : 19.268.267/0001-92 FUNDACAODOM CABRAL.

(SIDECA - 06/07/2023) 113214-20214-2023NE800001

## AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

## AVISO DE LICITAÇÃO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2023 - UASG 682010

Nº Processo: 50300004538202381. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de limpeza e copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra, com o fornecimento de todo insumo, material e equipamento necessário à execução dos trabalhos, para atender às necessidades da ANTAQ na Gerência Regional de São Paulo - GRESP e no Posto Avançado de Santos - PASSZ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 07/07/2023 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h50. Endereço: Sepn Q. 514 - Conj "e" - Edifício Espaço Guimarães Rosa, - BRÁSILIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/682010-5-00005-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 07/07/2023 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 20/07/2023 às 14h30 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: Em caso de divergência entre a descrição do objeto indicada no sistema e a descrição do objeto contida no edital, prevalecerá sempre a do Edital..

JULIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA MACENA  
Pregoeira

(SIASGnet - 06/07/2023) 682010-68201-2023NE000448

## EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

## DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

## SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

## GERÊNCIA DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º TA, Nº 064/001/2023 ao TC nº 02.2018.024.0020. Concedente: SBSP - CNPJ: 00.352.294/0024-07. Concessionário: AEROMIX CONVENIÊNCIAS LTDA - CNPJ: 08.998.093/0001-05. Fundamento legal: Portaria (MTPA) nº 143, de 6 de abril de 2017, Portaria (MTPA) nº 253, de 29 de março de 2018, o artigo 49, §6º, IV, do RICLI. Objeto: Prorrogação contratual, a partir de 01/08/2023, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses. Ass: 29/06/2023.

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º TA, Nº 067/001/2023 ao TC nº 02.2018.024.0105. Concedente: SBSP - CNPJ: 00.352.294/0024-07. Concessionário: AEROMIX CONVENIÊNCIAS LTDA - CNPJ: 08.998.093/0001-05. Fundamento legal: Portaria (MTPA) nº 143, de 6 de abril de 2017, Portaria (MTPA) nº 253, de 29 de março de 2018, o artigo 49, §6º, IV, do RICLI. Objeto: Prorrogação contratual, a partir de 01/12/2023, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses. Ass: 29/06/2023.

## COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS

## COORDENAÇÃO DE CONTRATOS DE ENGENHARIA E FORNECIMENTO

## EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 96-ST/2023/0024. Contratante: INFRAERO - CNPJ: 00.352.294/0024-07. Contratada: INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.248.764/0001-51. Obj.: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS NO AEROPORTO DE CONGONHAS/SBSP, LOTE 02, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo LCT-e.: 175/ADLI-1/SBSP/2022 - ARP Nº 032/ADCO/SBSP/2022. Valor: R\$ 19.440,00. Rec. Orç.: 024.311070594.201150. Vig.: 40 dias corridos a partir da emissão da Ordem de Serviço.

## COORDENAÇÃO DE TERMOS DE CESSÃO E CONTRATOS COMERCIAIS

## AVISO DE PENALIDADE

A Infraero resolve aplicar à empresa CENTRAL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ sob o nº 41.879.333/0001-10, referente ao processo nº SEDE-ADM-2023/00090, a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Infraero, e o registro no SICAF, pelo prazo de 02 (dois) anos, por deixar de cumprir os itens 14.2, 15, 24.1 e 24.3 do Termo de Contrato n. 02.2021.001.0004.

As cominações estão sendo aplicadas com fundamento nos itens 17.1 e 17.7 do Edital de LE nº 116/ADLI-2/SEDE/2021, conforme art. 83, inciso III, da Lei 13.303/2016, sem prejuízo de outras cominações de ordem legal ou contratual e o Ato Administrativo nº SEDE-AAD-2023/01245 de 05/07/2023.

ANDERSON SABIO SCHALLY  
Superintendente I

## EXTRATO DE CONCESSÃO DE USO

Concessão DE AÇÕES EVENTUAIS OU PROMOCIONAIS. TC Nº 01.2023.024.0005 Concedente: INFRAERO/SBSP, CNPJ 00.352.294/0024-07. Concessionário: THARCÍSIO J N RIBEIRO VIAGEM E TURISMO EIRELI CNPJ 28.830.282/0001-73. Modalidade: Edital de Credenciamento n.º 001/LALI-7/SEDE/2020. Objeto: Concessão de área destinada a agência de viagens. Preço fixo mensal: R\$ 12.100,00. Valor Global: R\$ 72.600,00. Vigência: 6 meses. Data de Assinatura: 30/06/2023. Vanessa Palombo Santana - Superintendente em Exercício SEDE AAD-2023/00798.

## EXTRATO DE CONCESSÃO DE USO

CONCESSÃO DE AÇÕES EVENTUAIS OU PROMOCIONAIS. TC Nº 01.2023.024.0006 Concedente: INFRAERO/SBSP, CNPJ 00.352.294/0024-07. Concessionário: WAGNER RODRIGUES PRIO CNPJ 28.020.127/0001-91. Modalidade: Edital de Credenciamento n.º 001/LALI-7/SEDE/2020. Objeto: Concessão de uso de áreas "AEP0039" e "AEP1044, destinadas à atividade de jogos e entretenimento eletrônico, através de máquinas de pegar bichinhos variados de pelúcia. Preço fixo mensal: R\$ 4.000,00. Valor Global: R\$ 24.000,00. Vigência: 6 meses. Data de Assinatura: 03/07/2023. Joacir Araújo dos Santos - Superintendente.

