



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

TERMO ADITIVO Nº 4º DO TC Nº 07/2020

DO AEROPORTO DO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC

QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 07/2020, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS – MPOR**, E O **GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA**, PELA **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SIE**, PARA INSTALAÇÃO DE PAPI SECUNDÁRIO NO **AEROPORTO REGIONAL SUL (SBJA)**, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE **JAGUARUNA/SC**.

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS – MPOR**, criado pela Medida Provisória nº 1.154, de 01 de janeiro de 2023, convertida na Lei 14.600 de 19 de junho de 2023, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 6º andar, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.582.441.0001/38, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos, o Sr. **TOMÉ BARROS MONTEIRO DA FRANCA**, brasileiro, inscrito no SIAPE sob nº 3390590, nomeado pela Portaria nº 547 publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 10 de maio de 2024, Seção 2, edição nº 90, Página 1 e competências delegadas por meio da Portaria nº 46, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 12 de março de 2021, Seção 1, nº 48, Página 150 e a **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.951.344/0001-40, com sede na Rua Tenente Silveira, 162, Edifício das Diretorias, 2º andar, Centro, – CEP 88.010-300 Florianópolis/SC, doravante denominada **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representada pelo Secretário de Estado, o Sr. **JERRY EDSON COMPER**, inscrito no CPF/MF sob o nº 986.239.239-87, portador do RG sob nº 3.193.823, expedida pela SESP/SC, **RESOLVEM** celebrar o presente **QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 07/2020**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 12.379, de 06 de janeiro de 2011 (Dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação - SNV); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC); da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO); da Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022 (Lei Orçamentária Anual - LOA); da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013 (Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências); do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto nº 11.354, de 1º de

janeiro de 2023 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do MPOR); e das demais normas regulamentadoras da matéria, e consoante o processo nº 50000.040574/2019-15, em conformidade com os seguintes requisitos e condicionantes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Aditivo tem por objeto a prorrogar o prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 07/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência previsto na CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA do Termo de Compromisso nº 07/2020 fica prorrogado por mais 520 (quinhentos e vinte) dias, passando o seu término de 27 de novembro de 2024 para 30 de abril de 2026.

CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo CONCEDENTE, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

<assinado eletronicamente>

TOMÉ FRANCA

Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)

<assinado eletronicamente>

JERRY EDSON COMPER

Secretário de Infraestrutura e Mobilidade
do Estado de Santa Catarina
(COMPROMISSÁRIO)



Documento assinado eletronicamente por **Tomé Barros Monteiro da Franca**, Secretário Nacional de Aviação Civil, em 11/11/2024, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Jerry Edson Comper**, Usuário Externo, em 25/11/2024, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
[https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0),
informando o código verificador **8875920** e o código CRC **E787626B**.



Referência: Processo nº 50000.040574/2019-15



SEI nº 8875920

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

PLANO DE TRABALHO

Brasília, 26 de setembro de 2024.

TERMO DE COMPROMISSO Nº 07/2020

1. TÍTULO/PROJETO

Instalação de PAPI Secundário no aeroporto Regional Sul (SBJA), no município de Jaguaruna/SC.

2. CONCEDENTE

Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR.

3. COMPROMISSÁRIO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SIE.

4. INSTRUMENTO LEGAL

Lei 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO

R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

6. VIGÊNCIA

1.980 (um mil, novecentos e oitenta) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

7. DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Compromissário

CNPJ

| | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|-----------|------------|
| Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade (SIE) | | 82.951.344/0001-40 | | |
| Endereço | | Cidade | UF | CEP |
| Rua Tenente Silveira, 162 | | Florianópolis | SC | 88010-300 |
| Nome do Responsável | | CPF | | |
| Jerry Edson Comper | | 986.239.239-87 | | |
| Documento de Identificação (Tipo / Número) | | Órgão Expedidor | | |
| 3193823 | | SSP/SC | | |
| Cargo | Função | Matricula | | |
| Secretário | Secretário de Infraestrutura | - | | |
| Órgão / Entidade Concedente | | CNPJ | | |
| Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR | | 49.582.441/0001-38 | | |
| Endereço | | Cidade | UF | CEP |
| Esplanada dos Ministérios, Bloco "R" | | Brasília | DF | 70.044-902 |
| Nome do Responsável | | CPF | | |
| Tomé Barros Monteiro da Franca | | 033.834.054-86 | | |
| Documento de Identificação (Tipo / Número) | | Órgão Expedidor | | |
| 5740008 | | SSP/PE | | |
| Cargo | Função | Matricula SIAPE | | |
| Secretário | Secretário Nacional de Aviação Civil | 3390590 | | |

8. DESCRIÇÃO DO OBJETO

| | | |
|---|---|--|
| Título do Projeto | Período de Execução | |
| Instalação de PAPI Secundário no aeroporto Regional Sul (SBJA), no município de Jaguaruna/SC. | Início | Término |
| | Data de assinatura do Termo de Compromisso. | 1.980 (um mil novecentos e oitenta) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso. |

Justificativa do Aditivo

O Aditivo de prazo em pauta trata da dilatação de prazo junto ao TC 07/2020. A motivação para tal, baseia-se no fato de que o processo originado em 08 de agosto de 2023 sob nº SPAF-279/2023 para contratação da empresa de engenharia para execução da obra de construção civil e elétrica de implementação do auxílio visual indicador de percurso de aproximação de precisão – PAPI, na lateral da cabeceira 23 do Aeroporto Regional Sul, localizado no município de Jaguaruna (SC), obteve a publicação da licitação apenas na data de 15 de agosto de 2024, conforme comprovado através do Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nº 22332 – Página 22. O lapso temporal de 12 (doze) meses, entre a origem do processo de contratação e a publicação da licitação ocorreu devido a necessidade de adequação organizacional e orçamentária decorrente da Lei Estadual 18.646, de 5 de junho de 2023, a qual criou a SPAF – Secretaria de Estado de Portos, Aeroporto e Ferrovias, cuja atribuição abrange a infraestrutura aeroviária dos Aeródromos Públicos do Estado de Santa Catarina. O processo de contratação supracitado foi retomado tão logo finalizadas as definições, especialmente aquelas associadas aos critérios orçamentários decorrentes da criação de uma nova secretaria de estado e a sua interface junto a Secretaria de Estado da Infraestrutura (gestora do termo de compromisso em epígrafe), dando então prosseguimento ao processo de contratação mediante o Edital de concorrência nº 139/2024. Neste sentido, em decorrência de atraso na contratação da implantação do sistema PAPI decorrente da tramitação de processos burocráticos associados a nova estrutura organizacional do Governo do Estado de Santa Catarina, considerando o prazo necessário para execução da obra, solicita-se a dilatação do prazo junto ao TC 07/2020, adicionando 520 dias à data do término da vigência do TC, passando o final da vigência de 26 de novembro de 2024 para 30 de abril de 2026.

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

| PROJETOS | | | | | | |
|--------------|--|------------------|-------|-------------------|-------------------|---------|
| META / ETAPA | DESCRIÇÃO | INDICADOR FÍSICO | | VALOR (R\$) | PRAZO DE EXECUÇÃO | |
| | | UND | QUANT | | INÍCIO | TÉRMINO |
| 1 | Elaboração do Projeto Executivo | CJ | 1,00 | 36.400,00 | nov/20 | nov/22 |
| 2 | Infra para instalação do PAPI / Instalação do PAPI | CJ | 1,00 | 528.600,00 | dez/24 | jan/25 |
| 3 | Testes, Comissionamento e Homologação DECEA | CJ | 1,00 | 35.000,00 | fev/26 | abr/26 |
| Total | | | | 600.000,00 | nov/20 | abr/26 |

10. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 600.000,00)

| PARTES CELEBRANTES | NATUREZA DA DESPESA | | TOTAL (R\$) |
|--------------------|---------------------|---|-------------------|
| | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | |
| SAC/MPOR | 4.4.30.42 | Transferência a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade (SIE) para auxílios | 600.000,00 |
| Total | | | 600.000,00 |

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE

| MESES | EXERCÍCIO | | | | | |
|----------------------|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------------------|
| | 2021 (R\$) | 2022 (R\$) | 2023 (R\$) | 2024 (R\$) | 2025 (R\$) | 2026 (R\$) |
| Jan | | | | | 528.600,00 | |
| Fev | | | | | | 35.000,00 |
| Mar | | | | | | |
| Abr | | | | | | |
| Mai | | | | | | |
| Jun | | | | | | |
| Jul | | | | | | |
| Ago | | | | | | |
| Set | | | | | | |
| Out | | | | | | |
| Nov | | | | | | |
| Dez | 36.400,00 | | | | | |
| Total/Ano | 36.400,00 | | | | 528.600,00 | 35.000,00 |
| TOTAL REPASSE | | | | | | R\$ 600.000,00 |

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA

| MESES | EXERCÍCIO | | | | | |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2021 (R\$) | 2022 (R\$) | 2023 (R\$) | 2024 (R\$) | 2025 (R\$) | 2026 (R\$) |
| Jan | | | | | | |
| Fev | | | | | | |
| Mar | | | | | | |
| Abr | | | | | | |
| Mai | | | | | | |
| Jun | | | | | | |
| Jul | | | | | | |
| Ago | | | | | | |
| Set | | | | | | |
| Out | | | | | | |
| Nov | | | | | | |
| Dez | | | | | | |
| Total/Ano | | | | | | |

| | |
|--|-----------------------|
| Total Contrapartida | 0,00 |
| Total Geral do TERMO DE COMPROMISSO | R\$ 600.000,00 |

13. OBSERVAÇÕES

O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade (SIE), bem como obras complementares externas ao sítio aeroportuário.

14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

26.781.3004.14UB.0000Y (SAC/MPOR)

15. DECLARAÇÃO - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade (SIE)

Declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

<assinado eletronicamente>
JERRY EDSON COMPER
 Secretário de Infraestrutura e Mobilidade
 do Estado de Santa Catarina
 (COMPROMISSÁRIO)

16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

<assinado eletronicamente>
TOMÉ FRANCA
Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Tomé Barros Monteiro da Franca, Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 11/11/2024, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Jerry Edson Comper, Usuário Externo**, em 25/11/2024, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8875931** e o código CRC **1B06122C**.



Referência: Processo nº 50000.040574/2019-15



SEI nº 8875931

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:

SECRETARIA NACIONAL DE PESCA INDUSTRIAL, AMADORA E ESPORTIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N. 948414/2023
Espécie: 1º termo aditivo ao Convênio n.º 948414/2023
Processo n.º 00350.008431/2023-49
Concedente: Secretaria Nacional de Pesca Industrial, Amadora e Esportiva - MPA CNPJ: 49.381.076/0001-01
Conveniente: Município de Pelotas/RS - CNPJ: 87.455.531/0001-57
Objeto: alteração do Termo de Convênio 948414/2023 (32971364), para que se adequem ao disposto na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 28, de 21 de maio de 2024, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo segundo deste normativo.
Data da Assinatura: 13/11/2024
Vigência: 28/06/2025
Signatário Concedente: Expedito Gonçalves Ferreira Netto - Secretário Nacional de Pesca Industrial, Amadora e Esportiva
Signatário Conveniente: Paula Schild Mascarenhas - Prefeita do Município de Pelotas/RS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N. 950980/2023
Espécie: 1º termo aditivo ao Termo de Fomento n.º 950980/2023
Processo n.º 00350.009799/2023-24
Concedente: Secretaria Nacional de Aquicultura - MPA CNPJ: 49.381.076/0001-01
Conveniente: Instituto Biosistêmico - CNPJ: 08.048.329/0001-34
Objeto: prorrogar a vigência do Termo de Fomento n.º 950980/2023, até 28 de dezembro de 2025, e correspondentes alterações no Plano de Trabalho, conforme permite o art. 55 da Lei nº 13.019, de 2014, e o art. 43, inciso I, alínea "c", do Decreto nº 8.726, de 2016.
Data da Assinatura: 25/11/2024
Vigência: 28/12/2025
Signatário Concedente: Paulo Mário Carvalho de Faria - Secretário Nacional de Aquicultura - Substituto
Signatário Conveniente: Ricardo Cerveira - Presidente do Instituto Biosistêmico

Ministério do Planejamento e Orçamento

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 114637

Número do Contrato: 35/2022.
Nº Processo: 01727.000190/2022-94.
Pregão. Nº 22/2022. Contratante: CENTRO DOC. E DISSEMINACAO DA INFORMACAO/IBGE.
Contratado: 12.892.965/0001-15 - E F DE S ROCHA INFORMATICA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência. Vigência: 16/12/2024 a 15/12/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.257.084,00. Data de Assinatura: 27/11/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 27/11/2024).

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Pelo presente Edital, nos termos dos arts. 292 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e 26, § 4º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, por terem sido frustradas as tentativas de intimação pela via postal, bem como tendo em vista o art. 14, § 2º, da Resolução nº 520, de 3 de julho de 2019, ficam os interessados abaixo intimados quanto à necessidade de visualização dos conteúdos discriminados nos autos dos respectivos processos SEI.

A solicitação contida nos respectivos ofícios deverá ser atendida no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da publicação deste Edital.

Na resposta, pede-se que se utilize de preferência o protocolo eletrônico da ANAC no Sistema SEI, utilizando a opção do "peticionamento intercorrente" disponível no Acesso Externo ao SEI-ANAC (maiores informações disponíveis em <https://www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/protocolo-eletronico>). Ao utilizar esta opção, deve-se fornecer o número do processo SEI em referência.

Informações adicionais podem ser solicitadas por e-mail, no endereço eletrônico gfti@anac.gov.br.

| INTERESSADO | CNPJ/CPF | PROCESSO (NUP) | OFÍCIO |
|--------------------------|----------------|----------------------|--|
| RODRIGO MARTINS DE MELLO | XXX.345.559-XX | 00058.072737/2024-44 | Ofício nº 679/2024/GTFI/GEOP/SFI -ANAC (SEI nº 10509201) |

JOICY MANUELA VILANOVA GOIS
Gerente Técnica de Execução da Ação Fiscal

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATOS NÃO CONTÍNUOS, COMERCIAIS E CONVÊNIOS

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS NÃO CONTÍNUOS

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/ADCO/MNES/2024

Lct-e nº 178/ADLI-3/SEDE/2024. Vencedora: Gap Service Ltda, CNPJ Nº 03.735.304/0001-95.
Contratação de empresa especializada para locação de transceptores portáteis, móveis, fixos e repetidoras digitais no protocolo DMR convencional e fornecimento de materiais para compor o sistema de rádio comunicação UHF dos Aeroportos administrados pela Infraero, pelo Sistema de Registro de Preços, no valor de R\$ R\$ 7.200,00. Vigência: 12 meses a contar desta publicação. Informações: www.infraero.gov.br, www.licitacoes-e.com.br e tel.: (61) 3312-3521.

CLARKSON LUZ
Gerente MNES

GERÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATOS CONTÍNUOS

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS CONTÍNUOS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 189-PS/2024/0001
Contratante: INFRAERO, CNPJ: 00.352.294/0001-10. Contratada: MERU VIAGENS LTDA., CNPJ: 09.215.207/0001-58. Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens nacionais e internacionais. Modalidade: Licitação Eletrônica nº 170/ADLI-3/SEDE/2024. Valor Global: R\$ 14.476.349,08. Recursos Orçamentários: 001.31107.048-1.20117-2; 001.31107.020-9.20117-2; 001.31103.011-2.20117-2; 001.31301.003-6.20117-2. Vigência: 30 meses, contados a partir da data estabelecida na Ordem de Serviço.

EDITAL DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024

PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 5/2023

O Presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, no uso de suas atribuições, torna pública a prorrogação, por mais 01 (um) ano, da validade do processo seletivo simplificado referente ao Edital nº 05/2023, publicado no Diário Oficial da União Nº 139, de 24 de julho de 2023. O resultado final do Edital nº 05/2023 foi publicado e homologado no DOU Nº 209, de 03 de novembro de 2023, e a assinatura do primeiro contrato ocorreu em 01/12/2023. O edital passará a ter validade até 30/11/2025, nos termos do Art. 9º da IN Nº 1, de 27 de agosto de 2019, e do parágrafo único do art. 4º da Lei 8.745, de 9 de dezembro de 1993.

MARCIO POCHMANN

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2024 - UASG 113601

Nº Processo: 03001.001804/2024-90.
Inexigibilidade Nº 33/2024. Contratante: INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA.
Contratado: 24.126.782/0001-78 - BUREAU VAN DIJK PUBLICACAO ELETRONICA LTDA..
Objeto: Contratação do serviço de acesso à base de dados orbis - para 01 (um) usuário, pelo período de 12 (doze) meses..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I. Vigência: 25/11/2024 a 25/11/2025. Valor Total: R\$ 347.600,75. Data de Assinatura: 25/11/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 28/11/2024).

Ministério de Portos e Aeroportos

SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: 4º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 07/2020 do Aeroporto Regional Sul (SBJA), no município de Jaguaruna/SC; DATA DA ASSINATURA: 25/11/2024; OBJETO: "Instalação de PAPI Secundário no Aeroporto Regional Sul (SBJA), no município de Jaguaruna/SC", com vigência até o dia 30/04/2026; PROCESSO: 50000.040574/2019-15; SIGNATÁRIOS: Tomé Barros Monteiro da Franca - CPF nº 033.XXX.XXX-86, pela SAC/MPOR (Concedente); e Jerry Edson Comper - CPF nº 986.XXX.XXX-87, SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SIE (Compromissário).

ESPÉCIE: 3º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 11/2019 do Aeroporto de Dourados (SBD0); DATA DA ASSINATURA: 26/11/2024; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 365 dias, ou seja, com vigência até o dia 25/12/2025; PROCESSO: 50000.054531/2019-17; SIGNATÁRIOS: Tomé Barros Monteiro da Franca - SIAPE nº 3390590, pela SAC/MPOR (Concedente); e Guilherme Alcântara de Carvalho - CPF nº XXX.966.201-XX, pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul - SEILOG/MS (Compromissário).

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 199-LE/2024/0209
Contratante: INFRAERO, CNPJ: 00.352.294/0209-01. Contratada: RADIONET LTDA., CNPJ: 03.304.610/0001-77. Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de transceptores portáteis, móveis, fixos e repetidoras digitais no Protocolo DMR convencional e fornecimento de materiais para compor o sistema de rádio comunicação UHF dos Aeroportos administrados pela Infraero, pelo Sistema de Registro de Preços (proveniente da ARP nº 111/ADCO/MNIC/2024 - fornecimentos para o Aeroporto de Governador Valadares/MG - SBGV). Modalidade: Licitação Eletrônica nº 178/ADLI-3/SEDE/2024. Valor Global: R\$ 12.756,00. Recurso Orçamentário: 209.31105.004-1.20513-0. Vigência: 12 meses, contados a partir da data estabelecida na Ordem de Fornecimento/Serviço.

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 200-LE/2024/0001
Contratante: INFRAERO, CNPJ: 00.352.294/0001-10. Contratada: RADIONET LTDA., CNPJ: 03.304.610/0001-77. Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de transceptores portáteis, móveis, fixos e repetidoras digitais no Protocolo DMR convencional e fornecimento de materiais para compor o sistema de rádio comunicação UHF dos Aeroportos administrados pela Infraero, pelo Sistema de Registro de Preços (proveniente da ARP nº 111/ADCO/MNIC/2024 - fornecimentos para o Aeroporto de Anápolis/GO - SWNS). Modalidade: Licitação Eletrônica nº 178/ADLI-3/SEDE/2024. Valor Global: R\$ 3.024,00. Recurso Orçamentário: 001.31105.004-1.20513-0. Vigência: 12 meses, contados a partir da data estabelecida na Ordem de Fornecimento/Serviço.

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 201-LE/2024/0001
Contratante: INFRAERO, CNPJ: 00.352.294/0001-10. Contratada: RADIONET LTDA., CNPJ: 03.304.610/0001-77. Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de transceptores portáteis, móveis, fixos e repetidoras digitais no Protocolo DMR convencional e fornecimento de materiais para compor o sistema de rádio comunicação UHF dos Aeroportos administrados pela Infraero, pelo Sistema de Registro de Preços (proveniente da ARP nº 111/ADCO/MNIC/2024 - fornecimentos para o Aeroporto de Canela/RS - SSCN). Modalidade: Licitação Eletrônica nº 178/ADLI-3/SEDE/2024. Valor Global: R\$ 3.024,00. Recurso Orçamentário: 001.31105.004-1.20513-0. Vigência: 12 meses, contados a partir da data estabelecida na Ordem de Fornecimento/Serviço.

