



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS  
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL  
DEPARTAMENTO DE INVESTIMENTOS  
COORDENAÇÃO GERAL DE INVESTIMENTOS

TERMO ADITIVO Nº 6º

**AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 07/2017 DO AEROPORTO DE CACOAL/RO**

SEXTO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 07/2017, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR, E O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES DE RONDÔNIA - DER/RO, PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS NO AEROPORTO DE CACOAL/RO (SSKW).

A UNIÃO, por intermédio do **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR**, criado pela Medida Provisória nº 1.154, de 01 de janeiro de 2023, convertida na Lei 14.600 de 19 de junho de 2023, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 6º andar, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.582.441.0001/38, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil Substituto do Ministério de Portos e Aeroportos, o Sr. **RAFAEL PEREIRA SCHERRE**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 980.241.751-34, e portador do RG sob o nº 1524748, expedida pela SSP/DF, nomeado pela Portaria nº 138 publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 15 de junho de 2023, Seção 2, edição nº 112, Página 55 e competências delegadas por meio da Portaria nº 46, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 12 de março de 2021, Seção 1, nº 48, Página 150, e a **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES DE RONDÔNIA - DER/RO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.285.920/0001-54, com sede Palácio Rio Madeira, Av. Farquar, nº 2986, Bairro Pedrinhas, CEP 76.801-470 - Porto Velho/RO, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Diretor Geral, o Sr. **EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS**, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.198.249-93, e portador do RG sob o nº 3991030, expedida pela SSP/SC, **RESOLVEM** celebrar o presente **SEXTO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 07/2017**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do PAC); da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018 (Lei de Diretrizes Orçamentárias); da Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019 (Lei Orçamentária Anual); da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001; do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); do Decreto nº 11.354, de 1º de janeiro de 2023 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do MPOR); e das demais normas regulamentadoras da matéria, consoante ao processo nº **50000.035108/2017-48**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

---

O presente Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 07/2017.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA**

---

O prazo de vigência previsto na **CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA** do Termo de Compromisso nº 07/2017 fica prorrogado por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, passando o seu término de 11 de dezembro de 2023 para **10 de dezembro de 2024**.

**CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO**

---

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

**CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO**

---

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

<assinatura eletrônica>

**RAFAEL PEREIRA SCHERRE**  
Secretário Nacional de Aviação Civil Substituto  
do Ministério de Portos e Aeroportos  
SAC/MPOR  
**(CONCEDENTE)**

<assinatura eletrônica>  
**EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS**  
Diretor-Geral do  
Departamento Estadual de Estradas  
de Rodagem e Transporte de Rondônia  
DER/RO  
**(COMPROMISSÁRIO)**



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Pereira Scherre**, **Secretário Nacional de Aviação Civil - Substituto**, em 25/10/2023, às 20:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Eder André Fernandes Dias**, **Usuário Externo**, em 10/11/2023, às 12:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://super.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **7659173** e o código CRC **FDf8FC08**.



Referência: Processo nº 50000.035108/2017-48



SEI nº 7659173

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ  
Brasília/DF, CEP 70044-902  
Telefone:



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS  
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

**PLANO DE TRABALHO**

Brasília, 17 de outubro de 2023.

**1. TÍTULO/PROJETO**

Reforma e ampliação do Terminal de Passageiros (TPS); Mobiliário e Equipamentos do TPS; Ajustes do Sistema Viário de acesso ao TPS; Estacionamento de Veículos; Ajustes nas Vias de Serviços Internas e no Pátio de Aeronaves; Reforma do Sistema de Balizamento Luminoso; Sinalização Horizontal (PPD, TWY e Pátio de Aeronaves); e Serviços Complementares do Aeroporto de Cacoal/RO (SSKW)

**2. CONCEDENTE**

Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR

**3. COMPROMISSÁRIO**

Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia - DER/RO

**4. INSTRUMENTO LEGAL**

Lei nº 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

**5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO**

R\$ 8.400.000,00 (oito milhões quatrocentos mil reais)

**6. VIGÊNCIA**

2556 (dois mil quinhentos e cinquenta e seis) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

**7. DADOS CADASTRAIS**

<b>Órgão / Entidade Compromissário</b>		<b>CNPJ</b>		
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia - DER/RO		04.285.920/0001-54		
<b>Endereço</b>		<b>Cidade</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>
AV Farquar, nº 02986, Curvo C 4 e 4 CRM, Pedrinhas		Porto Velho	RO	76.801-470
<b>Nome do Responsável</b>		<b>CPF</b>		
Eder Andre Fernandes Dias		037.198.249-93		
<b>Documento de Identificação (Tipo / Número)</b>		<b>Órgão Expedidor</b>		
3.991.030		SSP SC		
<b>Cargo</b>	<b>Função</b>	<b>Matricula</b>		
Diretor-Geral do DER/RO	Diretor-Geral	-		
<b>Órgão / Entidade Concedente</b>		<b>CNPJ</b>		
Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR		49.582.441/0001-38		
<b>Endereço</b>		<b>Cidade</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"		Brasília	DF	70.044-902
<b>Nome do Responsável</b>		<b>CPF</b>		
Rafael Pereira Scherre		980.241.751-34		
<b>Documento de Identificação (Tipo / Número)</b>		<b>Órgão Expedidor</b>		
1524748		SSP/DF		
<b>Cargo</b>	<b>Função</b>	<b>Matricula SIAPE</b>		
Secretário Nacional de Aviação Civil Substituto	Secretário Nacional Substituto	1591280		

## 8. DESCRIÇÃO DO OBJETO

<b>Título do Projeto</b>	<b>Período de Execução</b>	
Reforma e ampliação do Terminal de Passageiros (TPS); Mobiliário e Equipamentos do TPS; Ajustes do Sistema Viário de acesso ao TPS; Estacionamento de Veículos; Ajustes nas Vias de Serviços Internas e no Pátio de	<b>Início</b>	<b>Término</b>

Aeronaves; Reforma do Sistema de Balizamento Luminoso; Sinalização Horizontal (PPD, TWY e Pátio de Aeronaves); e Serviços Complementares do Aeroporto de Cacoal/RO (SSKW)	Data de assinatura do Termo de Compromisso.	2556 (dois mil quinhentos e cinquenta e seis) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.
---	---	--

### Justificativa do Aditivo

Desta forma, cabe informar que foram encontradas dificuldades em se licitar os equipamentos devido as especificações técnicas, como também, encontrar os itens no mercado para aquisição e instalação dos ativos aqui em comento. Noutro giro, o processo licitatório destes ativos demandou mais tempo do que era previsto, tendo em vista que, no primeiro certame dos equipamentos foi licitado somente parte dos itens, pois, para os demais, a licitação foi considerada “fracassada”. Com isto, informo a V.Sa. que um novo o certame licitatório está sendo repetido com os itens faltantes, com previsão de entrega dos equipamentos superior a vigência atual do termo de compromisso. Diante do exposto, e observando que o prazo atual está abaixo do necessário para a realização dos procedimentos elencados acima, considerando que os processos para aquisição e instalação de equipamentos demandou um prazo superior ao que estava anteriormente previsto, solicito dessa secretaria que seja concedida o aditamento do prazo de vigência do TC nº 07/2017, visando à prorrogação por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias , que totalizará 2556 (dois mil quinhentos e cinquenta e seis) dias a contar da sua assinatura, para que seja possível a execução de todo o objeto previsto no instrumento celebrado.

### Identificação dos Serviços

Reforma e ampliação do Terminal de Passageiros (TPS); Mobiliário e Equipamentos do TPS; Ajustes do Sistema Viário de acesso ao TPS; Estacionamento de Veículos; Ajustes nas Vias de Serviços Internas e no Pátio de Aeronaves; Reforma do Sistema de Balizamento Luminoso; Sinalização Horizontal (PPD, TWY e Pátio de Aeronaves); e Serviços Complementares do Aeroporto de Cacoal/RO (SSKW).

## 9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

### PROJETOS

META / ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	
		UND	QUANT		INÍCIO	TÉRMINO
0	ELABORAÇÃO E ACEITAÇÃO DE PROJETO PARA LICITAÇÃO	Unidade	-	R\$ -	MÊS 01	MÊS 19
1	PROCESSO DE LICITAÇÃO	Unidade	-	R\$ -	MÊS 20	MÊS 29
1.1	PERÍODO DE LICITAÇÃO	Unidade	1,00	-	MÊS 20	MÊS 24
1.2	EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO	Unidade	1,00	-	MÊS 24	MÊS 29
2	EXECUÇÃO DAS OBRAS - AMPLIAÇÃO	Unidade	-	R\$ 3.676.963,38	MÊS 29	MÊS 44
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Unidade	1,00	R\$ 287.350,52	MÊS 29	MÊS 40

2.2	TERRAPLANAGEM	Unidade	1,00	R\$ 65.774,13	MÊS 30	MÊS 30
2.3	ARQUITETÔNICO	Unidade	1,00	R\$ 1.316.891,92	MÊS 29	MÊS 44
2.4	FUNDAÇÕES	Unidade	1,00	R\$ 154.239,55	MÊS 29	MÊS 30
2.5	CONCRETO ARMADO	Unidade	1,00	R\$ 88.557,64	MÊS 30	MÊS 30
2.6	ESTRUTURA METÁLICA	Unidade	1,00	R\$ 688.829,91	MÊS 31	MÊS 44
2.7	ÁGUA FRIA	Unidade	1,00	R\$ 36.093,44	MÊS 30	MÊS 44
2.8	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Unidade	1,00	R\$ 18.997,63	MÊS 29	MÊS 31
2.9	DRENAGEM - ÁGUA PLUVIAL / AMPLIAÇÃO	Unidade	1,00	R\$ 55.729,61	MÊS 30	MÊS 40
2.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Unidade	1,00	R\$ 615.732,40	MÊS 33	MÊS 44
2.11	SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	Unidade	1,00	R\$ 11.555,09	MÊS 29	MÊS 39
2.12	COMBATE INCENDIO	Unidade	1,00	R\$ 70.777,29	MÊS 30	MÊS 44
2.13	AR CONDICIONADO	Unidade	1,00	R\$ 54.549,35	MÊS 34	MÊS 44
2.14	CABEAMENTO ESTRUTURADO	Unidade	1,00	R\$ 57.837,33	MÊS 37	MÊS 44
2.15	SISTEMA DE SOM	Unidade	1,00	R\$ 24.871,27	MÊS 37	MÊS 39
2.16	DRENAGEM E PAVIMENTACAO	Unidade	1,00	R\$ 48.602,08	MÊS 30	MÊS 35
2.17	PAVIMENTACAO	Unidade	1,00	R\$ 80.574,21	MÊS 30	MÊS 30
<b>3</b>	<b>EXECUÇÃO DAS OBRAS - REFORMA</b>	<b>Unidade</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 1.230.897,63</b>	<b>MÊS 30</b>	<b>MÊS 44</b>
3.1	ARQUITETÔNICO	Unidade	1,00	R\$ 700.519,54	MÊS 33	MÊS 44
3.2	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	Unidade	1,00	R\$ 465,79	MÊS 39	MÊS 39
3.3	ESTRUTURA METÁLICA	Unidade	1,00	R\$ 44.540,20	MÊS 37	MÊS 39
3.4	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA	Unidade	1,00	R\$ 48.518,09	MÊS 37	MÊS 44
3.5	INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITARIO	Unidade	1,00	R\$ 13.117,48	MÊS 37	MÊS 39
3.6	INSTALACOES ELETRICAS	Unidade	1,00	R\$ 86.412,22	MÊS 36	MÊS 44
3.7	SPDA - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	Unidade	1,00	R\$ 28.755,66	MÊS 30	MÊS 37
3.8	INSTALAÇÕES DE COMBATE INCENDIO	Unidade	1,00	R\$ 9.836,46	MÊS 37	MÊS 44
3.9	AR CONDICIONADO	Unidade	1,00	R\$ 160.437,82	MÊS 36	MÊS 44
3.10	CABEAMENTO ESTRUTURADO	Unidade	1,00	R\$ 6.222,47	MÊS 39	MÊS 44
3.11	SISTEMA DE SOM	Unidade	1,00	R\$ 7.327,83	MÊS 39	MÊS 39

3.12	PAISAGISMO	Unidade	1,00	R\$ 124.744,07	MÊS 37	MÊS 44
<b>4</b>	<b>EQUIPAMENTOS AMPLIAÇÃO E REFORMA</b>	<b>Unidade</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 683.016,15</b>	<b>MÊS 32</b>	<b>MÊS 36</b>
4.1	EQUIPAMENTO ELÉTRICO - AMPLIAÇÃO	Unidade	1,00	R\$ 279.188,64	MÊS 32	MÊS 32
4.2	EQUIPAMENTO DO AR CONDICIONADO - AMPLIAÇÃO	Unidade	1,00	R\$ 284.279,75	MÊS 34	MÊS 35
4.3	EQUIPAMENTOS DO AR CONDICIONADO - REFORMA	Unidade	1,00	R\$ 119.547,76	MÊS 36	MÊS 36
<b>5</b>	<b>ELABORAÇÃO E ACEITAÇÃO DE PROJETO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA LICITAÇÃO</b>	<b>Unidade</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>MÊS 36</b>	<b>MÊS 50</b>
5.1	PROJETO MOBILIÁRIOS	Unidade	1,00	-	MÊS 36	MÊS 46
5.2	PROJETO EQUIPAMENTOS	Unidade	1,00	-	MÊS 36	MÊS 50
<b>6</b>	<b>PROCESSO DE LICITAÇÃO MOBILIÁRIOS - 1</b>	<b>Unidade</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>MÊS 46</b>	<b>MÊS 57</b>
6.0.1	PERÍODO DE LICITAÇÃO	Unidade	1,00	-	MÊS 46	MÊS 56
6.0.2	EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO	Unidade	1,00	-	MÊS 57	MÊS 59
<b>6.1</b>	<b>MOBILIÁRIO - 1</b>	<b>Unidade</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 463.874,45</b>	<b>MÊS 57</b>	<b>MÊS 59</b>
6.1.1	CONTRATO 1 - MESAS, BALCÕES E ARMÁRIOS	Unidade	1,00	R\$ 152.000,00	MÊS 57	MÊS 59
6.1.2	CONTRATO 2 - CADEIRAS, BANQUETAS, BANCOS, CONJUNTO DE MESAS, CANTEIROS, SOFÁ, LONGARIAS, QUADRO	Unidade	1,00	R\$ 311.874,45	MÊS 57	MÊS 59
<b>6.2</b>	<b>PROCESSO LICITAÇÃO MOBILIÁRIO - 2</b>	<b>Unidade</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>MÊS 57</b>	<b>MÊS 64</b>
6.2.1	PERÍODO DE LICITAÇÃO - 1	Unidade	1,00	-	MÊS 57	MÊS 63
6.3.1	EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO	Unidade	1,00	-	MÊS 63	MÊS 64
<b>6.3</b>	<b>MOBILIÁRIO 2</b>	<b>Unidade</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 121.223,45</b>	<b>MÊS 64</b>	<b>MÊS 66</b>
6.3.1	DIVERSOS	Unidade	1,00	R\$ 121.223,45	MÊS 64	MÊS 66
<b>7</b>	<b>PROCESSO DE LICITAÇÃO EQUIPAMENTOS - 1</b>	<b>Unidade</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>MÊS 50</b>	<b>MÊS 62</b>
7.0.1	PERÍODO DE LICITAÇÃO	Unidade	1,00	-	MÊS 50	MÊS 61
7.0.2	EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO	Unidade	1,00	-	MÊS 61	MÊS 62
<b>7.1</b>	<b>EQUIPAMENTOS - 1</b>	<b>Unidade</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 232.628,49</b>	<b>MÊS 62</b>	<b>MÊS 65</b>
7.1.1	INSPEÇÃO FORA DA LINHA DE MANUSEIO DE BAGAGENS	Unidade	1,00	R\$ 188.628,49	MÊS 62	MÊS 65

7.1.2	PÓRTICO DETECTOR DE METAIS - INSPEÇÃO DE PASSAGEIROS	Unidade	1,00	R\$ 44.000,00	MÊS 62	MÊS 65
<b>7.2</b>	<b>PROCESSO DE LICITAÇÃO EQUIPAMENTOS - 2</b>	<b>Unidade</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>MÊS 66</b>	<b>MÊS 74</b>
7.2.1	PERÍODO DE LICITAÇÃO - 2	Unidade	1,00	-	MÊS 66	MÊS 74
7.3.1	EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO	Unidade	1,00	-	MÊS 74	MÊS 75
<b>7.3</b>	<b>EQUIPAMENTOS - 2</b>	<b>Unidade</b>	<b>1,00</b>	<b>R\$ 1.734.400,00</b>	<b>MÊS 75</b>	<b>MÊS 79</b>
7.2.1	SISTEMA DE TRANSPORTE E MANUSEIO DE BAGAGENS - FORNECIMENTO TOTAL	Unidade	1,00	R\$ 1.491.000,00	MÊS 75	MÊS 79
7.2.2	INSPEÇÃO DENTRO DA LINHA DE MANUSEIO DE BAGAGENS	Unidade	1,00	R\$ 243.400,00	MÊS 75	MÊS 79
<b>8</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>Unidade</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 256.996,45</b>	<b>MÊS 46</b>	<b>MÊS 82</b>
<b>9</b>	<b>REFORMA DO SISTEMA DE BALIZAMENTO LUMINOSO</b>	<b>Unidade</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>MÊS -</b>	<b>MÊS -</b>
<b>10</b>	<b>ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>MÊS 83</b>	<b>MÊS 85</b>
10.1	RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS	-	1,00	-	MÊS 83	MÊS 85
10.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS	-	1,00	-	MÊS 83	MÊS 85
<b>Total</b>				<b>R\$ 8.400.000,00</b>	<b>MÊS 01</b>	<b>MÊS 85</b>

#### 10. PLANO DE APLICAÇÃO (8.400.000,00)

PARTES CELEBRANTES	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
SAC/MPOR	44.30.42	Transferência ao Estado de Rondônia para auxílio	R\$ 8.000.000,00
Governo do Estado de Rondônia	44905100	Obras	R\$ 250.000,00
Governo do Estado de Rondônia	4490.5200	Material Permanente	R\$ 150.000,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 8.400.000,00</b>

#### 11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE

MESES	EXERCÍCIO				
	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)
Jan					
Fev					
Mar	1.858.427,43				1.857.321,32



Abr		1.692.890,65			
Mai					
Jun					
Jul					
Ago					
Set	1.281.527,42				
Out					
Nov					
Dez	1.309.833,17				
<b>Total/Ano</b>	<b>R\$ 4.449.788,03</b>	<b>R\$ 1.692.890,65</b>			<b>R\$ 1.857.321,32</b>
<b>Total Repasse</b>					<b>R\$ 8.000.000,00</b>

## 12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA

MESES	EXERCÍCIO				
	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)
Jan					
Fev					
Mar	92.921,37				87.866,07
Abr		89.644,53			
Mai					
Jun					
Jul					
Ago					
Set	51.148,36				
Out					
Nov					
Dez	78.419,67				
<b>Total/Ano</b>	<b>R\$ 222.489,40</b>	<b>R\$ 89.644,53</b>			<b>R\$ 87.866,07</b>
<b>Total Contrapartida</b>					<b>R\$ 400.000,00</b>
<b>Total Geral do TC</b>					<b>R\$ 8.400.000,00</b>

## 13. OBSERVAÇÕES

O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade do Estado de Rondônia, bem como obras complementares externas ao sítio aeroportuário.

## 14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10.39902.26.781.3004.14UB.0001

## 15. DECLARAÇÃO - Departamento de Estradas de Rodagens e Transporte - DER/RO

Declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

<assinatura eletrônica>

**EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS**

Diretor-Geral do

Departamento Estadual de Estradas  
de Rodagem e Transporte de Rondônia

DER/RO

**(COMPROMISSÁRIO)**

## 16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

<assinatura eletrônica>

**RAFAEL PEREIRA SCHERRE**

Secretário Nacional de Aviação Civil Substituto  
do Ministério de Portos e Aeroportos

SAC/MPOR

**(CONCEDENTE)**



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Pereira Scherre, Secretário Nacional de Aviação Civil - Substituto**, em 25/10/2023, às 20:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Eder André Fernandes Dias, Usuário Externo**, em 10/11/2023, às 12:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
[https://super.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0),  
informando o código verificador **7659240** e o código CRC **FFF70B89**.



**Referência:** Processo nº 50000.035108/2017-48



SEI nº 7659240

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ  
Brasília/DF, CEP 70044-902  
Telefone:

## UNIDADE ESTADUAL NO AMAPÁ

AVISO DE ADIAMENTO  
PREGÃO Nº 5/2023

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 26/10/2023. Entrega das Propostas: a partir de 26/10/2023, às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 30/11/2023, às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle informatizado, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, para aquisição de combustíveis em rede de postos credenciados, tipo gasolina comum e diesel S10, a fim de atender às necessidades de utilização dos veículos da frota oficial da Superintendência Estadual do IBGE no Amapá.

RODRIGO TEIXEIRA BAIA  
Pregoeiro

(SIDE - 14/11/2023) 114629-11301-2023NE000001

## UNIDADE ESTADUAL EM MINAS GERAIS

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 109/2023 - UASG 114618

Nº Processo: 03631.000681/2023-72.

Pregão Nº 1/2023. Contratante: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL IBGE MINAS GERAIS. Contratado: 18.133.143/0001-37 - ATENAS TERCEIRIZACAO E OBRAS LTDA. Objeto: Serviços contínuos de apoio administrativo, mediante 1 posto de técnico em secretariado e 3 postos de contínuo/apoio adm. A serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 13/11/2023 a 13/11/2025. Valor Total: R\$ 375.609,36. Data de Assinatura: 13/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 14/11/2023).

## UNIDADE ESTADUAL NO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2023 - UASG 114623

Nº Processo: 03641000610202351. Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de locação de veículos, sem motorista, com quilometragem livre e seguro total, sem franquia para a Contratante, visando ao transporte de passageiros e/ou materiais, na zona urbana e/ou rural por todos os municípios do Estado do Paraná, para atender à Supervisão Estadual do IBGE no Paraná, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 16/11/2023 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Alameda Dr. Carlos de Carvalho 75 - Centro, Centro - Curitiba/PR ou <https://www.gov.br/compras/edital/114623-5-00003-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 16/11/2023 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 01/12/2023 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO  
Gerente de Recursos Materiais

(SIASGnet - 14/11/2023) 114623-11301-2023NE800001

UNIDADE ESTADUAL EM SÃO PAULO  
DIVISÃO DE PESQUISAS DE SÃO PAULOAVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2023 - UASG 114622

Nº Processo: 03635002080202364. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de Engenharia destinados à modernização, com fornecimento de peças e mão de obra de dois elevadores instalados no prédio-sede da Superintendência do IBGE no Estado de São Paulo. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 16/11/2023 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Urussu, 93 - Itaim-bibi, - São Paulo/SP ou <https://www.gov.br/compras/edital/114622-5-00007-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 16/11/2023 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 01/12/2023 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

PATRICIA CORREA DA GAMA E SOUZA  
Pregoeira

(SIASGnet - 14/11/2023) 114629-11301-2023NE800001

## Ministério de Portos e Aeroportos

## SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 6º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 07/2017 do Aeroporto de Cacoal/RO (SSKW); DATA DA ASSINATURA: 10/11/2023; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 365 dias, ou seja, com vigência até o dia 10/12/2024; PROCESSO: 50000.035108/2017-48; SIGNATÁRIOS: Juliano Alcantara Noman - CPF nº 814.\*\*\*-91, pela SAC/MPOR (Concedente); e Eder André Fernandes Dias - CPF nº 037.\*\*\*-93, pelo DER/RO (Compromissário).

SECRETARIA NACIONAL DE PORTOS E TRANSPORTES  
AQUAVIÁRIOS

## EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 50000.014534/2022-13. Extrato do Contrato de Adesão nº 07/2023 - MPOR, que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério de Portos e Aeroportos, CNPJ nº 49.582.441/0001-38, e a empresa LC Terminais Portuários Ltda., CNPJ nº 38.246.594/0001-98, com a interveniência da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, CNPJ nº 04.903.587/0001-08. Do Objeto: autorização, pelo PODER CONCEDENTE, para exploração, pela AUTORIZATÁRIA, de instalação portuária denominada LC TERMINAIS GNL, na modalidade de Terminal de Uso Privado - TUP, localizada na ilha da Boa Razão, Baía de São Marcos, município de São Luís/MA, para fins de movimentação e/ou armazenagem de granel líquido e gasoso, destinado(s) ou provenientes de transporte aquaviário. Data da última assinatura: 11 de outubro de 2023. Da vigência: este instrumento entra em vigor na data de sua última assinatura, assim permanecendo enquanto vigorar o Contrato. Assinam: pelo Ministério de Portos e Aeroportos, o Secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, MARIANA PESCATORI CANDIDO DA SILVA; pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, o Diretor-Geral, EDUARDO NERY MACHADO FILHO; e pela empresa LC Terminais Portuários Ltda., o Sócio, HELDER DANTAS, e o Diretor, LUIZ GUILHERME GODOY CARDOSO DE MELO.

## AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

## EDITAL DE INTIMAÇÃO

Pelo presente Edital, nos termos do art. 292 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 e do § 4º do Art. 26 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, por terem sido frustradas as intimações pela via postal, fica o interessado Sr. THIAGO ANTONIO DOS PASSOS SIGOR SORRENTINO, CPF nº \*\*\*.242.320-\*\*, comunicado da lavratura de auto de infração em seu desfavor. REFERÊNCIA: Processo SEI (NUP) 00058.043170/2023-18; Auto de Infração nº 001946.I/2023; Unidade Emissora GTFI; Capitulação correspondente a art. 16, inciso I, da Resolução 457 de 22/12/2017. O interessado ou seu representante legal, devidamente habilitado, poderão apresentar defesa no prazo de 20 (vinte) dias, contados da publicação deste edital ou, alternativamente, requerer, antes da decisão de primeira instância, a aplicação do critério de arbitramento sumário de multa, para obter desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da penalidade aplicável, calculado pelo valor médio do enquadramento infringido, conforme faculta o art. 28 da Resolução ANAC nº 472, de 6 de junho de 2018. Em caso de múltiplas infrações de natureza idêntica e apuradas na mesma oportunidade, é possível a caracterização de infração continuada, nos termos do art. 37-A da Resolução ANAC nº 472. Nesse caso, o cálculo dos valores de multa seguirá a fórmula constante do art. 37-B da Resolução ANAC nº 472, inclusive para aplicação da multa com desconto de 50%. Ressalte-se que, caso sejam apresentados simultaneamente defesa e requerimento de desconto de 50%, este último será desconsiderado e apenas a defesa será analisada. Para interposição da defesa ou requerimento de desconto utilize o Protocolo Eletrônico. Acesse [www.gov.br/anac/pt-br/sistemas/protocolo-eletronico-sei](http://www.gov.br/anac/pt-br/sistemas/protocolo-eletronico-sei) e saiba como se cadastrar. Para consultar processos ostensivos, utilize a Pesquisa Pública. Saiba mais em [www.gov.br/anac/pt-br](http://www.gov.br/anac/pt-br). Os processos e os documentos restritos não poderão ser visualizados por meio da Pesquisa Pública e é concedido mediante cadastro prévio do interessado, do representante legal ou do advogado pelo Protocolo Eletrônico da ANAC. Após a liberação do cadastro, o usuário deverá autuar processo no Protocolo Eletrônico com o tipo: Gestão Interna - Gestão da Informação: Solicitação de Vista de Processo. Para outras informações, acesse a página da ASJIN, na internet: [www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/junta-recursal](http://www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/junta-recursal). AVISO: Com a entrada em vigor da Resolução ANAC nº 520, de 3 de julho de 2019, que regulamenta o processo eletrônico no âmbito da ANAC e estabelece regras para intimação eletrônica, as pessoas físicas ou jurídicas que figurarem como interessados em processos administrativos em tramitação na Agência deverão se cadastrar no Protocolo Eletrônico, para o envio e o recebimento de documentos por meio da internet. Usuários não cadastrados poderão ser comunicados dos atos processuais por meio da imprensa oficial. Mais informações no endereço [www.gov.br/anac/pt-br/sistemas/protocolo-eletronico-sei](http://www.gov.br/anac/pt-br/sistemas/protocolo-eletronico-sei).

HILDEBRANDO OLIVEIRA  
Chefe de Assessoria

## EDITAL DE INTIMAÇÃO

Pelo presente Edital, nos termos do art. 292 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 e do § 4º do Art. 26 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, por terem sido frustradas as intimações pela via postal, fica a interessada Sra. MAYARA RODRIGUES DE JESUS BARBOSA, CPF nº \*\*\*.441.605-\*\*, comunicada da lavratura de auto de infração em seu desfavor. REFERÊNCIA: Processo SEI (NUP) 00065.022115/2023-03; Auto de Infração nº 001479.I/2023; Unidade Emissora CMCP; Capitulação correspondente a art. 299, inciso VI, da Lei nº 7.565/1986 (CBA). O interessado ou seu representante legal, devidamente habilitado, poderão apresentar defesa no prazo de 20 (vinte) dias, contados da publicação deste edital ou, alternativamente, requerer, antes da decisão de primeira instância, a aplicação do critério de arbitramento sumário de multa, para obter desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da penalidade aplicável, calculado pelo valor médio do enquadramento infringido, conforme faculta o art. 28 da Resolução ANAC nº 472, de 6 de junho de 2018. Em caso de múltiplas infrações de natureza idêntica e apuradas na mesma oportunidade, é possível a caracterização de infração continuada, nos termos do art. 37-A da Resolução ANAC nº 472. Nesse caso, o cálculo dos valores de multa seguirá a fórmula constante do art. 37-B da Resolução ANAC nº 472, inclusive para aplicação da multa com desconto de 50%. Ressalte-se que, caso sejam apresentados simultaneamente defesa e requerimento de desconto de 50%, este último será desconsiderado e apenas a defesa será analisada. Para interposição da defesa ou requerimento de desconto utilize o Protocolo Eletrônico. Acesse [www.gov.br/anac/pt-br/sistemas/protocolo-eletronico-sei](http://www.gov.br/anac/pt-br/sistemas/protocolo-eletronico-sei) e saiba como se cadastrar. Para consultar processos ostensivos, utilize a Pesquisa Pública. Saiba mais em [www.gov.br/anac/pt-br](http://www.gov.br/anac/pt-br). Os processos e os documentos restritos não poderão ser visualizados por meio da Pesquisa Pública e é concedido mediante cadastro prévio do interessado, do representante legal ou do advogado pelo Protocolo Eletrônico da ANAC. Após a liberação do cadastro, o usuário deverá autuar processo no Protocolo Eletrônico com o tipo: Gestão Interna - Gestão da Informação: Solicitação de Vista de Processo. Para outras informações, acesse a página da ASJIN, na internet: [www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/junta-recursal](http://www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/junta-recursal). AVISO: Com a entrada em vigor da Resolução ANAC nº 520, de 3 de julho de 2019, que regulamenta o processo eletrônico no âmbito da ANAC e estabelece regras para intimação eletrônica, as pessoas físicas ou jurídicas que figurarem como interessados em processos administrativos em tramitação na Agência deverão se cadastrar no Protocolo Eletrônico, para o envio e o recebimento de documentos por meio da internet. Usuários não cadastrados poderão ser comunicados dos atos processuais por meio da imprensa oficial. Mais informações no endereço [www.gov.br/anac/pt-br/sistemas/protocolo-eletronico-sei](http://www.gov.br/anac/pt-br/sistemas/protocolo-eletronico-sei).

HILDEBRANDO OLIVEIRA  
Chefe de Assessoria

## EDITAL DE INTIMAÇÃO

Pelo presente Edital, nos termos do art. 292 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 e do § 4º do Art. 26 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, por terem sido frustradas as intimações pela via postal, fica o interessado Sr. PATRICK RODRIGUES SOUZA, CPF nº \*\*\*.156.432-\*\*, comunicado da decisão proferida em primeira instância administrativa, prolatada pela Coordenadoria de Julgamento e Gestão de Processos Administrativos Sancionadores - COJUG/GTAG/SFI, que decidiu que o Autuado seja multado em R\$ 2.000,00 (dois mil reais), como sanção administrativa, patamar mínimo da penalidade cominada à infração, conforme a Tabela de Infrações do Anexo I à Resolução ANAC nº 472/2018, considerada a circunstância atenuante prevista no inciso III do § 1º do art. 36 da mesma Resolução, pela conduta à época tipificada no Artigo 30 Caput do(a) Lei 7565 de 19/12/1986 c/c art. 302, inciso II, alínea "n" da Lei nº 7.565/1986 (CBA), por ter utilizado a aeronave PT-IVU, enquanto seu operador, em campo de pouso não registrado, estacionada no centro da localidade Vila Taboca, situada no município de São Félix do Xingu - PA, sendo identificada a sua presença no local por servidores da FUNAI em 25/07/2020, às 14h05min. REFERÊNCIA: Processo SEI (NUP) 00067.000954/2021-81; Auto de Infração nº 003411.I/2021; Unidade Emissora NURAC REC; Capitulação correspondente a art. 30 Caput do(a) Lei 7565 de 19/12/1986 c/c art. 302, inciso II, alínea "n" da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica - CBA); Unidade de Julgamento COJUG/GTAG/SFI; Processo SIGEC (Multa) 676739237; Valor R\$ 2.000,00 (dois mil reais). O infrator dispõe do prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste edital, para efetuar o pagamento do débito por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU (disponível para emissão no endereço eletrônico [www.anac.gov.br/gru.asp](http://www.anac.gov.br/gru.asp)). Ao acessar o referido endereço eletrônico, na escolha "área de interesse", selecione a opção "emitir multas", inserindo na chave "Nº Processo" o número da multa aplicada (processo SIGEC, indicado acima) ou, na chave "CPF/CNPJ", informar os dados do devedor (esta opção permite visualizar todas as multas aplicadas em desfavor do interessado ainda pendentes de pagamento). O interessado poderá recorrer da decisão no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência, hipótese em que deverá endereçar o requerimento à Assessoria de Julgamento de Autos em Segunda Instância - ASJIN. O recurso não terá efeito suspensivo e poderá implicar o agravamento da penalidade. (Resolução ANAC nº 472, de 6 de junho de 2018). Para interposição utilize o Protocolo

