



MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO DE INVESTIMENTOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL

TERMO ADITIVO Nº 3

AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 06/2020 DO AEROPORTO JOSÉ COLETO (SBJI)

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 06/2020, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA - MInfra, E O GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA, PELO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - DER, PARA INSTALAÇÃO DE PAPI SECUNDÁRIO NO AEROPORTO JOSÉ COLETO (SBJI), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO.

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DE INFRAESTRUTURA - MInfra**, criado pela Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Anexo - ala oeste, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.115.342/0001-67, doravante denominado **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil - SAC/MInfra, o Sr. **RONEI SAGGIORO GLANZMANN**, SIAPE nº 1548066, nomeado pela Portaria nº 522 publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 16 de janeiro de 2019, Seção 2, nº 11, Página 2 e competências delegadas por meio da Portaria nº 46, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 12 de março de 2021, Seção 1, nº 48, Página 150, e o **GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**, por intermédio do **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - DER**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.285.920/0001-54, com sede na Av. Farquar, 02986 - Curvo C 4 e 5 CRM, CEP: 76.801-470, Porto Velho/RO, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo **Diretor-Geral Adjunto do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos de Rondônia - DER**, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo o Sr. **PHILIPPE RODRIGUES MAIA LEITE**, matrícula nº 0553-1, RESOLVEM celebrar o presente **TERMO DE COMPROMISSO Nº 06/2020**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do PAC); da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018 (Lei de Diretrizes Orçamentárias); da Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019 (Lei Orçamentária Anual); da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001; do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); do Decreto nº 10.788, de 06 de setembro de 2021 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do MInfra); e das demais

normas regulamentadoras da matéria, consoante ao processo nº **50000.023721/2020-18**, em conformidade com os seguintes requisitos e condicionantes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Aditivo tem por objeto incluir a Contrapartida do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER/RO, no valor de R\$ 246.484,93 (duzentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos), no Termo de Compromisso nº 06/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INCLUSÃO DE CONTRAPARTIDA POR PARTE DO COMPROMISSÁRIO

Adequação da **CLÁUSULA QUINTA - VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** do Termo de Compromisso nº 06/2020, que passa a vigorar com a seguinte redação ajustada:

O valor para execução do empreendimento objeto deste Termo em sua totalidade é de R\$ **846.484,93 (oitocentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos)**, alocados e discriminados em conformidade ao Plano de Trabalho encaminhado pelo COMPROMISSÁRIO:

a) a parcela da União, que deverá ser repassada pelo CONCEDENTE ao COMPROMISSÁRIO, é no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), correspondente a **70,88% (setenta vírgula oitenta e oito por cento)** do valor total. As despesas correrão à conta de dotação consignada no Fundo Nacional de Aviação Civil - FNAC, conforme cronograma orçamentário do valor do repasse e Plano de Trabalho.

b) a parcela do Estado, que deverá ser complementada pelo COMPROMISSÁRIO como Contrapartida do empreendimento, no valor de R\$ 246.484,93 (duzentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos), correspondente a **29,12% (vinte e nove vírgula doze por cento)** do valor total, consignada através da Lei Orçamentária Anual nº 5.246, de 10 de janeiro de 2022.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RETIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS

Inclusão da alínea c1.1, inciso I - DO CONCEDENTE - MInfra da Cláusula Segunda - Obrigações do 2º Termo Aditivo do Termo de Compromisso nº 06/2020, que passa a vigorar com a seguinte redação ajustada:

- **Onde se lê:**

(...)

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES

(...)

I - DO CONCEDENTE - MInfra:

(...)

c1) o acompanhamento dos procedimentos Licitatórios dar-se-á com a verificação pelo CONCEDENTE das cópias dos seguintes documentos a serem encaminhados pelo COMPROMISSÁRIO:

(...)

- **Leia-se:**

(...)

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES

(...)

I - DO CONCEDENTE - MInfra:

(...)

c1) o acompanhamento dos procedimentos Licitatórios dar-se-á com a verificação pelo CONCEDENTE das cópias dos seguintes documentos a serem encaminhados pelo COMPROMISSÁRIO:

c1.1) Edital e seus anexos; extrato de publicação do Edital; proposta comercial vencedora do certame; extrato de homologação da licitação da licitação; contrato celebrado devidamente assinado com a empresa vencedora do certame e o extrato de sua publicação.

(...)

CLÁUSULA QUARTA - RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

<assinado eletronicamente>

RONEI SAGGIORO GLANZMANN
Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério da Infraestrutura SAC/MInfra

<assinado eletronicamente>

PHILIPPE RODRIGUES MAIA LEITE
Diretor-Geral Adjunto do Departamento de Estradas de Rodagem,
Infraestrutura e Serviços Públicos - DER/RO



Documento assinado eletronicamente por **Ronei Saggiaro Glanzmann, Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 21/12/2022, às 18:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **PHILIPPE RODRIGUES MAIA LEITE, Usuário Externo**, em 22/12/2022, às 11:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6623519** e o código CRC **F878E894**.



Referência: Processo nº 50000.023721/2020-18



SEI nº 6623519

Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Edifício Anexo - 1º Andar - Ala Oeste - - Bairro Zona Cívico-Administrativa
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone: (61) 2029-8580 - www.infraestrutura.gov.br



MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO DE INVESTIMENTOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL

PLANO DE TRABALHO

Brasília, 13 de dezembro de 2022.

3º ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 06/2020

1. TÍTULO/PROJETO

Instalação de PAPI Secundário no Aeroporto José Coletto (SBJI), localizado no Município de Ji-Paraná, no Estado de Rondônia.

2. CONCEDENTE

Ministério da Infraestrutura - MInfra.

3. COMPROMISSÁRIO

Departamento Estadual de Estradas e Rodagem - RO

4. INSTRUMENTO LEGAL

Lei 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO

R\$ 846.484,93 (oitocentos e quarenta e seis mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos).

6. VIGÊNCIA

1.095 (um mil noventa e cinco) dias a partir da data de assinatura do Termo de Compromisso.

7. DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Compromissário		CNPJ	
Departamento Estadual de Estradas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos de Rondônia (DER-RO).		04.285.920/0001-54	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Av. Farquar, 02986, Curvo C 4 e 5 CRM	Porto Velho	RO	76801-470
Nome do Responsável		CPF	
Philipe Rodrigues Maia Leite		--	
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor	
Cargo	Função	Matricula	
Diretor Adjunto	Diretor-Geral Adjunto	0553-1	
Órgão / Entidade Concedente		CNPJ	
Ministério da Infraestrutura - MInfra		37.115.342/0001-67	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"	Brasília	DF	70.044-902
Nome do Responsável		CPF	
Ronei Saggiore Glanzmann			
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor	
Cargo	Função	Matricula SIAPE	
Secretário	Secretário Nacional	1548066	

8. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
Instalação de PAPI Secundário no Aeroporto José Coletto (SBJI), localizado no Município de Ji-Paraná, no Estado de Rondônia.	Início	Término
	Data de assinatura do Termo de Compromisso.	1.095 (um mil noventa e cinco) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

Justificativa do Aditivo

Ajustes do Termo de Compromisso nº 06/2020 e do Plano de Trabalho, com a inclusão de contrapartida financeira por parte do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO.

Identificação dos Serviços

Descrição sucinta das obras e metas.

Projetos

- Execução dos projetos básico e executivo.

Infraestrutura

- Construção de bases de concreto armado para as unidades de luz do PAPI.
- Execução/revisão da rede de dutos interligando KF e unidades de luz do PAPI.
- Caso necessário, serão construídas caixas de inspeção, tráfego pesado com tampa de ferro fundido articulável, interligando o percurso KF e caixas óticas do PAPI, com espaçamento médio de 50 metros.

Instalações

- Instalar o RCC (Para-raio 3Kv, 5Kv; cabo de energia 10mm², 5Kv singelo; cabo cobre nu 16mm²; cabo de energia 6mm²; cabo de comando 6 pares de fio de 1,5mm², 1Kv; haste copperweld 3/4" x 3m) verificando nível do piso e posicionamento frontal ao operador, conforme recomendações do manual do fabricante e NBR/5410/ABNT/2004.
- Aterramento para as unidades de luz, haste copperweld diâmetro de 3/4" x 3,00m.
- Unidade de luz -PN 3-20-030 (vidro protetor temperado, lente plano-convexa, suporte de apoio das lentes, apoio clinômetro ajustável, vidro atenuados de calor, suporte de pressão para fixação da lâmpada, suporte de apoio para filtros, filtro vermelho, caixa de alumínio na cor laranja 100 x 65 x 25 cm, suporte de apoio para refletor, lâmpada halogena 200w/6.6A, refletor de alumínio, tampa da caixa 105 x 65 cm, prensa cabo e adaptador de prensa cabo.
- Marco de aferição, tubo PVC rígido de 3/4;
- Pé frangível da unidade de luz PN 3-20-070;
- Abrigo Metálico de Proteção PN 3-20-070.

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

PROJETOS

META / ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	
		UND	QUANT		INÍCIO	TÉRMINO
1	Projeto	CJ	1,00	46.501,00	Nov/20	Ago/21
1.1	Termo de Referência	CJ	1,00		Nov/20	Nov/20
1.2	Aprovação da SAC	CJ	1,00		Nov/20	Nov/20
1.3	Período de Licitação (assinatura contrato)	CJ	1,00		Dez/20	Mai/21
1.4	Emissão de O.S. e execução de projeto	CJ	1,00		Mai/21	Nov/21
1.5	Aprovação de Projeto	CJ	1,00		Nov/21	Nov/21
2	Processo de Licitação	CJ	1,00		Nov/21	Mar/21

2.1	Termo de Referência	CJ	1,00		Fev/22	Set/22
2.2	Aprovação da SAC	CJ	1,00		Fev/22	Mar/22
2.3	Período de Licitação	CJ	1,00		Mar/22	Ago/22
2.4	Emissão de Ordem de Serviço	CJ	1,00		Ago/22	Out/22
3	Infraestrutura e instalação do PAPI	CJ	1,00	518.499,00	Nov/22	Fev/23
3.1	Serviços preliminares	CJ	1,00		Nov/22	Nov/22
3.2	Execução de instalação de caixas de passagem	CJ	1,00		Nov/22	Dez/22
3.3	Execução de instalação de PAPI	CJ	1,00		Nov/22	Dez/22
3.4	Instalações elétricas	CJ	1,00		Dez/22	Fev/23
4	Homologação DECEA	CJ	1,00	35.000,00	Mar/23	Out/23
			Total	600.000,00		

10. PLANO DE APLICAÇÃO

PARTES CELEBRANTES	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
SAC/MInfra	4.4.40.42	Transferência ao Departamento Estadual de Estradas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos de Rondônia (DER-RO) para auxílios.	600.000,00
DER/RO	44.90.51.91	Realizar Infraestrutura dos Aeroportos e Aeródromos	246.484,93
Total			846.484,93

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE

MESES	INDICADOR FÍSICO	EXERCÍCIO			
		2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)
Jan					
Fev					
Mar					
Abr					
Mai	Homologação DECEA				35.000,00
Jun					
Jul					
Ago					
Set					
Out					
Nov	Projetos - Infraestrutura para instalação do PAPI	46.501,00		518.499,00	
Dez					
Total/Ano					
				Total Repasse	600.000,00

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA

MESES	INDICADOR FÍSICO	EXERCÍCIO		
		2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)
Jan				
Fev				
Mar				
Abr				
Mai				
Jun				
Jul				
Ago				
Set				
Out				
Nov	Infraestrutura para instalação do PAPI			246.484,93
Dez				
Total/Ano				
Total Contrapartida				246.484,93
TOTAL GERAL DO TERMO DE COMPROMISSO				846.484,93

13. OBSERVAÇÕES

O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade da Departamento Estadual de Estradas e Rodagem/RO, bem como, obras complementares externas ao sítio aeroportuário.

14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

26.781.3004.14UB.0000T (SAC/MInfra)

15. DECLARAÇÃO - Departamento Estadual de Estradas e Rodagem/RO

Declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

PHILIFE RODRIGUES MAIA LEITE

Diretor-Geral Adjunto do
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos de Rondônia
DER/RO
(COMPROMISSÁRIO)

16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

RONEI SAGGIORO GLANZMANN

Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério da Infraestrutura
SAC/MInfra
(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Ronei Saggioro Glanzmann, Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 21/12/2022, às 18:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **PHILIFE RODRIGUES MAIA LEITE, Usuário Externo**, em 22/12/2022, às 11:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6623512** e o código CRC **24EC365E**.



Referência: Processo nº 50000.023721/2020-18



SEI nº 6623512

Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Edifício Anexo - 1º Andar - Ala Oeste - - Bairro Zona Cívico-Administrativa
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone: (61) 2029-8580 - www.infraestrutura.gov.br

Ministério da Infraestrutura

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 390004

Número do Contrato: 23/2020.
 Nº Processo: 50000.017182/2020-88.
 Inexigibilidade. Nº 1/2020. Contratante: SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO. Contratado: 62.652.961/0001-38 - AGENCIA ESTADO S.A. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 23/2020, por 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666, de 1993.. Vigência: 23/12/2022 a 23/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 181.762,80. Data de Assinatura: 16/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 16/12/2022).

SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE COMPROMISSO

ESPÉCIE: Celebração do Termo de Compromisso nº 936826/2022 do Aeroporto de Guarujá/SP (SBST); DATA DA ASSINATURA: 20/12/2022; OBJETO: "Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Executivo e Execução das Obras de Reforma e Adequação da Pista de Pouso e Decolagem; Pistas de Taxi A, B e C; Sistema de Drenagem e Serviços Complementares no Aeroporto de Guarujá/SP (SBST)"; PRAZO: 398 dias PROCESSO: 50000.015011/2022-86; SIGNATÁRIOS: Ronei Saggiro Glanzmann - CPF nº 030.787.576-84, pela SAC/MInfra (Concedente); e Valter Suman - CPF nº 395.999.576-87, pelo Município de Guarujá/SP (Compromissário).

EXTRATO DE CONVÊNIO

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO DE DELEGAÇÃO - ESPÉCIE: Termo de Convênio nº 19/2022, celebrado entre a União, representada pelo Ministério da Infraestrutura, e o Município de Cairu - BA. OBJETO: Delegação da exploração do Aeroporto de Cairu - Morro de São Paulo (sem código ICAO), localizado no Município de Cairu - BA, com a seguinte localização geográfica: 13°29'04" S / 38°56'49" W. PROCESSO: 50000.015083/2022-23. RECURSOS: Não implica em repasse de recursos. FUNDAMENTO LEGAL: artigo 21, inciso XII, alínea "c" da Constituição Federal, artigo 36, inciso III da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e artigo 35, parágrafo único, inciso VII, da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019. DATA DA ÚLTIMA ASSINATURA: 20/12/2022. VIGÊNCIA: a partir da data de assinatura, com eficácia legal após a comprovação da imissão na posse dos imóveis que irão compor o sítio aeroportuário. PRAZO: 35 anos, improrrogável. SIGNATÁRIOS: pela União, Ronei Saggiro Glanzmann - Secretário Nacional de Aviação Civil, e pelo Município, Hildécio Antônio Meireles Filho - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 919379/2021 do Aeroporto de Araguari/MG (SNAG); DATA DA ASSINATURA: 20/12/2022; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 731 dias, ou seja, com vigência até o dia 20/02/2025; PROCESSO: 50000.004592/2021-40; SIGNATÁRIOS: Ronei Saggiro Glanzmann - SIAPE nº 1548066, pela SAC/MInfra (Concedente); e Renato Carvalho Fernandes - Matrícula nº 258252, pelo Município de Araguari/MG (Compromissário).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 10/2020 do Aeroporto Brigadeiro Camarão (SBVH), localizado no Município de Vilhena/RO; DATA DA ASSINATURA: 19/12/2022; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, ou seja, com vigência até o dia 28/12/2023, e ajustes de cláusulas no Termo de Compromisso nº 10/2020; PROCESSO: 50000.031090/2020-19; SIGNATÁRIOS: Ronei Saggiro Glanzmann - CPF nº 030.787.576-84, pela SAC/MInfra (Concedente); e Éder André Fernandes Dias - CPF nº 037.198.249-93, pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos de Rondônia - DER/RO (Compromissário).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 3º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 03/2019 do Aeroporto de Valença, localizado no município de Valença, no Estado da Bahia; DATA DA ASSINATURA: 20/12/2022; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias PROCESSO: 50000.019123/2019-19; SIGNATÁRIOS: Ronei Saggiro Glanzmann - SIAPE Nº 1548066, pela SAC/MInfra (Concedente); e MARCUS BENÍCIO FOLTZ CAVALCANTI, matrícula nº 12312715-7 (Compromissário).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 3º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 02/2019 do Aeroporto de Feira de Santana, localizado no Município de Feira de Santana, no Estado da Bahia; DATA DA ASSINATURA: 20/12/2022; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias PROCESSO: 50000.007087/2019-32; SIGNATÁRIOS: Ronei Saggiro Glanzmann - Matrícula SIAPE: 1548066, pela SAC/MInfra (Concedente); e Marcus Benício Foltz Cavalcanti - Matrícula: 12312715-7, pela SEINFRA/BA (Compromissário).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 3º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 03/2018 do Aeroporto de Cascavel/PR (SBCA); DATA DA ASSINATURA: 23/12/2022; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 562 dias, ou seja, com vigência até o dia 07/08/2024; PROCESSO: 50000.020400/2018-47; SIGNATÁRIOS: Ronei Saggiro Glanzmann - SIAPE nº 1548066, pela SAC/MInfra (Concedente); e Leonardo Paranhos da Silva - Matrícula nº 30713-2, pelo Município de Cascavel/PR (Compromissário).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 3º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 06/2020 do Aeroporto José Coletto (SBJI), localizado no Município de Ji-Paraná/RO; DATA DA ASSINATURA: 22/12/2022;

OBJETO: Inclusão de valor de investimento de contrapartida por parte do Compromissário (Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços

Públicos - DER/RO). PROCESSO: 50000.023721/2020-18; SIGNATÁRIOS: Ronei Saggiro Glanzmann - SIAPE nº 1548066, pela SAC/MInfra (Concedente); e Philippe Rodrigues

Maia Leite, matrícula nº 0553-1, pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER/RO (Compromissário).

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10/2022

CONTRATO DE CONCESSÃO DE AEROPORTO Nº 2/ANAC/2014-SBCF
 Termo Aditivo nº 010/2022 ao Contrato de Concessão de Aeroporto nº 002/ANAC/2014-SBCF.
 1) Espécie: Termo Aditivo a Contrato de Concessão;
 2) Processo nº 00058.017666/2019-50;
 3) Concedente: Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC;
 4) Concessionária: Concessionária do Aeroporto Internacional de Confins S.A., inscrita no CNPJ sob o n. 19.674.909/0001-53;
 5) Objeto: Alterar o Contrato de Concessão de Aeroportos nº 002/ANAC/2014-SBCF, celebrado em 07 de abril de 21014;
 6) Fundamento legal: art. 8º, inciso XXIV, da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005;
 7) Signatários: pelo Concedente, Juliano Alcântara Noman, Diretor-Presidente da ANAC, e, pela Concessionária, Kleber Almada Meira e Daniel Miranda Barbosa, representantes da Concessionária do Aeroporto Internacional de Confins S.A.e; e
 8) Local e data de assinatura: Brasília (DF), em 26 de dezembro de 2022.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 43/2022 - UASG 393001

Nº Processo: 50500.288801/2022-48.
 Pregão Nº 24/2022. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. Contratado: 15.598.707/0001-19 - POWER TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços de engenharia para readequação e modernização do edifício sede da ANTT no estado de Santa Catarina, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão e seus anexos. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 30/12/2022 a 27/08/2023. Valor Total: R\$ 623.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 26/12/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 393001

Número do Contrato: 40/2018.
 Nº Processo: 50500.538120/2017-79.
 Dispensa. Nº 41/2018. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. Contratado: 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA. Objeto: Prorrogar, por mais 12 (doze) meses, o prazo de vigência do contrato administrativo de serviços continuados nº 040/2018 de prestação de serviços especializados de tecnologia da informação de acesso à rede infovia Brasília. Vigência: 29/12/2022 a 29/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 480.113,64. Data de Assinatura: 23/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 23/12/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 393001

Número do Contrato: 54/2019.
 Nº Processo: 50500.386302/2019-10.
 Inexigibilidade. Nº 55/2019. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. Contratado: 62.173.620/0001-80 - SERASA S.A.. Objeto: 1.1.1. Prorrogar, por mais 12 (doze) meses, o prazo de vigência do contrato administrativo de serviços continuados nº 054/2019, de registro e manutenção de base de dados referente a títulos ou dívidas, de qualquer valor, vencidas e não pagas, não inscritas em dívida ativa de pessoas naturais ou jurídicas, em âmbito nacional, que serão executado nas condições estabelecidas no projeto básico. 1.1.2. Alterar o endereço da contratada,.. Vigência: 31/12/2022 a 31/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 292.612,50. Data de Assinatura: 22/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 22/12/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 393001

Número do Contrato: 47/2021.
 Nº Processo: 50500.118570/2021-25.
 Pregão. Nº 25/2021. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. Contratado: 05.233.652/0001-90 - SETE SATELITE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME. Objeto: 1.1.1 - prorrogar, por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência do contrato administrativo nº 047/2021 de prestação de serviços de limpeza e conservação executados de forma contínua, com dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e disponibilização de equipamentos para atendimento das demandas nas instalações ocupadas pela antt. 1.1.2. Alterar o endereço da empresa.. Vigência: 31/12/2022 a 31/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.459.089,48. Data de Assinatura: 23/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 23/12/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 393001

Número do Contrato: 52/2021.
 Nº Processo: 50500.123225/2021-11.
 Pregão. Nº 41/2021. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. Contratado: 35.990.690/0001-58 - KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA. Objeto: Alterar quantitativamente o objeto contratado, correspondente ao acréscimo de 24,5872% do valor inicial atualizado do contrato nº 052/2021, a partir de 29/12/2022, referente ao acréscimo de 17 (dezessete) veículos à prestação de serviços continuados, sem locação de mão de obra exclusiva, de monitoramento e rastreamento veicular via satélite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalação de módulos rastreadores em comodato, disponibilização e licença de software de gerenciamento com acesso via web e os respectivos serviços de instalação, configuração, capacitação, suporte técnico e garantia de funcionamento para gestão de frota de fiscalização da ANTT. Vigência: 31/12/2022 a 31/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 44.607,84. Data de Assinatura: 23/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 23/12/2022).

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 36/2022

Contratação de apoio a serviços técnicos especializados às atividades de competência regimental da Assessoria Especial de Comunicação, da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Vencedora: R7 FACILITIES SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ nº 11.162.311/0001-73. Valor Global R\$ 2.994.864,96 (dois milhões, novecentos e noventa e quatro mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

ADÃO CABRAL FORMIGA
 Pregoeiro

(SIDE - 26/12/2022) 393001-39250-2022NE800143

