



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO DE INVESTIMENTOS

TERMO ADITIVO Nº 3º AO TC Nº 07/2019

DO AEROPORTO DE PATOS/PB

TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 07/2019, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR E PELO ESTADO DA PARAÍBA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS - SEIRH, PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS NO AEROPORTO DE PATOS (SNTS).

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR**, criado pela Medida Provisória nº 1.154, de 1º de janeiro de 2023, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.582.441/0001-38, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil Substituto do Ministério de Portos e Aeroportos, o Sr. **RAFAEL PEREIRA SCHERRE**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 980.241.751-34, e portador do RG sob o nº 1524748, expedida pela SSP/DF, nomeado pela Portaria nº 138 publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 15 de junho de 2023, Seção 2, edição nº 112, Página 55 e competências delegadas por meio da Portaria nº 46, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 12 de março de 2021, Seção 1, nº 48, Página 150, e a **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS - SEIRH**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.221.962/0001-04, com sede na Avenida José Américo de Almeida, s/nº, Prédio do DER, Torre, CEP: 58.013-280, João Pessoa/PB, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Secretário de Estado, o Sr. **DEUSDETE QUEIROGA FILHO**, inscrito no CPF/MF sob o nº 343.068.204-59, portador do RG sob o nº 786444, expedida pela SSP/PB, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 07/2019**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 12.379, de 06 de janeiro de 2011 (Dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação - SNV); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC); da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO); da Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022 (Lei Orçamentária Anual - LOA); da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013 (Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências); do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto nº 11.354, de 1º de janeiro de 2023 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do MPOR); e das demais normas regulamentadoras da matéria, e consoante o processo nº **50000.042503/2019-49**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do **Termo de Compromisso nº 07/2019**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência previsto na **CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA** do Termo de Compromisso nº 07/2019 fica prorrogado por mais 730 (setecentos e trinta) dias, passando o seu término de 27 de novembro de 2024 para **27 de novembro de 2026**.

CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

<assinatura eletrônica>

RAFAEL PEREIRA SCHERRE
Secretário Nacional de Aviação Civil Substituto
do Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)

<assinatura eletrônica>
DEUSDETE QUEIROGA FILHO
Secretário de Estado
da Infraestrutura e Recursos Hídricos
SEIRH/PB
(COMPROMISSÁRIO)



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Pereira Scherre**, **Secretário Nacional de Aviação Civil - Substituto**, em 08/12/2023, às 14:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **DEUSDETE QUEIROGA FILHO**, **Usuário Externo**, em 11/12/2023, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7827770** e o código CRC **647654B6**.



Referência: Processo nº 50000.042503/2019-49



SEI nº 7827770

Espanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

PLANO DE TRABALHO 3º TA AO TC Nº 07/2019

Brasília, 05 de dezembro de 2023.

1. TÍTULO/PROJETO

Execução de Obras de Reforma e Ampliação do Aeroporto de Patos/PB (SNTS)

2. CONCEDENTE

Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR

3. COMPROMISSÁRIO

Secretaria de Estado da Infraestrutura e Recursos Hídricos - SEIRH

4. INSTRUMENTO LEGAL

Lei nº 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO

R\$ 35.814.911,98 (trinta e cinco milhões, oitocentos e quatorze mil novecentos e onze reais e noventa e oito centavos)

6. VIGÊNCIA

2527 (dois mil quinhentos e vinte e sete) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

7. DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Compromissário

CNPJ

Secretaria de Estado da Infraestrutura e Recursos Hídricos - SEIRH		02.221.962/0001-04	
Endereço		Cidade	UF CEP
Av. José Américo de Almeida, s/nº		João Pessoa	PB
Nome do Responsável		CPF	
Deusdete Queiroga Filho		343.068.204-59	
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor	
786.444		SSP/PB	
Cargo	Função	Matricula	
Secretário de Estado	Secretário	146.923-01	
Órgão / Entidade Concedente		CNPJ	
Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR		49.582.441.0001/38	
Endereço		Cidade	UF CEP
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"		Brasília	DF 70.044-902
Nome do Responsável		CPF	
Rafael Pereira Scherre		980.241.751-34	
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor	
1524748		SSP/DF	
Cargo	Função	Matricula SIAPE	
Secretário Nacional de Aviação Civil Substituto	Secretário Nacional Substituto	1591280	

8. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
Execução de Obras de Reforma e Ampliação do Aeroporto de Patos/PB (SNTS)	Início	Término
	Data de assinatura do Termo de Compromisso.	2527 (dois mil quinhentos e vinte e sete) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

Justificativa do Aditivo

Tendo em vista a iminência do término da vigência do referido Termo de Compromisso antes da conclusão da obra apresentada através do cronograma proposto anexado ao site da SAC, faz-se necessária a prorrogação de prazo por mais 730 dias com o intuito de ajustar a vigência deste instrumento com o cronograma pactuado com a empresa Contratada para execução do objeto em tela.

Identificação dos Serviços

- 1) TRATATIVAS INICIAS;
- 2) PROJETO;
- 3) OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO;
- 4) ENCERRAMENTO.

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) - Continuação

PROJETOS

META	ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	
			UND	QUANT		INÍCIO	TÉRMINO
TRATATIVAS INICIAS							
1	1.1	ELABORAÇÃO E AJUSTES DO ANTEPROJETO	Unidade	1	R\$ -	MÊS 01	MÊS 10
	1.2	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (RDC INTEGRADO)	Unidade	1	R\$ -	MÊS 11	MÊS 13
	1.3	CONTRATAÇÃO	Unidade	1	R\$ -	MÊS 14	MÊS 14
PROJETOS							
2	2.1	ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	Unidade	1	R\$ 288.420,51	MÊS 15	MÊS 52
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO							
	3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL / SERVIÇOS PRELIMINARES	Unidade	1	R\$ 3.871.834,10	MÊS 49	MÊS 94
	3.2	DEMOLIÇÕES (11.347,66 m³)	Unidade	1	R\$ 266.835,91	MÊS 49	MÊS 71
	3.3	TERRAPLENAGEM (80.478,00 m²)	Unidade	1	R\$ 2.529.771,58	MÊS 51	MÊS 76
	3.4	PAVIMENTAÇÃO (2.637,31 m²)	Unidade	1	R\$ 9.905.208,65	MÊS 53	MÊS 94
	3.5	DRENAGEM (4.972,27 m)	Unidade	1	R\$ 2.706.677,89	MÊS 49	MÊS 94
	3.6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (5.969,30 m²)	Unidade	1	R\$ 163.140,97	MÊS 50	MÊS 83

3	3.7	SINALIZAÇÃO VERTICAL VIÁRIA (13,90 m²)	Unidade	1	R\$ 4.793,28	MÊS 56	MÊS 83
	3.8	PROTEÇÃO VEGETAL (110.393,37 m²)	Unidade	1	R\$ 434.949,88	MÊS 56	MÊS 94
	3.9	PAISAGISMO (1.593,26 m²)	Unidade	1	R\$ 294.678,06	MÊS 58	MÊS 94
	3.10	SEGURANÇA PATRIMONIAL (4.808,26 m)	Unidade	1	R\$ 715.066,83	MÊS 58	MÊS 94
	3.11	URBANISMO	Unidade	1	R\$ 1.748,88	MÊS 62	MÊS 94
	3.12	SISTEMAS ELÉTRICOS	Unidade	1	R\$ 2.938.519,13	MÊS 51	MÊS 94
	3.13	AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO AÉREA	Unidade	1	R\$ 1.299.158,39	MÊS 53	MÊS 94
	3.14	SISTEMAS ELETRÔNICOS	Unidade	1	R\$ 338.196,23	MÊS 56	MÊS 94
	3.15	EDIFICAÇÕES (110,44 m²)	Unidade	1	R\$ 8.068.298,39	MÊS 54	MÊS 94
	3.16	PROGRAMAS AMBIENTAIS	Unidade	1	R\$ 1.254.029,72	MÊS 49	MÊS 94
3.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Unidade	1	R\$ 733.583,58	MÊS 54	MÊS 94	
4	ENCERRAMENTO						
	4.1	RECEBIMENTO DAS OBRAS	Unidade	1	R\$ -	MÊS 94	MÊS 95
	4.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS	Unidade	1	R\$ -	MÊS 95	MÊS 96
Total					R\$ 35.814.911,98	MÊS 01	MÊS 96

10. PLANO DE APLICAÇÃO

PARTES CELEBRANTES	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
SEIRHMA/PB	4490.51	Contrapartida	R\$ 13.967.815,67
SAC/MPOR	4440.42	Transferência ao Estado da Paraíba para auxílio	R\$ 21.847.096,31
Total			R\$ 35.814.911,98

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE

MESES	EXERCÍCIO			
	2023 (R\$)	2024 (R\$)	2025 (R\$)	2026 (R\$)
Jan				
Fev			R\$ 4.796.871,01	
Mar				

Abr		R\$ 4.794.347,67		
Mai				
Jun				
Jul				
Ago		R\$ 4.401.756,54		
Set				
Out				
Nov				
Dez	R\$ 3.152.311,67	R\$ 4.701.809,42		
Total/Ano	R\$ 3.152.311,67	R\$ 13.897.913,63	R\$ 4.796.871,01	
			Total Repasse	R\$ 21.847.096,31

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA

MESES	EXERCÍCIO			
	2023 (R\$)	2024 (R\$)	2025 (R\$)	2026 (R\$)
Jan				
Fev			R\$ 3.012.197,77	
Mar				
Abr		R\$ 3.010.613,22		
Mai				
Jun				
Jul				
Ago		R\$ 2.764.085,41		
Set				
Out				
Nov				
Dez	R\$ 2.228.415,48	R\$ 2.952.503,79		
Total/Ano	R\$ 2.228.415,48	R\$ 8.727.202,42	R\$ 3.012.197,77	
			Total Contrapartida	R\$ 13.967.815,67
			TOTAL GERAL DO TERMO DE COMPROMISSO	R\$ 35.814.911,98

13. OBSERVAÇÕES

O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade do SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS - SEIRH, bem como obras complementares externas ao Programa de Investimento em Logística: Aeroporto de Patos PB.

14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

15. DECLARAÇÃO - Secretaria de Estado da Infraestrutura e Recursos Hídricos

Declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

<assinatura eletrônica>
DEUSDETE QUEIROGA FILHO
Secretário de Estado
da Infraestrutura e Recursos Hídricos
SEIRH/PB
(COMPROMISSÁRIO)

16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

<assinatura eletrônica>
RAFAEL PEREIRA SCHERRE
Secretário Nacional de Aviação Civil Substituto
do Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Pereira Scherre, Secretário Nacional de Aviação Civil - Substituto**, em 08/12/2023, às 14:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **DEUSDETE QUEIROGA FILHO, Usuário Externo**, em 11/12/2023, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
[https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0](https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0),
informando o código verificador **7827871** e o código CRC **F7A4FE5F**.



Referência: Processo nº 50000.042503/2019-49



SEI nº 7827871

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato de Cessão de Uso Nº 95/2023 para fins de Interesse Econômico, do imóvel localizado no reservatório da UHE de Ilha Solteira, município de Mesópolis, estado de São Paulo, que entre si celebram como CEDENTE a União, por meio do MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA, neste ato representado pelo MINISTRO ANDRÉ CARLOS ALVES DE PAULA FILHO, e de outro lado como CESSIONÁRIA FAZENDA DO PEIXE CANAÃ LTDA, CNPJ Nº XX.X30.298/0001-XX. Processo de Cessão Nº 00375.003098/2013-21. Área Aquícola nº 2681. Vigência 29/11/2023 a 29/11/2043. Data da Assinatura: 29/11/2023.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato de Cessão de Uso Nº 97/2023 para fins de Interesse Econômico, do imóvel localizado no reservatório da UHE de Ilha Solteira, município de Aparecida do Taboado, estado de Mato Grosso do Sul, que entre si celebram como CEDENTE a União, por meio do MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA, neste ato representado pelo MINISTRO ANDRÉ CARLOS ALVES DE PAULA FILHO, e de outro lado como CESSIONÁRIA RIQUEZAS D'ÁGUA AQUICULTURA LTDA, CNPJ Nº XX.X70.216/0001-XX. Processo de Cessão Nº 00362.001073/2013-32. Área Aquícola nº 2639. Vigência 29/11/2023 a 29/11/2043. Data da Assinatura: 29/11/2023.

Ministério do Planejamento e Orçamento

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE SERVIÇOS CORPORATIVOS E APOIO À PESQUISA

AVISO DE PRORROGAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 75/2023

SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA CONCESSÃO DE BOLSA

O INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, INFORMA que ficam prorrogados os prazos da CHAMADA PÚBLICA Nº 75/2023 - Projeto: "Precificação de tecnologias e avaliação de políticas de desenvolvimento do complexo industrial da saúde", conforme abaixo:

EVENTOS	DATAS
Data limite para submissão das candidaturas	15 de janeiro de 2024
Divulgação dos resultados no Diário Oficial da União e na página do IPEA na internet	A partir de 22 de janeiro de 2024
Início das bolsas	A partir de 29 de janeiro de 2024

A presente Chamada encontra-se disponível no site do IPEA (www.ipea.gov.br) e no endereço SEPS 702/902 CONJUNTO C, TORRE B ASA SUL - CEP 70390-025 - Brasília-DF.

Brasília, 12 de dezembro de 2023
MARINÉSIA LEMOS SOUTO
Coordenadora-Geral de Contratações,
Serviços Gerais e Apoio à Pesquisa - CGCAP

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 30/2023

Processo administrativo IBGE: 0001726.00000007/2022-44. Processo administrativo CEPERJ: Processo nº SEI-150161/001489/2021. Espécie: Acordo de Cooperação Técnica nº 26/2023 que entre si celebram a Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (CEPERJ), inscrita no CNPJ sob o nº 29.470.333/0001-66, e a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), inscrita no CNPJ sob o nº 33.787.094/0001-40. Objeto: o Acordo de Cooperação Técnica ora firmado, tem por objeto o estabelecimento de normas e procedimentos entre o Estado do Rio de Janeiro, através da CEPERJ e o IBGE, visando os trabalhos referentes à consolidação da divisão político administrativa dos municípios do Estado do Rio de Janeiro. Fundamento legal: Disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e do Decreto nº 93.872, de 23/12/86, e suas alterações posteriores. Vigência: 05 (cinco) anos a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse dos Partícipes, desde que mantido o objeto, mediante Termo Aditivo. Data da Assinatura: 14 de julho de 2023. Signatários: Izabel Maria Brito Toledo, Presidente em exercício do CEPERJ e Cimar Azeredo Pereira, Presidente substituto do IBGE.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

EXTRATO DE REVISÃO SUBSTANTIVA I DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL BRA/06/IBG
Em 13 de dezembro de 2023
ESPÉCIE: Revisão Substantiva do Acordo de Cooperação Técnica Internacional - BRA/06/IBG. Nº PROCESSO: 0001787.00000142/2022-53.
PARTES: Ministério das Relações Exteriores, CNPJ nº 00.394.536/0065-01, por intermédio da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores - ABC/MRE, do Fundo de População das Nações Unidas - UNFPA, CNPJ nº 03.771.277/0001-06 e da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, CNPJ nº 33.787.094/0001-40.
Objeto: (i) Estender o prazo de vigência do projeto por mais 15 meses, além do prazo estabelecido inicialmente, passando a vigorar até 28 de maio de 2025; (ii) Ampliar o orçamento do documento original para potencializar o alcance dos objetivos do projeto, em linha com o novo prazo, para R\$ 40.273.662,98 (quarenta milhões e duzentos e setenta e três mil e seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos); (iii) Ajustar o plano de trabalho do projeto, seu rol de atividades e a sua matriz lógica, em linha com o novo prazo, orçamento e escopo previstos.
ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO: R\$ 40.273.662,98 (quarenta milhões e duzentos e setenta e três mil e seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos).
VIGÊNCIA: Até 28 de maio de 2025.
DATA DE ASSINATURA: 08/12/2023.
SIGNATÁRIOS: Embaixador Ruy Carlos Pereira, Diretor da Agência Brasileira de Cooperação, Florbela Fernandes, Representante do UNFPA no Brasil e Marcio Pochmann, Presidente da Fundação IBGE.

EXTRATO DE PROTOCOLO DE INTENÇÕES Nº 29/2023

Protocolo de Intenções. Processo: 0001726.00000150/2022-63. Partes: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE e Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Objeto: Conjugação esforços com o objetivo de complementar as suas experiências nas áreas de interesse comum, sem prejuízo de suas ações individuais e independentes. Data de assinatura: 09/08/2023. Vigência: 09/08/2025. Signatários: Clezio Marcos De Nardin, Diretor do INPE; Cimar Azeredo Pereira, Presidente substituto do IBGE.

DIRETORIA EXECUTIVA

COORDENAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS
GERÊNCIA DE COMPRAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 113/2023 - UASG 114601

Nº Processo: 03604.000488/2023-69.
Dispensa Nº 106/2023. Contratante: FUNDACAO IBGE-ADMINISTRACAO CENTRAL/RJ.
Contratado: 05.534.328/0001-01 - HABITARE ENGENHARIA LTDA. Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia compreendendo a elaboração de laudo técnico, estudo de viabilidade técnico econômica - evte, elaboração de projeto básico, e serviço de consultoria para licitação, incluindo todos os seus elementos e assessoria legal, orçamentos, estimativas de custo, memórias de cálculo, cronogramas de obras e especificações, necessários à modernização técnica e estética dos 14 (quatorze) elevadores e respectivas áreas técnicas e substituição/modernização da plataforma elevatória.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II. Vigência: 12/12/2023 a 11/03/2025. Valor Total: R\$ 54.999,60. Data de Assinatura: 11/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 12/12/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 114601

Número do Contrato: 47/2022.
Nº Processo: 00006.000179/2022-36.
Pregão. Nº 29/2022. Contratante: FUNDACAO IBGE-ADMINISTRACAO CENTRAL/RJ.
Contratado: 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. Objeto: Antecipar, por acordo entre as partes, o consumo de 15 (quinze) créditos do item 5 do objeto, destinados originalmente para o segundo ano da vigência contratual, e, consequentemente, alterar o cronograma de pagamento do valor do contrato. Vigência: 12/12/2023 a 26/12/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 9.647.781,12. Data de Assinatura: 12/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 12/12/2023).

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 108/2023

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 07/12/2023. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de solução de tecnologia da informação de serviços técnicos especializados que compreendem projeto, desenvolvimento e manutenção de software com práticas ágeis, utilizando tecnologia Java e Android, por 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, pagos mensalmente mediante apuração de níveis mínimos de serviço previamente estabelecidos.

CLAUDIA GOULART DE SIQUEIRA
Pregoeira

(SIDECA - 12/12/2023) 114601-11301-2023NE800001

UNIDADE ESTADUAL NO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 108/2023 - UASG 114625

Nº Processo: 03643.000655/2023-13.
Dispensa Nº 90080/2023. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO GRANDE DO SUL.
Contratado: 36.681.041/0001-38 - EALURI ENGENHARIA LTDA. Objeto: Contratação dos serviços de inspeção predial, vistoria e a análise da edificação, com elaboração e apresentação de Laudo Técnico de Inspeção Predial inicial com recomendações. Os serviços incluem o requerimento e acompanhamento junto ao órgão municipal para o devido licenciamento e a elaboração e apresentação do LTIP conclusivo.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II. Vigência: 11/12/2023 a 11/03/2024. Valor Total: R\$ 3.850,00. Data de Assinatura: 11/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 12/12/2023).

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6/2023 - UASG 114625

Nº Processo: 03643.000208/2023. Objeto: Processo de Locação de imóvel para a agência do IBGE no município de Lagoa Vermelha/RS Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso X da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993. Justificativa: Ausência de imóveis próprios ou para cessões Declaração de Dispensa em 08/12/2023. JOSE RENATO BRAGA DE ALMEIDA. Superintendente. Ratificação em 12/12/2023. FLAVIA VINHAES SANTOS. Diretora-executiva. Valor Global: R\$ 144.000,00. CNPJ CONTRATADA : 91.062.851/0001-14 INTEGRALCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

(SIDECA - 12/12/2023) 114629-11301-2023NE080001

Ministério de Portos e Aeroportos

SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: 3º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 07/2019 do Aeroporto de Patos/PB (SNTS); DATA DA ASSINATURA: 11/12/2023; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 730 dias, ou seja, com vigência até o dia 27/11/2026; PROCESSO: Nº 50000.042503/2019-49; SIGNATÁRIOS: Rafael Pereira Scherre - CPF nº 980.***.***-34, pela SAC/MPOR (Concedente); e Deusdete Queiroga Filho - CPF nº 343.***.***-59, pela SEIRHMA/PB (Compromissário).

ESPÉCIE: 3º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 11/2020 do Aeroporto de Canoas Quebrada - Dragão do Mar (SBCA), localizado em Aracati/CE; DATA DA ASSINATURA: 12/12/2023; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 365 dias, ou seja, com vigência até o dia 23/01/2025; PROCESSO: 50000.007122/2019-13; SIGNATÁRIOS: Rafael Pereira Scherre - CPF nº 980.***.***-34, pela SAC/MPOR (Concedente); e Francisco Quintino Vieira Neto - CPF nº 144.***.***-53, pela SOP/CE (Compromissário).

