



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS  
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL  
DEPARTAMENTO DE INVESTIMENTOS  
COORDENAÇÃO GERAL DE INVESTIMENTOS

TERMO ADITIVO Nº 7º AO TC Nº 07/2017

**DO AEROPORTO DE CACOAL/RO**

SÉTIMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 07/2017, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR, E O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES DE RONDÔNIA - DER/RO, PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS NO AEROPORTO DE CACOAL/RO (SSKW).

A UNIÃO, por intermédio do **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR**, criado pela Medida Provisória nº 1.154, de 01 de janeiro de 2023, convertida na Lei 14.600 de 19 de junho de 2023, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 6º andar, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.582.441.0001/38, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil, do Ministério de Portos e Aeroportos, o Sr. **TOMÉ BARROS MONTEIRO DA FRANCA**, brasileiro, inscrito no SIAPE sob nº 3390590, nomeado pela Portaria nº 547 publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 10 de maio de 2024, Seção 2, edição nº 90, Página 1 e competências delegadas por meio da Portaria nº 46, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 12 de março de 2021, Seção 1, nº 48, Página 150, e o **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES DE RONDÔNIA - DER/RO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.285.920/0001-54, com sede Palácio Rio Madeira, Av. Farquar, nº 2986, Bairro Pedrinhas, CEP 76.801-470 - Porto Velho/RO, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Diretor Geral, o Sr. **EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS**, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.198.249-93, e portador do RG sob o nº 3991030, expedida pela SSP/SC, **RESOLVEM** celebrar o presente **SÉTIMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 07/2017**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 12.379, de 06 de janeiro de 2011 (Dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação - SNV); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC); da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO); da Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022 (Lei Orçamentária Anual - LOA); da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013 (Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências); do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto nº 11.354, de 1º de janeiro de 2023 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do MPOR); e das demais normas regulamentadoras da matéria, e consoante o processo nº **50000.035108/2017-48**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

---

O presente Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 07/2017.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA**

---

O prazo de vigência previsto na **CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA** do Termo de Compromisso nº 07/2017 fica prorrogado por mais 545 (quinhentos e quarenta e cinco) dias, passando o seu término de **10 de dezembro de 2024** para **08 de junho de 2026**.

**CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO**

---

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

**CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO**

---

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os participantes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

<assinatura eletrônica>

**TOMÉ FRANCA**  
Secretário Nacional de Aviação Civil  
do Ministério de Portos e Aeroportos  
SAC/MPOR  
(CONCEDENTE)

<assinatura eletrônica>  
**EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS**  
Diretor-Geral do  
Departamento Estadual de Estradas  
de Rodagem e Transporte de Rondônia  
DER/RO  
**(COMPROMISSÁRIO)**



Documento assinado eletronicamente por **Tomé Barros Monteiro da Franca**, **Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 11/11/2024, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Eder André Fernandes Dias**, **Usuário Externo**, em 18/11/2024, às 16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **8932479** e o código CRC **0AB8F3EF**.



Referência: Processo nº 50000.035108/2017-48



SEI nº 8932479

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ  
Brasília/DF, CEP 70044-902  
Telefone:



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS  
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

**PLANO DE TRABALHO 7º TA AO TC Nº 07/2017**

Brasília, 10 de outubro de 2024.

**1. TÍTULO/PROJETO**

Reforma e ampliação do Terminal de Passageiros (TPS); Mobiliário e Equipamentos do TPS; Ajustes do Sistema Viário de acesso ao TPS; Estacionamento de Veículos; Ajustes nas Vias de Serviços Internas e no Pátio de Aeronaves; Reforma do Sistema de Balizamento Luminoso; Sinalização Horizontal (PPD, TWY e Pátio de Aeronaves); e Serviços Complementares do Aeroporto de Cacoal/RO (SSKW).

**2. CONCEDENTE**

Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR

**3. COMPROMISSÁRIO**

Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia - DER/RO

**4. INSTRUMENTO LEGAL**

Lei nº 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

**5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO**

R\$ 8.400.000,00 (oito milhões quatrocentos mil reais)

**6. VIGÊNCIA**

3.101 (três mil cento e um) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

**7. DADOS CADASTRAIS**

**Órgão / Entidade Compromissário**

**CNPJ**

Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia - DER/RO		04.285.920/0001-54	
<b>Endereço</b>	<b>Cidade</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>
AV Farquar, nº 02986, Curvo C 4 e 4 CRM, Pedrinhas	Porto Velho	RO	76.801-470
<b>Nome do Responsável</b>		<b>CPF</b>	
Eder André Fernandes Dias		037.198.249-93	
<b>Documento de Identificação (Tipo / Número)</b>		<b>Órgão Expedidor</b>	
3.991.030		SSP SC	
<b>Cargo</b>	<b>Função</b>	<b>Matricula</b>	
Diretor-Geral do DER/RO	Diretor-Geral	-	
<b>Órgão / Entidade Concedente</b>		<b>CNPJ</b>	
Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR		49.582.441/0001-38	
<b>Endereço</b>	<b>Cidade</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"	Brasília	DF	70.044-902
<b>Nome do Responsável</b>		<b>CPF</b>	
Tomé Barros Monteiro da Franca		033.834.054-86	
<b>Documento de Identificação (Tipo / Número)</b>		<b>Órgão Expedidor</b>	
5740008		SSP/PE	
<b>Cargo</b>	<b>Função</b>	<b>Matricula SIAPE</b>	
Secretário Nacional de Aviação Civil	Secretário Nacional	3390590	

## 8. DESCRIÇÃO DO OBJETO

<b>Título do Projeto</b>	<b>Período de Execução</b>	
Reforma e ampliação do Terminal de Passageiros (TPS); Mobiliário e Equipamentos do TPS; Ajustes do Sistema Viário de acesso ao TPS; Estacionamento de Veículos; Ajustes nas Vias de Serviços Internas e no Pátio de Aeronaves; Reforma do Sistema de Balizamento Luminoso;	<b>Início</b>	<b>Término</b>
	Data de assinatura do Termo de Compromisso.	3.101 (três mil cento e um) dias, a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

Sinalização Horizontal (PPD, TWY e Pátio de Aeronaves); e Serviços Complementares do Aeroporto de Cacoal/RO (SSKW).

### Justificativa do Aditivo

A solicitação se dá devido a dificuldades de licitação dos objetos devido suas especificações técnicas, como também, a ausência dos materiais no mercado, resultando como fracassadas tentativas anteriores de alguns certames, ocasionando um prazo maior para a contratação. Justifica-se, também, pela necessidade de adequação de novo certame aos ditames da nova lei de licitações.

## 9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

### PROJETOS

META / ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	
		UND	QUANT		INÍCIO	TÉRMINO
0	ELABORAÇÃO E ACEITAÇÃO DE PROJETO PARA LICITAÇÃO	Unidade	-	-	jan/2018	jul/2019
1	PROCESSO DE LICITAÇÃO	Unidade	-	-	ago/2019	mai/2020
1.1	PERÍODO DE LICITAÇÃO	Unidade	1,00	-	ago/2019	dez/2019
1.2	EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO	Unidade	1,00	-	dez/2019	mai/2020
2	EXECUÇÃO DAS OBRAS - AMPLIAÇÃO	Unidade	-	R\$ 3.674.952,72	mai/2020	ago/2021
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Unidade	1,00	R\$ 287.350,52	mai/2020	abr/2021
2.2	TERRAPLANAGEM	Unidade	1,00	R\$ 65.774,13	jun/2020	jun/2020
2.3	ARQUITETÔNICO	Unidade	1,00	R\$ 1.316.891,92	mai/2020	ago/2021
2.4	FUNDAÇÕES	Unidade	1,00	R\$ 154.239,55	mai/2020	jun/2020
2.5	CONCRETO ARMADO	Unidade	1,00	R\$ 88.557,64	jun/2020	jun/2020
2.6	ESTRUTURA METÁLICA	Unidade	1,00	R\$ 688.829,91	jul/2020	ago/2021
2.7	ÁGUA FRIA	Unidade	1,00	R\$ 36.093,44	jun/2020	ago/2021
2.8	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Unidade	1,00	R\$ 18.997,63	mai/2020	jul/2020
2.9	DRENAGEM - ÁGUA PLUVIAL / AMPLIAÇÃO	Unidade	1,00	R\$ 55.729,61	jun/2020	abr/2021
2.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Unidade	1,00	R\$ 615.732,40	nov/2020	ago/2021

2.11	SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	Unidade	1,00	R\$ 11.555,09	abr/2020	mar/2021
2.12	COMBATE INCENDIO	Unidade	1,00	R\$ 70.777,29	jun/2020	ago/2021
2.13	AR CONDICIONADO	Unidade	1,00	R\$ 52.538,69	out/2020	ago/2021
2.14	CABEAMENTO ESTRUTURADO	Unidade	1,00	R\$ 57.837,33	jan/2021	ago/2021
2.15	SISTEMA DE SOM	Unidade	1,00	R\$ 24.871,27	jan/2021	mar/2021
2.16	DRENAGEM E PAVIMENTACAO	Unidade	1,00	R\$ 48.602,08	jun/2020	nov/2020
2.17	PAVIMENTACAO	Unidade	1,00	R\$ 80.574,21	jun/2020	jun/2020
<b>3</b>	<b>EXECUÇÃO DAS OBRAS - REFORMA</b>	<b>Unidade</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 1.230.897,63</b>	<b>jun/2020</b>	<b>ago/2021</b>
3.1	ARQUITETÔNICO	Unidade	1,00	R\$ 700.519,54	set/2020	ago/2021
3.2	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	Unidade	1,00	R\$ 465,79	mar/2021	mar/2021
3.3	ESTRUTURA METÁLICA	Unidade	1,00	R\$ 44.540,20	jan/2021	mar/2021
3.4	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA	Unidade	1,00	R\$ 48.518,09	jan/2021	ago/2021
3.5	INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITARIO	Unidade	1,00	R\$ 13.117,48	jan/2021	mar/2021
3.6	INSTALACOES ELETRICAS	Unidade	1,00	R\$ 86.412,22	dez/2020	ago/2021
3.7	SPDA - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	Unidade	1,00	R\$ 28.755,66	jun/2020	jan/2021
3.8	INSTALAÇÕES DE COMBATE INCENDIO	Unidade	1,00	R\$ 9.836,46	jan/2021	ago/2021
3.9	AR CONDICIONADO	Unidade	1,00	R\$ 160.437,82	dez/2020	ago/2021
3.10	CABEAMENTO ESTRUTURADO	Unidade	1,00	R\$ 6.222,47	mar/2021	ago/2021
3.11	SISTEMA DE SOM	Unidade	1,00	R\$ 7.327,83	mar/2021	mar/2021
3.12	PAISAGISMO	Unidade	1,00	R\$ 124.744,07	jan/2021	ago/2021
<b>4</b>	<b>EQUIPAMENTOS AMPLIAÇÃO E REFORMA</b>	<b>Unidade</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 683.016,15</b>	<b>ago/2020</b>	<b>dez/2020</b>
4.1	EQUIPAMENTO ELÉTRICO - AMPLIAÇÃO	Unidade	1,00	R\$ 279.188,64	ago/2020	ago/2020
4.2	EQUIPAMENTO DO AR CONDICIONADO - AMPLIAÇÃO	Unidade	1,00	R\$ 284.279,75	out/2020	nov/2020
4.3	EQUIPAMENTOS DO AR CONDICIONADO - REFORMA	Unidade	1,00	R\$ 119.547,76	dez/2020	dez/2020
<b>5</b>	<b>ELABORAÇÃO E ACEITAÇÃO DE PROJETO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA LICITAÇÃO</b>	<b>Unidade</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>dez/2020</b>	<b>fev/2022</b>

5.1	PROJETO MOBILIÁRIOS	Unidade	1,00	-	dez/2020	out/2021
5.2	PROJETO EQUIPAMENTOS	Unidade	1,00	-	dez/2020	fev/2022
<b>6</b>	<b>PROCESSO DE LICITAÇÃO MOBILIÁRIOS - 1</b>	<b>Unidade</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>out/2021</b>	<b>nov/2022</b>
6.0.1	PERÍODO DE LICITAÇÃO	Unidade	1,00	-	out/2021	ago/2022
6.0.2	EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO	Unidade	1,00	-	set/2022	nov/2022
<b>6.1</b>	<b>MOBILIÁRIO - 1</b>	<b>Unidade</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 463.874,45</b>	<b>set/2022</b>	<b>nov/2022</b>
6.1.1	CONTRATO 1 - MESAS, BALCÕES E ARMÁRIOS	Unidade	1,00	R\$ 152.000,00	set/2022	nov/2022
6.1.2	CONTRATO 2 - CADEIRAS, BANQUETAS, BANCOS, CONJUNTO DE MESAS, CANTEIROS, SOFÁ, LONGARIAS, QUADRO	Unidade	1,00	R\$ 311.874,45	set/2022	nov/2022
<b>7</b>	<b>PROCESSO DE LICITAÇÃO EQUIPAMENTOS - 1</b>	<b>Unidade</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>fev/2022</b>	<b>fev/2023</b>
7.0.1	PERÍODO DE LICITAÇÃO	Unidade	1,00	-	fev/2022	jan/2023
7.0.2	EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO	Unidade	1,00	-	fev/2022	fev/2023
<b>7.1</b>	<b>EQUIPAMENTOS - 1</b>	<b>Unidade</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 167.800,00</b>	<b>fev/2022</b>	<b>mai/2023</b>
7.1.1	INSPEÇÃO FORA DA LINHA DE MANUSEIO DE BAGAGENS	Unidade	1,00	R\$ 125.000,00	fev/2022	mai/2023
7.1.2	PÓRTICO DETECTOR DE METAIS - INSPEÇÃO DE PASSAGEIROS	Unidade	1,00	R\$ 42.800,00	fev/2022	mai/2023
<b>7.2</b>	<b>PROCESSO DE LICITAÇÃO EQUIPAMENTOS - 2</b>	<b>Unidade</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>jun/2023</b>	<b>set/2024</b>
7.2.1	PERÍODO DE LICITAÇÃO - 2	Unidade	1,00	-	jun/2023	ago/2024
7.2.2	EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO	Unidade	1,00	-	set/2024	set/2024
<b>7.3</b>	<b>EQUIPAMENTOS - 2</b>	<b>Unidade</b>	<b>1,00</b>	<b>R\$ 679.000,00</b>	<b>set/2024</b>	<b>jan/2025</b>
7.3.1	INSPEÇÃO DENTRO DA LINHA DE MANUSEIO DE BAGAGENS	Unidade	1,00	R\$ 679,000,00	set/2024	jan/2025
<b>7.4</b>	<b>PROCESSO DE LICITAÇÃO EQUIPAMENTOS - 3</b>	<b>Unidade</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>mai/2024</b>	<b>jun/2025</b>
7.4.1	PERÍODO DE LICITAÇÃO	Unidade	1,00	-	mai/2024	mai/2025
7.4.2	ORDEM DE SERVIÇO	Unidade	1,00	-	mai/2025	jun/2025
<b>7.5</b>	<b>EQUIPAMENTOS 3</b>	<b>Unidade</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 1.500.459,05</b>	<b>jun/2025</b>	<b>out/2025</b>
7.5.1	INSPEÇÃO FORA DA LINHA DE MANUSEIO DE BAGAGENS - 2	Unidade	1,00	R\$ 67.032,04	jun/2025	out/2025
7.5.2	SISTEMA DE TRANSPORTE E MANUSEIO DE BAGAGENS - FORNECIMENTO TOTAL	Unidade	1,00	R\$ 1.433.427,01	jun/2025	out/2025

8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Unidade	-	-	nov/2021	jun/2026
9	REFORMA DO SISTEMA DE BALIZAMENTO LUMINOSO	Unidade	-	-	-	-
10	ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS	-	-	-	nov/2025	jun/2026
10.1	RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS	-	1,00	-	nov/2025	dez/2025
10.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS	-	1,00	-	jan/2026	jun/2026
				<b>Total</b>	<b>R\$ 8.400.000,00</b>	<b>jan/2018 jun/2026</b>

### 10. PLANO DE APLICAÇÃO (8.400.000,00)

PARTES CELEBRANTES	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
SAC/MPOR	44.30.42	Transferência ao Estado de Rondônia para auxílio	R\$ 8.000.000,00
Governo do Estado de Rondônia	44905100	Obras	R\$ 250.000,00
Governo do Estado de Rondônia	4490.5200	Material Permanente	R\$ 150.000,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 8.400.000,00</b>

### 11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE

MESES	EXERCÍCIO						
	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)	2025 (R\$)	2026 (R\$)
Jan							
Fev							
Mar	1.858.427,43						
Abr		1.692.890,65				1.431.321,32	
Mai							
Jun							
Jul							
Ago							
Set	1.281.527,42						
Out					426.000,00		
Nov							
Dez	1.309.833,17						
<b>Total/Ano</b>	<b>R\$ 4.449.788,03</b>	<b>R\$ 1.692.890,65</b>	-	-	<b>R\$ 426.000,00</b>	<b>R\$ 1.431.321,32</b>	
						<b>Total Repasse</b>	<b>R\$ 8.000.000,00</b>



**12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA**

MESES	EXERCÍCIO						
	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)	2025 (R\$)	2026 (R\$)
Jan							
Fev							
Mar	92.921,37						
Abr		88.095,27					
Mai						69.137,73	
Jun							
Jul							
Ago							
Set	51.148,36						
Out					20.277,60		
Nov							
Dez	78.419,67						
<b>Total/Ano</b>	<b>R\$ 222.489,40</b>	<b>R\$ 88.095,27</b>			<b>R\$ 20.277,60</b>	<b>R\$ 69.137,73</b>	
<b>Total Contrapartida</b>							<b>R\$ 400.000,00</b>
<b>Total Geral do TC</b>							<b>R\$ 8.400.000,00</b>

**13. OBSERVAÇÕES**

O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade do Estado de Rondônia, bem como obras complementares externas ao sítio aeroportuário.

**14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**

10.39902.26.781.3004.14UB.0001

**15. DECLARAÇÃO - Departamento de Estradas de Rodagens e Transporte - DER/RO**

Declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

<assinatura eletrônica>

**EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS**  
Diretor-Geral do  
Departamento Estadual de Estradas  
de Rodagem e Transporte de Rondônia  
DER/RO  
**(COMPROMISSÁRIO)**

## 16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

<assinatura eletrônica>

**TOMÉ FRANCA**  
Secretário Nacional de Aviação Civil  
do Ministério de Portos e Aeroportos  
SAC/MPOR  
**(CONCEDENTE)**



Documento assinado eletronicamente por **Tomé Barros Monteiro da Franca**, **Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 11/11/2024, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Eder André Fernandes Dias**, **Usuário Externo**, em 18/11/2024, às 16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **8932592** e o código CRC **45872F6D**.



Referência: Processo nº 50000.035108/2017-48



SEI nº 8932592

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ  
Brasília/DF, CEP 70044-902  
Telefone:

## UNIDADE ESTADUAL NO MATO GROSSO DO SUL

## EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 114620

Número do Contrato: 119/2023.  
Nº Processo: 03650.000228/2023-38.  
Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO MATO GROSSO SUL. Contratado: 06.048.539/0001-05 - S.H. INFORMATICA LTDA. Objeto: Reajuste do valor do contrato em 4,76% com base no acumulado de 12 meses do ipca, conforme disposto na cláusula sétima do contrato. Vigência: 07/11/2023 a 07/07/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 843.379,52. Data de Assinatura: 21/11/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 21/11/2024).

## UNIDADE ESTADUAL EM MINAS GERAIS

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 39/2024 - UASG 114618

Nº Processo: 03631.000317/2024-93.  
Pregão Nº 90001/2024. Contratante: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL IBGE MINAS GERAIS. Contratado: 16.551.358/0001-42 - SOMAR SERVICOS LTDA. Objeto: Serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação, com disponibilização de mão de obra e todos os materiais e equipamentos necessários para sua execução no âmbito da sede da superintendência estadual do ibge em minas gerais e das agências localizadas nos municípios de belo horizonte, betim e contagem.  
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 20/11/2024 a 20/11/2026. Valor Total: R\$ 823.596,96. Data de Assinatura: 06/11/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 21/11/2024).

## UNIDADE ESTADUAL NO PARÁ

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 36/2024 - UASG 114606

Nº Processo: 03615.000069/2024-89.  
Inexigibilidade Nº 90036/2023. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PARA. Contratado: 09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. Objeto: Contratação de publicidade legal para atender as necessidades da superintendência estadual do ibge no pará, ses/pa.  
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT. Vigência: 25/10/2024 a 25/10/2029. Valor Total: R\$ 26.265,60. Data de Assinatura: 25/10/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 21/11/2024).

## UNIDADE ESTADUAL NO RIO GRANDE DO NORTE

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 114612

Número do Contrato: 18/2023.  
Nº Processo: 03624.000224/2023-77.  
Inexigibilidade Nº 90042/2023. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO G. NORTE. Contratado: 02.967.096/0001-97 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NAT. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº18/2023 por 12 (doze) meses. Vigência: 08/12/2024 a 07/12/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 21.106,80. Data de Assinatura: 13/11/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 13/11/2024).

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2024 - UASG 114612

Número do Contrato: 2/2020.  
Nº Processo: 23817.000135/2020-53.  
Pregão. Nº 2/2020. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO G. NORTE. Contratado: 25.452.166/0001-70 - VR CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 002/2020, por 12 (doze) meses e repactuar os valores do contrato, em razão dos reajustes dos itens envolvendo a folha de salários, com base na convenção coletiva de trabalho 2024/2024 RN000083/2024. Vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 95.790,72. Data de Assinatura: 11/11/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 11/11/2024).

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2024 - UASG 114612

Número do Contrato: 2/2021.  
Nº Processo: 23817.000136/2020-26.  
Pregão. Nº 2/2020. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO G. NORTE. Contratado: 25.452.166/0001-70 - VR CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA. Objeto: Repactuar os valores do contrato, em razão dos reajustes dos itens envolvendo a folha de salários, com base na convenção coletiva de trabalho 2024/2024 RN000083/2024, suprimir 5% do valor inicial atualizado do contrato (item 2) e acrescentar 5% do valor inicial atualizado do contrato (item 7). Vigência: 02/06/2024 a 01/06/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 167.169,60. Data de Assinatura: 11/11/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 11/11/2024).

## INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2024 - UASG 113601

Nº Processo: 03001.002302/2024-86.  
Pregão Nº 90057/2024. Contratante: INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA. Contratado: 22.083.263/0001-44 - GEBRIM CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de garçonetes/garçom para atender ao IPEA, com fornecimento de mão-de-obra e insumos sob demanda.  
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 03/01/2025 a 03/01/2030. Valor Anual: R\$ 424.995,12. Data de Assinatura: 18/11/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 21/11/2024).

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
COORDENAÇÃO-GERAL DE SERVIÇOS CORPORATIVOS E APOIO À PESQUISA

## AVISO DE CHAMADA PÚBLICA IPEA/PNPD Nº 67/2024

SELEÇÃO DE CANDIDATO PARA CONCESSÃO DE BOLSA  
O INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, CONVIDA os interessados a apresentarem propostas, nos termos estabelecidos na Chamada Pública IPEA/PNPD nº 067/2024-Subprograma de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional. OBJETO: Selecionar interessados para concessão de Bolsa, para atuar no projeto: "Pesquisa sobre Residentes em Domicílios Coletivos no Brasil". PRAZOS: LANÇAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA: 22/11/2024; DATA FINAL PARA O ENVIO: 1º/12/2024; PREVISÃO DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: A partir de 09/12/2024. A presente Chamada encontra-se disponível no site do IPEA ([www.ipea.gov.br](http://www.ipea.gov.br)).

Brasília, 21 de novembro de 2024.  
MARINÉSIA LEMOS SOUTO  
Coordenadora Geral de Contratações, Serviços Gerais e Apoio à Pesquisa - CGCAP

## AVISO DE CHAMADA PÚBLICA IPEA/PNPD Nº 68/2024

SELEÇÃO DE CANDIDATO PARA CONCESSÃO DE BOLSA  
O INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, CONVIDA os interessados a apresentarem propostas, nos termos estabelecidos na Chamada Pública IPEA/PNPD nº 068/2024-Subprograma de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional. OBJETO: Selecionar interessados para concessão de Bolsa, para atuar no projeto: "Painel de informações do Beneficiário da Seguridade Social". PRAZOS: LANÇAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA: 22/11/2024; DATA FINAL PARA O ENVIO: 02/12/2024; PREVISÃO DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: A partir de 09/12/2024. A presente Chamada encontra-se disponível no site do IPEA ([www.ipea.gov.br](http://www.ipea.gov.br)).

Brasília, 21 de novembro de 2024.  
MARINÉSIA LEMOS SOUTO  
Coordenadora Geral de Contratações, Serviços Gerais e Apoio à Pesquisa - CGCAP

## Ministério de Portos e Aeroportos

## SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

## EXTRATOS DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 936794/2022 do Aeroporto de Santa Rosa/RS (SSZR); DATA DA ASSINATURA: 19/11/2024; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 730 (setecentos e trinta) dias, ou seja, com vigência até o dia 31/12/2026; PROCESSO: 50000.043095/2022-48; SIGNATÁRIOS: Tomé Barros Monteiro da Franca - CPF nº 033.XXX.XXX-86, pela SAC/MPOR (Concedente); e Anderson Mantei - CPF nº 480.XXX.XXX-68, pelo Município (Compromissário).

ESPÉCIE: 7º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 07/2017 do Aeroporto de Cacoal/RO (SSKW); DATA DA ASSINATURA: 18/11/2024; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 545 dias, ou seja, com vigência até o dia 08/06/2026; PROCESSO: 50000.035108/2017-48; SIGNATÁRIOS: Tomé Barros Monteiro da Franca - CPF nº 033.XXX.XXX-86, pela SAC/MPOR (Concedente); e Eder André Fernandes Dias - CPF nº 037.XXX.XXX-93, pelo DER/RO (Compromissário).

## AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

## EDITAL DE INTIMAÇÃO

Pelo presente Edital, art. 24, §3º, da Resolução 472 e do art. 26, § 4º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, por terem sido frustradas as intimações pela via postal, fica o(a) interessado(a) DIEGO OLIVEIRA DIAS, CPF/CNPJ nº \*\*\*.138.461-\*\*, comunicado da lavratura de auto de infração em seu desfavor. REFERÊNCIA: Processo SEI (NUP) 00058.084480/2024-73; Auto de Infração nº 2242.1/2024; Unidade Emissora COPLAN; Capitulação correspondente a LEI 7.565/1986 (CBA) ART 302 I D Pessoa Física: Resolução ANAC nº 472, Anexo I, COD "ASD" c/c RBAC nº 91, parágrafo 203(a)(1) Pessoa Jurídica: Resolução ANAC nº 472, Anexo II, COD "ASD" c/c RBAC nº 91, parágrafo 203(a)(1). O interessado ou seu representante legal, devidamente habilitado, poderá apresentar defesa no prazo de 20 (vinte) dias, contados da publicação deste edital ou, alternativamente, requerer, antes da decisão de primeira instância, a aplicação do critério de arbitramento sumário de multa, para obter desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da penalidade aplicável, calculado pelo valor médio do enquadramento infringido, conforme faculta o art. 28 da Resolução ANAC nº 472, de 6 de junho de 2018. Em caso de múltiplas infrações de natureza idêntica e apuradas na mesma oportunidade, é possível a caracterização de infração continuada, nos termos do art. 37-A da Resolução ANAC nº 472. Nesse caso, o cálculo dos valores de multa seguirá a fórmula constante do art. 37-B da Resolução ANAC nº 472, inclusive para aplicação da multa com desconto de 50%. Ressalte-se que, caso sejam apresentados simultaneamente defesa e requerimento de desconto de 50%, este último será desconsiderado e apenas a defesa será analisada. Para interposição da defesa ou requerimento de desconto utilize o Protocolo Eletrônico. Acesse [www.gov.br/anac/pt-br/sistemas/protocolo-eletronico-sei](http://www.gov.br/anac/pt-br/sistemas/protocolo-eletronico-sei) e saiba como se cadastrar. Para ter acesso aos autos do processo, o interessado dispõe das seguintes opções: 1) Pesquisa Pública: Processos e documentos ostensivos devem ser acessados por meio da Pesquisa Pública, através do link: <https://www.gov.br/anac/pt-br/sistemas/protocolo-eletronico-sei/pesquisa-publica-de-processos-e-documentos>; 2) Protocolo Eletrônico: Processos e documentos restritos podem ser disponibilizados por meio de acesso externo, mediante cadastro prévio. Para isso, é necessário o acesso ao link <https://www.gov.br/anac/pt-br/sistemas/protocolo-eletronico-sei> e a realização do cadastro. Após a liberação do cadastro, o usuário deverá autuar processo no Protocolo Eletrônico com o tipo: Gestão Interna - Gestão da Informação: Solicitação de Vista de Processo. O prazo para atendimento da solicitação de vista é de 5 (cinco) dias, prorrogáveis, a contar da data de registro do pedido. O interessado também poderá utilizar o canal (Acesso Externo) para receber intimações, apresentar requerimentos e defesas, interpor recursos, protocolar pedidos de revisão ou desistência. Em hipótese alguma, cópias de processos são encaminhadas via correio eletrônico (e-mail). Para outras informações, acesse a página da ASJIN, na internet: [www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/junta-recursal](http://www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/junta-recursal). ATENÇÃO Com a entrada em vigor da Resolução ANAC nº 520, de 3 de julho de 2019, que regulamenta o processo eletrônico no âmbito da ANAC e estabelece regras para intimação eletrônica, as pessoas físicas ou jurídicas que figurarem como interessados em processos administrativos em tramitação na Agência deverão se cadastrar no Protocolo Eletrônico, para o envio e o recebimento de documentos por meio da internet. Usuários não cadastrados poderão ser comunicados dos atos processuais por meio da imprensa oficial. Mais informações no endereço [www.gov.br/anac/pt-br/sistemas/protocolo-eletronico-sei](http://www.gov.br/anac/pt-br/sistemas/protocolo-eletronico-sei).

BRUNO KRUCHAK BARROS  
Chefe de Assessoria

## EDITAL DE INTIMAÇÃO

Pelo presente Edital, nos termos dos arts. 292 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e 26, § 4º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, por terem sido frustradas as tentativas de intimação pela via postal, bem como tendo em vista o art. 14, § 2º, da Resolução nº 520, de 3 de julho de 2019, ficam os interessados abaixo intimados quanto à necessidade de visualização dos conteúdos discriminados nos autos dos respectivos processos SEI.

A solicitação contida nos respectivos ofícios deverá ser atendida no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da publicação deste Edital.

Na resposta, pede-se que se utilize de preferência o protocolo eletrônico da ANAC no Sistema SEI, utilizando a opção do "peticionamento intercorrente" disponível no Acesso Externo ao SEI-ANAC (maiores informações disponíveis em <https://www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/protocolo-eletronico>). Ao utilizar esta opção, deve-se fornecer o número do processo SEI em referência.

Informações adicionais podem ser solicitadas por e-mail, no endereço eletrônico [gtfi@anac.gov.br](mailto:gtfi@anac.gov.br).

