

Plano de Monitoramento - Plano de Ação 2023-2025 da ENPI novembro de 2023 a maio de 2024

ANO	AÇÃO	ENTREGA	COORDENAÇÃO	Nome do Ponto Focal	Unidade de atuação do Ponto Focal	Email do ponto focal	Data início (MM/DD/AA)	Data conclusão (MM/DD/AA)	Etapas/Tarefas	Status	% Conclusão	Observação/pontos de atenção	Orçamento estimado	Fonte de recursos	Outros parâmetros	
1	1.2	Inserção de conteúdo de PI na plataforma Academy da inovação e ações de sensibilização para as startups da inovação terem maior interesse na proteção de seus potenciais ativos de PI.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Natália S. Ruchel	CGP/DEPQ/SCPR	natalia.ruchel@ndic.gov.br	11/2/23	8/1/24	1. Curso disponibilizado na plataforma 2. Eventos de sensibilização realizados	1. Ementa do curso aprovada pela Academy. Curso em elaboração pelo especialista voluntário. 2. Agendamento cronograma de eventos inovaveis 2024.	30%	1. Especialista está atrasado. 2. SOE ainda não mandou cronograma para os especialistas terem no que tangir a eventos de PI no inovaveis.	NA	NA	Especialistas voluntários e INPI	
1	1.2	Proposta de inserção e ponderação dos requisitos de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para programas e editais de fomento encaminhadas ao MEC-CAPEF.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)/Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Natália S. Ruchel, Michéle de Moraes Seabra / Eduardo Andrade Benfício	CGP/DEPQ/SCPR/INPI_CONS-OP / CDDI	natalia.ruchel@ndic.gov.br , michelam@ndic.gov.br , eduardoab@ndic.gov.br	2/2/24	7/31/25	1. Sensibilização dos dirigentes de alto nível acadêmico; 2. Sensibilização da Equipe Técnica realista; 3. Estudo técnico e levantamento de dados de especialistas; 4. Proposta de inserção e ponderação de requisitos de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para programas e editais de fomento encaminhadas ao MEC-CAPEF	Etapa 1 concluída. Etapa 2 iniciada (sensibilização de diretores, coordenadores gerais e coordenadores). Execução da etapa 1 iniciada. Aguardando INPI agendar reunião com CAPEF	20%	1- Motivação dos órgãos de fomento 2- interesse em modificar programas por parte dos órgãos de fomento 3- Dificuldade de alojar mão de obra por parte do INPI	NA	NA	INPI elaborará proposta a MDIC, reavaliará	
1	1.2	Realização das ações do "Programa de Mentoria em Propriedade Intelectual" do INPI.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Samantha Magalhães	CDDI	samatha@ndic.gov.br	11/2/23	11/29/24	1) 50 (cinquenta) ações de mentoria para projetos de regime amarelo realizados, no âmbito do Programa Inova-Ensaios - Etapa 1 (ação 2) 50 (cinquenta) ações de mentoria para projetos de regime amarelo realizados, no âmbito do Programa Inova-Ensaios - Etapa 2 (ação 3) 50 (cinquenta) ações de mentoria para projetos de regime amarelo realizados, no âmbito do Programa Inova-Ensaios - Etapa 3 (ação 4) 50 (cinquenta) ações de mentoria para projetos de regime amarelo realizados, no âmbito do Programa Inova-Ensaios - Etapa 4 (ação 5) 50 (cinquenta) ações de mentoria para projetos de regime amarelo realizados, no âmbito do Programa Inova-Ensaios - Etapa 5 (ação 6)	Etapa 1: Confirmada realização do Subprojeto INPI. Subprojeto iniciou 2 (dois) mentorias até o momento. Etapa 2: Conclusão Etapa 3 em execução: 10 (dez) projetos de mentoria para mentores reportadores já indicados (cinco estão sendo realizadas e as demais serão iniciadas nos próximos trimestres).	66%	Nenhum	N/A		AFEX	
1	1.2	Palestras virtuais para universidades e Institutos de Ciência e Tecnologia (ICT) sobre propriedade intelectual, incluindo busca de patentes com a ABIFINA.	Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA)	Ana Claudia Oliveira	Propriedade Intelectual	anaclauda@abifina.org.br	11/2/23	7/31/25	Realização de universidades e ICTs para elaboração de cronograma	Palestras realizadas (SERL, UFPA, UNIRIO)	50%	Continuar em 2024 e 2025		ABIFINA	Universidades e ICTs	
1	1.2	Workshops regionais para difusão de casos de sucesso de utilização prática e estratégia de propriedade intelectual.	Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI)	Erika Diniz e Evelyn Roberto	ABPI - PI RJ	erikadiniz@abpi.org.br ; evelynroberto@gmail.com	1/24/24	7/31/25	1. Elaboração do programa e cronograma 2.2. Sensibilização dos representantes setoriais 3. Divulgação e Realização	Não iniciado.	0%	N/A	NA	NA	ABIFINA	
1	1.3	Sessões de mentorias em propriedade intelectual e negócios para projetos selecionados nos ciclos do programa "Empreendedoras.tech", em parceria com a ICB Brasil.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Natália S. Ruchel	CGP/DEPQ/SCPR	natalia.ruchel@ndic.gov.br	1/15/24	6/30/25	Organização e acompanhamento mentorias ciclo 2024 Organização e acompanhamento mentorias ciclo 2025 (IC, 3. Realização em parceria com a MDIC de sessões de mentorias no programa Empreendedoras.tech, incluindo a realização de apresentações voltadas para conceitos introdutórios em PI a sessões de mentoria individualizadas com cada empreendedoras selecionada no âmbito do projeto Empreendedoras.tech. Sessão voltada aos mentores do IP Mentoring Hub do Comitê de PI do ICB Brasil	Questionários respondidos com avaliação de 2023. Cronograma 2024 com mentorias previstas entre julho/agosto/setembro. Aguardando publicação do edital.	20%		NA	NA	ICB (PI, LEM, LES Brasil)	
1	1.3	Estudos de prospecção tecnológica e de inteligência estratégica para atender à formulação e à implementação de políticas públicas.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Alexandre Dantas / Diego Musakoff / Rodrigo Ventura	DIRPA-CEPI / AECOM	dantas@ndic.gov.br ; musakoff@ndic.gov.br ; rodrigoventura@ndic.gov.br	11/2/23	7/30/25	11.4 análise de estudos entre novembro/2023 e fevereiro/2024 2) estudos em 2024 conforme PAD24 3) 2 estudos em 2025 conforme meta do INPI no PPA 2024-2027	Etapa 1 concluída: publicados três estudos tecnológicos (tecnologia com Nôdo, biomimética na agricultura, sensores aplicados a saneamento) e o estudo de inteligência estratégica em inovação sobre biofabricação. Etapa 2: estudo sobre Circuitos Integrados concluído e publicado em abril/2024. Estudos e sessões concluídas no próximo trimestre: "Tecnologia e Biofabricação com o Nôdo em Cx, Cx e Cx".	20%	Nenhum	N/A		IFEL, SACTI, EMBRAPA	
1	1.3	Palestras virtuais para universidades e Institutos de Ciência e Tecnologia (ICT) sobre propriedade intelectual aplicada às áreas de farmácia e de agroquímico, e identificação de protótipos e processos de interesse para a interação entre as áreas envolvidas.	Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA)	Ana Claudia Oliveira	Propriedade Intelectual	anaclauda@abifina.org.br	11/2/23	7/31/25	Realização de universidades e ICTs para elaboração de cronograma	Palestras realizadas (SERL, UFPA, UNIRIO)	50%	Continuar em 2024 e 2025		ABIFINA	Universidades e ICTs	
1	1.3	Produção de cartilhas sobre propriedade intelectual.	Confederação Nacional da Indústria (CNI)	Paula Ribeiro Soares	CNI - Diretoria de Desenvolvimento Industrial e Economia - Gerência de Política Industrial	psouza@cni.com.br	1/2/24	7/31/25	1. Definição dos temas dos e-books e a quem realizarão e possíveis parceiros 2. Elaboração dos textos para CNI, INPI e escritório de PI 3. Revisão dos textos pela gerência. 4. Edição, impressão e publicação. 5. Avaliação de resultados e impacto.	Os temas de 2 e-books foram definidos: 1) Marcas e 2) Patentes. Parceiros-chaves dos e-books: INPI (Pro. João Moreira) e Escritório Di. Brasil. Finalizado o texto do e-book de Marcas para CNI, a ser apresentado ao parecer para revisão. Iniciado o texto do e-book de patentes para CNI.	15%	Mudança o nome de cartilhas para e-books.	NA	CNI	INPI, outras instituições e escritório Di. Brasil e outros e Acadêmicos.	
1	1.3	Eventos para estimular o incremento de ICTs com política de inovação implementada e constituição de Núcleos de Inovação Tecnológica para melhoria da gestão da política de inovação das ICTs, incluindo a gestão de Propriedade Intelectual e a transferência de tecnologia.	Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)	Dennis de Almeida Pereira	CGP/CGAD/DEPA/SETEC	dennis.pereira@mcti.gov.br	3/2/24	11/30/24	2 eventos			Os eventos estão previstos para o 2º trimestre.	R\$ 50 mil			
1	2.1	Oficina sobre serviços especializados em propriedade intelectual, "IP Day" e cursos de treinamento para uso dos monitoramentos de pedidos de patentes (MPP).	Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA)	Ana Claudia Oliveira	Propriedade Intelectual	anaclauda@abifina.org.br	4/2/23	7/31/25	Programa de palestras, cronograma, convites e realização	IPDay realizado nos 2 semestres de 2023 e programado para 2 semestres de 2024 e 2025	50% (2023)	Em 2024 e 2025 haverá outros treinamentos e palestras		ABIFINA		
1	2.1	Avaliação da demanda dos serviços de propriedade intelectual no SEBRAE e identificação dos pontos de melhoria.	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)	Arthur Carneiro	Unidade de Inovação	arthur.carneiro@sebrae.com.br	3/2/24	5/30/24	1. Pesquisa junto aos gestores de Sebrae 2. Elaboração e implementação de plano de ação	A executar	0		Recursos econômicos	Sebrae		
1	2.1	Revisão e aprimoramento das fichas técnicas de serviços e mobilização de potenciais fornecedores para o credenciamento no SEBRAE/CT.	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)	Arthur Carneiro	Unidade de Inovação	arthur.carneiro@sebrae.com.br	8/2/23	9/30/23	1. Análise das fichas existentes 2. Revisão das fichas existentes	Concluído	100					
1	2.2	Projetos de inserção estratégica de propriedade intelectual em programas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e de órgãos e entidades parceiras.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Viviane Barasick	CGP/DEPQ/SCPR	viviane.barasick@ndic.gov.br	4/2/2024	07/31/2025	Mapear e articular com programas com os quais ainda não estabelecemos parcerias e que se alinhem aos objetivos da ENPI. Enviar email para os membros do GPI a título de sondagem.	Não iniciada	0	Foco são projetos ou programas dentro e fora do MDIC, cujo parceiro também esteja no tema de PI. Contatar com uma sondagem via membros do GPI, MDIC, buscar informações, por exemplo, via redes sociais. Em primeiro momento, enviar email para o MS (considerar como sendo realizado sob a ótica de PI e como podemos contribuir para o SECEC), para o MDI (conversar com o Daniel Kurland), para o MAPA e para a ABRE, reaver atenção do MDIC (junto ao programa Dispositiva para Inovação)			PRUD	CEPAL
1	2.2	Produção de vídeos para orientar sobre propriedade intelectual.	Confederação Nacional da Indústria (CNI)	Paula Ribeiro Soares	CNI - Diretoria de Desenvolvimento Industrial e Economia - Gerência de Política Industrial	psouza@cni.com.br	12/2/23	7/2/25	1. Definição dos temas dos vídeos a serem realizados 2. Elaboração de projeto para comunicação 3. Elaboração de textos para CNI, INPI e escritório de PI 4. Elaboração e revisão de roteiro 5. Filmagem, edição e realiar a finalização do arte 6. Aprovação do vídeo 7. Publicação	Os vídeos serão enviados nos e-books e terão temas semelhantes.	5%	NA	NA	CNI	INPI, outras instituições e escritório a ser definido	
1	2.2	Desenvolvimento de novo instrumento para capacitar pequenos negócios no diagnóstico, gestão e proteção de seus ativos intelectuais.	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)	Agrinaldo Dantas	Unidade de Inovação	agrinaldo.dantas@sebrae.com.br	4/2/24	4/30/25	1. Atualização do diagnóstico do Inet 2. Formação do diagnóstico para web/app 3. Democratização da solução	A iniciar	0					
1	2.3	Levantamento de benchmarking internacional para fundamentação de proposta de regulamentação do uso de ativos de PI como garantia para obtenção de crédito.	Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI)	Erika Diniz e Evelyn Roberto	ABPI - SP	erikadiniz@abpi.org.br ; evelynroberto@gmail.com	12/2/2023	8/2/2024		Pesquisa e elaboração de memorandos realizados.	30%	N/A	NA	NA	NA	
1	2.3	Lançamento e divulgação do relatório "Cenário da utilização de ativos de Propriedade Intelectual como garantias de financiamento no Brasil".	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Andréa Sobel	CGP/DEPQ/SCPR	andrea.sobel@ndic.gov.br	8/2/23	7/31/25		Etapas 1, 2 e 3 finalizadas. Etapa 4 aguardando resposta da consultoria.	40	Continuar projeto piloto com o Ministério da Defesa (MD)	Inicial R\$ 5000,00	WFO	WFO, PPS, MD	

Plano de Monitoramento - Plano de Ação 2023-2025 da ENPI_novembro de 2023 a maio de 2024

ANO	AÇÃO	ENTREGA	COORDENAÇÃO	Nome do Ponto Focal	Unidade de atuação do Ponto Focal	Email do ponto focal	Data início (MM/DD/AA)	Data conclusão (MM/DD/AA)	Etapas/Tarefas	Status	% Conclusão	Observedes/pontos de atenção	Orçamento estimado	Fonte de recursos	Outros parâmetros
1	3.2	Desenvolvimento de projeto piloto com uma empresa da Base Industrial de Defesa, visando estabelecer um fluxo de atividades, incluindo metodologia específica de monetização, com o objetivo de criar um caso de sucesso da utilização de ativo intangível como garantia financeira.	Ministério da Defesa (MD)	Sarah Mercurio da Faria	DI/COOP/DEFIN/SEPRO/MD	sarah.faria@defesa.gov.br	11/2/23	12/1/24	<ol style="list-style-type: none"> Definição de Parceiro - Empresa / Identificar empresa parceira da BID que tenha interesse em participar do projeto, possuidora de ativo intangível, profissionalmente patente registrada, de tecnologia dual, demandante de crédito para financiar projetos específicos. Parceiro Financeiro / Definir parceiros que estejam dispostos a fornecer financiamento com base na garantia dos ativos intangíveis. Valoração de Ativo de PI de um produto dual de uma indústria de defesa, e efetiva contratação de financiamento, tendo o referido ativo como garantia financeira. Avaliação Financeira: Auxiliar parceiros a avaliar o valor financeiro desses ativos intangíveis com metodologia de valuation. Implementação da solução dada pelo projeto piloto de acordo com o plano elaborado, após financiamento concedido. Avaliação de desempenho do projeto piloto e realização de ajustes. 	<p>Contato com empresa possivelmente interessada em participar do projeto piloto - pré seleção realizada.</p> <p>Contato com bancos que possam se interessar em participar do projeto - Conversas realizadas com BNDES e Banco do Brasil.</p>	5%	<p>Processo já encabeçado por representantes dos bancos já procurados, em sentido de risco de impacto.</p> <p>Reunião pré agendada com Agência FFI para discutir possível valuation e monetização de patente da empresa pré selecionada.</p>	N/A	N/A	(ASC - BNDES/ Catálogo Brasileiro/ INPI/ Banco do Brasil)
1	3.4	Proposta de inserção e ponderação de requisitos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inclusão em editais de Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e em editais de Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), entidades vinculadas ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)/Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Natália S. Ruchel/ Michèle de Moraes Sedra/ Eduardo Andrade Bertilha	CGP/DEP/Q/SCPR (INPI_COINS-OF / COI)	natalia.ruchel@mdic.gov.br / michele@mdic.gov.br	2/1/24	7/31/25	<ol style="list-style-type: none"> Seminarização dos dirigentes de alto nível realizadas. Seminarização de Equipe Técnica realizadas; Estudo técnico e levantamento de dados realizados; Proposta de inserção e ponderação de requisitos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inclusão em editais da FINEP e em editais do CNPQ, entidades vinculadas ao MCTI. Proposta de cláusula tipo entregue. 	<p>Etapa 1: Conclusão</p> <p>Etapa 2: Semiarização dos dirigentes de alto nível do INPI realizadas;</p> <p>Seminarização de equipe técnica realizada (leitores, coordenadores-gerais e coordenadores) realizada com equipe técnica do CNPQ realizada. Agendamento reunião com FINEP/ Avaliando possibilidades.</p>	41%	CNPQ não foi muito receptivo. Propostas de notas e requisitos de PI, não necessariamente cláusula tipo. Michèle deve ser enviada as atualizações. Verificar documento enviado pelo INPI.		OMPI	BNDES e MD.
1	3.4	Proposta de cláusula tipo de propriedade intelectual para inclusão em editais de fomento à inovação da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)/Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Natália S. Ruchel/ Michèle de Moraes Sedra/ Eduardo Andrade Bertilha	CGP/DEP/Q/SCPR (INPI_COINS-OF / COI)	natalia.ruchel@mdic.gov.br / michele@mdic.gov.br	2/1/24	7/31/25	<ol style="list-style-type: none"> Seminarização dos dirigentes de alto nível realizadas. Seminarização de Equipe Técnica realizadas; Estudo técnico e levantamento de dados realizados; Proposta de cláusula tipo entregue. 	<p>Etapa 1: Conclusão</p> <p>Etapa 2: Semiarização dos dirigentes de alto nível do INPI realizadas;</p> <p>Seminarização de equipe técnica realizada (leitores, coordenadores-gerais e coordenadores) realizada com dirigentes da FINEP e BNDES realizadas.</p>	17%	MDIC analisou a proposta de cláusula tipo de INPI e não concordou com as condições previstas. SCPR está verificando observações de investidores no lugar de reuniões.	NA	NA	INPI elaborará proposta conjuntamente com MDIC.
1	3.6	Estudo para embasar proposta para extinguir cobrança de imposto sobre remessas internacionais com finalidade de pagamentos com despesas de proteção de propriedade intelectual no exterior.	Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI)	Érika Dirc e Evelyn Nobrebo	ABPI - SP	erikadirc@abpi.org.br ; evelynnobrebo@gmail.com	12/1/2023	8/1/2024		Não iniciado	0%	N/A	NA	NA	
1	4.2	Realização de evento informativo para produtores de mel de aveia do norte de Minas Gerais (MG), sobre benefícios de gestão coltiva de Indicação Geográfica.	Ministério das Relações Exteriores (MRE) / Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)	Henry Pfeiffer	DP/VMRE	henry.pfeiffer@itamaraty.gov.br	8/1/23	10/1/23	<ol style="list-style-type: none"> Determinar data para apresentação Asaltar tempo para apresentação na agenda do evento solicitado Reunir com consultor da OMPI, em links para a contatada a ser apresentada. 	<p>Apresentação realizada durante o 20º Seminário de Alimentos do Norte de Minas Gerais, em Montes Claros, MG, 14/02/2023.</p>	100	Despesas com participação de consultor foram pagas diretamente por OMPI	OMPI	INPI	
1	4.2	Divulgação de estudo sobre desafios após o registro de Indicação Geográfica (IG), tendo por base o caso da IG de mel de aveia do norte de Minas Gerais (MG).	Ministério das Relações Exteriores (MRE) / Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)	Henry Pfeiffer	DP/VMRE	henry.pfeiffer@itamaraty.gov.br	8/1/23	11/30/24	<ol style="list-style-type: none"> Revisão de versão preliminar de material preparado pelo consultor contratado pela OMPI Envio de comentários por OMPI com vistas a preparação de versão final Publicação online do estudo. 	<p>Versão preliminar revisada, circulação e publicação da versão final pendente</p>	66	OMPI solicita seguir a divulgação do estudo, assim que estudo completo poderá ser publicado até o final de novembro de 2024.	Despesas para elaboração do estudo, pagas diretamente por OMPI	OMPI	INPI
1	4.3	Divulgação de guias e materiais de estudos sobre estratégias de gestão coltiva de Indicações Geográficas.	Ministério das Relações Exteriores (MRE) / Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)	Henry Pfeiffer	DP/VMRE	henry.pfeiffer@itamaraty.gov.br	1/1/25	5/31/25	<ol style="list-style-type: none"> Revisão de versão preliminar de material preparado pelo consultor contratado pela OMPI Envio de comentários por OMPI com vistas a preparação de versão final Publicação online dos guias. Seminário para produtores do norte de MG com base nos guias produzidos. 	Não iniciado	0	Equipe nacional e OMPI revisaram cronograma do projeto e elaboração dos guias está aguardando a realização do seminário sobre governança de IG. Data reprogramada.	Despesas a serem pagas diretamente por OMPI	OMPI	INPI
1	4.2	Divulgação de modelo de sistema de controle e certificação de Indicações Geográficas.	Ministério das Relações Exteriores (MRE) / Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)	Henry Pfeiffer	DP/VMRE	henry.pfeiffer@itamaraty.gov.br	1/1/24	8/30/24	<ol style="list-style-type: none"> Seminário sobre governança de IG Implementação do modelo de sistema de controle e certificação. 	<p>Preparação iniciada para realização de seminário na primeira semana de agosto de 2024</p>	33	Datas de início e conclusão antecipadas.	Despesas a serem pagas diretamente por OMPI	OMPI	INPI
1	4.3	Desenvolvimento e implementação de sistema digital para o controle e a rastreabilidade de produtos de Indicações Geográficas (IG) e de plataforma de gestão de dados de IGs brasileiras.	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)	Huldá Gasbacht	Unidade de Inovação	hulda.gasbacht@sebrae.com.br	8/24/23	6/1/24	<ol style="list-style-type: none"> Atividade de planejamento Edição de versão final Contratação de startup selecionada 	<p>Em desenvolvimento</p>	60				
1	4.4	Mobilização e capacitação em propriedade intelectual de atores do Ecossistema Local de Inovação (ELI) da região amazônica.	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)	Philippe Figueiredo	Unidade de Inovação	philippe.figueiredo@sebrae.com.br	10/23/23	6/30/25	<ol style="list-style-type: none"> Levantamento de todas as start ups da amostragem Realização de ações de sensibilização e capacitação em PI 	<p>Etapa 1 em andamento e etapa 2 concluída</p>	50				
1	4.4	Realização de 2ª edição do Curso de Patentes e Brevetos.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Milene Dantas Cavalcante	CGDI	mdantas@inpi.gov.br	4/1/24	6/30/24	<ol style="list-style-type: none"> E-mail do INPI aos parceiros locais (SUPRAMA, IFAM, etc.) contendo Proposta do Curso emoldo 21/24 Edição do Curso de Patentes e Brevetos Realizada 	<p>Etapa 1 concluída.</p>	53%	Nenhum	N/A	N/A	
1	4.4	Realização da Oficina de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas para produtores da região amazônica.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Milene Dantas Cavalcante	CGDI	mdantas@inpi.gov.br	4/1/24	6/30/24	<ol style="list-style-type: none"> E-mail do INPI à organização do "SI SIGAMA" contendo Proposta de Oficina emoldo 21/24 Edição do Curso de Patentes e Brevetos Realizada 	<p>Etapa 1 concluída.</p>	53%	Nenhum	N/A	N/A	
1	4.4	Lançamento do Programa-Piloto de Mentoria em Indicações Geográficas para produtores da região amazônica.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Milene Dantas Cavalcante	CGDI	mdantas@inpi.gov.br	8/1/24	11/30/24	<ol style="list-style-type: none"> Ativação junto aos parceiros para seleção do agrupamento coltiva da região amazônica (norte) e da região nordeste que receberão a mentoria em IG. Realização do Curso de Capacitação em IG (financiamento do Programa de Mentoria) para produtores da região amazônica (norte) e da região nordeste Mentoria em IG para os agrupamentos selecionados inicialmente. 	<p>Não iniciado (previsto de início apenas em agosto)</p>	0%	Nenhum	N/A	N/A	
1	4.4	Constituição de um observatório de tecnologias verdes em parceria com o Instituto Federal do Amazonas (IFAM) e a Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA).	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Milene Dantas Cavalcante	CGDI	mdantas@inpi.gov.br	3/1/24	7/31/25	<ol style="list-style-type: none"> Tratamento Continuído em Metodologias de Estudos e de Propriedade Tecnológica que Utilizam Informação Científica em Documentação de Patentes disponibilizado na Academia Virtual do INPI Tratamento realizado Metodologia para o Observatório de Tecnologias Verdes concluída Observatório de Tecnologias Verdes estabelecido e iniciado. 	<p>Andamento conforme planejado. Tratamento para o Observatório realizado e disponibilizado na Plataforma da Academia Virtual do INPI. Aluno da região norte matriculado. Aula inaugural realizada</p>	20%	Nenhum	N/A	Suframa	
1	4.4	Capacitação de comunidade ribeirinha da região amazônica em PI.	Escritório de Propriedade Intelectual do Roraima Unido (EPIRO)	Maria Angélica Garcia / Luana Kalbouch	Escritório de Propriedade Intelectual do Roraima Unido (EPIRO)	angelica.garcia@fdo.gov.br / luana.kalbouch@fdo.gov.br	04/26/2024	7/31/25			10%				
1	5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3	Desenho de programa de apoio à comercialização de ativos de PI voltado a mapear oferta e demanda de inovações e promover rotas de regiões, tendo como base as medidas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI).	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Natália S. Ruchel	CGP/DEP/Q/SCPR	natalia.ruchel@mdic.gov.br	2/1/24	12/1/24		<p>Diagnóstico em elaboração para posterior desenho do programa.</p>	15%	Prato para PLDA a junho.	NA	NA	INPI elaborará proposta e MDIC revisará
1	5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4	Implementação de um piloto do programa de apoio à comercialização de ativos de PI.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Natália S. Ruchel	CGP/DEP/Q/SCPR	natalia.ruchel@mdic.gov.br	12/1/24	7/31/25	<ol style="list-style-type: none"> Sonstagem de parceiros para o piloto Definição de escopo Contratação Execução do piloto 	<p>Necessidade de recursos (ainda não há garantia de recursos, dados os cortes orçamentários do governo)</p>		R\$ 300.000	PRUID	INPI/EMBAPI/CNDI /FINEP/ACTI/INPI/IEC e outros	

Planhilha de Monitoramento_Plano de Ação 2023-2025 da ENPI_novembro de 2023 a maio de 2024

ANO	AÇÃO	ENTREGA	COORDENAÇÃO	Nome do Ponto Focal	Unidade de atuação do Ponto Focal	Email do ponto focal	Data Início (MM/DD/AA)	Data conclusão (MM/DD/AA)	Etapas/Tarefas	Status	% Concluído	Observação/pontos de atenção	Orçamento estimado	Fonte de recursos	Outros parâmetros
1	5.1 5.1.2 5.1.3 5.1.8 5.1.9	Diagnóstico sobre as capacidades e competências necessárias nas IFES para gestão e comercialização da propriedade intelectual e transferência de tecnologia.	Ministério da Educação (MEC)	Tânia Mara Francisco Emmanuel Marcelino Dias da Silva Carla Consolato Jardim	DFPE/SESU USP/SESU DAF/Setec	tania.mara@usp.br emmanuelmarcelino@usp.br carlaconsolato@usp.br	10/2/23	6/1/24	Questionário sobre a composição e características dos núcleos de inovação tecnológica das universidades e da RPECT	Primeiro diagnóstico com as universidades federais. A RPECT já possui um diagnóstico próprio dos NTs.	70%	NA	NA	NA	Especialistas SESU e Setec, IFES e ConT
1	5.1 5.1.2 5.1.3 5.1.8 5.1.9	Plano de Trabalho para endereçar as necessidades diagnósticas, conforme priorização e capacidade de execução dos órgãos envolvidos.	Ministério da Educação (MEC)	Tânia Mara Francisco Emmanuel Marcelino Dias da Silva Carla Consolato Jardim	DFPE/SESU USP/SESU DAF/Setec	tania.mara@usp.br emmanuelmarcelino@usp.br carlaconsolato@usp.br	10/2/23	6/1/24	Elaboração de plano de Trabalho para estruturas de NTs nas universidades e da RPECT	Estabelecimento dos NTs das universidades federais e fortalecimento dos NTs da RPECT Dois projetos formatados pela Setec se destacam neste item: o Projeto de Fortalecimento dos NTs e o Projeto de Assistência Técnica para Inovação e Empreendedorismo. Ambos projetos trabalham com ações específicas que envolvem NTs e Agências de Inovação. Aguardando término dos diagnósticos.	10%	NA	NA	NA	Especialistas SESU e IFES
1	5.1 5.1.2 5.1.3 5.1.8 5.1.9	Realização de rodadas de matchmaking em tecnologias verdes entre empresas e Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) para fins de desenvolvimento tecnológico colaborativo.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Fernando Cavalli	CGP/DFPQ/SCPR	fernando.cavalli@mdic.gov.br	2/7/2024	07/31/2025	1. Preparação de edital para contratação de consultores; 2. Lançamento edital; 3. Seleção Consultoria(s); 4. Realização do Monitoramento; 5. Organização de ações de Matchmaking; 6. Realização de rodadas de avaliação de consultoria.	Etapas 1 em desenvolvimento, discussão com a Inova Verde DPI para construção do termo de referência do serviço.	15	Exceção: Internacional - Brasil e Europa	All Invest Verde DPI	CEPAL (?)	
1	5.1 5.1.2 5.1.3 5.1.8 5.1.9	Grupo Técnico com objetivo de propor mecanismos de incentivo à inovação no complexo econômico e industrial da saúde citada no âmbito do MS.	Ministério da Saúde (MS)	Marcelo de Matos Forno	SECTEC/MS	marcelo.matos@saude.gov.br	11/2/23	12/31/24	1. Elaboração de área técnica; 2. Análise jurídica pela CONJUR/MS; 3. Análise do parecer jurídico pela COPF; 4. Aprovação pelo SECTEC; 5. Validação pela SECTEC; 6. Validação pela SEMS; 7. Aprovação pela GM; 8. Realização do PFI.	Ainda não iniciado.	0.0%	Entrega em versão.	-	memoria	
1	5.1 5.1.2 5.1.3 5.1.8 5.1.9	Eventos de capacitação em PI para ICTs vinculadas ao MS para estruturação de suas respectivas NTs.	Ministério da Saúde (MS)	Marcelo de Matos Forno	SECTEC/MS	marcelo.matos@saude.gov.br	11/2/23	12/31/24	1. Definição do conteúdo; 2. Definição do orçamento; 3. Contratação de especialistas; 4. Elaboração dos conteúdos; 5. Mensuração do público-alvo; 6. Definição de plataforma online.	Ainda não iniciado.	0.0%	Os cursos serão ministrados no formato online.	OPAS e FOCITEC	Saes, VISA	
2	1.1	Formulação e implementação de plano de comunicação da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI).	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Andrea Stabel	CGP/DFPQ/SCPR	andrea.stabel@mdic.gov.br	11/2/23	12/31/24	1) Pesquisa de demandas da ASCOM; 2) Programação de novas paradas com a ASCOM; 3) Contratação via PRUD; 4) Realização de site de PI, análise de parcerias e de impacto de redes sociais.	Em elaboração: Revisão resposta de ASCOM de draft do Plano, após a primeira reunião. Contratação de consultoria realizada em dezembro de 2023 via PRUD. Entrega do primeiro produto de consultoria aprovada. Produto 2 em execução para consultar Secretaria Executiva do MDIC. Identificou falha na contratação em maio 2024.	30%	Secretaria Executiva do MDIC identificou falha na contratação em maio 2024.	200mil	PRUD	
2	1.2	Criação de material de alcance nacional, incluindo linguagem regional, para divulgação sobre a importância dos DPI.	Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI)	Erika Diniz e Evelyn Robredo	ABPI RJ	erikadiniz@abpi.org.br ; evelynrobredo@gmail.com	12/1/2023	7/1/2024	1. Elaboração do Roteiro Técnico; 2. Criação de storytelling para empacotamento da informação; 3. Aprovação da versão final do material; 4. Divulgação.	Mínimo de roteiro em processo de revisão.	30%	N/A	A informar	ABPI	INSTITUIÇÕES PÚBLICAS e PRIVADAS
2	1.2	Publicações educativas sobre tópicos relevantes e atualizações na temática da Propriedade Intelectual e sustentabilidade.	International Chamber of Commerce (ICC Brazil)	Danielle Berrin		danielle.berrin@iccbrasil.org	8/1/23	7/1/25	1. Publicação do paper "CC-IP & Sustainability - Fixating Innovation and Achieving the SDGs"; 2. Publicação do paper com informações consolidadas sobre PI e Sustentabilidade e/ou Biocombustíveis (o conteúdo do paper poderá ser formado, <u>possivelmente</u> , a partir do conteúdo sobre PI que será enviado do Estado de Biocombustíveis que será feito para ICC em 2024; e/ou a partir dos resultados da COP26 do qual a ICC global participou/ e/ou a partir de um projeto que buscamos montar sobre transição energética).	1. Paper publicado em ago/2023; 2. em planejamento	50%			Outras consultoras da ICC Brasil	
2	1.2	Campanha educativa para sensibilização sobre a relação entre propriedade intelectual e sustentabilidade.	International Chamber of Commerce (ICC Brazil)	Danielle Berrin		danielle.berrin@iccbrasil.org	11/2/23	7/1/25	1. Divulgação em rede social (LinkedIn e YouTube) dos conteúdos prévios e profundos de apoio com o tema (1,2) no slide 44.	1 publicação já realizada no Youtube e 1 no LinkedIn; vídeos educativos pendentes de revisão.	50%				
2	1.3	Eventos para divulgação de publicações e casos concretos de associados da International Chamber of Commerce (ICC) e de stakeholders parceiros sobre como a propriedade intelectual contribui efetivamente para a sustentabilidade, em suas 3 dimensões, econômica, social e ambiental, e para a busca de soluções aos desafios globais.	International Chamber of Commerce (ICC Brazil)	Danielle Berrin		danielle.berrin@iccbrasil.org	8/1/24	7/1/25	1. Realização de webinar voltado a profissionais das áreas de sustentabilidade e de propriedade intelectual.	Não iniciado	0%				O webinar poderia ser em conjunto com, por exemplo, LES Brasil, INPI, WFO, ABPI
2	1.3	Elaboração de cartilha ilustrativa ou no formato de vídeo de até 30", retratando os riscos do uso de medicamentos e de produtos falsificados para a saúde da população.	Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABFINA)	Marina Moreira	Regulatório Fermo	marina.moreira@abfina.org.br	8/2/23	7/31/25	Divulgação	Produto finalizado e no site	100%			ABFINA	
2	1.3	Divulgação de vídeo educativo orientando a população a identificar produtos falsificados, distinguindo-os de produtos originais.	Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABFINA)	Marina Moreira	Regulatório Fermo	marina.moreira@abfina.org.br	8/2/23	7/31/25	Divulgação	Produto finalizado e no site	100%			ABFINA	

Planimetria de Monitoramento - Plano de Ação 2023-2025 da ENPI novembro de 2023 a maio de 2024

ANO	AÇÃO	ENTREGA	COORDENAÇÃO	Nome do Ponto Focal	Unidade de atuação do Ponto Focal	Email do ponto focal	Data início (MM/DD/AA)	Data conclusão (MM/DD/AA)	Etapas/Tarefas	Status	% Conclusão	Observações/pontos de atenção	Orçamento estimado	Fonte de recursos	Outros parceiros
2	4.5	Organização do VI Reunião Regional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) sobre "Propriedade Intelectual e Equidade de Gênero".	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Rafaela Di Sabatto Guarrante	CGDI	rafaela@inpi.gov.br	11/2/23	9/30/24	1) Adesão da INPI 2) Alinhamento com OMPF 3) Apreciação de proposta de programação para OMPF 4) Envio de convites 5) Reserva de espaços 6) Realização do Evento	Etapa 1, 2 e 3 concluídas. Etapa 5 parcialmente realizada com a reunião do Mando Histórico Nacional para a realização de parte do evento.	40%	Necessidade de atuação do ponto focal. Fica a ser a Rafaela Guarrante.	N/A	OMPI	
2	4.5	Realização das edições II e III do Prêmio PI nas Escolas, com apoio do MEC.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Patricia Troste	ACAD	ptroste@inpi.gov.br	11/2/23	7/1/25	1) Realização de 2ª edição do Prêmio PI nas Escolas 2) Realização de 3ª edição do Prêmio PI nas Escolas	Continuação da 2ª edição do Prêmio PI nas Escolas em andamento: edital concluído, aguardando disponibilização implementária. Disponibilidade orçamentária ainda não confirmada. INPI aguarda crédito suplementar priorizado pelo governo, antes não liberado.	38%	Nenhum			
2	4.5	Distribuição do Guia do Professor de PI, com banco de atividades.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Patricia Troste	ACAD	ptroste@inpi.gov.br	11/2/23	11/29/24	1) Criação, inclusão e divulgação de novos conteúdos realizados - 1o trimestre 2) Criação, inclusão e divulgação de novos conteúdos realizados - 2o trimestre 3) Criação, inclusão e divulgação de novos conteúdos realizados - 3o trimestre 4) Criação, inclusão e divulgação de novos conteúdos realizados - 4o trimestre	A disponibilização ("distribuição") de guia para professor está concluída.	100%	Link: https://www.gov.br/inpi/pt-br/area/contato/academia/programa/pi-nas-escolas/pi-na-escola			
2	4.5	Divulgação de vídeos sobre PI para docentes e para o público infanto-juvenil.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Patricia Troste	ACAD	ptroste@inpi.gov.br	11/2/23	11/29/24	1) Edição, inclusão e divulgação de novos conteúdos realizados - 1o trimestre 2) Edição, inclusão e divulgação de novos conteúdos realizados - 2o trimestre 3) Edição, inclusão e divulgação de novos conteúdos realizados - 3o trimestre 4) Edição, inclusão e divulgação de novos conteúdos realizados - 4o trimestre	A divulgação de vídeos sobre PI para docentes e para o público infanto-juvenil está concluída.	100%	Link: https://www.gov.br/inpi/pt-br/area/contato/academia/programa/pi-nas-escolas/pi-na-escola			
2	4.5	Realização dos Encontros Regionais de Inserção da PI na Educação Básica.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Patricia Troste	ACAD	ptroste@inpi.gov.br	11/2/23	9/30/24	1) Divulgação do 1º encontro realizado - postergado para o 2º trimestre 2) 1ª e 2ª encontros realizados - 1º encontro postergado para dia 27 de fevereiro, 2º encontro postergado para o 3º trimestre. 3) 3ª e 4ª encontros realizados 4) 5º encontro realizado	Entrega ocorre em consonância com o andamento da entrega do II e III Prêmio PI nas Escolas, pois os encontros são ações de atração de demanda para potenciais inscritos no prêmio. Etapa 1: postergada para o 2º trimestre. Etapa 2: 1º encontro postergado para final do 2º trimestre, e 2º encontro para o 3º trimestre. O público-alvo está sendo sensibilizado em outras ações de propagação e de sensibilização. Além disso, o INPI deu início ao curso de introdução à Propriedade Intelectual para a Docência, que completa etapas de formação do Programa PI nas Escolas.	33%	Essa entrega deve ser incluída na 1ª reunião anual do PA23/25 da ENPI, e incluída como etapa da entrega principal (Realização das edições II e III do Prêmio PI nas Escolas, com apoio do MEC)			
2	4.5	Realização do 1º Encontro Nacional de Inserção da PI na Educação Básica.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Patricia Troste	ACAD	ptroste@inpi.gov.br	11/2/23	10/31/24	1) Encontro realizado 2) Encontro planejado	Entrega ocorre em consonância com o andamento da entrega do II e III Prêmio PI nas Escolas, pois os encontros são ações de atração de demanda para potenciais inscritos no prêmio. Evento previsto para outubro/2024. O público-alvo está sendo sensibilizado em outras ações de propagação, sensibilização e formação.	33%	Essa entrega deve ser incluída na 1ª reunião anual do PA23/25 da ENPI, e incluída como etapa da entrega principal (Realização das edições II e III do Prêmio PI nas Escolas, com apoio do MEC)			
2	4.5	Realização da iniciativa "O Encontro de PI: Propriedade Intelectual para Meninas STEAM".	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Patricia Troste	ACAD	ptroste@inpi.gov.br	11/2/23	8/31/24	1) Começo aos palestras e divulgação do evento. 2) Encontro realizado até o 3º trimestre	Etapa: iniciar até o 3º trimestre. Entrega ocorre em consonância com o andamento da entrega do II e III Prêmio PI nas Escolas, pois os encontros são ações de atração de demanda para potenciais inscritos no prêmio. Evento previsto para agosto/2024. O público-alvo está sendo sensibilizado em outras ações de propagação, sensibilização e formação.	33%	Essa entrega deve ser incluída na 1ª reunião anual do PA23/25 da ENPI, e incluída como etapa da entrega principal (Realização das edições II e III do Prêmio PI nas Escolas, com apoio do MEC)			
2	4.5	Desenvolvimento de conteúdo sobre propriedade intelectual para a Plataforma AVAMEC, em parceria com MEC.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Kátia Freitas Pinto	INPI/ACAD/DEPI	katiap@inpi.gov.br	8/2/24	11/2/24	1) Parceria com o MEC estabelecida 2) Preparação de conteúdo para a plataforma realizado	Etapas previstas para iniciar apenas no 3º trimestre. No momento, o MDCI está apoiando o INPI no estabelecimento de parceria para a construção de design gráfico do curso.	0%	Nenhum	N/A	MEC, MDCI, SEBRAE	
2	4.5	Disponibilização de conteúdo sobre propriedade intelectual na plataforma AVAMEC.	Ministério da Educação (MEC)	Távia Mara Francisco Emanuelle Marcelina Dias de Silva Carla Conrado Jardim	DFEN/SESU SQF/SESU DAF/Selec	taviama@me.gov.br emanuelle@me.gov.br carlaconrado@me.gov.br	9/2/24	7/31/25	1. Curso disponibilizado na plataforma 2. Eventos de divulgação realizados	Divulgação com especialistas dos INPI, para produção de curso e realização de eventos regionais.	0%	NA	NA	NA	Especialistas voluntários dos INPI e pesquisadores das universidades.
2	4.5	Seminário sobre a importância da propriedade intelectual nos ensinos fundamental, médio e superior.	Associação Paulista da Propriedade Intelectual (APPI) / Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI)	Leonardo Cordeiro (ABAPI) e Soraya Imbassahy de Mello (APPI)	ABAPI e APPI	leonardo@abapi.org.br e soraya@abapi.org.br	1/2/25	6/30/25		não iniciado					
2	4.6	Elaboração e divulgação de material sobre propriedade intelectual com linguagem de negócios para micro e pequenas empresas, em formato digital, impresso e vídeos.	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)	Hulda Giesbrecht	Unidade de Inovação	hulda.giesbrecht@sebrae.com.br	8/2/23	7/31/25	1) Produção de Ebook sobre Marca Coletiva 2) Tradução do curso completo IP Parcerias (Onip, INPI e Sebrae) 3) Disponibilização do conteúdo de PI disponibilizado no Inova para as Ações locais.	Etapa 3 concluída. Vídeo sobre como preparar uma marca, em elaboração (etapa 3)	20			INPI, OMPF	
2	4.6	Planejamento e execução de treinamento para sensibilização e acolhimento sobre temas de DPI em até 10 localidades.	Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)	Érika Diniz e Evelyn Robredo	ABPI RI	erikadiniz@abpi.org.br ; evlynrobredo@gmail.com	2/2/2024	7/31/25	1. Escolha das localidades 2. Planejamento do conteúdo técnico 3. Busca dos parceiros locais para desenvolvimento da iniciativa em cada localidade 4. Realização dos workshops	Não iniciada.	0%	N/A			INPI, INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE CADA LOCALIDADE
2	4.6	Treinamento e mentorias visando à capacitação de gestores e empresários, para que possam identificar oportunidades de geração de novos negócios intelectuais.	Associação Paulista da Propriedade Intelectual (APPI)	Daniel Adelman de Souza	ASPI	danieladelman@inpi.gov.br	8/2/24	12/29/24		Em elaboração	0				
2	4.7	Capacitação à distância, em respeito de conteúdos que transacionem ativos Intelectuais (transferência de tecnologia, licenciamentos, desenvolvimento conjunto, cooperação, universidade, empresas e outros).	Licensing Executives Society (LES Brasil)				1/2/25	7/31/25							
2	4.7	Desenvolvimento de cursos em propriedade intelectual para capacitação de servidores públicos, na modalidade de ensino à distância, em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP).	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Miguel Carvalho	CGP/DEP/2Q/SCPR	miguelcarvalho@mdic.gov.br	1/2/24	7/31/25		02/24 - Preenchimento do formulário ENAP para parcerias com o Conselho de Desenvolvimento Profissional - CDDP. Aguardar resposta para dar continuidade.	10%	SO mi	SCPR		
3	1.1	Retomada das atividades do Grupo de Articulação em Propriedade Intelectual e Saúde (GAPIS).	Ministério da Saúde (MS)	Marcos de Menezes Ramos	SECRET/MS	marcos@ms.gov.br	11/2/23	12/31/24	1. Atualização da Portaria de Circulação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017; 2. Articulação com a ANVISA; 3. Definição dos objetos de estudos do GAPIS.	Análise do parecer jurídico pelo CGPR em elaboração.	75,0%			Anvisa	
3	1.4	Operacionalização do modelo de terceirização de busca de patentes.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Alexandre Dantas / Diego Muskopf	DBPA	dantas@inpi.gov.br / muskopf@inpi.gov.br	11/2/23	12/31/24	1) Projeto Piloto incluído pedidos de sequência biológica reavaliada e avaliada. 2) Relatório de avaliação e avaliação da terceirização da busca para pedidos de patente público, envolvendo busca por inventores estrangeiros. 3) Lançamento das necessidades das partes interessadas (usuários internos e externos) 4) Realização de estudo comparativo com instituições internacionais. 5) Elaboração de especificação técnica do formulário simplificado. 6) Criação do formulário simplificado.	Etapa 1 em andamento: Projeto-piloto de terceirização da busca de patentes para pedidos de sequências biológicas: 100% dos pedidos com parecer de exame elaborado. Relatório sendo elaborado. Etapa 2 em andamento. Etapa 3 iniciada parcialmente, sem previsão de entrega no início desse momento. Demais etapas não iniciadas.	55%	Nenhum			Clarivate
3	1.4	Criação do formulário simplificado de oposição de marcas.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	João Adolfo Linhares Pinto	COMAR I / DEMA	joao.pinto@inpi.gov.br	11/2/23	7/1/25			14%	Nenhum	N/A		N/A

Plano de Monitoramento - Plano de Ação 2023-2025 da ENPI novembro de 2023 a maio de 2024

ANO	AÇÃO	ENTREGA	COORDENAÇÃO	Nome do Ponto Focal	Unidade de atuação do Ponto Focal	Email do ponto focal	Data início (MM/DD/AA)	Data conclusão (MM/DD/AA)	Etapas/Tarefas	Status	% Conclusão	Observações/pontos de atenção	Orçamento estimado	Fonte de recursos	Outros parâmetros
3	1.4	Implementação de medidas de reestruturação da segunda instância administrativa do INPI.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Carlos Mauricio Ardizzone	CGREC	carlomag@inpi.gov.br	11/2/23	12/1/24	1) Comitê de alinhamento de normatização em PI implantado 2) Indicadores e metas de desempenho revisados 3) Manuais de procedimentos de exame de marcas, patentes e desenhos industriais em 2ª instância elaborados 4) Nova estrutura organizacional aprovada 5) Sistema de revisão de qualidade de exame implantado	Etapa 1: Minuta de portaria de criação do Comitê em elaboração Etapa 2: Finalizada a revisão dos indicadores Etapa 3: Minuta dos manuais de procedimentos de exame de marcas, patentes e desenhos industriais em 2ª instância elaborados e publicados para consulta Etapa 4: Proposta de nova estrutura organizacional envolvendo a segunda instância encaminhada	64%	1) Publicação de Etapa 2 - Relatórios 112 Análise de alinhamento dos Processos de Consulta com publicação e encerramento de indicadores de Marca e Patente, fundamentados pelo serviço de consultoria contratado. 2) Publicação de Etapa 3 - Resolução nº 12/2024, publicada no RP nº 2776, de 19/03/2024.	N/A	N/A	N/A
3	1.5	Estudo, com apoio da CNI, para contribuir com a identificação de potenciais medidas que assegurem previsibilidade econômica ao INPI	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Miguel Carvalho	CGP/DEPQ/CPM	miguel.carvalho@mdic.gov.br	12/23/23	8/24/24	1) Aprovação do TR e orçamento com consultoria 2) Contratação de consultoria 3) Elaboração do estudo 4) Ajustes e validação do estudo 5) Elaboração, aprovação e publicação 6) Realização de reuniões e eventos	Em fase de contratação da consultoria selecionada.	20%	Benchmarking Internacional Complementar estudo do WPO, que está em fase de conclusão.	Nacional: R\$ 140.000,00 Internacional: R\$ 150.000,00 Total: R\$ 290.000,00	CNI	MCTY/REC/CNI/PI
3	1.6	Implementação de ferramenta de notificação automática do andamento processual dos pedidos de PI (INPI/PI Gov.br).	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Marcus Vinícius da Matta Vieira	CGTI	marcus.vieira@inpi.gov.br	11/2/23	12/31/24	1) Implantar notificação Automática de Andamento Processual dos serviços de Registro de Marcas, Patentes, Desenho Industrial, Programa de Computador e Contrato de Transferência de Tecnologia - Notifica Gov.br	Aguardando conclusão da contratação unificada de serviços de fábrica de software em andamento sob responsabilidade da Secretaria de Governo Digital - SGO (Lei de Registro de Preços), não dependendo do INPI. A licitação da Central de Compras está em fase de homologação.	50%	Esta contratação unificada pela SGO afeta não apenas o INPI, mas todos os órgãos participantes da Ata.	N/A	N/A	N/A
3	1.6	Implementação de ferramenta de avaliação pós-consumo dos serviços prestados pelo INPI.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Marcus Vinícius da Matta Vieira	CGTI	marcus.vieira@inpi.gov.br	11/2/23	12/31/24	1) Implantar ferramenta de avaliação de satisfação pelo usuário para os serviços do Processo de Desenho Industrial, Patente, Programa de Computador, Topografia e Circuitos Integrados e Indicação Geográfica (PI-Consumo) 2) Implantar ferramenta de avaliação de satisfação pelo usuário para o serviço obter e prorrogação de registro de marca e renovação de certificado de registro (PI-Consumo)	Antes as etapas foram iniciadas e estão sendo executadas em paralelo, atualmente na fase de homologação da implementação de análise dos serviços para a área demandante. Na homologação foi constatada a necessidade de ajustes em 6 serviços, o que vai gerar nova demanda para a nova fábrica de software que será contratada por meio de contratação unificada de serviços de fábrica de software em andamento sob responsabilidade da Secretaria de Governança Digital - SGO (Lei de Registro de Preços), não dependendo do INPI.	50%	Esta contratação unificada pela SGO afeta não apenas o INPI, mas todos os órgãos participantes da Ata.	N/A	N/A	N/A
3	1.6	Sistema adaptado para depósito simplificado de pedidos de desenho industrial	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Marcio Luiz Soares Pereira	DIRMA	marcio@inpi.gov.br	8/2/23	10/31/23	Concluído em 2023 no âmbito da Iniciativa 1.7 INPI-CI - Automação do Fluxo de Desenho Industrial.	Concluído	100%	-	-	-	-
3	1.7	Contratação e treinamento de 40 examinadores de marcas.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Sandra Cavera Conquista	CGRH	scavera@inpi.gov.br	11/2/23	7/31/25	1) Aplicação das provas objetivas 2) Divulgação do resultado final das provas objetivas 3) Divulgação do resultado final do concurso 4) Automação ministerial para proponente e nomeação 5) Nomeação, posse e exercício dos aprovados 6) Início do programa de ambientação e treinamento dos novos servidores	Etapas 1, 2 e 3 concluídas. Resultado final do concurso divulgado no site do CEBRASPE e publicado no DCU, em 16/05/24.	57%	Página do concurso no portal do CEBRASPE: https://www.cbceq.org.br/concursos/INPI_23	R\$1.022.855,64	MSI e CEBRASPE	INPI
3	1.7	Contratação e treinamento de 40 examinadores de patentes para as áreas de telecomunicações e biotecnologia.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Sandra Cavera Conquista	CGRH	scavera@inpi.gov.br	11/2/23	7/31/25	1) Aplicação das provas objetivas 2) Divulgação do resultado final das provas objetivas 3) Divulgação do resultado final do concurso 4) Automação ministerial para proponente e nomeação 5) Nomeação, posse e exercício dos aprovados 6) Início do programa de ambientação e treinamento dos novos servidores	Etapas 1, 2 e 3 concluídas. Resultado final do concurso divulgado no site do CEBRASPE e publicado no DCU, em 16/05/24.	57%	Página do concurso no portal do CEBRASPE: https://www.cbceq.org.br/concursos/INPI_23	R\$1.022.855,64	MSI e CEBRASPE	INPI
3	1.9	Realização de workshops em tecnologias farmacêuticas para examinadores de patentes do INPI, sobre temas atuais do desenvolvimento científico e tecnológico do setor farmacêutico.	Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (INTERFARMA)	Ana Carolina Cagnoni	Diretoria Jurídica da Interfarma	ana.carolina.cagnoni@interfarma.org.br	7/2/24	10/31/24	Organização do Workshop: coordenação de conteúdo e temas junto ao INPI, elaboração de cronograma e convite aos palestrantes.	Início das atividades em julho de 2024 após alinhamento com INPI. O Workshop deverá ocorrer no 2º semestre do ano, no mês de outubro.	0%	100K	Interfarma (100%)	INPI	
3	1.9	Palestras sobre a área farmacêutica para examinadores do INPI, para apresentar uma visão industrial e de mercado na capacitação de examinadores de 3ª e 2ª instância.	Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABRFINA)	Ana Claudia Oliveira	Propriedade Intelectual	anaclaudia.oliveira@abrfina.org.br	11/2/23	7/31/25	Elaboração do programa - envio para validação e conclusão de minuta de portaria de contratação e convite aos palestrantes.	Aguardando de reunião com INPI	20%	ABRFINA	INPI		
3	1.9	Capacitação de examinadores do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), por meio de visitas de campo e seminários técnicos.	CropLife Brasil	Maria Luísa Silveira	Depto. Propriedade Intelectual/Jurídica	maria.luisa@croplifebrasil.org	2/2/24	11/1/24	Iniciar as visitas às associações, localidade e programações envolvidas no projeto Iniciar contato com INPI para escolha das áreas envolvidas e participantes Organizar transporte, estadia (se evento presencial) Realizar evento	Maio/24 Proseminário de discussões dos temas a serem tratados e associados a sites a serem visitados. Verificação de localidades e datas de interesse.	15%	R\$ 540,000	CLB	INPI	
3	1.9	Visitas técnicas à indústria promovidas pela CNI para examinadores do INPI.	Confederação Nacional da Indústria (CNI)	Paula Ribeiro Soares	CNI - Diretoria de Desenvolvimento Industrial e Econômico - Gerência de Política Industrial	paularibeira@cni.com.br	1/2/24	7/1/25	1. Seleção das indústrias a serem visitadas no Programa "Conhecendo a Indústria" 2. Definição quantidades de participantes, custos e agenda (datas) 3. Abertura das inscrições e convite aos examinadores do INPI e demais participantes 4. Confirmação dos participantes 5. Contratação de transporte, hospedagem e alimentação 6. Realização das visitas 7. Anulação dos resultados	Seleção das indústrias a serem visitadas no Programa "Conhecendo a Indústria" e definição quantidades de participantes, custos e agenda (datas)	10%	Dois Diretores de CNI participaram dessa ação: Diretora de Desenvolvimento Industrial e Econômico (DDEI) e Diretora de Relações Internacionais (DRI)	NA	CNI	INPI
3	1.9	Inserção de examinadores de patentes do INPI nos Institutos SENAI de inovação, com o apoio do SENAI.	Confederação Nacional da Indústria (CNI)	Paula Ribeiro Soares	CNI - Diretoria de Desenvolvimento Industrial e Econômico - Gerência de Política Industrial	paularibeira@cni.com.br	1/2/24	7/1/2025	1. Seleção das indústrias SENAI de inovação 2. Definição quantidades de participantes, custos e agenda (datas) 3. Abertura das inscrições e convite aos examinadores do INPI e demais participantes 4. Confirmação dos participantes 5. Contratação de transporte, hospedagem e alimentação 6. Realização da capacitação e visita 7. Anulação dos resultados	Em planejamento com o SENAI	5%	NA	NA	CNI	INPI, SENAI e Institutos SENAI de inovação
3	1.17	Implementação do Módulo para o usuário do sistema único para automatização/otimização do processo de concessão de patentes (BNA).	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Alexandre Dantas / Diego Muskopf	DIRPA	dantas@inpi.gov.br / muskopf@inpi.gov.br	1/2/24	7/1/25	1) Comunicação de decisão: Edital elaborado, análise jurídica concluída, contrato assinado e enviado. 2) Plano de implementação elaborado. 3) Catálogo de serviços do módulo do usuário parcialmente implementado (25%). 4) Catálogo de serviços do módulo do usuário totalmente implementado (100%). 5) Sistema para entrega de status em formato "docx" definido.	Etapa 1 em andamento: concluído o planejamento de contratação, e pesquisa de mercado, elaboração do edital e análise jurídica.	15%	Nenhum	N/A	N/A	
3	1.17	Implementação de ferramenta de depósito inteligente de patentes para verificação automática de erros formais.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Alexandre Dantas / Diego Muskopf	DIRPA	dantas@inpi.gov.br / muskopf@inpi.gov.br	1/2/24	7/1/25	1) Início desenvolvimento da ferramenta de depósito inteligente de fábrica de software 3) Desenvolvimento ferramenta de depósito inteligente da fábrica de software 4) Implementada entrada de dados via inteligência artificial no formato para	Etapa 1 em andamento: definidas as regras de negócio para a utilização do formato "docx"	8%	Nenhum	N/A	N/A	
3	1.17	Implementação do Sistema PAQ de Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) para gestão e automação completa do macroprocesso de concessão de desenhos industriais.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Marcio Luiz Soares Pereira	DIRMA	marcio@inpi.gov.br	8/2/23	10/31/23	Concluído em 2023 no âmbito da Iniciativa 1.7 INPI-CI - Automação do Fluxo de Desenho Industrial.	Concluído	100%	N/A	N/A	OMPI	
3	1.19	Implementação do Sistema de revisão da qualidade dos exames de Marcas, Desenho Industrial, Patentes e abrangidos pelo Patent Cooperation Treaty (PCT).	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Patricia Camargo	CGUAL	patricia.camargo@inpi.gov.br	11/2/23	7/31/25	1) Desenvolvimento das minutas de relatório e de avaliação de conformidade do sistema automatizado finalizado 2) Desenvolvimento do módulo de armazenamento do sistema automatizado em execução 3) Desenvolvimento de módulo gerencial do sistema automatizado em execução	Etapa 1 concluída. Módulo de relatório e de avaliação de conformidade do sistema automatizado desmontados. Etapas 2 e 3 em andamento, porém há dependência de conclusão da contratação unificada de serviços de fábrica de software em andamento sob responsabilidade da Secretaria de Governança Digital - SGO (Lei de Registro de Preços), não dependendo do INPI. A contratação está em fase de homologação da vencedora.	36%	Esta contratação unificada pela SGO afeta não apenas o INPI, mas todos os órgãos participantes da Ata.	N/A	N/A	N/A

Planimetria de Monitoramento_Planço de Ação 2023-2025 da ENPI_novembro de 2023 a maio de 2024

IND	AÇÃO	ENTREGA	COORDENAÇÃO	Nome do Ponto Focal	Unidade de atuação do Ponto Focal	E-mail do ponto focal	Data início (MM/DD/AA)	Data conclusão (MM/DD/AA)	Etapas/Tarefas	Status	% Conclusão	Observações/pontos de atenção	Orçamento estimado	Fonte de recursos	Outros parâmetros	
3	2.1	Criação de Grupo Técnico no âmbito do GPI para articulação de entregas conjuntas nas áreas de Inovação, indústria e educação, sob a perspectiva da propriedade intelectual.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Natália S. Ruchel	CGP/DEPQ/SCPR	natalia.ruchel@mdic.gov.br	12/15/23	5/30/24	Execução imediata de reunião. Enviar para avaliação de participantes, Aprovar Reunião durante Reunião GPI, Aprovar Plano de Trabalho	Realização em análise pela CONCUR e já aprovada para edit.	60%			MDIC		
3	2.1	Criação de Grupo Técnico no âmbito do GPI para articulação de entregas e projetos relacionados a propriedade intelectual e sustentabilidade.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Fernando Casali	CGP/DEPQ/SCPR	fernando.casali@mdic.gov.br	11/20/2023	05/30/2024	1) Reuniões com a AGU para discutir retrovisões e ideias para os Workshops. 2) Planejamento e organização (datas, convites, etc). 3) Convite aos órgãos parceiros e agendamento de reuniões de alinhamento. 3) Aprovação da reunião pela CONCUR. 4) Publicação da reunião	Etapa 1 e 2 concluídas e etapa 3 em andamento	60%			INPL, MCTI, MEC		
3	2.3	Workshops para debater normas e boas práticas sobre patentes e comercialização de PI (P & D & I) no âmbito das universidades federais e estaduais, a fim de trazer maior segurança para intermediações jurídicas que permitam um monitor inovador nas universidades e que se alinhem às finalidades normativas existentes para evitar determinação de riscos inerentes ao processo inovador, validando parcerias entre CTs e Empresas. Público-alvo: órgãos de controle.	Controladoria-Geral da União (CGU)	Marcos Castilho de Paula Resende	Secretaria Federal de Controle - CGU	marcos.castilho@cgu.gov.br	12/24	7/31/25	1º Evento - 1º semestre de 2024 2º Evento - 2º semestre de 2024 3º Evento - 3º semestre de 2025 4º Evento - 2º semestre de 2025	Planejamento	0	Ocorreu o evento CTB para auditores internos no dia 27/05. Também está agendado para os dias 12, 13 e 14/06, treinamento para a Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso sobre abordagem de auditoria em CTB.	R\$ 10.000,00	CGU e parceiros	CGSE, CONPAR, FORTREC, AGU	
3	2.3	Workshops para debater normas e boas práticas sobre patentes e comercialização de PI (P & D & I) no âmbito das universidades federais e estaduais, a fim de trazer maior segurança para intermediações jurídicas que permitam um monitor inovador nas universidades e que se alinhem às finalidades normativas existentes para evitar determinação de riscos inerentes ao processo inovador, validando parcerias entre CTs e Empresas. Público-alvo: acadêmicos, federais e estaduais, universidades.	Advocacia-Geral da União (AGU) / Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Miguel Carvalho	CGP/DEPQ/SCPR	miguel.carvalho@mdic.gov.br	12/1/23	10/1/24	1. Organização do evento 2. Realização do evento 3. Relatório e encaminhamento	Data de realização da oficina será em 19 e 20 de agosto. Necessário atualizar a data de conclusão prevista para 10/1/24, em negociação.	25%			AGU	INPL, MCTI, MEC	
3	2.3	Workshops para debater normas e boas práticas sobre patentes e comercialização de PI (P & D & I) no âmbito das IEDs, a fim de trazer maior segurança para intermediações jurídicas que permitam um ambiente a inovação. Público-alvo: FINEP, FINEP/SENAI, USP/SENAI, UFPA/Seatec	Ministério da Educação (MEC)	Tatiana Maria Francisco Emanuel Marcilene Dias da Silva Carla Corneliano Jardim	DFEIS/SENAI USP/SENAI UFPA/Seatec	tatiana@finep.gov.br carla@finep.gov.br	10/1/23	6/1/25	Primeiro evento realizado em outubro de 2023. Pretende-se organizar um evento a cada semestre	A Satec/MEC trabalhou a temática no 1º INOPIPI, a ser realizado de 7 a 9 de maio de 2024. Relatório final do evento em fase de elaboração.	50%	NA	NA	NA	Comunidade acadêmica	
3	2.3	Workshops para conscientização e disseminação de normas e boas práticas sobre patentes e comercialização de PI (P & D & I) no âmbito das universidades federais e estaduais, a fim de trazer maior segurança para decisões administrativas que permitam um ambiente e uma mentalidade propícia a inovação, utilizando-se das finalidades normativas existentes para evitar determinação de riscos inerentes ao processo inovador, validando parcerias entre CTs e Empresas. Público-alvo: reitores e diretores de universidades federais e estaduais.	Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)	Danielle de Almeida Pereira	CDP/CT/CIAD/EPMA/DETEC	danielle.pereira@mcti.gov.br	4/15/24	4/30/24	1 workshop	Transferido para 2º semestre em virtude de integração das ações da Coordenação Geral. Data concluída: 11/10/2024		R\$ 500 mil				
3	2.3	Disponibilização de vagas em cursos sobre PI e inovação oferecidos pela ANPEI para servidores públicos lotados nos órgãos membros do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GPI), em turmas fechadas e de acordo com o limite de vagas pré-estabelecidas.	Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI)				4/1/24	7/31/2025								
3	2.8	Política de Inovação e PI do Ministério da Saúde aprovada e publicada.	Ministério da Saúde (MS)	marcelo.mendonca@saude.gov.br	SECRET/MS	marcelo.mendonca@saude.gov.br	11/1/23	12/1/24	1. Revisão de minuta; 2. Consulta interna; 3. Consulta pública; 4. Análise jurídica sobre CONLUP; 5. Aprovação pelo DECEIS; 6. Análise pela SEM; 7. Aprovação pelo COM; 8. Publicação da política no DOU.	Aguarda deliberação dos gestores (DECEIS e SECTEC) para dar continuidade às etapas.	62,5%				GPI	
3	2.8	Fornecimento de dados de vigência patentária de medicamentos ao Ministério da Saúde e ao MDIC a partir de pesquisas de bases de dados da ABPI/NA, incluindo tratamentos na área de propriedade intelectual.	Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABPI/NA)	Ana Claudia Oliveira	Propriedade Intelectual	anaclaudia.oliveira@abpina.org.br	11/1/23	7/31/25	Revisões com especialistas do MDIC para identificar produtos de interesse, busca e identificação nos bases de dados e envio das informações.	Revisões realizadas com MDIC (Economia Verde e Biotecnologia) e apresentação de demandas sobre patentes com biotecnologia	40%			ABPI/NA	MS e MDIC	
3	2.9	Mapeamento de oportunidades de sinergia entre o Plano de Ação da ENPI e a diretrizes e iniciativas nacionais de inovação publicadas pelo MCTI.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Vivianne Barsaaki	CGP/DEPQ/SCPR	vivianne.barsaaki@mdic.gov.br	4/2/24	07/31/2025	1) Reunião com a SACTE 3) Realização da Conferência Livre em 14 de março 24. Alinhamento da ENPI com o MCTI, articulação com o MCTI neste evento 3) Participação 3ª Conferência Nacional de CTB (março 2024).	Itens 1 e 2 realizados.	30%		NA	NA	MCTI, FINEP, CNPL, INPL, MEC	
3	2.9	Plano de Trabalho para implementação das oportunidades de sinergia entre as iniciativas da ENPI e do MCTI.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Vivianne Barsaaki	CGP/DEPQ/SCPR	vivianne.barsaaki@mdic.gov.br	2/1/25	7/31/25		não iniciado	0%		NA	NA	MCTI, FINEP, CNPL, INPL, MEC	
3	2.10	Palestras, eventos e treinamentos sobre o SISEN, incluindo o Manual de Acesso ao PI e ao CT, para auxílio à indústria e à academia na compreensão da Lei de Biodiversidade e do catálogo do SISEN.	Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABPI/NA)	Ana Claudia Oliveira	Propriedade Intelectual	anaclaudia.oliveira@abpina.org.br	4/1/23	7/31/25	Programa de palestras, programas, convites e realização	Sigep Day realizado nos 2 semestres de 2023, programado para 3 edições/ano, em 2024 e 2025	40% (10/3)	Em 2024 e 2025 haverá outros treinamentos e palestras.		ABPI/NA		
4	1.2	Realização do evento "Diálogo sobre regulamentação de patentes e biotecnologia" e lançamento do estudo de benchmarking internacional sobre o tema, com apoio de Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), MDIC e ITC.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Fernando Casali	CGP/DEPQ/SCPR	fernando.casali@mdic.gov.br	8/1/2023	08/24/2024	Preparar Programa, Convite Palestrantes, Reserva Auditório.	Concluído	100			CEPAL		
4	1.3	Revisão do relatório final do "Grupo Técnico para avaliação do controle e da rastreabilidade das indicações Geográficas", no âmbito do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GPI).	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Sélio Moran	CGP/DEPQ/SCPR	selio.moran@mdic.gov.br	1/1/24	7/31/25	1) Releitura dos Relatórios, Atualização das informações; 2) Discussões internas 3) Discussões com os atores externos (organismos MAPA) 4) Discussões com demais atores (INPI, MDIA, SERRAL, ABRPI)	Etapa 1 e 2 concluídas.	30%			não se aplica	não se aplica	
4	1.3	Realização de oficina para debater as propostas do "Grupo Técnico para avaliação do controle e da rastreabilidade das Indicações Geográficas" do GPI e avaliar a aderência ou necessidade de atualização.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Miguel Carvalho	CGP/DEPQ/SCPR	miguel.carvalho@mdic.gov.br	2/1/24	11/30/24	1) Organização de oficina para debater os resultados do GT e aliar possíveis soluções (possibilidade de aproveitar evento do Setecem em setembro em SP; 2) Apresentar e encaminhar propostas resultantes da oficina para análise consistente.	Articulação com o MAPA para definição de possíveis alternativas.	10			MAPA, SERRAL, CIA e ABRPI		
4	1.7	Realização de estudo sobre aspectos essenciais a análises tecnológicas e seus impactos sobre a concorrência.	Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)	Ricardo Madureira de Castro		ricardo.castro@cade.gov.br	2/1/24	7/31/25			5			NA	NA	INPI e FFB
4	1.8	Contribuição à regulamentação e à implementação da Lei nº 14.566/2023, relacionadas às condições de fidelidade de pagamento de royalties, cláusulas e rescisão à Receita Federal do Brasil.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Natália S. Ruchel	CGP/DEPQ/SCPR	natalia.ruchel@mdic.gov.br	4/2/24	7/31/25	Alinhar com INPI e FFB: realização de cursos, seminários, elaboração de processos, cooperação entre órgãos...	MDIC realizou reunião com INPI para atualização sobre práticas de registros de controle e envio e-mail para reformar contrato com FFB.	15%		NA	NA	INPI e FFB	
4	1.13	Realização de tomada pública de subsídios sobre o art. 32 e 33 e 18 da Lei de Propriedade Industrial, e eventual proposição de atualização normativa.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Carlos Mauricio Ardizzone	CGREC	carlomag@inpi.gov.br	11/1/23	12/29/24	1) Realização de tomada pública de subsídios sobre os artigos 32 e 33 da LPI 2) Proposição de atualização normativa enviada ao Congresso	Etapa 1: Conclusão Tomada Pública de Subsídios sobre os artigos 32 e 33 da LPI. Etapa 2: Di. encaminhamento para revisão da LPI foram realizados conforme esperado até o momento. Proposta legislativa em tramitação no Congresso Nacional (PL nº 2123/2022) aguardando-se sua aprovação legislativa. Está prevista consulta interna aos servidores do INPI para apresentação de sugestões para alteração da LPI.	90%		N/A		MDIC	
4	1.13	Realização de consulta pública sobre propostas resultantes dos Diálogos Técnicos do GPI para revisão da Lei de Propriedade Industrial, quanto a direito de marca no que tange o registro; direito de precedência, distintividade adquirida e registrabilidade de esboços de propaganda, e eventual proposição de atualização normativa.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Carlos Mauricio Ardizzone	CGREC	carlomag@inpi.gov.br	11/1/23	12/29/24	Proposição de revisão da LPI encaminhada ao Congresso Nacional (tramitação de proposta legislativa ainda não iniciada). Está prevista consulta aos servidores do INPI para apresentação de sugestões para alteração da LPI.	Proposição de revisão da LPI encaminhada ao Congresso Nacional (tramitação de proposta legislativa ainda não iniciada). Está prevista consulta aos servidores do INPI para apresentação de sugestões para alteração da LPI.	50%	Nenhum	N/A		MDIC	
4	1.13	Realização de tomada pública de subsídios sobre sistema de aplicação e modelo de recolhimento para o registro de marca, e eventual proposição de atualização normativa.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Carlos Mauricio Ardizzone	CGREC	carlomag@inpi.gov.br	11/1/23	12/29/24	Proposição de revisão da LPI encaminhada ao Congresso Nacional (tramitação de proposta legislativa ainda não iniciada). Está prevista consulta aos servidores do INPI para apresentação de sugestões para alteração da LPI.	Proposição de revisão da LPI encaminhada ao Congresso Nacional (tramitação de proposta legislativa ainda não iniciada). Está prevista consulta aos servidores do INPI para apresentação de sugestões para alteração da LPI.	50%	Nenhum	N/A		MDIC	
4	1.13	Criação de procedimento técnico para o reconhecimento da distintividade adquirida.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Christiano dos Santos Timbó	DIRMA	timb@inpi.gov.br	11/1/23	7/31/25	1) Apresentação de proposta de Formatação de Texto de Divulgação de Exame de Distintividade Adquirida para deliberação ao CONAPO 2) Complementação das sugestões de alteração ao Texto de Divulgação de Exame de Distintividade Adquirida 3) Consulta Pública preparada para realização de consulta pública acerca das Diretrizes de Exame de Distintividade Adquirida 4) Consulta Pública Realizada	Etapa 1 concluída. Etapa 2 em andamento (documentos em análise visando para incorporação de ajustes no texto).	30%	Nenhum	N/A		N/A	

Plano de Monitoramento_Plano de Ação 2023-2025 da ENPI_novembro de 2023 a maio de 2024

ANO	AÇÃO	ENTREGA	COORDENAÇÃO	Nome do Ponto Focal	Unidade de atuação do Ponto Focal	E-mail do ponto focal	Data início (MM/DD/AA)	Data conclusão (MM/DD/AA)	Etapas/Tarefas	Status	% Conclusão	Observações/pontos de atenção	Orçamento estimado	Fonte de recursos	Outros parâmetros
5	2.19	Selo de boas práticas para plataformas de comércio eletrônico criadas.	Ministério da Indústria e Segurança Pública (MISP) / Conselho Nacional de Combate à Pirataria e aos Direitos Contra a Propriedade Intelectual (CNCPI)	ANDREY LUCAS MACEDO CORREIA	CNCPI/MI	andrey@cnspi.gov.br	1/1/2024	6/1/2024	1. Elaboração do SELO 2. Votação pelo CNCPI 3. Divulgação 4. Implementação	Em andamento, os termos do SELO estão sendo validados pela Secretaria Executiva do CNCPI	100%	-	-	Membros do CNCPI, MDIC, Procuradores do Conselho Brasileiro	
6	1.1	Construção de plataforma de informações, manipuláveis dentro de painel analítico em Power BI, sobre pedidos de patentes relacionados a tecnologias do setor farmacêutico depositados no Brasil a partir do ano 2000.	Grupo Farmabrazil	Adriana DaFaria	Grupo Farmabrazil (Vice Presidência Executiva)	adriana.dafaria@grupofarmabrazil.com.br	8/1/2023	2/1/2024	(i) vinculação dos registros de depositantes do INPI localizados em estabelecimentos nacionais com o cadastro de CNPI de Recolta Federal (ii) mapeamento de dados, necessários à conexão entre os registros de CNPI constantes no cadastro da Recolta Federal e os registros de CNPI dos depositantes de patentes por residentes no INPI (iii) extração dos códigos WPC de WPTD publicados na base de dados do INPI, e comparação em lista com aplicação de filtros; (iv) extração de registros de pedidos de patentes por não residentes; (v) produção de painel analítico em Power BI que permita o cruzamento entre os dados compilados extrahidos das bases de dados do INPI e da Recolta Federal.	Primeira versão da ferramenta finalizada. Testados com especialistas e com o INPI para refinamentos.	100%	https://www.youtube.com/watch?v=9L6u0D0u0A	Recursos próprios	INPI	
6	1.2	Sondagem de demandas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI) que envolvam base de dados e PI.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Vivianne Banasiak	CGP/DPHQ/SCPR	vivianne.banasiak@mdic.gov.br	11/9/2023	1/22/2024	1) Reuniões com o CNDI para discutir demandas existentes e propõe/identificar prioridades (reuniões/projetos/relatórios); 2) Plano de ação de NB publicado	Finalizada	100%	-	NA	NA	INPI, MD, MCT, MEC, MCTI
6	1.2	Realização de estudos de prospecção tecnológica em parceria com a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI).	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Vivianne Banasiak	CGP/DPHQ/SCPR	vivianne.banasiak@mdic.gov.br	8/4/2023	7/31/2025	1) Agendar ODMPI finalizar o escopo do projeto; 2) Agendamento de reuniões com MCTI e EMBRAPA; 3) Envio de contribuições para a ODMPI, com dados sobre PI das empresas envolvidas	Estudo definido e reunião de alinhamento realizada em fevereiro de 2024 (CNDI, MDIC, MCTI e EMBRAPA). O ODMPI enviou uma versão preliminar do relatório para comentários. Seguidos e observações enviadas em 21 de abril de 2024, projeto consta de 4 fases, sendo 3 já concluídas.	70%	acompanhamentos periódicos para parcerias de consórcios sobre o desenvolvimento dos resultados.	NA	COMPI	EMBRAPA, MAPA
6	1.5	Mapeamento do uso de métodos de proteção do conhecimento por empresas inovadoras na Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica (PIINTIC).	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)	Alexsandro de Orlando Maia Pinheiro	CESET/DPRE	alexandro.pinheiro@ibge.gov.br	1/2/2025	7/31/2025	Coleta, devolução dos resultados, cruzamento entre bases de dados do IBGE e INPI, revisão e elaboração de tabelações específicas da PIINTIC 2024, com dados sobre PI das empresas envolvidas	Conselho com o MCTI ainda não foi realizado	-	Formulário referente ao Projeto foi preenchido e enviado à FINEP para análise	NA	MCTI	MCTI, FINEP, CNDI e FAUCIS
6	7.3, 7.3.1, 7.3.3	Matchmaking Amadrieta - articulação com as entidades empresariais para divulgar e promover o matchmaking entre atores de PI relacionados ao uso de biotecnologia da Amadrieta disporíveis e as necessidades da indústria.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Paulo Sérgio Bretas de Almeida Sales	DEAMA/SEV/MDIC	paulo.sales@mdic.gov.br	1/1/2024	7/31/2025	Preparar Nota Consultiva para 1 ciclo de avaliação; Contatar Comitê de Orientar Reuniões; Realizar encontros de reuniões	-	0	Parceria SEV	-	-	-
6	7.3.1, 7.3.3	Instituição de rede de "transferidores de tecnologia" relacionados ao uso de biotecnologia da Amadrieta.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Paulo Sérgio Bretas de Almeida Sales	DEAMA/SEV/MDIC	paulo.sales@mdic.gov.br	1/1/2024	7/31/2025	Organizar no âmbito do GT de PI e Sustentabilidade	-	0	Parceria SEV	-	-	MDIC
6	7.3, 7.3.1, 7.3.3	Lançamento da primeira fase da Vitrore NITS.	Ministério da Educação (MEC)	Emmanuel Marcelina Dias da Silva Costa, Conielito Jardim	UGP/SESA DAF/Sebac	emmanuel@me.gov.br conielito@me.gov.br	11/1/2023	12/31/2023	A Rede Federal de EPT criou a Rede Integra, composta pela implantação do Portal Integra em 15 das 43 instituições da Rede. Pretende-se implantar o Portal Integra nas 8 instituições faltantes, completando a totalidade de Rede.	SESA Finalizado https://atmtelematologia.mec.gov.br/	100%	NA	NA	NA	MEC, A Secretaria de Educação Superior (SESU) do Ministério da Educação (MEC) lançou o portal Vitrore MEC de Tecnologias que tem o propósito de gerar, em uma primeira fase, os atores de propriedade intelectual das universidades públicas – federais, estaduais e municipais – e das instituições privadas. O objetivo da vitrore é estimular e ampliar o processo de transferência das tecnologias desenvolvidas pelas instituições de ensino superior para o setor produtivo, em consonância com o compromisso do governo de fomentar a inovação. Bem como o desenvolvimento científico e tecnológico no país (https://atmtelematologia.mec.gov.br/)
6	7.3, 7.3.1, 7.3.3	Apoio às missões identificadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, sob a perspectiva da propriedade intelectual em todos os seus aspectos, como ferramenta estratégica da política industrial e de inovação.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Vivianne Banasiak	CGP/DPHQ/SCPR	vivianne.banasiak@mdic.gov.br	6/1/2024	7/31/2025	1) Estabelecer canal de comunicação com o CNDI; 2) Reuniões com o CNDI para alinhar aspectos/iniciativas com o MDIC; (3) INPI poderá contribuir;	Missão de email a ser enviada para o CNDI está pronta. Ainda vai enviar no final de maio.	100%	RESOLUÇÃO CNDI/MDIC Nº 1, DE 6 DE JUNHO DE 2023.	NA	NA	MS, MEC, INPI, MD, MCT
7	1.2	Identificação de duas novas oportunidades de cooperação com Escritórios de PI estrangeiros, com intermediação de contatos para o Escritório brasileiro e de acordo com diretrizes de política pública.	Ministério das Relações Exteriores (MRE)	Henry Huffler	DPV/MRE	henry.huffler@mre.gov.br	8/1/2023	12/30/2024	1. Identificação de projetos/propostas por terceiros países para atividades que sejam de interesse do INPI; 2. Comunicação sobre a intenção de participação brasileira e acompanhamento dos requerimentos necessários para sua realização;	(Março/24) Transmissão ao INPI manifestação de interesse da Autoridade Suspenda para Propriedade Intelectual visando memorando de entendimento	50	NA	NA	NA	
7	1.2	Intermediação da renovação de instrumentos de cooperação técnica do INPI com congêneres internacionais, de acordo com interesse das partes e diretrizes de política pública.	Ministério das Relações Exteriores (MRE)	Henry Huffler	DPV/MRE	henry.huffler@mre.gov.br	8/1/2024	11/24/2024	1. Acompanhamento do período de vigência dos Memorandos; 2. Singapur (17/08/2024); Canadá do Sul (01/12/2024); Dinamarca (07/10/2024); União Europeia (20/11/2024); 7. Apoio ao INPI na intermediação de contatos com partes.	Contatos iniciados com Singapur com intenção de renovar para renovação.	0	Integraramo o e-mail de atividade para acompanhar o cronograma de vigência dos memorandos.	NA	INPI	
7	1.2	Coordenação e realização da participação do Brasil na "Conferência Diplomática sobre Propriedade Intelectual e Recursos Genéticos" e na "Conferência Diplomática para a criação e edição de um tratado sobre o Direito de Biotecnologia Industrial", preparadas com base nos aportes do grupo de trabalho conjunto estabelecido com as partes interessadas no Governo.	Ministério das Relações Exteriores (MRE)	Henry Huffler	DPV/MRE	henry.huffler@mre.gov.br	9/1/2023	12/31/2024	1- Consulta aos ministérios para instruções para reuniões preparatórias na OMDPI; 2- Participação nas reuniões preparatórias das duas conferências; 3- Relatório dos resultados de reuniões preparatórias para ambas conferências; 4- Consulta aos ministérios para instruções para as Conferências Diplomáticas; 5- Participação nas conferências diplomáticas; 6- Relato ao GIP dos resultados das conferências.	Concluído e participação brasileira na Conferência sobre Propriedade Intelectual, Recursos Genéticos (RG) e Conhecimento Tradicional Associado (CTA); Tratado da OMDPI sobre PI, RG e CTAs celebrado. Coordenação com INPI e demais interessados na Conferência sobre o Tratado de Legislação sobre Direitos Industriais prevista para outubro de 2024 e participação na conferência entre 11 e 22 de novembro de 2024.	75	NA	NA	NA	
7	1.2	Realização de série de eventos (P-Talk) para troca de experiências em temas de PI entre representantes do governo brasileiro e representantes de governos estrangeiros no Brasil com apoio do USPO.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Fernando Casali	CGP/DPHQ/SCPR	fernando.casali@mdic.gov.br	1/1/2024	7/31/2025	1. Alinhamento dos temas a serem abordados em 2024. Proposta de encontro com participação do Congresso Nacional no primeiro evento de 2024. 2. Desdobrar temas com Diretoria. 3. Alinhar datas e produção (convidar pessoas, palestrantes, local, etc)	Proposta alinhada com a Diretoria foi enviada aos Embaixes. Estamos aguardando retorno. Previsto para junho/2024. O encontro será focado em "Transferência de Tecnologia e parcerias entre CTIs e empresas. O evento com Congresso vai ficar para segunda semana.	25%	Estámos com prazo muito apertado, poder ser que não seja possível o evento ainda este semestre. Colocar USPO e pensar nos representantes.	NA	-	-
7	2.3	Missão para troca de experiências e aprendizado sobre estruturas, gestão e uso estratégico de propriedade intelectual em centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Natalia S. Ruchel	CGP/DPHQ/SCPR	natalia.ruchel@mdic.gov.br	6/1/2024	7/31/2025	-	-	-	-	-	-	-
7	2.3	Prospecção e diálogo exploratórios sobre reconhecimento de indicações Geográficas brasileiras com países transfronteiriços.	Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)	Bruno Rohde/Isiana Rocha	CONT	iroche@inpi.gov.br ; bruno.rohde@inpi.gov.br	7/1/2024	7/1/2025	1) Evento conjunto INPI, DNTI e Saberes sobre temática IG binacional realizado e troca de informações entre INPI, DNTI e Saberes realizada; 2) Produto para IG binacional definido.	Etapa 1: Troca de informações entre SEBRAE e DNTI em curso. Em reunião com SEBRAE, em março, houve iniciativas de propor que o evento acontecesse em conjunto com a Semana Brasileira de Inovação, que ocorrerá de 29 a 30 de agosto, porém devido ao encontro ocorrido no RS, a diretoria de Saberes é apoiar os impactos pelo encontro e não realizar nenhum outro ação nos próximos 90 dias. Etapa 2: Não houve nenhum desdobramento, pois essa etapa dependia de retorno. Foi agendada uma reunião bilateral com o escritório paraguai (DNTI-PE) no dia 07/07, durante a Assembleia Geral da OMDPI, em Genebra, com o objetivo de falar sobre "como colaborar em patentes e marcas".	6%	Nenhum	N/A	-	SEBRAE, DNTI/Uruguai, DNTI/Uruguai
7	2.3	Proposição de formulário unificado de marcas com países de América Latina e Caribe.	Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)	Bruno Rohde	CONT	bruno.rohde@inpi.gov.br	11/1/2023	7/1/2025	1) Preparativos para realização de reunião com DNTI; 2) Reunião com DNTI realizada; 3) Identificação de campos comuns para o formulário; 4) Primeira versão do formulário unificado de marcas entre Brasil e Uruguai elaborada	Evento agenda inicialmente para ocorrer no âmbito do evento conjunto INPI, DNTI e Saberes sobre temática IG binacional. Realização temporariamente afetada pela reprogramação de ações do SEBRAE em apoio aos impactos pelas enchentes no RS, pelas próximas 90 dias.	28%	Nenhum	N/A	Instituto de PI do Mercosul	

Planhilha de Monitoramento_Plano de Ação 2023-2025 da ENPI_novembro de 2023 a maio de 2024

ENFO	AÇÃO	ENTREGA	COORDENAÇÃO	Nome do Ponto Focal	Unidade de atuação do Ponto Focal	Email do ponto focal	Data Início (MM/DD/AA)	Data conclusão (MM/DD/AA)	Etapas/Tarefas	Status	% Conclusão	Observação/pontos de atenção	Orçamento estimado	Fonte de recursos	Outros parceiros
7	2.6	Estudo de avaliação sobre conveniência e oportunidade da adesão do Brasil ao Acordo de Lisboa para a proteção internacional das indicações geográficas.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Miguel Carvalho	CGP/DFPQ/SCPR	miguel.carvalho@mdic.gov.br	8/3/2023	2/28/2024	1) Realização de estudos por comitê de consultores contratado no âmbito do Unidroit Brasil - União Europeia. 2) Realização de evento para debater resultados dos estudos. 3) Avaliação dos resultados das discussões para tomada de decisão.	1) Estudos concluídos. 2) Evento organizado para o dia 07/11/2023.	100%	Necessário trazer estratégia para avaliar resultados de consultas e tomada de decisão sobre eventual ingresso do Brasil em aderir ao Acordo. Realizar Encontros em: https://www.gov.br/iti-br/propriedade-intelectual/acoes . 1) Estudo_2_-_a002_governo-act_informacao_ppt.pdf. https://www.gov.br/iti-br/propriedade-intelectual/acoes-1/imagens/26-8-mauiamo-lisboa-system-por-10221.pdf	EUR 38.446,00	União Europeia	União Europeia
7	2.7	Adesão ao Global PPI.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Diego Musakopf, Leopoldo Coutinho	DIRPA / CDINT	musakopf@inpi.gov.br ; courtinho@inpi.gov.br	3/2/2024	10/2/2024	1) Inicializada reunião de acordo para aprovação dos termos de adesão. 2) Tratativas para adesão ao Global PPI efetuadas. 3) Peticionamento referente ao Global PPI no ambiente de homologação para aprovação da OMR. 4) Operacionalizado o posicionamento do Global PPI no ambiente de adesão.	Etapa 1 e 2 concluídas; emissão pelo INPI, carta de solicitação de adesão à Secretaria do Global PPI (GPI), para avaliação dos países membros do GPI. Caso não sejam apresentadas objeções pelos demais integrantes até 04/05, o INPI fará a parte do grupo a partir de 04/07.	24%	Nenhum	N/A	N/A	
7	2.7	Proposta de exame colaborativo de patentes com países da América Latina e Caribe.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Bruno Rohde / Renata Chervin Ribas	CDINT	bruno.rohde@inpi.gov.br ; renata.rbas@inpi.gov.br	7/2/2024	7/2/2025	1) Avaliação das atividades de colaboração com os escritórios nacionais e discussão sobre os parâmetros do exame iniciado. 2) Primeira proposta de exame colaborativo elaborada.	Execução das etapas prevista para ocorrer em julho.	0%	Nenhum	N/A	Instituto de PI do Mercosul	
7	2.12	Tradução e disseminação dos estudos desenvolvidos no âmbito do projeto "Agência de Desenvolvimento sobre direitos autorais e distribuição de conteúdo no ambiente digital", em parceria com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).	Ministério das Relações Exteriores (MRE)	Henry Pfeiffer	DFP/MRE	henry.pfeiffer@mre.gov.br	1/2/2024	8/30/2024	Prestador de serviços de tradução licitado pelo MRE fará tradução dos estudos	Tradução concluída. Requer revisão para controle de qualidade.	80	Conclusão reprogramada. Tradução do material requer envio.	NA	Tradução a ser realizada por empresa contratada por MRE em licitação geral, não específica para esse assunto.	NA
7	2.14	Mapeamento de ambientes promotores de inovação no exterior, realizado no âmbito do programa "Diplomacia da Inovação", publicado a partir de 2024 com informações sobre ecossistemas de PI nos países de referência.	Ministério das Relações Exteriores (MRE)	Henry Pfeiffer	DFP/MRE	henry.pfeiffer@mre.gov.br	1/2/2024	8/31/2024	1. Preparação de termos de referência para licitação de propriedade intelectual e ser incluída no mapeamento. 2. Circular termos de referência atualizados para o mês de agosto no exterior.	Preparação dos termos de referência iniciada.	60	NA	NA	NA	
7	2.14	Piloto de capacitação em PI na fase preparatória de missões do programa "Diplomacia da Inovação"	Ministério das Relações Exteriores (MRE)	Henry Pfeiffer	DFP/MRE	henry.pfeiffer@mre.gov.br	8/2/2023	12/21/2024	1. Coordenação MRE e INPI sobre realização de missão sobre Propriedade Intelectual na fase preparatória Capacitação em missões de visitas participando no programa Diplomacia da Inovação. 2. Realização de apresentações para preparação de duas missões no âmbito do PID.	INPI participou de reunião de coordenação geral da MRE com entidades parceiras de PID em junho de 2023. Reunião específica entre MRE e INPI para coordenação de participação da Academia de INPI prevista para novembro de 2023. INPI participou de encontro com SECTEX de EUI e Canadá em março de 2024. Etapa 1 finalizada. Reunião com a SECTEX para definição do plano de site Agendamento e Exportar. SECTEX informou que o site está sendo reformulado. Etapa 2 parcialmente cumprida em função das propostas de alteração ainda estarem em fase de preparação.	50	NA	NA	NA	
7	3.1	Revisão e atualização do conteúdo de propriedade intelectual do portal "Aprendendo a Exportar".	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Sérvio Moraes	CGP/DFPQ/SCPR	servio.moraes@mdic.gov.br	7/2/2024	7/31/2025	1. Análise inicial do conteúdo atual no site. 2. Reunião com DPIAC para revisar propostas de alteração. 3. Cronograma de execução das alterações.	1) Análise inicial do conteúdo atual no site concluída. 2) Reunião com DPIAC para revisar propostas de alteração realizada em 07/2024. 3) Cronograma de execução das alterações em andamento.	20%	N/A	N/A		
7	3.1	Avaliação dos materiais e serviços de propriedade intelectual que podem ser agregados à loja do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) na Plataforma Brasil.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) / Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil)	Sérvio Moraes	CGP/DFPQ/SCPR	servio.moraes@mdic.gov.br	1/2/2024	7/31/2025	1) Retomar contato com Cristina da Coordenação de Cooperação Institucional do INPI, para verificar como está a organização do material para compartilhar com a SECTEX para disponibilização na plataforma. 2) Retomar contato com Paulo Cleaver para verificar status de desenvolvimento da plataforma. 3) Conversa entre MDIC, INPI e SECTEX de andamento. 4) Formalização do acordo entre o INPI e SECTEX para inclusão do conteúdo na Bratex. 5) Indicação de ponto focal no INPI para o Brasil. 6) Disponibilização do conteúdo na plataforma.	1) Retomar contato com Cristina da Coordenação de Cooperação Institucional do INPI, para verificar como está a organização do material para compartilhar com a SECTEX para disponibilização na plataforma. 2) Retomar contato com Paulo Cleaver para verificar status de desenvolvimento da plataforma. 3) Conversa entre MDIC, INPI e SECTEX de andamento. 4) Formalização do acordo entre o INPI e SECTEX para inclusão do conteúdo na Bratex. 5) Indicação de ponto focal no INPI para o Brasil. 6) Disponibilização do conteúdo na plataforma.	60	não se aplica	não se aplica	INPI fará uma proposta de página e MDIC aprovará as mudanças conforme parâmetros do exportador.	
7	3.1	Realização de abordagem de propriedade intelectual no programa "Eas Exportar".	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) / Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil)	Andréa Estele	CGP/DFPQ/SCPR	andrea.estele@mdic.gov.br	8/1/2023	7/31/2025	- 1º ciclo do programa (24/2023): uma mentoria coletiva, execução INPI - 20 pares mentoria/mentorado. 2º ciclo do programa (24/2024): mentoria coletiva e individual, execução INPI - 20 pares mentoria/mentorado. 3º ciclo do programa (24/2025): mentoria coletiva e individual, execução INPI - 20 pares mentoria/mentorado.	Mentoria coletiva executada pelo INPI em 31/2023. 2º ciclo: mentorias INPI e rede de apoio (CCI, coletiva e individual. Fez reunião inicial com Patricia Favretto para alinhar expectativas para 2º ciclo. Início questionário enviado e enviado para Renata Thompson (MDIC). Termo de adesão do INPI à plataforma Brasil Exportação aguardando resposta da Cristina, INPI. Mentoria coletiva realizada, Rufina Guarante (INPI). Aguardando agendamento das mentorias individuais.	40	NA	NA	SECTEX	
7	3.1	Inserção de iniciativas de propriedade intelectual na Política Nacional de Cultura Exportadora.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)	Sérvio Moraes	CGP/DFPQ/SCPR	servio.moraes@mdic.gov.br	1/2/2024	7/31/2025	1) Retomar contato com DPIAC para solicitar uma apresentação da PNCE para o DEPOQ, para que possam identificar sinergias e possibilidades de articulação de iniciativas. 2) Plataforma aprendizada e suporte. Verificar se ainda está ativa. Haver material de PI para exportadores. 3) Indicação de interlocutor em fase eventual (Poi) programa piloto no estado do Pará. 4) Participar ativamente das discussões da PNCE.	Etapa 1 e 2 cumpridas.	30	não se aplica	não se aplica		
7	3.4	Capacitação para multiplicadores da Apex-Brasil sobre a importância estratégica da PI e os serviços oferecidos pelo INPI, por meio de webinars, palestras e disponibilização de vagas nos cursos oferecidos pela Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do INPI.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) / Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil)	Samantha Magalhães	CDER	samantha@inpi.gov.br	3/2/2024	7/30/2025	1) Invenção dos conteúdos de PI e serviços do INPI na plataforma BRAZOP. 2) Realização de 1º treinamento com técnicos da APEX sobre participação nos cursos do INPI disponibilizados na Plataforma BRAZOP. 3) Realização de 2º treinamento com técnicos da APEX sobre participação nos cursos do INPI.	Etapa 1: ACT com a APEX ainda em fase de execução. Concluído e serem incluído na plataforma BRAZOP dependentemente de uma especificação que será criada pelo INPI e de novo treinamento de posse responsável por inserção na plataforma. Ainda sob análise de SECTEX.	11%	Nenhum	N/A	APEX	
7	3.4	Capacitação para empresas promovidas pela Apex-Brasil sobre o uso estratégico da PI como ferramenta de acesso a mercados.	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) / Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil)	Samantha Magalhães	CDER	samantha@inpi.gov.br	3/2/2024	7/30/2025	1) Realização de 2ª ações de capacitação em PI para empresas realizadas a cada trimestre. 2) Levantamento de todas as ações com empresas realizadas no ano.	Etapa 1: ACT com a APEX ainda em fase de execução. Duas ações de capacitação em PI foram realizadas em abril.	10%	Nenhum	N/A	APEX	