



CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE

MARÇO - 2012



✓ DISTRIBUIÇÃO

✓ BARRAMENTO

✓ HIGIENIZAÇÃO



FASES DE DISTRIBUIÇÃO DA MÍDIA PLÁSTICA


Fase 1 – Municípios com número de cadastros maior que a população e que estão trabalhando com SISREG, mais capitais e regiões metropolitanas;

Fase 2 – Municípios com número de cadastros maior que a população não inclusos na fase anterior;

Fase 3 – Demais municípios não contemplados nas fases anteriores.



MAPA DE DISTRIBUIÇÃO DAS MÍDIAS POR FASE



| Fase | Municípios | População |
|--|--------------|--------------------|
|  Fase 1 | 1.313 | 101.339.689 |
|  Fase 2 | 2.842 | 47.282.317 |
|  Fase 3 | 1.410 | 42.110.688 |
| Total | 5.565 | 190.732.694 |



TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÍDIAS AOS MUNICÍPIOS POR FASE EM CADA ESTADO


| UF | AC | AL | AM | AP | BA | CE | DF | ES | GO | MA | MG | MS | MT | PA | PB | PE | PI | PR | RJ | RN | RO | RR | RS | SC | SE | SP | TO |
|--------|----|-----|----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|
| Fase 1 | 1 | 99 | 11 | 2 | 43 | 69 | 1 | 7 | 105 | 14 | 39 | 51 | 20 | 23 | 36 | 15 | 2 | 63 | 27 | 143 | 12 | 1 | 138 | 131 | 41 | 123 | 96 |
| Fase 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 258 | 52 | 0 | 48 | 73 | 38 | 595 | 0 | 77 | 38 | 182 | 64 | 171 | 284 | 26 | 0 | 33 | 0 | 326 | 141 | 0 | 432 | 2 |
| Fase 3 | 19 | 3 | 51 | 14 | 126 | 63 | 0 | 23 | 68 | 165 | 219 | 27 | 44 | 82 | 5 | 106 | 51 | 52 | 39 | 24 | 7 | 14 | 32 | 21 | 34 | 90 | 41 |
| TOTAL | 22 | 102 | 62 | 16 | 417 | 184 | 1 | 78 | 246 | 217 | 853 | 78 | 141 | 143 | 223 | 185 | 224 | 399 | 92 | 167 | 52 | 15 | 496 | 293 | 75 | 645 | 139 |



DISTRIBUIÇÃO DA MÍDIA PLÁSTICA DO CARTÃO


Solicitada a fabricação e distribuição de 19.540.000 cartões em PVC para 678 municípios da fase 1 desde outubro de 2011 até fevereiro de 2012.

Distribuição de Cartões PVC por Estado / mil unidades






BARRAMENTO DA SAÚDE





BARRAMENTO - SOA



31.03.2012

31.05.2012

31.10.2012

31.12.2012

31.12.2012

30.06.2013

Entrega da Higienização Inicial Abril/2012

* - Transferência tecnológica (FIOCRUZ) / Desenvolvimento




✓ HIGIENIZAÇÃO

Estratégia de Qualidade de Dados

Metodologia

Ciclo de vida da Qualidade de Dados





- **Limpeza / Padronização:**

- Acentuação
- Caracteres Especiais
- Espaços Extras
- Nomes Impróprios /Obscenos
- Padrão de caixa
- Inconsistências (e.g., letras em campos numéricos)



- **Deduplicação:**

- Estatísticas de duplicidades:

- Chaves

- Nomes

- Endereços

- Telefones

- Agrupamentos possíveis (e.g. householding)