

Estratégia de Ampliação do Acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no SUS



Ministério da
Saúde



PORTARIA Nº 1.340 DE 29 DE JUNHO DE 2012.

(DOU 126 PAG, 59 A 73, DE 02 DE JULHO DE 2012)

Define a estratégia de aumento do acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) para os exercícios dos anos de 2012 e 2013


- Inclusão de 03 procedimentos ortopedia (artroplastia joelho e quadril não cimentada);
- Adoção de valores diferenciados da Tabela Unificada do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Componente SP e/ou SH, de acordo com especificidades regionais ou locais, para remuneração dos procedimentos relacionados nos Componentes II e III dos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos (no ano anterior era até 50% e apenas componente II);
- Disponibilização de R\$ 600 milhões (Comp I, II e III) e R\$ 50 milhões (Comp I) R\$ 350 milhões a mais que ano anterior. →

Avaliação geral da execução financeira dos recursos destinados às Cirurgias Eletivas, por componente




Set/2011 – Fev/2013

QUANTIDADE FAEC




VALOR FAEC




QUANTIDADE MAC

2008 P/ 2012 - 0,2%




VALOR MAC


2008 P/ 2012 - 5%




QUANTIDADE MAC E FAEC




VALOR MAC E FAEC - COMP 1




QUANTIDADE FAEC




VALOR FAEC




QUANTIDADE MAC




VALOR MAC




QUANTIDADE MAC E FAEC




VALOR MAC E FAEC




QUANTIDADE FAEC




VALOR FAEC




QUANTIDADE MAC




VALOR MAC - COMP III




QUANTIDADE MAC E FAEC




VALOR MAC E FAEC - COMP III



QUANTIDADE FAEC




VALOR FAEC




QUANTIDADE MAC

2008 p/ 2012 - 13%




VALOR MAC


2008 p/ 2012 - 10%



QUANTIDADE MAC E FAEC



VALOR MAC E FAEC



Proposta para remanejamento dos recursos destinados ao custeio das Cirurgias Eletivas

- Remanejamento dos recursos financeiros dos Estados e Municípios com execução **abaixo de 50%**
- Garantia de recursos para execução **até dezembro de 2013**
- Considerando os remanejamentos intra e interestaduais, deverão ser remanejados **R\$ 115 milhões** aos Estados que necessitem de novos recursos
 - Serão remanejados dos Estados com saldo positivo – **R\$ 246 milhões**

Resumo da Avaliação e Proposta de Remanejamento dos Recursos, por UF

UF	Recurso Transferido (Total - R\$)	Produção Realizada, em R\$ (Set/11 - Fev/13)	Saldo (Transferido - Produção)	Execução (%)	Produção Estimada (até dez/13) (*)	Saldo projetado (dez/13)	Necessidade de recursos para realizar a produção estimada (R\$)	Valor disponível para remanejamento (R\$)	Saldo disponível (R\$)
GO	23.129.664,15	26.256.967,16	-3.127.303,01	113,52%	22.141.433,82	-25.268.736,83	-25.929.446,89	596.390,46	-25.333.056,43
TO	5.908.948,93	5.901.433,00	7.515,93	99,87%	3.055.135,62	-3.047.619,68	-3.056.558,17	8.938,49	-3.047.619,68
PR	42.506.380,15	42.287.412,42	218.967,73	99,48%	22.582.359,07	-22.363.391,34	-23.692.778,64	1.107.005,96	-22.585.772,68
AC	3.295.781,24	2.877.347,70	418.433,55	87,30%	1.251.821,00	-833.387,46	-833.387,46	0,00	-833.387,46
DF	10.211.029,19	8.750.448,58	1.460.580,61	85,70%	5.308.511,07	-3.847.930,46	-3.847.930,46	0,00	-3.847.930,46
MG	79.613.335,08	67.252.625,48	12.360.709,61	84,47%	48.184.911,02	-35.824.201,41	-39.732.160,61	2.958.678,62	-36.773.481,99
BA	62.608.827,79	52.580.276,30	10.028.551,49	83,98%	24.358.522,35	-14.329.970,86	-24.347.692,60	9.582.874,96	-14.764.817,64
MS	9.605.911,28	6.581.272,02	3.024.639,27	68,51%	3.210.155,15	-185.515,88	-1.890.395,43	1.702.963,46	-187.431,96
SC	24.864.932,93	16.988.213,62	7.876.719,31	68,32%	12.532.241,10	-4.655.521,79	-4.655.521,79	0,00	-4.655.521,79
PE	28.961.377,19	17.878.873,56	11.082.503,64	61,73%	14.263.917,40	-3.181.413,77	-9.652.979,98	5.940.428,82	-3.712.551,16
MT	11.436.973,50	6.877.870,11	4.559.103,39	60,14%	3.763.739,93	795.363,46	-1.999.529,50	2.733.568,87	734.039,37
RO	6.508.310,73	3.225.862,12	3.282.448,62	49,57%	2.198.880,07	1.083.568,55	-212.444,55	993.692,77	781.248,22
AM	15.702.619,49	6.744.241,27	8.958.378,23	42,95%	4.212.604,40	4.745.773,83	-682.899,54	5.428.673,37	4.745.773,83
CE	34.823.938,35	14.706.592,72	20.117.345,63	42,23%	7.813.733,13	12.303.612,50	-1.932.504,31	13.486.248,40	11.553.744,10
PB	16.494.121,74	6.901.814,63	9.592.307,12	41,84%	3.948.095,55	5.644.211,57	-1.314.352,43	6.326.654,48	5.012.302,05
SP	164.691.918,13	67.466.102,20	97.225.815,94	40,97%	47.435.470,17	49.790.345,77	-23.383.548,63	64.103.973,14	40.720.424,51
RJ	64.646.614,94	25.843.681,13	38.802.933,82	39,98%	19.118.424,62	19.684.509,20	-11.056.120,50	29.947.196,71	18.891.076,21
RN	13.713.170,63	5.480.446,72	8.232.723,92	39,96%	3.885.702,97	4.347.020,95	-2.074.849,95	6.399.022,22	4.324.172,27
SE	9.096.372,31	3.439.083,61	5.657.288,70	37,81%	2.702.847,47	2.954.441,23	-365.597,52	3.320.038,75	2.954.441,23
PI	12.890.912,91	4.730.027,97	8.160.884,94	36,69%	2.884.948,28	5.275.936,66	-918.945,71	6.194.882,37	5.275.936,66
RS	42.739.000,64	14.694.777,31	28.044.223,33	34,38%	12.881.894,90	15.162.328,43	-1.037.586,04	16.135.028,42	15.097.442,38
PA	34.054.937,80	8.777.813,47	25.277.124,33	25,78%	3.935.096,55	21.342.027,78	-1.305.364,50	22.167.190,63	20.861.826,13
MA	31.098.948,48	7.271.523,65	23.827.424,83	23,38%	1.266.888,58	22.560.536,25	-734.875,95	23.136.101,46	22.401.225,51
AL	14.241.659,55	3.310.766,15	10.930.893,40	23,25%	2.251.553,15	8.679.340,25	0,00	8.679.340,25	8.679.340,25
RR	2.010.199,03	178.565,22	1.831.633,82	8,88%	76.045,40	1.755.588,42	0,00	1.755.588,42	1.755.588,42
AP	2.885.847,96	74.657,23	2.811.190,73	2,59%	87.311,85	2.723.878,88	0,00	2.723.878,88	2.723.878,88
ES	10.710.719,93	44.891,36	10.665.828,57	0,42%	45.282,07	10.620.546,51	0,00	10.620.546,51	10.620.546,51
TOTAL	778.452.454,05	427.123.586,65	351.328.867,40	54,87%	275.397.526,67	75.931.340,74	-184.657.471,16	246.048.906,42	61.391.435,26

(*) Com base na produção de ago/12 a jan/13



Ministério da Saúde



Resumo da Avaliação e Proposta de Remanejamento dos Recursos, por município



Avaliação e Proposta de Remanejamento

OBRIGADO!



Ministério da
Saúde



Fausto Pereira dos Santos
fausto.santos@saude.gov.br