

# Monitoramento da CIT

**Ministério da Saúde**

Secretaria Executiva

Departamento de Informática do SUS

31 de outubro de 2018

# SISCAN

- Relatórios Transacionais - Entregue ao INCA em 26/06/2018
- Painel de Monitoramento da Lei dos 60 dias Entregue ao INCA em 26/06/2018
- Web Service – Aguardando Homologação do INCA

# CMD

- Primeira Fase
  - Criação das Regras de ETL – Será entregue no dia 05/11/2018
  - Processamento do Carga de Dados – Será entregue no dia 19/11/2018
  - Disseminação dos Dados – Será entregue no dia 29/11/2018

# ESUSAB - SIPNI

- Criação das Regras de ETL – Entregue no dia 30/10/2018
- Processamento do Carga de Dados – Será entregue no dia 08/11/2018
- Transmissão dos Dados – Será entregue no dia 16/11/2018

# SIOPS

- Aplicação Web – Entregue no dia 26/10/2018
- Instalador – Entregue no dia 26/10/2018
- Transmissor – Entregue no dia 26/10/2018

# DIGISUS – Modulo de Planejamento

- Versão Final Web em Produção – Entregue no dia 31/10/2018

# Aplicativo – MeuDIGISUS

- Agendamento de Consulta ESUSAB – Entregue no dia 15/10/2018
- Cancelamento de Consulta ESUSAB – Entregue no dia 15/10/2018
- Visualização de Consultas SISREG – Entregue no dia 15/10/2018
- Login Único (Brasil Cidadão) – Será entregue no dia 15/11/2018



MINISTÉRIO DA  
SAÚDE



# SISREG

- Grupo de Trabalho (DERAC, CONASS e CONASEMS)
- Criação da Base Nacional (Web Service) - 16/12/2018
- Criação da Nova Versão Web – Projeto para 2019
- Disseminação dos Microdados em tempo real – Modulo Hospitalar
  - Santa Catarina
  - Rio de Janeiro
  - Brasília

[www.saude.gov.br/se](http://www.saude.gov.br/se)

Disque Saúde - 136

Disque Notifica

0800-644-6645

[notifica@saude.gov.br](mailto:notifica@saude.gov.br)

[www.saude.gov.br/combateaedes](http://www.saude.gov.br/combateaedes)



MINISTÉRIO DA  
SAÚDE

