

CRONOGRAMA DE EVENTOS – MÉDICOS - 18º CICLO
EDITAL SGTES/MS Nº 11, DE 10 DE MAIO DE 2019
PROGRAMA DE PROVISÃO DE MÉDICOS – MINISTÉRIO DA SAÚDE
PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL

MÉDICOS CRM			
DATA/HORA INÍCIO	DATA/ HORA FINAL	ETAPA	DESCRIÇÃO
13/05/2019		Publicação do Edital	- Publicação no Diário Oficial da União do Edital de Adesão de Médicos.
27 a 29/05/2019 até às 18h*		Período de Inscrição CRM.	1ª FASE - Período destinado à inscrição dos Médicos inscritos no Conselho Regional de Medicina (CRM) – Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB).
04/06/2019		Publicação de Inscrições validadas CRM	1ª FASE - Publicação da lista dos médicos (CRM) inscritos, validados e aptos à indicação de municípios.
		Publicação de municípios 1ª FASE.	1ª FASE - Publicação da lista de municípios disponíveis para escolha de vagas pelos dos médicos (CRM) aptos.
06 e 07/06/2019 até às 18h*		Escolha de Vagas CRM .	1ª FASE - Escolha das vagas pelos médicos formados em instituição de educação superior brasileira ou com diploma revalidado no Brasil, com inscrição validada para os Programas de Provisão de Médicos do Ministério da Saúde, e aptos a escolha de municípios, nos termos do Edital SGTES/MS nº 10/2019 .
11/06/2019		Publicação Preliminar da alocação médicos – CRM.	1ª FASE - Publicação da lista preliminar de médicos (CRM) *Nessa etapa os médicos devem aguardar o resultado final, a ser publicado conforme este cronograma, para escolha do município de atuação.
11 e 12/06/2019 até às 18h*		Interposição de Recurso CRM .	1ª FASE - Período para interposição de recurso de médicos (CRM) inscritos e validados.
11 a 14/06/2019		Análise de Recurso CRM .	1ª FASE - Coordenação Nacional realiza a análise dos recursos interpostos pelos médicos (CRM) inscritos e validados.
18/06/2019		Resultado de Recurso CRM.	1ª FASE - Publicação do resultado de recursos interpostos pelos médicos (CRM) na 1ª fase.
		Publicação Final CRM .	1ª FASE - Publicação do resultado final de médicos (CRM) aptos para escolha de municípios.
19 a 21/06/2019		Confirmação da escolha de vaga	1ª FASE – Nesta fase o candidato realiza a confirmação da escolha do município de atuação, tem acesso ao Termo de Adesão no SGP, e realizar a inclusão dos arquivos constantes no subitem 4.1.1.2, do Edital SGTES/MS nº 10/2019.

24 a 28/06/2019 até às 18h*	Validação CRM.	1ª FASE - Apresentação pessoal dos médicos nos municípios para entrega dos documentos previstos no edital supracitado. - Validação do médico pelo gestor no Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP). *Após a validação, o sistema estará aberto para que os médicos que atendam aos requisitos previstos no item 11 e subitem 11.1.5 possam solicitar a emissão de passagens para o início das atividades.
	Início das atividades CRM.	1ª FASE - Início das atividades dos médicos (CRM) nos municípios de alocação.
	Homologação CRM.	1ª FASE - Homologação dos médicos (CRM) pelos gestores confirmando que iniciaram suas atividades. *Médicos não homologados serão excluídos do processo de seleção.

BRASILEIRO FORMADO NO EXTERIOR

DATA/HORA INÍCIO	DATA/ HORA FINAL	ETAPA	DESCRIÇÃO
02 a 04/07/2019 até às 18h*		Período de Inscrição Brasileiros com habilitação para exercício da medicina no exterior	2ª FASE - Inscrição dos médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com habilitação para exercício da medicina no exterior. 1) As inscrições não garantem alocação e participação no Projeto. 2) Essa fase só ocorrerá caso haja vagas remanescentes da 1ª fase – CRM Brasil.
05 a 26/07/2019		Validação dos documentos Brasileiros com habilitação para exercício da medicina no exterior.	2ª FASE - Assessoria Internacional do Ministério da Saúde – AISA/MS realiza a análise dos documentos apresentados pelos profissionais brasileiros com habilitação para exercício da medicina no exterior.
29/07/2019		Publicação Preliminar da validação dos médicos brasileiros com habilitação para exercício da medicina no exterior.	2ª FASE - Publicação preliminar de médicos brasileiros com habilitação para exercício da medicina no exterior com inscrições validadas.
29 e 30/07/2019 até às 18h*		Interposição de Recurso Brasileiros com habilitação para exercício da medicina no exterior.	2ª FASE - Apresentação de recurso para a Coordenação Nacional por médicos que compareceram no Ministério da Saúde para entrega da documentação solicitada e tiveram seus documentos invalidados.
31/07 a 06/08/2019		Análise de Recurso interpostos por brasileiros com habilitação para exercício da medicina no exterior.	2ª FASE - Assessoria Internacional do Ministério da Saúde – AISA/MS realiza a análise dos recursos interpostos.
07/08/2019		Publicação do final resultado dos brasileiros com habilitação para exercício da medicina no exterior, aptos a escolher municípios.	2ª FASE - Publicação final de brasileiros com habilitação para exercício da medicina no exterior com inscrições validadas e aptos a escolher municípios.
		Resultado de Recurso brasileiros com habilitação para exercício da medicina no exterior.	2ª FASE - Publicação do resultado de recursos interpostos pelos Brasileiros com habilitação para exercício da medicina no exterior.
		Publicação da relação dos municípios com vagas remanescentes	Publicação da relação dos municípios com vagas remanescentes para a segunda fase, destinada aos médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com habilitação para exercício da Medicina no exterior, com inscrição validada para o Projeto Mais Médicos para o Brasil, nos termos do subitem 7.2.1 do Edital SGTES/MS nº 12/2017.
08 e 09/08/2019 até às 18h*		Escolha de vagas brasileiros com habilitação para exercício da medicina no exterior.	2ª FASE - Escolha das vagas remanescentes pelos Brasileiros com habilitação para exercício da medicina no exterior.

13/08/2019	Publicação final – alocação de brasileiros com habilitação para exercício da medicina no exterior.	2ª FASE – Publicação final – Relação dos médicos alocados nos municípios. Somente médicos publicados nessa listagem avançam para próximas etapas.
13 e 14/08/2019	Confirmação de Participação no Módulo de Acolhimento.	2ª FASE - Médicos brasileiros com habilitação para exercício da medicina no exterior alocados, deverão confirmar sua participação no módulo de acolhimento e avaliação.
19/08 a 09/09/2019	Aperfeiçoamento (Brasileiros com habilitação para exercício da medicina no exterior).	2ª FASE - Módulo de Acolhimento e Avaliação pela Coordenação Nacional.
09 e 10/09/2019	Aperfeiçoamento (Brasileiros com habilitação para exercício da medicina no exterior).	2ª FASE - Módulo de acolhimento Estadual realizado pela Coordenação Nacional.
11 a 13/09/2019	Deslocamento (Brasileiros com habilitação para exercício da medicina no exterior).	2ª FASE - Deslocamento para os municípios de alocação.
16 e 17/09/2019	Início das atividades (Brasileiros com habilitação para exercício da medicina no exterior).	2ª FASE - Início das atividades nos municípios dos médicos brasileiros com habilitação para exercício da medicina no exterior.
18 e 19/09/2019	Homologação (Brasileiros com habilitação para exercício da medicina no exterior).	2ª FASE - Homologação dos participantes pelos gestores confirmando que os médicos iniciaram suas atividades. OBS.: Médicos não homologados serão excluídos do certame.

*Conforme horário oficial de Brasília.