

Reunião do Comitê Gestor - PROADI-SUS

1. OBJETIVOS: 4ª Reunião do Comitê Gestor PROADI-SUS		
2. ASSUNTOS:		
<ul style="list-style-type: none"> • Balanço do acompanhamento de projetos; • Distribuição das cartas consultas para o ciclo 2012-2014 e orientações para análise; • Informes sobre o PROADI-SUS. 		
3. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO.		
Data: 18/08/2011	Horário: 15:30/18:00 horas	Local: Sala de reuniões da SPO/SE - Edifício Sede/MS, 2º andar, sala 244
4. PARTICIPANTES		
SE Adail de Almeida Rollo, Lucas Marani Bahia Duca, André Luis Donizetti da Silva, Ana Paula Aguiar e Alice Alves Sales, Cleide Galvão da Silva		
SAS Ailana Rodrigues Lira, Ana Augusta P. Coutinho, Sueli Moreira Rodrigues, Marília Valle dos Reis,		
SCTIE Silvana Pereira Giozza		
SESAI Mirian Benites Falkenberg, Cesar Dantas Guimarães;		
SVS Luciana Mara de Oliveira		
ANVISA Fernando Antônio Viga Magalhães		
SGEP Núbia de Lima Freire		
CONASS Fernando V. Cupertino de Barros		
CONASEMS Fernanda Vargas, José Enio Servilha Duarte		
SGTES Sigisfredo Luis Brenelli		
5. REGISTRO		
Abertura		
A reunião foi iniciada pelo Dr. Adail Rollo/DESD/SE (Coordenador do Comitê Gestor do PROADI-SUS), com a apresentação dos participantes presentes e informes sobre a pauta inicialmente proposta:		
<ul style="list-style-type: none"> - Balanço do acompanhamento de projetos; - Distribuição das cartas consultas para o ciclo 2012-2014 e orientações para análise; - Informes sobre o PROADI-SUS. 		
Descrição do que foi discutido na reunião:		
<p>Apresentação pelo Coordenador do Comitê Gestor do percentual de projetos que não possuem parecer conclusivo dos relatórios de atividades apresentados pelas entidades de saúde, quando explicitou o não cumprimento dos prazos previstos na portaria 936/2011, pelos órgãos e entidades do MS para a análise e emissão de pareceres. Aberto espaço para debate, ocasião em que a representante da SAS mencionou as dificuldades para emissão dos pareceres técnicos principalmente quanto aos aspectos financeiros. Nesse sentido a equipe do PROADI-SUS se manifestou informando o andamento de contratação de analista financeiro para apoiar os órgãos e entidades do MS nesta análise, ressaltando que o trabalho deverá contar com o empenho de todos, de modo a garantir a responsabilidade institucional no acompanhamento dos projetos. Apresentação pelo Coordenador do Comitê Gestor, quanto à totalidade das cartas consultas protocolizada pelas entidades de saúde, valores e comparativo com números dos projetos do primeiro ciclo 2009/2011. Foi explicitado como foi realizado o trabalho de classificação das cartas para análise pelos órgãos e entidades do MS com todas as orientações necessárias para tais atividades. Realizada leitura do formulário de análise de carta consulta, para o qual foram sugeridas pequenas alterações, com posterior aprovação. Sugerida a criação de grupo de trabalho para acompanhamento do projeto "Desenvolvimento de rede de atenção na região de Restinga e Extremo Sul, Porto Alegre", do Hospital Moinhos de Vento. Para tal grupo, ficou definido que a coordenação será realizada pela equipe DARAS/SAS, o qual deverá se manifestar quanto a composição da equipe. Por fim foi apresentado o cronograma de trabalho para as atividades referentes ao ciclo de projetos 2012/2014, até a efetiva formalização do termo de ajuste em 15 de dezembro de 2011. Informe pela equipe do Programa no que se refere aos procedimentos realizados para a regularização formal dos termos de ajustes por meio de termos aditivos (alteração de valores, prazos, inclusão e exclusão de projetos vigentes). Informe pela equipe do Programa sobre a elaboração de edital de licitação para contratação de consultoria especializada em apuração e parametrização</p>		

de custos nos projetos do ciclo 2009/2011. Informe pela equipe do Programa sobre o levantamento de publicações, obras e artigos científicos, produzidos por meio dos projetos de modo a dar publicidade e disseminar os conhecimentos adquiridos.

Encaminhamentos:

- Envio de memorandos aos órgãos e entidades do MS, contendo a relação dos projetos com pareceres conclusivos (PROADI-SUS);
- Comprometimento dos órgãos e entidades MS para emissões dos pareceres de aditivos e dos relatórios 2009/2010 e levantamento de diligências pendentes;
- Envio de pareceres de termos aditivos pelos órgãos e entidades do MS à coordenação do PROADI-SUS até o dia 15/09/2011;
- No que se refere às cartas consultas distribuídas, após a primeira análise pelos órgãos e entidades MS, caso julguem não pertinentes à unidade, as mesmas poderão ser encaminhadas para outras áreas para uma segunda análise, por intermédio da equipe do PROADI-SUS;
- Alteração e disponibilização dos formulários de análise das cartas consultas para os representantes do Comitê Gestor do PROADI-SUS;
- Disponibilização do PNS e PPA por e-mail eletrônico a todos os participantes da reunião.

Calendário de Reuniões:

15/09/11 – 5ª Reunião do Comitê Gestor PROADI-SUS

Relatores: Alice Alves Sales, André Luis Donizetti da Silva, Ana Paula Aguiar e Lucas Marani Bahia Duca
Brasília – DF, 19 de agosto de 2011.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DA SAÚDE, INVESTIMENTOS E DESENVOLVIMENTO

PROADI-SUS
Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Institucional do SUS

Df, 18 de agosto de 2011.

Reunião Comitê Gestor

- Orientações para análise das cartas**

As cartas foram separadas de modo a serem analisadas pelas unidades do MS e entidades vinculadas;

Cada representante do CG receberá o volume de cartas consultas e articulará com suas unidades a análise dos documentos, no prazo inferior à próxima reunião do CG;

Deverá ser utilizado o formulário para análise das cartas consultas (validação do formulário);

Reunião Comitê Gestor

- Balanco do acompanhamento dos projetos e encaminhamentos**

Relatórios apresentados pelas entidades sem parecer das áreas técnicas;

% Acompanhamento dos projetos			
Sem nenhum parecer conclusivo	42		39%
Relatórios 2009 sem parecer conclusivo	55		51%
Relatórios 1º Semestre 2010 sem parecer conclusivo	69		64%
Relatórios anual 2010 sem parecer conclusivo	73		68%

Reunião Comitê Gestor

- Orientações para análise das cartas**

O representante assinará termo de recebimento das cópias das cartas se comprometendo a devolver com a devida análise na próxima reunião do Comitê Gestor para validação de todos.

O CONASS e CONASEMS receberão todas as cartas consultas em mídia.

Proposta de criação de grupo de trabalho para acompanhamento do Projeto "Desenvolvimento de rede de atenção na região de Restinga e Extremo Sul – Porto Alegre", do Hospital Moinhos de Vento.

Definição de prazo e próxima reunião comitê gestor

Reunião Comitê Gestor

- Recebimento e distribuição das cartas consultas apresentadas pelos Hospitais de excelência**

Protocolizadas 124 cartas consultas para o Triênio 2012-2014
Valor Total: R\$ 1.022.349.369,91

HOSPITAL	CICLO 2012-2014		CICLO 2009-2011	
	n°s de cartas consultas	Valor R\$ [em milhões]	Projetos	Isonção R\$ [em milhões]
Samaritano	26	79,5	22	48,8
Albert Einstein	26	359,7	40	377,5
Alemão Oswaldo Cruz	15	112,1	15	91,6
HCDR	36	69,9	28	73,1
Moinhos de Vento	3	119,9	4	73,1
São Libanes	18	281,1	27	171,1
TOTAL	124	1.022,3	136	835,6

Reunião Comitê Gestor

- Cronograma do CICLO 2012-2014**

ATIVIDADE	PRAZO LEGAL	PREVISTO	REALIZADO
Divulgação dos termos e obrigações prescritivos para apresentação de projetos ao PROADI-SUS	31.3.2011	31.3.2011	1.6.2011
Apresentação de carta consultiva pela entidade de saúde de necessidade específica	75 dias	15.8.2011	15.8.2011
Reunião do comitê Gestor do PROADI-SUS para entrega das cartas consultivas	NA	18.8.2011	18.8.2011
Análise das cartas consultivas pelo Comitê Gestor do PROADI-SUS	Até 30 dias	25.9.2011	
Informe à entidade de saúde de necessidade específica pelo SIAMS sobre a análise da carta consultiva	2 dias	01.09.2011	
Representação de projeto de apoio ao PROADI-SUS pela entidade de saúde de necessidade específica	15 dias	04.10.2011	
Envio do projeto de apoio ao PROADI-SUS, pela SIAMS, aos órgãos e entidades do MS para análise de acordo	3 dias	07.10.2011	
Realização dos projetos de apoio ao PROADI-SUS pelos órgãos e entidades do MS envolvidos, reuniões pontuais com os hospitais beneficiários	45 dias	25.11.2011	
Elaboração do termo de apoio ao triênio 2012-2014 (consolidação dos recursos)	5 dias	02.12.2011	
Análise do CONFER e celebração do Termo de Ajuste	13 dias	15.12.2011	

Ministério da Saúde

Reunião Comitê Gestor

- Informes do PROADI

Termos aditivos;

Início dos trabalhos de parametrização de custos;

Levantamento das publicações e artigos científicos produzidos até o momento nos projetos PROADI-SUS.

BRASIL

Ministério da Saúde

proadi-sus@saude.gov.br

61 – 3315 2437 / 3221

BRASIL



SECRETARIA-EXECUTIVA

Ministério da Saúde



LISTA DE PRESENÇA

Assunto: 4ª Reunião do Comitê Gestor PROADI-SUS

Treinamento: Reunião: Oficina:

Data: 18 de agosto de 2011

Horário: 15:30h

Local: Sala de Reunião do SPO nº. 244 – Ed. Sede/MS

	NOME	ÓRGÃO	Telefone	E-MAIL	ASSINATURA
1.	Amélia Paula Uguet	DESD/SE	3221	amap.ogueta@ms.gov.br	
2.	Miriam Beatriz Saalmanberg	SESAI/CODEPAQ	3101	miriam.beatriz@saude.gov.br	
3.	Alice Augusto Sales	DESD/SE	3828	alice.malves@saude.gov.br	
4.	Alana K. Lina	DAE/SAS	8011	alana.k.lina@saude.gov.br	
5.	Amores Anis D. Silva	PROADI-SE	3221	amores.anis@saude.gov.br	
6.	Carla de Paula	DESD/SE	3153632	carla.paula@saude.gov.br	
7.	Luciana Maria de Oliveira	GAB/SUS	3315-2803	luciana.maria@saude.gov.br	
8.	Fernando A. Viga Magalhães	ANVISA	3462-4051	fernando.viga@anvisa.gov.br	
9.	Sueli Moreira Rodrigues	DARAS/SAS	3306-8218	sueli.moreira@saude.gov.br	
10.	Marcia Stalle dos Reis	DARAS/SAS	3306-8218	marcia.stalle@saude.gov.br	
11.	Cláudia Galvão da Silva	DAE/SE	3306-7210	claudia.galva@saude.gov.br	
12.	Fernando V. Carballero de Souza	CONASS	(62) 81721017	fernando.v.carballero@saude.gov.br	
13.	Sigismundo A. R. Rulli	DEGES/SESES	3315-3848	sigismundo.rulli@saude.gov.br	
14.	Lucas M. Barros Duva	PROADI	3315-2437	lucas.barros@saude.gov.br	
15.	Fernando Vargos Leuzon	CONASEMS	3223-0155	fernando.vargos@saude.gov.br	
16.	Clayton Santos Guimarães	CEMUS/SESAI	3315-5369	clayton.santos@saude.gov.br	
17.	Ana Augusta P. Coimbra	DAE	3315-6161	ana.a.coimbra@saude.gov.br	
18.	Silvana P. Giozza	DEGIT/SCIE	3315-2637	silvana.giozza@saude.gov.br	
19.	Nubia de Almeida Junior	DAI/DGEP	3315-3017	nubia.junior@saude.gov.br	
20.					
21.					

