

II - PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº xx/2024

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): Secretaria Nacional de Juventude (SNJ)

Nome da autoridade competente: Ronald Luiz dos Santos

Número do CPF: 128.964.287-71

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Secretaria Nacional de Juventude (SNJ)

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: UG: 810014 - Secretaria Nacional de Juventude:

Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Secretaria Nacional de Juventude:

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: **Instituto Federal de São Paulo - IFSP**

Nome da autoridade competente: **Silmário Batista dos Santos**

Número do CPF: **085.280.538-14**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: **Diretoria de Orçamento e Finanças - DOF**

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: **Decreto de 05 de abril de 2021, publicado em 06 de abril de 2021**

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: **158154 – Instituto Federal de São Paulo**

Número e Nome da Unidade Gestora -UG responsável pela execução do objeto do TED: **158154 – Instituto Federal de São Paulo**

3. OBJETO:

Pesquisa aplicada para apoio à estruturação, organização e desenvolvimento de uma Subsecretaria da Juventude Rural.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Data Início	Data Fim
Meta 1 – Organização do Trabalho						
1	Etapa 1	Coordenador Geral do Projeto	Bolsa	5	dez/24	abr/25
1	Etapa 2	Pesquisador	Bolsa	5	dez/24	abr/25
1	Etapa 3	Pesquisador	Bolsa	5	dez/24	abr/25
1	Etapa 4	Pesquisador	Bolsa	5	dez/24	abr/25
1	Etapa 5	Extensionista Pleno	Bolsa	5	dez/24	abr/25
1	Etapa 6	Pesquisador Sênior	Bolsa	5	dez/24	abr/25
1	Etapa 7	Pesquisador Sênior	Bolsa	5	dez/24	abr/25
1	Etapa 8	Pesquisador Sênior	Bolsa	5	dez/24	abr/25
1	Etapa 9	Pesquisador Sênior	Bolsa	5	dez/24	abr/25
1	Etapa 10	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	dez/24	abr/25
1	Etapa 11	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	dez/24	abr/25
1	Etapa 12	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	dez/24	abr/25
1	Etapa 13	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	dez/24	abr/25
1	Etapa 14	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	dez/24	abr/25
1	Etapa 15	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	dez/24	abr/25
1	Etapa 16	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	dez/24	abr/25
1	Etapa 17	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	dez/24	abr/25
1	Etapa 18	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	dez/24	abr/25
1	Etapa 19	Diárias e Viagens	-	1	dez/24	abr/25
1	Etapa 20	Ressarcimento Institucional - IFSP	-	1	dez/24	jan/25
1	Etapa 21	Fundação de apoio	-	1	dez/24	jan/25
Meta 2 - Articulação de parcerias e mapeamento de oportunidades						
2	Etapa 1	Coordenador Geral do Projeto	Bolsa	8	mai/25	dez/25
2	Etapa 2	Pesquisador	Bolsa	8	mai/25	dez/25
2	Etapa 3	Pesquisador	Bolsa	8	mai/25	dez/25
2	Etapa 4	Pesquisador	Bolsa	8	mai/25	dez/25
2	Etapa 5	Extensionista Pleno	Bolsa	8	mai/25	dez/25

2	Etapa 6	Pesquisador Sênior	Bolsa	8	mai/25	dez/25
2	Etapa 7	Pesquisador Sênior	Bolsa	8	mai/25	dez/25
2	Etapa 8	Pesquisador Sênior	Bolsa	8	mai/25	dez/25
2	Etapa 9	Pesquisador Sênior	Bolsa	8	mai/25	dez/25
2	Etapa 10	Extensionista de Graduação	Bolsa	8	mai/25	dez/25
2	Etapa 11	Extensionista de Graduação	Bolsa	8	mai/25	dez/25
2	Etapa 12	Extensionista de Graduação	Bolsa	8	mai/25	dez/25
2	Etapa 13	Extensionista de Graduação	Bolsa	8	mai/25	dez/25
2	Etapa 14	Extensionista de Graduação	Bolsa	8	mai/25	dez/25
2	Etapa 15	Extensionista de Graduação	Bolsa	8	mai/25	dez/25
2	Etapa 16	Extensionista de Graduação	Bolsa	8	mai/25	dez/25
2	Etapa 17	Extensionista de Graduação	Bolsa	8	mai/25	dez/25
2	Etapa 18	Extensionista de Graduação	Bolsa	8	mai/25	dez/25
2	Etapa 19	Diárias e Viagens	-	1	mai/25	dez/25
2	Etapa 20	Ressarcimento Institucional - IFSP	-	1	mai/25	jun/25
2	Etapa 21	Fundação de apoio	-	1	mai/25	jun/25
Meta 3 – Transversalização das Políticas						
3	Etapa 1	Coordenador Geral do Projeto	Bolsa	5	jan/26	mai/26
3	Etapa 2	Pesquisador	Bolsa	5	jan/26	mai/26
3	Etapa 3	Pesquisador	Bolsa	5	jan/26	mai/26
3	Etapa 4	Pesquisador	Bolsa	5	jan/26	mai/26
3	Etapa 5	Extensionista Pleno	Bolsa	5	jan/26	mai/26
3	Etapa 6	Pesquisador Sênior	Bolsa	5	jan/26	mai/26
3	Etapa 7	Pesquisador Sênior	Bolsa	5	jan/26	mai/26
3	Etapa 8	Pesquisador Sênior	Bolsa	5	jan/26	mai/26
3	Etapa 9	Pesquisador Sênior	Bolsa	5	jan/26	mai/26
3	Etapa 10	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	jan/26	mai/26
3	Etapa 11	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	jan/26	mai/26
3	Etapa 12	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	jan/26	mai/26
3	Etapa 13	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	jan/26	mai/26

3	Etapa 14	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	jan/26	mai/26
3	Etapa 15	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	jan/26	mai/26
3	Etapa 16	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	jan/26	mai/26
3	Etapa 17	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	jan/26	mai/26
3	Etapa 18	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	jan/26	mai/26
3	Etapa 19	Diárias e Viagens	-	1	jan/26	mai/26
3	Etapa 20	Ressarcimento Institucional - IFSP	-	1	jan/26	fev/26
3	Etapa 21	Fundação de apoio	-	1	jan/26	fev/26
Meta 4 - Estruturação da Subsecretaria de Juventude Rural						
4	Etapa 1	Coordenador Geral do Projeto	Bolsa	6	jun/26	nov/26
4	Etapa 2	Pesquisador	Bolsa	6	jun/26	nov/26
4	Etapa 3	Pesquisador	Bolsa	6	jun/26	nov/26
4	Etapa 4	Pesquisador	Bolsa	6	jun/26	nov/26
4	Etapa 5	Extensionista Pleno	Bolsa	6	jun/26	nov/26
4	Etapa 6	Pesquisador Sênior	Bolsa	6	jun/26	nov/26
4	Etapa 7	Pesquisador Sênior	Bolsa	6	jun/26	nov/26
4	Etapa 8	Pesquisador Sênior	Bolsa	6	jun/26	nov/26
4	Etapa 9	Pesquisador Sênior	Bolsa	6	jun/26	nov/26
4	Etapa 10	Extensionista de Graduação	Bolsa	6	jun/26	nov/26
4	Etapa 11	Extensionista de Graduação	Bolsa	6	jun/26	nov/26
4	Etapa 12	Extensionista de Graduação	Bolsa	6	jun/26	nov/26
4	Etapa 13	Extensionista de Graduação	Bolsa	6	jun/26	nov/26
4	Etapa 14	Extensionista de Graduação	Bolsa	6	jun/26	nov/26
4	Etapa 15	Extensionista de Graduação	Bolsa	6	jun/26	nov/26
4	Etapa 16	Extensionista de Graduação	Bolsa	6	jun/26	nov/26
4	Etapa 17	Extensionista de Graduação	Bolsa	6	jun/26	nov/26
4	Etapa 18	Extensionista de Graduação	Bolsa	6	jun/26	nov/26
4	Etapa 19	Diárias e Viagens	-	1	jun/26	nov/26
4	Etapa 20	Ressarcimento Institucional - IFSP	-	1	jun/26	jul/26
4	Etapa 21	Fundação de apoio	-	1	jun/26	jul/26

Meta 5 - Eventos						
5	Etapa 1	Eventos e oficinas	-	2	dez/26	jan/27
5	Etapa 2	Diárias e Viagens	-	2	dez/26	jan/27

Meta 1: Organização do trabalho

- Reunião geral com os membros da equipe e SNJ em Brasília;
- Mapeamento das informações e necessidades apontadas pela SNJ;
- Construção de plano de trabalho e agenda.

Meta 2: Articulação de parcerias e mapeamento de oportunidades

- Identificação de potenciais parceiros;
- Reuniões com parceiros das Juventudes do Campo da floresta e das águas;
- Reuniões com entes governamentais para mapeamento de oportunidades de integrar ações da SNJ em projetos e programas governamentais.

Meta 3: Transversalização das políticas

- Sistematização de informações de programas e projetos com potencial de integrar ações em prol da Juventude do Campo da floresta e das águas;
- Proposta para transversalizar as políticas públicas construídas para a Juventude do Campo da floresta e das águas.

Meta 4: Estruturação da subsecretaria de Juventude Rural

- Elaboração de plano para estruturação da subsecretaria.
- Organograma da estrutura
- Definição dos cargos e descrição de funções

Meta 5: Eventos

- Evento de divulgação e discussão com entidades e governo para alinhamento das necessidades e apresentações dos resultados realizados ao longo da execução do projeto.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022) apontam que os jovens constituem 23% da população brasileira, o que equivale a mais de 47 milhões de pessoas distribuídas nas áreas urbanas e rurais do país. No entanto, a juventude que está vinculada ao meio rural enfrenta desafios distintos em comparação com a urbana, incluindo não só o acesso à educação, saúde, cultura, esporte e lazer, como a convivência com uma série de outras limitações e fatores adversos que restringem seu potencial de desenvolvimento. Essa desigualdade de oportunidades no meio rural leva muitos jovens a migrarem para áreas urbanas, contribuindo para ampliar o êxodo rural.

De acordo com os dados do Censo Demográfico de 2022 realizado pelo IBGE, o total de pessoas com 65 anos ou mais no Brasil chegou a 10,9% da população, com um aumento de 57,4% em relação a 2010. Em 2010, esse

contingente era de 14.081.477, ou 7,4% da população. Além disso, o índice de envelhecimento, que indica a quantidade de pessoas com 65 anos ou mais para cada 100 crianças de 0 a 14 anos, chegou a 55,2 em 2022, enquanto em 2010, o índice era de 30,71. Na esteira desses dados, a análise dos últimos censos agropecuários revela que entre 2006 e 2017 a população rural com mais de 55 anos cresceu de 38% para 45% do total. A consequência é que se nota o envelhecimento da população rural, com importante comprometimento da continuidade das atividades produtivas. Em 2012, o Brasil tinha 4,7 milhões de jovens entre 16 a 32 anos que atuavam nas atividades do campo, mas esse número despencou na última década, com a perda de mais de 1 milhão de jovens trabalhadores no meio rural.

Ações que contribuam para a mudança desse cenário são fundamentais, dado que a juventude rural possui um papel crucial na promoção do desenvolvimento sustentável, na preservação dos recursos naturais e na manutenção das tradições culturais. Além disso, o jovem pode representar um importante vetor para acelerar a introdução de inovações no rural. Neste sentido, promover a inclusão social e econômica dos jovens rurais, garantindo-lhes acesso a oportunidades de emprego, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal, pode representar uma importante forma de fomentar e impulsionar as transformações que são necessárias no campo.

Esse projeto de pesquisa representa um passo importante e necessário para a promoção da inclusão e desenvolvimento da juventude do campo, das águas e da floresta, garantindo que as especificidades e necessidades dessa população sejam consideradas, incluídas na agenda de políticas governamentais e, quando possíveis, atendidas, contribuindo para um Brasil mais justo, inclusivo e sustentável. Neste sentido, a criação de uma Subsecretaria de Juventude Rural estabelece um lócus institucional para coordenar o debate desta temática, mediante o incentivo a participação ativa dos jovens rurais nas decisões e na implementação de políticas públicas que afetam suas vidas. Essas ações serão realizadas em consonância com o que preconiza a Lei Nº 12.852, de 5 de agosto de 2013, que criou o Estatuto da Juventude e define os direitos dos jovens e os princípios e diretrizes para as políticas públicas de juventude.

5.1. A celebração do presente termo de execução descentralizada tem por justificativa:

- 5.1.1. Realizar o financiamento do projeto de pesquisa intitulado “Pesquisa aplicada para apoio à estruturação, organização e desenvolvimento de uma Subsecretaria da Juventude Rural” para uma vigência de 28 meses.
- 5.1.2. Permitir que as demandas e oportunidades de parceiros para com a Juventude do campo, da floresta e das águas sejam levantadas e organizadas para subsidiar políticas públicas.
- 5.1.3. Realizar atividades de apoio técnico e científico para equipes da secretaria.

5.2. A celebração do presente termo de execução descentralizada tem por motivação:

O presente projeto de pesquisa tem como objetivo o apoio à estruturação, organização e ao desenvolvimento da Subsecretaria de Juventude Rural dentro da Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República. Esta subsecretaria terá como foco atender as demandas e necessidades específicas da juventude do campo, das águas e da floresta, promovendo políticas públicas inclusivas e sustentáveis.

A Lei Nº 12.852, de 5 de agosto de 2013, criou o Estatuto da Juventude, que define os direitos dos jovens e os princípios e diretrizes para as políticas públicas de juventude. Além disso, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os jovens constituem 23% da população brasileira, o que equivale a mais de 47 milhões de pessoas.

Observação: Preenchimento da justificativa e motivação para a execução dos créditos orçamentários por outro órgão ou entidade.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

- () Sim
(X) Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

- () Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.
() Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.
(X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

- (X) Sim
() Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

1. Pagamento efetuado às Fundações de Apoio.

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Especificação	Unid	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
Meta 1 – Organização do Trabalho								
1	1	Coordenador Geral do Projeto	Bolsa	5	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00	Set/24	Jan/25
1	2	Pesquisador	Bolsa	5	R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00	Set/24	Jan/25
1	3	Pesquisador	Bolsa	5	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00	Set/24	Jan/25
1	4	Pesquisador	Bolsa	5	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00	Set/24	Jan/25
1	5	Extensionista Pleno	Bolsa	5	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00	Set/24	Jan/25
1	6	Pesquisador Sênior	Bolsa	5	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00	Set/24	Jan/25
1	7	Pesquisador Sênior	Bolsa	5	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00	Set/24	Jan/25
1	8	Pesquisador Sênior	Bolsa	5	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00	Set/24	Jan/25
1	9	Pesquisador Sênior	Bolsa	5	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00	Set/24	Jan/25

1	10	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	R\$ 700,00	R\$ 3.500,00	Set/24	Jan/25
1	11	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	R\$ 700,00	R\$ 3.500,00	Set/24	Jan/25
1	12	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	R\$ 700,00	R\$ 3.500,00	Set/24	Jan/25
1	13	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	R\$ 700,00	R\$ 3.500,00	Set/24	Jan/25
1	14	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	R\$ 700,00	R\$ 3.500,00	Set/24	Jan/25
1	15	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	R\$ 700,00	R\$ 3.500,00	Set/24	Jan/25
1	16	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	R\$ 700,00	R\$ 3.500,00	Set/24	Jan/25
1	17	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	R\$ 700,00	R\$ 3.500,00	Set/24	Jan/25
1	18	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	R\$ 700,00	R\$ 3.500,00	Set/24	Jan/25
1	19	Diárias e Viagens	-	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Set/24	Jan/25
1	20	Ressarcimento Institucional – IFSP	-	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	Set/24	Out/24
1	21	Fundação de apoio	-	1	R\$ 44.888,89	R\$ 44.888,89	Set/24	Out/24
TOTAL:						R\$ 498.888,89		

Meta	Etapa Fase	Especificação	Unid	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
Meta 2 – Articulação de parcerias e mapeamento de oportunidades								
2	1	Coordenador Geral do Projeto	Bolsa	8	R\$ 10.000,00	R\$ 80.000,00	Fev/25	Jul/25
2	2	Pesquisador	Bolsa	8	R\$ 2.000,00	R\$ 16.000,00	Fev/25	Jul/25
2	3	Pesquisador	Bolsa	8	R\$ 10.000,00	R\$ 80.000,00	Fev/25	Jul/25
2	4	Pesquisador	Bolsa	8	R\$ 10.000,00	R\$ 80.000,00	Fev/25	Jul/25
2	5	Extensionista Pleno	Bolsa	8	R\$ 1.500,00	R\$ 12.000,00	Fev/25	Jul/25
2	6	Pesquisador Sênior	Bolsa	8	R\$ 10.000,00	R\$ 80.000,00	Fev/25	Jul/25
2	7	Pesquisador Sênior	Bolsa	8	R\$ 10.000,00	R\$ 80.000,00	Fev/25	Jul/25
2	8	Pesquisador Sênior	Bolsa	8	R\$ 10.000,00	R\$ 80.000,00	Fev/25	Jul/25
2	9	Pesquisador Sênior	Bolsa	8	R\$ 10.000,00	R\$ 80.000,00	Fev/25	Jul/25
2	10	Extensionista de Graduação	Bolsa	8	R\$ 700,00	R\$ 5.600,00	Fev/25	Jul/25
2	11	Extensionista de Graduação	Bolsa	8	R\$ 700,00	R\$ 5.600,00	Fev/25	Jul/25
2	12	Extensionista de Graduação	Bolsa	8	R\$ 700,00	R\$ 5.600,00	Fev/25	Jul/25
2	13	Extensionista de Graduação	Bolsa	8	R\$ 700,00	R\$ 5.600,00	Fev/25	Jul/25
2	14	Extensionista de Graduação	Bolsa	8	R\$ 700,00	R\$ 5.600,00	Fev/25	Jul/25

2	15	Extensionista de Graduação	Bolsa	8	R\$ 700,00	R\$ 5.600,00	Fev/25	Jul/25
2	16	Extensionista de Graduação	Bolsa	8	R\$ 700,00	R\$ 5.600,00	Fev/25	Jul/25
2	17	Extensionista de Graduação	Bolsa	8	R\$ 700,00	R\$ 5.600,00	Fev/25	Jul/25
2	18	Extensionista de Graduação	Bolsa	8	R\$ 700,00	R\$ 5.600,00	Fev/25	Jul/25
2	19	Diárias e Viagens	-	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Fev/25	Jul/25
2	20	Ressarcimento Institucional – IFSP	-	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	Fev/25	Mar/25
2	21	Fundação de apoio	-	1	R\$ 71.488,89	R\$ 71.488,89	Fev/25	Mar/25
TOTAL:						R\$ 764.888,89		

Meta	Etapa Fase	Especificação	Unid	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
Meta 3 – Transversalização das políticas								
3	1	Coordenador Geral do Projeto	Bolsa	5	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00	Ago/25	Dez/25
3	2	Pesquisador	Bolsa	5	R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00	Ago/25	Dez/25
3	3	Pesquisador	Bolsa	5	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00	Ago/25	Dez/25
3	4	Pesquisador	Bolsa	5	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00	Ago/25	Dez/25
3	5	Extensionista Pleno	Bolsa	5	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00	Ago/25	Dez/25
3	6	Pesquisador Sênior	Bolsa	5	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00	Ago/25	Dez/25
3	7	Pesquisador Sênior	Bolsa	5	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00	Ago/25	Dez/25
3	8	Pesquisador Sênior	Bolsa	5	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00	Ago/25	Dez/25
3	9	Pesquisador Sênior	Bolsa	5	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00	Ago/25	Dez/25
3	10	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	R\$ 700,00	R\$ 3.500,00	Ago/25	Dez/25
3	11	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	R\$ 700,00	R\$ 3.500,00	Ago/25	Dez/25
3	12	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	R\$ 700,00	R\$ 3.500,00	Ago/25	Dez/25
3	13	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	R\$ 700,00	R\$ 3.500,00	Ago/25	Dez/25
3	14	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	R\$ 700,00	R\$ 3.500,00	Ago/25	Dez/25
3	15	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	R\$ 700,00	R\$ 3.500,00	Ago/25	Dez/25
3	16	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	R\$ 700,00	R\$ 3.500,00	Ago/25	Dez/25
3	17	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	R\$ 700,00	R\$ 3.500,00	Ago/25	Dez/25
3	18	Extensionista de Graduação	Bolsa	5	R\$ 700,00	R\$ 3.500,00	Ago/25	Dez/25

3	19	Diárias e Viagens	-	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Ago/25	Dez/25
3	20	Ressarcimento Institucional – IFSP	-	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	Ago/25	Set/25
3	21	Fundação de apoio	-	1	R\$ 44.888,89	R\$ 44.888,89	Ago/25	Set/25
TOTAL:						R\$ 498.888,89		

Meta	Etapa Fase	Especificação	Unid	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
Meta 4 – Estruturação da subsecretaria de Juventude Rural								
4	1	Coordenador Geral do Projeto	Bolsa	6	R\$ 10.000,00	R\$ 60.000,00	Jan/26	Jun/26
4	2	Pesquisador	Bolsa	6	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00	Jan/26	Jun/26
4	3	Pesquisador	Bolsa	6	R\$ 10.000,00	R\$ 60.000,00	Jan/26	Jun/26
4	4	Pesquisador	Bolsa	6	R\$ 10.000,00	R\$ 60.000,00	Jan/26	Jun/26
4	5	Extensionista Pleno	Bolsa	6	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00	Jan/26	Jun/26
4	6	Pesquisador Sênior	Bolsa	6	R\$ 10.000,00	R\$ 60.000,00	Jan/26	Jun/26
4	7	Pesquisador Sênior	Bolsa	6	R\$ 10.000,00	R\$ 60.000,00	Jan/26	Jun/26
4	8	Pesquisador Sênior	Bolsa	6	R\$ 10.000,00	R\$ 60.000,00	Jan/26	Jun/26
4	9	Pesquisador Sênior	Bolsa	6	R\$ 10.000,00	R\$ 60.000,00	Jan/26	Jun/26
4	10	Extensionista de Graduação	Bolsa	3	R\$ 700,00	R\$ 2.100,00	Jan/26	Jun/26
4	11	Extensionista de Graduação	Bolsa	3	R\$ 700,00	R\$ 2.100,00	Jan/26	Jun/26
4	12	Extensionista de Graduação	Bolsa	3	R\$ 700,00	R\$ 2.100,00	Jan/26	Jun/26
4	13	Extensionista de Graduação	Bolsa	3	R\$ 700,00	R\$ 2.100,00	Jan/26	Jun/26
4	14	Extensionista de Graduação	Bolsa	3	R\$ 700,00	R\$ 2.100,00	Jan/26	Jun/26
4	15	Extensionista de Graduação	Bolsa	3	R\$ 700,00	R\$ 2.100,00	Jan/26	Jun/26
4	16	Extensionista de Graduação	Bolsa	3	R\$ 700,00	R\$ 2.100,00	Jan/26	Jun/26
4	17	Extensionista de Graduação	Bolsa	3	R\$ 700,00	R\$ 2.100,00	Jan/26	Jun/26
4	18	Extensionista de Graduação	Bolsa	3	R\$ 700,00	R\$ 2.100,00	Jan/26	Jun/26
4	19	Diárias e Viagens	-	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Jan/26	Jun/26
4	20	Ressarcimento Institucional – IFSP	-	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	Jan/26	Fev/26
4	21	Fundação de apoio	-	1	R\$ 51.655,56	R\$ 51.655,56	Jan/26	Fev/26

TOTAL: R\$ 566.555,56

Meta	Etapa Fase	Especificação	Unid	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
Meta 5 – Eventos								
5	1	Eventos e Oficinas	-	-	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Jul/26	Dez/26
5	2	Diárias e Viagens	-	-	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	Jul/26	Dez/26
5	3	Fundação de apoio	-	1	R\$ 2.777,78	R\$ 2.777,78	Jan/26	Fev/26
TOTAL:						R\$ 27.777,78		

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR
Novembro/2024	R\$ 820.444,44
Maio/2025	R\$ 764.888,89
Dezembro/2025	R\$ 771.666,67

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
339039	Outros serviços de pessoa jurídica	Contratação de Fundação de Apoio	Não	R\$ 1.941.300,00
339039	Outros serviços de pessoa jurídica	Gestão administrativa Fundação de Apoio – 10% do valor total	Sim	R\$ 215.700,00
449052	Equipamentos e material permanente	Aquisição de Equipamentos Ressarcimento IFSP	Não	R\$ 200.000,00

12. PROPOSIÇÃO

Local e data

Nome e assinatura do Responsável pela Unidade Descentralizada

13. APROVAÇÃO

Local e data

Nome e assinatura do Responsável pela Unidade Descentralizadora