



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Secretaria-Geral

Secretaria Especial de Administração

Gabinete

Revisão do Planejamento Estratégico da Secretaria-Geral da PR

QUADRO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS - SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO:

Objetivo Estratégico	Nome do Projeto	Breve Descrição	Objetivo do Projeto	Reporte do Projeto (Ano 2020)	Datas	
					Início	Fim
OE 07: Aperfeiçoar a gestão administrativa da Presidência da República	Pesquisa de satisfação dos serviços terceirizados prestados à PR	Avaliação de desempenho dos serviços prestados, com a finalidade de identificação de oportunidades de melhoria nos serviços e produtos ofertados.	Avaliar o desempenho dos serviços prestados, com a finalidade de identificação de oportunidades de melhoria nos serviços e produtos ofertados à Presidência da República - PR.	Em andamento. Projeto encontra-se executado em 91%, sendo concluído até a fase de apuração dos resultados das pesquisas de satisfação dos serviços prestados com limpeza e copeiragem na PR. Esse projeto é um relevante meio de captação da percepção dos usuários quanto à prestação dos serviços terceirizados, de forma a viabilizar sua qualidade e melhoria para o órgão.	02/02/2021	31/12/2023
QE 09: Aprimorar a gestão de pessoas com foco nas competências necessárias à Presidência da República	Central de Relacionamento em Gestão de Pessoas da PR - Atendimento ao Servidor	Estabelecimento de um local físico e virtual onde serão centralizadas todas as demandas de gestão de pessoas para atender aos servidores da Presidência da República.	Otimizar o atendimento às demandas de gestão de pessoas dos servidores da Presidência da República - PR, bem como criar mecanismos para melhorar o relacionamento institucional com as unidades de gestão interna e com os usuários dos serviços ofertados.	Concluído. Projeto finalizado com o cumprimento de todas as etapas previstas.	20/10/2020	31/12/2021
QE 10: Aperfeiçoar os serviços logísticos e a infraestrutura física da Presidência da República	Modernização do sistema de climatização	Modernização dos espaços da estrutura administrativa com foco na eficiência energética foi prevista no Plano de Gestão de Logística Sustentável da PR - PLS/PR. A iniciativa busca propiciar conforto aos servidores, otimização dos serviços de manutenção e redução dos custos de energia nos anexos do Palácio do Planalto com a modernização do sistema de climatização, considerando que esse sistema consome em média 700 mil kW/h ano (referência 2016 a 2019 - PLS/PR).	Aperfeiçoar a infraestrutura física com foco na eficiência energética para o conforto dos servidores, a otimização de serviços de manutenção e a redução de custos com a implementação de um moderno sistema de climatização.	Em andamento. Processo instruído para a área de licitação para contratação do projeto de modernização do sistema de climatização que atenderá à PR. Esse projeto é representativo, considerando os aspectos de conforto térmico, de saúde pela qualidade do ar e de economia energética pela melhor eficiência após a modernização do sistema.	01/06/2020	31/12/2023
	Readequação da reserva técnica do acervo histórico e artístico da PR	Readequação da área do depósito de bens históricos, que dependem de condições especiais de climatização, em atendimento aos requisitos técnicos de engenharia para esses ambientes.	Aperfeiçoar a infraestrutura física pela readequação da reserva técnica do acervo histórico e artístico da Presidência da República.	Concluído. Projeto encontra-se 100% finalizado. A sua realização será por meio dos contratos vigentes na Secretaria Especial de Administração - SA/SG/PR.	01/07/2020	31/12/2023
	Solução sustentável para captação de água para os serviços de jardinagem no Palácio do Planalto	Reduzir o consumo de água potável fornecido pela CAESB no Palácio do Planalto por meio de um poço artesiano a fim de aperfeiçoar os serviços de jardinagem pela irrigação de uma área verde de 86.544 m ² destinada ao paisagismo. Estima-se redução de 36.000 m ³ de água por ano, com impacto direto na economia de recursos financeiros na ordem de aproximadamente R\$ 900.000,00 mil/ano. Sendo o volume de 15.000m ³ de água extraídos após a outorga definitiva prevista para julho de 2021, cujo o impacto positivo no consumo de água será percebido a partir de agosto desse mesmo ano, sendo que a meta de 100% (36.000m ³) será atingida ao final do exercício de 2022.	Promover solução sustentável para captação de água para os serviços de jardinagem no Palácio do Planalto.	Concluído. Projeto encontra-se 100% finalizado. As etapas foram cumpridas dentro do cronograma. Esse projeto tem relevância pelo aspecto sustentável e econômico para a Presidência da República.	01/06/2020	30/07/2021
QE 11: Aperfeiçoar os serviços de infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação da Presidência da República	Atualização do parque computacional	Atualização dos recursos computacionais necessários ao cumprimento das metas institucionais, evitando a obsolescência de equipamentos críticos e a estagnação tecnológica. Assim, estipulou-se a renovação do parque tecnológico em 20% ao ano, sendo em 2019 realizado 17%.	Atualizar o parque computacional pelas aquisições de desktops e pelas contratações de suítes de escritório e de ferramentas de colaboração que evitem a obsolescência e a estagnação tecnológica dos equipamentos de TI da Presidência da República - PR.	Em andamento. Com os equipamentos adquiridos em 2020, será renovado em 35% o parque tecnológico da PR com a distribuição em 2021 de 800 desktops, 100 notebooks e 1.000 licenças de softwares básicos.	13/03/2020	30/11/2023
	Ampliação da capacidade e qualidade dos sistemas de informação	Ampliação da capacidade e qualidade dos sistemas de desenvolvimento e manutenção de sistemas entregues à Presidência da República - PR, a fim de prover sistemas de informação adequados ao desempenho das atividades administrativas e finalísticas.	Atender ao backlog de demandas de desenvolvimento de sistemas de informação e portais dos órgãos da PR priorizados pelo Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação - CGDSI/PR.	Concluído. Contratação finalizada e os profissionais alocados na DITEC prestando os serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação.	01/02/2020	31/12/2020
	Visitação pública virtual aos palácios	Aproximar a sociedade do Poder Executivo, apresentar obras de arte e estimular o civismo entre os diversos públicos, por meio de vídeos institucionais produzidos de cada Palácio. A publicação dos vídeos serão feitas na página: https://www.gov.br/planalto/pt-br/conheca-a-presidencia/palacios-e-residencias , no início da página web.	Aproximar a sociedade do Poder Executivo e estimular o civismo entre os diversos públicos pelos vídeos institucionais produzidos de cada Palácio.	Em andamento. Projeto avançou e está em fase de captação de profissionais técnicos qualificados para executarem as gravações dos vídeos institucionais do Palácio da Alvorada e da Granja do Torto, sendo concluídos os vídeos institucionais do Palácio do Planalto e do Palácio do Jaburu.	04/01/2021	31/12/2021
QE 12: Aprimorar a gestão orçamentária e financeira com foco em resultados da Presidência da República	Mensuração de custos no âmbito da PR	Ampliar o alcance da metodologia de apropriação de custos de forma a abranger um maior percentual dos custos gerados pela execução das Unidades Gestoras da Presidência da República - PR, aprimorando a qualidade dos dados que alimentam o Portal de Custos do Governo Federal, otimizando gastos com as prestações dos serviços e melhorando a transparência junto à Sociedade.	Tornar a mensuração de custos um instrumento para auxiliar a tomada de decisão e melhorar a transparência e eficiência do gasto público.	Em andamento. Veiculação de notícia sobre custos na Intranet/PR onde foi apresentada a proposta da campanha sobre custos, que aborda sete temas e está em fase de aprovação. Os contratos/atividades sugeridos ainda se encontram em fase de verificação de viabilidade da análise.	01/06/2020	31/12/2023