

**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS**

COORDENAÇÃO-GERAL DE ESTUDOS E PESQUISAS, AVALIAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

**CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024, DE 08 DE MARÇO DE 2024
ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DO EDITAL INOVA MULHER nº 01/2024**

COMUNICADO nº 05/2024

A **SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE**, no uso de suas atribuições legais e em atenção às exigências previstas no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988, e demais legislações pertinentes, torna público, **COMUNICADO** sobre a nova atualização do Cronograma de atividades do Edital Inova Mulher nº 01/2024 que foi objeto de ajuste pelos Comunicados nº 03/2024 e 04/2024.

Este **COMUNICADO Nº 05** objetiva, tão somente, orientar para as novas datas das atividades detalhadas pelo item 17- Cronograma, tratado no Edital Inova Mulher, no que concerne aos prazos para divulgação dos resultados e apresentação de recursos referentes à Etapa I do processo de apreciação das propostas até a data do evento de divulgação.

Retificar o item 17

Onde se lê: 17 CRONOGRAMA (Comunicado 04/2024)

Lançamento do Edital	5 de março de 2024
Publicação do Edital (início das inscrições)	8 de março de 2024
Término das inscrições (45 dias) (prorrogação + 15 dias)	07 de maio de 2024
Resultado parcial - Etapa I	20 de junho de 2024
Data limite para interposição de recurso	25 de junho de 2024
Resultado parcial - Etapa I (após análise de recurso)	02 de julho de 2024
Resultado parcial - Etapa II	10 de julho de 2024
Data limite para interposição de recurso	15 de julho de 2024
Divulgação do resultado final	22 de julho de 2024
Data limite para interposição de recurso	29 de julho de 2024
Evento com divulgação dos resultados	12 de agosto de 2024
Limite para constituição da empresa e entrega de documentação para contratação	Até 90 dias após a divulgação do resultado final
Contratação dos projetos aprovados	Até 120 dias após a divulgação do resultado final
Chamada dos suplentes	Até 150 dias após a divulgação do resultado final
Limite para constituição da empresa e entrega de documentação para contratação dos suplentes	Até 60 dias após a convocação
Contratação dos projetos (suplentes)	Até 90 dias após a convocação
Acompanhamento dos projetos	365 dias após a contratação

Leia-se: 17 CRONOGRAMA

Lançamento do Edital	5 de março de 2024
Publicação do Edital (início das inscrições)	8 de março de 2024
Término das inscrições (45 dias) (prorrogação + 15 dias)	07 de maio de 2024
Resultado parcial - Etapa I	05 de julho de 2024
Data limite para interposição de recurso	12 de julho de 2024
Resultado parcial - Etapa I (após análise de recurso)	19 de julho de 2024
Resultado parcial - Etapa II	26 de julho de 2024
Data limite para interposição de recurso	02 de agosto de 2024
Divulgação do resultado final	09 de agosto de 2024
Data limite para interposição de recurso	16 de agosto de 2024
Evento com divulgação dos resultados	21 de agosto de 2024

Limite para constituição da empresa e entrega de documentação para contratação	Até 90 dias após a divulgação do resultado final
Contratação dos projetos aprovados	Até 120 dias após a divulgação do resultado final
Chamada dos suplentes	Até 150 dias após a divulgação do resultado final
Limite para constituição da empresa e entrega de documentação para contratação dos suplentes	Até 60 dias após a convocação
Contratação dos projetos (suplentes)	Até 90 dias após a convocação
Acompanhamento dos projetos	365 dias após a contratação

Seguem inalteradas as demais disposições contidas no Chamamento Público nº 01/2024, de 08 de março de 2024, atualizadas pelos Comunicados nº 01/2024, de 29 de março de 2024 e nº 02/2024, de 22 de abril de 2024.

Recife, 20 de junho de 2024

**DANILO CABRAL
SUPERINTENDENTE**