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SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO LANAGRO-SP N° 012/2015

SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO LANAGRO-SP N° 012/2015, FIRMADO PELA UNIAO
FEDERAL, ATRAVES DO LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO E A EMPRESA
PERILLO ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA.

A UNIAO FEDERAL, por intermédio do LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO -
LANAGRO-SP, localizado na Rua Raul Ferrari S/N° - Jardim Santa Marcelina na cidade de
Campinas no estado de S&ao Paulo/SP, neste ato representado pelo Sr. Coordenador Dr. ANDRE
DE OLIVEIRA MENDONGCA, consoante atribuicdo outorgada pela Portaria n°® 416 de 03 de Junho
de 2009, do Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, publicada no D.O.U. de 04 de
Junho de 2009, denominado CONTRATANTE, e a empresa PERILLO ENGENHARIA E
GEOLOGIA LTDA. inscrita no CNPJ n° 09.477.765/0001-91, com sede na Rua Alexandre
Herculano n® 120, Vila Monteiro, CEP 13418-445 na cidade de Piracicaba no estado de Sao
Paulo/SP, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor WAGNER PERILLO
BASSINELLO, portador da Cédula de Identidade n° 34.861.634-X e CPF n° 013.036.916-04,
perante as testemunhas instrumentais, resolvem celebrar o presente, Termo Aditivo ao Contrato
LANAGRO-SP n° 012/2015, de acordo com o Processo 21053.000135/2013-52, mediante as
seguintes condigoes:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a Prorrogacgao da Vigéncia Contratual, consoante
estabelecido na clausula décima do contrato original, pelo periodo de 24 (vinte e quatro dias), a
contar de 08/04/2018, em conformidade com o novo cronograma fisico-financeiro apresentado —
Anexo |, parte integrante deste instrumento, referente contratacéo de servigos de engenharia para
gerenciamento, acompanhamento e apoio a fiscalizagdo da obra e do comissionamento da obra,
equipamentos e instalagao de um Laboratério de Seguranga Bioldgica — NB2 / NB3 em atendimento
a Unidade de Sanidade Aviaria, visando atender as necessidades do Laboratério Nacional
Agropecuario — LANAGRO-SP.

Paragrafo unico — O Prazo de vigéncia do Contrato sera prorrogado até a data de 01/05/2018. Em
decorréncia da alteracao da vigéncia contratual a clausula décima do contrato passa a vigorar com
a seguinte redagao:
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CLAUSULA DECIMA - DA VIGENCIA

O Prazo de Vigéncia do Contrato sera de 1141 (Hum mil, cento e quarenta e hum dias),
a partir de 16 de margo de 2015, podendo ser prorrogado por até dois anos, dependendo do
andamento da obra.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO ADITIVO

2.1. Ovalor deste aditivo é de R$ 77.053,56 (setenta e sete mil, cinquenta e trés reais e cinquenta
e seis centavos).

2.2.  No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas, inclusive
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracdo, materiais de consumo, equipamentos, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTAGAO ORGCAMENTARIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo para o exercicio em curso e,
caso ultrapasse este, também para o exercicio futuro correrdo a conta das dotagées orgamentarias
previstas na dotagao abaixo discriminada:

Gestao/Unidade: 130007 / LANAGRO-SP.
Fonte:0100000000

Elemento de Despesa: 33.90.39

Pl: FUNLAB

PTRES: 137879

3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio

subseqiiente correrdo a conta das dotagdes orgamentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.

CLAUSULA QUARTA - DA PUBLICAGAO

4, O presente Termo Aditivo sera publicado no D.O.U. de conformidade com o Artigo 61, St
da lei n° 8.666/93, correndo a despesa por conta do CONTRATANTE.
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CLAUSULA QUINTA - RATIFICAGAO

5. Ficam ratificados as demais clausulas e condigdes do Contrato inicial, ndo especificamente
alteradas pelo presente Termo Aditivo.

5.1.  E por estarem assim, justas e combinadas, assinam as partes o presente Instrumento em
02 (duas) vias de idéntico teor e forma, na presenca das testemunhas que também o subscrevem.
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CONTRATADA
WAGNER PERILLO BASSINELLO

Campinas, 06 de abril de 2018.

| 7UCONYRATANTE /

AN F{E DE OLIVEIRA MENDONCA
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Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento - MAPA PROPOSTA DE PRECOS
Secretaria de Defesa Agropecudria - SDA PLEITO PARA ADITIVO
Coordenagdo Geral de Apoio Laboratorial - CGAL M%MM\MNM%%
Laboratério Nacional Agropecudrio - LANAGRO/SP .

OBJETQ: contratagdo de servigos de engenharia para gerenciamento acompanhamento e apoio a fiscalizagdo da obra e do comissionamento
da obra, equipamentos e instala¢des de um Laboratério de Seguranca Bioldgica - NB2/NB3 em atendimento a Unidade de Sanidade Avidria

LOCAL: MUNICIPIO DE CAMPINAS/SP

MESES 1 2 3
Z TOTAL
DIAS 30 61 92
VALOR TOTAL MENSAL SEM BDI R$ 58.285,60 | RS 72.857,00 | R$ 72.857,00 R$ 203.999,60
VALOR TOTAL MENSAL DO BDI R$ 18.767,96 | R$ 23.459,95 | R$ 23.459,95 R$ 65.687,87
VALOR TOTAL MENSAL SERVICOS COM BDI R$ 77.053,56 | R$ 96.316,95 | R$ 96.316,95
Periodo de: Periodo de: Periodo de: mw Nmm-mmﬂuhﬂ
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