15/06/2021 SEI/MINFRA - 4215146 - Oficio

MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA

OFICIO N2 650/2021/SE
Brasilia, 15 de junho de 2021.

A senhora

Diretora-Presidente da Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico - ANA
Setor Policial, Area 5, Quadra 3, Edificio Sede, Bl. M

70610-200 - Brasilia/DF

Endereco eletrénico: dproe@ana.gov.br

C/C

Ao Senhor

Secretdario- Executivo Adjunto da Casa Civil

Secretaria Executiva da Casa Civil - Presidéncia da Republica
Endereco eletrénico: se.casacivil@presidencia.gov.br

Assunto: Avaliacdo da proposta do ONS para a operagao dos reservatorios da cascata do rio Parana.

Senhora Diretora-Presidente ,

1. Refiro-me ao OFICIO N2 98/2021/AA-CD/ANA(SEI n2 4177076), de 7 de junho de 2021, no
qual essa Agéncia Nacional de Aguas - ANA, encaminha deliberagdes do Comité de Monitoramento do
Setor Elétrico — CMSE, expostas no Oficio n? 8/2021/CMSE/MME, complementado pelo Oficio n2
13/2021/CMSE/MME, ambos anexos, nos quais ha indicacdo da necessidade de paralisacdo da hidrovia
Tieté-Parana, a partir de julho deste ano.

2. A respeito, foi solicitado no Oficio em comento manifestacdo sobre o pleito para subsidiar
a avaliagao dessa Agéncia Nacional.

3. Neste tocante, encaminho manifestacdo técnica desta Pasta mediante a Nota Técnica
Conjunta n2 2/2021/CGHV-SNPTA/DNHI/SNPTA(SEI n2 4205676), de 14 de junho de 2021.

4, Sendo o que compete para o momento, coloco desde ja esta Secretaria Executiva a
disposicdo para fornecer informacgées ou esclarecimentos adicionais que se mostrarem necessarios.

Anexos: | - OFICIO CONJUNTO N2 1/2021/CGHV-SNPTA/DNHI/SNPTA (SEI n2 4206056).
Il - Nota Técnica Conjunta n2 2/2021/CGHV-SNPTA/DNHI/SNPTA(SEI n2 4205676).

Atenciosamente,

FELIPE QUEIROZ
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Secretdrio-Executivo Adjunto Interino

Documento assinado eletronicamente por Felipe Fernandes Queiroz, Secretario-Executivo Adjunto
Interino, em 15/06/2021, as 20:51, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°,
inciso V, da Portaria n2 446/2015 do Ministério dos Transportes.

JEII j

assinatura
eletrénica

. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https //sei.infraestrutura. gov br/sei/controlador_externo. php?

Referéncia: Processo n2 50000.014999/2021-85 SEIn2 4215146

Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 52 andar, sala 501 - Bairro Asa Norte
Brasilia/DF, CEP 70044-902
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MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIARIOS
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

OFICIO CONJUNTO N2 1/2021/CGHV-SNPTA/DNHI/SNPTA
Brasilia, 14 de junho de 2021.

N

A
Secretaria Executiva
Ministério da Infraestrutura

Assunto: Avalia¢cdao da proposta do ONS para a operagao dos reservatdrios da cascata do
rio Parana.

REFERENCIAS:

Oficio N2 98/2021/AA-CD/ANA, de 07/06/2021;
Oficio n2 8/2021/CMSE-MME, de 27/05/2021;
Oficio n2 13/2021/CMSE-MME, de 31/05/2021;
Nota Técnica ONS DGL 0059/2021, de 30/02/2021.

Senhor Secretdrio-Executivo,

1. Na data de 07/06/2021, a Agencia Nacional de Aguas, encaminhou o Oficio n?
98/2021/AA-CD, solicitando manifestacdo sobre o pleito contido nas deliberacbes do Comité de
Monitoramento do Setor Elétrico — CMSE, expostas no Oficio n? 8/2021/CMSE/MME, complementado
pelo Oficio n? 13/2021/CMSE/MME, ambos anexos ao Oficio n2 98, nos quais ha indicacdo da
necessidade de paralisacdo da hidrovia Tieté-Parand, a partir de julho deste ano, visando subsidiar a
avaliacdo desta Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento

2. A esse respeito, cientes e de acordo com o disposto na Nota Técnica Conjunta n?
2/2021/CGHV-SNPTA/DNHI/SNPTA  (SEI 4205676), no qual apresenta manifestacGes acerca das
delibera¢des do Comité de Monitoramento do Setor Elétrico que indicam necessidade de flexibilizacdo do
nivel minimo da UHE llha Solteira abaixo da cota 325,4 metros, estabelecida na Outorga n2 1297, de 12
de julho de 2019, emitida pela Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico — ANA, a partir de 12 de
julho de 2021, com consequente impacto na operacdo da UHE Trés Irmdos e paralisacdo da hidrovia
Tieté-Paran3, a partir de julho deste ano.

3. Encaminhamos os autos para essa Secretaria Executiva, sugerindo o envio da referida Nota
Técnica Conjunta para Agencia Nacional de Aguas, com cdpia a Casa Civil, a fim de apreciacdo da proposta
dos 6rgdo responsaveis pelo setor de transportes.

Respeitosamente,

https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4373098&in...

12



15/06/2021 SEI/MINFRA - 4206056 - Oficio Conjunto

ANTONIO LEITE DOS SANTOS FILHO
Diretor Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes

EDUARDO NERY MACHADO FILHO
Diretor Geral da Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios

DIOGO PILONI E SILVA
Secretario Nacional de Portos e Transportes Aquaviarios

e“ Documento assinado eletronicamente por EDUARDO NERY MACHADO FILHO, Usuario Externo, em
J j 15/06/2021, as 13:26, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da

assinatura
| eletrbnica Portaria n2 446/2015 do Ministério dos Transportes.

EII Documento assinado eletronicamente por ANTONIO LEITE DOS SANTOS FILHO, Usuario Externo, em
- j 15/06/2021, as 17:29, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da

assinatura
| eletrdnica Portaria n? 446/2015 do Ministério dos Transportes.
-
e“ Documento assinado eletronicamente por Diogo Piloni e Silva, Secretario Nacional de Portos e
;ﬂ'lmm j Transportes Aquaviarios, em 15/06/2021, as 19:53, conforme horério oficial de Brasilia, com
| eletrbnica fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n2 446/2015 do Ministério dos Transportes.

ot
|"-!|' - A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

'l-%: https //sei.infraestrutura. gov br/sei/controlador_externo. php?

Referéncia: Processo n? 50000.014999/2021-85 SEI n2 4206056

Esplanada dos Ministérios, Bloco R - Bairro Zona Civico Administrativa
Brasilia/DF, CEP 70044-902
Telefone: 61 2029-8800 - www.infraestrutura.gov.br
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MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIARIOS
DEPARTAMENTO DE NAVEGAGAO E HIDROVIAS
COORDENAGAO-GERAL DE HIDROVIAS

Nota Técnica Conjunta n2 2/2021/CGHV-SNPTA/DNHI/SNPTA
Brasilia, 14 de junho de 2021.

Referéncia: Processo n° 50000.014999/2021-85

Assunto: Avaliagcao da proposta do ONS para a operagao dos reservatorios da cascata do rio Parana.
REFERENCIAS:

Oficio N2 98/2021/AA-CD/ANA, de 07/06/2021;

Oficio n2 8/2021/CMSE-MME, de 27/05/2021;

Oficio n2 13/2021/CMSE-MME, de 31/05/2021;

Nota Técnica ONS DGL 0059/2021, de 30/02/2021.

Senhor Diretor,

I-INTRODUGAO

1. Em, de 07/06/2021, a Agencia Nacional de Aguas encaminhou o Oficio n? 98/2021/AA-CD, solicitando manifestac3o sobre o pleito
contido nas delibera¢des do Comité de Monitoramento do Setor Elétrico — CMSE, expostas no Oficio n? 8/2021/CMSE/MME, complementado
pelo Oficio n? 13/2021/CMSE/MME, ambos anexos ao Oficio n? 98, nos quais ha indicacdo da necessidade de paralisagdo da hidrovia Tieté-
Parand, a partir de julho deste ano, visando subsidiar a avaliagio desta Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico.

1I-CONSIDERAGOES INICIAIS

2. O Oficio n? 8/2021/CMSE/MME solicita a andlise e apoio institucional da ANA as questdes encaminhadas pelo Comité de
Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), para que as agGes excepcionais propostas pelo setor elétrico possam efetivamente resguardar a
devida governabilidade das cascatas hidrdulicas, preservar o uso da agua e garantir a segurancga e continuidade do suprimento de energia
elétrica no Pais ao longo do periodo seco de 2021.

3. O referido Oficio apresenta as seguintes deliberagdes do CMSE:

2. Diante do cendrio apresentado, e considerando a situagdo hidroldgica desfavordvel na qual se encontra a bacia do rio Parand, o Comité
deliberou por recomendar & Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Bdsico (ANA) para que seja reconhecida a criticidade da situagdo. Dessa
maneira, e conforme registrado na respectiva ata da reunido:

"Deliberagédo: Reconhecer a severidade da atual situagdo hidroenergética das principais bacias

hidrogrdficas do SIN, que registrou o pior periodo hidroldgico de setembro de 2020 a maio de 2021, com risco de comprometer a geragdo de
energia elétrica para atendimento ao SIN, e, tendo em vista a grave situagéo especifica vivenciada na regido abrangida pela Bacia do Rio Parand,
recomendar & Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Bdsico — ANA que seja reconhecida situagdo de escassez hidrica na Bacia do Rio Parand,
englobando também os Rios Grande, Paranaiba, Tieté e Paranapanema".

3. Adicionalmente, foram especificadas, dentre outras, as medidas referentes a flexibilizagbes de restricdes hidrdulicas, em cardter excepcional,
como alternativa para enfrentamento da escassez hidrica vivenciada e seus impactos diversos, inclusive sob a dtica do setor elétrico brasileiro, com
risco de comprometer a geragdo de energia elétrica para atendimento ao SIN. Dessa maneira, e de forma a garantir a manutengdo da
governabilidade das cascatas hidrdulicas no Pais, o CMSE deliberou pelas medidas destacadas abaixo, apontando como fundamentais para o
enfrentamento da atual situagdo.

"Deliberagdo: Diante do reconhecimento da severidade da atual situagdo hidroenergética de algumas das principais bacias hidrogrdficas do SIN,
que registrou o pior periodo hidroldgico de setembro de 2020 a maio de 2021, com risco de comprometer a geragdo de energia elétrica para
atendimento ao SIN, tendo em vista os estudos apresentados pelo ONS, e com vistas a garantir a governabilidade das cascatas hidrdulicas no Pais,
o CMSE reconheceu a importdncia da implementagdo das flexibilizagées das restricbes hidrdulicas relativas as usinas hidrelétricas Jupid, Porto
Primavera, Ilha Solteira, Trés Irmdos, Furnas e Mascarenhas de Moraes, conforme necessidades e marcos registrados abaixo:

1- Flexibilizagéio das vazées defluentes minimas das Usinas Hidrelétricas (UHE) Jupid e Porto Primavera: as empresas concessiondrias Companhia
Energética Sdo Paulo — CESP e Rio Parand Energia S.A. e o ONS deverdo promover as agbes necessdrias para flexibilizagéo das defluéncias minimas
das UHE Jupid e Porto Primavera em 2.300 m3/s e 2.700 m3/s, respectivamente, a partir de 12 julho de 2021, com a realizagéo dos testes de
redugdo das vazées em junho de 2021.

2- Flexibilizagcdo nas UHE llha Solteira e Trés Irmdos: flexibilizagéo do nivel minimo da UHE Ilha Solteira abaixo da cota 325,4 metros, estabelecida
na Outorga n? 1297, de 12 de julho de 2019, emitida pela Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Bdsico — ANA, a partir de 12 de julho de 2021,
com consequente impacto na operagdo da UHE Trés Irmdos.

3- Operagdio da Hidrovia Tieté-Parand: divulgagdo das faixas de operagéo. Haja vista que a flexibilizagdo do nivel minimo das UHE Ilha Solteira e
Trés Irmdos, nos cendrios apresentados, impactard a navegabilidade na Hidrovia Tieté-Parand, o ONS devera divulgar as perspectivas de faixas de
operagdo de modo a prover previsibilidade aos transportadores, sempre com 15 dias de antecedéncia.
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4- Operagdo das UHE Furnas e Mascarenhas de Moraes: flexibilizagdo da operaglo das usinas com defluéncias mdximas médias mensais
limitadas a 800 m3/s e 900m?/s, respectivamente, entre 12 de junho e 30 de setembro de 2021, e de acordo com as necessidades da operagéo
eletroenergética entre 12 de outubro e 30 de novembro de 2021.

Deliberagéio: Diante do reconhecimento da severidade da atual situagdo hidroenergética de algumas das principais bacias hidrogrdficas do SIN,
que registrou o pior periodo hidroldgico de setembro de 2020 a maio de 2021, com risco de comprometer a geragdo de energia elétrica para
atendimento ao SIN, tendo em vista os estudos apresentados pelo ONS, e com vistas a garantir a governabilidade das cascatas hidrdulicas no Pais,
o0 CMSE reconheceu a importdncia da implementagdo das flexibilizagdes das restri¢des hidrdulicas relativas a usina hidrelétrica de Xingd, na bacia
do Rio Séo Francisco, conforme necessidades e marcos registrados abaixo:

Flexibilizagdo de restri¢oes hidrdulicas de usinas do rio Sdo Francisco: a empresa concessiondria

Companhia Hidroelétrica do Sdo Francisco — CHESF e o ONS deverdo promover as agdes necessdrias para flexibilizagéo da operagdo da UHE Xingd,
conforme definido na Resolugdo ANA n2 2.081/2017, contemplando os marcos abaixo especificados:

a) Vazéo minima média didria de 800 m*/s, durante os meses de junho e julho de 2021, a se iniciar em 12 junho de 2021;

b) Vazdo que atenda a Resolugéio ANA n? 2.081/2017, durante o més de agosto de 2021;

¢) Vazéo defluente média mensal mdxima de até 1.500 m>/s em setembro de 2021;

d) Vazéo defluente média mensal mdxima de até 2.500 m3/s em outubro e novembro de 2021".

4, Desta forma, a ANA solicita manifestagdo do MINFRA sobre as deliberagées do Comité de Monitoramento do Setor Elétrico que
indicam necessidade de flexibilizagdo do nivel minimo da UHE Ilha Solteira abaixo da cota 325,4 metros, estabelecida na Outorga n? 1297, de 12
de julho de 2019, emitida pela Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico — ANA, a partir de 12 de julho de 2021, com consequente
impacto na operagdo da UHE Trés Irmaos e paralisagdo da hidrovia Tieté-Parana, a partir de julho deste ano.

111I-PANORAMA GERAL E CONTEXTUALIZAGAO

5. A hidrovia Parana-Tieté constitui um dos principais corredores hidroviarios estratégicos para o escoamento dos granéis agricolas
produzidos no Centro-Oeste brasileiro e que de 2010 a 2020 foram transportados, em média, cerca de 5,5 milhdes de toneladas/ano de cargas
na hidrovia. A manutengdo da cota de 325,40m nos reservatdrios da UHE Trés Irmaos e da UHE Ilha Solteira é condigdo minima necessaria para
garantir a navegabilidade neste trecho da hidrovia Tieté-Parand, desde Sdo Sim&o (GO) até a eclusa de Nova Avanhandava (SP).

6. A restrigdo para navegacdo na cota 325,40m acontece devido a existéncia de um afloramento rochoso no trecho a jusante da UHE
Nova Avanhandava, no inicio do reservatério da UHE Trés Irmdos, com ponto mais elevado do leito rochoso dentro do canal na cota 322,40m.

7. De acordo com informagdes do Departamento Hidroviario do Governo do Estado de Sdo Paulo (DH/SP), um calado de 3,00m
permite que os comboios transportem 6.000t (4 barcagas de 1.500 toneladas), e que uma restricdo para o calado a 2,50m ja reduziria a
capacidade de carga por comboio para 4.300t.

8. Em periodos de déficit hidrolégico crénico e prolongado, como vem acontecendo desde 2012 na regido central do Brasil
(Tocantins, Goias, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Sdo Paulo e Parana), existe a possibilidade de emprego da dgua armazenada
abaixo do limite minimo outorgado nos reservatdrios da UHE llha Solteira e UHE Trés Irm&os para geragdo de energia, isto €, de operar as usinas
com defluéncia maior que a afluéncia por longo periodo, rebaixando os niveis e restringindo a profundidade minima para o trafego seguro na
hidrovia.

9. Entre maio/2014 e janeiro/2016, em func¢do desta mesma crise hidrica, a navegagdo no referido trecho da hidrovia foi suspensa
devido aos baixos niveis no reservatério, o que de acordo com a Confederagdo Nacional do Transporte (https://www.cnt.org.br/agencia-
cnt/hidrovia-tiete-parana-pode-ter-navegacao-paralisada) causou prejuizo estimado de RS 1 bilhdo & cadeia logistica, incluindo contratos
interrompidos, custos adicionais de transporte e investimentos ndo-amortizados, e atingindo cerca de 5 mil pessoas que trabalham na
navegagdo.

10. Deve ser ressaltado que, desde a paralisagdo da hidrovia em 2014, ndo houve confianga para retomada do pleno volume
operacional praticado pela navegagdo antes do fechamento, bem como ocorreu uma quebra na tendéncia de crescimento representativo da
carga transportada, que prevaleceu durante muitos anos.

11. Assim, ndo pode ser desprezado o risco de mais uma paralisagdo para a confianga do investidor privado, visto que ao minar
definitivamente a confiabilidade do transporte na hidrovia Tieté-Parana, é impactada toda a cadeia logistica, incluindo empresas e profissionais
ja estabelecidos, além de potenciais investimentos de empresas que poderiam movimentar a industria e gerar novas contratagdes, mas que
acabaram abortados em fungdo de todas as incertezas colocadas pelo impasse em torno do uso dos recursos hidricos da bacia.

12. Atualmente, a hidrovia conta com 6 empresas de navegacdo autorizadas pela ANTAQ, com uma frota alocada de 138
embarcagdes, somando-se mais de 264.000 TPB (toneladas de porte bruto).

13. De acordo com o painel de monitoramento de instalagdes privadas da ANTAQ, na bacia do rio Parana existem 10 instalagdes
portuarias autorizadas e em operagdo (6 ETC e 4 TUP), mostrando que os fatos narrados ja representam um grande impacto para o
desenvolvimento do setor hidroviario nacional. Considerando ainda a necessidade de retomada econdmica do pais e a redugdo de impactos
ambientais e emissdo de gases de efeito estufa, as consequéncias negativas sdo ainda piores.

14. Mesmo ciente de que as dificuldades hidroldgicas ndo foram superadas desde o primeiro fechamento da hidrovia, e que os niveis
das usinas hidrelétricas do Centro-Sul ndo tiveram recuperagdo plena nos periodos chuvosos subsequentes, o CMSE indica que mais uma vez
precisara adotar medidas excepcionais em fungdo da escassez hidrica, ao deliberar pela flexibilizagdo do nivel minimo das UHE Ilha Solteira e
Trés Irmdos. Mesmo que o periodo seco seja estatisticamente incomum pela sua intensidade, pelo tempo decorrido sem que houvesse melhora
representativa no progndstico hidroldgico, tal estiagem ndo pode ser considerada um fato inesperado em termos de planejamento estratégico
para o setor elétrico.

IV-OBRA DE DERROCAMENTO DE NOVA AVANHANDAVA
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15. Tida como solugdo para o problema de conciliagdo entre navegagdo e geragdo de energia nos periodos de crise, a obra de
escavagdo do canal a jusante da eclusa de Nova Avanhandava visa rebaixar o leito do rio no trecho até a cota 320m (cota da soleira da eclusa de
jusante de Nova Avanhandava), o que permitiria reduzir o limite de nivel minimo dos reservatdrios da UHE Ilha Solteira e UHE Trés Irm&os até a
cota 323m. Percebe-se que a obra ndo resolveria o problema de paralisagdo da hidrovia caso haja rebaixamento abaixo desta cota, o que ja foi
sinalizado como necessario pelo ONS (rebaixamento até a cota 319m).

16. Assim, entende-se que a obra é importante para conferir maior flexibilidade operacional, mas ndo atenderia aos anseios do setor
elétrico quanto a gestdo dos recursos hidricos neste momento de crise, pelo que se mostra necessario discutir medidas adicionais para
enfretamento do impasse, além da essencial execugdo do derrocamento.

17. Ademais, cabe destacar que o Governo do Estado de S3o Paulo é o responsavel pela execugdo da obra de Derrocamento do
Pedral de Nova Avanhandava, por se tratar de empreendimento na Hidrovia do Tieté, gerida pelo DH/SP.

18. Em setembro/2011, foi assinado o Protocolo de Intenc¢Bes entre a Unido e o Estado de So Paulo, para auxiliar na execugdo de
obras visando eliminagdo gargalos, ampliagdo de vaos de pontes, protegdo de pilares em pontes, melhoria nas eclusas, retificacdo e dragagem
de canais, construcdo de barragem e eclusa na hidrovia do Tieté. Dentre essas agGes, encontra-se o derrocamento do canal a jusante da UHE
Nova Avanhandava, objeto do Termo de Compromisso n2 589/2014 entre DNIT e DH/SP (assinado em margo/2015), a ser custeado
integralmente com apoio financeiro da Unido.

19. Pelo exposto, podemos considerar que o derrocamento de Nova Avanhandava é uma obra com relevante interesse para Unido e
para o Estado de Sio Paulo, e levando-se em considera¢do o cendrio fiscal e econémico do pais, seria importante, na medida do possivel,
atender as questdes financeiras deste empreendimento, priorizando-o dentre as agGes para transporte previstas no orcamento federal.

20. Apds uma primeira contratagdo da obra pelo DH/SP, iniciada em fevereiro/2017 e que resultou em execugdo fisica de
aproximadamente 18% do escopo, seguida por uma rescisdo contratual litigiosa em setembro/2019 em fungdo de descumprimentos contratuais
pela contratada, o projeto foi aperfeigoado com apoio do Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas do Estado de Sdo Paulo (IPT/SP), encontrando-se
atualmente em fase de revisdo e aprovagdo do projeto (cronograma, orgamento e projeto executivo) pela DPP/DNIT, com previsdo de conclusdo
em agosto/2021. O novo edital de contratacdo da obra estd em ajustes pelo DH/SP, bem como a retificagdo da licenca ambiental emitida pela
CETESB. Havendo éxito no cumprimento destas etapas, a previsdo é de publicagdo de licitagdo pelo DH/SP em outubro de 2021 e contratagdo
em dezembro/2021.

21. Destaca-se que a solugdo de engenharia prevista no projeto executivo e na licenga ambiental em retificagdo prevé a escavagdo de
todo o canal de forma subaquatica, com uso de embarcagGes especializadas. Assim, caso ocorra o deplecionamento dos reservatérios da UHE
Ilha Solteira e UHE Trés Irmaos abaixo da cota 325m, com permanéncia indefinida deste nivel rebaixado, a obra também sera inviabilizada na sua
concepgdo atual, exigindo reformulagdo do projeto executivo e do orgamento, o que certamente impactara ainda mais o cronograma do
empreendimento, e repetindo indefinigdo que também afetou o projeto entre 2014 e 2016.

22. Por fim, estimam-se os seguintes valores anuais para retomada e conclusdo da obra de derrocamento: RS 50 milhdes em 2021,
RS 100 milhdes em 2022, RS 100 milhdes em 2023 e RS 50 milhdes em 2024.

V-GESTAO DE CRISE E PARTES ENVOLVIDAS

23. De acordo com a com a deliberagdo do CMSE, também foi informado que o ONS devera divulgar as perspectivas de faixas de
operagdo das usinas, de modo a prover previsibilidade as empresas de navegagdo, sempre com 15 dias de antecedéncia.

24. Assim, é importante a ANA ouvir nas reunides (tanto na propria ANA como na Casa Civil), o Departamento Hidroviario do Estado
de Sdo Paulo e os representantes das empresas de navegagdo, em relagdo as questdes envolvendo a operagdo da Hidrovia do Tieté e a
previsibilidade mencionada pelo ONS.

25. Em relagdo ao Ministério da Infraestrutura, estamos cientes que, em situagGes de escassez hidrica, o Artigo 39, Il, da Outorga do
Direito de Uso de Recursos Hidricos do aproveitamento hidrelétrico de Ilha Solteira n? 1.297 de 01/07/2019, contempla a revisdo das condigées
de operagdo da seguinte maneira:

“ll. situagdo excepcional energética de operag@o: em situagdo de escassez hidrica e/ou risco que venha a comprometer a geragdo de energia
elétrica para atendimento ao Sistema Interligado Nacional — SIN, conforme reconhecido pelo Comité de Monitoramento do Setor Elétrico — CMSE,
as condicBes de operagdo do reservatdrio da UHE llha Solteira abaixo do N.A. minimo normal poderdo ser revistas pela Agéncia Nacional de Aguas
—ANA, em articulagdo com o ONS, consoante a Lei n® 9.984/2000, por meio de ato especifico;......”

26. Consideramos também que a Lei n? 9.433/1997, em seu artigo 132, informa que a manutengdo das condi¢des adequadas ao
transporte aquavidrio devem ser respeitadas nas outorgas:

“Art. 13. Toda outorga estara condicionada as prioridades de uso estabelecidas nos Planos de Recursos Hidricos e devera respeitar a classe em que
o corpo de agua estiver enquadrado e a manutengdo de condigdes adequadas ao transporte aquaviario, quando for o caso”.

27. E ainda de acordo com o artigo 482 do Decreto n? 24.643, de 10 de julho de 1934:
Art. 48. A concessdo, como a autorizagdo, deve ser feita sem prejuizo da navegagdo, salvo:
a) no caso de uso para as primeiras necessidades da vida;
b) no caso da lei especial que, atendendo a superior interesse publico, o permita.
Pardgrafo unico. Além dos casos previstos nas letras a e b deste artigo, se o interesse publico superior o exigir, a navegagdo poderd ser preterida
sempre que ela ndo sirva efetivamente ao comércio.
28. Por fim, vale destacar o artigo 152 da Lei n? 9.433/1997, que trata das condi¢cdes de suspensdo parcial ou total das outorgas:

Art. 15. A outorga de direito de uso de recursos hidricos poderd ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, nas
seguintes circunstdncias:

I - ndo cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga;

I - auséncia de uso por trés anos consecutivos;

IIl - necessidade premente de dgua para atender a situagdes de calamidade, inclusive as decorrentes de condigées climdticas adversas;
IV - necessidade de se prevenir ou reverter grave degradag¢do ambiental;

V - necessidade de se atender a usos prioritdrios, de interesse coletivo, para os quais ndo se disponha de fontes alternativas;
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VI - necessidade de serem mantidas as caracteristicas de navegabilidade do corpo de dgua. (grifos nosso)

29. Sendo assim, entende-se que em momentos de crises hidricas todos devem contribuir para o bom funcionamento do sistema,
mas que o setor elétrico ndo deve ser priorizado e que antes de qualquer flexibilizagdo excepcional do nivel d’agua minimo operativo dos
reservatdrios, devem ser formalmente consultados o DH/SP e as demais entidades ligadas a navegagdo, ja que isso afeta o planejamento e
operagdo da programagao do transporte de carga pela a hidrovia.

30. Pelo exposto em reuniGes e encaminhamentos administrativos, fica evidente que os érgdos envolvidos na gestdo da infraestrutura
de transporte aquaviario dos rios Tieté e Parand demandam espago para a construgdo conjunta de possiveis solugGes contingenciais que sejam
menos danosas para a operagdo da hidrovia, tanto pelo adiamento do deplecionamento severo dos reservatérios da UHE Ilha Solteira e UHE
Trés Irmdos, quanto pela previsibilidade do retorno dos niveis normais de ambos os barramentos.

VI-ALTERNATIVAS PARA CONCILIAGAO

31. Visando aprofundar o debate com os érgdos gestores e reguladores do sistema hidrelétrico da bacia do Parana, quanto a
viabilidade de medidas de conciliagdo durante o periodo de flexibilizagdo de restricGes operacionais dos reservatodrios de Ilha Solteira e Trés
Irm3os, para redugdo do impacto da crise hidrica estabelecida no subsistema Sudeste/Centro-Oeste sobre a hidrovia Tieté-Parand, foram
avaliadas algumas estratégias de mitiga¢ao, a seguir descritas de forma geral.

32. As estratégias apresentadas ndo passaram pelo crivo dos modelos meteoroldgicos/hidrolégicos e hidroenergéticos que o ONS
emprega para projetar a situagdo de niveis e vazdes do sistema, constituindo-se em cenarios prospectivos de estudo, que devem ser simulados
para melhor compreensdo de sua praticabilidade, combinada ou isoladamente, e modulagdo dos seus parametros.

33. O DH/SP se manifestou no Oficio OF/DH/126/2021, de 02/06/2021, sobre a possibilidade de reducdo de forma gradual dos niveis
dos reservatorios e solicitou a “manutengdo do NA minimo em Trés Irmdos na cota 325,00m e de vazdes defluentes minimas na UHE Nova
Avanhandava de 900 m3/s, por periodo continuo, ndo inferior a 04 (quatro) horas, diariamente das 18:00hs as 22:00hs por exemplo, permitindo
a obtengdo de nivel estabilizado de 325,30m no ponto mais critico do Pedral de Nova Avanhandava, 322,40m, assegurando assim passagens, no
periodo, de comboios com calado de até 2,60m”, o que permitiria a passagem de até 4 comboios carregados diariamente pelo ponto mais
critico.

34, Adicionalmente a proposta do DH/SP, o MINFRA, o DNIT e ANTAQ solicitam que seja avaliado também o adiamento do
deplecionamento dos reservatodrios da UHE llha Solteira e UHE Trés Irm&os para niveis abaixo da cota 325,0m, ao equalizar as defluéncias para
patamares compativeis com as afluéncias diarias, correspondentes ao somatério de defluéncias do Rio Paranaiba (UHE Sdo Simao), Rio Grande
(UHE Agua Vermelha) e incremental do reservatério da UHE llha Solteira (incluindo canal Pereira Barreto).

35. Para tanto, seria necessaria a reduc¢3o das defluéncias além dos limites propostos de 2.300 m¥s e 2.700 m¥s, respectivamente,
para a UHE Jupia e UHE Porto Primavera, hoje apresentadas como sendo demandas do setor ambiental.

36. Nota-se que no cendrio de flexibilizagdo de medidas estudado pelo ONS na Nota Técnica ONS DGL 0059/2021, ja ndo ha
contribuigdo incremental dos reservatérios da UHE Ilha Solteira e UHE Trés Irm3os a partir do més outubro/21 (atingimento da cota 319,0m),
configurando uma operagao destas usinas no regime a fio d’dgua. Em que pese a exigéncia ambiental de manutengdo das vazdes minimas na
UHE Jupia e na UHE Porto Primavera, entende-se que com a adogado de maior flexibilidade para redugdo destas vazdes minimas, é possivel fazer
a operagdo a fio d"dgua na UHE Ilha Solteira e UHE Trés Irmdos com a preservagdo de cotas minimas para a navegag¢do na hidrovia, pelo menos
temporariamente.

37. Por fim, entendemos que o esforgo de simulagdo de diversos cenarios e alternativas, e construgdo de relatérios apresentando os
resultados, demanda intensa dedicagdo da equipe e recursos computacionais do ONS, mas é imprescindivel para viabilizar o debate com o setor
de infraestrutura de transportes, permitindo conhecer as limitagdes do sistema e a aceitagdao de medidas eventualmente prejudiciais, desde que
demonstrada a inexisténcia de outras opgSes técnicas que possam remediar o problema de escassez de recursos hidricos para atendimento
energético.

IV-CONCLUSOES

38. Diante do exposto, e considerando que o derrocamento de Nova Avanhandava trata-se de uma obra com relevante interesse para
Unido, por permitir melhor conciliagdo da geragdo de energia com a navegagao, reduzindo as restricGes operacionais da UHE llha Solteira e UHE
Trés Irm3os, e levando-se em consideragdo o cenario fiscal e econdmico do pais, seria importante, na medida do possivel, atender as solicitagGes
de descentralizagdo que serao realizadas pelo DNIT, para a referida obra possa ter seu inicio e continuidade conforme cronograma que estd em
fase final de aprovagdo pelo DNIT e DH/SP.

39. Ademais, antes de qualquer flexibilizagdo excepcional do nivel d’agua minimo operativo dos reservatérios da UHE llha Solteira e
UHE Trés Irm3os, solicitamos que sejam consultados formalmente o DH/SP e o Sindicato dos Armadores de Navegacdo Fluvial do Estado de S3o
Paulo, para avaliagdo de alternativas, e planejamento da programagao do transporte de carga pela hidrovia.

40. Por fim, solicitamos que seja analisado pelo setor elétrico a possibilidade de manutengdo do nivel minimo na UHE Ilha Solteira e
UHE Trés Irm3dos em 325,0m, com operacgdo a fio d’dgua das respectivas usinas e redugdo das defluéncias na UHE Jupid e UHE Porto Primavera
para patamares compativeis com as afluéncias diarias, bem como vazdes defluentes minimas na UHE Nova Avanhandava de 900m¥s, por
periodo continuo, ndo inferior a 04 (quatro) horas, permitindo a obtengdo de nivel estabilizado de 325,3m no ponto mais critico do Pedral a
jusante de Nova Avanhandava.

41. Sem mais para informar, sugerimos o envio desta Nota Conjunta para ANA, com cdpia a Casa Civil, a fim de apreciagdo da
proposta dos 6rgaos responsaveis pelo setor de transportes.

A consideracdo superior.
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Rafael Seronni Mendonga

Coordenador de Infraestrutura - Minfra/SNPTA/DNHI/CGHV

Bruna Denise Lemes de Arruda Santoyo
Coordenadora-Geral de Hidrovias - Minfra/SNPTA/DNHI/CGHV

De acordo. Encaminhe-se o presente ao Gabinete da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviarios para dar
seguimento ao processo a SE/Minfra, com sugestdo de envio desta Nota Conjunta para ANA, com cdpia a Casa Civil, a fim
de apreciagdo da proposta dos drgdos responsaveis pelo setor de transportes.

Bruno de Oliveira Pinheiro

Superintendente de Regulagdo - ANTAQ

Rodrigo Morais Portugués de Souza

Diretor de Infraestrutura Aquaviaria - Substituto — DNIT/DAQ

Dino Antunes Dias Batista

Diretor do Departamento de Navegagdo e Hidrovias - Minfra/SNPTA/DNHI
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