
 

 

Ajuda Memoria da reunião de acompanhamento das atividades de implementação do PISF 

DATA:06-08-2020 
REUNIÃO POR VIDEOCONFERENCIA  
A reunião teve início com a apresentação dos participantes, todos por videoconferência, conforme 
relação a seguir: 
RN –Paulo Varela, Auricélio e prof Riguetto;  
CE – COGERH –Bruno, Marcilio e Hugo;  
PE- APAC –Suzana, Robertson, Renata e Felipe; SEMARH – Simone e Lorenzza e Marcone-COMPESA; 
PB – Berange, Waldecir, João Adelino e Alexandre Magno; 
MDR - Rafael Silveira, Rafael Teza, Claudir e Tiago. 
CODEVASF Brasília– Huberlandy, Camila, Carlos e Silvia; 
CODEVASF Salgueiro – Luciano, Carlos, Salatiel, Aderson, Michelline e Lindbergson; 
ME-PPI- André Arantes e Ricardo Ramagem; 
ANA – Oscar Cordeiro, Joaquim, Alan, Sergio Salgado, Fernanda Laus, Cristianny, Carolina Arantes, 
Alessandra Daibert, Flavio Castro, Mariane, Marcus Pufal, Marcus Vinicius, Ana Carolina, Tauana, 
Anna Flavia e Anna Paola. 
 
A seguir a reunião foi iniciada com o Oscar dando as boas vindas, comentado que essas reuniões 

mensais são referência para todos e um fórum de discussão das questões referentes a 

implementação do PISF. A seguir foi realizada a apresentação pelo MDR do estágio de 

implementação da obra. 

• representante do MDR- Rafael Silveira – comentou que está mantida a previsão de chegada da 
água na cota mínima operacional para o CAC (480,60), em 18/08. Na data de 05/08  o reservatório 
de Jati atingiu a cota 481,16 que corresponde a 77%. Informou que está prevista visita do Ministro 
e Secretario na região para “inauguração da entrega da água no CAC”, a qual será articulada com 
o estado do Ceará. O enchimento do reservatório de Jati está respeitando o plano de enchimento 
e a instrumentação não tem indicado nenhum problema de segurança. Comentou que a injeção 
no Dique da Barragem de Negreiros, para solucionar a percolação existente, está prevista para 
início em 25/08 e isso requererá a parada no bombeamento do eixo norte por 3 meses. Ressaltou 
que os estudos para identificação dos problemas de vazamento do CN10 foram concluídos e que 
o Plano de Ação para as correções deverá ser concluído ainda este mês. Estão mantidas as 
previsões para conclusão da 1ª etapa do trecho Caiçara- Avidos em fevereiro de 2021 e com isso 
a previsão é que as águas chegam em Morros em março de 2021 e em Caiçara em junho de 2021. 
Em relação ao Eixo Leste informou que as sondagens em Cacimba Nova foram iniciadas e essa 
etapa deve ser concluída em meados de setembro. Acrescentou que o MDR está em tratativa com 
a CODEVASF para que ela passe a realizar a pre-operação do sistema. 

• Representante do Ceará- Bruno- solicitou que a vista no CAC realmente seja articulada com o 
estado e que o Governador irá avaliar, se participará em decorrência da pandemia, para evitar 
aglomerações. A seguir Bruno comentou que, em reunião de representante do estado com 
representante do MDR, foi expressada a possibilidade da liberação de água no CAC ocorrer 
somente agora para teste e depois será priorizada a liberação da água para o eixo norte com o 
objetivo de possibilitar os testes em todo o eixo norte. Caso isso procede, sugeriu aos 
representantes do MDR avaliar, a pertinência da “inauguração” pois poderá gerar muita 
expectativa na população com relação a chegada das aguas do PISF no estado.  

• Representante do MDR – Rafael- comentou que é uma perspectiva, mas que está em avaliação 
no MDR. De toda forma será liberada água agora em agosto, depois terá a paralização para 
resolver os problemas no dique Negreiros e depois será verificada a estratégia de testes no eixo 
Norte. 

• Flavia lembrou que o MDR deve publicar a portaria com as diretrizes para o PGA, na qual estas 
liberações precisam ficar registradas.  



 

 

• Com relação ao próximo tema da pauta – Mobilização - Representante do MDR – Rafael comentou 
que o MDR elaborou a cartilha para apoio a mobilização aos estados sobre as águas do PISF e que 
estas águas terão custos, mas que estão avaliando se a será mais pertinente realizar uma reunião 
especifica com os estados sobre o tema. 

• Representante da AESA– Berange ressaltou a importância de os estados participarem da 
mobilização, pois precisa ter clareza dos custos da água. 

• Em continua a pauta o representante da AESA - Alexandre informou que o estado reativou 3 
estações de monitoramento na região receptora do PISF, as quais estão operacionais e calibradas.  

• Representante da APAC-PE- Felipe informou os volumes dos reservatórios: Entremontes-7,0%; 
Nilo Coelho – 84,0 %; Francisco Saboia (Poço da Cruz) - 72% e Barra do Juá– 26%.  Depois fez 
questionamento sobre as 3 vazões previstas no PGA e como o estado deve prever as vazões para 
pequenos usuários.  

• Foi esclarecido que todos os usos e retiradas de águas no Estados receptores devem estar 
previstos no PGA e que o estado deverá avaliar qual vazão deverá constar no contrato. A vazão 
autorizada no PGA deverá constar no contrato e será a vazão para a qual a CODEVASF comprara 
a energia e os estados assumirão o pagamento. Caso venham a solicitar valores a maior terão os 
valores da tarifa sujeitos aos valores de compra de energia. 

• Representante da PB Waldecir perguntou ao representante de PE sobre o estágio da obra da 
Adutora para o Agreste (Alto Capibaribe)  

• Representante da COMPESA- Marcone - informou que o prazo de conclusão será dezembro de 21 
com valor de 2m3/s. 

•  Representante da AESA – Berange – perguntou se caso seja adiada a entrega de água no CAC o 
cronograma de chegada de água no Caiçara-Avidos será alterado. 

•  Representante do MDR – Rafael – disse que vai avaliar a situação e depois informará se terá 
alteração no cronograma. 

• Representante do RN- Auricélio comentou que o período chuvoso permitiu acúmulo de água em 
vários açudes do estado e exemplificou que a cidade de São Miguel estava a 6 anos sem água na 
torneira e hoje o açude está com cerca de 30%. Adicionalmente informou que o estado iniciou o 
debate sobre a cobrança da água do PISF. 

• Representante do RN- Paulo Varela - complementou que, no dia de 05/08, ocorreu reunião da 
Governadora com secretários envolvidos com o tema (desenvolvimento, agricultura, recursos 
hídricos, etc...) com o objetivo de discutir a cobrança da água no estado. O desenho que está se 
formando é que a água do PISF será cobrada como taxa de segurança hídrica e que a CAERN está 
parceira no processo. Essa taxa será cobrada de toda a sociedade e pretendem criar uma conta 
especifica não contigenciável. Um estudo preliminar aponta que o impacto da taxa de segurança 
hídrica será da ordem de R$8,00/ conta excluindo a tarifa social.  Além disso, será necessário 
avaliar a incidência de impostos no valor da tarifa.  

• Representante da APAC-PE- Suzana comentou que é importante manter a articulação entre os 
estados para juntos avançarem no tema da cobrança. Sugeriu verificarem a possibilidade de 
realizarem reuniões especificas para discutirem o tema. Acrescentou que o Governador precisa 
saber quem vai pagar a conta e decidir sobre os valores a serem solicitados no POA. 

• Representante do RN - Auricelio acrescentou que as discussões precisam avançar em conjunto 
sobre a cobrança prevista na Lei 9433/97 e a compra das águas do PISF.  

• Representante da AESA – Waldemir questionou como estão as obras de recuperação de Avidos 
pelo DNOCS. Sugeriu que esse item deve ter a atenção do MDR visto que as águas estão 
chegando e é necessário que a obra tenha sido concluída.  

• Representante do MDR – Rafael – comentou que irão se informar sobre o estágio do processo 
de recuperação e na próxima reunião trarão as informações. Acrescentou que o MDR está se 
mobilizando para realizar a desobstrução do rio após Avidos. 

• Representante da AESA – Berange – perguntou como está a obra, que será realizada pelo 
DNOCS, da entrada do PISF pelo PIANCO. Alertou novamente que o MDR deverá ter atenção 



 

 

com a desobstrução do rio, com relação a problemas de alagamento no Perimetro Varzea de 
Souzas. Talvez será necessário a instalação de comportas para evitar o problema. Sugeriu ao 
Rafael uma visita conjunta, para o MDR entender o problema apontado. Solicitou ainda 
informação sobre como estão as complementações das obras em Camalau e Poções, ambas pelo 
DNOCS. 

•  Representante do MDR – Rafael – Comentou que as tubulações para a 1ª etapa das obras no 
Piancó foram compradas, mas que atualizara o estágio da obra para a próxima reunião. 

• Representante do Ceará- Marcilio – comentou que no Ceará ainda não foi definido como serão 
os repasses dos custos do PISF. Mas, se mantida a tarifa atual, os valores pagos pela Industria 
passarão da ordem de R$2 para R$7/m3. Será necessário definir qual a % de água será 
distribuída para cada setor produtivo. Sendo assim, a troca de experiencia entre os estados se 
faz necessária.  

• Marcos Pufal – ANA comentou que tem recebido diversos videos com relação ao PISF e sugeriu 
que no programa de mobilização seja pensada uma forma de utilizar essas redes sociais para 
informar a população com relação a segurança de todo o sistema. 

• Representante do MDR – Rafael ressaltou a preocupação do MDR com a segurança, recreação 
indevida, vandalismo e que o MDR espera contar com o apoio da Força Nacional nas ações de 
segurança.  

• Representante do MDR – Rafael Teza comentou que na Licença Ambiental do PISF não tem 
previsão de recreação nos canais e nos reservatórios. 

 

Encaminhamentos  

➢ MDR Informar se com a alteração no cronograma de liberação das águas no CAC terá 
alteração no cronograma de entrega das águas em Caiçara- Avidos; 

➢ MDR Informar estágio da obra de recuperação do Reservatório eng Avidos, das obras no 
PIANCO para entrada das águas do PISF e da complementação dos reservatórios Camalau 
e Poções. 

➢ Visita conjunta MDR E AESA na região do Perímentro de Varzea de Souza para verificar o 
possível problema de alagamento na região.  

 

Próxima reunião 03-09-2020 

Consta anexa à Ajuda Memoria a apresentação do MDR  


