
Ajuda Memoria da reunião de acompanhamento das atividades de implementação do PISF –06-10-2022 

Relação dos participantes da videoconferência: 
CE –SRH- Ramon, COGERH–Bruno;  
PB- AESA - Beranger e Waldemir; 
RN –Carlos Nobre e Paulo Varela; IGARN -Auricelio e Andre Nunes 
PE- SERH- Simone; APAC –Renata, Rebecca e Helvio;  
MDR –Oscalmi, Elianeiva, Nartacha, Franciney, Fernando Numata, Rogerio Esteves, Herivelto, Tácito, 
Weslley Araujo, Francisco Mill, Davi, Paulo dos Santos, Taynara e Sergio Dantas; 
CODEVASF Sede e Salgueiro –Rosangela, Carlos Marques; Salatiel, Luciano Conti, Luciano Alves, 
Gleydson, e Erik,   
DNOCS -Roberto Sergio; 
ANA –Viviane Brandão, Marcelo Nunes, Marcos Pufal, Marcio Nobrega, Flavio Castro, Tiberio, Leandro, 
Leonardo Piau, Marcus Vinicius, e Fernanda Laus;  
Consultor – Rómulo Macedo 
 
Após as boas-vindas a todos, Flavia comentou a nova estrutura da ANA com a criação da Superintendencia 
de Segurança de Barragens e Serviço Hídrico -SRB; apresentou o Superintendente Marcelo Nunes e o 
Tiberio, adjunto. Informou que as atividades do CIPISF ficarão vinculadas a essa superintendência. A seguir 
comentou sobre a liberação de água, sem previsão no PGA, do Reservatório Boa Vista, eixo norte, para o 
estado da Paraíba. Ressaltou que não é contra a liberação de água, mas entende ser importante respeitar 
os procedimentos estabelecidos para liberação de água do PISF. Após comentários gerias e justificativas 
foi identificada a necessidade de o MDR e Paraíba  avaliar a demanda dessa comunidade, pra prever no 
PGA 23.  
A seguir Franciney, representante do MDR, fez a apresentação das atividades do MDR no âmbito do PISF. 
Comentou sobre a recuperação de 3 passagens molhadas no Rio Piranhas-Açu, atividade que tem previsão 
de conclusão em final de outubro. A seguir apresentou os marcos referente a obra do Ramal do Apodi e 
os serviços contratados, sendo que a conclusão da obra está prevista para junho de 2025. Comentou, 
ainda, sobre o serviço de calibração das EBs realizada pelo IPT e apresentou os valores ajustados. A 
Portaria de Diretrizes do PGA 2023 tem previsão de ser publicada até final de outubro de 2022. A operação 
do Eixo Norte está limitada à apenas uma linha e o cronograma de manutenção das EBIs foi readequado 
com previsão de conclusão dos serviços até janeiro de 2023. Depois informou as vazões bombeadas e 
liberadas tanto no eixo norte e leste. Informou tambem sobre os dados de monitoramento com relação 
a segurança das barragens, o status operacional das TUDs e estruturas de controle e apresentou os dados 
operacionais das estações de bombeamento elencando o que estava previsto e o que realmente foi 
bombeado, com relação ao eixo norte. 
A seguir foi aberta para esclarecimentos. 
Representante da ANA – Flavia perguntou sobre o prazo para conclusão do projeto dos medidores de 
vazão no Piranhas Açu. 
Representante do RN – Paulo Varela –perguntou se está ocorrendo aporte de água do PISF, para São 
Gonçalo e quais as perspectivas de aportes futuros. Ressaltou a necessidade da participação do DNOCS 
nas reuniões para informar sobre a operação do sistema Avidos -São Gonçalo. 
Franciney, representante do MDR, esclareceu que está sendo liberado 5m3/s de Boa Vista para Avidos e 
não tem os dados de liberação de Avidos para São Gonçalo. Quanto ao projeto dos medidores no Piranhas, 
disse que passara as informações posteriormente. 
Representante do RN – Auricelio – informou que encaminhou o POA do estado e reiterou a solicitação de 
visita ao Ramal do APODI.  
Representante da ANA –Flavia comentou que essa visita será agendada, mas entende ser melhor esperar 
o 2º turno das eleições.  
Representante da ANA – Leonardo informou que foi instalado medidor ultrassónico na saída do 
Reservatório de São Gonçalo e será programada calibração desses medidores. Tão logo o IPT entregue o 
relatório referente a calibração das vazões nas EBs, ele será encaminhado ao MDR. 
Representante da AESA- Beranger comentou sobre a necessidade de o DNOCS compartilhar as 
informações dos sistemas de medição de vazão existentes em Poções, Camalau e Boqueirão; 
 



 
Representante do RN- Paulo Varela reiterou essa demanda de articulação com o DNOCS.   
Representante da ANA –Flavia disse que verificará com o MDR  a melhor maneira de viabilizar essa 
articulação do DNOCS com relação aos açudes beneficiados pelo PISF. 
A seguir Elianeiva, representante do MDR, apresentou as questões relativas aos programas ambientais, 
previstos na Licença Ambiental. Comentou que está prevista a obtenção Licença de Operação do eixo 
Norte em novembro /2022. Detalhou o PBA 15 – sistemas de abastecimentos nos estados receptores, 
que estão sendo implementados em articulação com os estados. Ressaltou que alguns sistemas 
atendem a várias comunidades. Estão acompanhando no Ramal do Apodi a supressão vegetal e resgate 
de fauna e estão avaliando a necessidade de implantação de vilas produtivas.  
Após a apresentação foi aberto para esclarecimentos. 
Representante da APAC – Renata perguntou sobre a situação das vilas produtivas e se caso venha a surgir 
alguma nova comunidade ao longo dos canais, se elas poderão ser atendidas pelo programa. 
Elianeiva, representante do MDR -informou que as Vilas produtivas já foram implantadas com os sistemas 
de abastecimento e agora estão implantando os sistemas de irrigação (PBA16). Comentou que algumas 
Vilas estão maiores do que o previsto inicialmente e que estão sendo ampliadas e que novas vilas não 
poderão ser atendidas pelo programa, pois as metas já forma definidas. 
Simone, Secretaria de PE- Perguntou. quem está operando esses sistemas – COMPESA ou SISAR. 
Elianeiva, representante do MDR – informou que alguns são operados pela COMPESA, outros pelo SISAR 
e alguns pelas próprias comunidades. Esse modelo é seguido nos demais estados.  
Nartasha, representante do MDR, informou sobre o processo licitatório para a contratação das obras do 
Ramal do Salgado, que está em fase de análise de habilitação técnica. A assinatura do contrato para o 
cadastro fundiário do Ramal do Salgado está prevista para final de outubro. A licitação para a gestão 
ambiental e a engenharia consultiva tem a previsão da publicação do edital até final de outubro e 
novembro, respectivamente. Quanto a recuperação do Reservatório de Engenheiro Avidos a obra foi 
paralisada em decorrência de problemas orçamentários. A recuperação do Banabuiú está avançando, com 
a previsão de conclusão para final de outubro/22. O reservatório Oiticica está na fase de instalação dos 
equipamentos hidromecânicos da tomada d'água do PISF. O projeto dos medidores de vazão no Piranhas 
tem previsão de conclusão em fevereiro de 2023.  
A seguir, o representante da CODEVASF, Salatiel, fez a apresentação referente a operação e manutenção 
do Eixo Leste. Informou as vazões liberadas em Monteiro, Reservatório de Campos, de Moxotó, Adutora 
do Pajeu e TUD de Muquem e comparou os volumes entregues com os valores previstos no PGA-22.  
Informou sobre as manutenções dos Motores WEG, nas EBVs com previsão de conclusão até janeiro de 
2023, sendo assim, o eixo leste está operando com uma linha. Comentou também que elevaram o nível 
operacional de Cacimba Nova e farão o acompanhamento da barragem a partir dessa elevação de nível. 
Comentou, ainda, que fará articulação com a AESA para avaliar a curva chave de Monteiro. 
Representante da AESA – Beranger, agradeceu o convide da COGERH para participar do curso sobre 
segurança de Barragem, ocorrido recentemente. Depois perguntou como estão os estudos para 
recuperação da Galeria de Monteiro e qual a previsão para recuperação da estrutura de controle que foi 
danificada por vandalismo, próximo a galeria de Monteiro. 
Representante da CODEVASF, Salatiel informou que fizeram nova avaliação na Galeria de Monteiro e 
estão monitorando a região. Quanto a recuperação da estrutura de controle e a proteção dos medidores 
na entrega em Monteiro, estão com o processo licitatório pronto. 
Representante da CODEVASF- Rosangela comentou que recebeu os POAs dos 4 estados e que estão 
concluindo a Nota Técnica com relação aos pequenos usuários para posteriormente encaminhar a ANA e 
aos estados. Quanto a vigilância está com o processo licitatório pronto, mas dependem de orçamento. 
Informou ainda que as áreas da CODEVASF relacionadas com segurança de barragens estão mais 
articuladas e que foi agregado mais 4 analistas para a equipe de campo que cuida do PISF.  
Representante da ANA -Marcus Vinicius – comentou que a ANA contratou empresa especialista para 
vistoriar as barragens do PISF, e que a equipe acompanha e avalia os relatórios de inspeção que o 
MDR/CODEVASF produzem e colocou a equipe de segurança de barragens a disposição para maior 
integração sobre o tema. 
Representante da ANA- Leonardo convidou a todos para assistir o lançamento do SNISB – Modulo do 

Cidadão – dia 10-10-22 as 14:30h. 



 
ENCAMINHAMENTOS: 

 

• MDR - viabilizar uma melhor articulação com o DNOCS com relação aos açudes beneficiados pelo 
PISF e para a disponibilidade de informações referente a operação dos reservatórios Avidos e São 
Gonçalo; 

• Paraíba e MDR – avaliar a questão de atendimento das pequenas comunidades próximas ao 
Reservatório Boa Vista- eixo Norte 

• MDR e ANA – Programar visita as obras do Ramal do Apodi. – Após o 2º turno das eleições. 
 
Próxima reunião dia 03/11 

Anexa à Ajuda Memoria - as apresentações do MDR e da CODEVASF. 
 
link da reunião:  https://anaaguas-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/flavia_barros_ana_gov_br/EVXv50UwtGlMoNiwg5tG4f4BEFvMcKV2
Qj0OCxHJ4m1l5Q 
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