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Exemplo de tela para operação



NÃO OLHE!
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O que mudou?
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Mesma tela, mesmas informações necessárias para operação
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E agora, o que mudou?
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Onde estamos

Bacia de 
Santos 

Atlanta

Bacia de 
Camamu 

Manati

Produção

Exploração



CAMPO DE ATLANTA 
(BS-4)
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RIO DE JANEIRO

TAMBAÚATLANTA

CAMPO DE ATLANTA

Sistema Definitivo

Cluster Sul

Cluster Norte

4H

2HP

6H

7HA

5H

3H
Multiphase-Pump

Poços do SPA

Poço do SD Etapa 1
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FPSO Atlanta

Sanção do Projeto

Fev/2022 Mar/2022

Saída do 
estaleiro

1Q 2024

Gestão e Requisitos Contratuais

• Reuniões de acompanhamento do projeto

• Foco nas interfaces

• Presença permanente nos estaleiros

o Análise crítica das atividades em andamento

o Acompanhamento dos principais pacotes

o Antecipação de potenciais ítens críticos

• Steering Committees

• Stakeholders Committee

Adaptação do FPSO Atlanta

• Medições de espessura de chapas de aço

• Modelo 3D a partir de laser scan

• Escopo novo e refurbishment

• Avaliação dos equipamentos a serem reutilizados 

pelos fabricantes (foco em futura disponibilidade de 

spares)

• Gap analysis dos itens regulatórios 

• Fabricação de novos módulos

1º óleo



13

Iniciativas no Estaleiro – FPSO Atlanta

• ZERO acidentes com afastamento nas obras de adaptação

• Mais de 6 milhões de horas trabalhadas

• Programa mensal de incentivo a qualidade com premiações

• Campanhas de SMS



SEGURANÇA OPERACIONAL
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Praticidades

• Riscos transferidos para fases seguintes crescem por 
natureza:

Evitar transferir riscos para outras fases do projeto.

• Maior a flexibilidade operacional, maior o risco:

E nem sempre maior flexibilidade operacional implica em maior 
eficiência.

• Maioria dos grandes acidentes não estão diretamente 
relacionados ao que se percebe ser o maior risco:

Falta de atenção ao que se percebe ser baixo risco, é um alto 
risco.

• Lições Aprendidas não são Erros Identificados:

E requerem formas totalmente diferentes de tratamento.



www.enauta.com.br
E-mail: enauta@enauta.com.br
Tel.: +55 21 3509 5800

Obrigado
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