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1 INTRODUÇÃO 

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) especifica as condições para execução do Contrato, caracteri-

zando os serviços e obras previstos para realização pela Concessionária ao longo do prazo da Concessão. Este 

anexo apresenta o detalhamento e especificidades das obras do lote em questão. 
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2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO 

O Sistema Rodoviário objeto da Concessão apresenta uma extensão total de 303,460 km, segundo dados do 

SNV, incluindo os elementos integrantes da faixa de domínio, além de acessos e alças, edificações e terrenos, 

pistas centrais, laterais, marginais ou locais, ligadas diretamente ou por dispositivos de interconexão com a ro-

dovia, acostamentos, obras-de-arte especiais e quaisquer outros elementos que se encontrem nos limites da 

faixa de domínio, bem como pelas áreas ocupadas com instalações operacionais e administrativas relacionadas 

à Concessão. Compreendendo ao seguinte trecho: 

 

Tabela 1 – Sistema Rodoviário da Concessão 

SNV (202201B) Coordenadas - Início Coordenadas - Final 

Inicial Final Extensão Latitude Longitude Latitude Longitude 

148,000 451,460 303,460 18° 50' 46,13" S 41° 58' 50,55" O 19° 51' 15,57" S 43° 53' 26,99" O 

Observação: O trecho termina 540 m antes do final do SNV381BMG0360 (Final: km 452,000) conforme Apêndice A. 
 
 

2.1 COMPOSIÇÃO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO 

O trecho apresenta a seguinte composição das faixas de rolamento, segundo o SNV: 

 

Tabela 2 – Composição Faixa de Rolamento 

Rodovia Simples (km) Dupla (km) 

BR-381 223,836 79,624 
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2.2 MAPA DO SISTEMA RODOVIÁRIO 

O Mapa do sistema Rodoviário objeto desta Concessão está apresentado a seguir, se trata do trecho da BR-

381/MG, com início na ENTR BR-116/451 em Governador Valadares e final na ENTR BR-262 (C) em Belo Hori-

zonte. 

 
Figura 1 – Mapa do Sistema Rodoviário. 
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2.3 BASES REFERENCIAIS 

As diversas frentes dos estudos técnicos para a estruturação da concessão da rodovia objeto desta concessão tomaram como base quatro referenciais distintos:  

• O Sistema Nacional de Viação (SNV) em sua versão 01/2022;  

• Os marcos quilométricos ao longo da rodovia;  

• O estaqueamento dos estudos de engenharia; e 

• Coordenadas Geográficas (Latitude e Longitude)  

Cada uma das frentes dos estudos técnicos identifica a referência utilizada nos trabalhos. Em linhas gerais, Estudos de Tráfego, Estudos de Capacidade e 

Nível de Serviço e Estudos Técnicos de ampliação de capacidade (duplicações, implantações de faixas adicionais etc.) empregam referencial de 

estaqueamento dos estudos de engenharia, assim como os estudos realizados. O Cadastro Geral da Rodovia emprega o referencial de marcos quilométricos, 

já que se baseiam em vídeo-registros. As extensões totais referentes a cada um dos três referenciais quilométricos são apresentadas abaixo: 

 

Tabela 3 – Referenciais Quilométricos 

Rodovia 
Extensão (km) 

SNV (01/2022) Cadastro Projeto 

BR-381/MG 303,460 304,379 297,440 

 

A tabela na sequência apresenta a correlação entre os três referenciais quilométricos utilizados nos estudos técnicos de engenharia, cujas informações 

encontram-se organizadas em ordem crescente de quilômetros. 

Tabela 4 – Correlação Quilométrica 

CÓDIGO 

TRECHO SNV (202201B) CADASTRO PROJETO 

INICIAL FINAL 
km  

Inicial 
km  

Final 
Extensão 

km  
Inicial 

km  
Final 

Extensão 
km  

Inicial 
km  

Final 
Extensão 

381BMG0160 
ENTR BR-116/451 (GOV VALA-

DARES) 
ACESSO À GOV. VALADARES 148,000 157,000 9,000 155,502 164,320 8,818 153,100 162,090 8,990 

381BMG0170 ACESSO À GOV. VALADARES ENTR R SÃO LUIZ (PERIQUITO) 157,000 196,200 39,200 164,320 203,547 39,227 162,090 201,090 39,000 

381BMG0180 
ENTR R SÃO LUIZ (PERI-

QUITO) 
INÍCIO PISTA DUPLA (ACESSO 

BELO ORIENTE) 
196,200 221,700 25,500 203,547 228,960 25,413 201,090 226,280 25,190 

381BMG0185 
INÍCIO PISTA DUPLA (ACESSO 

BELO ORIENTE) 
FIM PISTA DUPLA 221,700 224,300 2,600 228,960 231,482 2,522 226,280 228,980 2,700 

381BMG0187 FIM PISTA DUPLA INÍCIO PISTA DUPLA (IPATINGA) 224,300 246,400 22,100 231,482 253,984 22,502 228,980 250,910 21,930 
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CÓDIGO 

TRECHO SNV (202201B) CADASTRO PROJETO 

INICIAL FINAL 
km  

Inicial 
km  

Final 
Extensão 

km  
Inicial 

km  
Final 

Extensão 
km  

Inicial 
km  

Final 
Extensão 

381BMG0190 
INÍCIO PISTA DUPLA (IPA-

TINGA) 
ENTR BR-458/MG-232 246,400 248,100 1,700 253,984 255,684 1,700 250,910 252,600 1,690 

381BMG0210 ENTR BR-458/MG-232 
ACESSO A CORONEL FABRICI-

ANO 
248,100 253,500 5,400 255,684 260,920 5,236 252,600 258,100 5,500 

381BMG0220 
ACESSO A CORONEL FABRICI-

ANO 

ENTR VIADUTO ANTIGA BR-
381/MG-425 (CORONEL FABRICI-

ANO) 

253,500 263,300 9,800 260,920 271,583 10,663 258,100 267,760 9,660 

381BMG0230 
ENTR VIADUTO ANTIGA BR-

381/MG-425 (CORONEL FABRI-
CIANO) 

ENTR AV. BELO HORIZONTE 263,300 269,200 5,900 271,583 276,546 4,963 267,760 273,760 6,000 

381BMG0240 ENTR AV. BELO HORIZONTE ENTR MG-320 (P/JAGUARAÇU) 269,200 280,600 11,400 276,546 288,700 12,154 273,760 285,080 11,320 

381BMG0250 ENTR MG-320 (P/JAGUARAÇU) 
ENTR BR-120(A) (DESEMBARGA-

DOR DRUMOND) (P/ ITABIRA) 
280,600 322,900 42,300 288,700 330,320 41,620 285,080 327,160 42,080 

381BMG0270 
ENTR BR-120(A) (DESEMBAR-
GADOR DRUMOND) (P/ ITA-

BIRA) 

ENTR BR-120(B) (NOVA ERA) (P/ 
SÃO DOMINGOS DO PRATA) 

322,900 323,300 0,400 330,320 330,710 0,390 327,160 327,570 0,410 

381BMG0275 
ENTR BR-120(B) (NOVA ERA) 

(P/ SÃO DOMINGOS DO 
PRATA) 

ENTR BR-262(A) (P/VARGEM 
LINDA) 

323,300 343,700 20,400 330,710 351,140 20,430 327,570 347,960 20,390 

381BMG0280 
ENTR BR-262(A) (P/VARGEM 

LINDA 
ENTR BR-262(B) (P/ RIO PIRACI-

CABA) 
343,700 344,300 0,600 351,140 351,440 0,300 347,960 348,260 0,300 

381BMG0290 
ENTR BR-262(B) (P/ RIO PIRA-

CICABA) 
ENTR AV. ARMANDO FAJARDO 

(JOÃO MONLEVADE) 
344,300 351,900 7,600 351,440 359,260 7,820 348,260 356,010 7,750 

381BMG0295 
ENTR AV. ARMANDO FA-

JARDO (JOÃO MONLEVADE) 
ENTR MG-129 (SÃO GONÇALO 

DO RIO ABAIXO) 
351,900 376,400 24,500 359,260 383,708 24,448 356,010 377,920 21,910 

381BMG0310 
ENTR MG-129 (SÃO GONÇALO 

DO RIO ABAIXO) 
ENTR MG-436 376,400 386,900 10,500 383,708 394,208 10,500 377,920 387,780 9,860 

381BMG0330 ENTR MG-436 ENTR MG-434 386,900 393,500 6,600 394,208 400,800 6,592 387,780 394,180 6,400 

381BMG0335 ENTR MG-434 ENTR MG-435 (P/CAETÉ) 393,500 423,500 30,000 400,800 430,970 30,170 394,180 422,650 28,470 

381BMG0350 ENTR MG-435 (P/CAETÉ) 
ACESSO DISTR. ALTO DOS PIN-

TOS/RAVENA (SABARÁ) 
423,500 432,500 9,000 430,970 441,195 10,225 422,650 431,970 9,320 

381BMG0360 
ACESSO DISTR. ALTO DOS 
PINTOS/RAVENA (SABARÁ) 

ENTR BR-262(C) * 432,500 451,460 18,960 441,195 459,881 18,686 431,970 450,540 18,570 

   Extensão total SNV 303,460 
Extensão total  

cadastro 
304,379 

Extensão total  
projeto 

297,440 

Observação: O trecho termina 540 m antes do final do SNV381BMG0360 (Final: km 452,000) conforme Apêndice A.
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3 FRENTES DE CONCESSÃO 

3.1 FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

Os parâmetros a serem atendidos estão descritos no PER VOLUME I. 

 

3.2 FRENTE DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE NÍVEL DE SERVIÇO 

 

3.2.1 OBRAS DE TERCEIROS E REMANESCENTES 

 
A. As obras de ampliação da capacidade e melhorias entre os km 422,650 ao 450,540 da BR-381/MG serão de responsabilidade do Poder Concedente, 

conforme disposto no Contrato e seus Anexos. 

 

B. A Concessionária deverá concluir as obras de duplicação já iniciadas pelo DNIT no trecho a seguir: 

Tabela 5 – Obras de Duplicações da BR-381/MG (Remanescente DNIT) 

Cód. UF km inicial 
Latitude 
Inicial 

Longitude 
Inicial 

km final 
Latitude 

Final 
Longitude 

Final 
Ano de 

Concessão 

1 MG 286,530 19° 36’ 40,07” S 42° 46’ 01,66” O 314,360 19° 39’ 44,26” S 42° 57’ 50,09” O 3º 

 
C. A Concessionária deverá realizar as obras de Estabilização de Taludes, incluindo a conclusão de intervenções já iniciadas pelo DNIT, no trecho de 

duplicação, indicadas nas localizações descritas e atendendo aos Parâmetros de Desempenho, de acordo com o item “Frente de Serviços Estruturais” 

do PER - Volume I.  

Tabela 6 – Estabilização de Taludes da BR-381/MG 

Cód. UF 
km 

inicial 
Latitude  
Inicial 

Longitude  
Inicial 

Ano de 
Concessão 

1 MG 285,800 19° 36' 42,59" S 42° 46' 03,35" O 3° 

2 MG 286,040 19° 36' 46,93" S 42° 46' 09,93" O 3° 

3 MG 286,200 19° 36' 50,33" S 42° 46' 14,73" O 3° 

4 MG 287,000 19° 37' 07,68" S 42° 46' 35,10" O 3° 

5 MG 287,400 19° 37' 06,52" S 42° 46' 47,77" O 3° 
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Cód. UF 
km 

inicial 
Latitude  
Inicial 

Longitude  
Inicial 

Ano de 
Concessão 

6 MG 288,650 19° 37' 08,26" S 42° 47' 18,53" O 3° 

7 MG 289,750 19° 37' 04,32" S 42° 47' 48,89" O 3° 

8 MG 291,490 19° 37' 45,46" S 42° 48' 24,00" O 3° 

9 MG 291,700 19° 37' 51,97" S 42° 48' 25,81" O 3° 

10 MG 292,000 19° 38' 01,18" S 42° 48' 26,40" O 3° 

11 MG 292,700 19° 38' 21,20" S 42° 48' 37,64" O 3° 

12 MG 293,750 19° 38' 28,52" S 42° 49' 10,50" O 3° 

13 MG 293,850 19° 38' 26,21" S 42° 49' 13,61" O 3° 

14 MG 294,800 19° 38' 14,85" S 42° 49' 42,06" O 3° 

15 MG 295,250 19° 38' 05,08" S 42° 49' 52,70" O 3° 

16 MG 296,500 19° 37' 30,97" S 42° 50' 11,17" O 3° 

17 MG 297,870 19° 37' 07,57" S 42° 50' 48,24" O 3° 

18 MG 301,450 19° 37' 49,02" S 42° 52' 25,23" O 3° 

19 MG 302,180 19° 37' 50,06" S 42° 52' 49,15" O 3° 

20 MG 303,310 19° 37' 59,86" S 42° 53' 23,20" O 3° 

21 MG 304,200 19° 37' 55,15" S 42° 53' 49,20" O 3° 

22 MG 304,810 19° 38' 11,41" S 42° 53' 56,58" O 3° 

23 MG 309,700 19° 38' 44,09" S 42° 55' 46,75" O 3° 

24 MG 310,210 19° 38' 54,44" S 42° 56' 10,85" O 3° 

25 MG 310,640 19° 38' 56,00" S 42° 56' 25,54" O 3° 

26 MG 311,100 19° 38' 56,26" S 42° 56' 41,18" O 3° 

27 MG 311,150 19° 38' 56,97" S 42° 56' 42,71" O 3° 

28 MG 312,020 19° 39' 06,45" S 42° 57' 10,96" O 3° 
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3.2.2 OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE 

 
A. Duplicação  

As intervenções para duplicação da rodovia deverão ser executadas de acordo com as localizações e prazos dispostos na tabela a seguir: 
 

Tabela 7 – Obras de Duplicações da BR-381/MG 

Cód. UF km inicial 
Latitude 
Inicial 

Longitude 
Inicial 

km final 
Latitude 

Final 
Longitude 

Final 
Ext. (km) 

Ano de 
Concessão 

1 MG 228,980 19° 19' 22,50" S 42° 24' 28,87" O 250,910 19° 27' 42,64" S 42° 31' 51,90" O 21,930 7º 

2 MG 267,760 19° 31' 31,73" S 42° 38' 23,53" O 273,760 19° 32' 27,97" S 42° 41' 14,18" O 6,000 7º 

3 MG 273,760 19° 32' 27,97" S 42° 41' 14,18" O 285,080 19° 36' 24,67" S 42° 45' 39,33" O 11,320 6º 

4 MG 314,200 19° 39' 51,91" S 42° 57' 53,15" O 327,160 19° 45' 11,06" S 43° 01' 37,89" O 12,960 4º 

5 MG 331,170 19° 46' 14,62" S 43° 02' 49,38" O 340,360 19° 49' 25,58" S 43° 4' 48,61" O 9,190 4º 

6 MG 340,360 19° 49' 25,58" S 43° 4' 48,61" O 377,920 19° 49' 51,59" S 43° 21' 22,47" O 37,560 5º 

7 MG 377,920 19° 49' 51,59" S 43° 21' 22,47" O 385,400 19° 48' 11,51" S 43° 24' 32,43" O 7,480 6º 

         

B. Faixas Adicionais 

As implantações de faixas adicionais na rodovia deverão ser executadas de acordo com as localizações, quantidades de faixas e prazos dispostos na 

tabela a seguir. A extensão útil não compreende o trecho das alças (ou ramos) e faixas de aceleração e desaceleração (ou taper). A localização, extensão 

e coordenadas dos tapers de entrada e saída devem ser definidas quando do projeto executivo, conforme as normas aplicáveis. 

Tabela 8 – Obras de Faixas Adicionais da BR-381/MG 

Cód. UF 
km 

inicial 
Latitude  
Inicial  

Longitude  
Inicial  

km 
final 

Latitude  
Final  

Longitude  
Final  

Ext. 
(km) 

Sentido Tipo 
Ano de 

Concessão 

1 MG 155,230 18° 51' 46,56" S 41° 59' 14,57" O 156,010 18° 52' 08,48" S 41° 59' 26,56" O 0,780 C FAPS 8º 

2 MG 156,010 18° 52' 08,48" S 41° 59' 26,56" O 158,390 18° 53' 11,67" S 42° 00' 04,22" O 2,380 D FAPS 8º 

3 MG 158,860 18° 53' 18,33" S 42° 00' 17,60" O 160,460 18° 54' 09,76" S 42° 00' 12,69" O 1,600 C FAPS 8º 

4 MG 160,460 18° 54' 09,76" S 42° 00' 12,69" O 162,060 18° 54' 53,25" S 42° 00' 38,84" O 1,600 D FAPS 8º 

5 MG 162,060 18° 54' 53,25" S 42° 00' 38,84" O 163,660 18° 55' 27,55" S 42° 01' 15,70" O 1,600 C FAPS 8º 
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Cód. UF 
km 

inicial 
Latitude  
Inicial  

Longitude  
Inicial  

km 
final 

Latitude  
Final  

Longitude  
Final  

Ext. 
(km) 

Sentido Tipo 
Ano de 

Concessão 

6 MG 165,500 18° 55' 33,26" S 42° 02' 14,10" O 167,100 18° 56' 02,25" S 42° 02' 59,08" O 1,600 D FAPS 8º 

7 MG 169,800 18° 56' 56,03" S 42° 04' 11,18" O 170,400 18° 57' 11,60" S 42° 04' 23,28" O 0,600 C FAPS 8º 

8 MG 172,120 18° 57' 54,63" S 42° 04' 51,84" O 173,720 18° 58' 14,57" S 42° 05' 36,59" O 1,600 D FAPS 8º 

9 MG 175,000 18° 58' 46,25" S 42° 06' 04,75" O 176,600 18° 59' 21,26" S 42° 06' 45,17" O 1,600 C FAPS 8º 

10 MG 177,700 18° 59' 45,00" S 42° 07' 13,25" O 179,300 19° 00' 20,28" S 42° 07' 53,37" O 1,600 D FAPS 8º 

11 MG 181,430 19° 01' 14,67" S 42° 08' 34,85" O 181,870 19° 01' 24,51" S 42° 08' 45,61" O 0,440 C FAPS 8º 

12 MG 184,000 19° 02' 30,88" S 42° 08' 58,81" O 185,600 19° 03' 09,70" S 42° 09' 35,04" O 1,600 C FAPS 8º 

13 MG 189,490 19° 04' 36,97" S 42° 10' 48,29" O 190,010 19° 04' 52,13" S 42° 10' 56,09" O 0,520 C FAPS 8º 

14 MG 189,660 19° 04' 42,00" S 42° 10' 50,70" O 190,710 19° 05' 06,78" S 42° 11' 13,03" O 1,050 D FAPS 8º 

15 MG 192,280 19° 05' 43,23" S 42° 11' 43,79" O 193,880 19° 06' 28,53" S 42° 12' 09,28" O 1,600 D FAPS 8º 

16 MG 195,500 19° 07' 04,76" S 42° 12' 42,91" O 195,940 19° 07' 17,52" S 42° 12' 47,99" O 0,440 C FAPS 8º 

17 MG 201,090 19° 09' 24,93" S 42° 14' 15,93" O 202,290 19° 09' 54,41" S 42° 14' 38,60" O 1,200 C FAPS 8º 

18 MG 203,000 19° 10' 12,71" S 42° 14' 53,12" O 204,200 19° 10' 37,76" S 42° 15' 23,27" O 1,200 C FAPS 8º 

19 MG 204,400 19° 10' 42,24" S 42° 15' 28,23" O 206,000 19° 11' 17,24" S 42° 16' 08,32" O 1,600 D FAPS 8º 

20 MG 206,240 19° 11' 21,46" S 42° 16' 15,22" O 207,840 19° 11' 49,64" S 42° 17' 01,22" O 1,600 C FAPS 8º 

21 MG 208,160 19° 11' 55,85" S 42° 17' 09,98" O 209,740 19° 12' 24,00" S 42° 17' 54,88" O 1,580 D FAPS  8º 

22 MG 210,320 19° 12' 33,32" S 42° 18' 12,13" O 211,590 19° 13' 07,19" S 42° 18' 31,04" O 1,270 D FAPS 8º 

23 MG 211,840 19° 13' 12,12" S 42° 18' 37,84" O 212,650 19° 13' 17,61" S 42° 19' 02,82" O 0,810 C FAPS 8º 

24 MG 212,430 19° 13' 19,33" S 42° 18' 55,51" O 214,030 19° 13' 42,15" S 42° 19' 34,02" O 1,600 D FAPS 8º 

25 MG 214,100 19° 13' 44,35" S 42° 19' 34,62" O 214,900 19° 14' 06,20" S 42° 19' 49,40" O 0,800 D FAPS 8º 

26 MG 215,280 19° 14' 16,49" S 42° 19' 56,59" O 216,970 19° 15' 05,09" S 42° 20' 22,77" O 1,690 C FAPS 8º 

27 MG 216,510 19° 14' 51,06" S 42° 20' 17,34" O 217,510 19° 15' 21,57" S 42° 20' 29,16" O 1,000 D FAPS 8º 
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Cód. UF 
km 

inicial 
Latitude  
Inicial  

Longitude  
Inicial  

km 
final 

Latitude  
Final  

Longitude  
Final  

Ext. 
(km) 

Sentido Tipo 
Ano de 

Concessão 

28 MG 217,800 19° 15' 30,41" S 42° 20' 32,59" O 218,600 19° 15' 51,63" S 42° 20' 47,91" O 0,800 D FAPS 8º 

29 MG 218,900 19° 15' 53,82" S 42° 20' 57,71" O 220,500 19° 16' 32,23" S 42° 21' 24,68" O 1,600 D FAPS 8º 

30 MG 220,300 19° 16' 25,74" S 42° 21' 24,32" O 221,900 19° 17' 17,57" S 42° 21' 22,50" O 1,600 C FAPS 8º 

31 MG 222,360 19° 17' 32,44" S 42° 21' 20,84" O 223,960 19° 17' 52,54" S 42° 22' 08,40" O 1,600 D FAPS 8º 

32 MG 223,960 19° 17' 52,54" S 42° 22' 08,40" O 225,560 19° 18' 11,50" S 42° 22' 58,83" O 1,600 C FAPS 8º 

33 MG 394,180 19° 45' 9,39" S 43° 28' 33,11" O 398,220 19° 44' 18,29" S 43° 30' 33,72" O 4,040 C FAPD** 6º 

34 MG 394,180 19° 45' 9,39" S 43° 28' 33,11" O 405,360* 19° 44' 4,12" S 43° 33' 31,88" O 11,180 D FAPD** 6º 

35 MG 402,710* 19° 45' 03,91" S 43° 32' 30,07" O 407,680* 19° 43' 25,94" S 43° 34' 32,09" O 4,970 C FAPD** 6º 

36 MG 407,410* 19° 43' 25,72" S 43° 34' 22,94" O 411,430* 19° 44' 16,16" S 43° 36' 19,29" O 4,020 D FAPD** 6º 

37 MG 411,780* 19° 44' 25,67" S 43° 36' 25,5" O 413,960* 19° 44' 55,35" S 43° 37' 30,38" O 2,180 C FAPD** 6º 

38 MG 413,510* 19° 44' 49,06" S 43° 37' 17,24" O 418,120* 19° 46' 29,33" S 43° 39' 5,5" O 4,610 D FAPD** 6º 

39 MG 415,160* 19° 45' 24" S 43° 37' 55,68" O 420,400* 19° 47' 9,68" S 43° 40' 8,32" O 5,240 C FAPD** 6º 

40 MG 419,350* 19° 46' 52,88" S 43° 39' 38,02" O 422,650* 19° 47' 17,75" S 43° 40' 56,85" O 3,300 D FAPD** 6º 

41 MG 421,730* 19° 47' 42,45" S 43° 40' 30,39" O 422,650* 19° 47' 17,75" S 43° 40' 56,85" O 0,920 C FAPD** 6º 

FAPS - Faixa Adicional em Pista Simples 
FAPD - Faixa Adicional em Pista Dupla  
* Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). 
** Extensão de faixas adicionais em pista dupla (FAPD) a serem implantadas de forma a complementar os segmentos com faixas adicionais existentes. 
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3.2.3 OBRAS DE MELHORIAS 

A. Travessias Urbanas  

Apresenta-se, a seguir, a relação das travessias urbanas: 

Tabela 9 – Travessias Urbanas da BR-381/MG 

Trecho Urbano 
km  

Inicial 

Coordenadas - km Inicial km  
Final 

Coordenadas - km Final Extensão 
(km) Latitude Longitude Latitude Longitude 

Governador Valadares 153,200 18° 50' 47,54" S 41° 58' 53,62" O 159,700 18° 53' 45,25" S 42° 00' 15,99" O 6,500 

Distrito Baguari (Gov. Valadares) 170,200 18° 57' 06,96" S 42° 04' 18,50" O 171,600 18° 57' 44,58" S 42° 04' 37,57" O 1,400 

Periquito 200,400 19° 09' 06,73" S 42° 14' 02,34" O 201,900 19° 09' 46,11" S 42° 14' 29,25" O 1,500 

Naque 213,000 19° 13' 15,72" S 42° 19' 14,53" O 215,000 19° 14' 08,91" S 42° 19' 51,29" O 2,000 

Distrito Perpétuo Socorro (Belo Ori-
ente) 

226,600 19° 18' 32,00" S 42° 23' 27,24" O 229,100 19° 19' 23,94" S 42° 24' 32,70" O 2,500 

Ipatinga 247,600 19° 26' 25,64" S 42° 30' 42,07" O 259,000 19° 31' 02,34" S 42° 34' 35,16" O 11,400 

Coronel Fabriciano 260,100 19° 31' 28,69" S 42° 34' 50,44" O 273,100 19° 32' 17,75" S 42° 40' 54,87" O 13,000 

Antônio Dias 295,200 19° 38' 08,54" S 42° 49' 51,24" O 298,600 19° 37' 11,44" S 42° 51' 07,63" O 3,400 

Nova Era 319,400 19° 41' 40,00" S 42° 59' 41,52" O 332,200 19° 46' 44,69" S 43° 02' 37,24" O 12,800 

Bela Vista de Minas 337,000 19° 48' 18,82" S 43° 03' 44,71" O 341,700 19° 49' 44,98" S 43° 05' 26,61" O 4,700 

João Monlevade 354,100 19° 50' 48,21" S 43° 09' 56,71" O 360,200 19° 51' 07,46" S 43° 12' 53,35" O 6,100 

São Gonçalo do Rio Abaixo 375,500 19° 50' 14,78" S 43° 20' 10,41" O 378,400 19° 49' 59,14" S 43° 21' 35,82" O 2,900 

Bom Jesus do Amparo 388,100 19° 47' 07,91" S 43° 25' 52,55" O 398,100 19° 44' 22,04" S 43° 30' 26,97" O 10,000 

Nova União* 407,500 19° 43' 26,10" S 43° 34' 22,76" O 409,600 19° 43' 37,45" S 43° 35' 32,61" O 2,100 

Distrito Roças Novas (Caeté)* 415,100 19° 45' 20,95" S 43° 37' 51,90" O 416,000 19° 45' 36,42" S 43° 38' 19,36" O 0,900 

Distrito Ravena (Sabará)* 430,400 19° 47' 33,90" S 43° 44' 45,68" O 432,300 19° 47' 58,44" S 43° 45' 25,48" O 1,900 

B. Bom Destino (Santa Luzia) * 439,700 19° 49' 20,48" S 43° 48' 47,11" O 442,600 19° 49' 37,94" S 43° 50' 15,36" O 2,900 

Sabará* 442,600 19° 49' 37,94" S 43° 50' 15,36" O 446,800 19° 50' 29,66" S 43° 52' 05,75" O 4,200 

Belo Horizonte* 446,800 19° 50' 29,66" S 43° 52' 05,75" O 450,500 19° 51' 14,68" S 43° 53' 26,00" O 3,700 

*Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). 



 

 

PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA – PER VOLUME II - PÁGINA 16 

 

B. Vias Marginais  

As vias marginais deverão ser implantadas de acordo com as localizações e prazos dispostos na tabela a seguir: 

Tabela 10 – Vias Marginais da BR-381/MG 

Cód. UF 
km 

inicial 
Latitude  
Inicial* 

Longitude  
Inicial* 

km final 
Latitude 

Final* 
Longitude 

Final* 
Ext. 

(km)* 
Sentido 

Ano de 
Concessão 

1 MG 213,820 19° 13' 35,56" S 42° 19' 32,28" O 214,320 19° 13' 50,50" S 42° 19' 38,42" O 0,500 Crescente 7º 

2 MG 244,300 19° 25' 03,12" S 42° 29' 34,75" O 244,700 19° 25' 15,06" S 42° 29' 40,19" O 0,400 Crescente 7º 

3 MG 337,240 19° 48' 24,09" S 43° 03' 50,79" O 337,660 19° 48' 36,52" S 43° 03' 47,27" O 0,420 Crescente 4º 

4 MG 338,380 19° 48' 52,73" S 43° 03' 59,43" O 338,780 19° 49' 05,08" S 43° 04' 01,91" O 0,400 Crescente 4º 

5 MG 354,000 19° 50' 50,38" S 43° 09' 54,17" O 355,800 19° 50' 22,98" S 43° 10' 47,06" O 1,800 Crescente 5º 

6 MG 354,000 19° 50' 50,38" S 43° 09' 54,17" O 355,800 19° 50' 22,98" S 43° 10' 47,06" O 1,800 Decrescente 5º 

7 MG 356,180 19° 50' 19,34" S 43° 10' 59,54" O 358,840 19° 50' 45,63" S 43° 12' 14,72" O 2,660 Decrescente 5º 

8 MG 356,360 19° 50' 17,68" S 43° 11' 05,34" O 356,760 19° 50' 14,09" S 43° 11' 18,04" O 0,400 Crescente 5º 

9 MG 357,480 19° 50' 20,22" S 43° 11' 39,49" O 358,840 19° 50' 45,63" S 43° 12' 14,72" O 1,360 Crescente 5º 

A extensão útil não compreende o trecho das alças (ou ramos) e faixas de aceleração e desaceleração (ou taper). A localização, extensão e coordenadas 
dos tapers de entrada e saída devem ser definidas quando do projeto executivo, conforme as normas aplicáveis. 
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C. Acessos 

A Concessionária deverá regularizar e adequar os acessos, conforme parâmetros técnicos estabelecido no 

item 3.2.9, de acordo com a quantidade mínima e distribuição anual dispostas na tabela a seguir: 

Tabela 11 – Regularização de acessos da BR-381/MG 

Cód. Rodovia UF 
km 

inicial 
km 

final 
Quantidade 

Ano de 
Concessão 

1 BR-381 MG 153,100 162,090 14 8º 

2 BR-381 MG 162,090 201,090 23 8º 

3 BR-381 MG 201,090 214,030 9 8º 

4 BR-381 MG 214,030 226,280 7 8º 

5 BR-381 MG 226,280 228,980 5 8º 

6 BR-381 MG 228,980 250,910 12 7º 

7 BR-381 MG 250,910 252,600 4 7º 

8 BR-381 MG 252,600 258,100 12 7º 

9 BR-381 MG 258,100 258,650 1 7º 

10 BR-381 MG 258,650 267,760 18 7º 

11 BR-381 MG 267,760 273,760 9 7º 

12 BR-381 MG 273,760 285,080 5 6º 

13 BR-381 MG 285,080 314,200 19 3º 

14 BR-381 MG 314,200 327,160 14 4º 

15 BR-381 MG 327,160 327,570 1 4º 

16 BR-381 MG 327,570 331,170 8 4º 

17 BR-381 MG 331,170 340,360 12 4º 

18 BR-381 MG 340,360 347,960 6 5º 

19 BR-381 MG 348,260 356,010 6 5º 

20 BR-381 MG 356,010 356,980 2 5º 

21 BR-381 MG 356,980 377,920 19 5º 

22 BR-381 MG 377,920 385,400 4 6º 

23 BR-381 MG 385,400 387,780 1 6º 

24 BR-381 MG 387,780 394,180 13 6º 

25 BR-381 MG 394,180 422,650 24 6º 

 

D. Diamante 

As intervenções relativas a implantações de novas interseções do tipo Diamante na BR-381/MG deverão ser 

executadas de acordo com a localização, tipo e prazo dispostos na tabela a seguir:  

Tabela 12 - Interseções tipo Diamante  na BR-381/MG 

Cód. Rodovia UF km Interseção Latitude Longitude 
Ano de 

Concessão 

1 BR-381 MG 247,380 Diamante 19° 26' 18,96" S 42° 30' 39,29" O 7º 

2 BR-381 MG 249,510 Diamante 19° 27' 15,68" S 42° 31' 18,52" O 7º 

3 BR-381 MG 267,797 Diamante 19° 31' 31,65" S 42° 38' 24,90" O 7º 
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Cód. Rodovia UF km Interseção Latitude Longitude 
Ano de 

Concessão 

4 BR-381 MG 327,360 Diamante 19° 45' 17,44" S 43° 01' 38,43" O 4º 

5 BR-381 MG 332,220 Diamante 19° 46' 45,34" S 43° 02' 37,21" O 4º 

6 BR-381 MG 356,020 Diamante 19° 50' 20,85" S 43° 10' 54,28" O 5º 

7 BR-381 MG 357,000 Diamante 19° 50' 18,55" S 43° 11' 24,57" O 5º 

 

As intervenções relativas a melhorias de Diamantes existentes na BR-381/MG deverão ser executadas de 

acordo com a localização, tipo e prazo dispostos na tabela a seguir: 

Tabela 13 – Melhorias de Interseções tipo Diamante  na BR-381/MG 

Cód. Rodovia UF km Interseção Latitude Longitude 
Ano de 

Concessão 

1 BR-381 MG 408,613* Diamante 19° 43' 29.66" S 43° 35 '0.30" O 6º 

        * Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). 

 

E. Retorno em “X”  

As intervenções relativas a implantações de novos Retornos em “X” na BR-381/MG deverão ser executadas 

de acordo com a localização, tipo e prazo dispostos na tabela a seguir: 

Tabela 14 – Implantação de Retornos em X da BR-381/MG 

Cód. Rodovia UF km Interseção Latitude Longitude 
Ano de 

Concessão 

1 BR-381 MG 193,100 Retorno em “X” 19° 06' 05,77" S 42° 11' 58,41" O 8º 

2 BR-381 MG 231,500 Retorno em “X” 19° 20' 08,01" S 42° 25' 29,67" O 7º 

3 BR-381 MG 242,780 Retorno em “X” 19° 24' 21,04" S 42° 29' 07,73" O 7º 

4 BR-381 MG 278,780 Retorno em “X” 19° 34' 21,64" S 42° 42' 50,50" O 6º 

5 BR-381 MG 317,160 Retorno em “X” 19° 40' 57,28" S 42° 58' 54,64" O 4º 

6 BR-381 MG 320,580 Retorno em “X” 19° 42' 13,35" S 42° 59' 52,00" O 4º 

7 BR-381 MG 322,920 Retorno em “X” 19° 43' 18,71" S 43° 00' 25,58" O 4º 

8 BR-381 MG 337,040 Retorno em “X” 19° 48' 19,69" S 43° 03' 45,74" O 4º 

9 BR-381 MG 353,100 Retorno em “X” 19° 50' 58,05" S 43° 09' 25,43" O 5º 

10 BR-381 MG 360,080 Retorno em “X” 19° 51' 06,31" S 43° 12' 49,42" O 5º 

11 BR-381 MG 365,110 Retorno em “X” 19° 50' 53,20" S 43° 15' 03,44" O 5º 

12 BR-381 MG 370,820 Retorno em “X” 19° 51' 03,23" S 43° 17' 55,82" O 5º 

13 BR-381 MG 381,660 Retorno em “X” 19° 49' 32,49" S 43° 23' 06,03" O 6º 

 

F. Retorno em “U”  

As intervenções relativas a implantações de novos Retornos em “U” na BR-381/MG deverão ser executadas 

de acordo com a localização, tipo e prazo dispostos na tabela a seguir:  

Tabela 15 – Implantação de Retornos em U da BR-381/MG 

Cód. Rodovia UF km Interseção Latitude Longitude 
Ano de  

Concessão 

1 BR-381 MG 261,500 Retorno em “U” 19° 31' 59,98" S 42° 35' 12,86" O 7º 
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As intervenções relativas a melhorias de Retornos em “U” existentes na BR-381/MG deverão ser executadas 

de acordo com a localização, tipo e prazo dispostos na tabela a seguir: 

Tabela 16 – Melhorias de Retornos em U da BR-381/MG 

Cód. Rodovia UF km Interseção Latitude Longitude 
Ano de  

Concessão 

1 BR-381 MG 422,370* Retorno em “U” 19° 47' 37,77" S 43° 40' 48,07" O 6º 

* Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). 

G. Rotatória Alongada 

As intervenções relativas à implantação de novas Rotatórias Alongadas na BR-381/MG deverão ser 

executadas de acordo com a localização, tipo e prazo dispostos na tabela a seguir:  

Tabela 17 – Rotatórias Alongadas na BR-381/MG 

Cód. Rodovia UF km Interseção Latitude Longitude 
Ano de  

Concessão 

1 BR-381 MG 154,680 Rotatória Alongada 18° 51' 31,08" S 41° 59' 05,57" O 8º 

2 BR-381 MG 170,300 Rotatória Alongada 18° 57' 09,28" S 42° 04' 20,89" O 8º 

3 BR-381 MG 200,300 Rotatória Alongada 19° 09' 04,07" S 42° 14' 00,40" O 8º 

4 BR-381 MG 214,030 Rotatória Alongada 19° 13' 42,15" S 42° 19' 34,02" O 8º 

5 BR-381 MG 237,260 Rotatória Alongada 19° 22' 16,28" S 42° 27' 26,45" O 7º 

6 BR-381 MG 285,060 Rotatória Alongada 19° 36' 24,43" S 42° 45' 38,69" O 6º 

7 BR-381 MG 329,900 Rotatória Alongada 19° 45' 41,96" S 43° 02' 42,92" O 4º 

8 BR-381 MG 341,000 Rotatória Alongada 19° 49' 34,22" S 43° 05' 06,79" O 5º 

9 BR-381 MG 376,820 Rotatória Alongada 19° 50' 08,59" S 43° 20' 52,17" O 5º 

10 BR-381 MG 378,320 Rotatória Alongada 19° 49' 57,36" S 43° 21' 33,84" O 6º 

 

H. Passagem Inferior 

As intervenções relativas à implantação de novas Passagens Inferiores na BR-381/MG deverão ser 

executadas de acordo com a localização, tipo e prazo dispostos na tabela a seguir: 

Tabela 18 – Passagem Inferior na BR-381/MG 

Cód. Rodovia UF km Interseção Latitude Longitude 
Ano de  

Concessão 

1 BR-381 MG 263,100 Passagem Inferior 19° 31' 55,19" S 42° 36' 2,21" O 7º 

 

I. Correções de Traçado 

As intervenções relativas à implantação de Correções de Traçado na BR-381/MG deverão ser executadas 

de acordo com a localização, tipo e prazo dispostos na tabela a seguir. A quantidade expressa o número de 

curvas a serem corrigidas em cada segmento. Os projetos deverão obedecer a velocidade diretriz indicada: 

Tabela 19 – Correções de Traçado da BR-381/MG 

Rodovia UF 
Km 

inicial 
Km 
final 

Quant. Latitude Longitude Latitude Longitude Tipo Ano  
Vd 

(km/h) 

BR-381 MG 315,208 315,334 1 19° 40' 14,11" S 42° 58' 13,95" O 19° 40' 17" S 42° 58' 16,57" O CV 4º 70 

BR-381 MG 333,383 333,490 1 19° 47' 11,63" S 43° 2' 45,24" O 19° 47' 12,69"S 43° 2' 48,77" O CH 4º 70 

BR-381 MG 334,768 336,000 5 19° 47' 34,07" S 43° 3' 20,25" O 19° 48' 8,63" S 43° 3' 16,89" O CH 4º 70 

BR-381 MG 342,704 343,914 5 19° 50' 6,22" S 43° 5' 47,33" O 19° 50' 32,38" S 43° 6' 1,1" O CH 5º 70 
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Rodovia UF 
Km 

inicial 
Km 
final 

Quant. Latitude Longitude Latitude Longitude Tipo Ano  
Vd 

(km/h) 

BR-381 MG 346,489 346,682 1 19° 51' 28,47" S 43° 6' 28,55" O 19° 51' 34,16" S 43° 6' 29,89" O CH 5º 70 

BR-381 MG 359,989 362,016 12 19° 51' 5,29" S 43° 12' 46,52" O 19° 51' 38,23" S 43° 13' 40,44" O CH 5º 70 

BR-381 MG 362,719 362,981 1 19° 51' 31,6" S 43° 14' 3,16" O 19° 51' 29,02" S 43° 14' 11,62" O CH 5º 70 

BR-381 MG 363,669 364,470 6 19° 51' 21,33" S 43° 14' 33,49" O 19° 51' 6,73" S 43° 14' 53,52" O CH 5º 70 

BR-381 MG 366,820 368,326 4 19° 51' 17,52" S 43° 15' 49,71" O 19° 50' 59,06" S 43° 16' 32,07" O CH 5º 70 

BR-381 MG 371,755 374,043 10 19° 50' 50,03" S 43° 18' 22,44" O 19° 50' 25,98" S 43° 19' 27,88" O CH 5º 70 

BR-381 MG 375,310 375,737 3 19° 50' 18,12" S 43° 20' 5,23" O 19° 50' 16,66" S 43° 20' 18,34" O CH 5º 70 

BR-381 MG 384,676 384,771 1 19° 48' 18,99" S 43° 24' 9,65" O 19° 48' 16,73" S 43° 24' 11,66" O CV 6º 70 

Correção Horizontal (CH) 
Correção Vertical (CV) 
* Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). 

 

J. Correção de Traçado - Gasmig 

A Concessionária deverá implantar a obra de Correção de Traçado no trecho de duplicação já iniciado pelo 

DNIT, efetuando o desvio à tubulação do gasoduto. 

Tabela 20 – Correções de Traçado da BR-381/MG (Remanescente DNIT - Gasoduto GASMIG) 

 Cód Rodovia UF 
Km 

inicial 
Km 
final 

Latitude Longitude Latitude Longitude Tipo* 
Ano de 

Concessão 

1 BR-381 MG 285,080 314,200 19°36' 24,67" S 42°45' 39,36" O 19°39' 43,69" S 42°57' 50,99" O CH 3º 

*Detalhe referencial de correção de traçado, para desvio da tubulação do Gasoduto GASMIG, no Apêndice H. 

 

K. Passarelas  

As intervenções relativas à implantação de novas passarelas deverão ser executadas de acordo com as 

localizações e prazos dispostos na tabela a seguir: 

Tabela 21 – Passarelas na BR-381/MG 

Cód. Rodovia UF SNV km Latitude Longitude Intervenção 
Ano de 

Concessão 

1 BR-381 MG 381BMG0180 213,920 19° 13' 38,63" S 42° 19' 33,34" O Implantação 8º 

2 BR-381 MG 381BMG0185 227,560 19° 18' 51,33" S 42° 23' 53,02" O Implantação 8º 

3 BR-381 MG 381BMG0190 252,321 19° 28' 16,33" S 42° 32' 22,47" O Implantação 7º 

4 BR-381 MG 381BMG0210 252,980 19° 28' 34,41" S 42° 32' 34,38" O Melhoria 7º 

5 BR-381 MG 381BMG0210 256,000 19° 29' 37,10" S 42° 33' 48,46" O Implantação 7º 

6 BR-381 MG 381BMG0220 264,942 19° 31' 45,78" S 42° 37' 04,11" O Implantação 7º 

7 BR-381 MG 381BMG0240 277,384 19° 33' 38,60" S 42° 42' 37,36" O Implantação 6º 

8 BR-381 MG 381BMG0250 296,725 19° 37' 28,83" S 42° 50' 13,80" O Implantação 3º 

9 BR-381 MG 381BMG0250 308,675 19° 38' 33,76" S 42° 55' 14,08" O Implantação 3º 

10 BR-381 MG 381BMG0250 322,959 19° 43' 19,47" S 43° 00' 26,69" O Implantação 4º 

11 BR-381 MG 381BMG0275 327,960 19° 45' 34,92" S 43° 01' 45,37" O Melhoria 4º 

12 BR-381 MG 381BMG0275 329,660 19° 45' 41,94" S 43° 02' 34,85" O Melhoria 4º 

13 BR-381 MG 381BMG0275 334,100 19° 47' 16,70" S 43° 03' 07,92" O Implantação 4º 

14 BR-381 MG 381BMG0275 338,199 19° 48' 49,15" S 43° 03' 54,76" O Implantação 4º 

15 BR-381 MG 381BMG0275 338,880 19° 49' 07,58" S 43° 04' 04,06" O Implantação 4º 

16 BR-381 MG 381BMG0275 341,299 19° 49' 41,02" S 43° 05' 14,00" O Implantação 5º 

17 BR-381 MG 381BMG0290 355,730 19° 50' 23,66" S 43° 10' 44,77" O Implantação 5º 
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Cód. Rodovia UF SNV km Latitude Longitude Intervenção 
Ano de 

Concessão 

18 BR-381 MG 381BMG0295 357,060 19° 50' 19,92" S 43° 11' 26,03" O Implantação 5º 

19 BR-381 MG 381BMG0295 357,840 19° 50' 25,06" S 43° 11' 50,23" O Implantação 5º 

20 BR-381 MG 381BMG0295 376,719 19° 50' 09,71" S 43° 20' 48,95" O Implantação 5º 

21 BR-381 MG 381BMG0335 396,791* 19° 44' 37,79" S 43° 29' 52,98" O Implantação 6º 

22 BR-381 MG 381BMG0335 409,467* 19° 43' 36,71" S 43° 35' 31,51" O Implantação 6º 

23 BR-381 MG 381BMG0335 417,373* 19° 46' 09,81" S 43° 38' 50,37" O Implantação 6º 

* Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). 

L. Travessias em Nível com Ilha de proteção 

As travessias em nível com ilha de proteção deverão ser implantadas de acordo com as localizações e 

prazos dispostos na tabela a seguir: 

Tabela 22 – Travessias em Nível com Ilha de Proteção na BR-381/MG 

Cód. UF km Latitude Longitude 
Ano de 

Concessão 

1 MG 159,100 18° 53' 25,93" S 42° 00' 18,62" O 8º 

2 MG 167,310 18° 56' 06,68" S 42° 03' 04,54" O 8º 

3 MG 170,910 18° 57' 24,07" S 42° 04' 34,53" O 8º 

4 MG 200,990 19° 09' 21,94" S 42° 14' 14,64" O 8º 

 

M. Passagem de Fauna 

As intervenções relativas à implantação de novas passagens de fauna na BR-381/MG deverão ser executadas 

de acordo com a quantidade mínima, localização e prazo dispostos na tabela a seguir: 

Tabela 23 – Passagem de Fauna na BR-381/MG 

Cód. UF km Latitude Longitude 
Ano de 

Concessão 

1 MG 225,312 19° 18' 6,57" S 42° 22' 52,03" O 8º 

2 MG 225,430 19° 18' 11,42" S 42° 22' 58,34" O 8º 

3 MG 225,727 19° 18' 15,68" S 42° 23' 4,13" O 8º 

4 MG 226,498 19° 18' 30,2" S 42° 23' 24,38" O 8º 

5 MG 249,543 19° 27' 13,02" S 42° 31' 15,57" O 7º 

6 MG 249,642 19° 27' 19,01" S 42° 31' 21,88" O 7º 

7 MG 319,910 19° 41' 55,23" S 42° 59' 41,88" O 4º 

8 MG 339,635 19° 49' 17,18" S 43° 4' 29,19" O 4º 

9 MG 339,834 19° 49' 21,26" S 43° 4' 34,75" O 4º 

10 MG 353,678 19° 50' 53,33" S 43° 9' 43,76" O 5º 

11 MG 363,300 19° 51' 23,88" S 43° 14' 21,14" O 5º 

12 MG 376,300 19° 50' 15,03" S 43° 20' 35,73" O 5º 

13 MG 377,283 19° 50' 0,71" S 43° 21' 4,4" O 5º 

14 MG 383,700 19° 48' 47,65" S 43° 23' 55,25" O 6º 

15 MG 412,220* 19° 44' 28,89" S 43° 36' 39,89" O 6º 

* Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). 
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N. Pontos de Ônibus 

As intervenções relativas a implantação de novos pontos de ônibus na BR-381/MG deverão ser executadas 

de acordo com a quantidade mínima, localização e prazo dispostos na tabela a seguir: 

Tabela 24 – Pontos de Ônibus na BR-381/MG 

Cód. UF 
km  

inicial 
Km  
final 

Total 
(unid.) 

Ano de 
Concessão 

1 MG 153,100 162,090 12 8º 

2 MG 162,090 201,090 10 8º 

3 MG 201,090 214,030 6 8º 

4 MG 214,030 226,280 4 8º 

5 MG 226,280 228,980 4 8º 

6 MG 228,980 250,910 6 7º 

7 MG 250,910 252,600 4 7º 

8 MG 252,600 258,100 10 7º 

9 MG 258,100 258,650 2 7º 

10 MG 258,650 267,760 16 7º 

11 MG 267,760 273,760 6 7º 

12 MG 273,760 285,080 2 6º 

13 MG 285,080 314,200 10 3º  

14 MG 314,200 327,160 8 4º 

15 MG 327,160 327,570 2 4º 

16 MG 327,570 331,170 6 4º 

17 MG 331,170 340,360 8 4º 

18 MG 340,360 347,960 4 5º 

19 MG 348,260 356,010 4 5º 

20 MG 356,010 356,980 2 5º 

21 MG 356,980 377,920 12 5º 

22 MG 377,920 385,400 2 6º 

23 MG 387,780 394,180 10 6º 

24 MG 394,180* 422,650* 16 6º 

* Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). 

O. Área de Escape 

A implantação da área de escape na BR-381/MG deverá ser executada de acordo com a localização e prazo 

dispostos na tabela a seguir: 

Tabela 25 – Área de Escape na BR-381/MG 

Rodovia UF km Latitude Longitude 
Ano de 

Concessão 

BR-381 MG 373,940  19° 50' 24,86" S  43° 19' 25,23" O 5º 
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RESUMO - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS  

Tabela 26 – Resumo das Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias 
 (Km referente ao Estaqueamento dos Estudos de Engenharia) 

Obras  
Remanescentes * 

Obras de 
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Obras de Melhorias 
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27,83 28 106,44 40,460 42,160 9,740 248 7/1 13 1/1 10 1 50 1 20/3 4 15 166 1 

* Demais obras com tratamento específico, estarão dispostas no Contrato e seus Anexos. 
** Implantação/Melhorias 
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3.2.4 OBRAS DE MANUTENÇÃO DE NÍVEL DE SERVIÇO  

Os valores dos Gatilhos Volumétricos por Trecho Homogêneo constam das tabelas a seguir: 

Tabela 27 – Gatilhos Volumétricos por Trecho Homogêneo 

Segmento 
(Trecho 

Homogêneo) 
UF km inicial km final Extensão Gatilho 

Gatilho 
VDMA 

equivalente 

TH41 MG 153,100 162,090 8,990 Duplicação 14,100  

TH42 MG 162,090 201,090 39,000 Duplicação 14,900 

TH43 MG 201,090 214,030 12,940 Duplicação 17,200 

TH44 MG 214,030 226,280 12,250 Duplicação 17,100 

TH45 MG 226,860 227,170 0,310 
 Faixa Adicional  
em Pista Dupla 

56,500 

TH45 MG 227,170 228,980 1,810 
Faixa Adicional  
em Pista Dupla 

56,500 

TH46 MG 228,980 250,910 21,930 
Faixa Adicional  
em Pista Dupla 

56,500 

TH47 MG 250,910 252,600 1,690 
Faixa Adicional  
em Pista Dupla 

54,100 

TH48 MG 252,600 258,100 5,500 
Faixa Adicional  
em Pista Dupla 

67,600 

TH49 MG 258,100 258,650 0,550 
Faixa Adicional  
em Pista Dupla 

67,600 

TH50 MG 258,650 267,760 9,110 Duplicação 20,000 

TH51 MG 267,760 273,760 6,000 
Faixa Adicional  
em Pista Dupla 

70,650 

TH52 MG 273,760 285,080 11,320 
Faixa Adicional  
em Pista Dupla 

70,650 

TH53 MG 285,080 314,200 29,120 
Faixa Adicional  
em Pista Dupla 

56,500 

TH54 MG 314,200 327,160 12,960 
Faixa Adicional  
em Pista Dupla 

42,400 

TH55 MG 327,160 327,570 0,410 
Faixa Adicional  
em Pista Dupla 

42,400 

TH56 MG 327,570 331,170 3,600 
Faixa Adicional  
em Pista Dupla 

40,550 

TH57 MG 331,170 340,360 9,190 
Faixa Adicional  
em Pista Dupla 

42,400 

TH58 MG 340,360 347,960 7,600 
Faixa Adicional  
em Pista Dupla 

42,400 

TH59 MG 347,960 348,260 0,300 
Faixa Adicional  
em Pista Dupla 

37,900 

TH60 MG 348,260 356,010 7,750 
Faixa Adicional  
em Pista Dupla 

37,900 

TH61 MG 356,010 356,980 0,970 
Faixa Adicional  
em Pista Dupla 

36,250 

TH62 MG 356,980 377,920 20,940 
Faixa Adicional  
em Pista Dupla 

37,900 

TH63 MG 377,920 384,410 6,490 
Faixa Adicional  
em Pista Dupla 

37,900 

TH64 MG 384,410 387,780 3,370 
Faixa Adicional  
em Pista Dupla 

37,900 

TH65 MG 387,780 394,180 6,400 
Faixa Adicional  
em Pista Dupla 

37,900 

TH66 MG 394,180 422,650 28,470 
Restrição de Engenharia 
para inclusão da 4ª faixa 

56,900 

TH67 MG 422,650 431,970 9,320 
Restrição de Engenharia 
para inclusão da 4ª faixa 

75,800 

TH68 MG 431,970 449,060 17,090 
Restrição de Engenharia 
para inclusão da 4ª faixa 

75,800 

TH69 MG 449,060 450,540 1,480 
Restrição de Engenharia 
para inclusão da 4ª faixa 

54,400 

OBS: Volumes de tráfego unidirecionais.



 

 

PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA – PER VOLUME II - PÁGINA 25 

 

3.2.5 PARÂMETROS TÉCNICOS  

 
A. Velocidade Diretriz 

Conforme estabelecido no item 3.2.9.1 Características Geométricas da Rodovia do PER VOLUME I, a seguir 

são estabelecidas as velocidades diretrizes mínimas dos segmentos do Sistema Rodoviário, para a implantação 

das obras de Ampliação de Capacidade. 

Tabela 28 – Velocidades Diretrizes Mínimas da BR-381/MG 

Segmento Início Fim 
Extensão 

(km) 
Vd mínima 

(km/h) 

1 153,100 314,160 161,060 80 

2 314,160 386,330 72,170 70 

3 386,330 407,730 21,400 60 

4 407,730 450,540 42,810 70 

 

B. Exceções  

Há exceções aos parâmetros técnicos exigidos no item 3.2.9.1 Características Geométricas da Rodovia do PER 

VOLUME I, conforme descrito a seguir: 

 

B.1 Túneis  

Para os segmentos de pistas em túneis já existentes não há necessidade de adequação das larguras 

das faixas nas seções transversais.  

 

B.2 OAE 

Para a OAE denominada ponte Piracicaba nos sentidos crescente e decrescente, entre os km 289,300 

e 289,500, não há necessidade de adequação das larguras das faixas nas seções transversais. 

  

B.3 OAEs Interferências com Linhas Férreas (operacionais) 

Nos trechos onde estão previstas obras de ampliação de capacidade e melhorias e há interferência em 

desnível com via férrea, em operação, de acordo com registro no SAFF (Sistema de Acompanhamento 

e Fiscalização do Transporte Ferroviário), a Concessionária poderá propor adequações, exclusivamente, 

nas larguras das novas pistas e/ou acostamentos, de modo a minimizar os impactos na operação ferro-

viária. As alterações deverão ser evidenciadas e justificadas na apresentação do projeto executivo, e 

prever o incremento de medidas de sinalização e segurança viária de modo a não comprometer a segu-

rança dos usuários.
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3.3 FRENTE DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 

Os parâmetros a serem atendidos estão descritos no PER VOLUME I. 

 

3.4 FRENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS 

Os quantitativos mínimos das Instalações e Equipamentos da Frente de Serviços Operacionais encontram-se 

no Apêndice C. A localização das Edificações Operacionais encontra-se no Apêndice D. 

A. Cronograma de Implantação operacional  

Tabela 29 – Cronograma de Implantação Operacional da BR-381/MG 

ITEM  INFRAESTRUTURA / SERVIÇO   CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO  

3.4.1  Sistemas de Gestão e Controle Operacional  1M  6M  12M  24M  36M  60M  

3.4.1.1  CCO - Centro de Controle Operacional    P D           

3.4.2  Sistemas de Controle e Monitoração de Tráfego  1M  6M  12M  24M  36M  60M  

3.4.2.1  SAGT - Sistema de Apoio à Gestão do Tráfego               X     

3.4.2.2  SAT - Sistema de Análise de Tráfego              X     

3.4.2.3  DAI – Detecção Automática de Incidentes          X    

3.4.2.4  CFTV - Circuito Fechado de TV              X (4)     

3.4.2.5  PMVf - Painel de Mensagem Variável - fixo              X     

3.4.2.6  PMVm - Painel de Mensagem Variável - móvel    X              

3.4.2.7  SDA - Sistema de Detecção de Altura           X        

3.4.2.8  SCV - Sistema de Controle de Velocidade  Ex    X          

3.4.2.9  SCDV - Sistema de Controle Dinâmico de Velocidade  NA  NA  NA  NA  NA  NA  

3.4.2.10  SMM - Sistema de Monitoramento Meteorológico              X     

3.4.2.11  SII - Sistema de Iluminação Inteligente  NA  NA  NA  NA  NA  NA  

3.4.2.12  SRF - Sistema de Reversão de Faixas de Rolamento  NA  NA  NA  NA  NA  NA  

3.4.3  SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário  1M  6M  12M  24M  36M  60M  

3.4.3.1  SAU - Serviço de Atendimento ao Usuário    P  D           

3.4.3.1  Totem de Autoatendimento   X          

3.4.3.2  SIT - Serviço de Inspeção de Tráfego    X              

3.4.3.3  APH - Atendimento Pré-Hospitalar - Ambulância Tipo C    X              

3.4.3.3  APH - Atendimento Pré-Hospitalar - Ambulância Tipo D    X              

3.4.3.4  Serviço de Atend. Mecânico - Guincho Leve    X              

3.4.3.4  Serviço de Atend. Mecânico - Guincho Pesado    X              

3.4.3.5  Serviço de Atend. a Demais Incidentes - CA Pipa    X              

3.4.3.5  
Serviço de Atend. a Demais Incidentes - CA Apreensão 
de Animais 

  X              

3.4.3.6  PPD - Pontos de Parada e Descanso           X        
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3.4.4  Sistema de Comunicação com o Usuário  1M  6M  12M  24M  36M  60M  

3.4.4.1  Sistemas de Comunicação    X              

3.4.4.1 Site na Internet    X          

3.4.4.2  Sistema de Informações aos Usuários    X              

3.4.4.3  Sistema de manifestações dos usuários    X              

3.4.4.4  Função de chamada de emergência              X     

3.4.5  Sistemas de Pedágio e Controle de Arrecadação  1M  6M  12M  24M  36M  60M  

3.4.5.1  Praças de Pedágio       X          

3.4.6  Sistema de Pesagem  1M  6M  12M  24M  36M  60M  

3.4.6.1  PPVf - Posto de Pesagem Veicular - Fixo Op   Ex X        

3.4.7  Sistema de Transmissão de Dados  1M  6M  12M  24M  36M  60M  

3.4.7.1  Rede de Dados             X (4)     

3.4.7.2  Conectividade       X (4)          

3.4.8  Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial  1M  6M  12M  24M  36M  60M  

3.4.8 Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial    X              

3.4.9  Sistema de Operação e Segurança de Túnel  1M  6M  12M  24M  36M  60M  

3.4.9  Sistema de Operação e Segurança de Túnel    X          

3.4.10  Fiscalização ANTT    1M  6M  12M  24M  36M  60M  

3.4.10.1  ESROD - Escritório de Fiscalização da ANTT      X (1)  X (2)  X (3)     

3.4.10.2  Veículos de Fiscalização da ANTT  P  D            

3.4.11  Fiscalização PRF  1M  6M  12M  24M  36M  60M  

3.4.11.1  Unidades Operacionais e Delegacias da PRF        X (1 )  X (2)  X (3)     

3.4.11.2 Veículos da PRF - vide Apêndice C        X           

 
 
LEGENDA: 
  
NA         Não Aplicável 
P            Provisório 
D            Definitivo 
Ex          Existente 
X            Novos 
Op         Operacional 

  
  
  
(E)     SAU / Praças de Pedágios / Equipamentos / Sistemas   
(N)     SAU/Praças de Pedágios / Equipamentos / Sistemas  
(1)      Reforma e/ou Ampliação – UOPs, Delegacias PRF e Postos ANTT 
(2)      Construção - UOPs, Delegacias PRF e Postos ANTT 
(3)      Reconstrução – UOPs, Delegacias PRF e Postos ANTT 
(4)     Para o segmento contido entre os km 422,650 e km 450,540, será conside-

rado o prazo de 12 (doze) meses a contar da assunção do segmento pela 
Concessionária 

 
 Observações:  
 
(A Aplicação conforme previsão descrita no APÊNDICE C: Quantitativos Mínimos das Instalações, Equipamentos, Trechos. 

(B) Operacionais Críticos e Cronograma de Implantação. 

(C) O detalhamento do P (Provisório) e D (definitivo) estão descritos no PER e Anexos. 

(D) No início da Operação a ANTT aceitará caracterização provisória dos veículos operacionais durante os 6 primeiros meses. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A: Detalhamento do Sistema Rodoviário 

Apêndice B: Segmentos homogêneos do Sistema Rodoviário 

Apêndice C: Quantitativos Mínimos das Instalações, Equipamentos da Frente de Serviços Operacionais e 
Pontos Críticos 
 
Apêndice D: Localização das Edificações Operacionais 

Apêndice E: Croquis Básicos das Melhorias Propostas 

Apêndice F: Interseções 

Apêndice G: Croqui Básico do Dispositivo Especial 

Apêndice H: Correção de Traçado GASMIG. 
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APÊNDICE A: DETALHAMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO 

Tabela 30 – Detalhamento do Sistema Rodoviário 

Código 

Trecho SNV (202201B) Início Fim 

Inicial Final 
km  

Inicial 
km  

Final 
Extensão Latitude Longitude Latitude Longitude 

381BMG0160 
ENTR BR-116/451 

(GOV VALADARES) 
ACESSO À GOV. VALADARES 148,000 157,000 9,000 18° 50' 43,91" S 41° 58' 43,61" O 18° 54' 54,28" S 42° 00' 39,68" O 

381BMG0170 ACESSO À GOV. VALADARES ENTR R SÃO LUIZ (PERIQUITO) 157,000 196,200 39,200 18° 54' 54,28" S 42° 00' 39,68" O 19° 09' 25,24" S 42° 14' 15,98" O 

381BMG0180 ENTR R SÃO LUIZ (PERIQUITO) 
INÍCIO PISTA DUPLA (ACESSO BELO ORI-

ENTE) 
196,200 221,700 25,500 19° 09' 25,24" S 42° 14' 15,98" O 19° 18' 25,70" S 42° 23' 18,43" O 

381BMG0185 
INÍCIO PISTA DUPLA (ACESSO BELO 

ORIENTE) 
FIM PISTA DUPLA 221,700 224,300 2,600 19° 18' 25,70" S 42° 23' 18,43" O 19° 19' 22,42" S 42° 24' 28,95" O 

381BMG0187 FIM PISTA DUPLA INÍCIO PISTA DUPLA (IPATINGA) 224,300 246,400 22,100 19° 19' 22,42" S 42° 24' 28,95" O 19° 27' 42,38" S 42° 31' 52,45" O 

381BMG0190 INÍCIO PISTA DUPLA (IPATINGA) ENTR BR-458/MG-232 246,400 248,100 1,700 19° 27' 42,38" S 42° 31' 52,45" O 19° 28' 23,41" S 42° 32' 28,45" O 

381BMG0210 ENTR BR-458/MG-232 ACESSO A CORONEL FABRICIANO 248,100 253,500 5,400 19° 28' 23,41" S 42° 32' 28,45" O 19° 30' 35,95" S 42° 34' 23,72" O 

381BMG0220 ACESSO A CORONEL FABRICIANO 
ENTR VIADUTO ANTIGA BR-381/MG-425 

(CORONEL FABRICIANO) 
253,500 263,300 9,800 19° 30' 35,95" S 42° 34' 23,72" O 19° 31' 31,25" S 42° 38' 23,79" O 

381BMG0230 
ENTR VIADUTO ANTIGA BR-381/MG-

425 (CORONEL FABRICIANO) 
ENTR AV. BELO HORIZONTE 263,300 269,200 5,900 19° 31' 31,25" S 42° 38' 23,79" O 19° 32' 27,94" S 42° 41' 14,21" O 

381BMG0240 ENTR AV. BELO HORIZONTE ENTR MG-320 (P/JAGUARAÇU) 269,200 280,600 11,400 19° 32' 27,94" S 42° 41' 14,21" O 19° 36' 24,48" S 42° 45' 39,47" O 

381BMG0250 ENTR MG-320 (P/JAGUARAÇU) 
ENTR BR-120(A) (DESEMBARGADOR DRU-

MOND) (P/ ITABIRA) 
280,600 322,900 42,300 19° 36' 24,48" S 42° 45' 39,47" O 19° 45' 11,07" S 43° 01' 37,89" O 

381BMG0270 
ENTR BR-120(A) (DESEMBARGADOR 

DRUMOND) (P/ ITABIRA) 
ENTR BR-120(B) (NOVA ERA) (P/ SÃO DO-

MINGOS DO PRATA) 
322,900 323,300 0,400 19° 45' 11,07" S 43° 01' 37,89" O 19° 45' 24,57" S 43° 01' 38,43" O 

381BMG0275 
ENTR BR-120(B) (NOVA ERA) (P/ SÃO 

DOMINGOS DO PRATA) 
ENTR BR-262(A) (P/VARGEM LINDA) 323,300 343,700 20,400 19° 45' 24,57" S 43° 01' 38,43" O 19° 51' 43,03" S 43° 07' 10,86" O 

381BMG0280 ENTR BR-262(A) (P/VARGEM LINDA ENTR BR-262(B) (P/ RIO PIRACICABA) 343,700 344,300 0,600 19° 51' 43,03" S 43° 07' 10,86" O 19° 51' 47,68" S 43° 07' 19,90" O 

381BMG0290 
ENTR BR-262(B) (P/ RIO PIRACI-

CABA) 
ENTR AV. ARMANDO FAJARDO (JOÃO MON-

LEVADE) 
344,300 351,900 7,600 19° 51' 47,68" S 43° 07' 19,90" O 19° 50' 20,86" S 43° 10' 54,26" O 

381BMG0295 
ENTR AV. ARMANDO FAJARDO 

(JOÃO MONLEVADE) 
ENTR MG-129 (SÃO GONÇALO DO RIO 

ABAIXO) 
351,900 376,400 24,500 19° 50' 20,86" S 43° 10' 54,26" O 19° 49' 51,61" S 43° 21' 22,46" O 

381BMG0310 
ENTR MG-129 (SÃO GONÇALO DO 

RIO ABAIXO) 
ENTR MG-436 376,400 386,900 10,500 19° 49' 51,61" S 43° 21' 22,46" O 19° 47' 17,43" S 43° 25' 48,46" O 

381BMG0330 ENTR MG-436 ENTR MG-434 386,900 393,500 6,600 19° 47' 17,43" S 43° 25' 48,46" O 19° 45' 11,54" S 43° 28' 30,39" O 

381BMG0335 ENTR MG-434 ENTR MG-435 (P/CAETÉ) 393,500 423,500 30,000 19° 45' 11,54" S 43° 28' 30,39" O 19° 47' 17,42" S 43° 40' 56,88" O 

381BMG0350 ENTR MG-435 (P/CAETÉ) 
ACESSO DISTR. ALTO DOS PINTOS/RA-

VENA (SABARÁ) 
423,500 432,500 9,000 19° 47' 17,42" S 43° 40' 56,88" O 19° 47' 52,88" S 43° 45' 16,51" O 

381BMG0360 
ACESSO DISTR. ALTO DOS PIN-

TOS/RAVENA (SABARÁ) 
ENTR BR-262(C)* 432,500 451,460 18,960 19° 47' 52,88" S 43° 45' 16,51" O 19° 51' 14,00" S 43° 53' 25,44" O 

* O trecho termina 540 m antes do final do SNV381BMG0360 (Final SNV: km 452,000).
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Observações: O início e fim do trecho estão demonstrados nas figuras a seguir. 

• Rodovia BR-381, entre o entroncamento com a BR-262 (C), no município de Belo Horizonte (MG), 

estendendo-se até o entroncamento da BR-116/451, em Governador Valadares (MG). Totalizando 

303,460 km, segundo o SNV1. 

 

Figura 2 – Início do segmento no entroncamento com a BR-116/451/MG 2 
 

 

 
Figura 3 – Final do segmento no entroncamento com a BR-262/MG (C) 

 
1 O SNV 381BMG0360, se estende até km 452. A concessão, entretanto, tem o seu início a 540 metros a leste 
do entroncamento com a BR-262/MG (B), no município de Belo Horizonte/MG. 
2 As alças de saída e acesso ao dispositivo de início da concessão em Governador Valadares/MG, fazem parte 
desta concessão. 
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APÊNDICE B: SUBTRECHOS DO SISTEMA RODOVIÁRIO  

Tabela 31 – Segmentos Homogêneos do Sistema Rodoviário 

Segmento  
Homogêneo 

Rodovia UF 
Projeto 

km Inicial km Final Extensão 

TH41 BR-381 MG 153,100 162,090 8,990 

TH42 BR-381 MG 162,090 201,090 39,000 

TH43 BR-381 MG 201,090 214,030 12,940 

TH44 BR-381 MG 214,030 226,280 12,250 

TH45 BR-381 MG 226,280 228,980 2,700 

TH46 BR-381 MG 228,980 250,910 21,930 

TH47 BR-381 MG 250,910 252,600 1,690 

TH48 BR-381 MG 252,600 258,100 5,500 

TH49 BR-381 MG 258,100 258,650 0,550 

TH50 BR-381 MG 258,650 267,760 9,110 

TH51 BR-381 MG 267,760 273,760 6,000 

TH52 BR-381 MG 273,760 285,080 11,320 

TH53 BR-381 MG 285,080 314,200 29,120 

TH54 BR-381 MG 314,200 327,160 12,960 

TH55 BR-381 MG 327,160 327,570 0,410 

TH56 BR-381 MG 327,570 331,170 3,600 

TH57 BR-381 MG 331,170 340,360 9,190 

TH58 BR-381 MG 340,360 347,960 7,600 

TH59 BR-381 MG 347,960 348,260 0,300 

TH60  BR-381 MG 348,260 356,010 7,750 

TH61 BR-381 MG 356,010 356,980 0,970 

TH62 BR-381 MG 356,980 377,920 20,940 
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Segmento  
Homogêneo 

Rodovia UF 
Projeto 

km Inicial km Final Extensão 

TH63 BR-381 MG 377,920 384,410 6,490 

TH64 BR-381 MG 384,410 387,780 3,370 

TH65 BR-381 MG 387,780 394,180 6,400 

TH66 BR-381 MG 394,180 422,650 28,470 

TH67 BR-381 MG 422,650 431,970 9,320 

TH68 BR-381 MG 431,970 449,060 17,090 

TH69 BR-381 MG 449,060 450,540 1,480 

Observação: A presente tabela contempla a divisão da rodovia em trechos homogêneos, 
conforme km de projeto. 
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APÊNDICE C: QUANTITATIVOS MÍNIMOS DAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS DA FRENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS E PONTOS CRÍTICOS 

Tabela 32 – Quantitativos Mínimos das Instalações e Equipamentos 

Sistemas de Controle e Monitoração de Tráfego e ITS Quantidade Inicial prevista 

SAT - Sistema de Análise de Tráfego 40 

CFTV - Circuito Fechado de TV - Rodovia ⁽¹⁾ 156 

CFTV - Circuito Fechado de TV - Edificações 20 

CFTV - Circuito Fechado de TV - Passarelas 54 

DAI – Detecção Automática de Incidentes ⁽²⁾ 44 

PMVf - Painel de Mensagem Variável - fixo 7 

PMVm - Painel de Mensagem Variável - móvel 7 

SDA - Sistema de Detecção de Altura 2 

SCV - Sistema de Controle de velocidade - fixo 10 

SMM - Sistema de Monitoramento Meteorológico 1 

Totem de Autoatendimento 7 

SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário Em operação 

VIT - Viatura de Inspeção de Tráfego ⁽³⁾ 7 / 4 

APH - Atendimento Pré-Hospitalar - Ambulância Tipo C ⁽⁴⁾ 6 / 5 

APH - Atendimento Pré-Hospitalar - Ambulância Tipo D 2 

Serv. de Atend. Mecânico - Guincho Leve  4 / 3 

Serv. de Atend. Mecânico - Guincho Pesado 2 

Serv. de Atend. a Demais Incidentes - CA Pipa  2 

Serv. de Atend. a Demais Incidentes - CA Apr. de Animais 2 

Edificações   

CCO - Centro de Controle Operacional 1 
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BSO/SAU - Serviço de Atendimento ao Usuário 7 

Praças de Pedágio 5 

PPVf - Posto de Pesagem Veicular Fixo 1 

PPD - Ponto de Parada e Descanso  1 

Fiscalização ANTT     

ESROD - Escritórios de Fiscalização ANTT 1 

Veículos de Fiscalização da ANTT 2 

Terminais Fixos (ANTT)  1 

Terminais Móveis (ANTT)  2 

Terminais Portáteis (ANTT)  2 

Fiscalização PRF     

Edificações PRF (UOPs / Delegacias) 2 

Estação Rádio Base Novas (ERBs - PRF)  10 

Unidades Controladoras de Áreas Novas (UCAs - PRF)   1 

Terminais Fixos (PRF)  4 

Terminais Móveis (PRF)  8 

Terminais Portáteis (PRF)  8 

Veículos de Fiscalização da PRF (Caminhonete SUV) ⁽⁵⁾ 8 

(1) Para o segmento contido entre os km 422,650 e 450,540, os prazos passam a contar somente após a assunção inte-
gral ou parcial do trecho pela Concessionária. 
(2) Câmeras do sistema DAI já incluídas no quantitativo de CFTV. 
(3) Pré CFTV (até ano 3) / Pós CFTV (após ano 3). 
(4) Será necessário manter uma Ambulância Tipo C EXTRA e um Guincho Leve EXTRA com as respectivas equipes entre 
os km 422,650 e 450,540, até o recebimento das obras de ampliação e melhorias, conforme disposto no Contrato e Anexos. 
(5) A partir do 5º ano será iniciada a reposição das viaturas que completaram 48 meses de uso. 
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PONTOS CRÍTICOS DA RODOVIA 

 
Tabela 33 – Pontos Críticos da Rodovia 

Tipo Rodovia 

Local 

Sentido 
Extensão 

 (km) 
DAI 

 Detecção Automática de Incidentes km 
Segmento 

 Homogêneo 

Área de Escape BR-381 373,940 - - - Conforme projeto 

Trecho Urbano BR-381  TH48  5,5 Em 100% da extensão 

Trecho Urbano BR-381  TH49  0,6 Em 100% da extensão 

Trecho Urbano BR-381  TH50  9,1 Em 100% da extensão 

Trecho Urbano BR-381  TH51  6,0 Em 100% da extensão 

Trecho Urbano BR-381  TH56  3,6 Em 100% da extensão 

Trecho Urbano BR-381  TH57  9,2 Em 100% da extensão 

Trecho Urbano BR-381  TH58  7,6 Em 100% da extensão 

Trecho Urbano BR-381  TH61  1,0 Em 100% da extensão 

Trecho Urbano BR-381  TH62  20,9 Em 100% da extensão 

Trecho Urbano BR-381  TH68  17,1 Em 100% da extensão 

Trecho Urbano BR-381  TH69  1,5 Em 100% da extensão 

Túnel BR-381 - TH53 Crescente 0,4 Em 100% da extensão do Túnel 

Túnel BR-381 - TH53 Decrescente 0,4 Em 100% da extensão do Túnel 

Túnel BR-381 - TH53 Decrescente 0,6 Em 100% da extensão do Túnel 

Túnel BR-381 - TH53 Decrescente 0,7 Em 100% da extensão do Túnel 
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APÊNDICE D: LOCALIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES OPERACIONAIS 

A. PRAÇAS DE PEDÁGIO 

Tabela 34 – Localizações Praças de Pedágio 
Praça de 

Pedágio 
Rodovia Km Município Estado Latitude Longitude Status 

P 01 BR-381 411,573 
Caeté/ 

Nova União 
MG 19° 44' 19,91" S 43° 36' 21,96" O Implantação 

P 02 BR-381 351,085 João Monlevade MG 19° 51' 10.51" S 43° 08' 22.56" O Implantação 

P 03 BR-381 285,872 
Jaguaraçu/ 

Antônio Dias 
MG 19° 36' 39,44" S 42° 46' 01,07" O Implantação 

P 04 BR-381 233,177 
Belo Oriente/ 

Santana do Paraíso 
MG 19° 20' 53,23" S 42° 25' 59,19" O Implantação 

P 05 BR-381 178,814 
Governador Valadares/ 

Perequito 
MG 19° 00' 10.67" S 42° 07' 40.17" O Implantação 

 

B. PONTO DE PARADA DE DESCANSO (PPD) 

Tabela 35 – Pontos de Parada e Descanso 

PPD Rodovia Estado Km Status 

01 BR-381 MG 280,133  Implantação 

 

C. BASES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS (BSOs) 

Tabela 36 – Localizações Bases de Serviços Operacionais (BSOs) 
Bases 

Operacionais 
Rodovia UF Km Latitude Longitude Status 

BSO 01 BR-381 MG 175,207 18° 59' 00,24" S 42° 06' 0,92" O Implantação 

BSO 02 BR-381 MG 220,429 19° 16' 29,98" S 42° 21' 23,70" O Implantação 

BSO 03 BR-381 MG 264,844 19° 31' 44,60" S 42° 37' 01,01" O Implantação 

BSO 04 BR-381 MG 309,888 19° 38' 44,72" S 42° 55' 55,72" O Implantação 

BSO 05 BR-381 MG 347,437 19° 51' 39,34" S 43° 06' 54,10" O Implantação 

BSO 06 BR-381 MG 386,024 19° 47' 53,57" S 43° 25' 12,30" O Implantação 

BSO 07 BR-381 MG 430,297 19° 47' 32,20" S 43° 44' 42,42" O Implantação 
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D. POSTO DE PESAGEM FIXA 

Tabela 37 – Localizações Posto de Pesagem Fixa 

Posto 

Pesagem 
Rodovia Município Km Latitude Longitude Status 

01 BR-381 MG    282,800 19° 35' 43,06" S 42° 44' 36,26" O Reforma 

 

E. EDIFICAÇÕES (ANTT) 

Tabela 38 – Localizações dos Escritórios Regionais de Fiscalização da ANTT 

Tipo Rodovia UF Status 

PFR da ANTT BR-381  MG Construção 

 

F. EDIFICAÇÕES (PRF) 

Tabela 39 – Localizações das Unidades Operacionais – PRF 

Bases 
PRF 

Tipo 
Área das  

Edificações (m²) 
Rodovia Município Km Latitude Longitude Status 

1 UOP 1.086 BR-381/MG MG 217,500 19° 15' 21,40" S 42° 20' 29,07" O Construção 

2 UOP 1.086 BR-381/MG MG 283,060 19° 35' 47,69" S 42° 44' 43,70" O Reconstrução 

Observações: As localizações dos dispositivos apresentados neste Apêndice podem variar em decorrência de impedimentos técnicos, devendo ser previamente apre-
sentados e aprovados pela ANTT. 
 

UOP - Área total de 1.086 m², sendo 226 m² de área edificada, 170 m² de área de estacionamento coberto e pavimentado e 690 m² de cobertura de fiscalização.  
 

Delegacia - Área total de 378 m², sendo 283 m² de área edificada e 95 m² de área de estacionamento coberto e pavimentado.  

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA – PER VOLUME II - PÁGINA 38 

 

APÊNDICE E: CROQUIS BÁSICOS DAS MELHORIAS PROPOSTAS 

 
A. PASSARELA 

 
Figura 4 – Croqui Básico Passarela  
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B. TRAVESSIAS EM NÍVEL COM ILHA DE PROTEÇÃO 
 

 

Figura 5 – Croqui Básico Travessias em Nivel com Ilha de Proteção 

 

C. ACESSO EM NÍVEL 

 

 
Figura 6 – Croqui Básico Acesso em Nível 

 

D. PARADA DE ÔNIBUS 

 
Figura 7 – Croqui Básico Parada de Ônibus 
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E. RETORNO EM X 

 

 
Figura 8 – Croqui Básico Retorno em X 
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F. RETORNO EM U 

 

 
Figura 9 – Croqui Básico Retorno em U 
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G. ROTATÓRIA ALONGADA 

 

 
Figura 10 – Croqui Básico Rotatória Alongada  
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H. PASSAGEM INFERIOR 

 

 
Figura 11 – Croqui Básico Passagem inferior  



 

 

PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA – PER VOLUME II - PÁGINA 44 

 

I. TROMBETA 

 

 
Figura 12 – Croqui Básico Trombeta 
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J. DIAMANTE 

 

 
Figura 13 – Croqui Básico Diamante  
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K. SEÇÃO TÍPICA DE TÚNEL 

 

Figura 14 – Croqui Básico Túnel 
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L. PONTO DE PARADA E DESCANSO - PPD 

 

 
Figura 15 – Croqui Básico Ponto de Parada e Descanso (PPD) 
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M. RAMPA DE ESCAPE 

 

 

Figura 16 – Croqui Básico Rampa de Escape 

 



 

 

PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA – PER VOLUME II - PÁGINA 49 

 

APÊNDICE F: INTERSEÇÕES 

 
Figura 17 – Interseções BR-381/MG - km 394,180 - Entroncamento com a MG-434 
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Figura 18 – Interseções BR-381/MG - km 387,780 - Diamante no entrocamento com a MG-436 
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Figura 19 – Interseções BR-381/MG - km 252,600 - Trevo no entrocamento com a MG-458 
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Figura 20 – Interseções BR-381/MG - km 226,715 - Diamante no entrocamento com a MG-758 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA – PER VOLUME II - PÁGINA 53 

 

 
Figura 21 – Interseções BR-381/MG - km 153,100 - Trevo entrocamento BR-451/MG e a BR-116/MG 
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APÊNDICE G: CROQUI BÁSICO DO DISPOSITIVO ESPECIAL  

 
Figura 22 – Croqui Interseções BR-381/MG - Dispositivo Especial km 267+800 
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APÊNDICE H – CORREÇÃO DE TRAÇADO GASMIG 

 
Figura 23 - Croqui correção de traçado BR-381/MG – Desvio Gasoduto GASMIG km 285+080 ao 314+200 

 


