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 Anexo II – Resultados do PDTIC anterior 

 
 O Plano Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicação (PDTIC) cuja abrangência 

foi o triênio 2017-2019, visou identificar as necessidades da organização, traçar os objetivos da 

área de TI neste horizonte de tempo e o Plano de Ação necessário para alcançar esses objetivos. 

 

 O PDTIC 2017-2019, composto por 130 ações, subdivididas entre 58 Ações Estratégicas 

e 72 Ações Internas, das quais 85 foram concluídas, 18 permaneceram em andamento, 9 não 

foram iniciadas, enquanto 18 foram despriorizadas no decorrer do período: 

 

 

 

Figura 1 – Situação das ações PDTIC 2017-2019 

 

 O gráfico de acompanhamento a seguir apresenta percentual dos resultados do PDTIC 

anterior. 
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Figura 2 – Situação Percentual das Ações PDTIC 2017-2019 
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 O gráfico de acompanhamento apresenta percentual dos resultados da realização do 

PDTIC 2017-2019. Analisando o resultado apresentado, constata-se que durante a vigência do 

Plano o índice de ações concluídas atingiu um patamar razoável ainda que diante de mudanças 

que ocorreram na instituição no período. Alia-se a esse fato, outros fatores relevantes para o 

replanejamento das ações: o contingenciamento orçamentário e alteração na alta direção desta 

Fundação, com alteração de prioridades impactando diretamente o cumprimento do plano, 

forçando a repriorização das ações, bem como das metas estabelecidas.  

 

 Ressalta-se, no entanto, que algumas dessas ações permaneceram em andamento e 

foram, por fim, remanejadas para o atual PDTIC 2020-2023. 
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