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MINISTERIO DA DEFESA

SPO, Area 5, Quadra 3, Bloco K - Bairro Asa Sul, Brasilia/DF, CEP 70610-200
Telefone: (61) 3214-0200 e Fax: @fax_unidade@ - www.defesa.gov.br

PROCESSO N? 60092.000266/2020-54

PLANO DE TRABALHO N° 12/CENSIPAM/2020 ( TERCEIRO TERMO ADITIVO)

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA
a) UNIDADE DESCENTRALIZADORA

Nome da Autoridade Competente: DANIEL DIAS PEREIRA
Ato de Nomeagdo: Portaria de Nomeagdo n° 2.557/Casa Civil, de 14 de junho de 2023.
CPF: ##%* 383.55]-**

Responsavel pelo Acompanhamento da Execugéo do TED: Diretoria de Produtos

b) UG/SIAFI
Numero ¢ Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizara o crédito:110511/0001 - Centro Gestor e Operacional do Sistema de Prote¢do da Amazoénia - CENSIPAM

Numero ¢ Nome da Unidade Gestora - UG Responsavel pelo acompanhamento da execucdo do objeto do TED: 110511/0001 - Centro Gestor e Operacional do Sistema
de Protegdo da Amazonia - CENSIPAM

CNPIJ: 07.129.796/0001-26

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA
a) UNIDADE DESCENTRALIZADA E RESPONSAVEL

Nome do 6rgdo ou entidade descentralizada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

CNPJ 34.621.748/0001-23

Enderego: Rua Augusto Correa, 01, prédio da Reitoria, Bairro: Guama, CEP 66075-110
Telefone: 91 3201-7675

E-mail: reitor@ufpa.br

Conta Corrente: Banco do Brasil/997380632-Conta Unica/Agéncia 3702-8

Nome da autoridade competente: EMMANUEL ZAGURY TOURINHO

Nutmero do CPF: 153.515.992-87

Ato de Nomeagao: Decreto de 13 de outubro de 2020 de Recondugdo — Presidéncia da Republica.

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsavel pela execugio do objeto do TED: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO —
CTIC

b) UG SIAFI
Numero e Nome da Unidade Gestora - UG que receberd o crédito: 153063/15230 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - UFPA

Nuamero e Nome da Unidade Gestora -UG responsével pela execugdo do objeto do TED: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E COMUNICAGAO —
CTIC

3- OBJETO

3.1. O presente Termo Aditivo tem como objetivo incluir nova metas e o aporte financeiro de R$ 1.800.624,00 (um milhdo, oitocentos mil e seiscentos e vinte e quatro
reais) o que gera alteragdes no Cronograma Fisico-Financeiro (item 9) e no Cronograma de Desembolso (item 10) do Planto de Trabalho n° 12/2020, vinculado ao Termo de
Execugdo Descentralizada n® 12/Censipam/2020

3.2. Prorrogar o prazo de vigéncia do TED por mais 24 (vinte e quatro) meses, totalizando 58 (cinquenta e oito) meses e 8 (oito) dias de vigéncia, contados de 23/12/2020
a31/10/2025.

4 - DESCRICAO DAS ACOES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO AMBITO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO TED

4.1.Para viabilizar a execu¢do do objeto, 0 CENSIPAM disponibilizara os codigos fontes, bases de dados e demais documentagdes existentes referentes ao Sistema
SipamHidro, visando as demandas de manutengio previamente definidas.

4.2. As demandas previamente levantadas pelo CENSIPAM sdo de manutengao adaptativa e evolutiva do sistema http://hidro.sipam.gov.br/ conforme listadas no item 5;

4.3. As agdes estabelecidas para atender tais demandas sdo as seguintes:

a) Coordenagao da equipe e Gerenciamento do projeto;

b) Estudo e apropriacéo do codigo-fonte do sistema bem como das tecnologias envolvidas e diretrizes do CENSIPAM para desenvolvimento das demandas;
¢) Andlise e Projeto de Requisitos, Priorizagdo e Mudangas de Requisitos;

d) Projeto de Desenvolvimento da NOVA INTERFACE COM O USUARIO;

e) Projeto de Desenvolvimento da Substituicdo da biblioteca de WebGIS;

f) Projeto de Desenvolvimento das NOVAS FUNCIONALIDADES;

) Projeto de Desenvolvimento da NOVA VERSAO MOBILE;

h) Testes de Aceitagdo e Homologacao;
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i) Elaboracdo dos Artefatos dos sistemas (Documentagdo, codigo fonte, procedimentos de alteragdo do banco de dados e deploy).

4.4. DESCRICAO DAS DEMANDAS DO CENSIPAM:

4.4.1. Ajustes na estrutura do banco de dados para atender as demandas de manutengao;

4.4.2. Readequagao da arquitetura atual visando melhorias de performance e de usabilidade;

4.4.3. Substituicao da biblioteca de WebGIS, com o objetivo de substituir a plataforma Google Maps para a Leaflet;

4.4.4. Projeto de Desenvolvimento de uma NOVA INTERFACE COM O USUARIO (front-end com redefini¢io de layout; icones, legendas, responsiva, acessivel, etc.);

4.4.5. Projeto de Desenvolvimento de NOVAS FUNCIONALIDADES (Moédulo de Cadastros, Controle de Acesso e Perfis/Permissdes de Usuarios, Modulo de
Monitoramento ¢ Relatorios);

4.4.6. Projeto de Desenvolvimento de uma NOVA VERSAO MOBILE do sistema voltada para dispositivos méveis;
4.4.7. Documentagdo de todas as manutengdes realizadas no sistema;

4.4.8. Aprovagido do CENSIPAM de todas as manutengdes realizadas no sistema;

4.4.9. Transferéncia da tecnologia e do conhecimento ao CENSIPAM de todas as manutengdes realizadas;

4.4.10. Atendimento das diretrizes do CENSIPAM sobre a utilizagdo das tecnologias (banco de dados, linguagem de programacao, bibliotecas ou framework e outras);

4.5. Ao final do prazo de execugdo desta nova fase do presente projeto, pretende-se ter desenvolvido a nova versdo do Sistema SipamHidro, em conformidade com os
requisitos propostos, tornando-o mais responsivo, estivel, com melhor performance e de facil usabilidade para todos os usuarios, em especial, atendendo as necessidades
do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Prote¢do da Amazonia.

4.6. As novas agoes estabelecidas para atender tais demandas s3o as seguintes:
a) Gerenciamento do Projeto

1. Definigao de Escopo/Visdo do projeto e dos artefatos entregaveis;

1I. Selegéo e Contratagdo de Pessoal;

III. Gerenciamento de Atividades;

IV. Desenvolvimento do Referencial Teorico e Estudo Preliminar das Tecnologias e Ferramentas a serem utilizadas no Projeto;

b) Manutengao Corretiva e Evolutiva da Nova Versao do Sistema SIPAMHIDRO
1. Definigdo e Implantagdo de Metodologia Customizada para Manutengdo de Software com base normas vigentes;
II. Treinamento da Equipe e do Cliente;

III. Ciclos de manutengdo (Corretiva, Preventiva, Adaptativa e Perfectiva): Analise do Problema e da Modificag@o, Implementacdo da Modifica¢do, Revisdo/Aceitagdo da
Modificagéo;

IV. Atualizagdo dos Artefatos do SIPAMHIDRO com base nas modificagdes;

V. Homologagdo e Transferéncia de Tecnologia para o Censipam.

¢) Manutengio Perfectiva e Evolutiva do Modelo de Banco de Dados (Relacional e GIS) do SIPAMHIDRO
1. Analise do Modelo de Banco de Dados Atual do SIPAMHIDRO;
II. Estudo de tecnologias e técnicas para manutengdo perfectiva e evolutiva de bancos de dados georreferenciados;

III. Ciclos de melhoria continua: Identificagdo de Problema e Planejamento de Melhoria, Execugdo de Plano de A¢do, Avaliagdo de Resultados, Ajustes e Manutengdo da
Melhoria;

IV. Atualizagdo dos Artefatos do SIPAMHIDRO com base nas modificagdes;

V. Homologagao e Transferéncia de Tecnologia para o Censipam.

d) Gerenciamento de Ativos de TI

1. Inventario da Infraestrutura Atual do SIPAMHIDRO em termos de software € hardware;
II. Estudo e Defini¢ao de metodologia customizada para gerenciamento de ativos de TI;
III. Implantagdo do processo de gerenciamento de ativos de TI;

IV. Analise e Melhoria do processo implantado;

V. Homologacao e Transferéncia de Tecnologia para o Censipam.

¢) Gerenciamento de Coleta de Dados (CRUDs, Medigéo, Relatorios, Import/Export Arquivos, Scripts PHP de tratamento de informagdes, Shapefiles, etc)
1. Organizagdo e Mapeamento dos Componentes de Coleta de Dados do SIPAMHIDRO;

II. Elaboragdo e Manutengdo do Catalogo de Componentes;

III. Projeto de Desenvolvimento do Médulo de Coleta de Dados do SIPAMHIDRO;

IV. Atualizagdo dos Artefatos do SIPAMHIDRO com base nas modificagdes;

V. Homologagao e Transferéncia de Tecnologia para o Censipam.

f) Manuteng@o e Aprimoramentos

1. Funcionalidades do SIPAMHIDRO;

1II. Modelo de Dados Atualizado do SIPAMHIDRO;

III. Gerenciamento dos Ativos de TI do SIPAMHIDRO;
IV. Gerenciamento da Coleta de Dados do STPAMHIDRO.

IS. JUSTIFICATIVA E MOTIVACAO PARA CELEBRACAO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TED
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O Censipam e a UFPA vém desde 2020 desenvolvendo uma nova versdo do SipamHidro (Sistema Integrado de Monitoramento e Alerta Hidrometeorologico), que visal
oferecer aos orgdos parceiros e usudrios em geral, uma plataforma digital que coleta, armazena, processa e disponibiliza dados e gera informagdo e conhecimento sobre]
eventos severos de natureza ambiental para a Amazonia.

Atualmente, o projeto encontra-se na fase final de execugdo a ser concluida em abril de 2023, com o langamento de uma nova versao do sistema SipamHidro em ambiente de|
produgdo, atendendo integralmente as metas definidas no escopo inicial do plano de trabalho. Contudo, durante a execug@o do projeto foram identificados outros pontos de
melhoria, tanto na area desenvolvimento quanto de infraestrutura em Tecnologia de Informagao — TI, fora do escopo inicial, que sdo: adequacio e melhoria do banco de|
dados do sistema, gerenciamento automatizado da coleta de dados e informacdes georreferenciadas, mapeamento ¢ gestiao dos ativos de TI envolvidos na operagao do|
sistema, além da manutencdo evolutiva das funcionalidades desenvolvidas e entregues na nova versao.

Tais demandas estdo intimamente relacionadas ao contexto inerente do sistema SipamHidro, em que se utilizam dados georreferenciados, de forma a tornar possivel a coleta,
o armazenamento, a edi¢do, o processamento, a analise e a disponibilizagdo de informagdes, visando a possibilidade de planejar e monitorar questdes ligadas ao espago fisico-|
geografico através dos produtos gerados pelo sistema, que sdo arquivos digitais contendo mapas, graficos, tabelas e relatorios convencionais.

O principal componente dentro de um Sistema de Informagdes Geograficas (SIG), como o SipamHidro, ¢ o seu banco de dados, pois 0 mesmo possui o diferencial de conter
dados georreferenciados. Tais dados sdo obtidos das mais variadas fontes: imagens de diferentes formas, aspectos e meios de coleta; dados coletados por sensores de campo
(continuos ou ndo), dados espacializados por meio de sistemas de posicionamento global (GNSS), cadastros manuais, planilhas dentre tantos outros. Assim, existem diversas,
aplicagdes envolvidas na manutengéo desses dados.

Diante desse cenario, um aspecto extremamente importante a ser considerado ¢ a evolug@o do banco de dados de forma consistente com aplicagdo do SipamHidro e também|
com as demais aplicagdes existentes referentes ao processo de coleta dos dados geograficos. Para tal, faz-se necessaria a modelagem evolutiva do banco de dados para manter
todos os sistemas operando de forma continua e confiavel mediante todas as refatoragdes a serem aplicadas no banco de dados com o passar do tempo.

Adicionalmente, a complexidade envolvida no processo de coleta dos dados georreferenciados dentro da arquitetura do SipamHidro motiva a implementagdo de um|
gerenciamento automatizado dos componentes envolvidos nesse processo, a fim de possibilitar o controle e monitoramento de todas as tecnologias e informagdes tratadas
para alimentar a sua base de dados georreferenciada. Essa ferramenta de gestdo pode compor um moédulo dentro do proprio SipamHidro acessivel a partir do acesso
administrativo ao sistema, o qual ajudard na organiza¢do e manuten¢do de um catalogo de componentes de coleta de dados bem como no monitoramento da sua execugio,
permitindo envio de notificagdes, alertas e geragdo de relatorios gerenciais de todo esse processo.

Outro ponto fundamental, porém, inerente ao cendrio atual de infraestrutura do Censipam sob o qual o sistema SipamHidro estd implantado, ¢ a possibilidade de um
gerenciamento de ativos de TI. Essa necessidade provém do entendimento de varios problemas ocorridos durante as etapas de transferéncia de tecnologia ja executadas no
decorrer do projeto atual. Essa gestdo pressupde a criagdo de um inventario da infraestrutura atual referente ao SipamHidro em termos de software e hardware, além de sual
manutenc¢@o e monitoramento para garantir a melhor confiabilidade possivel e maximizar a manutenibilidade do sistema como um todo.

Por fim, a partir da constru¢do de uma nova versdo do sistema SipamHidro, vislumbra-se o inicio da ocorréncia de ciclos de manutengdo, que podem ser de natureza
Corretiva, Preventiva, Adaptativa e/ou Perfectiva. E dada a importancia do sistema e da relevancia de suas informagdes, ¢ primordial o registro ¢ controle dessas alteragdes a
serem implementadas, o que prevé a defini¢do de uma metodologia propria de manuten¢do com base nas normas vigentes a fim de garantir que todas as etapas do processo de
manutengdo de software (Analise do Problema e da Modifica¢do, Implementagdo da Modificagao, Revisdo/Aceitagdo da Modificagdo) sejam seguidas. A institucionaliza¢o|
de um processo de manutengdo do SipamHidro permite agregar qualidade ao produto desenvolvido bem como garantir a estabilidade do sistema a longo prazo e facilitar a|
gestdo de novas entregas pela gestdo do Censipam.

Nesse sentido, diante de todas as oportunidades de melhoria apresentadas entende-se que o projeto de desenvolvimento da nova versdo do SipamHidro deve ter sua execugao,
prolongada através de um aditivo que contemple como um todo a arquitetura complexa envolvida na disponibilizacdo das informagdes georreferenciadas pela aplicagdo e que
torne a sua operagdo e manutengao facilitada com alto nivel de confiabilidade, seguranga e qualidade para seus usuarios.

6. SUBDESCENTRALIZACAO
A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralizagéo para outro 6rgo ou entidade da administragdo publica federal?

()Sim
(X )Nio

7. FORMAS POSSIVEIS DE EXECUCAO DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS
A forma de execugdo dos créditos orgamentarios descentralizados podera ser:

(X) Direta, por meio da utilizagdo capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.
() Contratagdo de particulares, observadas as normas para contratos da administragao publica.

(X) Descentralizada, por meio da celebragdo de convénios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congéneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins
lucrativos, organismos internacionais ou fundagdes de apoio regidas pela Lei n°® 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, § 2°)
A Unidade Descentralizadora autoriza a realizagao de despesas com custos operacionais necessarios a consecugdo do objeto do TED?

(X) Sim

( )Nao

O pagamento sera destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 15% do valor global pactuado:
1. Custos Fundagdo de Apoio (10%)

2. Ressarcimento Institucional/ PROAD (5%)

9. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Valor
- Unid/ QTD/ . Valor Total . .
METAS/DESCRICAO Medida | PRAZO I(Jll;;; RS) Inicio Fim
META 1 — Start do Projeto Meses 3 01/05/21 | 01/08/21
Desenvolvimento do referencial teérico: defini¢do de uma metodologia customizada para cada tarefa a ser Meses 1 01/05/21 | 01/06/21

desenvolvida no Projeto com base nas diretrizes do CENSIPAM;
Estudo das tecnologias e ferramentas a serem usadas: ambientes para implementacao e desenvolvimento de
sistemas (Software);

Meses 1 31.395,000 94,185,00 | 01/05/21 | 01/06/21

Contratagdo de Pessoal: Técnicos, Bolsistas, Profissionais e Consultores externos Meses 3 01/05/21 [ 01/08/21
Analise de Requisitos Inicial: Defini¢do de Escopo/Visao a ser desenvolvido nos projetos de desenvolvimento, bem
como os artefatos entregaveis

Meses 2 01/06/21 | 01/08/21
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SZ:;E;?ZEE;ZZ ‘izlswdades: organizagdo de tarefas e alocagdo de colaboradores com estabelecimentos de prazos Meses 3 01/05/21 | 01/08/21
META 2 — Projeto de Desenvolvi to da nova interface com o usuairio Meses 18 01/08/21| 01/02/23
Especificagdo de Requisitos Meses 1 01/08/21 [ 01/09/21
Andlise e Projeto Meses 1 01/08/21 [ 01/09/21
Desenvolvimento Meses 12 01/09/21 ] 01/09/22
Testes Meses 1 161127801 29003004 7o 5905 [ 01/10122
Homologacao Meses 1 01/10/22] 01/11/22
Implantagio e Transferéncia de Conhecimento Meses 3 01/11/22 | 01/02/23
Manutencdo Adaptativa e Corretiva Meses 3 01/11/22| 01/02/23
META 3 — Projeto de Desenvolvi to da Substitui¢io da biblioteca de WEBGIS Meses 18 01/08/21 | 01/02/23
Especificagdo de Requisitos Meses 1 01/08/21| 01/09/21
Andlise e Projeto Meses 1 01/08/21 [ 01/09/21
Desenvolvimento Meses 12 01/09/21| 01/09/22
Testes Meses 1 161127801 29003004 1 /5925 [ 01/10122
Homologacao Meses 1 01/10/22] 01/11/22
Implantagio e Transferéncia de Conhecimento Meses 3 01/11/22 | 01/02/23
Manutencdo Adaptativa e Corretiva Meses 3 01/11/22| 01/02/23
META 4 — Projeto de Desenvolvi to das NOVAS FUNCIONALIDADES Meses 9 01/01/23 | 01/10/23
Especificagdo de Requisitos Meses 1 01/01/23] 01/02/23
Andlise e Projeto Meses 1 01/02/23]01/03/23
Desenvolvimento Meses 4 01/04/23] 01/08/23
Testes Meses 1 23.546,324| 211.916,92 | 01/08/23 | 01/09/23
Homologagio Meses 1 01/08/23 [ 01/09/23
Implantacdo e Transferéncia de Conhecimento Meses 1 01/09/23]01/10/23
Manutengdo Adaptativa e Corretiva Meses 1 01/09/23]01/10/23
META 5 — Projeto de Desenvolvi to da NOVA VERSAO MOBILE Meses 8 01/02/23 | 01/10/23
Especificacdo de Requisitos Meses 1 01/02/23]01/03/23
Anélise e Projeto Meses 1 01/03/23] 01/04/23
Desenvolvimento Meses 3 01/04/23 ] 01/07/23
Testes Meses 1 38.356,000) ~ 306.848,00 01/08/23 | 01/09/23
Homologagio Meses 1 01/08/23 | 01/09/23
Implantacdo e Transferéncia de Conhecimento Meses 1 01/09/23] 01/10/23
Manutengdo Adaptativa e Corretiva Meses 1 01/09/23]01/10/23
META 6 — Manuten¢io EVOLUTIVA e Aprimor t Meses 3 01/08/23 | 31/10/23
Nova interface com o usudrio Meses 3 01/08/23 [ 31/10/23
Substltmcao' da b}blloteca de WEBGIS Meses 3 20,930,000 62.790,00 01/08/23 | 31/10/23
Novas Funcionalidades Meses 3 01/08/23 [ 31/10/23
Nova versdo MOBILE Meses 3 01/08/23 [ 31/10/23
Artefatos dos sistemas Meses 3 01/08/23]31/10/23
META 7 — Gerenci to do Projeto Meses 2 01/11/23 | 31/12/23
Defini¢ao de Escopo/Visdo do projeto e dos artefatos entregaveis Meses 1 01/11/23 | 30/11/23
Sele¢do/Contratagdo de Pessoal: Técnicos, Bolsistas, Profissionais e Consultores externos Meses 2 01/11/23 | 31/12/23
?r?ieertl;/olwmento do Referencial Teérico e Estudo Preliminar das Tecnologias e Ferramentas a serem utilizadas no Meses 2 75.026,00 |  150.052,00 011123 | 31/12/23
Sz;een;::;t;zﬁg)egz \iilswdades: organizagdo de tarefas e alocagdo de colaboradores com estabelecimentos de prazos Meses | Continua 01/1123 | 31/10/25
META 8 — Manuten¢io Corretiva e Evolutiva da Nova Versao do Sistema SIPAMHIDRO Meses 4 01/01/24 | 30/04/24
Defini¢o e Implantagdo de Metodologia Customizada para Manutengdo de Software com base normas vigentes Meses 1 01/01/24]31/01/24
Treinamento da Equipe e do Cliente Meses 1 01/01/24]31/01/24
Ciclos de manutengao (Corretiva, Preventiva, Adaptativa e Perfectiva): Analise do Problema e da Modificagao, 75.026,00| 300.104,00
Implementagdo da(;\/lm(iiﬁcacio, Revisio/Aceitagég da Modificagdo : ¢ Meses 2 01/02/241 31/03/24
Atualizagdo dos Artefatos do SIPAMHIDRO com base nas modificagdes Meses 1 01/04/24 | 30/04/24
Homologagio e Transferéncia de Tecnologia para o Censipam Meses 1 01/04/24 | 30/04/24
lg’ig:ﬁ[;;nl\;l{gmtencao Perfectiva e Evolutiva do Modelo de Banco de Dados (Relacional e GIS) do Meses 6 01/05/24 | 31/10/24
Anélise do Modelo de Banco de Dados Atual do SIPAMHIDRO Meses 1 01/05/24 | 31/05/24
Estudo de tecnologias e técnicas para manutengdo perfectiva e evolutiva de bancos de dados georreferenciados Meses 1 01/05/24|31/05/24
: - . - = - " ~ - 75.026,00 | 450.156,00
Ciclos de melhoria continua: Identificagdo de Problema e Planejamento de Melhoria, Execugdo de Plano de Agao,
Avaliagdo de Resultados, Ajustes e Manutengdo da Melhoria Meses 4 01/06/24 30/09/24
Atualizagdo dos Artefatos do SIPAMHIDRO com base nas modificagdes Meses 1 01/10/24 | 31/10/24
Homologacdo e Transferéncia de Tecnologia para o Censipam Meses 1 01/10/24|31/10/24
META 10 — Gerenci to de Ativos de TI Meses 4 01/11/24 | 28/02/25
Inventario da Infraestrutura Atual do SIPAMHIDRO em termos de software e hardware Meses 1 01/11/24 | 30/11/24
Estudo e Defini¢do de metodologia customizada para gerenciamento de ativos de TI Meses 1 01/11/24]30/11/24
< : . 75.026,00 | 300.104,00
Implantagio do processo de gerenciamento de ativos de TI Meses 2 01/12/24]31/01/25
Andlise e Melhoria do processo implantado Meses 1 01/02/25 28/02/25
Homologagio e Transferéncia de Tecnologia para o Censipam Meses 1 01/02/25 | 28/02/25
META 11 - Gerenciamento de Coleta de Dados (CRUDs, Medicio, Relatérios, Import/Export Arquivos
Scripts PHP de tratamento de informacdes, Sha:Jeﬁles, e’tc) o e ’ a ’ Meses 4 01/03/25 | 30/06/25
Organizac¢do e Mapeamento dos Itens de Coleta de Dados do SIPAMHIDRO Meses 1 01/03/25 | 31/03/25
Elaboragdo e Manutengdo do Catédlogo de Componentes Meses 1 75.026,00 | 300.104,00 | 01/03/25 | 31/03/25
Projeto de Desenvolvimento do Mddulo de Coleta de Dados do SIPAMHIDRO Meses 2 01/04/25 | 31/05/25
Atualizagdo dos Artefatos do SIPAMHIDRO com base nas modificagdes Meses 1 01/06/25| 30/06/25
Homologagéo e Transferéncia de Tecnologia para o Censipam Meses 1 01/06/25 | 30/06/25
META 12 — Manutenc¢do e Aprimoramentos Meses 4 01/07/25| 31/10/25
Novas Funcionalidades do SIPAMHIDRO Meses 4 01/07/25 [ 31/10/25
Modelo de Dados Atualizado do SIPAMHIDRO Meses 4 75.026,00| 300.104,00 | 01/07/25| 31/10/25
Gerenciamento dos Ativos de TI do SIPAMHIDRO Meses 4 01/07/25 | 31/10/25
Gerenciamento da Coleta de Dados do SIPAMHIDRO Meses 4 01/07/25]31/10/25
TOTAL 3.056.424,00
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10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MES/ANO VALOR - R$
JULHO/2021 753.480,00
DEZEMBRO/2021 376.740,00
ABRIL/2022 125.580,00
NOVEMBRO/2023 600.208,00
JUNHO/2024 600.208,00
DEZEMBRO/2024 600.208,00

TOTAL 3.056.424,00

11. PLANO DE APLICACAO CONSOLIDADO - PAD

CODIGO DA NATUREZA DA DESPESA CUSTO INDIRETO | VALOR PREVISTO
33.90.40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E R
COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA Nao 3.056.424,00
TOTAL GERAL 3.056.424,00

12. PROPOSICAO - UNIDADE DESCENTRALIZADA

Assinado Eletronicamente
EMMANUEL ZAGURY TOURINHO

Reitor da Universidade Federal do Para - UFPA

13. APROVACAO - UNIDADE DESCENTRALIZADORA

Assinado Eletronicamente
DANIEL DIAS PEREIRA
Diretor Operacional do Censipam

Documento assinado eletronicamente por Emmanuel Zagury Tourinho, Usuario Externo, em 18/10/2023, as 15:34, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no § 3°, art. 4°, do Decreto n°® 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidéncia da Republica.

Documento assinado eletronicamente por Daniel Dias Pereira, Diretor(a), em 19/10/2023, as 09:23, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 3°, art.
4°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidéncia da Republica.

19/10/2023, 11:15



