
MINISTÉRIO DA DEFESA
SPO, Área 5, Quadra 3, Bloco K  - Bairro Asa Sul,  Brasília/DF, CEP 70610-200

Telefone: (61) 3214-0200 e Fax: @fax_unidade@ - www.defesa.gov.br

PROCESSO No 60092.000266/2020-54

PLANO DE TRABALHO Nº 12/CENSIPAM/2020 ( TERCEIRO TERMO ADITIVO)

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA
 a) UNIDADE DESCENTRALIZADORA

Nome da Autoridade Competente: DANIEL DIAS PEREIRA

Ato de Nomeação: Portaria de Nomeação nº 2.557/Casa Civil, de 14 de junho de 2023.

CPF: ***.383.551-**

Responsável pelo Acompanhamento da Execução do TED: Diretoria de Produtos

 b) UG/SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito:110511/0001 - Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - CENSIPAM

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 110511/0001 - Centro Gestor e Operacional do Sistema
de Proteção da Amazônia - CENSIPAM

CNPJ: 07.129.796/0001-26

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA
 a) UNIDADE DESCENTRALIZADA E RESPONSÁVEL

Nome do órgão ou entidade descentralizada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

CNPJ 34.621.748/0001-23

Endereço: Rua Augusto Correa, 01, prédio da Reitoria, Bairro: Guamá, CEP 66075-110

Telefone: 91 3201-7675

E-mail: reitor@ufpa.br

Conta Corrente: Banco do Brasil/997380632-Conta Única/Agência 3702-8

Nome da autoridade competente: EMMANUEL ZAGURY TOURINHO

Número do CPF: 153.515.992-87

Ato de Nomeação: Decreto de 13 de outubro de 2020 de Recondução – Presidência da República.

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO –
CTIC

 b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 153063/15230 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA

Número e Nome da Unidade Gestora -UG responsável pela execução do objeto do TED: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO –
CTIC

3 - OBJETO
 3.1. O presente Termo Aditivo tem como objetivo incluir nova metas e o aporte financeiro de R$ 1.800.624,00 (um milhão, oitocentos mil e seiscentos e vinte e quatro
reais) o que gera alterações no Cronograma Físico-Financeiro (item 9) e no Cronograma de Desembolso (item 10) do Planto de Trabalho nº 12/2020, vinculado ao Termo de
Execução Descentralizada nº 12/Censipam/2020

3.2. Prorrogar o prazo de vigência do TED por mais 24 (vinte e quatro) meses, totalizando 58 (cinquenta e oito) meses e 8 (oito) dias de vigência, contados de 23/12/2020
a 31/10/2025.

4 - DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO TED
 4.1.Para viabilizar a execução do objeto, o CENSIPAM disponibilizará os códigos fontes,  bases de dados e demais documentações existentes referentes ao Sistema
SipamHidro, visando as demandas de manutenção previamente definidas.

4.2. As demandas previamente levantadas pelo CENSIPAM são de manutenção adaptativa e evolutiva do sistema http://hidro.sipam.gov.br/ conforme listadas no item 5;

4.3. As ações estabelecidas para atender tais demandas são as seguintes:

a) Coordenação da equipe e Gerenciamento do projeto;

b) Estudo e apropriação do código-fonte do sistema bem como das tecnologias envolvidas e diretrizes do CENSIPAM para desenvolvimento das demandas;

c) Análise e Projeto de Requisitos, Priorização e Mudanças de Requisitos;

d) Projeto de Desenvolvimento da NOVA INTERFACE COM O USUÁRIO;

e) Projeto de Desenvolvimento da Substituição da biblioteca de WebGIS;

f) Projeto de Desenvolvimento das NOVAS FUNCIONALIDADES;

g) Projeto de Desenvolvimento da NOVA VERSÃO MOBILE;

h) Testes de Aceitação e Homologação;
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i) Elaboração dos Artefatos dos sistemas (Documentação, código fonte, procedimentos de alteração do banco de dados e deploy).

4.4. DESCRIÇÃO DAS DEMANDAS DO CENSIPAM:

4.4.1. Ajustes na estrutura do banco de dados para atender as demandas de manutenção;

4.4.2. Readequação da arquitetura atual visando melhorias de performance e de usabilidade;

4.4.3. Substituição da biblioteca de WebGIS, com o objetivo de substituir a plataforma Google Maps para a Leaflet;

4.4.4. Projeto de Desenvolvimento de uma NOVA INTERFACE COM O USUÁRIO (front-end com redefinição de layout; ícones, legendas, responsiva, acessível, etc.);

4.4.5.  Projeto  de  Desenvolvimento  de  NOVAS FUNCIONALIDADES (Módulo  de  Cadastros,  Controle  de  Acesso  e  Perfis/Permissões  de  Usuários,  Módulo  de
Monitoramento e Relatórios);

4.4.6. Projeto de Desenvolvimento de uma NOVA VERSÃO MOBILE do sistema voltada para dispositivos móveis;

4.4.7. Documentação de todas as manutenções realizadas no sistema;

4.4.8. Aprovação do CENSIPAM de todas as manutenções realizadas no sistema;

4.4.9. Transferência da tecnologia e do conhecimento ao CENSIPAM de todas as manutenções realizadas;

4.4.10. Atendimento das diretrizes do CENSIPAM sobre a utilização das tecnologias (banco de dados, linguagem de programação, bibliotecas ou framework e outras);

4.5. Ao final do prazo de execução desta nova fase do presente projeto, pretende-se ter desenvolvido a nova versão do Sistema SipamHidro, em conformidade com os
requisitos propostos, tornando-o mais responsivo, estável, com melhor performance e de fácil usabilidade para todos os usuários, em especial, atendendo as necessidades
do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia.

4.6. As novas ações estabelecidas para atender tais demandas são as seguintes:

a) Gerenciamento do Projeto

I. Definição de Escopo/Visão do projeto e dos artefatos entregáveis;

II. Seleção e Contratação de Pessoal;

III. Gerenciamento de Atividades;

IV. Desenvolvimento do Referencial Teórico e Estudo Preliminar das Tecnologias e Ferramentas a serem utilizadas no Projeto;

b) Manutenção Corretiva e Evolutiva da Nova Versão do Sistema SIPAMHIDRO

I. Definição e Implantação de Metodologia Customizada para Manutenção de Software com base normas vigentes;

II. Treinamento da Equipe e do Cliente;

III. Ciclos de manutenção (Corretiva, Preventiva, Adaptativa e Perfectiva): Análise do Problema e da Modificação, Implementação da Modificação, Revisão/Aceitação da
Modificação;

IV. Atualização dos Artefatos do SIPAMHIDRO com base nas modificações;

V. Homologação e Transferência de Tecnologia para o Censipam.

 c) Manutenção Perfectiva e Evolutiva do Modelo de Banco de Dados (Relacional e GIS) do SIPAMHIDRO

I. Análise do Modelo de Banco de Dados Atual do SIPAMHIDRO;

II. Estudo de tecnologias e técnicas para manutenção perfectiva e evolutiva de bancos de dados georreferenciados;

III. Ciclos de melhoria contínua: Identificação de Problema e Planejamento de Melhoria, Execução de Plano de Ação, Avaliação de Resultados, Ajustes e Manutenção da
Melhoria;

IV. Atualização dos Artefatos do SIPAMHIDRO com base nas modificações;

V. Homologação e Transferência de Tecnologia para o Censipam.

d) Gerenciamento de Ativos de TI

I. Inventário da Infraestrutura Atual do SIPAMHIDRO em termos de software e hardware;

II. Estudo e Definição de metodologia customizada para gerenciamento de ativos de TI;

III. Implantação do processo de gerenciamento de ativos de TI;

IV. Análise e Melhoria do processo implantado;

V. Homologação e Transferência de Tecnologia para o Censipam.

e) Gerenciamento de Coleta de Dados (CRUDs, Medição, Relatórios, Import/Export Arquivos, Scripts PHP de tratamento de informações, Shapefiles, etc)

I. Organização e Mapeamento dos Componentes de Coleta de Dados do SIPAMHIDRO;

II. Elaboração e Manutenção do Catálogo de Componentes;

III. Projeto de Desenvolvimento do Módulo de Coleta de Dados do SIPAMHIDRO;

IV. Atualização dos Artefatos do SIPAMHIDRO com base nas modificações;

V. Homologação e Transferência de Tecnologia para o Censipam.

f) Manutenção e Aprimoramentos

I. Funcionalidades do SIPAMHIDRO;

II. Modelo de Dados Atualizado do SIPAMHIDRO;

III. Gerenciamento dos Ativos de TI do SIPAMHIDRO;

IV. Gerenciamento da Coleta de Dados do SIPAMHIDRO.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TED
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O Censipam e a UFPA vêm desde 2020 desenvolvendo uma nova versão do SipamHidro (Sistema Integrado de Monitoramento e Alerta Hidrometeorológico), que visa
oferecer aos órgãos parceiros e usuários em geral, uma plataforma digital que coleta, armazena, processa e disponibiliza dados e gera informação e conhecimento sobre
eventos severos de natureza ambiental para a Amazônia.

Atualmente, o projeto encontra-se na fase final de execução a ser concluída em abril de 2023, com o lançamento de uma nova versão do sistema SipamHidro em ambiente de
produção, atendendo integralmente as metas definidas no escopo inicial do plano de trabalho. Contudo, durante a execução do projeto foram identificados outros pontos de
melhoria, tanto na área desenvolvimento quanto de infraestrutura em Tecnologia de Informação – TI, fora do escopo inicial, que são: adequação e melhoria do banco de
dados do sistema, gerenciamento automatizado da coleta de dados e informações georreferenciadas, mapeamento e gestão dos ativos de TI envolvidos na operação do
sistema, além da manutenção evolutiva das funcionalidades desenvolvidas e entregues na nova versão.

Tais demandas estão intimamente relacionadas ao contexto inerente do sistema SipamHidro, em que se utilizam dados georreferenciados, de forma a tornar possível a coleta,
o armazenamento, a edição, o processamento, a análise e a disponibilização de informações, visando à possibilidade de planejar e monitorar questões ligadas ao espaço físico-
geográfico através dos produtos gerados pelo sistema, que são arquivos digitais contendo mapas, gráficos, tabelas e relatórios convencionais.

O principal componente dentro de um Sistema de Informações Geográficas (SIG), como o SipamHidro, é o seu banco de dados, pois o mesmo possui o diferencial de conter
dados georreferenciados. Tais dados são obtidos das mais variadas fontes: imagens de diferentes formas, aspectos e meios de coleta; dados coletados por sensores de campo
(contínuos ou não), dados espacializados por meio de sistemas de posicionamento global (GNSS), cadastros manuais, planilhas dentre tantos outros. Assim, existem diversas
aplicações envolvidas na manutenção desses dados.

Diante desse cenário, um aspecto extremamente importante a ser considerado é a evolução do banco de dados de forma consistente com aplicação do SipamHidro e também
com as demais aplicações existentes referentes ao processo de coleta dos dados geográficos. Para tal, faz-se necessária a modelagem evolutiva do banco de dados para manter
todos os sistemas operando de forma contínua e confiável mediante todas as refatorações a serem aplicadas no banco de dados com o passar do tempo.

Adicionalmente,  a complexidade  envolvida no processo de coleta dos dados georreferenciados dentro  da  arquitetura  do  SipamHidro motiva a implementação  de  um
gerenciamento automatizado dos componentes envolvidos nesse processo, a fim de possibilitar o controle e monitoramento de todas as tecnologias e informações tratadas
para alimentar a sua base de dados georreferenciada.  Essa ferramenta de gestão pode compor um módulo dentro do próprio SipamHidro acessível  a partir  do acesso
administrativo ao sistema, o qual ajudará na organização e manutenção de um catálogo de componentes de coleta de dados bem como no monitoramento da sua execução,
permitindo envio de notificações, alertas e geração de relatórios gerenciais de todo esse processo.

Outro ponto fundamental, porém, inerente ao cenário atual de infraestrutura do Censipam sob o qual o sistema SipamHidro está implantado, é a possibilidade de um
gerenciamento de ativos de TI. Essa necessidade provém do entendimento de vários problemas ocorridos durante as etapas de transferência de tecnologia já executadas no
decorrer do projeto atual. Essa gestão pressupõe a criação de um inventário da infraestrutura atual referente ao SipamHidro em termos de software e hardware, além de sua
manutenção e monitoramento para garantir a melhor confiabilidade possível e maximizar a manutenibilidade do sistema como um todo.

Por fim, a partir da construção de uma nova versão do sistema SipamHidro, vislumbra-se o início da ocorrência de ciclos de manutenção, que podem ser de natureza
Corretiva, Preventiva, Adaptativa e/ou Perfectiva. E dada a importância do sistema e da relevância de suas informações, é primordial o registro e controle dessas alterações a
serem implementadas, o que prevê a definição de uma metodologia própria de manutenção com base nas normas vigentes a fim de garantir que todas as etapas do processo de
manutenção de software (Análise do Problema e da Modificação, Implementação da Modificação, Revisão/Aceitação da Modificação) sejam seguidas. A institucionalização
de um processo de manutenção do SipamHidro permite agregar qualidade ao produto desenvolvido bem como garantir a estabilidade do sistema a longo prazo e facilitar a
gestão de novas entregas pela gestão do Censipam.

Nesse sentido, diante de todas as oportunidades de melhoria apresentadas entende-se que o projeto de desenvolvimento da nova versão do SipamHidro deve ter sua execução
prolongada através de um aditivo que contemple como um todo a arquitetura complexa envolvida na disponibilização das informações georreferenciadas pela aplicação e que
torne a sua operação e manutenção facilitada com alto nível de confiabilidade, segurança e qualidade para seus usuários.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO
A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

(     )Sim

( X )Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

(X) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

(   ) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

(X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins
lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, § 2°)
A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(X) Sim

(   ) Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 15% do valor global pactuado:

1. Custos Fundação de Apoio (10%)

2. Ressarcimento Institucional/PROAD (5%)

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS/DESCRIÇÃO
Unid/

Medida
QTD/

PRAZO

Valor
Unit.
(R$)

Valor Total
(R$)

Início Fim

META 1 – Start do Projeto Meses 3

31.395,000 94,185,00

01/05/21 01/08/21
Desenvolvimento do referencial teórico: definição de uma metodologia customizada para cada tarefa a ser
desenvolvida no Projeto com base nas diretrizes do CENSIPAM;

Meses 1 01/05/21 01/06/21

Estudo das tecnologias e ferramentas a serem usadas: ambientes para implementação e desenvolvimento de
sistemas (Software);

Meses 1 01/05/21 01/06/21

Contratação de Pessoal: Técnicos, Bolsistas, Profissionais e Consultores externos Meses 3 01/05/21 01/08/21
Análise de Requisitos Inicial: Definição de Escopo/Visão a ser desenvolvido nos projetos de desenvolvimento, bem
como os artefatos entregáveis

Meses 2 01/06/21 01/08/21
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Gerenciamento de Atividades: organização de tarefas e alocação de colaboradores com estabelecimentos de prazos
e artefatos entregáveis

Meses 3 01/05/21 01/08/21

META 2 – Projeto de Desenvolvimento da nova interface com o usuário Meses 18

16.112,780 290.030,04

01/08/21 01/02/23
Especificação de Requisitos Meses 1 01/08/21 01/09/21
Análise e Projeto Meses 1 01/08/21 01/09/21
Desenvolvimento Meses 12 01/09/21 01/09/22
Testes Meses 1 01/09/22 01/10/22
Homologação Meses 1 01/10/22 01/11/22
Implantação e Transferência de Conhecimento Meses 3 01/11/22 01/02/23
Manutenção Adaptativa e Corretiva Meses 3 01/11/22 01/02/23
META 3 – Projeto de Desenvolvimento da Substituição da biblioteca de WEBGIS Meses 18

16.112,780 290.030,04

01/08/21 01/02/23
Especificação de Requisitos Meses 1 01/08/21 01/09/21
Análise e Projeto Meses 1 01/08/21 01/09/21
Desenvolvimento Meses 12 01/09/21 01/09/22
Testes Meses 1 01/09/22 01/10/22
Homologação Meses 1 01/10/22 01/11/22
Implantação e Transferência de Conhecimento Meses 3 01/11/22 01/02/23
Manutenção Adaptativa e Corretiva Meses 3 01/11/22 01/02/23
META 4 – Projeto de Desenvolvimento das NOVAS FUNCIONALIDADES Meses 9

23.546,324 211.916,92

01/01/23 01/10/23
Especificação de Requisitos Meses 1 01/01/23 01/02/23
Análise e Projeto Meses 1 01/02/23 01/03/23
Desenvolvimento Meses 4 01/04/23 01/08/23
Testes Meses 1 01/08/23 01/09/23
Homologação Meses 1 01/08/23 01/09/23
Implantação e Transferência de Conhecimento Meses 1 01/09/23 01/10/23
Manutenção Adaptativa e Corretiva Meses 1 01/09/23 01/10/23
META 5 – Projeto de Desenvolvimento da NOVA VERSÃO MOBILE Meses 8

38.356,000 306.848,00

01/02/23 01/10/23
Especificação de Requisitos Meses 1 01/02/23 01/03/23
Análise e Projeto Meses 1 01/03/23 01/04/23
Desenvolvimento Meses 3 01/04/23 01/07/23
Testes Meses 1 01/08/23 01/09/23
Homologação Meses 1 01/08/23 01/09/23
Implantação e Transferência de Conhecimento Meses 1 01/09/23 01/10/23
Manutenção Adaptativa e Corretiva Meses 1 01/09/23 01/10/23
META 6 – Manutenção EVOLUTIVA e Aprimoramentos Meses 3

20.930,000 62.790,00

01/08/23 31/10/23
Nova interface com o usuário Meses 3 01/08/23 31/10/23
Substituição da biblioteca de WEBGIS Meses 3 01/08/23 31/10/23
Novas Funcionalidades Meses 3 01/08/23 31/10/23
Nova versão MOBILE Meses 3 01/08/23 31/10/23
Artefatos dos sistemas Meses 3 01/08/23 31/10/23
META 7 – Gerenciamento do Projeto Meses 2

75.026,00 150.052,00

01/11/23 31/12/23
Definição de Escopo/Visão do projeto e dos artefatos entregáveis Meses 1 01/11/23 30/11/23
Seleção/Contratação de Pessoal: Técnicos, Bolsistas, Profissionais e Consultores externos Meses 2 01/11/23 31/12/23
Desenvolvimento do Referencial Teórico e Estudo Preliminar das Tecnologias e Ferramentas a serem utilizadas no
Projeto

Meses 2 01/11/23 31/12/23

Gerenciamento de Atividades: organização de tarefas e alocação de colaboradores com estabelecimentos de prazos
e artefatos entregáveis

Meses Contínua 01/11/23 31/10/25

META 8 – Manutenção Corretiva e Evolutiva da Nova Versão do Sistema SIPAMHIDRO Meses 4

75.026,00 300.104,00

01/01/24 30/04/24
Definição e Implantação de Metodologia Customizada para Manutenção de Software com base normas vigentes Meses 1 01/01/24 31/01/24
Treinamento da Equipe e do Cliente Meses 1 01/01/24 31/01/24
Ciclos de manutenção (Corretiva, Preventiva, Adaptativa e Perfectiva): Análise do Problema e da Modificação,
Implementação da Modificação, Revisão/Aceitação da Modificação

Meses 2 01/02/24 31/03/24

Atualização dos Artefatos do SIPAMHIDRO com base nas modificações Meses 1 01/04/24 30/04/24
Homologação e Transferência de Tecnologia para o Censipam Meses 1 01/04/24 30/04/24
META 9 – Manutenção Perfectiva e Evolutiva do Modelo de Banco de Dados (Relacional e GIS) do
SIPAMHIDRO

Meses 6

75.026,00 450.156,00

01/05/24 31/10/24

Análise do Modelo de Banco de Dados Atual do SIPAMHIDRO Meses 1 01/05/24 31/05/24
Estudo de tecnologias e técnicas para manutenção perfectiva e evolutiva de bancos de dados georreferenciados Meses 1 01/05/24 31/05/24
Ciclos de melhoria contínua: Identificação de Problema e Planejamento de Melhoria, Execução de Plano de Ação,
Avaliação de Resultados, Ajustes e Manutenção da Melhoria

Meses 4 01/06/24 30/09/24

Atualização dos Artefatos do SIPAMHIDRO com base nas modificações Meses 1 01/10/24 31/10/24
Homologação e Transferência de Tecnologia para o Censipam Meses 1 01/10/24 31/10/24
META 10 – Gerenciamento de Ativos de TI Meses 4

75.026,00 300.104,00

01/11/24 28/02/25
Inventário da Infraestrutura Atual do SIPAMHIDRO em termos de software e hardware Meses 1 01/11/24 30/11/24
Estudo e Definição de metodologia customizada para gerenciamento de ativos de TI Meses 1 01/11/24 30/11/24
Implantação do processo de gerenciamento de ativos de TI Meses 2 01/12/24 31/01/25
Análise e Melhoria do processo implantado Meses 1 01/02/25 28/02/25
Homologação e Transferência de Tecnologia para o Censipam Meses 1 01/02/25 28/02/25
META 11 – Gerenciamento de Coleta de Dados (CRUDs, Medição, Relatórios, Import/Export Arquivos,
Scripts PHP de tratamento de informações, Shapefiles, etc)

Meses 4

75.026,00 300.104,00

01/03/25 30/06/25

Organização e Mapeamento dos Itens de Coleta de Dados do SIPAMHIDRO Meses 1 01/03/25 31/03/25
Elaboração e Manutenção do Catálogo de Componentes Meses 1 01/03/25 31/03/25
Projeto de Desenvolvimento do Módulo de Coleta de Dados do SIPAMHIDRO Meses 2 01/04/25 31/05/25
Atualização dos Artefatos do SIPAMHIDRO com base nas modificações Meses 1 01/06/25 30/06/25
Homologação e Transferência de Tecnologia para o Censipam Meses 1 01/06/25 30/06/25
META 12 – Manutenção e Aprimoramentos Meses 4

75.026,00 300.104,00

01/07/25 31/10/25
Novas Funcionalidades do SIPAMHIDRO Meses 4 01/07/25 31/10/25
Modelo de Dados Atualizado do SIPAMHIDRO Meses 4 01/07/25 31/10/25
Gerenciamento dos Ativos de TI do SIPAMHIDRO Meses 4 01/07/25 31/10/25
Gerenciamento da Coleta de Dados do SIPAMHIDRO Meses 4 01/07/25 31/10/25
TOTAL 3.056.424,00
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10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO VALOR - R$

JULHO/2021 753.480,00

DEZEMBRO/2021 376.740,00

ABRIL/2022 125.580,00

NOVEMBRO/2023 600.208,00

JUNHO/2024 600.208,00

DEZEMBRO/2024 600.208,00

TOTAL 3.056.424,00

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA CUSTO INDIRETO VALOR PREVISTO
33.90.40 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Não 3.056.424,00

TOTAL GERAL 3.056.424,00

12. PROPOSIÇÃO - UNIDADE DESCENTRALIZADA

Assinado Eletronicamente
EMMANUEL ZAGURY TOURINHO

Reitor da Universidade Federal do Pará - UFPA

13. APROVAÇÃO - UNIDADE DESCENTRALIZADORA

Assinado Eletronicamente
DANIEL DIAS PEREIRA

Diretor Operacional do Censipam

Documento assinado eletronicamente por Emmanuel Zagury Tourinho, Usuário Externo, em 18/10/2023, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.

Documento assinado eletronicamente por Daniel Dias Pereira, Diretor(a), em 19/10/2023, às 09:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art.
4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o
código verificador 6626979 e o código CRC 98A6CE82.
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