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Ministério da Defesa
CNPJ:

Obra
Revitalizacdo das fachadas e pilotis do Bloco B da quadra SQS 112

Bancos

SINAPI - 03/2021 -
Distrito Federal

ORSE - 01/2021 - Sergipe
SEDOP - 03/2021 - Para
SEINFRA - 027 - Ceara
SETOP - 01/2021 - Minas
Gerais

Cronograma Fisico e Financeiro

Descricao Total Por Etapa
SERVICOS PRELIMINARES 100,00%
59.983.20

SERVICOS PILOTIS 100,00%
y 245.204.43
REVITALIZACAO DA RAMPA PARA CADEIRANTES 100,00%
1.129.00

SERVICOS HALL DE ENTRADA (PORTARIAS) 100,00%
33.515.99

SERVICOS NA FACHADA 100,00%
181.619.93

SERVICOS DA COBERTURA 100,00%
y 83.349.16
ADMINISTRACAO LOCAL 100,00%
167.850.64

LIMPEZA 100,00%
1.536.00

B.D.I.
27,35%

- - IDF

30 DIAS 60 DIAS
12,50% 12,50%
7.497.90 7
15,00% 30,00%
50,00% 50,00%
564,50 5
25,00%
8.379.00
10,00% 10,00%
18.161.99 18.161.99
12,50% 12,50%
20.981.33 20.981.33
10,85% 16,68%
83.986,39  129.146,05
10,85% 27,53%
83.986,38  213.132,43



Ministério da Defesa

CNPJ:
Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo
com as bases.
90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
7.497.90 7.497.90 7.497.90 7.497.90 7.497.90 7.497.90
30,00% 25,00%
73.561.33 61.301.11
25,00% 25,00% 25,00%
8.379.00 8.379
20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
36.323.99 36.323.99 36.323.99 36.323.99
50,00% 50,00%
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
20,981 .33 20.981 .33 20.981.33 20.981.33 20.981.33 20.981.33
100,00%
1.536.00
24,34% 17,37% 9,45% 8,37% 9,06% 3,88%
188.418,12 134.483,32 73.182,21 64.803,22 70.153,81 30.015,23
51,87% 69,24% 78,69% 87,06% 96,12% 100,0%
401.550,55 536.033,88 609.216,09 674.019,31 744.173,12 774.188,35

- - IDF



