
 MINISTÉRIO DA DEFESA

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SERVIÇOS GERAIS

GERÊNCIA DE ENGENHARIA E SEGURANÇA

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO Bancos

SINAPI - 01/2022 - 

Distrito Federal

SBC - 02/2022 - Distrito 

Federal

AGETOP CIVIL - 01/2022 - 

Goiás

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

 1 Serviço de manutenção preventiva e corretiva mensal do sistema, conforme 

apêndices

 100,00%

 41.988,00

 8,33%

 3.499,00

 8,33%

 3.499,00

 8,33%

 3.499,00

 8,33%

 3.499,00

 8,33%

 3.499,00

 8,33%

 3.499,00

 8,33%

 3.499,00

 8,33%

 3.499,00

 8,33%

 3.499,00

 8,33%

 3.499,00

 8,33%

 3.499,00

 8,33%

 3.499,00
 2 Estimativa de peças para reposição mediante dano eventual ao longo do 

contrato

 0,00%

 11.301,37

Conforme 

Demanda

Conforme 

Demanda

Conforme 

Demanda

Conforme 

Demanda

Conforme 

Demanda

Conforme 

Demanda

Conforme 

Demanda

Conforme 

Demanda

Conforme 

Demanda

Conforme 

Demanda

Conforme 

Demanda

Conforme 

Demanda
 6,57%  6,57%  6,57%  6,57%  6,57%  6,57%  6,57%  6,57%  6,57%  6,57%  6,57%  6,57%

 3.499,00  3.499,00  3.499,00  3.499,00  3.499,00  3.499,00  3.499,00  3.499,00  3.499,00  3.499,00  3.499,00  3.499,00

 6,57%  13,13%  19,7%  26,26%  32,83%  39,4%  45,96%  52,53%  59,09%  65,66%  72,23%  78,79%

 3.499,00  6.998,00  10.497,00  13.996,00  17.495,00  20.994,00  24.493,00  27.992,00  31.491,00  34.990,00  38.489,00  41.988,00

B.D.I. Encargos Sociais

 22,88% Não Desonerado:  0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Geração de 

Energia Solar Fotovoltaica ON-GRID de 528 kWp no Anexo do Bloco "O", Anexo do 

Ministério da Defesa.

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

  /  


