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RISCO 01 – Definição imprecisa dos requisitos da contratação

Probabilidade:      ( x ) Baixa - 5    (   ) Média -10     (   ) Alta - 15

Impacto:      ( x ) Baixa - 5   (   ) Média -10      (   ) Alta - 15

P x I = 25

Id Danos

1 Licitação deserta ou fracassada

2 Serviço contratado não atender à necessidade.

3 Prejuízo ao erário.

4 Serviço contratado não atender os critérios de sustentabilidade

Id Ação Preventiva Responsável

1 Mitigar - Utilização do modelo de TR da AGU. Equipe de planejamento

Id Ação de Contingência Responsável

1 Revisão dos procedimentos Equipe de planejamento
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RISCO 02 – Definição imprecisa do objeto a ser contratado em relação a quantitativos e especificações de serviços  do escopo da contratação

Probabilidade:      (  x ) Baixa - 5    (   ) Média -10     (   ) Alta - 15

Impacto:      (    ) Baixa - 5   ( x ) Média -10      (   ) Alta - 15

P x I = 50

Id Danos

1 Quantitativo dos serviços contratados ficar aquém da realidade das demandas

2 Necessidade de aditamentos contratuais em percentuais próximos aos limites superiores permitidos por lei.
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Id Ação Preventiva Responsável

1
Na execução do projeto básico a definição, especificação e quantificação deverá ser a mais detalhada possível, embora
reconheça-se a dificuldade de prever todos os elementos necessários, uma vez que serviços de revitalização sempre embutem
dificuldades ou obstáculos não conhecidos previamente, antes do início das demolições necessárias.

Equipe de
planejamento

Id Ação de Contingência Responsável

1 Revisão dos projetos, especificações, quantitativos e planilha. Equipe de
planejamento

RISCO 03 – Falta de formalização ou definição imprecisa dos requisitos necessários para contratação

Probabilidade:      (  x ) Baixa - 5    (   ) Média -10     (   ) Alta - 15

Impacto:      (    ) Baixa - 5   ( x ) Média -10      (   ) Alta - 15

P x I = 50

Id Danos

1 Contratação que não atende à necessidade do MD

2 Licitação deserta ou fracassada

3 Prejuízo ao erário

4 Serviço contratado não atende aos critérios de sustentabilidade e demais normas

Id Ação Preventiva Responsável

1
Equipe de planejamento da contratação formaliza a demanda 
e submete à aprovação do requisitante para sua ratificação 
formal antes de iniciar o processo de contratação.

Equipe de
planejamento

2 Servidores devem ter qualificação/capacitação adequada a 
atividade

Equipe de
planejamento

Id Ação de Contingência Responsável

1 Rever o cronograma e estabelecer novos responsáveis pela execução Equipe de
planejamento

RISCO 04 – Falha na formalização do contrato

Probabilidade:      ( x ) Baixa - 5    (   ) Média -10     (   ) Alta - 15

Impacto:      ( x ) Baixa - 5   (   ) Média -10      (   ) Alta - 15

P x I = 25
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Id Danos

1 Não conformidade processual

2 Atraso na contratação

Id Ação Preventiva Responsável

1 Revisão do contrato e avaliação da habilitação e proposta da 
empresa Equipe de planejamento

Id Ação de Contingência Responsável

1 Rever o cronograma Equipe de planejamento

RISCO 05 - Dimensionamento inadequado de preços ou falta de método para tratamento dos preços obtidos

Probabilidade:      ( x ) Baixa - 5    (   ) Média -10     (   ) Alta - 15

Impacto:      (    ) Baixa - 5   (   ) Média -10      ( x ) Alta - 15

P x I = 75

Id Danos

1 Aceitação de preços acima do praticado no mercado, sobrepreço.

2 Atraso na contratação

3 Prejuízo ao erário

4 Impugnação da licitação

Id Ação Preventiva Responsável

1 Pesquisa de preços junto a fornecedores e consulta ao SINAPI e elaboração criteriosa de planilha de formação de
preço. Equipe de planejamento

Id Ação de Contingência Responsável

1 Revisão dos procedimentos Equipe de planejamento

RISCO 06 – Atraso na contratação dos serviços

Probabilidade:      (   ) Baixa - 5    ( x  ) Média -10     (   ) Alta - 15

Impacto:      (  ) Baixa - 5   (   ) Média -10      ( x ) Alta - 15

P x I = 150
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Id Danos

1 Redução da eficiência do sistema em questão e consequentemente um maior consumo de energia fornecida pela concessionária local.

2 Redução da vida útil dos equipamentos que compõem o sistema.

Id Ação Preventiva Responsável

1 Acompanhamento do andamento dos autos do processo Equipe de planejamento

Id Ação de Contingência Responsável

1 Reuniões com os setores envolvidos na aprovação do projeto, licitação e contratação. Equipe de planejamento

RISCO 07 - Contratação de empresa sem capacidade técnica para executar o contrato

Probabilidade:      (  x ) Baixa - 5    (   ) Média -10     (   ) Alta - 15

Impacto:      (   ) Baixa - 5   ( x ) Média -10      (   ) Alta - 15

P x I = 50

Id Danos

1 Inexecução contratual

2 Atraso na execução do serviço

3 Interrupção dos serviços e do funcionamento de parte das áreas do MD

4 Prejuízo ao erário

Id Ação Preventiva Responsável

1 Elaboração de requisitos de habilitação técnica compatíveis com a contratação pela equipe de planejamento.
E.P / Comissão de
Licitação

2 Elaboração de requisitos de habilitação econômico-financeira compatíveis com a contratação pelo setor de
licitações.

Id Ação de Contingência Responsável

1 Revisão dos procedimentos EP / Comissão de
Licitação

RISCO 08 - Falta de capacidade técnica do profissional responsável pelos serviços

Probabilidade:      (  x ) Baixa - 5    (  ) Média -10     (   ) Alta - 15

Impacto:      ( x ) Baixa - 5   (   ) Média -10      (   ) Alta - 15
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P x I = 25

Id Danos

1 Inexecução contratual

2 Interrupção ou atraso na execução do serviço.

Id Ação Preventiva Responsável

1 Substituição do profissional Equipe de fiscalização

Id Ação de Contingência Responsável

1 Revisão dos procedimentos Equipe de fiscalização

    

 

2 – ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS RISCOS

Para efeito comparativo entre os riscos atribui-se os seguintes valores numéricas às classificações qualitativas de probabilidade e impacto:

 

Classificação Valor

Baixo 5

Médio 10

Alto 15

 

Tabela 3: Quantificação dos atributos dos riscos.

A análise qualitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a 
probabilidade e o impacto caso o risco seja materializado, tal classificação direcionará a 

ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

Sigla Risco Probabilidade Impacto Classificação

R01 Definição imprecisa dos requisitos
da contratação 05 05 25

R02

Definição imprecisa do objeto a ser
contratado em relação a
quantitativos e especificações de
serviços  do escopo da contratação

05 10 50

R03
Falta de formalização ou definição
imprecisa dos requisitos necessários
para contratação

05 10 50
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R04 Falha na formalização do contrato 05 05 25

R05
Dimensionamento inadequado de
preços ou falta de método para
tratamento dos preços obtidos

05 15 75

R06 Atraso na contratação dos serviços 10 15 150

R07
Contratação de empresa sem
capacidade técnica para executar o
contrato

05 10 50

R08
Falta de capacidade técnica do
profissional responsável pelos
serviços

05 05 25

Tabela 4: Classificação dos Riscos.

Com base na tabela anterior identificou-se que o risco R06 apresenta maior grau de comprometimento do sucesso da contratação. Deste modo,
durante a fase de planejamento e gestão contratual, os responsáveis deverão realizar estrito acompanhamento dos fatores relacionados ao risco
citado com vistas a evitá-lo ou mitigá-lo.
O presente documento segue assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada pelo documento de Instituição da
Equipe de Planej. da Contratação (Despacho SEI nº 3757746).
 
 

VINÍCIUS JARDIM GOMES SANTOS  - 1° TEN QEM EL  
Assistente Técnico Militar - COEMA 

Integrante Técnico

 

1° TEN (FAB) LEONARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA MALDI 
Assistente Técnico Militar - COEMA 

Integrante Requisitante

 

MAURÍCIO DINIZ BARBOSA 
Coordenador de Engenharia e Manutenção 
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