APENDICE G - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

10 Més 20 Mas 30 Mas Receb.inle.nto Rece!)irn.ento Peg?mento da
item Descriminagéo % parcial % acumul. Total do item un bovisorio definitive ultima nota
de 1 a 30 dias de 31a 60 dias de 61 a 90 dias de 91 a 105 dias de 106 a 195 dias de 196 a 225 dias
1. SERVICOS PRELIMINARES
% 50,00% 50,00%
1.1 DEMOLIGOES E RETIRADAS 2,53% 2,53% R$ 5.549,59 barra I R
R$ 2.774,80 2.774,80
% 33,33% 33,33% 33,33%
1.2 CANTEIRO DE SERVIGOS 5,03% 7,56% 11.031,80 vara D T T T

R$ 3.677,27 3.677,27 3.677,27

2 APOIO AOS SERVICOS

% 33,33% 33,33% 3% | | -]
2.1 ITENS BASICOS DE MEDICINA E SEGURANGA DO TRABALHO 2,27% 9,83% R$ 4.969,02 bare T | ——————
R$ 1.656,64 1.656,64 1.656,64
% 33,33% 33,33% 33,33%
2.2 EQUIPAMENTOS PESADOS PARA ALUGUEL 2,09% 11,91% R$ 4.574,04 vara D T T T
R$ 1.524,68 1.524,68 152468 | | T T T T T
% 33,33% 33,33% 33,33%
23 SERVIGOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 0,21% 12,12% R$ 453,00 T e T
R$ 151,00 151,00 1510 | |7 T T T T T
% 33,33% 33,33% 33,33%
2.4 ADMINISTRAGAO DOS SERVIGOS 14,03% 26,15% R$ 30.763,14 vara D T T T
R$ 10.254,38 10.254,38 1025438 | | T T T T T T

3 SERVIGCOS DE ENGENHARIA

% 100,00%

3 PAREDES E VEDAGOES 124 [ 27.39% R$ 2.724,59 mu:::::::::::::::::::::::::::: RSN
R$ | 272459
% 100,00%

INPERMEABILIZAGOES osen | 2n7sw RS79B42 [ S IO A I I
RS 798,42
% 100,00%

3.3 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 0,19% 27,95% R$ 419,20 barra I D R T
RS 419,20
% 100,00%

s | o | mserorer [ S IO A I I
R$ | 870797
% 100,00%

35 REVESTIMENTOS EM PISOS 4,94% 36,85% R$ 10.826,94 barra I D R T
R$ | 10.826,94
% 100,00%

san | asw | mszesar [l T S I (S IR
RS 7.631,17

4 INSTALAGOES ELETRICAS

% 75,00% 25,00%

41 PONTOS ELETRICOS 12,41% 52,74% R$ 27.216,96 bara | H __________________ T
R$ | 20.412,72 680424 | | T T T T T
% 100,00%

42 LUMINARIAS 5,06% 57,80% R$ 11.090,85 A 2200 s T T
R | T T T 11.090,85 | |7 T T T T T
% 100,00%

4.3 REMANEJAMENTO DE QUADRO ELETRICO 0,28% 58,08% R$ 617,42 vara|” (R T T T T
R$ | 617,42 | N T T T T T
% 100,00%

4.4 PROJETO EXECUTIVO 0,56% 58,64% R$ 1.221,25 s D D e T T T
R$ 122125 | | T T T T T T T T T

5 | INSTALAGOES DE DADOS E VOZ

% 25,00% 75,00%

5.1 PONTO DE REDE LOGICA 2,10% 60,74% RS 4.609,80 bara| H __________________ T
R$ | 1.152,45 345735 | | T T T T T T
% 100,00%

5.2 PATCH CORD 0,31% 61,06% R$ 689,64 A 2200 s T T
R | T T T 68964 | | T T T T T
% 25,00% 75,00%

5.3 EQUIPAMENTOS 6,13% 67,19% R$ 13.437,92 vara| (R | T T T
R$ | 3.359,48 1007844 | |7 T T T T T
% 100,00%

5.4 FIBRA OPTICA 0,12% 67,30% R$ 255,85 vara| T T T T T
R$ | T 25585 | T T T T T
% 100,00%

5.5 CERTIFICAGAO 1,19% 68,49% RS 2.607,36 vara| | B | T T
R$ | | T 260736 | |~ T T T T T
% 100,00%

5.6 PROJETO EXECUTIVO DE REDE LOGICA 0,56% 69,05% R$ 1.221,25 vara| T T T T T
R$ | T 122125 | T T T T T

6 DIVISORIAS

% 75,00% 25,00%

6.1 ESPECIAIS 4,23% 73,28% R$ 9.286,00 barra
R$ 6.964,50 2.321,50

7 ESQUADRIAS

% 75,00% 25,00%
71 DE MADEIRA 5,92% 79,20% R$ 12.981,96 barra
R$ 9.736,47 3.245,49

8 APARELHOS E ELEMENTOS DECORATIVOS

% 100,00%

8.1 LOUGAS 1,42% 80,62% RS 3.113,08 bara | | H __________________ T
R$ | | T EIECC N D T T
% 100,00%

8.2 METAIS 0,08% 80,70% R$ 181,22 A 00O s T T
R | T T T 18122 | |7 T T T T
% 100,00%

8.3 PELICULAS 1,05% 81,76% RS 2.309,12 vara| | B | T T
A 230912 | | T T T T T T

9 |INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

% 100,00%

9.1 INSTALAGAO DE APARELHO SPLIT HI-WALL - 12.000 BTU/H 1,25% 83,01% R$ 2.747,96 A 2200 s T T
R | T T T 274796 | |7 T T T T T
% | 10000% |
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item Descriminagéo % parcial | % acumul. Total do item un
de 1 a 30 dias de 31a 60 dias de 61 a 90 dias de 91 a 105 dias de 106 a 195 dias de 196 a 225 dias
9.2 INSTALAGAO DE APARELHO SPLIT HI-WALL - 18.000 BTU/H 0,73% 83,74% R$ 1.592,64 = I I R
R$ 1.592,64
10 |ARMARIOS
% 100,00%
ARMARIO ALTO COM ESTRUTURA EM SANDUICHE DE MDF, N e I H —————————————————— By
SENDO DUPLA FACE EM TODO O PROJETO: CHAPADEBMMM | } |} |} |-——""————— ., — ———————— — ==
10.1 LAMINADO AMADEIRADO (A DEFINIR) PARA FACE EXTERNA 2,90% 86,64% RS 6.362,83
COLADO A UMA CHAPA DE 18MM LAMINADO EM BRANCO TXT R$ 6.362,83
PARA FACE INTERNA.
w | 1 10000% | | ]
BANCADA DE TRABALHO RETANGULAR MEDINDO S R $ $ $ s ]
230X60X2,5CM CONFORME DESENHO, A SER CONFECCIONADA
10.2 EM CHAPA DE MDF 25MM REVESTIDA EM AMBAS AS FACES 0,61% 87,25% R$ 1.337,00
COM LAMINADO AMADEIRADO (A DEFINIR) E FITA DE BORDO R$ 1.337,00
SEGUINDO PADRAO DO MATERIAL.
w | 1 10000% | | ]
PAINEL PARA TV MEDINDO 290X140CM CONFORME DESENHO, baral | ___ | | ]
A SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE MDF 25MM REVESTIDA . .
10.3 EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO AMADEIRADO (A 0,93% 88,17% R$ 2.029,00
DEFINIR) E FITA DE BORDO SEGUINDO PADRAO DO MATERIAL. R$ 2.029,00
w | 1 10000% | | ]
PAINEL MEDINDO 4780X3050CM CONFORME DESENHO, A SER baral | ___ || _ ]
CONFECCIONADA EM CHAPA DE MDF 25MM REVESTIDA EM . .
104 | AMBAS AS FACES COM LAMINADO AMADEIRADO (A DEFINIR) E 2,53% 90,71% R$ 5.554,93
FITA DE BORDO SEGUINDO PADRAO DO MATERIAL. R$ 5.554,93
% 100,00%
PAINEL MEDINDO 1069X3050CM CONFORME DESENHO, A SER el T T T T T T " el | ———
CONFECCIONADA EM CHAPA DE MDF 25MM REVESTIDA EM . sl eeioenn | -1 ———— ——
10.5 | AMBAS AS FACES COM LAMINADO AMADEIRADO (A DEFINIR) E 0,84% 91,55% R$ 1.850,00
FITA DE BORDO SEGUINDO PADRAO DO MATERIAL R$ 1.850,00
w | 1 10000% | | ]
barra
ARMARIO ALTO COM ESTRUTURA EM MDFTIPORU(ANTI | | |} | | A =~ —— ——— e
10.6 | UMIDADE), SENDO DUPLA FACE EM TODO O PROJETO: CHAPA 1,98% 93,53% R$ 4.333,33
DE 25MM LAMINADO EM BRANCO TXT R$ 433333
] % 100,00%
ARMARIO ALTO TIPO GUARDA-ROUPA COM ESTRUTURA EM l-—— - et — - — - — - — | — ————
10.7 SANDUICHE DE MDF 2,70% 96,23% R$ 5.920,00 paraf | .- | ]
R$ 5.920,00
11  |SINALIZACAO VISUAL
0, 0,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BRASAO RECORTADO EM o 10000% | ————— ]
ACRILICO CRISTAL 10MM COM IMPRESSAO U.V POSITIVA E baral | _ | | [
141 LETRAS RECORTADAS EM ACRILICO 2,88% 99,10% RS 6.307,15
10MM COM PINTURA TOTAL NO PANTONE COOL GRAY 10C. R$ 6.307,15
FIXAGAO: CONTRAPOSTA.
12 |ENTREGA DOS SERVICOS
w | T 10000% | [ ]
121 LIMPEZA FINAL DOS SERVIGOS 0,10% 99,20% R$ 217,55 baral [ T
R$ 217,55
13 |PROJETO AS BUILT
w | 1 10000% | | ]
131 AS BUILT DAS INSTALAGOES DE REDE LOGICA 0,80% 100,00% RS 1.753,40 beral 1 N | ]
R$ 1.753,40
RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO POR PARTE DO MD B |
SUBTOTAL GERAL DE SERVIGOS 182.622,16] R$ 44.737,13 64.425,57 73.459,46 - - -
SUBTOTAL GERAL DE MATERIAIS - ITEM 6.1.1 AO 6.1.2 E 10.1 AO 10.7 36.673,09 0,00 6.964,50 29.708,59 - - -
SUBTOTAL GERAL DE SERVIGOS + MATERIAIS (SEM BDI) 219.295,25 44.737,13 71.390,07 103.168,05
B.D.l. DE SERVIGOS(28,35%) 51.773,38] R$ 12.682,98 18.264,65 20.825,75 - - -
B.D.l. DE MATERIAIS (22,52%) 8.258,77| R$ 0,00 1.568,41 6.690,37 - - -
TOTAL GERAL 279.327,40 57.420,11 91.223,13 130.684,17 - - -
% 20,56% 32,66% 46,79% - - -
% ACUMULADO 20,56% 53,21% 100,00% - - -
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) 57.420,11 148.643,24 279.327,40 - - -




