
1º Mês 2º Mês 3º Mês
Recebimento 

provisório
Recebimento 

definitivo
Pagamento da 

última nota

de 1 a 30 dias de 31a 60 dias de 61 a 90 dias de 91 a 105 dias de 106 a 195 dias de 196 a 225 dias

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

% 50,00% 50,00%
barra

R$ 2.774,80 2.774,80

% 33,33% 33,33% 33,33%
barra

R$ 3.677,27 3.677,27 3.677,27

2 APOIO AOS SERVIÇOS
% 33,33% 33,33% 33,33%

barra

R$ 1.656,64 1.656,64 1.656,64

% 33,33% 33,33% 33,33%
barra

R$ 1.524,68 1.524,68 1.524,68

% 33,33% 33,33% 33,33%
barra

R$ 151,00 151,00 151,00

% 33,33% 33,33% 33,33%
barra

R$ 10.254,38 10.254,38 10.254,38

3 SERVIÇOS DE ENGENHARIA

% 100,00%
barra

R$ 2.724,59

% 100,00%
barra

R$ 798,42

% 100,00%
barra

R$ 419,20

% 100,00%
barra

R$ 8.707,97

% 100,00%
barra

R$ 10.826,94

% 100,00%
barra

R$ 7.631,17

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

% 75,00% 25,00%
barra

R$ 20.412,72 6.804,24

% 100,00%
barra

R$ 11.090,85

% 100,00%
barra

R$ 617,42

% 100,00%
barra

R$ 1.221,25

5

% 25,00% 75,00%
barra

R$ 1.152,45 3.457,35

% 100,00%
barra

R$ 689,64

% 25,00% 75,00%
barra

R$ 3.359,48 10.078,44

% 100,00%
barra

R$ 255,85

% 100,00%
barra

R$ 2.607,36

% 100,00%
barra

R$ 1.221,25

6 DIVISÓRIAS
% 75,00% 25,00%

barra

R$ 6.964,50 2.321,50

7 ESQUADRIAS
% 75,00% 25,00%

barra

R$ 9.736,47 3.245,49

8
% 100,00%

barra

R$ 3.113,08

% 100,00%
barra

R$ 181,22

% 100,00%
barra

R$ 2.309,12

9 INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
% 100,00%

barra

R$ 2.747,96

% 100,00%

4.4  PROJETO EXECUTIVO 0,56% 58,64% R$ 1.221,25

5.6  PROJETO EXECUTIVO DE REDE LÓGICA 0,56% 69,05% R$ 1.221,25

5.1  PONTO DE REDE LÓGICA 2,10% 60,74% R$ 4.609,80

5.2  PATCH CORD 0,31% R$ 689,64

1.2 CANTEIRO DE SERVIÇOS 5,03% 7,56% 11.031,80

2.1 ITENS BÁSICOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO            2,27% 9,83% R$ 4.969,92

APÊNDICE G - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ítem Descriminação % parcial % acumul. Total do Ítem un

1.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2,53% 2,53% R$ 5.549,59

2.2 EQUIPAMENTOS PESADOS PARA ALUGUEL                              2,09% 11,91% R$ 4.574,04

2.3 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS  0,21% 12,12% R$ 453,00

2.4 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS                                        14,03% 26,15% R$ 30.763,14

3.1 PAREDES E VEDAÇÕES                                    1,24% 27,39% R$ 2.724,59

3.2 IMPERMEABILIZAÇÕES 0,36% 27,75% R$ 798,42

3.3 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 0,19% 27,95% R$ 419,20

3.4 REVESTIMENTOS EM PAREDES 3,97% 31,92% R$ 8.707,97

3.5 REVESTIMENTOS EM PISOS 4,94% 36,85% R$ 10.826,94

3.6 TETOS E FORROS 3,48% 40,33% R$ 7.631,17

4.1  PONTOS ELÉTRICOS 12,41% 52,74% R$ 27.216,96

R$ 9.286,00

7.1  DE MADEIRA 5,92% 79,20% R$ 12.981,96

APARELHOS E ELEMENTOS DECORATIVOS  

4.2  LUMINÁRIAS 5,06% 57,80% R$ 11.090,85

 INSTALAÇÕES DE DADOS E VOZ 

4.3  REMANEJAMENTO DE QUADRO ELÉTRICO 0,28% 58,08% R$ 617,42

61,06%

5.5  CERTIFICAÇÃO 1,19% 68,49% R$ 2.607,36

5.3  EQUIPAMENTOS 6,13% 67,19% R$ 13.437,92

5.4  FIBRA ÓPTICA 0,12% 67,30% R$ 255,85

1,42% 80,62% R$ 3.113,08

8.2

8.1  LOUÇAS 

 PELÍCULAS 1,05% 81,76% R$ 2.309,12

6.1  ESPECIAIS 4,23% 73,28%

 METAIS 0,08% 80,70% R$ 181,22

9.1  INSTALAÇÃO DE APARELHO SPLIT HI-WALL - 12.000 BTU/H 1,25% 83,01% R$ 2.747,96

8.3



1º Mês 2º Mês 3º Mês
Recebimento 

provisório
Recebimento 

definitivo
Pagamento da 

última nota

de 1 a 30 dias de 31a 60 dias de 61 a 90 dias de 91 a 105 dias de 106 a 195 dias de 196 a 225 dias

APÊNDICE G - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ítem Descriminação % parcial % acumul. Total do Ítem un

barra

R$ 1.592,64

10 ARMÁRIOS
% 100,00%

barra

R$ 6.362,83

% 100,00%
barra

R$ 1.337,00

% 100,00%
barra

R$ 2.029,00

% 100,00%
barra

R$ 5.554,93

% 100,00%
barra

R$ 1.850,00

% 100,00%
barra

R$ 4.333,33

% 100,00%
barra

R$ 5.920,00

11 SINALIZAÇÃO VISUAL
% 100,00%

barra

R$ 6.307,15

12 ENTREGA DOS SERVIÇOS
% 100,00%

barra

R$ 217,55

13 PROJETO AS BUILT
% 100,00%

barra

R$ 1.753,40

182.622,16 R$ 44.737,13 64.425,57 73.459,46 - - -

36.673,09 0,00 6.964,50 29.708,59 - - -

219.295,25 44.737,13 71.390,07 103.168,05

51.773,38 R$ 12.682,98 18.264,65 20.825,75 - - -

8.258,77 R$ 0,00 1.568,41 6.690,37 - - -

279.327,40 57.420,11 91.223,13 130.684,17 - - -

20,56% 32,66% 46,79% - - -

20,56% 53,21% 100,00% - - -

57.420,11 148.643,24 279.327,40 - - -

12.1  LIMPEZA FINAL DOS SERVIÇOS 0,10% 99,20% R$ 217,55

10.7
 ARMÁRIO ALTO TIPO GUARDA-ROUPA COM ESTRUTURA EM 

SANDUÍCHE DE MDF 
2,70% 96,23% R$ 5.920,00

11.1

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRASÃO RECORTADO EM 
ACRÍLICO CRISTAL 10MM COM IMPRESSÃO U.V POSITIVA E 

LETRAS RECORTADAS EM ACRÍLICO
10MM COM PINTURA TOTAL NO PANTONE COOL GRAY 10C. 

FIXAÇÃO: CONTRAPOSTA. 

2,88% 99,10% R$ 6.307,15

10.5

 PAINEL  MEDINDO 1069X3050CM CONFORME DESENHO, A SER 
CONFECCIONADA EM CHAPA DE MDF 25MM REVESTIDA EM 

AMBAS AS FACES COM LAMINADO AMADEIRADO (A DEFINIR) E 
FITA DE BORDO SEGUINDO PADRÃO DO MATERIAL 

0,84% 91,55% R$ 1.850,00

10.6
 ARMÁRIO ALTO COM ESTRUTURA EM MDFTIPO RU (ANTI 

UMIDADE), SENDO DUPLA FACE EM TODO O PROJETO: CHAPA 
DE 25MM LAMINADO EM BRANCO TXT 

1,98% 93,53% R$ 4.333,33

10.3

 PAINEL PARA TV MEDINDO 290X140CM CONFORME DESENHO, 
A SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE MDF 25MM REVESTIDA 

EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO AMADEIRADO (A 
DEFINIR) E FITA DE BORDO SEGUINDO PADRÃO DO MATERIAL. 

0,93% 88,17% R$ 2.029,00

10.4

 PAINEL  MEDINDO 4780X3050CM CONFORME DESENHO, A SER 
CONFECCIONADA EM CHAPA DE MDF 25MM REVESTIDA EM 

AMBAS AS FACES COM LAMINADO AMADEIRADO (A DEFINIR) E 
FITA DE BORDO SEGUINDO PADRÃO DO MATERIAL. 

2,53% 90,71% R$ 5.554,93

B.D.I.  DE SERVIÇOS(28,35%)

B.D.I. DE MATERIAIS (22,52%)

TOTAL GERAL

%

% ACUMULADO

DESEMBOLSO ACUMULADO (R$)

RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO POR PARTE DO MD

SUBTOTAL GERAL DE SERVIÇOS

SUBTOTAL GERAL DE MATERIAIS - ITEM 6.1.1 AO 6.1.2 E 10.1 AO 10.7

SUBTOTAL GERAL DE SERVIÇOS + MATERIAIS (SEM BDI)

13.1  AS BUILT DAS INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA 0,80% 100,00% R$ 1.753,40

9.2  INSTALAÇÃO DE APARELHO SPLIT HI-WALL - 18.000 BTU/H 0,73% 83,74% R$ 1.592,64

10.2

 BANCADA DE TRABALHO RETANGULAR MEDINDO 
230X60X2,5CM CONFORME DESENHO, A SER CONFECCIONADA 

EM CHAPA DE MDF 25MM REVESTIDA EM AMBAS AS FACES 
COM LAMINADO AMADEIRADO (A DEFINIR) E FITA DE BORDO 

SEGUINDO PADRÃO DO MATERIAL. 

0,61% 87,25% R$ 1.337,00

10.1

 ARMÁRIO ALTO COM ESTRUTURA EM SANDUÍCHE DE MDF, 
SENDO DUPLA FACE EM TODO O PROJETO: CHAPA DE 3MM 
LAMINADO AMADEIRADO (A DEFINIR) PARA FACE EXTERNA 

COLADO A UMA CHAPA DE 18MM LAMINADO EM BRANCO TXT 
PARA FACE INTERNA.  

2,90% 86,64% R$ 6.362,83


