APENDICE G - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIGAO % parcial | % acumul. I LI UNID. il MES_ 2 MES_ : MES_
+ M.O. (R$) de 1 a 30 dias de 31 a 60 dias de 61 a 90 dias
1_|ADMINISTRAGAO LOCAL DOS SERVICOS R$ 20.754,75
% 33% 33% 33%
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4,3% 4% R$ 9.948,00 barra 11
R$ R$ 3.316,00| R$  3.316,00| R§  3.316,00
0, 0, 0, 0,
12 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 2.6% 0% RS 10.580.25 ba/rara “
: COMPLEMENTARES ' ° T
R$ R$ 3.526,75| R$  3.526,75| R$  3.526,75
% 100%
1.3 EMISSAO DE ART 0,1% 9% R$ 226,50 barra
R$ RS 226,50
2 [cORRIMAO R$ 61.675,41
% 33% 33% 33%
2.1 REMOGAO DE CORRIMAO EXISTENTE. 350% | 1257% | RS 8.012,46 barra 11
R$ R$ 267082| R$  2.67082| R§  2.670,82
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORRIMAO EM AGO INOX COM % 67% 33%
DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", DUPLO, ALTURA 90CM, FIXADO 1 LADO 0 0 barra S 0
22 DA PAREDE, PARA A ESCADA PRINCIPAL DO MINISTERIO DA 17.85% | 30.41% | R$ 40.858,92
DEFESA R$ R$ 27.239,28| R$  13.619,64
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORRIMAO EM AGO % 33% 67%
GALVANIZADO COM DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", SIMPLES, ALTURA 0 0 barra . 4944
23 | "90CM, FIXADO 2 LADOS DA PAREDE, PARA A ESCADA DE SERVIGO 532% | 3573% | RS 12.174,03
DO MINISTERIO DA DEFESA R$ R$  4.058,01| R$  8.116,02
~ % 67% 33%
24 PLACAS PARA CORRIMAO EM BRAILLE 100MMX30MM NBR 9050/15 - 0.28% 36.01% R$ 630.00 barra _:
: FORNECIMENTO E INSTALAGAO : s :
G R$ R$ 422,10 | R$ 207,90
3_|piso R$ 99.438,54
REVITALIZAGAO DO PISO EM MARMORE DAS ESCADAS, UTILIZANDO! % 33% 33% 33%
SE PROCESSOS DE ESTUCAGEM, PREPARACAO, POLIMENTO E . . . _
31 | PROTEGAO, CONFORME ESPECIFICACOES. - ESCADA PRINCIPAL E | 2801% | 6202% | R$ 59.544,46 o
ESCADA DE SERVICO R$ R$ 19.848,15| R$  19.848,15| R$  19.848,15
% 33% 33% 33%
3.2 REMOGAO DE FITA ANTIDERRAPANTE EXISTENTE. 2,59% | 6461% | R$ 5.931,35 barra 11
R$ R$ 1.977,12|R$  1.977,12| R§  1.977,12
0, 0, 0,
CANTONEIRA EM PVC AMARELO SOBRE CANTONEIRA DE ALUMINIO t S7% 33%
33 : ose% | esso% |Rs 220013 e [N |
70MMX51MMx30MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO : : oo
R$ R$  1.500,22 | R$ 738,91
0, 0, 0, 0,
CANTONEIRA ANTIDERRAPANTE EM ALUMINIO PARA DEGRAUS . ) t 33% 33% 33%
3.4 51MMx30MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,64% 73,23% R$ 17.496,40 barra _
R$ R$ 583213|R$ 583213/ R§  5.832,13
0, 0, 0, 0,
35 PISO TATIL DE ALERTA EM PVC - ABNT NBR 9050/2015, 6.21% 79.459% RS 14.227 20 ba/rara “
: FORNECIMENTO E INSTALAGAO (25CMX25CM) e s eeh
R$ R$ 474240 | R$  4.742,40| R$  4.742,40
4 _|TETO E PAREDES R$ 42.690,54
% 67% 33%
4.1 REMOGAO DE LAMBRI DE MADEIRA EXISTENTE. 0,86% | 8031% | R$ 1.973,40 barra S 0
R$ R$ 1.322,18| R$ 651,22
% 67% 33%
4.2 | EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8 | 1,63% | 81,94% | R$ 3.737,35 barra D 0
R$ 2.504,02 R$  1.233,32
[ 0, 0,
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM t 87 33%
43 : sos% | eseos | RS somn1| e (N
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 32,5X56,5 CM : : SO
R$ 6.055,54 2.982,58
0, 0, 0, 0,
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM t 33% 33% 33%
4.4 PAREDES. DUAS DEMAOS 3,28% 89,17% R$ 7.514,37 barra _
’ ' R$ 2.504,79 2.504,79 2.504,79
[ 0, 0, 0,
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM t 33% 33% 33%
45 TETO, DUAS DEMAOS 140% | 9057% | R$ 3.194,91 e [
’ ' R$ 1.064,97 1.064,97 1.064,97
. % 33% 33% 33%
46 CANTONEIRA DE ALUMINIO ;;(I;,EEAERA PROTECAO DE QUINA DE 3.26% 93.82% RS 7.453,02 barra _
R$ 2.484,34 2.484,34 2.484,34
0, 0, 0,
47 JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 4.97% 98.09% RS 0779.38 ba/rara “:
: FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. enn et S0
R$ R$ 6.552,18 | R§  3.227,20
5 |ILUMINAGAO R$ 3.513,90
[ 0, 0, 0,
LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E . t 33% 33% 33%
5.1 AR 031% | 9840% | RS 008s| oo [
) R$ 233,62 233,62 233,62
ARANDELA BRANCA+ LED 5W 3000K LUMINARIA EXTERNA PAREDE % 67% 33%
5.2 MURO 2 FOCOS FRISOS FACHOS ST327 - STARLUMEN OU 1,23% | 99,63% | R$ 2.813,04 barra D 0
EQUIVALENTE (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) R$ 1.884,74 R$ 928,30
6 _|ENTREGA DOS SERVICOS RS 848,19
% 33% 33% 33%
6.1 LIMPEZA DE SERVIGOS 0,37% | 100,00% | R$ 848,19 barra 11
R$ 282,73 282,73 282,73
SUBTOTAL R$ 228.921,33 | RS 95.964,08 [ RS  76.130,91 | RS  56.826,34
B.D.l. (28,35%) 28,35% R$ 64.899,19 [RS 27.20582 [R$  21.583,11[ RS  16.110,27
TOTAL GERAL R$ 293.820,52 | RS 123.169,90 | RS 97.714,02 | RS 72.936,61




