
1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS
de 1 a 30 dias de 31 a 60 dias de 61 a 90 dias

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS  R$             20.754,75 
% 33% 33% 33%

barra

R$  R$      3.316,00  R$         3.316,00  R$         3.316,00 

% 33% 33% 33%
barra

R$  R$      3.526,75  R$         3.526,75  R$         3.526,75 

% 100%
barra

R$ 226,50R$               
2 CORRIMÃO  R$             61.675,41 

% 33% 33% 33%
barra

R$  R$      2.670,82  R$         2.670,82  R$         2.670,82 

% 67% 33%
barra

R$  R$    27.239,28  R$       13.619,64 

% 33% 67%
barra

R$  R$         4.058,01  R$         8.116,02 

% 67% 33%
barra

R$  R$         422,10  R$            207,90 

3 PISO  R$             99.438,54 
% 33% 33% 33%

barra

R$  R$    19.848,15  R$       19.848,15  R$       19.848,15 

% 33% 33% 33%
barra

R$  R$      1.977,12  R$         1.977,12  R$         1.977,12 

% 67% 33%
barra

R$  R$      1.500,22  R$            738,91 

% 33% 33% 33%
barra

R$  R$      5.832,13  R$         5.832,13  R$         5.832,13 

% 33% 33% 33%
barra

R$  R$      4.742,40  R$         4.742,40  R$         4.742,40 

4 TETO E PAREDES  R$             42.690,54 
% 67% 33%

barra

R$  R$      1.322,18  R$            651,22 

% 67% 33%
barra

R$ 2.504,02  R$         1.233,32 

% 67% 33%
barra

R$ 6.055,54 2.982,58

% 33% 33% 33%
barra

R$ 2.504,79 2.504,79 2.504,79

% 33% 33% 33%
barra

R$ 1.064,97 1.064,97 1.064,97

% 33% 33% 33%
barra

R$ 2.484,34 2.484,34 2.484,34

% 67% 33%
barra

R$  R$      6.552,18  R$         3.227,20 

5 ILUMINAÇÃO  R$               3.513,90 
% 33% 33% 33%

barra

R$ 233,62 233,62 233,62

% 67% 33%
barra

R$ 1.884,74  R$            928,30 

6 ENTREGA DOS SERVIÇOS  R$                  848,19 
% 33% 33% 33%

barra

R$ 282,73 282,73 282,73

 R$  228.921,33 95.964,08R$      76.130,91R$         56.826,34R$         
28,35%  R$    64.899,19 27.205,82R$      21.583,11R$         16.110,27R$         

293.820,52R$      123.169,90R$    97.714,02R$         72.936,61R$         

 R$               7.453,02 

35,73%5,32%

0,98%

7,64%

65,59%

73,23%

3,95%

3,28%

1,40%

3,26%

85,89%

89,17%

90,57%

93,82%

 R$             12.174,03 

 R$               2.239,13 

 R$             17.496,40 

 R$               9.038,11 

 R$               7.514,37 

1,63% 81,94%  R$               3.737,35 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM AÇO 
GALVANIZADO COM DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", SIMPLES, ALTURA 
90CM, FIXADO 2 LADOS DA PAREDE, PARA A ESCADA DE SERVIÇO 

DO MINISTÉRIO DA DEFESA 

3.3
CANTONEIRA EM PVC AMARELO SOBRE CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 

70MMX51MMx30MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CANTONEIRA ANTIDERRAPANTE EM ALUMÍNIO PARA DEGRAUS 
51MMx30MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3.4

4.2 EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8

3.1

REVITALIZAÇÃO DO PISO EM MÁRMORE DAS ESCADAS, UTILIZANDO-
SE PROCESSOS DE ESTUCAGEM, PREPARAÇÃO, POLIMENTO E 

PROTEÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. - ESCADA PRINCIPAL E 
ESCADA DE SERVIÇO

6.1 LIMPEZA DE SERVIÇOS 0,37% 100,00%  R$                  848,19 

B.D.I. (28,35%)
SUBTOTAL

TOTAL GERAL

5.1
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.
0,31% 98,40%  R$                  700,86 

5.2
ARANDELA BRANCA+ LED 5W 3000K LUMINÁRIA EXTERNA PAREDE 

MURO 2 FOCOS FRISOS FACHOS ST327 - STARLUMEN OU 
EQUIVALENTE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

1,23% 99,63%  R$               2.813,04 

4.7
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 

FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4,27% 98,09%  R$               9.779,38 

3.5
PISO TÁTIL DE ALERTA EM PVC - ABNT NBR 9050/2015, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (25CMX25CM)
6,21% 79,45%  R$             14.227,20 

4.1 REMOÇÃO DE LAMBRI DE MADEIRA EXISTENTE. 0,86% 80,31%  R$               1.973,40 

4.3

4.4

4.5

4.6

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 32,5X56,5 CM 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS.

CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1 , PARA PROTECAO DE QUINA DE 
PAREDE

 R$               3.194,91 

2.1 REMOÇÃO DE CORRIMÃO EXISTENTE. 3,50% 12,57%  R$               8.012,46 

26,01% 62,02%  R$             59.544,46 

3.2 REMOÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE EXISTENTE. 2,59% 64,61%  R$               5.931,35 

2.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM AÇO INOX COM 
DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", DUPLO, ALTURA 90CM, FIXADO 1 LADO 

DA PAREDE, PARA A ESCADA PRINCIPAL DO MINISTÉRIO DA 
DEFESA

17,85% 30,41%  R$             40.858,92 

2.4
PLACAS PARA CORRIMÃO EM BRAILLE 100MMX30MM NBR 9050/15 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
0,28% 36,01%  R$                  630,00 

2.3

1.2
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
4,6% 9%  R$             10.580,25 

1.3 EMISSÃO DE ART 0,1% 9%  R$                  226,50 

 APÊNDICE G - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO % parcial % acumul.
PREÇO TOTAL MAT. 

+ M.O.  (R$)
UNID.

1.1 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,3% 4%  R$               9.948,00 


