
Apêndice II 

GERENCIAMENTO DE RISCOS 

  

INTRODUÇÃO 

Esta etapa tem por objetivo descrever, analisar e tratar os riscos e ameaças que possam vir 
a comprometer o sucesso em todas as fases desta contratação. 

  

1 - RISCOS DA AQUISIÇÃO: 

1.1 - Identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Estudo 
Preliminar, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o alcance dos 
resultados que atendam às necessidades da contratação. 

1.2 - Avaliação dos riscos identificados, consistindo da mensuração da probabilidade de 
ocorrência e do impacto de cada risco. 

1.3 - Tratamento dos riscos considerados inaceitáveis por meio da definição das ações para 
reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências. 

1.4 - Para os riscos que persistirem inaceitáveis após o tratamento, definição das ações de 
contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem. 

1.5 - Definição dos responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de 
contingência. 

1.6 - A responsabilidade pela atualização do Gerenciamento de Riscos nas fases que 
abrangem os Estudos Preliminares e o Projeto Básico é de competência da equipe de 
Planejamento da Aquisição; na fase de seleção do fornecedor da Coordenação de Licitações 
e Contratos; e após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores 
responsáveis pela fiscalização. 

  

2 - POSSIBILIDADES E DANOS: 

Identificação das possibilidades de ocorrência e dos danos potenciais a cada risco 
identificado: 

  

FASE DE ANÁLISE - PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
RISCO 1 

Probabilidade: (___) Baixa (_X_) Média (___) Alta 
Impacto: (___) Baixo (___) Médio (_X_) Alto 

Id Dano 

1 
Impugnação do procedimento licitatório, causando o atraso na contratação 
ou o seu cancelamento (§ 1º, art. 41, Lei nº 8.666, de 1993). 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Anular o risco por meio de adequações técnicas que 
se fizerem necessárias. 

Demandante. 

2 
Anular o risco por meio de adequações jurídicas 
que se fizerem necessárias. 

Assessoria de 
Planejamento de 
Aquisições (ASPLAQ). 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 
Realizar as correções necessárias para 
prosseguimento do processo. 

Demandante e 
ASPLAQ. 

2 
Responder a impugnação caso seja de caráter 
técnico. 

Coordenação de 
Licitação (COLIC), 



Demandante e 
ASPLAQ. 

  

  

FASE DE ANÁLISE - PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
RISCO 2 

Probabilidade: (___) Baixa (___) Média (_X_) Alta 
Impacto: (___) Baixo (___) Média (_X_) Alta 

Id Dano 

1 
Atrasos decorrentes de adequações necessárias as demandadas pelos 
setores internos: Coordenação de Licitação (COLIC) e Consultoria Jurídica 
(CONJUR). 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Analisar processos anteriores e análogos retirando 
as incoerências apresentadas. 

ASPLAQ. 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 
Anular o risco por meio de ajustes neste 
instrumento. 

ASPLAQ. 

2 
Realizar as correções necessárias para 
prosseguimento do processo. 

Demandante e 
ASPLAQ. 

3 
Habilitar fornecedor com capacidade técnica para a 
realização da contratação desejada. 

Demandante e COLIC. 

  

  

FASE DE ANÁLISE - PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
RISCO 3 

Probabilidade: (___) Baixa (___) Média (_X_) Alta 
Impacto: (___) Baixo (___) Média (_X_) Alta 

Id Dano 
1 Licitações com itens desertos por motivos de critérios ambientais. 
Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Analisar processos anteriores e análogos, retirando 
as exigências do item que não foram atendidos. 

ASPLAQ. 

2 

Incluir as exigências de acordo com o Guia Nacional 
de Licitações Sustentáveis (NESLIC - Núcleo 
Especializado Sustentabilidade, Licitações e 
Contratos DECOR/CGU/AGU, de abril de 2016). 

ASPLAQ. 

Id Ação de Contingência Responsável 

1 
Excluir a exigência no item que apresente problema 
no fornecimento. 

ASPLAQ. 

2 Exigir atestado de capacidade técnica. COLIC. 

 

 

 

 


