
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês

de 1 a 30 dias de 31a 60 dias de 61 a 90 dias de 91 a 120 dias

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

% 50,00% 50,00%

barra

R$ 17.516,57 17.516,57

% 100,00%

barra

R$ 17.388,39

2. APOIO AOS SERVIÇOS

% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

barra

R$ 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

% 25,00% 25,00% 40,00% 10,00%

barra

R$ 625,00 625,00 1.000,00 250,00

% 10,00% 10,00% 60,00% 20,00%

barra

R$ 2.525,00 2.525,00 15.150,00 5.050,00

% 100,00%

barra

R$ 253,70

% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

barra

R$ 10.675,46 10.675,46 10.675,46 10.675,46

3. SERVIÇOS DE ENGENHARIA

% 50,00% 50,00%

barra

R$ 2.283,98 2.283,98

% 50,00% 50,00%

barra

R$ 268,37 268,37

% 100,00%

barra

R$ 3.978,15

% 100,00%

barra

R$ 4.054,75

% 50,00% 50,00%

barra

R$ 44.956,38 44.956,38

% 50,00% 50,00%

barra

R$ 15.745,88 15.745,88

% 100,00%

barra

R$ 7.163,85

% 100,00%

barra

R$ 3.954,90

% 100,00%

barra

R$ 775,51

4.

% 75,00% 25,00%

barra

R$ 1.443,00 481,00

% 75,00% 25,00%

barra

R$ 3.622,13 1.207,38

5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

% 25,00% 50,00% 25,00%

barra

R$ 10.436,66 20.873,32 10.436,66

% 50,00% 50,00%

barra

R$ 21.457,83 21.457,83

1.2 CANTEIRO DE SERVIÇOS 2,03% 6,11% 17.388,39

2.1

ITENS BÁSICOS DE 

MEDICINA E SEGURANÇA DO 

TRABALHO            

0,98% 7,09% R$ 8.400,00

APÊNDICE G - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ítem Descriminação % parcial % acumul. Total do item un

1.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 4,08% 4,08% R$ 35.033,13

2.2
EQUIPAMENTOS LEVES 

PARA ALUGUEL                              
0,29% 7,38% R$ 2.500,00

2.3
EQUIPAMENTOS PESADOS 

PARA ALUGUEL                              
2,94% 10,32% R$ 25.250,00

2.4
SERVIÇOS AUXILIARES E 

ADMINISTRATIVOS  
0,03% 10,35% R$ 253,70

2.5
ADMINISTRAÇÃO DOS 

SERVIÇOS                                        
4,97% 15,32% R$ 42.701,84

3.1 PAREDES E VEDAÇÕES                                    0,53% 15,85% R$ 4.567,96

3.2 ENCUNHAMENTO E VERGAS 0,06% 15,92% R$ 536,73

3.3 IMPERMEABILIZAÇÕES 0,46% 16,38% R$ 3.978,15

3.4
REVESTIMENTOS 

ARGAMASSADOS
0,47% 16,85% R$ 4.054,75

3.5
REVESTIMENTOS EM 

PAREDES
10,47% 27,33% R$ 89.912,77

3.6 REVESTIMENTOS EM PISOS 3,67% 31,00% R$ 31.491,76

3.7 TETOS E FORROS 0,83% 31,83% R$ 7.163,85

3.8 BANCADAS 0,46% 32,29% R$ 3.954,90

3.9 PEITORIS 0,09% 32,38% R$ 775,51

5.1  PONTOS ELÉTRICOS 4,86% 38,03% R$ 41.746,63

4.2 ESGOTO 0,56% 33,17% R$ 4.829,50

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

4.1 ÁGUA FRIA 0,22% 32,61% R$ 1.924,00

5.2

 CONDULETES, 

ELETRODUTOS E 

PERFILADOS 

5,00% 43,03% R$ 42.915,65



1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês

de 1 a 30 dias de 31a 60 dias de 61 a 90 dias de 91 a 120 dias

APÊNDICE G - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ítem Descriminação % parcial % acumul. Total do item un

% 50,00% 50,00%

barra

R$ 18.576,75 18.576,75

% 100,00%

barra

R$ 14.456,00

6.

% 100,00%

barra

R$ 4.076,90

% 100,00%

barra

R$ 322,50

% 75,00% 25,00%

barra

R$ 3.298,28 1.099,43

% 25,00% 75,00%

barra

R$ 1.706,25 5.118,75

% 100,00%

barra

R$ 900,00

7. DIVISÓRIAS

% 50,00% 50,00%

barra

R$ 9.997,77 9.997,77

% 100,00%

barra

R$ 11.294,64

8. ESQUADRIAS

% 100,00%

barra

R$ 11.738,24

% 100,00%

barra

R$ 10.330,56

% 100,00%

barra

R$ 3.499,07

9. APARELHOS E ELEMENTOS DECORATIVOS  

% 100,00%

barra

R$ 14.823,95

% 100,00%

barra

R$ 540,00

% 100,00%

barra

R$ 563,89

% 100,00%

barra

R$ 1.021,05

10 INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

% 100,00%

barra

R$ 4.200,00

11 ARMÁRIO  E OUTROS ELEMENTOS

% 100,00%

barra

R$ 16.149,04

% 100,00%

barra

R$ 3.628,00

% 100,00%

barra

R$ 395,63

5.3  LUMINÁRIAS 4,33% 47,36% R$ 37.153,50

5.4  QUADROS ELÉTRICOS 1,68% 49,04% R$ 14.456,00

 INSTALAÇÕES DE DADOS E VOZ 

6.1  PONTO DE REDE LÓGICA 0,47% 49,52% R$ 4.076,90

6.2  PATCH CORD 0,04% 49,56% R$ 322,50

6.3  EQUIPAMENTOS 0,51% 50,07% R$ 4.397,71

6.4
 ELETRODUTOS E 

ELETROCALHAS 
0,80% 50,86% R$ 6.825,00

6.5  CERTIFICAÇÃO 0,10% 50,97% R$ 900,00

8.1  DE MADEIRA 1,37% 55,98% R$ 11.738,24

7.1  ESPECIAIS 2,33% 53,30% R$ 19.995,54

7.2  TS ESTRUTURAL 1,32% 54,61% R$ 11.294,64

10.1 0,49%

9.1
 LOUÇAS, METAIS E 

ACESSÓRIOS   
1,73% 59,32% R$ 14.823,95

8.2  DE FERRO 1,20% 57,18% R$ 10.330,56

8.3  ALUMÍNIO 0,41% 57,59% R$ 3.499,07

11.2  ESCADA METÁLICA 0,42% 62,36%

61,94% R$ 16.149,04

9.2  CHUVEIROS 0,06% 59,38% R$ 540,00

9.3  VIDROS E ESPELHOS 0,07% 59,45% R$ 563,89

9.4  PELÍCULAS E ADESIVO 0,12% 59,57% R$ 1.021,05

 INSTALAÇÃO DE APARELHO 

SPLIT HI-WALL, 18.000 

BTU/H,  INVERTER 

60,05% R$ 4.200,00

11.1  EXECUÇÃO DE ARMÁRIO 1,88%

R$ 3.628,00

11.3  ESCADA DE CONCRETO 0,05% 62,40% R$ 395,63



1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês

de 1 a 30 dias de 31a 60 dias de 61 a 90 dias de 91 a 120 dias

APÊNDICE G - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ítem Descriminação % parcial % acumul. Total do item un

12 CALÇADA

% 50,00% 50,00%

barra

R$ 159.285,41 159.285,41

13 ENTREGA DOS SERVIÇOS

% 100,00%

barra

R$ 2.505,00

14 PROJETO AS BUILT

% 50,00% 50,00%

barra

R$ 823,80 823,80

SUBTOTAL GERAL 858.413,84 R$ 51.084,12 143.395,39 405.840,04 258.094,30

B.D.I. (28,35%) 243.360,32 R$ 14.482,35 40.652,59 115.055,65 73.169,73

TOTAL GERAL 1.101.774,17 R$ 65.566,46 249.614,45 770.510,13 1.101.774,17

R$ 318.570,81

13.1
 LIMPEZA FINAL DOS 

SERVIÇOS 
0,29%

14.1

 AS BUILT DAS 

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS 

0,19% 100,00% R$ 1.647,60

12.1
 EXECUÇÃO DE CALÇADA 

DE CONCRETO ARMADO 
37,11% 99,52%

99,81% R$ 2.505,00


