


Cases – experiências de 
reassentamento 

Coordenação de Reassentamento



Introdução

Por que fazemos Reassentamento?

BR-101/BA BR-381/MG - Anel rodoviário de Belo Horizonte

Fotos obtidas junto à SREs



Introdução

Impasses

Fonte: https://g1.globo.com/rj/

Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br/



Metodologia Adotada – SWOT



Análise SWOT

Consolidação dos 

normativos IS-17 e 

IS-18/2018 e IS-

03/2019

CREASS e Serviços 

locais inseridos na 

estrutura 

organizacional

Somos uma 

autarquia federal 

dotada de 

autonomia

Processos de 

Reassentamento 

mapeados



Ausência de soluções 

tecnológicas para 

execução dos 

programas

Disponibilidade de 

profissionais 

especializados e  

oportunidades de 

capacitação

Cultura de 

remoções 

remanescente

Análise SWOT

Serviços de 

desapropriação, 

reassentamento e meio 

ambiente integrados

Ausência de rubrica 

orçamentária 

própria



Cases de Reassentamento 



BR-381/MG e Anel Rodoviário de Belo 
Horizonte 

Fotos obtidas junto à SREs

BR-381/MG Anel Rodoviário



Termo de 
compromisso 

1113

2012

TC 941 e 
942

ACP

2013 2014 2017

Acordo Judicial nº 
01/2017

Conciliação

Histórico

2007

Licença 
Ambiental

Correição

Selagem de 
1354 famílias 
nas vilas da 
Paz, da Luz, 

Pica Pau e Bom 
Destino

Fonte: http://www.mpf.mp.br/mg/



BR-381/MG e Anel Rodoviário de Belo 
Horizonte 

Jornal do Concilia – Abr/19



BR-381/MG e Anel Rodoviário de Belo 
Horizonte 

Insegurança Jurídica:
• Parecer 143 PFE DNIT;
• Constituição federal.

Complexidade do Conselho Executivo

Foto obtida junto à SRE



Contorno ferroviário de Barra Mansa/RJ

Fotos obtidas junto à SREs



ACP

Histórico

2011 2015

Cadastramento 
Socioeconômico

2017 2018 2019

Proposição de 
TAC

Mudança de 

terreno

Proposta de 

Acordo 

Judicial

Contratação das 
obras de 

Reassentamento

Estudos de 
reassentamento



Contorno ferroviário de Barra Mansa/RJ



Contorno ferroviário de Barra Mansa/RJ



Ponte sobre o rio Guaíba

Fotos obtidas junto à SREs



Projetos 

protocolado

s

Histórico

2013 2014

RDCi

2015 2017 2018

Licença de 
instalação

Cadastramento 
socioeconômico

Grupo de 

Trabalho

Mudança de 

solução

Mudança de 

solução 

COMPRA 

ASSISTIDA



Ponte sobre o rio Guaíba



Ponte sobre o rio Guaíba

• Licenciamento ambiental;

• Impasse com o município;

• Selagens defasadas;

• Tentativa fracassada de 
celebrar acordo judicial.

Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br/



Lições Aprendidas

O tempo entre a selagem e a efetiva

solução não deve ser menosprezado.

 Celebrar acordo judicial é bom!

Quanto maior a participação da

comunidade, melhores são os

resultados obtidos.

 Lacuna de marco regulatório causa

insegurança jurídica.



LAURA MARIA ALVES VAZ MARTINS
Coordenadora de Reassentamento

COORDENAÇÃO-GERAL DE DESAPROPRIAÇÃO E REASSENTAMENTO
Telefone: (61) 3315-8322

E-mail: laura.martins@dnit.gov.br

Obrigada!

mailto:laura.martins@dnit.gov.br

