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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

TERMO ADITIVO

Processo n® 50601.001052/2020-54

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICACAO E DE
PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA (SEM REFLEXO
FINANCEIRO) DO CONTRATO SR-00870/2020, FIRMADO
ENTRE O DNIT/AM E A EMPRESA SHEKINAH
CONSTRUCOES E  SERVICOS  EIRELI-EPP  PARA
EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO
ADMINISTRATIVO DA  UNIDADE LOCAL DE
HUMAITA/AM, LOCALIZADA NA RUA CIRCULAR
MUNICIPAL, N° 1.805, CENTRO, HUMAITA/AM, NA FORMA
ABAIXO:

CONTRATO SR-00870/2020-01

1) DAS PARTES:

1.1) CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, ente autarquico federal vinculado ao
Ministério da Infraestrutura, com sede em Brasilia/DF, Setor de Autarquias Norte, Edificio Nucleo dos Transportes, Quadra 3, Lote “A”, inscrito no CNPJ n°®
04.892.707/0001-00, por meio da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado do Amazonas, doravante simplesmente denominada
DNIT ou CONTRATANTE, representada por seu Superintendente Regional o Senhor SMITH MOZART DELMOND SILVA, nomeado pela Portaria n° 48, de
17/03/2021, do Ministro de Estado da Infraestrutura, publicada no DOU de 18/03/2021, Se¢do 2 (SEI n® 8268992), conforme Portaria de Delegagio de
Competéncia n® 6.756, de 23/11/2020, publicada no DOU de 24/11/2020, Secio 1, da lavra do Diretor-Geral do DNIT (SEI n® 8268965).

1.2) CONTRATADA: SHEKINAH CONSTRUCGES E SERVICOS EIRELI-EPP, com sede na Rua Jequié, n® 6730, Cunii - Porto Velho/RO - CEP 76824-
464, inscrita no CNPJ/MF sob o n" 03.761.180/0001-12, doravante simplesmente denominada CONTRATADA, representada pelo Senhor DARTAGNAN
DONOSO, portador da Carteira de Identidade n® IC.S SESDEC/RO, CPF n® 325-68, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato SR-
00870/2020, que sera regido pela Lei n® 8.666, de 21/06/1993 ¢ legislagio correlata, sob os termos ¢ condigdes a seguir estabelecidos:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a Prorrogacgio de Prazo de Vigéncia sem acréscimo de valor e sem reflexo financeiro, por 150 (cento e
cinquenta) dias consecutivos ao Contrato SR-00870/2020, clevando o prazo de vigéncia para 300 (trezentos) dias consecutivos, tendo em vista os atrasos
ocorridos em decorréncia do grande volume de chuvas na cidade de Humaitd/AM, bem como da dificuldade de encontrar materiais no local da obra.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1. O presente Termo Aditivo tem Fundamento Legal no artigo Art. 57, § 1°, Inciso 11 da Lei n® 8.666/1993 e demais alteragdes. Sua formalizagao foi
autorizada pela Superintendente Regional do DNIT/AM, conforme consta do Processo Administrativo 50601.001052/2020-54, em razio do que sio introduzidas
as seguintes alteragdes ao mencionado Contrato.

3. CLAUSULA TERCEIRA — ADITAMENTOS/MODIFICACOES
3.1, Sao introduzidos no Contrato original, na Clausula Quinta, os seguintes aditamentos em complementagdo ou suplementagdo, ou modificagoes as
disposigdes contratuais vigentes:

"CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA: O prazo de vigéncia contratual passa a vencer em 30/10/2021, em virtude dos seguintes fatos:

PRORROGACAQ DE PRAZO DE VIGENCIA, por mais 150 (cento e cinguenta) dias consecutivos, contados a partir de 03/00/:2021, elevando o prazo
de vigéncia para 300 (trezentos) dias consecutivos, passando o vencimento de 02/06/2021 para 30/10/2021, com inicio a partiv de 03/06/2021,
conforme Calculo do Sistema de Acompanhamento de Contratos - SIAC (SEI n” 8269003). O prazo de execucdo dos servigos continua sendo de 120
{cento e vinte) dias consecutivos, elevando o prazo total de execugdo para 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos.”

4. CLAUSULA QUARTA - DA RENOVACAO DA GARANTIA

4.1. A empresa devera promover prorrogagio da validade da garantia prestada no Contrato SR-00870/2020, tendo em vista a presente prorrogagao de
prazo por 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos, considerando o prazo de vigéncia do Contrato acrescido de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, conforme disposicido contida na subclausula 6.1 do referido contrato.

5. CLAUSULA QUINTA — DA RATIFICACAO

5.1. Ficam inteiramente ratificadas, em todos os seus termos, cliusulas e condigdes, as disposigdes contratuais originais no que ndo tiverem sido
retificadas, alteradas ou modificadas pelo presente Termo, que fica fazendo parte integrante e inseparavel do Contrato.

6. CLAUSULA SEXTA - DA EFICACIA

6.1. O presente Termo tera eficacia plena a partir da data da sua publicagdo no Diario Oficial da Unido.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, apos ter sido lido com seu(s) anexo(s). o presente Termo Aditivo ¢ assinado
eletronicamente pelas partes.

(assinado eletronicamente)
SMITH MOZART DELMOND SILVA
Superintendente Regional do DNIT/AM

(assinado eletronicamente)
DARTAGNAN DONOSO
Representante Legal da CONTRATADA



EXTRATO A SER PUBLICADO NO DOU

NUMERO DO CONTRATO: SR-00870/2020

N° DO PROCESSO: 50601.001052/2020-54

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
CNPJ DO CONTRATANTE: 04.892.707/0001-00

CONTRATADO: SHEKINAH CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP

CNPJ DA CONTRATADA: 03.761.180/0001-12

OBJETO: 1° Termo Aditivo de Rerratificagdo e Prorrogacdo de Prazo de Vigéncia, sem reflexo financeiro, do Contrato SR-00870/2020, por mais 150 (cento e
cinquenta) dias consecutivos, elevando o prazo de vigéncia para 300 (trezentos) dias consecutivos, passando o vencimento de 02/06/2021 para 30/10/2021, com
inicio a partir de 03/06/2021.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo tem fundamento legal no Art. 57, § 1°, Inciso II da Lei n° 8.666/1993 e demais alteragdes.
VIGENCIA: 03/06/2021 a 30/10/2021.
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_»)el! Lij Documento assinado eletronicamente por Smith Mozart Delmond Silva, Superintendente Regional no Estado do Amazonas, em 01/06/2021, as 15:07,

assinatura

| Siinurs 3| conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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_»)el! Lij Documento assinado eletronicamente por Dartagnan Donoso, Usudrio Externo, em 01/06/2021, as 16:25, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento
pnliptucs I noart. 62, § 12, do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Referéncia: Processo n2 50601.001052/2020-54 SEI n? 8269044

'- PATRIA AMADA Rua Recife n° 2.479
R CEP 69.058-775
DN’ MINISTERIO DA | 9% E\RASI L

INFRAESTRUTURA RNO FEDERAL Manaus/AM |




