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APRESENTAÇÃO 
 
 

Este documento apresenta o resultado dos estudos desenvolvidos na revisão, atualização 
e complementação dos Manuais de Custos Rodoviários, editado em 1972 e 1980, e a 
adequação do sistema informatizado SICRO ao novo manual. Nele estão incorporados os 
estudos desenvolvidos e as contribuições recebidas pela então Gerência de Custos 
Rodoviários, após a realização de seminários na sede do órgão em Brasília, com as demais 
equipes do Departamento e a comunidade rodoviária em geral. 

 
Este manual foi elaborado em 1998, sendo sua metodologia implantada pelo DNER no 

ano de 2000 e o seu lançamento em 2003. 
 
No cálculo dos custos, levou-se em consideração as novas tecnologias e os atuais 

métodos construtivos rodoviários, entretanto, faz-se necessário ressalvar que essa atualização 
deverá constituir-se dinâmica, tendo em vista o contínuo desenvolvimento da tecnologia e da 
economia do país. 

 
Solicitamos a todos os usuários deste documento que tiverem dúvidas, críticas ou 

sugestões, que as enviem como contribuição para a equipe responsável pelo SICRO2, à Av. 
Presidente Vargas, 522 - 4°andar, CEP 20071-000, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

 
Para fins de apresentação este Manual está organizado como se segue: 
 
 
 
Volume 1 METODOLOGIA E CONCEITOS 
 
 
Volume 2 MANUAL DO SISTEMA E MANUAL DO USUÁRIO 
 

• Tomo 1 MANUAL DO SISTEMA - PROJETO CONCEITUAL 
• Tomo 2 MANUAL DO SISTEMA - PROGRAMA FONTE 
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RESUMO 
 
 
Este documento apresenta a metodologia e os critérios adotados para o cálculo dos custos 
unitários dos insumos e serviços necessários à execução das obras de construção, restauração 
e sinalização rodoviária e dos serviços de conservação rodoviária. Apresenta, ainda, as rotinas 
e procedimentos empregados pelo sistema informatizado implantado para o cálculo dos custos 
unitários de referência. 
 



 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
This document presents the methodology and criteria adopted for the calculation of unit costs 
for the production factors and services which are necessary to the execution of construction, 
restauration and signaling road-works. It also presents the routines and procedures employed 
by the software system implanted for the calculation of reference unit costs. 
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1 INTRODUÇÃO AO VOLUME 4 – TOMOS 3 E 4:  
DRENAGEM E OUTROS CUSTOS 

Este volume, integrante da Revisão, Atualização e Complementação do Manual de Custos 
Rodoviários do DNIT, contém os estudos relativos aos custos unitários dos serviços de referência 
para a Construção de Obras de Drenagem e Outros Custos. 

A metodologia utilizada na Orçamentação das Estruturas de Drenagens está apresentada no 
capítulo 2, e estão assim subdivididas: 

•  Armadura de peças de concreto: Capítulo 2.1 
•  Bueiro celular de concreto:  Capítulo 2.2 
•  Bueiro tubular de concreto: Capítulo 2.3 
•  Demais dispositivos de drenagem de concreto:  Capítulo 2.4 
•  Bueiro metálico de chapas múltiplas:  Capítulo 2.5 
•  Critérios de medição:  Capítulo 2.6 

A metodologia utilizada na orçamentação de Outros Custos está apresentada no capítulo 3. e os 
assuntos que compõem este capítulo são os seguintes: 

•  Proteção vegetal de cortes e aterros, 
•  Enrocamento de pedra jogada, 
•  Alvenaria, 
•  Muro de gabião, 
•  Terra armada, 
•  Cortina ancorada, 
•  Cerca, 
•  Transporte e 
•  Confecção de tubos de concreto. 

Foram descritos, também, os critérios de medição a serem adotados para cada um dos serviços 
apresentados e foram citadas as Especificações a que devem satisfazer. 

O capítulo 4 deste volume contém as composições de custos elaboradas. 

A seguir são apresentadas as relações dos serviços de Drenagem e Outros Custos 

1



  

 
 

Código 
Drenagem I 
Denominação 

 
Unidade 

2 S 04 000 00 Escavação manual em material de 1a cat m3 
2 S 04 000 01 Escavação manual reat.compact.mat.1a cat. m3 
2 S 04 001 00 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m3 
2 S 04 001 01 Escavação mecânica reat. e comp. vala  mat.1a cat. m3 
2 S 04 002 01 Perfuração para dreno sub-horizontal mat. 1a cat. m 
2 S 04 010 00 Escavação manual material 2a categoria m3 
2 S 04 010 01 Escavação manual reat.compactação em mat.2a cat. m3 
2 S 04 011 00 Escavação mecânica de vala em mat. 2a categoria m3 
2 S 04 011 01 Escavação mecânica reat.compact. vala mat.2a cat. m3 
2 S 04 012 01 Perfuração para dreno sub-horizontal mat 2a cat. m 
2 S 04 020 00 Escavação em vala material de 3a categoria m3 
2 S 04 100 01 Corpo BSTC D=0,60m m 
2 S 04 100 02 Corpo BSTC D=0,80m m 
2 S 04 100 03 Corpo BSTC D=1,00m m 
2 S 04 100 04 Corpo BSTC D=1,20m m 
2 S 04 100 05 Corpo BSTC D=1,50m m 
2 S 04 101 01 Boca BSTC D=0,60 m normal und 
2 S 04 101 02 Boca BSTC D=0,80m normal und 
2 S 04 101 03 Boca BSTC D=1,00m normal und 
2 S 04 101 04 Boca BSTC D=1,20m normal und 
2 S 04 101 05 Boca BSTC D=1,50m normal und 
2 S 04 101 06 Boca BSTC D=0,60m - esc.=15 und 
2 S 04 101 07 Boca BSTC D=0,80 m - esc.=15 und 
2 S 04 101 08 Boca BSTC D=1,00 m - esc.=15 und 
2 S 04 101 09 Boca BSTC D=1,20 m - esc.=15 und 
2 S 04 101 10 Boca BSTC D=1,50 m - esc.=15 und 
2 S 04 101 11 Boca BSTC D=0,60 m - esc.=30 und 
2 S 04 101 12 Boca BSTC D=0,80 m - esc.=30 und 
2 S 04 101 13 Boca BSTC D=1,00 m - esc.=30 und 
2 S 04 101 14 Boca BSTC D=1,20 m - esc.=30 und 
2 S 04 101 15 Boca BSTC D=1,50 m - esc.=30 und 
2 S 04 101 16 Boca BSTC D=0,60 m - esc.=45 und 
2 S 04 101 17 Boca BSTC D=0,80 m - esc.=45 und 
2 S 04 101 18 Boca BSTC D=1,00 m - esc.=45 und 
2 S 04 101 19 Boca BSTC D=1,20 m - esc.=45 und 
2 S 04 101 20 Boca BSTC D=1,50 m - esc.=45 und 
2 S 04 110 01 Corpo BDTC D=1,00m m 
2 S 04 110 02 Corpo BDTC D=1,20m m 
2 S 04 110 03 Corpo BDTC D=1,50m m 
2 S 04 111 01 Boca BDTC D=1,00m normal und 
2 S 04 111 02 Boca BDTC D=1,20m normal und 
2 S 04 111 03 Boca BDTC D=1,50m normal und 
2 S 04 111 05 Boca BDTC D=1,00 m - esc.=15 und 
2 S 04 111 06 Boca BDTC D=1,20 m - esc.=15 und 
2 S 04 111 07 Boca BDTC D=1,50 m - esc.=15 und 
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Código 

Drenagem I 
Denominação 

 
Unidade 

2 S 04 111 08 Boca BDTC D=1,00 - esc.=30 und 
2 S 04 111 09 Boca BDTC D=1,20 m - esc.=30 und 
2 S 04 111 10 Boca BDTC D=1,50 m - esc.=30 und 
2 S 04 111 11 Boca BDTC D=1,00 m - esc.=45 und 
2 S 04 111 12 Boca BDTC D=1,20 m - esc.=45 und 
2 S 04 111 13 Boca BDTC D=1,50 m - esc.=45 und 
2 S 04 120 01 Corpo BTTC D=1,00m m 
2 S 04 120 02 Corpo BTTC D=1,20m m 
2 S 04 120 03 Corpo BTTC D=1,50m m 
2 S 04 121 01 Boca BTTC D=1,00m normal und 
2 S 04 121 02 Boca BTTC D=1,20m normal und 
2 S 04 121 03 Boca BTTC D=1,50m normal und 
2 S 04 121 04 Boca BTTC D=1,00 m - esc.=15 und 
2 S 04 121 05 Boca BTTC D=1,20 m - esc.=15 und 
2 S 04 121 06 Boca BTTC D=1,50 m - esc.=15 und 
2 S 04 121 07 Boca BTTC D=1,00 m - esc.=30 und 
2 S 04 121 08 Boca BTTC D=1,20 m - esc.=30 und 
2 S 04 121 09 Boca BTTC D=1,50 m - esc.=30 und 
2 S 04 121 10 Boca BTTC D=1,00 m - esc.=45 und 
2 S 04 121 11 Boca BTTC D=1,20 m - esc.=45 und 
2 S 04 121 12 Boca BTTC D=1,50 m - esc.=45 und 
2 S 04 200 01 Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m und 
2 S 04 200 02 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m und 
2 S 04 200 03 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m m 
2 S 04 200 04 Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m m 
2 S 04 200 05 Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m m 
2 S 04 200 06 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m m 
2 S 04 200 07 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m m 
2 S 04 200 08 Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m m 
2 S 04 200 09 Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m m 
2 S 04 200 10 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m m 
2 S 04 200 11 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m m 
2 S 04 200 12 Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m m 
2 S 04 200 13 Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m m 
2 S 04 200 14 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m m 
2 S 04 200 15 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m m 
2 S 04 200 16 Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m m 
2 S 04 200 17 Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m m 
2 S 04 200 18 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m m 
2 S 04 200 19 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m m 
2 S 04 200 20 Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m m 
2 S 04 200 21 Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 10,00 a 12,50 m m 
2 S 04 200 22 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 10,00 a 12,50 m m 
2 S 04 200 23 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 10,00 a 12,50 m m 
2 S 04 200 24 Corpo BSCC 3,00 a 3,00 m alt. 10,00 a 12,50 m m 
2 S 04 200 25 Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 12,50 a 15,00 m m 
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Código 

Drenagem I 
Denominação 

 
Unidade 

2 S 04 200 26 Corpo BSCC 2,00 a 2,00 m alt. 12,50 a 15,00 m m 
2 S 04 200 27 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 12,50 a 15,00 m m 
2 S 04 200 28 Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 12,50 a 15,00 m m 
2 S 04 201 01 Boca BSCC 1,50 x 1,50 m normal und 
2 S 04 201 02 Boca BSCC 2,00 x 2,00 m normal und 
2 S 04 201 03 Boca BSCC 2,50 x 2,50 m normal und 
2 S 04 201 04 Boca BSCC 3,00 x 3,00 m normal und 
2 S 04 201 05 Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc.=15 und 
2 S 04 201 06 Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc.=15 und 
2 S 04 201 07 Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc.=15 und 
2 S 04 201 08 Boca BSCC 3,00 x 3,00 m - esc.=15 und 
2 S 04 201 09 Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc.=30 und 
2 S 04 201 10 Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc.=30 und 
2 S 04 201 11 Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc.=30 und 
2 S 04 201 12 Boca BSCC 3,00 x 3,00 m =esc.=30 und 
2 S 04 201 13 Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc.=45 und 
2 S 04 201 14 Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc.=45 und 
2 S 04 201 15 Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc.=45 und 
2 S 04 201 16 Boca BSCC 3,00 x 3,00 m - esc.=45 und 
2 S 04 210 01 Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m m 
2 S 04 210 02 Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m m 
2 S 04 210 03 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m m 
2 S 04 210 04 Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m 
2 S 04 210 05 Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m m 
2 S 04 210 06 Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m m 
2 S 04 210 07 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m m 
2 S 04 210 08 Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m m 
2 S 04 210 09 Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m m 
2 S 04 210 10 Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m m 
2 S 04 210 11 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m m 
2 S 04 210 12 Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m m 
2 S 04 210 13 Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m m 
2 S 04 210 14 Corpo BDCC 2,00 a 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m m 
2 S 04 210 15 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m m 
2 S 04 210 16 Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m m 
2 S 04 210 17 Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m m 
2 S 04 210 18 Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m m 
2 S 04 210 19 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m m 
2 S 04 210 20 Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m m 
2 S 04 210 21 Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 10,00 a 12,50 m m 
2 S 04 210 22 Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 10,00 a 12,50 m m 
2 S 04 210 23 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 10,00 a 12,50 m m 
2 S 04 210 24 Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 10,00 a 12,50 m m 
2 S 04 210 25 Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 12,50 a 15,00 m m 
2 S 04 210 26 Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 12,50 a 15,00 m m 
2 S 04 210 27 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 12,50 a 15,00 m m 
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Código 

Drenagem I 
Denominação 

 
Unidade 

2 S 04 210 28 Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 12,50 a 15,00 m m 
2 S 04 211 01 Boca BDCC 1,50 x 1,50 m normal und 
2 S 04 211 02 Boca BDCC 2,00 x 2,00 m normal und 
2 S 04 211 03 Boca BDCC 2,50 x 2,50 m normal und 
2 S 04 211 04 Boca BDCC 3,00 x 3,00 m normal und 
2 S 04 211 05 Boca BDCC 1,50 x 1,50 m esc.=15 und 
2 S 04 211 06 Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=15 und 
2 S 04 211 07 Boca BDCC 2,50 x 2,50 m esc=15 und 
2 S 04 211 08 Boca BDCC 3,00 x 3,00 m esc=15 und 
2 S 04 211 09 Boca BDCC 1,50 x 1,50 m - esc.=30 und 
2 S 04 211 10 Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=30 und 
2 S 04 211 11 Boca BDCC 2,50 x 2,50 m esc.=30 und 
2 S 04 211 12 Boca BDCC 3,00 x 3,00 m esc=30 und 
2 S 04 211 13 Boca BDCC 1,50 x 1,50 m esc=45 und 
2 S 04 211 14 Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=45 und 
2 S 04 211 15 Boca BDCC 2,50 x 2,50 m esc=45 und 
2 S 04 211 16 Boca BDCC 3,00x3,00m - esc=45 und 
2 S 04 220 01 Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m m 
2 S 04 220 02 Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m m 
2 S 04 220 03 Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m m 
2 S 04 220 04 Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m m 
2 S 04 220 05 Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m m 
2 S 04 220 06 Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m m 
2 S 04 220 07 Corpo BTCC 2,50 a 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m m 
2 S 04 220 08 Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m m 
2 S 04 220 09 Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m m 
2 S 04 220 10 Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m m 
2 S 04 220 11 Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m m 
2 S 04 220 12 Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m m 
2 S 04 220 13 Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m m 
2 S 04 220 14 Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m m 
2 S 04 220 15 Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m m 
2 S 04 220 16 Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m m 
2 S 04 220 17 Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m m 
2 S 04 220 18 Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 m a 10,00 m m 
2 S 04 220 19 Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m m 
2 S 04 220 20 Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt 7,50 a 10,00 m m 
2 S 04 220 21 Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 10,00 a 12,50 m m 
2 S 04 220 22 Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 10,00 a 12,50 m m 
2 S 04 220 23 Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 10,00 a 12,50 m m 
2 S 04 220 24 Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 10,00 a 12,50 m m 
2 S 04 220 25 Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 12,50 a 15,00 m m 
2 S 04 220 26 Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 12,50 a 15,00 m m 
2 S 04 220 27 Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 12,50 a 15,00 m m 
2 S 04 220 28 Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 12,50 a 15,00 m m 
2 S 04 221 01 Boca BTCC 1,50 x 1,50 m normal und 
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Código 

Drenagem I 
Denominação 

 
Unidade 

2 S 04 221 02 Boca BTCC 2,00 x 2,00 m normal und 
2 S 04 221 03 Boca BTCC 2,50 x 2,50 m normal und 
2 S 04 221 04 Boca BTCC 3,00 x 3,00 m normal und 
2 S 04 221 05 Boca BTCC 1,50 x 1,50 m esc=15 und 
2 S 04 221 06 Boca BTCC 2,00 x 2,00 m esc=15 und 
2 S 04 221 07 Boca BTCC 2,50 x 2,50 m esc=15 und 
2 S 04 221 08 Boca BTCC 3,00 x 3,00 m esc=15 und 
2 S 04 221 09 Boca BTCC 1,50 x 1,50 m esc=30 und 
2 S 04 221 10 Boca BTCC 2,00 x 2,00 m exc.=30 und 
2 S 04 221 11 Boca BTCC 2,50 x 2,50 m esc=30 und 
2 S 04 221 12 Boca BTCC 3,00 x 3,00 m esc=30 und 
2 S 04 221 13 Boca BTCC 1,50 x 1,50 m esc.=45 und 
2 S 04 221 14 Boca BTCC 2,00 x 2,00 m esc=45 und 
2 S 04 221 15 Boca BTCC 2,50 x 2,50 m esc=45 und 
2 S 04 221 16 Boca BTCC 3,00 x 3,00 m esc=45 und 
2 S 04 300 16 Bueiro  met. chapas múltiplas D=1,60 m galv. m 
2 S 04 300 20 Bueiro  met.chapas múltiplas D=2,00 m galv. m 
2 S 04 301 16 Bueiro met. chapas múltiplas D=1,60 m rev. epoxy m 
2 S 04 301 20 Bueiro met. chapa múltipla D=2,00 m rev. epoxy m 
2 S 04 310 12 Bueiro met.s/interrupção traf. D=1,20m galv. m 
2 S 04 310 16 Bueiro met.s/ interrupção tráf. D=1,60m galv. m 
2 S 04 310 20 Bueiro met.s/ interrupção tráf. D=2,00m galv. m 
2 S 04 311 12 Bueiro met.s/interrupção traf. D=1,20m epoxy m 
2 S 04 311 16 Bueiro met.s/interrupção tráf.D=1,60 m rev.epoxy m 
2 S 04 311 20 Bueiro met.s/interrupção traf.D=2,00 m rev.epoxy m 
2 S 04 400 01 Valeta prot.cortes c/revest. vegetal - VPC 01 m 
2 S 04 400 02 Valeta prot.cortes c/revest. vegetal - VPC 02 m 
2 S 04 400 03 Valeta prot.cortes c/revest.concreto - VPC 03 m 
2 S 04 400 04 Valeta prot.cortes c/revest.concreto - VPC 04 m 
2 S 04 401 01 Valeta prot.aterros c/revest. vegetal - VPA 01 m 
2 S 04 401 02 Valeta prot.aterros c/revest. vegetal - VPA 02 m 
2 S 04 401 03 Valeta prot.aterro c/revest. concreto - VPA 03 m 
2 S 04 401 04 Valeta prot.aterro c/revest. concreto - VPA 04 m 
2 S 04 401 05 Valeta prot.corte/aterro s/rev. - VPC 05/VPA 05 m 
2 S 04 401 06 Valeta prot.corte/aterro s/rev. - VPC 06/VPA 06 m 
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2 METODOLOGIA UTILIZADA NA ORÇAMENTAÇÃO DAS 
ESTRUTURAS DE DRENAGEM 

 
CRITÉRIO PARA A DETERMINAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR 
 

2.1 ARMADURA DE PEÇAS DE CONCRETO 

Tempo Gasto Pela Mão-de-Obra  
A metodologia adotada nas composições de preços rodoviários para peças empregando concreto 
estrutural , considerando o peso total da armadura destas peças e a utilização de aço CA-50, 
baseou-se no seguinte consumo de mão de obra: 

2.1.1 SERVENTE 

2.1.1.1 Tempo de recebimento, seleção e armazenamento das barras por bitola - t1   

Nesta operação utiliza-se 3 serventes necessários ao manuseio de molhos de 100kg de peso : 

t1 = 0,629 molho x 0,5 min/molho x 3 serventes. 

2.1.1.2 Tempo para alinhar, marcar e cortar as barras nos comprimentos indicados no 
projeto : 

t2 = ta + tm + tc , onde: 

•  ta - tempo necessário para alinhar as barras : 21 barras x 2 min/barra x3 servente = 126 H x 
min 

•  tm - tempo para marcação das barras : 21 barras x 0,5 min/barra x 1 servente = 10,5 H x min 

•  tc - tempo gasto no corte das barras : 118 cortes x 0,5 min/corte x 2 serventes + 118 H x min 

t2  = 126 + 10,5 + 118 = 254,5 H x min 

2.1.1.3 Tempo gasto na dobragem e identificação das barras - t3 

t3 = td + ti , onde: 

•  td = 70 barras x 2 dobras/barra x 0,25min x 2 serventes = 70 H x min 

•  ti = 10min x 2 serventes = 20 H x min 

t3 = 70 + 20 = 90 H x min 

2.1.1.4 Tempo gasto no transporte e na distribuição nas fôrmas - t4  

tt = tempo de transporte das barras : tt = 5min x 2 serventes = 10 H x min 

t di = tempo para distribuição da ferragem nas fôrmas : 118 barras x 0,25 min/barra x2 serventes = 
59 H x min 

t4 = 10 + 59  = 69 H x min 

2.1.1.5 Amarração e posicionamento da armação nas fôrmas - t5 

t5 = tam + tp ,     onde: 
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•  tam = tempo para amarração = 575 pontos x 0,16 min/ponto x 1 servente = 92 H x min 

•  tp = tempo para posicionamento = 15min x 2 serventes = 30min 

t5 = 92 + 30 = 122 H x min 

2.1.1.6 Tempo total gasto na execução da armação 

T = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 = 544,93 H x min ou 9,08 H x h 

Como a peça estrutural considerada pesa 62,9 kg, temos o seguinte consumo de mão-de-obra 
empregada : 

T (servente) = 9,08 H x h / 62,9 kg = 0,14 Hx h. 

2.1.2 ARMADOR 

Considera-se que o armador acompanha a execução de todas as tarefas, assim temos: 

T ( armador) = 5,02 Hxh / 62,9 kg = 0,08 Hxh/kg. 

Assim, o tempo total gasto na execução da peça será de  0,08 Hxh de armador. 

OBS.: Os valores acima definidos confirmam as recomendações da TCP 08 - Tabelas de 
Composições de Preço para Orçamentos, 8a Edição - São Paulo, PINI, 1986. 

2.2 BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (BCC) 

2.2.1 ESCORAMENTO DE BUEIROS 

O escoramento de bueiros é calculado como atividade auxiliar para o custo unitário do corpo do 
bueiro. 

A orientação para estimativa de custos será um bueiro celular de 2,50 m x 2,50 m com extensão 
de 35,50m. 

•  esquema básico apresentado na figura 1: 

 
Figura 1 

•  Fôrma de compensado 18 mm; 

•  Escoras D = 15 cm, espaçados cada 1,50m; 
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•  Guias de tábuas 2,5cmx30cm (1”x 12”) amarrando as escoras longitudinalmente e servindo 
também de apoio para os barrotes da laje; 

•  Barrotes de tábua 2,5 cm x 15 cm x 2,50 m (1” x6” x 2,50 m)para apoio da laje, espaçados 
cada 0,30m; 

•
 Volume de escoramento do bueiro: 222m3 

2.2.1.1 Materiais 

Escoras:  [ (35,50 m ÷1,50 m)+1] x 2,30 m  = 24 un x 2,30 m = 55,20m 

Guias de 2,5cmx30cm (1” x  12”): 35,50 m x 1,20  = 42,60 m 

Barrotes de 2,5x15cm:   [ (35,50 m ÷ 0,30 m)+1] x 2,50 m x 1,10 = 327,25 m 

Pregos : 

 Guias:  3 por escora x 24 escoras  = 72 un 

 Barrotes: 2 em cada escora e dois nos gastalhos das fôrmas das paredes por  

 barrote  = 2 x 24 un + 4 x [( 35,50m ÷0,30m) + 1] = 524 un 

Total   = 594 un 

Pregos: 18 un x 30, 5,3g/un ou: 596 un x 5,3g  = 3,16 kg 

Por m3 de Escoramento 

•  Eucalipto D = 15 cm  = 55,20m ÷ 222m3 = 0,25m/m3 

•  Tábua de 2,5cmx30cm  =  42,60m÷222m3 = 0,19m/m3 

•  Barrotes de 2,5cmx15cm   = 327,25 kg ÷222m3 = 1,47 kg/m3 

•  Pregos: = 3,16 kg ÷222m3 = 0,014 kg/m3 

Para efeito de transporte, por m3 de escoramento, temos: 

•  Eucalipto D = 15 cm: 0,25 x (3,14 x 0,15)2 x 1,00m/m x 2,3 m/m3 x 1.000 kg/m3 = 

•  40,6 kg/m3 

•  Tábua de 2,5cmx30cm:  0,19m/m3 x 4,76 kg/m  = 0,90 kg/m3 

•  Tábua de 2,5cmx15cm:  1,47m/m3 x 2,38 kg/m  = 3,50 kg/m3  

   = 4,4 kg/ m3 

•  Pregos:   = 0,014 kg/m3 

2.2.1.2 Mão-de-obra 

Etapas: 

•  Preparar os barrotes (119 un) e as escoras (24 un)  = 2 dias 

•  Aprumar e encunhar as escoras nas guias   = 1,5 dia 

•  Barroteamento  = 2 dias 

•  Desmoldagem  = 1,5 dia 

  7 dias ou 

7 dias de trabalho / 5 dias de trabalho/semana  = 1,4 semana 
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Equipe: 

•  Carpinteiro:  1,4 semana x 44 h/semana  = 61,6 horas 

•  Servente:  1,4 semana x 44 h/semana = 61,6 horas 

Por m3: 

•  Carpinteiro  = 61,6 h ÷ 222 m3  = 0,28h/m3 

•  Servente  = 61,6 h ÷ 222 m3  = 0,28h/m3  

A desmoldagem embora seja executada por carpinteiros e serventes, não tem condições de 
trabalho favoráveis, pois, é executada ou sobre andaimes provisórios (utilizando o próprio 
escoramento) ou em local confinado, devido às dimensões (seção) dos bueiros, razão pela qual 
serão consideradas apenas duas utilizações do mesmo material. 

2.2.1.3 Critérios de Medição 

Os escoramentos serão medidos pelo volume determinado pela projeção da laje superior e altura 
compreendida entre o fundo da laje superior e o piso da laje inferior, em metros cúbicos. 
2.2.2 CORPO DO BUEIRO  

2.2.2.1 Material 

Os tipos e quantitativos dos materiais empregados nas composições estão de acordo com os 
especificados no Álbum de Projetos Tipo do DNER, 1988. 

Foi utilizado o concreto fck = 15 MPa, conforme especificado no referido Álbum.   

2.2.2.2 Mão de Obra 

No dimensionamento da mão-de-obra suplementar adotou-se os seguintes critérios : 

a) Encarregado de Turma, para os que permanecem em tempo integral à frente da obra 
adotou-se para o tempo de mobilização desta  função o  maior dos obtidos para a 
execução das atividades auxiliares envolvidas, relativas ao volume de concreto  e ao 
peso da armadura de cada obra, a saber: 

•  concreto - volume de concreto utilizado na obra multiplicado por 6. 

•  armadura - peso da ferragem utilizada na obra multiplicado pela soma das 
seguintes parcelas:  

D < ½" peso ferragem x 0,08 

D > ½" peso ferragem x 0,10 

Como exemplo, no caso do BDCC 2,00 x 2,00m Alt. 10,00 a 12,50m, tem-se: 

•  concreto: 6 Hxh /m3 x 4,10m3 = 24,60 Hxh 

•  armadura: 0,08 Hxh /kg x 124kg + 0,10 Hxh/kg x 193kg = 29,22 Hxh. 

Observa-se que os valores acima definidos confirmam as recomendações da TCP 08 - 
Tabelas de Composições de Preço para Orçamentos, 8a Edição - São Paulo, PINI, 1986. 

b) o restante do efetivo de mão-de-obra empregado na execução dos bueiros celulares já 
está computado nas respectivas composições auxiliares. 
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2.2.3 BOCA DO BUEIRO 

2.2.3.1 Material 

Os tipos e quantitativos dos materiais empregados nas composições conferem com os valores 
especificados no Álbum de Projetos Tipo do DNER, 1988. 

Utilizou-se o concreto fck = 15 MPa, conforme especificado no referido Álbum.   

2.2.3.2 Mão-de-obra 

Adotado o mesmo critério utilizado para o corpo dos bueiros, considerando-se o Encarregado de 
Turma com tempo integral de atuação, em cada obra, obtido pelo valor de H x h calculado com 
base no volume do concreto ou no peso da armadura, utilizando-se o maior dos dois. 

 

2.3 BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO (BTC) 

2.3.1 CORPO DO BUEIRO 

2.3.1.1 Material 

Os tipos e quantitativos dos materiais empregados nas composições estão de acordo com os 
recomendados no Álbum de Projetos Tipo do DNER, 1988. 

2.3.1.2 Mão-de-obra 

A mão-de-obra utilizada na execução do corpo dos bueiros tubulares é constituída pelo 
Encarregado de Turma, com participação integral em cada obra em que atua, além de Pedreiro e 
Operários. 

O tempo de atuação da equipe foi obtida com base nas estimativas referenciadas à construção de 
um bueiro tubular simples, com 1,00m de diâmetro, comprimento de 30,00m e prazo de execução 
de 10 dias, conforme discriminado a seguir: 

a) descarga, colocação e assentamento dos tubos sobre o berço 

Servente : 20 minutos x 3 serventes =1 H x h 

b) rejuntamento dos tubos 

Operário : 30 min x 1 operário = 0,5 H x h 

Pedreiro : 30 min x 1 operário = 30 H x min  = 0,5 H x h 

c) supervisão dos serviços 

Encarregado de Turma       = 8 h/dia x 10 dias x 1 H / 30m = 2,7 H Hx h 

d) total da equipe mobilizada por metro linear: 

1 Encarregado de Turma:          2,7 Hxh 

1 Pedreiro:                                 0,5 Hx h 

3 Operários:                              1,5 H x h 
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2.3.2 BOCA DO BUEIRO 

2.3.2.1 Material 

Os tipos e quantitativos dos materiais empregados nas composições estão de acordo com os 
recomendados no Álbum de Projetos Tipo do DNER, 1988. 

2.3.2.2 Mão-de-obra 

Na execução das bocas dos bueiros tubulares a mão-de-obra utilizada é constituída pelo 
Encarregado de Turma, com participação integral em cada obra em que atua, além de Pedreiro e 
Operários. 

2.4 DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DE CONCRETO 

Nos dispositivos de drenagem, a participação do Encarregado de Turma apresenta-se, muitas 
vezes, com tempo de atuação inferior a 1 Hxh, devido aos pequenos valores ali representados. 

2.5 BUEIRO METÁLICO DE CHAPAS MÚLTIPLAS 

Tempo Gasto pela Mão-de-Obra Suplementar 

•  t d = tempo de descarga e empilhamento das chapas 

Considerando um bueiro metálico com D = 2,00m (MSG-7), peso de 340 kg/m, 5 chapas por anel 
e 2,44m/anel, obtêm-se para cada chapa o peso de 173kg. 

Para a descarga manual das chapas utiliza-se 2 turmas, com 5 operários cada, tem-se o tempo de 
descarga seguinte: 

•  td = 53 chapas x 7 min/chapa x 5 operários = 1.855 H x min 

Operários = 1.855 Hx min 

 Montador  = 53 chapas x 7 min/chapa /2turmas = 185 H x min 

•  tm = tempo de montagem da estrutura metálica 
O tempo médio de colocação e aperto dos parafusos é de 20 min./chapa, assim: 

Operário = 53 chapas x 20 min/chapa x 10 operários = 10.600 H x h 

 Montador = 53 chapas x 20 min/chapa = 1.060 H x min 

•  tt = tempo total gasto na montagem 
Operário = td + t m = 1.855 + 10.600 = 12.455  H x min  ou 208  H x h 

Montador = td  + t m = 185 +1.060 = 1.245 H x min  ou  20,8  H x h 

•  ts = tempo gasto na supervisão da obra 
Abrange o tempo gasto em cada obra pelo Encarregado de Turma, em tempo integral, nas 
atividades de preparo do terreno de fundação, montagem e reaterro com apiloamento. 

O tempo para a execução da obra será de 1.060 H x h / 10 H x 8 h/dia = 13,25 dias 

Para as atividades de supervisão tem-se por metro linear: 

Encarregado de Turma        : 13,25 dia x 8,0 h/dia / 29m = 3,7  H x h  

Para as demais atividades: 

•  Montador   :20,8 H x h / 26m = 0,80  H x h  
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•  Operário     : 208 H x h / 26m = 8,0 Hx h 

2.6 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

Os bueiros serão medidos pelo seu comprimento, determinado em metros, acompanhando as 
declividades executadas, incluindo o fornecimento e colocação de materiais, bem como a mão-de-
obra e respectivos encargos, equipamentos, ferramentas e eventuais necessários à sua execução. 

No caso de utilização de dispositivos pontuais acessórios, como caixas coletoras ou de passagem, 
as obras serão medidas por unidade, cujas quantidades foram estabelecidas nos projetos 
específicos. 

Nas medições dos demais dispositivos serão determinados, em cada piquete, a largura, a 
profundidade total e a classificação do material escavado, calculando-se o volume total. 
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3 METODOLOGIA UTILIZADA NA ORÇAMENTAÇÃO DE OUTROS 
CUSTOS  

Os serviços que compõem este capítulo tratam de diversos assuntos, e podem ser resumidos em: 

•  Proteção vegetal de corte e aterros, 

•  Enrocamento de pedra jogada, 

•  Alvenarias, 

•  Muro de gabião, 

•  Terra armada, 

•  Cortina atirantada, 

•  Cercas, 

•  Transportes e 

•  Confecção de tubos de concreto. 

 

3.1 PROTEÇÃO VEGETAL DE CORTES E ATERROS 

A proteção vegetal das superfícies dos taludes de cortes e aterros tem por finalidade melhorar as 
suas condições anti-erosivas, evitando o carreamento dos solos pelas águas pluviais. 

Os processos mais comumente utilizados na implantação da proteção vegetal são o enleivamento 
e a hidrossemeadura. 

 

Enleivamento - O enleivamento utiliza a implantação de gramas em superfícies, através do 
transplante de placas retiradas de áreas gramadas existentes nas proximidades da rodovia. 

A hidrossemeadura lança, através de jato d’água com equipamento especial, uma mistura de água, 
adubo e sementes da espécie a ser implantada. 

Na execução da cobertura vegetal por enleivamento, as placas de grama ou leivas são obtidas em 
locais próximos à obra. 

A extração das leivas é feita por meio de dispositivo montado num trator agrícola, que permite 
retirar uma faixa de grama com cerca de 6 cm de espessura; esta faixa, seccionada manualmente, 
forma as leivas. Seu peso específico é considerado de 1,5 t/m3. 

Para a composição de custos do enleivamento, foi feita, preliminarmente, a atividade auxiliar de 
obtenção de grama em placas, com a utilização do trator agrícola mencionado e uma equipe de 10 
serventes, supervisionada pelo encarregado de turma, cuja função é fazer o transporte manual e a 
carga da leiva até o caminhão de carroceria, para que possa ser transportada para o local onde será 
aplicada. 

A produção estimada para essa atividade é de 100 m2/h. 

No local determinado para o enleivamento, outra equipe do mesmo porte executa a descarga da 
leiva e faz a sua colocação. Para esta atividade a produção estimada é de 50 m2/h. 
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O consumo total de mão-de-obra por metro quadrado nos serviços de enleivamento, pode ser 
resumido no seguinte quadro: 

Quadro 1 

Serviço Enc. de Turma Servente 

Obtenção de grama em placas 0,01 Hxh 0,1 Hxh 

Aplicação de grama em placas 0,02 Hxh 0,2 Hxh 

Enleivamento 0,03 Hxh 0,3 Hxh 

 

Para a irrigação da grama após a execução do enleivamento, foram previstas 0,013 h de caminhão 
tanque de água por m2. Foi considerado também, o tempo fixo do caminhão de carroceria 9 t, 
correspondente à carga, descarga e manobras, ou sejam, 21 min + 16 min + 0,6 min + 0,2 min = 
37,8 min ou 0,63h. 

A utilização do caminhão, relativa ao tempo fixo, pode ser assim relacionada com a unidade do 
serviço a ser executado: 

  (T x cons)     =      0,63 h x 0,09 t/m2  = 0,0076 h/m2 

      C x E        9 t x 0,83 
 

Para a produção de 50 m2/h, a utilização será:  0,0076 h/m2 x 50 m2 = 0,38 h 

 

Hidrossemeadura - Para a execução da cobertura vegetal por hidrossemeadura é, muitas vezes, 
necessário um recobrimento de solo vegetal orgânico sobre a superfície do talude. 

Após o preparo do solo é feito o plantio utilizando-se para isso, um equipamento de 
hidrossemeadura montado sobre um chassis de caminhão. 

O equipamento de hidrossemeadura consta de um tanque com volume total de 5500 l, sendo 4000 
l de água e 1800 kg de sementes, fertilizantes e aditivos. No interior do depósito as sementes são 
misturadas com fertilizantes orgânicos e químicos, celulose, cola e defensivos. 

A mistura é então bombeada através de bomba centrífuga e por uma mangueira com bico 
espargidor, sobre o talude a ser revestido. 

Foram utilizados, na composição de custo, os seguintes materiais: 

Quadro 2 

Material Unidade Consumo/m2 

Sementes kg 0,02 

Pó calcário kg 0,20 

Adubo NPK kg 0,02 

Inseticida l 0,005 

Adubo orgânico kg 0,20 

Para o cálculo da produção horária, será considerada a execução de um talude com 2500 m2 de 
área. 

15



  

A produção do equipamento de hidrossemeadura é estimada pelo lançamento de um jato contínuo 
de 0,50 m de largura, e com uma velocidade de varredura de 1,5 km/h, supondo, ainda, que seja 
necessário fazer nova aplicação em 30% da área atingida. 

O ciclo do equipamento de semeadura considerando que o caminhão seja carregado a 5 km de 
distância do local de aplicação, pode ser assim resumido: 

•  Tempo de carga do caminhão:  = 20 min 

•  Tempo de viagem  (2 x 5 km)/ 30 km/h x 60 = 20 min 

•  Tempo de aplicação (2500 m2 x 1,30) / (0,5 m x 1500 m/h) x 60 = 260 min 

•  Tempo total de ciclo   =300 min 

A produção será, com fator de eficiência = 0,83 

P = (2500 x 0,83 x 60) / 300 = 415 m2/h 

Para preparar o talude para receber a aplicação, utilizou-se a seguinte equipe: 

1 encarregado de turma 

4 serventes 

Com a produção de 415 m2/h, tem-se a seguinte produtividade em Hxh por m2. 

Quadro 3 

Encarregado de turma 0,002 Hxh/m2 

Servente 0,010 Hxh/m2 

Critérios de Medição: A medição dos serviços de proteção vegetal realizar-se-á pela 
determinação, em metros quadrados, da área efetivamente tratada, incluindo a mão-de-obra, 
materiais, sementes ou leivas, adubo, equipamentos, irrigação até a germinação, transportes e 
encargos. 

 

3.2 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 

Enrocamento é um maciço de pedras destinado a proteger aterros ou estruturas do efeito da 
erosão. 

A composição considera a execução manual do enrocamento, feita com pedra de mão jogada, e 
utilizando a seguinte mão-de-obra. 

Encarregado de turma: 0,10 Hxh/m3 

Servente: 2,0 Hxh/m3  

Critérios de Medição: O enrocamento de pedra jogada será medido em metros cúbicos, de acordo 
com o volume do maciço executado, e de acordo com o seu projeto. 

 

3.3 ALVENARIAS  

As alvenarias de pedras são elementos por elas compostos de forma irregular, podendo ser 
arrumadas ou argamassadas. 

As alvenarias feitas de tijolos são elementos destinados a separar ambientes externos e internos 
numa edificação. 
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As composições de custo foram feitas com os seguintes parâmetros: 
3.3.1 MÃO DE OBRA 

Quadro 4 

Serviço Enc. de turma Pedreiro Servente 

Alvenaria de pedra arrumada - 0,5 Hxh/m3 5 Hxh/m3 

Alvenaria de pedra argamassada - 1 Hxh/m3 4 Hxh/m3 

Alvenaria de tijolos - 0,70 Hxh/m2 1,5 Hxh/m2 

3.3.2 CONSUMO DE MATERIAIS 

Quadro 5 

 

Serviço 

Pedra de 
mão 

Argamassa 
cimento: 

areia 1:3 

Tijolo  

20 x 30 
cm 

 

Cimento  

 

Areia 

Cal 
hidratado

Alvenaria de pedra 
arrumada 

1,20m3/m3 - - - - - 

Alvenaria de pedra 
argamassada 

0,80m3/m3 0,32m3/m3 - 144 kg/m3 0,336 /m3 - 

Alvenaria de tijolos - - 32 un/m2 5,6 kg/m2 0,037 m3/m2 5,6 kg/m2

 

Critérios de Medição: Os serviços de alvenaria de pedra serão medidos em metros cúbicos, pelo 
volume efetivamente executado, e de acordo com os seus projetos. 

Os serviços de alvenaria de tijolos serão medidos pela área de alvenaria, ou painel, efetivamente 
executados, em metros quadrados. 

3.4 MURO DE GABIÃO 

Os gabiões são elementos de fôrma prismática ou cilíndrica, constituídos por uma rede metálica 
de malha hexagonal preenchida por pedras de mão. 

O gabião tipo caixa, tem sua rede metálica com as medidas de 2m x 1m x 1m, portanto, com 
fôrma prismática retangular. 

O muro de gabião tipo caixa funciona como um muro de contenção tipo muro de peso, e sua 
composição de custos está apresentada neste volume. 

A equipe indicada para o serviço é a seguinte: 

Encarregado de turma 1 

Servente 6 

É indicada, também, uma retro-escavadeira de 57 kW para dar apoio à confecção do muro, 
ajudando no transporte da pedra (horizontal e vertical) até o local de sua aplicação, o que permite 
estimar uma produção média de 5 m3/h para essa equipe. 
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O tipo de pedra de mão usada na composição de custos foi o rachão, produto obtido da britagem 
primária da rocha, e que contribui, também, para aumentar a produção horária na confecção do 
muro. 

3.5 TERRA ARMADA 

A terra armada é um tipo de contenção de aterros que tem sido muito utilizada, proporcionando 
uma otimização do espaço onde ela é feita, e trazendo custos competitivos, quando comparados 
com outros sistemas de contenção. 

O DNER foi pioneiro no Brasil, na sua utilização, tendo feito suas primeiras obras em terra  
armada, na Rodovia BR-470/SC, em 1976. 

Sua construção é sempre feita de baixo para cima, à medida que o aterro, também construído de 
baixo para cima, é executado. 

Para cada camada de aterro construída, são colocados os elementos construtivos especiais, que 
são fornecidos previamente, de acordo com o projeto. 

Os elementos construtivos especiais são formados por ligações, varões, chumbadores, armaduras, 
parafusos e juntas e o seu princípio de atuação baseia-se no atrito entre as armaduras e o solo 
constituinte do aterro. 

As escamas são peças pré-moldadas de concreto armado que são montadas no paramento do 
maciço, fôrmando a superfície aparente do muro. Elas são ligadas aos elementos construtivos 
especiais, que ficam no corpo do aterro. 

O maciço de terra armada, quanto à solicitação de carga em seus elementos especiais construtivos 
pode ser dos seguintes tipos : 

•  greide 

•  pé de talude 

•  encontro portante 

O maciço de terra armada tipo greide é o mais comum, onde seus elementos construtivos 
especiais são projetados para atender somente ao aterro que está sendo construído, inclusive ao 
tráfego a que será submetido. 

O maciço de terra armada tipo pé de talude tem seus elementos especiais construtivos reforçados 
para atender, também, ao peso de um outro aterro que será construído com o seu pé de talude 
apoiando-se sobre ele. 

O maciço de terra armada tipo encontro portante tem seus elementos especiais construtivos 
reforçados para atender, também, ao peso de uma edificação que será construída sobre ele. 

Para cada um desses tipos de terra armada, há, ainda sub-divisões, em função da altura do aterro a 
ser construído, pois quanto maior a altura do aterro, será exigido mais dos elementos especiais 
construtivos, e por isso eles devem ser aumentados, o que provoca uma diferença de custos. 

As composições de terra armada apresentadas são as seguintes: 

•  Elementos construtivos especiais para maciços de terra armada tipo greide com altura 
total entre 0,00m e 6,00m - custo por m2. 

•  Elementos construtivos especiais para maciços de terra armada tipo greide com altura 
total entre 6,00m e 9,00m - custo por m2. 

•  Elementos construtivos especiais para maciços de terra armada tipo greide com altura 
total entre 9,00m e 12,00m - custo por m2. 
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•  Elementos construtivos especiais para maciços terra armada tipo pé de talude com 
altura total entre 0,00m e 6,00m - custo por m2. 

•  Elementos construtivos especiais para maciços terra armada tipo pé de talude com 
altura total entre 6,00m e 9,00m - custo por m2. 

•  Elementos construtivos especiais para maciços terra armada tipo pé de talude com 
altura entre 9,00m e 12,00m - custo por m2. 

•  Elementos construtivos especiais para maciços terra armada tipo encontro portante com 
altura entre 0,00m e 6,00m - custo por m2. 

•  Elementos construtivos especiais para maciços terra armada tipo encontro portante com 
altura entre 6,00m e 9,00m - custo por m2. 

•  Escamas de concreto armado para terra armada - custo por m3. 

•  Concreto de soleira e arremates de maciço terra armada - custo por m3. 

•  Montagem de maciço terra armada - custo por m2. 

As 8 primeiras composições de custos representam os elementos construtivos especiais, e 
fornecem os seus custos para cada caso. 

As escamas de concreto armado para terra armada, são elementos pré-fabricados com a utilização 
de concreto de cimento fck=22MPa, em moldes metálicos que podem ser alugados ao fornecedor 
dos elementos construtivos especiais da terra armada. 

O concreto de soleira e arremates do maciço terra armada é o concreto fck=15MPa, que será 
aplicado na construção desses serviços. 

A montagem do maciço terra armada representa a colocação dos elementos construtivos especiais 
e das escamas em seus devidos lugares, indicados no projeto. 

Esta montagem é feita após a compactação de cada camada do aterro que está sendo construído, e 
na sua composição de custos foi prevista a participação de um caminhão guindauto para elevar os 
materiais a serem colocados e ajudar no posicionamento das escamas no paramento. 

A mão-de-obra estimada tem a seguinte produtividade: 

Encarregado de turma 0,8 Hxh/ m2  

Servente 4,8 Hxh/m2  

Como exemplo, é apresentado a seguir, o orçamento completo dos serviços e preços de uma obra 
de rampa de acesso de viaduto rodoviário em terra armada tipo greide, cujo projeto apresentou as 
quantidades de 375m2 de área com altura < 6m e 414m2 de área com altura < 9m, como ilustra o 
croquis apresentado (preços para o Estado do Rio de Janeiro Dez/96); 
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Quadro 6 

Serviço de Referência Quantidade Preço Unitário 

R$ 

Preço Total 

R$ 

Elementos construtivos especiais para 
altura entre 0,00m e 6,00m 

375 m2 157,99 59.246,25

Elementos construtivos especiais para 
altura entre 6,00m e 9,00m 

414 m2 232,49 96.250,86

Escamas de concreto armado fck=22Mpa 126 m3 208,11 26.221,86

Concreto simples para soleira e arremates 
fck=15Mpa 

12 m3 93,51 1.122,12

Montagem de maciço terra armada 789 m2 33,40 26.352,60

TOTAL  209.193,69

 

Figura 2 

Para melhor compreensão desse orçamento, são feitas, ainda, as seguintes observações: 

a) De acordo com o croquis, existem 3 paramentos de terra armada, em forma de U 

AB (lado direito) 

BC (frontal) 

CD (lado esquerdo) 

Os paramentos AB e CD tem dois tipos de maciços de terra armada, com altura entre 0 e 6m e 
com altura entre 6 e 9m, e o maciço BC tem altura entre 6 e 9m. 

Os quantitativos podem ser assim demonstrados: 

Elementos construtivos especiais com altura entre 0 e 6m, considerando que o maciço de terra 
armada começou a partir de AD, e que a cota de AD é 1,50m  

2 x 50m x 0,5 x (6m + 1,5m)= 375m2  

Elementos construtivos especiais com altura entre 6 e 9m: 

Para os dois trechos de 20m e o trecho de 24m, o projeto fornece o valor total de 414m2, o que 
corresponde a uma altura média de 6,47m, na extensão de 64m, considerando-se que a altura  do 
paramento BC é igual a 6,68m. Assim: 

Paramento AB: 0,5 x (6,00 m + 6,68 m) x 20,00 m   = 126,80 m2 ou 127 m2 

20



  

Paramento CD: 0,5 x (6,00 m + 6,68 m) x 20,00 m   = 126,80 m2 ou 12 m2 

Paramento BC:  6,68 m x 24,00 m   = 160,32 m2 ou 160 m2 

   Soma   = 414 m2 

b) As escamas de concreto armado tem o seu volume calculado, multiplicando-se por 0,16m a 
área total do paramento: 

 No caso considerado: (375 + 414) x 0,16 = 789 x 0,16 = 126m3  

c) O concreto fck=15MPa para a soleira e os arremates corresponde à extensão da terra armada, 
multiplicada pela área da soleira (0,15m x 0,35m) e acrescida de 40% para atender aos 
arremates. Assim: 

70m + 70m + 24m = 164m 

164m x 0,15 x 0,35 = 8,61m3 

8,61m3 x 1,4 = 12m3  

Critérios de Medição: Os serviços de terra armada deverão ser medidos da seguinte maneira: 

•  Os elementos construtivos especiais para o maciço terra armada serão medidos em m2 de 
maciço construído, de acordo com a área do seu paramento, e com o seu projeto. 

•  As escamas de concreto armado para terra armada serão medidas em m3, no local, de 
acordo com o projeto. 

•  O concreto de soleira e arremates será medido em m3, no local, de acordo com o projeto. 

•  A montagem do maciço de terra armada deverá ser medida por m2 de maciço construído, 
de acordo com a área do seu paramento, e com o seu projeto. 

 

Observação: Os serviços de terraplenagem, relativos à escavação, carga, transporte, espalhamento 
e compactação do solo constituinte do aterro, deverão ser medidos de acordo com os critérios 
estabelecidos para a terraplenagem. 

3.6 CORTINAS ANCORADAS 

A cortina ancorada é um dos sistemas mais empregados na estabilização de cortes, e otimiza o 
espaço onde é construída. 

A contenção é efetuada através de placas de concreto armado, cada uma delas estabilizadas por 
uma ou mais ancoragens protendidas. 

Este tipo de projeto permite que a implantação desenvolva-se em etapas, tanto na horizontal, 
como na vertical o que é vantajoso em locais de elevado risco de instabilização. 

A construção inicia-se pelo topo, e somente após implantadas as placas e protendidas as 
ancoragens, é que a escavação prossegue para os níveis inferiores. 

Em princípio, não existe limitação de altura para o emprego dessa técnica. 

A execução dos tirantes protendidos é feita, geralmente, com a perfuração em solo no diâmetro 
NX, em rocha no diâmetro AX. 

Após a execução do furo, é colocado no seu interior o tirante de aço com proteção dupla contra 
corrosão, o que consiste numa bainha de plástico provida de nervuras, e na qual é injetada 
argamassa de cimento. 
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Na zona do comprimento livre, a ancoragem tem uma proteção adicional, constituída por uma 
bainha lisa que assegura a mobilidade da ancoragem durante a operação de protensão. 

Decorrido o tempo previsto no projeto, após o chumbamento do tirante, será dada a protensão do 
mesmo com a carga de ensaio projetada, e a seguir, deverá ser feita a solidarização do tirante com 
a sua carga de trabalho. 

A execução desses serviços tem custo muito variável, em função do material com que a sonda irá 
trabalhar, e em função das condições de acesso ao local onde deverão ser implantados. 

São variáveis, também, os consumos de materiais, que devem estar sempre de acordo com o 
projeto. 

As composições feitas e publicadas nas Tabelas Referenciais devem servir apenas de exemplo 
indicativo. Assim, o responsável pelo projeto e pelo orçamento deverá analisar as condições 
locais ao elaborar as composições de preço de cada obra. 

Imaginou-se a construção de uma cortina ancorada, em um determinado corte, com os seguintes 
quantitativos fornecidos pelo seu projeto: 

Tirantes D=33mm aço ST 85/105   180m 

Concreto 15MPa (cortina)     24m3  

Aço CA-50 (cortina) 1920kg 

Fôrmas (cortina)   240m2  

Os tirantes serão fornecidos com o comprimento de 8m, e cada furo deverá ter 12m de tirante, o 
que significa o consumo de 1 luva de emenda cada 8m, ou um consumo de 1/8 = 0,125 un por 
metro de tirante. 

O consumo de placa de ancoragem, porca e contra-porca será 1/12 = 0,083 un por metro de 
tirante. 

Foram feitas duas composições de custos: 

•  Tirante protendido para cortina ancorada com aço ST 85/105 - D = 32mm - custo por m. 

•  Cortina ancorada em concreto armado fck=15MPa  - custo por m3 

A composição referente ao tirante protendido para cortina ancorada, considera o fornecimento e 
colocação do tirante, inclusive injeção de cimento e protensão, e exclusive a abertura do furo. 
Não estão incluídos, também, os andaimes necessários para a sua execução. 

A composição referente à cortina ancorada em concreto armado, considera a confecção e o 
lançamento do concreto 15MPa, suas fôrmas e o Aço CA-50. 

Critérios de Medição: O tirante protendido para cortina ancorada deverá ser medido por metro 
instalado. 

A cortina ancorada deverá ser medida no local pelo volume de concreto armado utilizado na sua 
confecção e de acordo com o seu projeto. 

 

3.7 PÓRTICO METÁLICO 

Os pórticos são estruturas metálicas usadas como suporte para as placas de sinalização suspensas, 
e são projetadas para resistir às pressões dos ventos e às cargas que lhe serão destinadas. 

A sua instalação deve estar de acordo com o projeto da sua concepção. 
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Na composição de custos apresentada foi considerada a instalação de um pórtico de 15 a 17m de 
vão. 

A equipe utilizada para a sua montagem (em Homem hora por unidade de pórtico), é a seguinte: 

Encarregado de turma  18,5 Hxh 

Montador 100 Hxh 

Servente   10 Hxh 

Para a execução das suas bases são necessários os seguintes serviços: 

Fôrma de madeira 2m2  

Concreto fck=10MPa 4,70m3  

Escav. mecânica mat. 1ª categ. 4,70m3  

 

3.8 CERCAS 

A cercas são dispositivos de vedação constituídos de fios de arame farpado, apoiados em suportes 
rígidos e fixos no solo, e que têm como função delimitar a faixa de domínio da rodovia. 

Os suportes rígidos podem ser de madeira ou de concreto armado, de acordo com as indicações 
do projeto da rodovia. 

As cercas devem satisfazer à Especificação DNER ES-338. 

Nesta especificação são previstos 3 tipos de cercas, para os quais foram feitas as composições de 
custo: 

•  Cerca de arame farpado com suporte de madeira 

•  Cerca de arame farpado com mourão de concreto de secção quadrada 

•  Cerca de arame farpado com mourão de concreto de secção triangular. 

Para a execução da cerca, foi empregada a seguinte mão-de-obra, em Homem x hora/metro de 
cerca implantada: 

Mão-de-Obra Cerca de Madeira Cerca de Concreto 
Seção Quadrada 

Cerca de Concreto 
Seção Triangular 

Encarregado de turma 0,05 0,07 0,07 

Servente 0,40 0,67 0,67 

Para as cercas de concreto foram feitas as seguintes composições auxiliares de custo, a partir dos 
quais se obteve o custo dos materiais empregados: 

Para as cercas de concreto foram feitas as seguintes composições auxiliares de custo, a partir dos 
quais se obteve o custo dos materiais empregados: 

Código Composição Unidade de custo 

1.A.01.730.00 Concreto fck=18MPa para pré-moldados (mourões) m3 

1.A.01.730.01 Mourão de concreto esticador secção quadrada 15cm un 

1.A.01.730.02 Mourão de concreto esticador secção triangular 15cm un 

1.A.01.735.01 Mourão de concreto suporte secção quadrada 11cm un 
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1.A.01.735.02 Mourão de concreto suporte secção triangular 11cm un 

 

3.9 TRANSPORTES 
 
As composições de custos para o transporte foram feitas de acordo com a metodologia tratada no 
volume I, e estão apresentadas nas Atividades Auxiliares. Foram elaboradas as seguintes 
composições: 
 
•  1A0000100 - Transporte local c/ basc. 5m3 rodovia não pavimentada 
•  1A0000105 - Transporte local c/ basc. 10 m3 rodov. não pav. (const) 
•  1A0000106 - Transporte local c/ basc. 10 m3 rodov. não pav. (consv) 
•  1A0000107 - Transporte local c/ basc. 10 m3 rodov. não pav. (restr) 
•  1A0000108 - Transporte local c/ basc. p/ rocha rodov. não pav. 
•  1A0000140 - Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. não pav. 
•  1A0000141 - Transporte local c/ carroceria 4t rodov. não pav. 
•  1A0000150 - Transporte local c/ betoneira rodov. não pav. 
•  1A0000160 - Transp. local c/ carroc. c/ guind. rodov. não pav. 
•  1A0000190 - Transporte comercial c/ carroc. rodov. não pav. 
•  1A0000191 - Transporte comercial c/ basculante.10m3 rodov. não pav. 
•  1A0000200 - Transporte local c/ basc. 5m3 rodov. pav. 
•  1A0000203 - Transp. local material para remendos 
•  1A0000205 - Transporte local c/ basc. 10 m3 rodov. pav. (const) 
•  1A0000206 - Transporte local c/ basc. 10 m3 rodov. pav. (consv) 
•  1A0000207 - Transporte local c/ basc.10 m3 rodov. pav. (restr) 
•  1A0000208 - Transporte local c/ basc. p/ rocha rodov. pav. 
•  1A0000240 - Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. pav. 
•  1A0000241 - Transporte local c/ carroceria 4t rodov. pav. 
•  1A0000250 - Transporte local c/ betoneira rodov. pav. 
•  1A0000260 - Transp. local c/ carroceria c/ guind. rodov. pav. 
•  1A0000290 - Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. 
•  1A0000291 - Transporte comercial c/ basculante.10m3 rodov. pav. 
•  1A0010200 - Transporte local de material betuminoso 
•  1A0011290 - Transporte comercial material betuminoso a quente 
•  1A0011291 - Transporte comercial material betuminoso a frio 
•  1A0020170 - Transp. local água c/ cam. tanque rodov. não pav. 
•  1A0020270 - Transp. local de água c/ cam. tanque rodov. pav. 

 

3.10 CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 

Para a obtenção dos custos dos tubos de concreto utilizados nas diversas obras de drenagem 
foram feitas composições, supondo que sua fabricação é feita no próprio canteiro da obra. 

Para a fabricação desses tubos utilizam-se fôrmas metálicas com dimensões de acordo com o 
diâmetro das tubulações a serem produzidas. 

As fôrmas são constituídas por dois cilindros metálicos, sendo que o cilindro interno é acionado 
por um mecanismo vibratório ligado por cabo flexível a um motor elétrico que faz o adensamento 
do concreto. 
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O cilindro externo é constituído por dois semi-cilindros metálicos e desmontáveis, que permitem 
a sua retirada após a moldagem do tubo. A fôrma interna possui uma leve conicidade, que permite 
a sua retirada verticalmente, por meio de uma talha segundo o eixo do tubo. 

Os tubos pré-moldados são justapostos por encaixe do tipo macho e fêmea ou por ponta e bolsa. 

Os encaixes na fabricação, são moldados por meio de fôrmas constituídas por anéis metálicos ou 
de madeira, colocados na parte inferior das fôrmas, entre a fôrma externa e a interna, nos tubos 
ponta e bolsa. 

Nos tubos com encaixe macho e fêmea, o macho é moldado na parte inferior das fôrmas e a 
fêmea é conformada durante a moldagem na parte superior do tubo, por meio de um anel 
giratório. 

O processo de fabricação varia de acordo com o diâmetro e o peso da peça pré-moldada, sendo 
que nos tubos de pequeno diâmetro, até 60cm, o conjunto de fôrmas e o equipamento vibratório 
para a moldagem ficam num mesmo local, sendo o tubo transportado, após a moldagem, até o seu 
local de cura, por meio de carrinhos com dispositivos especiais. 

Nos tubos de maior diâmetro, em que o peso da peça dificulta o seu transporte, o equipamento de 
moldagem é montado sobre um pórtico de ponte rolante móvel, permanecendo o tubo no seu local 
de moldagem até que possa ser transportado para o local de cura. 

Os equipamentos considerados na fabricação dos tubos de concreto são os seguintes: 

 

•  1 Betoneira 320 l , 

•  1 Grupo gerador de 25 kVA e 

•  1 Instalação para fábrica de tubos composta de: 

- carro para transporte de tubo vibrado 

- cavalete móvel 

- conjunto de fôrmas  D=0,20m com jogo de anéis 

- conjunto de fôrmas  D=0,30m com jogo de anéis 

- conjunto de fôrmas D=0,40m com jogo de anéis 

- conjunto de fôrmas D=0,60m com jogo de anéis 

- conjunto de fôrmas  D=0,80m com jogo de anéis 

- conjunto de fôrmas D=1,00m com jogo de anéis 

- conjunto de fôrmas D=1,20m com jogo de anéis 

- conjunto de fôrmas D=1,50m com jogo de anéis 

- conjunto de equipamentos vibratórios 

A mão-de-obra direta de pedreiro, armador e servente, necessárias para a confecção de concreto, 
preparação e colocação das armaduras, já foi indicada no dimensionamento desses serviços. 

A mão-de-obra a ser acrescida é representada pela colocação e desmontagem das fôrmas 
metálicas e manuseio dos tubos, e foi assim estimada: 
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Quadro 7 

 mão-de-obra (Hxh/m) 

Diâmetro Encarregado de 
turma 

Servente 

0,20m 0,100 0,400 
0,30m 0,125 0,600 
0,40m 0,167 0,800 
0,60m 0,20 1,20 
0,80m 0,20 1,20 
1,00m 0,25 1,50 
1,20m 0,40 2,40 
1,50m 0,68 4,08 

 

A ABNT, de acordo com a Norma NBR 9793, define a resistência do concreto a ser empregado 
na fabricação dos tubos, :bem como a quantidade de aço CA-60 por metro linear, a ser nela 
empregada, conforme os tipos CA-1, CA-2, CA-3 ou CA-4 (Quadro 8). 

O Quadro 9 apresenta, para esses tipos de tubos, a altura máxima de aterro que deverá suportar: 

Resistência do concreto fck > 15 MPa   

Quadro 8 

Diâmetro 
(m) 

Espessura (m)  Quantidade de Aço CA-60 em kg 

  CA-1 CA-2 CA-3 CA-4 
0,60 0,08 4 5 10 13 
0,80 0,10 6 10 17 20 
1,00 0,12 14 18 23 31 
1,20 0,13 18 27 36 45 
1,50 0,14 30 44 59 76 

 

          Quadro 9 

Tubo de Concreto Altura Máxima de Aterro 
CA-1 3,50m 
CA-2 5,00m 
CA-3 7,00m 
CA-4 8,50m 

 

No quadro abaixo, são apresentadas as espessuras e os volumes de concreto corrrespondentes, por 
metro de tubo, utilizados para o cálculo dos consumos de materiais em sua fabricação: 
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           Quadro 10 

 

Diâmetro( m) Espessura(m)  Volume de Concreto por metro 
linear (m3) 

0,20 0,04 0,0302 
0,30 0,05 0,0550 
0,40 0,06 0,0867 
0,60 0,08 0,1709 
0,80 0,10 0,2827 
1,00 0,12 0,4222 
1,20 0,13 0,5432 
1,50 0,14 0,7213 

 

Foram feitas duas composições de custos para os concretos utilizados na fabricação dos tubos: 

•  1A 01 423 00 - concreto para fabricação de tubos  fck= 18 MPa 

•  1A 01 424 00 - concreto poroso para fabricação de tubo 

Elas estão apresentadas junto às Atividades Auxiliares, onde se encontram, também, as seguintes 
composições: 

 
•  1A 01 739 01 -  Confecção de tubos de concreto D = 0,20 m 
•  1A 01 740 01 -  Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,20 m 
•  1A 01 741 01 -  Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,20 m 
•  1A 01 745 01 -  Confecção de tubos de concreto D = 0,30 m 
•  1A 01 746 01 -  Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,30 m 
•  1A 01 747 01 -  Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,30 m 
•  1A 01 751 01 -  Confecção de tubos de concreto D = 0,40 m 
•  1A 01 752 01 -  Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,40 m 
•  1A 01 753 01 -  Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,40 m 
•  1A 01 755 01 -  Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m CA-4 
•  1A 01 760 01 -  Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m CA-4 
•  1A 01 765 01 -  Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m CA-4 
•  1A 01 770 01 -  Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m CA-4 
•  1A 01 775 01 -  Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m CA-4 
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4 COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 000 00 Escavação manual em material de 1a cat

Produção da  Equipe:       1,0000 m3 Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

B - Mão-de-Obra Quantidade

ServenteT701       4,00
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 000 01 Escavação manual reat.compact.mat.1a cat.

Produção da  Equipe:      10,0000 m3 Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Compactador Manual - soquete vibratório  (2 kW)E906       2,00 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

ServenteT701      40,00
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 001 00 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat.

Produção da  Equipe:      18,0000 m3 Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Retroescavadeira -   (57 kW)E011       1,00 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       0,10
ServenteT701       1,00
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 001 01 Escavação mecânica reat. e comp. vala  mat.1a cat.

Produção da  Equipe:      18,0000 m3 Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Retroescavadeira -   (57 kW)E011       1,00 0,00
1,00Compactador Manual - soquete vibratório  (2 kW)E906       3,00 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       0,10
ServenteT701       1,00
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 002 01 Perfuração para dreno sub-horizontal mat. 1a cat.

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Tripé-Sonda - Tripé-Sonda com motor  (22 kW)E911       1,00 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       1,00
ServenteT701       3,00
AjudanteT702       3,00

C - Material UnidadeQuantidade

Barrilete simples linha NXM953 un      0,0040
Haste paredes paraleleas c/ niplesM954 un      0,0020
Coroa de widia linha NXM955 un      0,0200
Sapata de widia linha NXM956 un      0,0125
Revestimento c/ conector linha NXM957 un      0,0033
Calibrador de widia simples linh NXM958 un      0,0125

OBS.: O transporte não está incluído. Este deverá ser calculado com os
consumos indicados e pela fórmula adotada pelo SICRO. Este serviço
deverá atender às especificações: ES-295.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 010 00 Escavação manual material 2a categoria

Produção da  Equipe:       1,0000 m3 Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       0,10
ServenteT701       4,00
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 010 01 Escavação manual reat.compactação em mat.2a cat.

Produção da  Equipe:       8,0000 m3 Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Compactador Manual - soquete vibratório  (2 kW)E906       2,00 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       0,10
ServenteT701      40,00
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 011 00 Escavação mecânica de vala em mat. 2a categoria

Produção da  Equipe:      15,0000 m3 Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Retroescavadeira -   (57 kW)E011       1,00 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       0,10
ServenteT701       1,00
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 011 01 Escavação mecânica reat.compact. vala mat.2a cat.

Produção da  Equipe:      15,0000 m3 Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Retroescavadeira -   (57 kW)E011       1,00 0,00
1,00Compactador Manual - soquete vibratório  (2 kW)E906       3,00 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       0,10
ServenteT701       1,00
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 012 01 Perfuração para dreno sub-horizontal mat 2a cat.

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Tripé-Sonda - Tripé-Sonda com motor  (22 kW)E911       1,00 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       1,00
ServenteT701       3,00
AjudanteT702       3,00

C - Material UnidadeQuantidade

Coroa de diamante linha NXM950 un      0,1250
Calibrador de diamante linha NXM951 un      0,0833
Mola comum linha NXM952 un      0,2000
Barrilete simples linha NXM953 un      0,0100
Haste paredes paraleleas c/ niplesM954 un      0,0050

OBS.: O transporte não está incluído. Este deverá ser calculado com os
consumos indicados e pela fórmula adotada pelo SICRO. Este serviço
deverá atender às especificações: ES-295.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 020 00 Escavação em vala material de 3a categoria

Produção da  Equipe:       8,0000 m3 Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

0,50Retroescavadeira -   (57 kW)E011       1,00 0,50
1,00Compressor de Ar - 350 PCM  (83 kW)E202       1,00 0,00
1,00Martelete - perfuratriz manualE204       3,00 0,00
0,53Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t  (125 kW)E400       1,00 0,47

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       0,50
BlasterT601       1,00
ServenteT701       3,00

C - Material UnidadeQuantidade

Série de brocas S-12 D=22 mmM326 un      0,0030
Dinamite a 60% (gelatina especial)M501 kg      1,4800
Espoleta comum n. 8M503 un      0,2000
Cordel detonante  NP 10M505 m      2,4000
Retardador de cordelM507 un      1,0000
EstopimM508 m      0,2000
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CÓDIGO : 2.S.04.020.00 SERVIÇO: Escavação de vala em material de 3a categoria UNIDADE    
m3

VARIÁVEIS 
INTERVENIENTES EQUIPAMENTOS

U
N

ID
A

D
E Perfuratriz     

manual       
123 pcm

Compressor de 
ar 350 pcm

Retro-
escavadeira   

57kW

Caminhão 
basculante 5m3

150 kW

a AFASTAMENTO m 1,20
b CAPACIDADE 0,44 5,00
c CONSUMO (QUANTIDADE)
d DISTÂNCIA
e ESPAÇAMENTO m 1,60
f ESPESSURA
g FATOR DE CARGA 0,70 0,70
h FATOR DE CONVERSÃO 0,57 0,57
i FATOR DE EFICIÊNCIA 0,83 0,83 0,83
j LARGURA DE OPERAÇÃO
l LARGURA DE SUPERPOSIÇÃO

m LARGURA ÚTIL
n NÚMERO DE PASSADAS
o PROFUNDIDADE m 1,50
p TEMPO FIXO (CARGA, 

DESCARGA E MANOBRA) 2,90
q TEMPO PERCURSO (IDA) 2,50
r TEMPO DE RETORNO 1,25
s TEMPO TOTAL DE CICLO min 53,0 0,55 6,65
t VELOCIDADE (IDA) MÉDIA 2,00
u VELOCIDADE RETORNO 4,00

OBSERVAÇÕES FÓRMULAS

P 
= 

60
.a

.e
.o

.i 
/ s

P 
= 

60
.b

.g
.h

.i 
/ s

P 
= 

60
.b

.g
.h

.i 
/ s

PRODUÇÃO HORÁRIA 2,70 8,00 16,00 15,00
NÚMERO DE UNIDADES 3 1 1 1
UTILIZAÇÃO OPERATIVA 1,00 1,00 0,50 0,53
UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA 0,00 0,00 0,50 0,47
PRODUÇÃO DA EQUIPE 8,00 8,00 8,00 8,00

T/DNER - DIRETORIA GERAL PRODUÇÃO DAS EQUIPES MECÂNICAS
A DE CUSTOS RODOVIÁRIOS - GEC

STEMA DE CUSTOS RODOVIÁRIOS - SICRO
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 100 01 Corpo BSTC D=0,60m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,01 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00
1,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (150 kW)E434       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       2,70
PedreiroT604       0,30
ServenteT701       0,90

D - Atividades UnidadeQuantidade

Dentes para bueiros simples D=0,60 m1A0090601 und      0,2000
Fôrma comum de madeira1A0140101 m2      0,1360
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      0,2380
Argamassa cimento-areia 1:41A0160401 m3      0,0050
Confecção de tubos de concreto armado D=0,60m CA-41A0175501 m      1,0000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,1139 t/m
MadeiraM998       0,0034 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       0,1071 t/m
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,1666 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       0,3202 t/m
Confecção de tubos de concreto armado D=0,60m CA-41A0175501       0,4100 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 100 02 Corpo BSTC D=0,80m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,02 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00
1,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (150 kW)E434       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       2,70
PedreiroT604       0,40
ServenteT701       1,20

D - Atividades UnidadeQuantidade

Dentes para bueiros simples D=0,80 m1A0090701 und      0,2000
Fôrma comum de madeira1A0140101 m2      0,1800
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      0,3860
Argamassa cimento-areia 1:41A0160401 m3      0,0090
Confecção de tubos de concreto armado D=0,80m CA-41A0176001 m      1,0000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,1869 t/m
MadeiraM998       0,0045 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       0,1737 t/m
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,2717 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       0,5256 t/m
Confecção de tubos de concreto armado D=0,80m CA-41A0176001       0,6800 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 100 03 Corpo BSTC D=1,00m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,03 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00
1,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (150 kW)E434       0,03 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       2,70
PedreiroT604       0,50
ServenteT701       1,50

D - Atividades UnidadeQuantidade

Dentes para bueiros simples D=1,00 m1A0090801 und      0,2000
Fôrma comum de madeira1A0140101 m2      0,2240
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      0,5700
Argamassa cimento-areia 1:41A0160401 m3      0,0130
Confecção de tubos de concreto armado D=1,00m CA-41A0176501 m      1,0000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,2776 t/m
MadeiraM998       0,0056 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       0,2565 t/m
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,4007 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       0,7817 t/m
Confecção de tubos de concreto armado D=1,00m CA-41A0176501       1,0130 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 100 04 Corpo BSTC D=1,20m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,04 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00
1,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (150 kW)E434       0,04 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       2,70
PedreiroT604       0,60
ServenteT701       1,80

D - Atividades UnidadeQuantidade

Dentes para bueiros simples D=1,20 m1A0090901 und      0,2000
Fôrma comum de madeira1A0140101 m2      0,2680
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      0,7850
Argamassa cimento-areia 1:41A0160401 m3      0,0160
Confecção de tubos de concreto armado D=1,20m CA-41A0177001 m      1,0000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,3682 t/m
MadeiraM998       0,0067 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       0,3533 t/m
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,5485 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,0324 t/m
Confecção de tubos de concreto armado D=1,20m CA-41A0177001       1,3000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

46



Atividade / Serviço: 2 -S 04 100 05 Corpo BSTC D=1,50m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,05 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00
1,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (150 kW)E434       0,05 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       2,70
PedreiroT604       0,80
ServenteT701       2,10

D - Atividades UnidadeQuantidade

Dentes para bueiros simples D=1,50 m1A0091001 und      0,2000
Fôrma comum de madeira1A0140101 m2      0,3320
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      1,1570
Argamassa cimento-areia 1:41A0160401 m3      0,0200
Confecção de tubos de concreto armado D=1,50m CA-41A0177501 m      1,0000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,5138 t/m
MadeiraM998       0,0083 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       0,5207 t/m
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,8023 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,4302 t/m
Confecção de tubos de concreto armado D=1,50m CA-41A0177501       1,6000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 101 01 Boca BSTC D=0,60 m normal

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,03 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       1,56

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2      7,4500
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      1,1530
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,0400

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,2714 t/und
MadeiraM998       0,0186 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       0,5189 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,8281 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       0,5973 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

48



Atividade / Serviço: 2 -S 04 101 02 Boca BSTC D=0,80m normal

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,05 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       2,65

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     11,1700
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      2,1400
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,0600

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,4974 t/und
MadeiraM998       0,0293 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       0,9630 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       1,5146 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,1085 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

49



Atividade / Serviço: 2 -S 04 101 03 Boca BSTC D=1,00m normal

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,08 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,03 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       4,18

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     15,6800
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      3,5670
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,8290 t/und
MadeiraM998       0,0392 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       1,6052 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       2,5246 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,8477 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 101 04 Boca BSTC D=1,20m normal

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,12 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,05 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       6,13

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     20,6500
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      5,5060
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1400

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,2732 t/und
MadeiraM998       0,0516 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       2,4777 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       3,8743 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       2,8521 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

51



Atividade / Serviço: 2 -S 04 101 05 Boca BSTC D=1,50m normal

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,23 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,10 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      11,21

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     32,5400
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3     10,8100
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       2,4660 t/und
MadeiraM998       0,0814 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       4,8645 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       7,4885 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       5,5996 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

52



Atividade / Serviço: 2 -S 04 101 06 Boca BSTC D=0,60m - esc.=15

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,03 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       1,63

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2      7,8200
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      1,2180
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,0400

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,2857 t/und
MadeiraM998       0,0196 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       0,5481 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,8713 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       0,6309 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 101 07 Boca BSTC D=0,80 m - esc.=15

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,05 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       2,79

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     11,7300
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      2,2620
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,0600

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,5242 t/und
MadeiraM998       0,0293 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       1,0179 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       1,5956 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,1717 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 101 08 Boca BSTC D=1,00 m - esc.=15

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,08 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,03 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       4,37

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     16,4100
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      3,7570
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,8708 t/und
MadeiraM998       0,0410 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       1,6907 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       2,6506 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,9467 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

55



Atividade / Serviço: 2 -S 04 101 09 Boca BSTC D=1,20 m - esc.=15

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,13 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,05 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       6,44

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     21,6300
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      5,8190
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1400

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,3420 t/und
MadeiraM998       0,0541 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       2,6186 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       4,0820 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       3,0142 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 101 10 Boca BSTC D=1,50 m - esc.=15

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,25 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,10 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      11,81

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     34,1500
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3     11,4310
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       2,6025 t/und
MadeiraM998       0,0854 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       5,1440 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       7,9006 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       5,9213 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 101 11 Boca BSTC D=0,60 m - esc.=30

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,03 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       1,85

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2      8,7100
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      1,3700
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,0400

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,3191 t/und
MadeiraM998       0,0218 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       0,6165 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,9721 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       0,7097 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 101 12 Boca BSTC D=0,80 m - esc.=30

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,06 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       3,10

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     13,0300
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      2,5308
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,0600

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,5849 t/und
MadeiraM998       0,0333 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       1,1421 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       1,7787 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,3147 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 101 13 Boca BSTC D=1,00 m - esc.=30

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,09 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,04 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       4,85

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     18,1900
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      4,2050
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,9693 t/und
MadeiraM998       0,0186 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       1,8923 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       2,9479 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       2,1782 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 101 14 Boca BSTC D=1,20 m - esc.=30

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,14 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,06 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       7,17

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     24,0000
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      6,5380
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1400

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,5001 t/und
MadeiraM998       0,0600 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       2,9421 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       4,5591 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       3,3867 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

61



Atividade / Serviço: 2 -S 04 101 15 Boca BSTC D=1,50 m - esc.=30

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,28 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,11 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      13,19

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     37,9500
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3     12,8680
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       2,9184 t/und
MadeiraM998       0,0949 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       5,7906 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       8,8542 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       6,6656 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 101 16 Boca BSTC D=0,60 m - esc.=45

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,04 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       2,25

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     10,6800
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      1,7200
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,0400

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,3961 t/und
MadeiraM998       0,0267 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       0,7740 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       1,2044 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       0,8910 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 101 17 Boca BSTC D=0,80 m - esc.=45

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       1,14 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,03 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       3,82

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     15,9700
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      3,1880
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,0600

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,7277 t/und
MadeiraM998      11,7300 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       1,4346 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       2,2101 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,6514 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 101 18 Boca BSTC D=1,00 m - esc.=45

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,12 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,05 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       6,00

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     22,3000
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      5,2930
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,2084 t/und
MadeiraM998       0,0558 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       2,3819 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       3,6699 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       2,7418 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 101 19 Boca BSTC D=1,20 m - esc.=45

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,18 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,07 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       8,88

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     29,3400
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      8,2430
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1400

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,8748 t/und
MadeiraM998       0,0734 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       3,7094 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       5,6906 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       4,2699 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 101 20 Boca BSTC D=1,50 m - esc.=45

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,35 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,14 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      19,11

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     46,6000
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3     16,3030
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       3,6734 t/und
MadeiraM998       0,1165 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       7,3364 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001      11,1337 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       8,4450 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 110 01 Corpo BDTC D=1,00m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,06 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00
1,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (150 kW)E434       0,07 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       4,00
PedreiroT604       1,00
ServenteT701       3,00

D - Atividades UnidadeQuantidade

Dentes para bueiros duplos D=1,00 m1A0090301 und      0,2000
Fôrma comum de madeira1A0140101 m2      0,2240
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      1,4100
Argamassa cimento-areia 1:41A0160401 m3      0,0260
Confecção de tubos de concreto armado D=1,00m CA-41A0176501 m      2,0000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,6146 t/m
MadeiraM998       0,0056 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       0,6345 t/m
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,9805 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,7032 t/m
Confecção de tubos de concreto armado D=1,00m CA-41A0176501       2,0260 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 110 02 Corpo BDTC D=1,20m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,08 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00
1,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (150 kW)E434       0,08 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       4,00
PedreiroT604       1,20
ServenteT701       3,60

D - Atividades UnidadeQuantidade

Dentes para bueiros duplos D=1,20 m1A0090401 und      0,2000
Fôrma comum de madeira1A0140101 m2      0,2680
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      1,5700
Argamassa cimento-areia 1:41A0160401 m3      0,0320
Confecção de tubos de concreto armado D=1,20m CA-41A0177001 m      2,0000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,7365 t/m
MadeiraM998       0,0067 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       0,7065 t/m
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       1,0971 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       2,0649 t/m
Confecção de tubos de concreto armado D=1,20m CA-41A0177001       2,6000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 110 03 Corpo BDTC D=1,50m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,11 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,03 0,00
1,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (150 kW)E434       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       4,00
PedreiroT604       1,40
ServenteT701       4,20

D - Atividades UnidadeQuantidade

Dentes para bueiros duplos D=1,50 m1A0090501 und      0,2000
Fôrma comum de madeira1A0140101 m2      0,3320
Concreto fck=12MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141201 m3      2,3140
Argamassa cimento-areia 1:41A0160401 m3      0,0360
Confecção de tubos de concreto armado D=1,50m CA-41A0177501 m      2,0000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,0262 t/m
MadeiraM998       0,0083 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       1,0413 t/m
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       1,5977 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       2,8605 t/m
Confecção de tubos de concreto armado D=1,50m CA-41A0177501       3,4622 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 111 01 Boca BDTC D=1,00m normal

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,11 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,05 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       5,91

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     21,0800
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      5,1060
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1600

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,1943 t/und
MadeiraM998       0,0550 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       2,2977 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       3,6403 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       2,6449 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

71



Atividade / Serviço: 2 -S 04 111 02 Boca BDTC D=1,20m normal

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,17 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,07 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       8,71

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     27,7500
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      7,8890
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2300

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,8375 t/und
MadeiraM998       0,0694 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       3,5501 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       5,5974 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       4,0865 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

72



Atividade / Serviço: 2 -S 04 111 03 Boca BDTC D=1,50m normal

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,33 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,13 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      17,74

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     41,1400
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3     15,1380
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,3100

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       3,4668 t/und
MadeiraM998       0,1054 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       6,8121 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001      10,5338 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       7,8415 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

73



Atividade / Serviço: 2 -S 04 111 05 Boca BDTC D=1,00 m - esc.=15

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,12 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,05 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       6,17

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     22,0000
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      5,3500
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1600

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,2479 t/und
MadeiraM998       0,0550 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       2,4075 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       3,8023 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       2,7713 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

74



Atividade / Serviço: 2 -S 04 111 06 Boca BDTC D=1,20 m - esc.=15

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,18 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,07 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       9,10

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     28,9900
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      8,2890
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2300

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,9254 t/und
MadeiraM998       0,0725 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       3,7301 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       5,8628 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       4,2937 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

75



Atividade / Serviço: 2 -S 04 111 07 Boca BDTC D=1,50 m - esc.=15

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,34 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,14 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      16,24

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     44,0900
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3     15,9120
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,3100

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       3,6370 t/und
MadeiraM998       0,1102 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       7,1604 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001      11,0475 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       8,2424 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

76



Atividade / Serviço: 2 -S 04 111 08 Boca BDTC D=1,00 - esc.=30

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,13 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,05 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       6,84

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     24,4500
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      5,9870
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1600

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,3879 t/und
MadeiraM998       0,0611 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       2,6942 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       4,2250 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       3,1013 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 111 09 Boca BDTC D=1,20 m - esc.=30

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,20 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,08 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      10,10

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     32,1700
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      9,2850
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2300

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       2,1443 t/und
MadeiraM998       0,0804 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       4,1783 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       6,5238 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       4,8096 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

78



Atividade / Serviço: 2 -S 04 111 10 Boca BDTC D=1,50 m - esc.=30

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,38 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,16 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      18,11

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     49,0600
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3     17,8760
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,3100

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       4,0686 t/und
MadeiraM998       0,1227 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       8,0442 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001      12,3508 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       9,2598 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

79



Atividade / Serviço: 2 -S 04 111 11 Boca BDTC D=1,00 m - esc.=45

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,16 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,07 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       8,75

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     29,9400
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      7,4700
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1600

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,7139 t/und
MadeiraM998       0,0749 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       3,3615 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       5,2091 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       3,8695 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 111 12 Boca BDTC D=1,20 m - esc.=45

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,25 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,10 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      12,43

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     39,3500
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3     11,6070
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2300

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       2,6547 t/und
MadeiraM998       0,0984 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       5,2232 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       8,0647 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       6,0124 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

81



Atividade / Serviço: 2 -S 04 111 13 Boca BDTC D=1,50 m - esc.=45

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,48 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,20 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      20,73

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     60,1800
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3     22,4200
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,3100

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       5,0674 t/und
MadeiraM998       0,1505 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501      10,0890 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001      15,3662 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      11,6136 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

82



Atividade / Serviço: 2 -S 04 120 01 Corpo BTTC D=1,00m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,11 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00
1,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (150 kW)E434       0,10 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       5,40
PedreiroT604       1,50
ServenteT701       4,50

D - Atividades UnidadeQuantidade

Dentes para bueiros triplos D=1,00 m1A0091101 und      0,2000
Fôrma comum de madeira1A0140101 m2      0,2240
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      1,7110
Argamassa cimento-areia 1:41A0160401 m3      0,0390
Confecção de tubos de concreto armado D=1,00m CA-41A0176501 m      3,0000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,8331 t/m
MadeiraM998       0,0056 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       0,7700 t/m
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       1,2027 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,2148 t/m
Confecção de tubos de concreto armado D=1,00m CA-41A0176501       3,0390 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

83



Atividade / Serviço: 2 -S 04 120 02 Corpo BTTC D=1,20m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,11 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,03 0,00
1,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (150 kW)E434       0,13 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       5,40
PedreiroT604       1,80
ServenteT701       5,40

D - Atividades UnidadeQuantidade

Dentes para bueiros triplos D=1,20 m1A0091201 und      0,2000
Fôrma comum de madeira1A0140101 m2      0,2680
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      2,3550
Argamassa cimento-areia 1:41A0160401 m3      0,0480
Confecção de tubos de concreto armado D=1,20m CA-41A0177001 m      3,0000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,1047 t/m
MadeiraM998       0,0067 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       1,0598 t/m
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       1,6456 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       3,0973 t/m
Confecção de tubos de concreto armado D=1,20m CA-41A0177001       3,9000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

84



Atividade / Serviço: 2 -S 04 120 03 Corpo BTTC D=1,50m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,16 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,04 0,00
1,00Caminhão Carroceria - c/ guindauto   6 t x m  (150 kW)E434       0,10 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       5,40
PedreiroT604       2,10
ServenteT701       6,30

D - Atividades UnidadeQuantidade

Dentes para bueiros triplos D=1,50 m1A0091301 und      0,2000
Fôrma comum de madeira1A0140101 m2      0,3320
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      3,4710
Argamassa cimento-areia 1:41A0160401 m3      0,0600
Confecção de tubos de concreto armado D=1,50m CA-41A0177501 m      3,0000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,5414 t/m
MadeiraM998       0,0083 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       1,5620 t/m
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       2,4069 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       4,2907 t/m
Confecção de tubos de concreto armado D=1,50m CA-41A0177501       3,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 121 01 Boca BTTC D=1,00m normal

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,20 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,06 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       7,66

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     26,4800
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      6,6450
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2300

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,5641 t/und
MadeiraM998       0,6620 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       2,9903 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       4,7719 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       3,4421 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

86



Atividade / Serviço: 2 -S 04 121 02 Boca BTTC D=1,20m normal

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,30 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,09 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      11,28

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     34,8400
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3     10,2720
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,3200

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       2,4018 t/und
MadeiraM998       0,8710 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       4,6224 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       7,3205 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       5,3209 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 121 03 Boca BTTC D=1,50m normal

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,53 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,17 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      19,85

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     52,0700
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3     19,5160
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,4200

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       4,4786 t/und
MadeiraM998       1,3018 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       8,7822 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001      13,6123 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      10,1093 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 121 04 Boca BTTC D=1,00 m - esc.=15

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,21 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,06 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       7,97

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     27,5900
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      6,9420
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2300

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,6294 t/und
MadeiraM998       0,6898 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       3,1239 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       4,9690 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       3,5960 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

89



Atividade / Serviço: 2 -S 04 121 05 Boca BTTC D=1,20 m - esc.=15

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,31 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,10 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      11,76

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     36,3500
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3     10,7590
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,3200

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       2,5088 t/und
MadeiraM998       0,9088 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       4,8416 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       7,6437 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       5,5732 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 121 06 Boca BTTC D=1,50 m - esc.=15

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,55 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,18 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      20,73

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     54,3700
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3     20,4460
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,4200

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       4,6830 t/und
MadeiraM998       1,3593 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       9,2007 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001      14,2295 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      10,5910 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 121 07 Boca BTTC D=1,00 m - esc.=30

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,24 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,07 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       8,84

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     30,6800
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      7,7660
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2300

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,8105 t/und
MadeiraM998       0,7670 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       3,4947 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       5,5158 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       4,0228 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 121 08 Boca BTTC D=1,20 m - esc.=30

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,35 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,11 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      13,04

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     40,3700
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3     12,0370
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,3200

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       2,7897 t/und
MadeiraM998       1,0093 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       5,4167 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       8,4918 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       6,2352 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 121 09 Boca BTTC D=1,50 m - esc.=30

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,62 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,20 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      23,08

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     60,4800
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3     22,9150
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,4200

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       5,2257 t/und
MadeiraM998       1,5120 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501      10,3118 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001      15,8679 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      11,8700 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 121 10 Boca BTTC D=1,00 m - esc.=45

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,29 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,09 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      10,81

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     37,5900
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3      9,6530
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2300

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       2,2252 t/und
MadeiraM998       0,9398 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       4,3439 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       6,7680 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       5,0003 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 121 11 Boca BTTC D=1,20 m - esc.=45

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,43 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,13 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      15,98

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     49,3900
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3     14,9830
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,3200

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       3,4373 t/und
MadeiraM998       1,2348 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501       6,7424 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001      10,4467 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       7,7612 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 121 12 Boca BTTC D=1,50 m - esc.=45

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,76 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,25 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      28,47

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     74,2200
Concreto ciclópico fck=12 MPa1A0151210 m3     28,6160
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,4200

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       6,4788 t/und
MadeiraM998       1,8555 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Rachão e pedra-de-mão produzidos-(const e rest)1A0115501      12,8772 t/und
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001      19,6511 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      14,8231 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-284
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 200 01 Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,23 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       6,06

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      2,7000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,2100
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      2,2500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg     86,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,0800
Argamassa cimento-areia 1:41A0160401 m3      1,0100

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,1538 t/und
MadeiraM998       0,0860 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,6884 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       0,7862 t/und
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       2,2500 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

98



Atividade / Serviço: 2 -S 04 200 02 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,42 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      10,08

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      3,5333
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      0,2600
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      1,3100
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      4,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    126,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,3964 t/und
MadeiraM998       0,0883 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,8758 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,0060 t/und
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       4,0000 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 200 03 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,64 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      13,26

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      4,4000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,3200
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      2,2100
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      6,2500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    162,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1300

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,5140 t/m
MadeiraM998       0,1100 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       1,3105 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,5654 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       6,2500 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 200 04 Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,91 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      19,80

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      5,3000
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      0,3800
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      3,3000
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      9,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    191,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,6490 t/m
MadeiraM998       0,1325 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       1,8063 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       2,2289 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       9,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 200 05 Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,25 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       6,06

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      2,7000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,2100
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      1,0100
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      2,2500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg     64,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,0800

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,3528 t/m
MadeiraM998       0,0675 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       0,7862 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       2,2500 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 200 06 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,42 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       8,12

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      3,5333
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,2600
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      1,3100
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      4,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg     98,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,3964 t/m
MadeiraM998       0,0900 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,8758 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,0060 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       4,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 200 07 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,64 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      13,26

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      4,4000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,3200
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      2,2100
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      6,2500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    140,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1300

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,5140 t/m
MadeiraM998       0,1100 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       1,3105 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,5654 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       6,2500 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 200 08 Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,91 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      15,22

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      5,3000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,3800
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      3,3000
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      9,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    185,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,6490 t/m
MadeiraM998       0,1325 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       1,8063 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       2,2289 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       9,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 200 09 Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,25 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       6,60

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      2,7000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,2100
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      1,0100
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      2,2500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg     79,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,0800

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,3528 t/m
MadeiraM998       0,0675 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,6684 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       0,7862 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       2,2500 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 200 10 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,43 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      10,86

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      3,6000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,2700
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      1,8100
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      4,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    111,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,4542 t/m
MadeiraM998       0,0900 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       1,0749 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,2909 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       4,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 200 11 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,65 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      15,72

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      4,4000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,3200
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      2,2100
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      6,2500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    193,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1300

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,5140 t/m
MadeiraM998       0,1100 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       1,3105 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,5654 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       6,2500 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 200 12 Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,93 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,03 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      25,54

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      5,3667
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,3900
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      4,0900
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      9,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    238,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,7403 t/m
MadeiraM998       0,1342 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       2,1148 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       2,6726 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       9,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 200 13 Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,24 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,03 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       8,44

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      2,7000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,2100
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      1,0100
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      2,2500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    102,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,0800

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,2477 t/m
MadeiraM998       0,0675 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       0,2884 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       2,2500 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 200 14 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,43 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      11,96

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      3,6000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,2700
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      1,8100
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      4,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    146,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,4542 t/m
MadeiraM998       0,0900 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       1,0749 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,2909 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       4,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 200 15 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,66 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      18,20

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      4,4667
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,3300
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      2,8000
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      6,2500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    208,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1300

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,5822 t/m
MadeiraM998       0,1117 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       1,5435 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,8996 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       6,2500 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 200 16 Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,93 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,03 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      25,92

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      5,3667
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,3900
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      4,0900
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      9,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    298,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,7403 t/m
MadeiraM998       0,1334 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       2,1148 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       2,6726 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       9,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 200 17 Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,26 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       9,24

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      2,7500
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,2200
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      1,4100
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      2,2500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    112,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,0800

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,3990 t/m
MadeiraM998       0,0688 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,8499 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,0163 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       2,2500 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 200 18 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,44 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      13,80

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      3,6333
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,2800
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      2,3000
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      4,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    158,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,5109 t/m
MadeiraM998       0,0900 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       1,2703 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,5703 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       4,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 200 19 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,66 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      21,98

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      4,4667
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,3300
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      2,8000
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      6,2500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    250,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1300

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,5822 t/m
MadeiraM998       0,1117 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       1,5435 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,8996 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       6,2500 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

116



Atividade / Serviço: 2 -S 04 200 20 Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,94 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,03 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      28,18

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      5,4333
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,4000
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      4,8200
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      9,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    323,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,8247 t/m
MadeiraM998       0,1358 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       2,4006 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       3,0834 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       9,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 200 21 Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 10,00 a 12,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,26 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       9,96

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      2,7500
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,2200
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      1,4100
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      2,2500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    121,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,0800

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,3563 t/m
MadeiraM998       0,0688 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,7108 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       0,8143 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       2,2500 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 200 22 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 10,00 a 12,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,43 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      16,46

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      3,6333
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,2800
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      2,3000
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      4,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    186,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,5109 t/m
MadeiraM998       0,0070 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       1,2703 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,5703 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       4,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 200 23 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 10,00 a 12,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,67 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      23,26

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      4,5333
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,3400
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      3,4800
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      6,2500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    265,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1300

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,6608 t/m
MadeiraM998       0,1133 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       1,8105 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       2,2830 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       6,2500 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 200 24 Corpo BSCC 3,00 a 3,00 m alt. 10,00 a 12,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,95 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,03 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      32,70

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      5,5000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,4000
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      4,8200
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      9,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    379,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,8247 t/m
MadeiraM998       0,1375 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       2,4006 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       3,0834 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       9,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

121



Atividade / Serviço: 2 -S 04 200 25 Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 12,50 a 15,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,26 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      11,46

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      2,7500
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,2200
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      1,4100
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      2,2500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    131,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,0800

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,3563 t/m
MadeiraM998       0,0688 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,7108 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       0,8143 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       2,2500 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 200 26 Corpo BSCC 2,00 a 2,00 m alt. 12,50 a 15,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,43 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      18,76

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      3,6333
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,2800
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      2,3000
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      4,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    212,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,5109 t/m
MadeiraM998       0,0070 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       1,2703 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,5703 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       4,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 200 27 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 12,50 a 15,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,68 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      24,72

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      4,6000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,3500
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      4,1200
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      6,2500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    305,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1300

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,7348 t/m
MadeiraM998       0,1150 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       2,0625 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       2,6446 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       6,2500 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 200 28 Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 12,50 a 15,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,96 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,03 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      33,72

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      5,5000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,4100
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      5,6200
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      9,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    403,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,9172 t/m
MadeiraM998       0,1375 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       2,7129 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       3,5326 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       9,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 201 01 Boca BSCC 1,50 x 1,50 m normal

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,22 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,03 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      32,52

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     41,7500
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      2,1750
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      5,4250
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    381,5000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2750

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,9509 t/und
MadeiraM998       1,0438 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       5,3850 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 201 02 Boca BSCC 2,00 x 2,00 m normal

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,32 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,05 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      53,50

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     56,5000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      3,1500
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      8,9300
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    637,5000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,4350

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,4281 t/und
MadeiraM998       1,4125 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       8,3866 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 201 03 Boca BSCC 2,50 x 2,50 m normal

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,42 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,06 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      70,20

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     72,0000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      4,3500
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     12,1750
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    878,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,6750

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,9112 t/und
MadeiraM998       1,8000 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      11,4955 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 201 04 Boca BSCC 3,00 x 3,00 m normal

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,57 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,09 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501     109,59

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     90,5000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      5,7750
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     18,2650
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg  1.302,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,8750

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       2,7029 t/und
MadeiraM998       2,2625 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      16,4122 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 201 05 Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc.=15

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,23 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      34,47

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     43,5000
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      1,1000
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      5,7500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    426,5000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,3300

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,0132 t/und
MadeiraM998       1,0875 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       4,3697 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 201 06 Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc.=15

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,33 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,04 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      56,60

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     56,5000
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      1,7650
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      9,3300
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    707,5000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,5300

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,5170 t/und
MadeiraM998       1,4125 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       7,0683 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 201 07 Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc.=15

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,45 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,06 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      82,90

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     73,0000
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      2,5600
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     13,8250
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    987,5000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,7700

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       2,1447 t/und
MadeiraM998       1,8250 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      10,4122 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 201 08 Boca BSCC 3,00 x 3,00 m - esc.=15

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,62 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,08 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501     121,59

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     91,5000
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      3,5450
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     20,2650
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg  1.455,5000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      1,0650

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       3,0219 t/und
MadeiraM998       2,2875 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      15,0321 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 201 09 Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc.=30

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,25 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,03 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      40,16

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     46,0000
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      1,2200
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      6,7000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    444,5000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,3650

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,1388 t/und
MadeiraM998       1,1500 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       5,0231 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 201 10 Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc.=30

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,36 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,04 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      63,00

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     62,5000
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      1,9600
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     10,5000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    740,5000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,5800

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,6771 t/und
MadeiraM998       1,5625 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       7,9254 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 201 11 Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc.=30

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,50 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,06 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      89,60

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     81,0000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      2,8500
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     14,6050
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg  1.121,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,8550

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       2,2731 t/und
MadeiraM998       2,0250 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      10,8393 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

136



Atividade / Serviço: 2 -S 04 201 12 Boca BSCC 3,00 x 3,00 m =esc.=30

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,68 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,09 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501     131,64

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2    101,5000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      3,9400
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     21,9400
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg  1.589,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      1,1800

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       3,2673 t/und
MadeiraM998       2,5375 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      16,3877 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 201 13 Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc.=45

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,30 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,03 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      46,80

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     56,0000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      1,5000
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      7,7500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    585,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,4550

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,3007 t/und
MadeiraM998       1,4000 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       5,9089 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 201 14 Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc.=45

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,45 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,05 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      78,75

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     76,5000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      2,4500
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     13,1250
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    979,5000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,7350

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       2,0480 t/und
MadeiraM998       1,9125 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       9,9068 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 201 15 Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esc.=45

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,61 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,07 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501     119,12

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     96,0000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      3,6000
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     17,7650
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg  1.489,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      1,0750

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       2,7374 t/und
MadeiraM998       2,4000 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      12,5697 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 201 16 Boca BSCC 3,00 x 3,00 m - esc.=45

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,83 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,11 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501     171,36

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2    121,5000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      4,9500
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     26,2850
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg  2.109,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      1,5000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       3,9135 t/und
MadeiraM998       3,0375 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      19,8882 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 210 01 Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,50 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      11,16

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      4,0667
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,3800
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      1,7900
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      4,5000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    139,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,4744 t/m
MadeiraM998       0,3050 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,4020 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       4,5000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 210 02 Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,82 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      17,12

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      5,5330
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      0,4800
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      2,3200
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      8,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    214,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,5582 t/m
MadeiraM998       0,1383 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,8032 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       8,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 210 03 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       1,23 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      22,08

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      0,6667
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,5800
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      2,9400
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     12,5000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    276,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,6524 t/m
MadeiraM998       0,1667 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       2,2537 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      12,5000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 210 04 Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       1,78 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      27,72

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      8,0667
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      0,6900
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      4,6200
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     18,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    327,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,3000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,8691 t/m
MadeiraM998       0,2017 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       3,2958 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      18,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 210 05 Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,49 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      10,74

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      4,0667
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,3800
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      1,7900
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      4,5000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg     99,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,4744 t/m
MadeiraM998       0,3050 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,4020 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       4,5000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 210 06 Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,81 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      13,92

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      5,5333
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,4800
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      2,3200
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      8,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    161,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,5582 t/m
MadeiraM998       0,1383 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,8032 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       8,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 210 07 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       1,24 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      17,92

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      6,6667
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,5800
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      2,9400
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     12,5000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    224,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,8691 t/m
MadeiraM998       0,2017 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       3,2958 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      18,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 210 08 Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       1,77 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      27,72

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      8,0667
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,6900
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      4,6200
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     18,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    276,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,3000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,8691 t/m
MadeiraM998       0,2017 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       3,2958 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      18,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 210 09 Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,49 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      10,74

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      4,0667
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,3800
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      1,7900
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      4,5000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    119,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,4744 t/m
MadeiraM998       0,3050 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,4020 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       4,5000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 210 10 Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,82 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      17,04

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      5,5333
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,4800
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      2,3200
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      8,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    213,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,5582 t/m
MadeiraM998       0,1383 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,8032 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       8,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 210 11 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       1,25 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      23,52

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      6,7333
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,5900
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      3,9200
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     12,5000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    259,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,7657 t/m
MadeiraM998       0,1683 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       2,8015 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      12,5000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 210 12 Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       1,79 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      34,86

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      8,1333
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,7100
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      5,8100
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     18,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    286,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,3000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,0066 t/m
MadeiraM998       0,2033 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       3,9697 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      18,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 210 13 Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,50 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      12,72

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      4,0667
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,3800
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      1,7900
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      4,5000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    159,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,4744 t/m
MadeiraM998       0,3050 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,4020 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       4,5000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 210 14 Corpo BDCC 2,00 a 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,83 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      19,12

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      5,4000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,4900
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      3,2200
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      8,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    239,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,6622 t/m
MadeiraM998       0,1350 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       2,3072 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       8,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 210 15 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       1,26 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      30,78

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      6,7333
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,5900
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      3,9200
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     12,5000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    339,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,7657 t/m
MadeiraM998       0,1683 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       2,8015 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      12,5000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 210 16 Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       1,80 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      42,44

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      8,1333
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,7100
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      5,8100
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     18,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    446,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,3000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,0066 t/m
MadeiraM998       0,2033 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       3,9697 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      18,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 210 17 Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,29 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      17,44

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      4,0667
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,3800
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      1,7900
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      4,5000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    190,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,4744 t/m
MadeiraM998       0,3050 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,4020 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       2,2500 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 210 18 Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,83 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      28,16

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      5,4000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,4900
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      3,2200
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      8,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    305,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,6622 t/m
MadeiraM998       0,1350 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       2,3072 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       8,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 210 19 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,36 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      32,44

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      6,8000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,6100
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      4,9300
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     12,5000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    357,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,8824 t/m
MadeiraM998       0,1700 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       3,3768 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      12,5000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 210 20 Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       1,82 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,03 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      46,02

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      8,0667
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,7200
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      7,3400
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     18,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    486,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,3000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,1835 t/m
MadeiraM998       0,2017 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       4,8186 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      18,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 210 21 Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 10,00 a 12,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,51 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      17,96

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      4,0667
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,3900
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      2,5200
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      4,5000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    197,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,5588 t/m
MadeiraM998       0,3050 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,8129 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       4,5000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 210 22 Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 10,00 a 12,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,84 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      29,22

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      5,4667
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,5100
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      4,1000
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      8,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    317,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,7640 t/m
MadeiraM998       0,1367 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       2,8113 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       8,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 210 23 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 10,00 a 12,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       1,28 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      41,28

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      6,8000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,6100
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      4,9300
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     12,5000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    431,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,8824 t/m
MadeiraM998       0,1700 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       3,3768 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      12,5000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 210 24 Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 10,00 a 12,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       1,83 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,03 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      57,82

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      8,0667
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,7200
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      7,3400
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     18,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    604,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,3000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,1835 t/m
MadeiraM998       0,2017 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       4,8186 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      18,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 210 25 Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 12,50 a 15,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,49 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      22,50

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      4,0667
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,3900
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      2,5200
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      4,5000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    217,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,1500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,5160 t/m
MadeiraM998       0,1017 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,8129 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       4,5000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 210 26 Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 12,50 a 15,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,85 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      30,72

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      5,4667
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,5100
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      4,1000
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      8,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    332,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,7640 t/m
MadeiraM998       0,1367 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       2,8113 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       8,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 210 27 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 12,50 a 15,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       1,27 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      48,50

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      6,8000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,6100
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      4,9300
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     12,5000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    505,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,8824 t/m
MadeiraM998       0,0153 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       3,3768 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      12,5000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 210 28 Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 12,50 a 15,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       1,83 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,03 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      55,36

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      8,0667
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      0,7200
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      7,3400
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     18,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    606,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,3000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,1835 t/m
MadeiraM998       0,2017 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       4,8186 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      18,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 211 01 Boca BDCC 1,50 x 1,50 m normal

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,25 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,03 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      38,88

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     46,0000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      1,9650
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      6,1750
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    486,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,3950

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,0916 t/und
MadeiraM998       1,1500 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       5,5626 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 211 02 Boca BDCC 2,00 x 2,00 m normal

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,37 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,05 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      62,16

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     60,4000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      3,2250
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     10,4300
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    777,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,6900

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,7162 t/und
MadeiraM998       1,5100 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       9,2912 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 211 03 Boca BDCC 2,50 x 2,50 m normal

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,50 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,07 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      90,15

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     77,5000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      4,8750
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     15,0250
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg  1.099,5000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,9750

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       2,3756 t/und
MadeiraM998       1,9375 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      13,6389 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 211 04 Boca BDCC 3,00 x 3,00 m normal

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,68 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,11 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501     141,58

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     96,5000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      6,8250
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     22,2150
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg  1.676,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      1,3600

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       3,3801 t/und
MadeiraM998       2,4125 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      19,7407 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 211 05 Boca BDCC 1,50 x 1,50 m esc.=15

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,28 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,03 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      43,52

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     49,5000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      1,6500
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      7,0500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    544,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,4900

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,2355 t/und
MadeiraM998       1,2375 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       5,6921 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 211 06 Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=15

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,41 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,05 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      71,58

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     66,5000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      2,6200
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     11,9300
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    865,5000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,7850

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,9324 t/und
MadeiraM998       1,6625 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       9,4411 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 211 07 Boca BDCC 2,50 x 2,50 m esc=15

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,55 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,07 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      98,32

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     85,0000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      3,8250
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     16,2750
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg  1.229,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      1,1500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       2,5989 t/und
MadeiraM998       2,1250 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      13,1579 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 211 08 Boca BDCC 3,00 x 3,00 m esc=15

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,75 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,10 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501     153,76

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2    105,5000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      5,3000
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     23,7650
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg  1.873,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      1,6000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       3,6672 t/und
MadeiraM998       2,6375 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      18,8967 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 211 09 Boca BDCC 1,50 x 1,50 m - esc.=30

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,30 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,04 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      19,95

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     54,5000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      1,8100
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      8,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    550,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,5450

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,3701 t/und
MadeiraM998       1,3625 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       6,3899 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 211 10 Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=30

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,28 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,06 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      78,00

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     73,5000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      2,9150
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     13,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    905,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,8750

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       2,0966 t/und
MadeiraM998       0,0219 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      10,3545 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 211 11 Boca BDCC 2,50 x 2,50 m esc.=30

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,56 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,07 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501     114,79

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     84,0000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      3,8000
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     16,1050
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg  1.404,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      1,1500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       2,5792 t/und
MadeiraM998       2,1000 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      13,0371 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 211 12 Boca BDCC 3,00 x 3,00 m esc=30

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,84 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,11 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501     180,79

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2    117,5000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      5,9000
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     26,4000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg  2.165,5000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      1,7650

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       4,0507 t/und
MadeiraM998       2,9375 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      21,0275 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

181



Atividade / Serviço: 2 -S 04 211 13 Boca BDCC 1,50 x 1,50 m esc=45

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,37 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,04 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      58,50

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     66,5000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      2,2500
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      9,7500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    713,5000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,6750

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,6309 t/und
MadeiraM998       1,6625 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       7,8366 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

182



Atividade / Serviço: 2 -S 04 211 14 Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=45

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,55 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,07 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501     104,69

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     90,0000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      3,6200
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     16,1250
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg  1.188,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      1,0850

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       2,5523 t/und
MadeiraM998       2,2500 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      12,8483 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 211 15 Boca BDCC 2,50 x 2,50 m esc=45

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,75 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501     151,48

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2    116,0000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      5,5000
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     22,2650
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg  1.836,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      1,5900

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       3,4893 t/und
MadeiraM998       2,9000 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      18,2973 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

184



Atividade / Serviço: 2 -S 04 211 16 Boca BDCC 3,00x3,00m - esc=45

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       1,04 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,14 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501     234,91

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2    144,5000
Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141001 m3      7,3000
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     32,2850
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg  2.825,5000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      2,2000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       4,9221 t/und
MadeiraM998       3,6125 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      25,7823 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

185



Atividade / Serviço: 2 -S 04 220 01 Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,70 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      15,42

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      5,5000
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      0,5400
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      2,5700
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      6,7500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    189,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2300

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,6006 t/m
MadeiraM998       0,1375 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       2,0067 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       6,7500 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

186



Atividade / Serviço: 2 -S 04 220 02 Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       1,21 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      22,88

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      7,3300
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      0,6900
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      3,3200
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     12,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    286,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,3000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,7188 t/m
MadeiraM998       0,1833 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       2,5839 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      12,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

187



Atividade / Serviço: 2 -S 04 220 03 Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       1,85 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      31,20

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      9,0667
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      0,8400
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      4,2500
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     18,7500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    390,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,3800

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,8623 t/m
MadeiraM998       0,2267 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       3,2597 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      18,7500 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

188



Atividade / Serviço: 2 -S 04 220 04 Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       2,64 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,03 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      39,84

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2     10,9667
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      1,0100
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      6,6400
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     27,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    428,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,4500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,1701 t/m
MadeiraM998       0,2742 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       4,7572 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      27,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

189



Atividade / Serviço: 2 -S 04 220 05 Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,70 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      15,42

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      5,5000
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      0,5400
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      2,5700
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      6,7500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    143,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2300

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,6006 t/m
MadeiraM998       0,1375 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       2,0067 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       6,7500 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 220 06 Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       1,20 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      19,92

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      7,3300
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      0,6900
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      3,3200
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     12,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    227,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,3000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,7188 t/m
MadeiraM998       0,1833 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       2,5839 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      12,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 220 07 Corpo BTCC 2,50 a 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       1,84 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      25,50

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      9,0667
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      0,8400
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      4,2500
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     18,7500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    297,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,3800

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,8623 t/m
MadeiraM998       0,2267 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       3,2597 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      18,7500 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 220 08 Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       2,64 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,03 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      39,84

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2     10,9667
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      1,0100
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      6,6400
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     27,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    364,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,4500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,1701 t/m
MadeiraM998       0,2742 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       4,7572 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      27,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

193



Atividade / Serviço: 2 -S 04 220 09 Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,70 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      15,42

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      5,5000
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      0,5400
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      2,5700
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      6,7500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    180,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2300

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,6006 t/m
MadeiraM998       0,1375 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       2,0067 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       6,7500 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 220 10 Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       1,21 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      24,56

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      7,3300
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      0,6900
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      3,3200
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     12,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    307,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,3000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,7188 t/m
MadeiraM998       0,1833 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       2,5839 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      12,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 220 11 Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       1,86 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      33,84

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      9,1333
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      0,8600
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      5,6400
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     18,7500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    348,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,3800

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,0230 t/m
MadeiraM998       0,2283 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       4,0431 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      18,7500 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 220 12 Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       2,66 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,03 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      49,92

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2     11,0333
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      1,0300
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      8,3200
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     27,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    443,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,4500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,3643 t/m
MadeiraM998       0,2758 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       5,6993 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      27,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 220 13 Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,71 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      17,04

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      5,5000
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      0,5400
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      2,5700
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      6,7500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    213,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2300

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,6006 t/m
MadeiraM998       0,1375 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       2,0067 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       6,7500 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 220 14 Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       1,21 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      27,84

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      7,3000
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      0,7100
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      4,6400
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     12,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    318,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,3000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,7188 t/m
MadeiraM998       0,1833 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       2,5839 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      12,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 220 15 Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       1,87 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      40,16

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      9,1333
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      0,8600
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      5,6400
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     18,7500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    465,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,3800

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,0230 t/m
MadeiraM998       0,2283 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       4,0431 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      18,7500 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 220 16 Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       2,68 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,03 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      53,58

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2     11,0333
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      1,0300
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      8,3200
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     27,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    599,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,4500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,3643 t/m
MadeiraM998       0,2758 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       5,6993 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      27,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 220 17 Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,71 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      20,96

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      5,5000
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      0,5400
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      2,5700
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      6,7500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    262,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2300

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,6006 t/m
MadeiraM998       0,1375 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       2,0067 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       6,7500 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 220 18 Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 m a 10,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       1,22 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      37,24

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      7,3000
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      0,7100
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      4,6400
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     12,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    400,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,3000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,7188 t/m
MadeiraM998       0,1833 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       2,5839 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      12,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

203



Atividade / Serviço: 2 -S 04 220 19 Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       1,90 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,03 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      46,26

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      9,2000
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      0,8800
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      7,0700
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     18,7500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    527,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,3800

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,1883 t/m
MadeiraM998       0,2300 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       4,8483 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      18,7500 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

204



Atividade / Serviço: 2 -S 04 220 20 Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt 7,50 a 10,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       2,71 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,04 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      63,60

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2     10,9333
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      1,0500
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     10,6000
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     27,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    642,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,4500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,6279 t/m
MadeiraM998       0,2733 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       6,9701 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      27,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

205



Atividade / Serviço: 2 -S 04 220 21 Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 10,00 a 12,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,72 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      27,16

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      5,4667
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      0,5600
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      3,6400
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      6,7500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    294,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2300

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,7243 t/m
MadeiraM998       0,1367 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       2,6149 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       6,7500 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

206



Atividade / Serviço: 2 -S 04 220 22 Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 10,00 a 12,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       1,25 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      38,72

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      7,3667
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      0,7300
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      5,8200
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     12,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    415,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,3000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,0078 t/m
MadeiraM998       0,1825 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       3,9973 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      12,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

207



Atividade / Serviço: 2 -S 04 220 23 Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 10,00 a 12,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       1,90 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,03 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      53,02

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      9,1667
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      0,8800
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      7,0700
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     18,7500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    575,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,3800

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,1883 t/m
MadeiraM998       0,2292 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       4,8483 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      18,7500 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

208



Atividade / Serviço: 2 -S 04 220 24 Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 10,00 a 12,50 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       2,72 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,04 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      65,42

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2     10,9333
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      1,0500
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     10,6000
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     27,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    753,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,4500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,6279 t/m
MadeiraM998       0,2733 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       6,9701 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      27,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

209



Atividade / Serviço: 2 -S 04 220 25 Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 12,50 a 15,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,72 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      28,06

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      5,4667
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      0,5600
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      3,6400
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3      6,7500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    303,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,2300

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,7243 t/m
MadeiraM998       0,1367 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       2,6149 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001       6,7500 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

210



Atividade / Serviço: 2 -S 04 220 26 Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 12,50 a 15,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       1,25 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      44,10

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      7,3667
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      0,7300
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      5,8200
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     12,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    471,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,3000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,0078 t/m
MadeiraM998       0,1842 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       3,9973 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      12,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

211



Atividade / Serviço: 2 -S 04 220 27 Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 12,50 a 15,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       1,91 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,03 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      56,40

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2      9,1667
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      0,8800
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      7,0700
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     18,7500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    663,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,3800

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,1883 t/m
MadeiraM998       0,2292 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       4,8483 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      18,7500 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

212



Atividade / Serviço: 2 -S 04 220 28 Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 12,50 a 15,00 m

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       2,73 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,04 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      79,32

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma de placa compensada resinada1A0140201 m2     10,9333
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      1,0500
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     10,6000
Escoramento de bueiros celulares1A0145001 m3     27,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    876,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,4500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,6279 t/m
MadeiraM998       0,2733 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       6,9701 t/m
Escoramento de bueiros celulares1A0145001      27,0000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 221 01 Boca BTCC 1,50 x 1,50 m normal

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,30 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,04 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      49,20

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     52,0000
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      2,7000
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      8,2000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    614,5000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,5350

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,3887 t/und
MadeiraM998       1,3000 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       7,4873 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

214



Atividade / Serviço: 2 -S 04 221 02 Boca BTCC 2,00 x 2,00 m normal

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,44 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,07 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      78,78

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     68,0000
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      4,4250
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     13,1300
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    959,5000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,8850

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       2,1161 t/und
MadeiraM998       1,7000 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      12,1017 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

215



Atividade / Serviço: 2 -S 04 221 03 Boca BTCC 2,50 x 2,50 m normal

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,62 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,09 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501     117,63

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     87,0000
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      6,6000
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     17,8750
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg  1.428,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      1,3200

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       2,8604 t/und
MadeiraM998       2,4300 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      17,1144 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

216



Atividade / Serviço: 2 -S 04 221 04 Boca BTCC 3,00 x 3,00 m normal

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,81 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,13 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501     172,00

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2    108,5000
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      9,2250
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     26,2150
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg  2.076,5000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      1,8500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       4,0630 t/und
MadeiraM998       2,7125 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      24,5951 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

217



Atividade / Serviço: 2 -S 04 221 05 Boca BTCC 1,50 x 1,50 m esc=15

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,33 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,04 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      55,08

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     57,0000
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      2,1500
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      8,7500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    688,5000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,6500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,5040 t/und
MadeiraM998       1,4250 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       7,1780 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

218



Atividade / Serviço: 2 -S 04 221 06 Boca BTCC 2,00 x 2,00 m esc=15

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,48 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,06 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      85,12

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     76,2000
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      3,4700
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     13,9300
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg  1.064,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      1,0400

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       2,2783 t/und
MadeiraM998       1,9050 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      11,4798 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

219



Atividade / Serviço: 2 -S 04 221 07 Boca BTCC 2,50 x 2,50 m esc=15

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,65 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,09 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501     130,37

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     97,2000
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      5,0800
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     19,2750
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg  1.581,5000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      1,5250

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       3,1144 t/und
MadeiraM998       2,4300 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      16,1938 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

220



Atividade / Serviço: 2 -S 04 221 08 Boca BTCC 3,00 x 3,00 m esc=15

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,87 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,12 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501     177,60

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2    120,0000
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      7,0200
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     21,5150
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg  2.170,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      2,1050

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       4,3280 t/und
MadeiraM998       3,0000 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      22,8594 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

221



Atividade / Serviço: 2 -S 04 221 09 Boca BTCC 1,50 x 1,50 m esc=30

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,36 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,04 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      53,80

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     63,0000
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      2,4000
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3      9,7500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    672,5000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,7200

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,6511 t/und
MadeiraM998       1,5750 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       8,0031 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

222



Atividade / Serviço: 2 -S 04 221 10 Boca BTCC 2,00 x 2,00 m exc.=30

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,53 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,07 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      95,00

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     84,5000
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      3,8650
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     15,7500
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg  1.151,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      1,1600

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       2,5427 t/und
MadeiraM998       2,1125 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 30 m3/h1A0120002      12,9149 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

223



Atividade / Serviço: 2 -S 04 221 11 Boca BTCC 2,50 x 2,50 m esc=30

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,73 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,10 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501     152,91

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2    108,0000
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      5,6500
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     21,6050
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg  1.835,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      1,7000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       3,4625 t/und
MadeiraM998       2,7000 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      18,1024 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

224



Atividade / Serviço: 2 -S 04 221 12 Boca BTCC 3,00 x 3,00 m esc=30

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       1,00 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,14 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501     234,57

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2    133,5000
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      7,8500
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     30,6900
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg  2.799,5000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      2,3500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       4,8053 t/und
MadeiraM998       3,3375 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      25,5193 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

225



Atividade / Serviço: 2 -S 04 221 13 Boca BTCC 1,50 x 1,50 m esc.=45

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,44 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,05 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501      72,00

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2     77,0000
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      2,9650
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     12,0000
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg    875,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      0,8900

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       1,9877 t/und
MadeiraM998       1,9250 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       9,8624 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 221 14 Boca BTCC 2,00 x 2,00 m esc=45

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,66 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,09 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501     124,22

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2    103,3000
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      4,8000
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     19,3250
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg  1.509,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      1,4500

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       3,0865 t/und
MadeiraM998       2,5825 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      15,9104 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 221 15 Boca BTCC 2,50 x 2,50 m esc=45

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,91 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,12 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501     198,61

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2    132,4000
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      7,0150
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     26,4150
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg  2.392,5000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      2,1050

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       4,2008 t/und
MadeiraM998       3,3100 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      22,2515 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 221 16 Boca BTCC 3,00 x 3,00 m esc=45

Produção da  Equipe:       1,0000 und Adicional de Mão-de-Obra:  0,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       1,25 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,17 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501     302,49

D - Atividades UnidadeQuantidade

Fôrma comum de madeira1A0140101 m2    164,0000
Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira1A0140701 m3      9,7000
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç1A0141501 m3     38,0350
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 501A0158002 kg  3.628,0000
Argamassa cimento-areia 1:31A0160301 m3      2,9100

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       5,9063 t/und
MadeiraM998       4,1000 t/und

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,3285 t/und
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001      31,5950 t/und

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-286
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

229



Atividade / Serviço: 2 -S 04 300 16 Bueiro  met. chapas múltiplas D=1,60 m galv.

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       2,80
MontadorT602       0,60
ServenteT701       6,00

C - Material UnidadeQuantidade

Chapa mult. D=1,60 m rev. galv.M355 m      1,0000

D - Atividades UnidadeQuantidade

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001 m3      0,9000
Compactação manual1A0189301 m3     12,0000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Chapa mult. D=1,60 m rev. galv.M355       0,1620 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,3500 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-285
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 300 20 Bueiro  met.chapas múltiplas D=2,00 m galv.

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       3,70
MontadorT602       0,80
ServenteT701       8,00

C - Material UnidadeQuantidade

Chapa mult. D=2,00 m rev. galv.M356 m      1,0000

D - Atividades UnidadeQuantidade

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001 m3      1,0000
Compactação manual1A0189301 m3     16,0000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Chapa mult. D=2,00 m rev. galv.M356       0,2030 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,5000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-285
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 301 16 Bueiro met. chapas múltiplas D=1,60 m rev. epoxy

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       2,80
MontadorT602       0,60
ServenteT701       6,00

C - Material UnidadeQuantidade

Chapa mult. D=1,60 m rev. epoxyM357 m      1,0000

D - Atividades UnidadeQuantidade

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001 m3      0,9000
Compactação manual1A0189301 m3     12,0000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Chapa mult. D=1,60 m rev. epoxyM357       0,1620 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,3500 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-285
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 301 20 Bueiro met. chapa múltipla D=2,00 m rev. epoxy

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       3,70
MontadorT602       0,80
ServenteT701       8,00

C - Material UnidadeQuantidade

Chapa mult. D=2,00 m rev. epoxyM358 m      1,0000

D - Atividades UnidadeQuantidade

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001 m3      1,0000
Compactação manual1A0189301 m3     16,0000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Chapa mult. D=2,00 m rev. epoxyM358       0,2030 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       1,5000 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-285
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 310 12 Bueiro met.s/interrupção traf. D=1,20m galv.

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       2,10
MontadorT602       0,45
ServenteT701       4,50

C - Material UnidadeQuantidade

Bomba eletr p/ injeção de nata MACF802 h      1,0000
Estrut. (tunnel liner) D=1,2m epoxyM362 m      1,0000

D - Atividades UnidadeQuantidade

Argamassa cimento-solo 1:101A0162001 m3      0,1875
Escavação manual em material de 1a categoria1A0189001 m3      1,9603

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,0259 t/m
Estrut. (tunnel liner) D=1,2m epoxyM362       0,1210 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)1A0112001       0,4260 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-285
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 310 16 Bueiro met.s/ interrupção tráf. D=1,60m galv.

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       2,80
MontadorT602       0,60
ServenteT701       6,00

C - Material UnidadeQuantidade

Bomba eletr p/ injeção de nata MACF802 h      1,0000
Estrut. (tunnel liner) D=1,6m galv.M351 m      1,0000

D - Atividades UnidadeQuantidade

Argamassa cimento-solo 1:101A0162001 m3      0,2500
Escavação manual em material de 1a categoria1A0189001 m3      2,6138

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,0345 t/m
Estrut. (tunnel liner) D=1,6m galv.M351       0,1620 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)1A0112001       0,5680 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-285
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 310 20 Bueiro met.s/ interrupção tráf. D=2,00m galv.

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       3,70
MontadorT602       0,80
ServenteT701       8,00

C - Material UnidadeQuantidade

Bomba eletr p/ injeção de nata MACF802 h      1,0000
Estrut. (tunnel liner) D=2,0m galv.M352 m      1,0000

D - Atividades UnidadeQuantidade

Argamassa cimento-solo 1:101A0162001 m3      0,3000
Escavação manual em material de 1a categoria1A0189001 m3      3,1400

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,0414 t/m
Estrut. (tunnel liner) D=2,0m galv.M352       0,2030 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)1A0112001       0,6816 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-285
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 311 12 Bueiro met.s/interrupção traf. D=1,20m epoxy

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       2,10
MontadorT602       0,45
ServenteT701       4,50

C - Material UnidadeQuantidade

Bomba eletr p/ injeção de nata MACF802 h      1,0000
Estrut. (tunnel liner) D=1,2m epoxyM362 m      1,0000

D - Atividades UnidadeQuantidade

Argamassa cimento-solo 1:101A0162001 m3      0,1875
Escavação manual em material de 1a categoria1A0189001 m3      1,9603

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,0259 t/m
Estrut. (tunnel liner) D=1,2m epoxyM362       0,1210 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)1A0112001       0,4260 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-285
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 311 16 Bueiro met.s/interrupção tráf.D=1,60 m rev.epoxy

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       2,80
MontadorT602       0,60
ServenteT701       6,00

C - Material UnidadeQuantidade

Bomba eletr p/ injeção de nata MACF802 h      1,0000
Estrut. (tunnel liner) D=1,6m epoxyM353 m      1,0000

D - Atividades UnidadeQuantidade

Argamassa cimento-solo 1:101A0162001 m3      0,2500
Escavação manual em material de 1a categoria1A0189001 m3      2,6138

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,0345 t/m
Estrut. (tunnel liner) D=1,6m epoxyM353       0,1620 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)1A0112001       0,5680 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-285
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 311 20 Bueiro met.s/interrupção traf.D=2,00 m rev.epoxy

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       3,70
MontadorT602       0,80
ServenteT701       8,00

C - Material UnidadeQuantidade

Bomba eletr p/ injeção de nata MACF802 h      1,0000
Estrut, (tunnel liner) D=2,0m epoxyM354 m      1,0000

D - Atividades UnidadeQuantidade

Argamassa cimento-solo 1:101A0162001 m3      0,3000
Escavação manual em material de 1a categoria1A0189001 m3      3,1400

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,0414 t/m
Estrut, (tunnel liner) D=2,0m epoxyM354       0,2030 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)1A0112001       0,6816 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-285
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 400 01 Valeta prot.cortes c/revest. vegetal - VPC 01

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,01 0,00
1,00Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t  (170 kW)E404       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       0,36
ServenteT701       3,60

D - Atividades UnidadeQuantidade

Obtenção de grama para replantio1A0178001 m2      3,4000
Escavação manual de vala em material de 1a cat.1A0189101 m3      0,3900
Compactação manual1A0189301 m3      0,3000

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)1A0112001       0,4800 t/m
Obtenção de grama para replantio1A0178001       0,3060 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-288
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 400 02 Valeta prot.cortes c/revest. vegetal - VPC 02

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       0,27
ServenteT701       2,67

D - Atividades UnidadeQuantidade

Obtenção de grama para replantio1A0178001 m2      2,6000
Escavação manual de vala em material de 1a cat.1A0189101 m3      0,2800
Compactação manual1A0189301 m3      0,2000

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)1A0112001       0,3200 t/m
Obtenção de grama para replantio1A0178001       0,2340 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-288
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 400 03 Valeta prot.cortes c/revest.concreto - VPC 03

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       0,30
ServenteT701       2,50

C - Material UnidadeQuantidade

Cimento asfáltico CAP-20M101 t      0,0003

D - Atividades UnidadeQuantidade

Concreto fck=12MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141201 m3      0,1200
Obtenção de grama para replantio1A0178001 m2      1,1000
Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm1A0179001 m      0,0495
Escavação manual de vala em material de 1a cat.1A0189101 m3      0,3900
Compactação manual1A0189301 m3      0,3000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento asfáltico CAP-20M101       0,0003 t/m
Cimento portland CP-32M202       0,0377 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)1A0112001       0,4800 t/m
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,1137 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       0,1332 t/m
Obtenção de grama para replantio1A0178001       0,0990 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-288
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 400 04 Valeta prot.cortes c/revest.concreto - VPC 04

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       0,30
ServenteT701       1,90

C - Material UnidadeQuantidade

Cimento asfáltico CAP-20M101 t      0,0002

D - Atividades UnidadeQuantidade

Concreto fck=12MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141201 m3      0,0940
Obtenção de grama para replantio1A0178001 m2      0,9000
Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm1A0179001 m      0,0390
Escavação manual de vala em material de 1a cat.1A0189101 m3      0,2800
Compactação manual1A0189301 m3      0,2000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento asfáltico CAP-20M101       0,0002 t/m
Cimento portland CP-32M202       0,0295 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)1A0112001       0,3200 t/m
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,0891 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       0,1044 t/m
Obtenção de grama para replantio1A0178001       0,0810 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-288
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 401 01 Valeta prot.aterros c/revest. vegetal - VPA 01

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,03 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       0,37
ServenteT701       3,65

D - Atividades UnidadeQuantidade

Obtenção de grama para replantio1A0178001 m2      3,5000
Escavação manual de vala em material de 1a cat.1A0189101 m3      0,3900
Compactação manual1A0189301 m3      0,3000

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)1A0112001       0,4800 t/m
Obtenção de grama para replantio1A0178001       0,3150 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-288
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 401 02 Valeta prot.aterros c/revest. vegetal - VPA 02

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       0,28
ServenteT701       2,82

D - Atividades UnidadeQuantidade

Obtenção de grama para replantio1A0178001 m2      2,9000
Escavação manual de vala em material de 1a cat.1A0189101 m3      0,2800
Compactação manual1A0189301 m3      0,2000

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)1A0112001       0,3200 t/m
Obtenção de grama para replantio1A0178001       0,2610 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-288
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 

245



Atividade / Serviço: 2 -S 04 401 03 Valeta prot.aterro c/revest. concreto - VPA 03

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,02 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       0,03
PedreiroT604       0,30
ServenteT701       2,80

C - Material UnidadeQuantidade

Cimento asfáltico CAP-20M101 t      0,0002

D - Atividades UnidadeQuantidade

Concreto fck=12MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141201 m3      0,1100
Obtenção de grama para replantio1A0178001 m2      1,7000
Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm1A0179001 m      0,0460
Escavação manual de vala em material de 1a cat.1A0189101 m3      0,3900
Compactação manual1A0189301 m3      0,3000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,0345 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)1A0112001       0,4800 t/m
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,1043 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       0,1221 t/m
Obtenção de grama para replantio1A0178001       0,1530 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-288
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.

As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 401 04 Valeta prot.aterro c/revest. concreto - VPA 04

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

A - Equipamento UtilizaçãoQuantidade
ImprodOperativa

1,00Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (170 kW)E402       0,01 0,00

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       0,02
PedreiroT604       0,20
ServenteT701       2,20

C - Material UnidadeQuantidade

Cimento asfáltico CAP-20M101 t      0,0002

D - Atividades UnidadeQuantidade

Concreto fck=12MPa contr raz uso geral conf e lanç1A0141201 m3      0,0860
Obtenção de grama para replantio1A0178001 m2      1,5000
Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm1A0179001 m      0,0360
Escavação manual de vala em material de 1a cat.1A0189101 m3      0,2800
Compactação manual1A0189301 m3      0,2000

E - Transporte de Materiais   UnidadeQuantidade

Cimento portland CP-32M202       0,0270 t/m

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)1A0112001       0,3200 t/m
Areia extraída com equipamento tipo "drag-line"1A0117001       0,0816 t/m
Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h1A0120001       0,0954 t/m
Obtenção de grama para replantio1A0178001       0,1350 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-288
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 401 05 Valeta prot.corte/aterro s/rev. - VPC 05/VPA 05

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       0,19
ServenteT701       1,90

D - Atividades UnidadeQuantidade

Escavação manual de vala em material de 1a cat.1A0189101 m3      0,3900
Compactação manual1A0189301 m3      0,3000

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)1A0112001       0,4800 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-288
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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Atividade / Serviço: 2 -S 04 401 06 Valeta prot.corte/aterro s/rev. - VPC 06/VPA 06

Produção da  Equipe:       1,0000 m Adicional de Mão-de-Obra:  5,00

RCTR0220

SICRO2
Composição de Custo Unitário de Referência

Construção Rodoviária

(%)
Lucro e Despesas Indiretas: ( Ferramentas: 5,00 % ) 

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

B - Mão-de-Obra Quantidade

Encarregado de turmaT501       0,14
ServenteT701       1,37

D - Atividades UnidadeQuantidade

Escavação manual de vala em material de 1a cat.1A0189101 m3      0,2800
Compactação manual1A0189301 m3      0,2000

F - Transporte de Materiais Produzidos UnidadeQuantidade

Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)1A0112001       0,3200 t/m

OBS: Especificação de Serviço: DNER-ES-288
        O transporte deve ser calculado na fase de orçamento, com as
distâncias médias de transporte de cada trecho, utilizando-se as
composições de momentos de transporte do SICRO2.
As quantidades indicadas nos itens de transporte de materiais referem-se ao
consumo de materiais a serem transportados, por unidade de serviço.

Observações: 
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