
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS

COORDENADORIA ESTADUAL NA PARAÍBA - CEST/PB

SERVIÇOS TÉCNICOS

Concorrência nº xxx/2020

SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO RAMAL DO PIANCÓ, OBJETIVANDO O ABASTECIMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO DO PIANCÓ E BACIAS LIMÍTROFES

Cronograma Físico-Financeiro

SERVIÇOS MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21

Análise dos Projeto Básico e 

Executivo

3,66%

299.868,15

Planejamento executivo das obras e 

serviços

4,57%

374.657,60

Supervisão e Controle Tecnológico 

das Obras e Serviços

5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 4,79% 4,79% 4,78% 4,78% 4,40% 5,10% 5,20% 5,23% 5,11% 5,11% 5,11% 4,61% 4,10% 3,09%

471.550,02 471.550,02 471.550,02 471.550,02 392.561,87 392.561,87 391.730,33 391.730,33 360.833,13 418.509,36 426.693,15 429.166,70 418.838,85 418.838,85 418.838,85 377.736,51 336.425,11 253.038,78

As-built e Relatório Final

2,59%

212.283,12

DESEMBOLSO (%) 3,66% 4,57% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 4,79% 4,79% 4,78% 4,78% 4,40% 5,10% 5,20% 5,23% 5,11% 5,11% 5,11% 4,61% 4,10% 3,09% 2,59%

DESEMBOLSO (R$) 299.868,15 374.657,60 471.550,02 471.550,02 471.550,02 471.550,02 392.561,87 392.561,87 391.730,33 391.730,33 360.833,13 418.509,36 426.693,15 429.166,70 418.838,85 418.838,85 418.838,85 377.736,51 336.425,11 253.038,78 212.283,12

DESEMBOLSO ACUMULADO (%) 3,66% 8,23% 13,98% 19,73% 25,48% 31,23% 36,01% 40,80% 45,58% 50,35% 54,75% 59,86% 65,06% 70,29% 75,40% 80,51% 85,62% 90,22% 94,33% 97,41% 100,00%

DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) 299.868,15 674.525,75 1.146.075,77 1.617.625,79 6.602.190,282.089.175,81 2.560.725,83 2.953.287,70 3.345.849,57 3.737.579,90 4.129.310,22 7.021.029,13 7.398.765,64 7.735.190,75 7.988.229,54 8.200.512,654.490.143,36 4.908.652,71 5.335.345,86 5.764.512,57 6.183.351,42


