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TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 09/2016 SPU-UNB, de 18 de agosto de 2016. 

Revisão Metodológica de Processos de Identificação de Imóveis da União  

 

 

2º PONTO DE CONTROLE / MEMÓRIA DA REUNIÃO   

Brasília, 20 de janeiro de 2017 / Sala de Reunião 764 

 

PAUTA: Situação atual do trabalho e resultados preliminares 

 

Participantes: 

Nome Instituição E-mail Telefone 

Alexandre Sertã SPU alexandre.serta@planejamento.gov.br 2020-1566 

Antônio Afonso Cordeiro Júnior SPU antonio.cordeiro@planejamento.gov.br 2020-1808 

Cárita Sampaio SPU carita.sampaio@planejamento.gov.br 2020-1615 

Felipe Nunes Mesquita UnB felipe.mesquita@hotmail.com  99146-8254 

Fernanda Serafim SPU fernanda.alves09@hotmail.com 98250-9140 

José Roberto Rezende SPU jose.roberto@planejamento.gov.br 2020-1808 

Karina Serra Silvestre UnB skarinaserra@gmail.com 99333-2045 

Natália Leite SPU natalia.leite@planejamento.gov.br 2020-1566 

Osmar Abílio de Carvalho Júnior UnB osmarjr@unb.br 98628-1968 

Roberto Arnaldo Gomes UnB robertogomes@unb.br 98157-9898 

Rodrigo Pessoa Trajano SPU rodrigo.trajano@planejamento.gov.br 2020-1032 

Sarah M. Novais Ireta UnB sarah.ambiental@gmail.com 99848-2925 

Stefano Babinski Neto SPU stefano.neto@planejamento.gov.br 2020-1927 

Thaís Oliveira SPU thais.oliveira@planejamento.gov.br 2020-1232 

Vitor Hugo Barros Costa UnB vitor.barros@gmail.com 98563-7028 

Wagneide Rodrigues SPU wagneide.rodrigues@planejamento.gov.br 2020-1842 

Walmir L. Costa Junior SPU walmir.junior@planejamento.gov.br 2020-1927 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

 No dia 19 de agosto de 2016 foi assinado o Termo de Execução Descentralizada nº 

09/2016 com a Universidade de Brasília para realizar a revisão metodológica dos 

processos e normativos de identificação/demarcação de imóveis da União e consolidação 

de metodologia por meio de capacitação na área de identificação de imóveis da União; 

 No dia 05 de setembro de 2016 foi realizada a primeira reunião entre a SPU e a UnB, 

com a apresentação dos fiscais do contrato e da equipe coordenadora do trabalho; 

 No dia 21 de novembro de 2016 foi realizado o primeiro ponto de controle do TED 

celebrado entre a Secretaria do Patrimônio União (SPU) e a Universidade de Brasília 

(UnB), representada pelo Laboratório de Sistemas e Informações Espaciais (LSIE) do 

Departamento de Geografia; 
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 No dia 20 de janeiro de 2017 foi realizado o segundo ponto de controle do TED celebrado 

entre a Secretaria do Patrimônio União (SPU) e a Universidade de Brasília (UnB), 

representada pelo Laboratório de Sistemas e Informações Espaciais (LSIE) do 

Departamento de Geografia; 

 No segundo ponto de controle foram apresentados resultados dos primeiros 

processamentos de dados, além de algumas conclusões preliminares e parciais. Foram 

também discutidos os problemas no andamento do projeto e a entrega dos primeiros 

produtos até o dia 19 de março. 

 

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO:  

 Foram revisados os produtos da primeira entrega da Meta 1 cujo responsável é o LSIE, 

a saber: 1) Produto 1.1 – Especificação técnica dos requisitos para detecção de áreas 

inundáveis usando técnicas de geoprocessamento; 2) Produto 1.2 – Primeiro 

relatório parcial do emprego do índice topográfico de umidade na detecção das 

áreas inundáveis; e 3) Produto 1.6. – Primeiro relatório parcial do emprego de 

imagens de sensoriamento remoto na detecção das áreas inundáveis; 

 Foi consolidado o entendimento de que o Produto 1.1 se trata de uma revisão bibliográfica 

acerca do estado da arte da pesquisa nesse campo, enquanto os produtos 1.2 e 1.6 

envolvem a descrição dos resultados parciais das duas abordagens metodológicas – 

modelagem e sensoriamento remoto, respectivamente. 

 Foram revisados os produtos da primeira entrega da Meta 2, cuja responsável pela 

composição do Relatório da metodologia de conversão de dados geoespaciais da SPU é 

o pesquisador Roberto Duque Estrada, a saber: 1) Produto 2.1 – Capitulo Digitalização; 

2) Produto 2.2 – Capítulo Georreferenciamento; e 3) Produto 2.3 – Capítulo 

Vetorização. 

 Foi informado pela servidora Cárita que o pesquisador já havia apresentado uma versão 

avançada do Produto 2.1 e que o mesmo havia suspendido o projeto por um breve período 

por motivo de férias. 

 Foram revisados os produtos da primeira entrega da Meta 3, cujo responsável é o LSIE, 

a saber: 1) Produto 3.1 – Proposta preliminar de Plano de Curso e capacitação em 

identificação de imóveis da União. 

 Frisou-se a necessidade de articular o Produto da Meta 3 com a CGADM para que seja 

possível fazer uma interface com o plano de capacitação. 

 Foi informado pela UnB que ocorreram problemas no pagamento das bolsas, mas que a 

maioria dos pesquisadores continua empenhada no projeto. Foi ressaltada a necessidade 

de entrar em contato com o setor financeiro do MP e da UnB para sanar as pendências no 

repasse. 

 Foi apresentado pela UnB o panorama geral do projeto, informando que já foi reunida a 

bibliografia para realizar a revisão teórica e metodológica e já foram iniciados os 

processamentos os dados disponíveis até o momento. 

 Procedeu-se a apresentação dos resultados preliminares dos processamentos realizados 

em imagens ópticas para diversas áreas de estudo, o que já permitiu concluir que para 

certas situações as imagens de radar são mais adequadas devido à constante presença de 

nuvens. 

 Também foi apresentada uma avaliação preliminar de técnicas de modelagem em bacias 

hidrográficas. Foram comparados os resultados do processamento sobre o SRTM de 30 
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e 90 metros. Foi constatado que o modelo com pixel de 90 metros tende a superestimar o 

potencial de acumulação hídrica. 

 A servidora Thaís levantou a possibilidade de utilizar os resultados e as técnicas a serem 

desenvolvidas pelo projeto em atividades de fiscalização. 

 Por fim a base de dados da Modelo de Predição Morfológica de Áreas Inundáveis foi 

transferida para UnB, assim com o MDT de alta precisão de parte da bacia do rio Teles 

Pires. 

 

 

ENCAMINHAMENTOS: 

 Necessidade de uma reunião entre a CGIPA, CGCIG e CGADM para alinhamento das 

estratégias de capacitação que devem orientar os produtos da Meta 3 

 Necessidade de uma reunião entre a UnB e SPU para tratar especificamente da 

disponibilizados dos dados e softwares a serem produzidos durante o projeto 

 Necessidade de reunião entre os envolvidos do projeto e a CGFIS para alinhamento entre 

o projeto e as necessidades técnicas das atividades de fiscalização. 

 

Relatoria: 

 

 

JOSE ROBERTO REZENDE 

Geógrafo 
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Anexo I. Registro Fotográfico da Reunião (20/01/2017) 
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Anexo II. Lista de Presença 
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