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1. Título da Reunião 

Reunião de Início do Projeto  

 

Data/ Hora: 19/01/2017 as 10:30 

Local: SPU – 2º Andar (Ministério do Planejamento) 

Participantes: 

Carita da Silva Sampaio  
Wagneide Rodrigues 
Natalia Leite 
Alexandre Serta 
Estefan Monteiro da Fonseca 

 
2. Objetivos 

• Iniciar as tratativas a respeito das problemáticas iniciais do projeto 

 
3. Assuntos em Pauta/ Comentários/ Questionamentos 

Em reunião realizada na manhã do dia 19 de janeiro de 2017, na sede do MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO – SPU, 
com a equipe da Universidade Federal Fluminense responsável pela coordenação do projeto de Gestão da 
Geoinformação nas Unidades Regionais de Geoinformação da SPU, foi discutida os passos iniciais do projeto, e as 
problemáticas iniciais a serem enfrentadas. 

Inicialmente o Professor Estefan fez uma breve explanação aos novos componentes da equipe SPU, Natalia e 
Alexandre a respeito do novo posicionamento da UFF a respeito dos projetos e o compromisso de respeito aos 
prazos. Logo após este momento inicial, o mesmo questionou aos demais, sobre os prazos correspondentes a 
finalização do conteúdo dos manuais de metodologias a serem empregadas no projeto. O mesmo justificou sua 
preocupação, uma vez que a editoração e produção dos manuais dependem diretamente da finalização do conteúdo, 
e ainda que a avaliação do método a ser feita principalmente pelo Sr. Professor Paulo Menezes (UFRJ) também 
dependem deste prazo. A Sra. Carita respondeu que o responsável pela elaboração do conteúdo é o Sr. Duque 
Estrada e que seria interessante colocá-lo em contato do Sr. Coordenador da UFRJ, que juntos poderiam produzir 
resultado mais consistente. A previsão seria março do corrente ano. 

Quanto ao cronograma de desembolso do projeto, o Professor Estefan perguntou se existe possibilidade de atraso 
nos repasses, e que caso exista que fossem avisados com certa antecedência, para que o andamento do projeto não 
fosse prejudicado, através de medidas emergenciais. 

Quanto a identidade visual o coordenador sugeriu a entrega de 3 propostas de logotipo sendo aceita pelos demais 
participantes. A decisão final ficaria a cargo dos componentes do SPU. 

Em um determinado momento o Sr. Alexandre perguntou sobre a burocracia para contratação das demais 
universidades. O professor respondeu que a fundação poderia pagar bolsas a qualquer um funcionário das 
universidades que possuíssem o número de cadastro SIAPE, de forma simples. Neste momento a Sra. Carita 
comentou a respeito de um potencial problema que possa haver com o coordenador da universidade da Bahia, e 
que se fosse possível entrar em consenso, outras abordagens poderiam ser utilizadas, como novo representante ou 
até que parte do escopo fosse assumida pela UFRJ. Neste momento o Sr. Estefan sugeriu que perguntaria ao Sr. 
Paulo se o mesmo possui contatos viáveis na Bahia. Falou-se ainda sobre a coordenação da UFMG, pois o mesmo 
não possui formação em geociências, por outro lado o mesmo possui grande conhecimento de informática, que em 
determinado momento do projeto seria extremamente importante. Para compensar esta falta pensou-se em chamar 
algum aluno de geociências, o que será feito durante as tratativas locais. 

A Sra. Carita comentou em determinado momento que talvez seja necessário rever o cronograma do projeto, uma 
vez que a execução das oficinas devam ser aplicadas quando todos os recursos de logística já estejam disponíveis 
para a aplicação dos métodos, além das turmas já formadas. Neste momento sugeriu-se que os primeiros módulos 
sejam feitos a distância, para oferecer maior alcance ao projeto. O Estefan comentou ainda da disponibilização de 
material em PDF via site. Sendo assim, a reunião finalizou com as demandas descritas no próximo item: 
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4. Deliberações: 

• A UFF irá enviar uma matriz de responsabilidades do projeto nos próximos dias; 
• A UFF enviará 3 propostas de identidade visual; 
• A UFF estabelecerá contato entre o Sr. Paulo Menezes e o Sr. Duque Estrada (o Sr. Duque estrada só estará 

disponível a partir do dia 6); 
• O Sr. Estefan fará contato nos próximos dias com os potenciais coordenadores locais; 
• O Sr. Estefan enviará um modelo de relatoria piloto para avaliação do SPU, para que o mesmo seja seguido 

pelos coordenadores locais. 
 

5. Responsável pela preparação do Registro de Reunião: Estefan Monteiro (UFF).  
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Registro Fotográfico 

 

 
 

 


