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Monitoramento

Os objetivos são :

1. Conhecer o andamento de um projeto;

2. Verificar se os objetivos e metas estão sendo alcançados;2. Verificar se os objetivos e metas estão sendo alcançados;

Deve ser utilizado como meio de:

1. Melhorar os projetos existentes -> aperfeiçoamento contínuo e 
correção de falhas de concepção e execução;
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Monitoramento do PNAFM

� Observa as seguintes dimensões:

1. PRODUTO/ATIVIDADE – Execução Física

2. CUSTO – Execução Financeira2. CUSTO – Execução Financeira

3. PRAZO – Cronograma

� Periodicidade: Semestral

� Ferramenta inicial: Planilha Excel 


