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EBATA Produtos Florestais Ltda.
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APRESENTACAO

EBATA Produtos Florestais LTDA é uma empresa com mais de 20 anos de
existéncia que atua com manejo florestal e industrializacdo de madeiras nativas. As
operacdes desenvolvidas pela Ebata séo certificadas e atendem as normas internacionais
de qualidade em gestdo ambiental. Com isto, a empresa reafirma o compromisso com seu
Projeto de Manejo Florestal em buscar o melhor aproveitamento para os produtos
florestais com controle de origem, 0 menor impacto a floresta remanescente e geracao de
beneficios sociais.

A empresa hd 8 anos administra uma unidade florestal no @mbito da concessao
florestal, concorréncia 01/2009, representada pela UMF Il da Floresta Nacional Saraca-
Taquera. Nesta UMF, o modelo de exploracdo desenvolvido é o baseado na Exploragao
de Impacto Reduzido (EIR).

Agora vencedora da concorréncia 02/2012, também na Flona de Saraca-Taquera
(Lote-Sul), sera desenvolvido o mesmo modelo de exploracdo baseado na Exploracao de
Impacto Reduzido (EIR) denominada UMF 1A. Todas as técnicas a serem aplicadas neste
projeto para esta UMF estdo descritas com detalhes no decorrer deste POA, bem como
demonstradas nos anexos.

Este plano operacional apresenta as principais diretrizes que seréo desenvolvidas
entre os anos de 2020 e 2021 na UMF 1A da Floresta Nacional Saraca-Taquera (Lote-
Sul), para um periodo de 12 meses.
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1. INFORMACOES GERAIS

Plano Operacional Anual 2020
LMF 1A da Floresta Nacional Saraca-Taquera (Lote-Sul)

1.1. Requerente/Proponente/Detentor EBATA Produtos Florestais Ltda.
1.2. CNPJ 15.294.432/0005-53

1.3. Responsavel pela elaboracgédo Denys Serrédo Pereira (Eng. Florestal)
1.4. Telefone (91) 3204-1905

1.5. E-mail florestal@ebata.com.br

1.6. CREA 040135974-3

1.7. ART Elaboracéo

PA20200473656

1.8. Responsavel pela execucao:

Herison P. Alves da Silva (Eng. Florestal)

1.5. Telefone: (91) 9240-0398

1.9. E-mail: florestal@projetosaraca.com.br
1.10. CREA: 1506329314

1.11. ART Execucao PA20200471048

2. INFORMACOES SOBRE O PLANO DE MANEJO FLORESTAL

2.1. ldentificacio

UMF 1A — Floresta Nacional Saraca
(Lote-Sul)

2.2. Numero do protocolo do PMFS

02018.006798/2014-43

2.3. Aprovacgao

Oficio n° 766/2011
GABIN/SUPES/IBAMA/PA

2.4. UMF em hectares

26.897,96

2.5. Categoria

Pleno

2.6. Titularidade

Publica Federal — Concessdo Florestal

3. DADOS DA PROPRIEDADE

3.1. Nomeda propriedade

UMF 1A- Floresta Nacional Saraca
(Lote-Sul)

3.2. Localizacéo

Floresta Nacional Saraca-Taquera (Lote-Sul)

3.3. Municipio

Terra Santa

3.4. Estado

Para
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3.1. EQUIPE TECNICA DE ELABORACAO

Profissional Formacéao
Denys Pereira Engenheiro Florestal
Herison Silva Engenheiro Florestal
Vivian Barroso Engenheira Florestal
OBJETIVOS
3.2.  Principal

O objetivo principal deste documento é apresentar o planejamento e as diretrizes
técnicas das atividades que serdo executadas no Projeto de Manejo Florestal da UMF 1A
na Floresta Nacional Saraca-Taquera (Lote-Sul), Terra Santa, Para, especificamente para
a UPA 6/2020, no periodo principal de um ano.

3.3. Especificos

= Obter o licenciamento e autorizacdo para exploracdo florestal da Unidade de
Producdo Anual (UPA) 6/2020 da UMF 1A da Floresta Nacional Saraca-
Taquera (Lote-Sul);

= Apresentar o cronograma operacional, insumos e equipes envolvidas com as
atividades a serem executadas;

= Apresentar quantitativamente e qualitativamente as espécies que serdo
exploradas em 2020/2021, passiveis de serem substituidas, bem como as
remanescentes;

= Atender a IN/MMA 05/2006 e a Norma de Execucdo/IBAMA 01 de
24/04/2007, além das demais normas legais aplicaveis vigentes;

= Produzir como produto principal madeira em tora de boa qualidade, com
origem rastredvel, legalizada e sustentavel para abastecer o mercado,
observando os principios da sustentabilidade da atividade florestal e gerando
beneficios a comunidade local,

= Cumprir o contrato de concessdao n° 01/2014 estabelecido com o Servico
Florestal Brasileiro no ambito do edital 02/2012 — Saraca-Taquera (Lote-Sul).
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4.INFORMACOES SOBRE A UPA

A Unidade de Producdo Anual objeto deste POA serd denominada UPA 6/2020e
corresponde a segunda unidade de producdo a ser realizada na UMF 1A da Floresta
Nacional de Saraca-Taquera (Lote-Sul) (Figura 1). A area total prevista para a UPA sera
de 1.108,04 ha e corresponde a 4,1% da area total desta UMF (Figura 2).

FLORESTA DE SARAC, A
CARTA IMAGEM AREA UMF 1A

IMOVEL: UMF 1A - FLORESTA NACIONAL DE SARCA
TAQUERA
PROPRIETARIO: UNITAQ - FLORESTA NACIONAL
DETENTOR CONCESSIONARIA: EBATA
DECRETO DE CRIACAO: 987041999
MUNECIPIO: ORINIMINA
LF: PARA

AREA TOTAL DO IMOVEL
AREA UMF 1A 26.597,96 ba
PERMETRO. 135087, 76 m
FSCALA: 1:100,000

KESE. THCAMEA MERISON P, A SHA A (164000 4
FLONA DE SARACA-TAQUERA
readidearve

T T T T T

Legenda
UMF 1A
. Marco_UMF_1A

MR Fonte: magens Lansat
Ortita-Ponto-Ano: 229_61_2011

de Cordenadas SIRGAS _2000_UTM_Zone 215

PR

Figura 1: Localizacdo da UMF 1A, Floresta Nacional Saraca-Taquera (Lote-Sul), Terra
Santa, Para.

Embora o ciclo de corte de 30 anos proposto no PMFS demande UPA’s com érea
média de 680 hectares, é estratégia da empresa, definir e explorar nos cinco anos iniciais,
UPA’s com areas maiores. Estas UPA’s viabilizarao os anos de maior investimento da
operacdo, principalmente em infraestrutura e maquinas. Evidentemente nas UPA’s
subsequentes a este periodo haver4d compensacdo de &rea no sentido de equilibrar e
garantir o ciclo previsto.

4.1. Localizacéo

A UPA 6/2020 esta localizada na UMF 1A da Floresta Nacional Saraca-Taquera
(Lote-Sul), Terra Santa, Estado do Paréa (Figuras 2 e 3).

EBATA Produtos Florestais Ltda.



Figura 2: Localizagdo da UPA 6/2020, UMF 1A, Floresta Nacional Saraca-Taquera

(Lote-Sul), Terra Santa, Para.

Plano Operacional Anual 2020
UMF 1A da Floresta Nacional Saraca-Taguera (Lote-Sul)

CARTA IMAGEM UPA 6 / EBATA
UNIDADE DE MANEJO FLORESTAL I-A
TMOVEL: UMF TA - FLORESTA NACIONAL DE

SA}I(‘& TAQUERA
* LNIAQ - FLORESTA NACIONAL
ESSIONARIA: LHATA

PROPRIET

AREA INFRAESIRUILRA
AREA EFETIVO MANEJO.

RFAP. TFC.: HIERISON P &, S11VA; CREA-PA 1506329314

FLONADE SARACA-TAQUERA
4B0MO 500000 520000 540000 56000 550000 800000

9800000 3320000 9840000 3369000
T
730000 9800000 932040 9840DD 3860000

480000 50000 2000 640000 560000 590000 _B0dhoD
egenda
B veroes
UPAG
—— Hidrografia
o aer
*  Nasvonte

== Estrads de Acasso

Fatrada Secunddria
Patio ge Lslocanen
UNF_1A

Projecéo da Cordenadas: SIRGAS_2000_UTM_Zona_21$
Imagem Lancsst 228_61

A localizacdo da UPA 6/2020 segue proxima a UPA anterior:

EBATA Produtos Florestais Ltda.
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N LOCALIZAGAO DAS UPA'S
[ UNIDADE DE MANEJO FLORESTAL I-A

IMOVEL: UMF T4 - FLORESTA NACIONAL DE
SARCA TAQUERA
STA NAC

‘‘‘‘‘

AREA TOTAL DO IMOVEL

FLONA DE SARACA-TAQUERA
500000 520000 540000 60MO 550000

T T T
480000 600000 200
H [&
Legenda
h ) upat

210 2 Kilometers ~
Projecio
| ==
T T T

St e £ E
£331§32

de Cordenadas: SIRGAS_2000_UTM_Zone_21S
imagem Landsat 228_61

Figura 3: Localizagdo da UPA 6/2020 em relagdo as UPAs 1 a 5 na UMF 1A, Floresta
Nacional Saraca-Taquera (Lote-Sul), Terra Santa, Para.

4.2. Coordenadas geograficas dos limites

Quadro 1: Coordenadas geograficas dos limites da UPA 6/2020, UMF 1A, Flona Saracé-
Taquera (Lote-Sul).

UPA | Veértices Este (X) Norte ()
1 546806 9799638
2 544690 9799638
3 546806 9800638
4 543942 9801688
5 549724 9801688
6 547837 9801688
7 546557 9801638

6/2020 8 543199 9801638
9 544806 9801638
10 544806 9802638
11 546306 9802638
12 546857 9802137
13 549692 9802728
14 547691 9802879

EBATA Produtos Florestais Ltda.



4.3. Subdivisdes em UT

Plano Operacional Anual 2020
LMF 1A da Floresta Nacional Saraca-Taquera (Lote-Sul)

A UPA 6/2020 est4 subdividida em 4 Unidades de Trabalho, que possuem

dimensdes variadas, conforme informagdes demonstradas no quadro a seguir:

Quadro 2: Unidades de Trabalho da UPA 6/2020, UMF 1A, Flona Saraca-Taquera (Lote-

sul).
uT Area Total UT Area efetiva exploracdo UT
1 249,04 224,82
2 379,18 339,45
3 301,57 280,54
4 178,26 159,95
Total 1.108,04 1.004,75

4.4. Resultados do microzoneamento

O microzoneamento identificou na area da UPA a predominancia de um relevo
plano, com algumas ondulagbes com pouca ocorréncia de declives e ocorréncia de
drenagens que correspondem a uma area de preservacdo permanente (APP) de 89,02ha,
correspondendo a 8% da area total da UPA. No quadro 3 apresentamos 0s quantitativos
de areas das categorias de usos do solo considerados no planejamento deste POA.

Quadro 3: Dimens@es da UPA 6/2020, UMF 1A, Flona Saraca-Taquera (Lote-Sul).

Area Dimenséo Dimenséo
(ha) (%)
AREA DA UMF 1A (ha) 26.897,96 100,00
Area da UPA 6/2020 (ha) em relacdo a UMF 1.108,042 4,12
Area de Preservacdo Permanente da UPA 89,02 8,0
Area antropizada na UPA 0,00 0,00
Area de efetiva exploracdo da UPA em relacdo a UMF 1.004,75 3,74

4.5. Area efetiva de exploracao florestal (ha) e percentual em relacio a UPA

Para determinacdo da area de efetiva exploracdo florestal foram excluidas areas

que apresentavam restri¢des relacionadas a fatores operacionais, ambientais e
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disponibilidade de estoque, sendo: areas de preservacdo permanente (APP), areas
antropizadas e area destinada a reserva absoluta (5% da UMF), areas com declividade
superior a 30%. Como resultado final, a area de efetiva exploracdo soma 1.004,75 ha.
Nessa UPA ndo ha area destinada a reserva absoluta, antropizada ou com declividade
superior a 30%.

4.6. Area de preservacio permanente (APPs)

As APPS foram identificadas em campo e sua plotagem em mapas, considerando
0 que esté prevista na Lei N° 12.651, de 25 de maio de 2012 e alteragdes, que especifica
as florestas e demais formas de vegetacdo natural situadas, conforme defini¢des a seguir:

| - As faixas marginais de qualquer curso d’dgua natural perene e
intermitente, excluidos os efémeros, desde a borda da calha do leito regular, em
largura minima de: (Incluido pela Lei n® 12.727, de 2012).

Il - As &reas no entorno das nascentes e dos olhos d’agua, qualquer que seja
a sua situacdo topografica, no raio minimo de 50 (cinquenta) metros;

I11 - As &reas no entorno das nascentes e dos olhos d’agua perenes, qualquer
que seja sua situacdo topografica, no raio minimo de 50 (cinquenta) metros;
(Redacdo dada pela Lei n® 12.727, de 2012);

IV - As encostas ou partes destas com declividade superior a 45°,
equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive.

As APPS foram levantadas durante o Inventario Florestal a 100% e véo constar
nos mapas das Unidades de Trabalho (em anexo), e nos mapas de corte e arraste que serdo
utilizados operacionalmente durante as atividades da exploracdo florestal, para uma
melhor visualizag&o, bem como para um maior controle.

No quadro a seguir podem-se observar os parametros usados para definicdo das
APPs em cursos d’4gua natural perene e intermitente, excluidos os efémeros.

Quadro 4: Enquadramento de APP para cursos d’agua adotados para a UPA 6/2020,
UMF 1A, Flona Saraca-Taquera (Lote-Sul).

Largura do Curso d’agua Largura da APP

Menos de 10 (dez) metros de largura 30 (trinta) metros

De 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros 50 (cinquenta) metros
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De 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros 100 (cem) metros
De 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros 200 (duzentos) metros
Superior a 600 (seiscentos) metros 500 (quinhentos) metros

As APPs da UPA 6/2020 totalizaram 89,02ha, estando presentes nas 4 UT’s
mapeadas na UPA, conforme quadro 5 e figura 4 a seguir:

Quadro 5: Dimensionamento de APP para as UT’s da UPA 6/2020, UMF 1A, Flona
Saracé-Taquera (Lote-Sul).

N° UT UT ha APP ha % UT
1 249,04 20,56 8,3%
2 379,18 35,74 9,4%
3 301,57 16,62 5,5%
4 178,26 16,11 9,0%
Total 1.108,042 89,02 8,0%
ss000
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Figura 4: Areas de Preservacdo Permanente identificadas na UPA 6/2020, UMF 1A,
Floresta Nacional Saraca-Taquera (Lote-Sul), Terra Santa, Para.

EBATA Produtos Florestais Ltda.
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Durante a selecédo das arvores, foram excluidas da colheita, as arvores localizadas
em APP. No caso de arvores proximas das areas de preservacao permanente, constara nos
procedimentos operacionais a necessidade de nova verificagdo no momento da derruba,
analisando se a derrubada afetara, de fato, a APP.

A outra medida prevista para reduzir danos as espécies protegidas por lei, aquelas
localizadas em APP e as arvores remanescentes da floresta, serd o direcionamento da
queda das arvores selecionadas para exploracéo, evitando que estas caiam sobre arvores
protegidas e dentro das APPS, gerando danos fisicos as mesmas.

4.7.  Areas inacessiveis (ha)
N&o ha éreas enquadradas como inacessiveis na UMF 1A e, por conseguinte na
UPA 6/2020.

4.8. Areas de Reserva Absoluta

Em cumprimento aos requerimentos da certificacdo, destinou-se 5% da UMF
como reserva absoluta. Entretanto, na UPA 6/2020 ndo ha areas enquadradas na Reserva
Absoluta, conforme demonstra a Figura 5.
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Figura 5: Localizagdo da UPA 6/2020 em relagdo a area de Reserva Absoluta, Floresta
Nacional Saraca-Taquera, Terra Santa, Para.

EBATA Produtos Florestais Ltda.
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4.9. Areas de infraestrutura (ha)

O acampamento da equipe de trabalho florestal foi implantado dentro da UMF
1A, na area da UPA 3/2017. A éarea do alojamento ocupa 0,64 hectares. Além desta
infraestrutura de apoio, o empreendimento conta agora com uma unidade de
processamento da madeira (Licenca de Operagédo n. 11.735/2019) e porto (Autorizagédo
de Funcionamento n. 5597/2016 e Licenca de Instalacdo n. 2687/2016). Essa base esta
localizada na Rodovia PA 441, a 2 Km do municipio de Terra Santa, Sitio Roméo, tendo
como complemento a margem esquerda do Rio Jamari que fica bem ao fundo da
propriedade. Toda a infraestrutura no local foi concebida e construida em cumprimento
as exigéncias definidas na legislacdo trabalhista brasileira e suas normas
regulamentadoras (NR 23, NR 24, NR 31), portaria MS 518/2004 e resolucdo ANVISA
RDC ne 218/2005.

A infraestrutura necessaria a ser utilizada no sexto ano serd composta basicamente
da malha viéaria florestal, sendo estrada principal, de acesso e estradas secundarias, além
dos patios de estocagem de madeira, conforme demonstrado a seguir: construiremos 8,7
km de estrada de acesso e 13,74 km de estradas secundarias. Além disso, serdo instalados
71 patios que totalizam 3,55 hectares de patios de estocagem.

Quadro 7: Dimensdes da infraestrutura da UPA 6/2020, UMF IA, Flona Saraca-Taquera.

Infraestrutura Extensédo (km) Areg GiEE B2 Status
infra (ha)
Estrada de Acesso 8,7 5,22 A construir
Estrada Secundaria 13,74 5,50 A construir
SUB-TOTAL 22,44 10,72 -
Patio Dimenséo (ha) Arez_a aigtdda peld Status
infra (ha)
Patio Estocagem (71) 0,05 3,55 A construir
SUB-TOTAL - 3,55 -
TOTAL GERAL 14,27 A construir

Um resumo da infraestrutura implantada e a ser implantada na UPA 6/2020 pode
ser visto no mapa abaixo:
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Figura 5: Infraestrutura a ser implantada na UPA 6/2020, UMF 1A, Floresta Nacional
Saraca-Taquera (Lote-Sul), Terra Santa, Para.

Ao final do planejamento, o quadro das UT’s apresentou as seguintes

informacdes:

Quadro 6: Unidades de Trabalho, dimensionamento de APPs e infraestruturas da UPA
6/2020, UMF 1A, Flona Saraca-Taquera (Lote-Sul).

or | utwe [ are i [t [ Arastelvs [ %t
1 249,04 20,56 3,65 224,82 90,3%
2 379,18 35,74 3,99 339,45 89,5%
3 301,57 16,62 4,42 280,54 93,0%
4 178,26 16,11 2,20 159,95 89,7%
Total 1.108,04 89,02 14,27 1.004,75 90,7%

EBATA Produtos Florestais Ltda.
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5. PRODUCAO FLORESTAL PLANEJADA

5.1.  Especificacdo do potencial de producao por espécie considerando a area de
efetiva exploracao florestal indicando:

A producado florestal foi planejada observando-se o disposto na IN MMA n° 05 de
11/12/2006 que estabelece a necessidade de garantir um equilibrio entre a intensidade de
corte e 0 tempo necessario para o restabelecimento do volume extraido da floresta,
considerando-se critérios como: i) selecéo de espécies; ii) ciclo de corte; iii) intensidade
de exploracéo.

O sistema silvicultural adotado é o policiclico. Para esse projeto adotou-se um
ciclo de corte de 30 anos.

Estima-se que com a utilizagdo de um volume de madeira de 25,8m?ha, com
técnicas de exploracdo de impacto reduzido em um ciclo de corte de 30 anos, seré possivel
recuperar a floresta com uma produtividade de 0,86m3/ha/ano para que possa haver o
retorno a area explorada ao final do ciclo de corte e haja a retirada em mesma quantidade
e qualidade de madeira.

O planejamento da producao florestal considerou ainda a exclusao das espécies
proibidas de exploracdo. De acordo com o art. 29 do Decreto Federal n° 5.975, de 30 de
novembro de 2006, ndo sdo passiveis de exploracdo para fins madeireiros a castanheira
(Betholetia excelsa) e a seringueira (Hevea spp) em florestas naturais, primitivas ou
regeneradas.

Outras normas consideradas para este fim séo: Instrugcdo Normativa MMA N° 6,
de 23 de setembro de 2008, a Instru¢do Normativa IBAMA N° 14 de 14 de dezembro de
2010, a Instrucdo Normativa MMA n° 1 de 12/02/2015 e a Portaria MMA 443/2014. Trés
espécies que compdem a Portaria MMA 443/2014 (lista de Espécies Vulneraveis) foram
inventariadas, sendo que as mesmas foram selecionadas para corte. Para estas, 0 processo
de selecdo levou em consideracdo a IN MMA 01/2015 que estabelece critérios de raridade
mais restritivos do que para outras espécies.

Serdo protegidas ainda todas as arvores que estiverem localizadas em Areas de
Preservacdo Permanente (APP). A partir dessas bases, consideraram-se as seguintes
informacdes para a producéo florestal:

Quadro 7: resumo das informacgdes do planejamento da producéo anual para a UPA
6/2020, UMF 1A, Flona Saraca-Taquera (Lote-Sul).

Informacéo Quantitativo
UPA 6/2020 (ha) 1.108,04
UPA 6/2020 (area de efetiva exploracéao) 1.004,75 ha
Intensidade média de corte prevista (m3/ha) 25,185
Producéo anual estimada (m3 de madeira em tora) 25.304,9473 m3
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5.2. Nome da espécie: vulgar e cientifico.

Foram selecionadas 28 espécies para serem exploradas na UPA 6/2020, conforme

lista a sequir:

Quadro 8: Lista de espécies selecionadas para colheita florestal na UPA 6/2020, UMF

1A, Flona Saraca-Taquera (Lote-Sul).

NOME VULGAR NOME CIENTIFICO
Amareléo Apulea leocarpa
Araracanga Aspidosperma eteanum
Carapanauba Aspidosperma excelsum
Peroba-mica Aspidosperma macrocarpon

Muiracatiara

Astronium lecointei

Sucupira-amarela

Bowdichia nitida

Tanibuca-amarela

Buchenavia parvifolia

Tauari-vermelho

Cariniana micrantha

Pequia

Caryocar villosum

Angelim-vermelho

Dinizia excelsa

Cumaru-amarelo

Dipteryx odorata

Uxi

Endopleura uchi

Fava-orelha-de-macaco

Enterolobium schomburgkii

Cedrinho

Erisma uncinatum

Cupilba Goupia glabra

Jatoba Hymenaea courbaril
Jutai-mirim Hymenaea parvifolia
Angelim-pedra Hymenolobium excelsum
Jarana Lecythis lurida
Castanha-sapucaia Lecythis pisonis
Maparajuba Manilkara bidentata
Italba Mezilaurus itauba
Fava-bolota Parkia pendula
Timborana Piptadenia suaveolens

Guajara bolacha

Pouteria oppositifolia

Mandiogueira-escamosa

Qualea paraensis

Uxi-coroa

Sacoglottis verrucosa

Ipé-amarelo

Tabebuia serratifolia

O numero de espécies definidas para colheita do POA esta condicionado a
diversidade floristica de espécies comerciais da UPA e ao estoque que possibilite atender
as previsdes dispostas nas normativas florestais vigentes aplicaveis no que se refere a
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manutenc¢éo de remanescentes.

5.3. Diametro Minimo de Corte (DMC) considerado

O DMC considerado foi de 50 cm para as espécies a serem exploradas. Para isso
todas as espécies foram inventariadas a partir do DAP de 40 cm, mantendo um intervalo
de 10 cm entre 0 DMC e DAP de inventério.

Para a espécie Acariquara (Minquartia guianensis Aubl) o DMC foi estipulado a
partir de 30 cm de DAP, sendo que todos os individuos dessa espécie foram inventariados
a partir de 15 cm. A razdo para a selecéo de individuos com DMC menor do que as outras
especies deste POA, se deve as caracteristicas peculiares do tronco. De fato, a Acariquara
ndo possui potencial para o mercado tradicional de madeira tropical (para producédo de
blocos, pisos, tabuas, etc). Entretanto, a concessionaria vem inventariando nos altimos
anos essa espécie para explorar um mercado de uso na forma de toras/toretes voltada para
um nicho mui especifico, o demdveis rusticos e postes (requerendo individuos com baixo
DAP).

A selecdo de corte foi feita por UT. Nesse processo s6 foram selecionadas as
espécies que possuiam individuos inventariados com 10 cm abaixo do DMC.

5.4. Volume e nimero total de arvores inventariadas (UPA)

O volume total inventariado foi de 46.857,0051 m3, representado por um total de
10.784 arvores na UPA 6/2020.

5.5. Volume e nimero de arvores acima do DMC da espécie que atendam critérios
de selecdo para corte (UPA)

O volume total acima do DMC ¢ de 37.256,7462 m3, representados por 8.490
arvores que atendam critérios de selecdo para corte na UPA 6/2020.

5.6. Porcentagem do n° de arvores a serem mantidas na area de efetiva
exploracéo

Serdo mantidas 5.804 arvores na area de efetiva exploracdo (incluindo todas as
remanescentes e substitutas) que representam uma porcentagem de 53,8% na UPA
6/2020.

5.7. Resumo das espécies com baixa densidade (UPA)

Para identificacdo das espécies com baixa densidade, avaliou-se o nimero de
individuos de cada espécie em cada UT. O resultado pode ser visualizado no Quadro 09
pelos valores marcados em vermelho.



Quadro 9: Lista de espécies com baixa densidade e ndo selecionadas para corte nas UT’s (fonte cor vermelha) da UPA 6/2020, UMF 1A,
FLONA Saraca-Taquera (Lote-Sul).

Nome Vulgar Nome Cientifico 1 2 3 4 Total Geral
Acariquara Minquartia guianensis 31 52 101 48 232
Amareldo Apulea leocarpa 1 24 25
Angelim-pedra Hymenolobium excelsum 179 149 157 91 576
Angelim-rajado Zygia racemosa 5 5
Angelim-vermelho Dinizia excelsa 131 2 13 146
Araracanga Aspidosperma eteanum 22 26 25 21 94
Carapanauba Aspidosperma excelsum 34 63 73 74 244
Castanha-sapucaia Lecythis pisonis 120 102 93 77 392
Cedrinho Erisma uncinatum 63 217 146 246 672
Cumaru Dipteryx magnifica 1 1 1 3
Cumaru-amarelo Dipteryx odorata 171 342 185 174 872
Cupilba Goupia glabra 139 124 66 45 374
Fava-amargosa Vatairea paraensis 76 43 64 22 205
Fava-bolota Parkia pendula 58 58 63 12 191
Fava-orelha-de-macaco Enterolobium schomburgkii 36 30 42 19 127
Guajara bolacha Pouteria oppositifolia 37 584 299 798 1718
Guariuba Clarisia racemosa 2 2
Ipé-amarelo Tabebuia serratifolia 17 17 16 2 52
Ipé-roxo Tabebuia impetiginosa 3 5 8
Itatiba Mezilaurus itauba 480 139 954 318 1891
Jarana Lecythis lurida 3 36 33 24 96
Jatoba Hymenaea courbaril 51 90 89 63 293
Jutai-mirim Hymenaea parvifolia 67 73 56 38 234
Louro-pimenta Ocotea canaliculata 9 5 38 12 64
Mandioqueira-escamosa Qualea paraensis 11 45 13 7 76
Maparajuba Manilkara bidentata 17 1 18
Matamata Eschweilera ovata 7 1 8
Matamata-amarelo Eschweilera coriacea 1 1
Matamata-vermelho Lecythis idatimon 52 45 105 39 241
Muiracatiara Astronium lecointei 8 33 39 13 93




Nome Vulgar Nome Cientifico 1 2 3 4 Total Geral
Muirapiranga Brosimum rubescens 15 32 20 5 72
Parinari Parinari excelsa 2 2
Pequia Caryocar villosum 38 68 42 29 177
Pequiarana Caryocar glabrum 20 33 21 18 92
Peroba-mica Aspidosperma macrocarpon 36 27 64 42 169
Preciosa Chomelia pubescens 3 2 7 12
Sucupira-amarela Bowdichia nitida 18 10 33 12 73
Sucupira-preta Diplotropis purpurea 7 10 6 23
Tanibuca-amarela Buchenavia parvifolia 44 78 103 93 318
Tauari-branco Couratari guianensis 10 6 14 1 31
Tauari-vermelho Cariniana micrantha 13 66 11 8 98
Tento Ormosia paraensis 1 1
Timborana Piptadenia suaveolens 88 107 115 76 386
Uxi Endopleura uchi 87 79 66 25 257
Uxi-coroa Sacoglottis verrucosa 42 15 52 11 120

TOTAL 2.099 | 2963 | 3.237 | 2.485 10.784




5.8. Volume e niumero de arvores passiveis de serem exploradas (UPA)

O volume identificado de arvores passiveis de serem exploradas (a explorar e
substitutas) na UPA 6/2020 totalizou 31.705,1508 m3, representado por 6.682 arvores.
Destes, 25.304,9473 m?3 foram selecionados para serem explorados, representado por
4.980 arvores.

5.9. Volume de residuos florestais a serem explorados

A concessionaria realizou em 2017 um estudo para determinar a relacdo
dendrométrica (SEI n. 0880703) entre o volume de madeira em tora e de toretes
provenientes da galhada. O estudo seguiu as diretrizes da Instru¢do Normativa n. 09 do
IBAMA (maio de 2015) que estabelece parametros técnicos para 0 aproveitamento da
matéria-prima florestal proveniente de arvores abatidas para a implantagdo da
infraestrutura, bem como residuos provenientes da exploracdo florestal das arvores
autorizadas para corte em éareas sob regime de manejo florestal sustentavel, em
empreendimentos licenciados.

Os dados de campo foram coletados de arvores-amostra em area autorizada pelo
IBAMA (POA 2/2016), das seguintes espécies: Angelim-pedra (Hymenolobium excelsum
Ducke), Angelim-vermelho (Dinizia excelsa Ducke), Cumaru-amarelo (Dipteryx odorata
(Aubl.) Willd.), Fava-amargosa (Vatairea paraenses Ducke), Guaritba (Clarisia
racemosa Ruiz & Pav.), Itaiba (Mezilaurus itauba (Meisn.) Taub. ex Mez), Jatoba
(Hymenaea courbaril), Jutai-mirim (Hymenaea parvifolia Huber), Maparajuba
(Manilkara bidentada (A.DC.) Chevalier), Piquia (Caryocar villosum) e Timborana
(Pseudopiptadenia suaveolens). O estudo foi protocolado junto ao IBAMA sob o niumero
SEI n. 0880703 em 28/09/2017, sendo aprovado para uso em POAS subsequentes. Assim,
as equacdes para determinacdo do volume de toretes a partir do volume das arvores
listadas para corte no IF100% (a explorar) deste POA, nas 11 espécies autorizadas pelo
estudo, apontaram um volume de 3.037,7728 m3 sendo distribuidas, por espécie (9 ao
todo), por UT, da seguinte forma (Quadro 10):

Quadro 10: Volume total de toretes estimado para colheita na UPA 6/2020, UMF IA, Flona
Saraca-Taquera.

Espécie uT1l UT 2 UT 3 uT4 Total (m®)
Angelim-pedra 131,0460 125,7748 107,5397 76,3399 440,7005
Angelim-vermelho 222,8095 15,3748 238,1843
Cumaru-amarelo 107,0613 214,1809 108,0334 73,1336 502,4092
Italba 308,9464 90,3457 473,2578 155,2485| 1.027,7985
Jutai-mirim 42,5614 46,7068 27,8825 16,5848 133,7355
Maparajuba 5,1391 5,1391
Pequia 57,8446 79,6707 50,2583 31,7813 219,5549
Timborana 51,1547 60,5799 75,8510 20,5872 208,1728
Jatoba 48,5116 86,8949 76,5291 50,1424 262,0781
Total Geral 747,1261 932,1022 919,3519 439,1926| 3.037,7728
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6. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES NA AMF PARA O ANO
DO POA

De modo geral a empresa aplicara a mesma metodologia de planejamento e
técnicas de exploracdo que ja vem praticando nos POA’s anteriores e obedecera aos
requisitos técnicos da exploracao de impacto reduzido (EIR).

Para esse POA, visando a otimizagdo do processo, iniciaram-se as atividadespré-
exploratorias ao final das atividades de exploracdo em 2019, compreendendo a
prospeccao de areas, inventario florestal, processamento de dados, selecédo e producdo de
mapas, producdo do plano operacional anual e submissao para seu licenciamento.

Na entressafra € iniciado a construcdo de parte das estradas de acesso necessarias
ao inicio das operacdes consecutivas, ja previstas no POA anterior. Com a reducéo das
chuvas e encerramento do periodo de embargo € iniciado a colheita, que deve se estender
até o més de novembro ou dezembro, consecutivo a realizagdo do transporte de maior
parte da madeira explorada.

A seguir, apresentam-se as diretrizes deste documento referente as atividades das
etapas pré, exploratérias e pds-exploratdrias. Ressalta-se que estas sdo atividades
extremamente dindmicas e que se necessario, poderao ocorrer alteragdes no planejamento
no decorrer de sua execucao.

71.  Especificacdo de todas as atividades previstas para o ano do POA e respectivo
cronograma de execucdo, com indicacdo dos equipamentos e equipes a serem
empregados, e as respectivas quantidades:

Em anexo.

72.  Atividades Pré-Exploracao Florestal
7.2.1. Delimitacdo da UPA

Para alocacdo e delimitacdo da UPA 6/2020 realizou-se inicialmente o
macrozoneamento através de imagens de satélite que posteriormente foi confirmado em
campo. A partir do macrozoneamento definiu-se a posi¢éo inicial para a definicdo da
malha viaria e demais infraestruturas da exploracéo que serdo construidas.

EBATA Produtos Florestais Ltda.
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Realizou-se a coleta das coordenadas geogréaficas dos vertices da UPA 6/2020
através do uso de GPS de navegacdo, onde foram geradas informacGes geograficas
utilizadas para a confecgcdo de mapas com a localizagdo da UPA.

7.2.2. Subdivisao da UPA em UTs

Para o melhor ordenamento das atividades e realizagéo da operagéo pelas equipes
de trabalho, além de um melhor controle da producdo, a UPA 6/2020 foi subdividida em
4 unidades menores denominadas Unidades de Trabalho (UT), com formas regulares e
ajustadas de acordo com a topografia e hidrografia da area, conforme apresenta-se no
Quadro 11.

Quadro 11: Unidades de Trabalho e suas respectivas dimensdes da UPA 6/2020, UMF
1A, Flona Saraca-Taquera (Lote-Sul).

Unidade de Trabalho Area ha Area Efetiva
1 249,04 224,82
2 379,18 339,45
3 301,57 280,54
4 178,26 159,95
Total 1.108,042 1.004,75

A delimitacdo das UT’s foi realizada em duas etapas: na primeira, considerou-se
a disposicdo das estradas, onde definiu-se o0 angulo das picadas de delimitagéo e, na
segunda com a consolidacdo em campo através da abertura de picadas, colocacdo dos
piquetes e medicao das picadas.

Para o levantamento das informagdes de interesse do manejo, e planejamento das
infraestruturas necessarias as operagdes, as UT’s foram subdivididas em faixas limitadas
por picadas denominadas picadas de orientacdo. As picadas de orientacdo foram abertas
a cada 50 m. A largura média das picadas de orientagéo € de 1 m e em sua extensao a cada
25 m colocaram-se piquetes numerados, denominados piquetes de orientacdo. Os piquetes
de orientacdo foram produzidos a partir da vegetacdo arbustiva suprimida durante a
abertura das picadas e nestes constam as informac6es do comprimento do trajeto percorrido
na picada e posicdo do piquete na UT, servindo como um marco de orientacdo das equipes
em campo.

No inicio de cada UPA e UT serdo instaladas placas de identificacdo que
permitirdo o acesso a estas de forma rapida e facil pelas equipes de trabalho e vistorias,
conforme esta sendo feita nas UPA’s anteriores.
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7.2.3. Inventario a 100%

O inventario a 100% foi realizado com o objetivo de quantificar e qualificar as
espécies de interesse comercial da empresa, conhecendo-se o volume comercial e
potencialmente comercial, e assim definir as espécies e individuos a serem destinados a
colheita e também ao estoque futuro.

As arvores de espécies comerciais, potenciais e estoque, foram inventariadas com
DAP a partir de 40 cm de DAP, possibilitando a selecédo das arvores a explorar com DAP
a partir de 50 cm. A classe diametral entre 35 e 49,99 cm servira de estoque para ciclos
futuros.

Para a espécie Acariquara (Minguartia guianensis Aubl) o DMC foi estipulado a
partir de 30 cm de DAP, sendo que todos os individuos dessa espécie foram inventariados
a partir de 15 cm (conforme justificativas apresentadas no item 5.3 — Didmetro Minimo
de Corte).

Os grupos de espécies a serem inventariados foram baseados inicialmente nas
informac@es geradas no inventario florestal amostral realizado para fins de licitacdo da
concessao florestal, de responsabilidade do Servico Florestal Brasileiro.

Ao final do IF 100% da UPA 6/2020 obteve-se uma lista de 45 espécies conforme
demonstrada a seguir:
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Quadro 12: Lista das espécies inventariadas na UPA 6/2020, UMF 1A, Flona Saracé-

Taquera (Lote-Sul).

NOME VULGAR NOME CIENTIFICO
Acariquara Minquartia guianensis
Amarelao Apulea leocarpa
Angelim-pedra Hymenolobium excelsum
Angelim-rajado Zygia racemosa
Angelim-vermelho Dinizia excelsa
Araracanga Aspidosperma eteanum
Carapanauba Aspidosperma excelsum
Castanha-sapucaia Lecythis pisonis
Cedrinho Erisma uncinatum
Cumaru Dipteryx magnifica
Cumaru-amarelo Dipteryx odorata
Cupitba Goupia glabra
Fava-amargosa Vatairea paraensis
Fava-bolota Parkia pendula
Fava-orelha-de-macaco Enterolobium schomburgkii
Guajara bolacha Pouteria oppositifolia
Guaritba Clarisia racemosa




Plano Operacional Anual 2020
LMF 1A da Floresta Nacional Saraca-Taquera (Lote-Sul)

NOME VULGAR NOME CIENTIFICO
Ipé-amarelo Tabebuia serratifolia
Ipé-roxo Tabebuia impetiginosa
Itatiba Mezilaurus itauba
Jarana Lecythis lurida
Jatoba Hymenaea courbaril
Jutai-mirim Hymenaea parvifolia

Louro-pimenta

Ocotea canaliculata

Mandiogueira-escamosa

Qualea paraensis

Maparajuba

Manilkara bidentata

Matamata

Eschweilera ovata

Matamata-amarelo

Eschweilera coriacea

Matamata-vermelho

Lecythis idatimon

Muiracatiara

Astronium lecointei

Muirapiranga

Brosimum rubescens

Parinari Parinari excelsa

Pequia Caryocar villosum
Pequiarana Caryocar glabrum
Peroba-mica Aspidosperma macrocarpon
Preciosa Chomelia pubescens

Sucupira-amarela

Bowdichia nitida

Sucupira-preta

Diplotropis purpurea

Tanibuca-amarela

Buchenavia parvifolia

Tauari-branco

Couratari guianensis

Tauari-vermelho

Cariniana micrantha

Tento Ormosia paraensis
Timborana Piptadenia suaveolens
Uxi Endopleura uchi
Uxi-coroa Sacoglottis verrucosa
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A metodologia aplicada no inventario 100% demandou trés equipes de 5
profissionais, distribuidas entre as funcGes de anotador, lateral, identificador florestal,
plaqueiro e anotador de coordenada do GPS. O caminhamento, levantamento e
plaqueamento das arvores foram feitos de forma continua e sequencial a partir da primeira
faixa até a ultima faixa da UT. As plaquetas foram afixadas em cada &rvore obedecendo
a uma sequéncia alfanumerica e sequencial que indica a UPA, UT e o numero da arvore.

Além das atividades usuais de demarcacdo e identificacdo das arvores no
inventario a 100%, a empresa fez uso do GPS de navegacdo para a tomada das
coordenadas de cada arvore da UT. Trata-se de um sensor de alta sensibilidade para uso
sob o dossel da floresta.

Para as classes de fuste, foram utilizados 3 (trés) classificacdes no IF 100%,
conforme descrito no Quadro 13.

Quadro 13: Classes de fuste adotados no Inventario Florestal a 100%, UPA 6/2020, UMF
1A, Flona Saraca-Taquera (Lote-Sul).
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Fuste Descricao

Arvore de fuste reto, que apresenta excelentes condices tanto para
1 laminar como para serrar, com excelente possibilidade de aproveitamento
da madeira.

Fuste com alguma tortuosidade, mas ainda em condic6es de uso como
madeira serrada, possibilitando ainda um bom aproveitamento.

Arvore com tortuosidade ou defeito, com baixas possibilidades de uso
como madeira serrada.

As variaveis medidas foram:

1) Circunferéncia a Altura do Peito (depois transformado para DAP);
2) Numero da linha (para facilitar a localizacdo da arvore);

3) Numero da arvore;

4) Coordenadas geografica de cada arvore;

5) Nome da espécie (identificacdo da espécie);

6) Qualidade de fuste

7) HC (altura comercial);

8) Coordenadas geograficas das APP’s;

9) Arvores ninho (arvores com ninho de passaros):;
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10) Avistamento de fauna (comedouros e bebedouros).

A identificacdo das arvores foi realizada inicialmente em campo, por
identificadores florestais, com amplo conhecimento sobre as espécies da regido. Também
realizamos a identificacdo boténica de algumas espécies para confirmacdo do nome
cientifico, em relacdo ao nome vulgar que a equipe denomina em campo, baseado em
caracteristicas de género e familia botanica.

Durante o inventario florestal 100%, coletaram-se dados de localizacdo dos
igarapés e cursos d’agua menores que nao apareceram na imagem de satélite, € também
informagdes sobre a localizagdo das nascentes e grotas assim como a declividade e areas
intermitentest. As APPS foram cuidadosamente verificadas em campo pela equipe de
inventario.

Todas as areas onde se identificou a presenca de cursos d’agua foram classificadas
como APP e constam nos mapas de colheita das UT’s, bem como nos mapas de corte e
arraste que serdo utilizados durante a operacéo florestal.

O corte de cip6s foi realizado concomitantemente ao IF 100%. Somente foram
cortados 0s cipds das arvores identificadas para serem exploradas para evitar cortes
excessivos, entendendo-se que estes também atuam como fonte de alimentos para aves e
mamiferos. Pretende-se com esta atividade obter os seguintes beneficios:

= As arvores tém maiores chances de cairem livres sem arrastar outras;
= Evita-se o efeito domino;
= Proporciona maior seguranca para 0s operadores de motosserra,;

= Favorece as remanescentes, pois ndo serdo arrastadas durante o efeito
domind, permanecendo na floresta.

Os cipdés foram cortados com antecedéncia de aproximadamente um pouco mais
de um ano antes da exploracdo, permitindo um tempo propicio antes da exploracéo, o que
se imagina que seré suficiente para garantir o tempo necessério para secarem e quebrarem
com facilidade durante o abate das arvores.

O corte de cip06s foi realizado por uma equipe de 3 profissionais, divididos entre
a funcdo de 01 coordenador, que orientou sobre a localiza¢do das arvores selecionadas
para o corte de cipd e 02 ajudantes, pessoas que realizaram a atividade. A mesma foi
realizada com o corte de todas as hastes de cip6 > 2cm, com uma distancia de 1m do solo,
evitando-se assim, o facil enraizamento e permanéncia dos mesmos.

7.2.4. Selecéo das Espécies

Os critérios utilizados para a sele¢do foram:

! Areas que apresentam caracteristica de permanecerem alagadas em determinado periodo do ano.
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1) O diametro minimo de corte das arvores de 50 cm para todas as espécies, com
excecao da espécie Acariquara (Minquartia guianenses), onde o DMC foi de
30 cm (mas o inventario de remanescentes inicia a partir de 15 cm de DAP);

2) Manutencéo de pelo menos 10% do numero de arvores por espécie (acima do
DMC e qualificaveis para a exploracao), na area de efetiva exploragdo da UPA,
respeitado o limite minimo de manutencéo de 3 arvores por espécie por 100 ha,
em cada UT, conforme quadro 10 (Lista de espécie com baixa densidade);

3) Para as espécies constantes na Portaria MMA 443/2014, foram aplicados os
critérios de selecdo da IN MMA 01/2015, com a manutengdo de pelo menos
15% do nimero de arvores por espécie (acima do DMC e qualificiveis para a
exploracdo), na area de efetiva exploragdo da UPA, respeitado o limite minimo
de manutencdo de 4 arvores por espécie por 100 ha, em cada UT, conforme
quadro 10 (Lista de espécie com baixa densidade);

4) Manutencdo de todas as arvores das espécies cuja abundancia de individuos
com DAP superior ao DMC seja igual ou inferior a 3 arvores por 100 ha de
efetiva exploracdo da UPA em cada UT;

5) Manutencdo de todas as arvores das espécies cuja abundancia de individuos
com DAP superior ao DMC seja igual ou inferior a 4 arvores por 100 ha de
efetiva exploracdo da UPA em cada UT para espécies enquadradas no critério
de selecdo da IN MMA 01/2015;

6) Arvores ninho, aquelas que possuem ninhos de péassaros identificados durante
o0 inventario, deverdo ser excluidas da selecdo para corte;

7) Diametro méaximo de corte de 165 cm para a espécie de Angelim vermelho
(Dinizia excelsa), visando minimizar os impactos a floresta remanescente;

8) Verificacdo com cuidado redobrado em &rvores com didmetro superior a 165
cm.

A partir desses critérios, fez-se a selecdo das espécies a serem exploradas, bem
como as que serdo mantidas remanescentes e ainda as possiveis de serem substituidas em
caso de encontrar algum erro ou impossibilidade em campo daquelas identificadas para
exploracdo. Essas informacOes estdo demonstradas nas tabelas anexas.

7.2.5. Planejamento da Rede Viaria

O planejamento da rede vidria iniciou com a interpretacdo de imagens de satélite
da area onde se encontra a UMF e a UPA (macrozoneamento). A alocagéo das estradas
principal e de acesso foi planejada visando obter o trajeto mais curto dos veiculos no
translado entre a UMF, UPA e UT’s. Posteriormente foi realizada a verificagdo in loco e
ajuste desse planejamento em campo, para posterior construgdo da infraestrutura com
maior detalhe e cuidado (microzoneamento).
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7.2.6. Construcdo das Estradas

Para a construcdo das estradas que interligam o PMFS atentaremos para
procedimentos que visam diminuir os impactos & vegetacdo remanescente, diminuir os
riscos a seguranca e sadde no trabalho e reduzir custos operacionais.

A construcdo da estrada principal, de acesso e secundarias referentes ao POA
6/2020, foram orientadas pelos mapas onde constava o seu trajeto e fitas de sinalizacéo,
indicando este trajeto em campo. Realizou-se 0s ajustes necessarios, onde foram
colocadas 3 fitas plasticas de cores diferentes (vermelha, amarela e branca) num piquete,
indicando o inicio da estrada.

Ao longo da trilha, a cada 5 m em média, amarrou-se fitas plasticas de sinalizacdo
amarela, nos galhos finos das arvores mais baixas a uma altura de mais ou menos 2 m.
Ao longo da trilha, na medida do possivel, as fitas plasticas foram colocadas em linha
reta, fazendo curvas suaves ao desviar das arvores mais grossas, de forma a fazer um
corredor entre essas arvores.

No final da trilha, colocou-se 3 fitas plasticas coloridas indicando que naquele
local terminava a estrada. Ao longo da trilha, sempre que necessario, o0 operador de
motosserra cortou as arvores caidas através de queda natural em dois lugares, permitindo
que o trator de esteiras empurrasse a parte da arvore cortada sem causar danos a floresta
remanescente.

Apos realizar a derrubada de 200 metros em média ao longo da trilha, o operador
de trator retornava empurrando as arvoretas e pedacos de arvores cortados para os lados.
Esses cuidados foram seguidos para garantir o bom cumprimento da atividade. Todas as
arvores derrubadas no trajeto da construcdo foram seccionadas em peda¢os menores
facilitando que o trator de esteiras movimentasse e distribuisse os residuos na lateral da
estrada sem causar danos a floresta remanescente

As estradas principais e de acesso serdo abauladas e empicarradas para maior
resisténcia ao trafego de veiculos pesados. Para isso, utilizaremos uma éarea de
empréstimo? localizada na prépria UMF. Esta area encontra-se ainda passivel de
autorizacdo pelo ICMBIo, solicitada por meio do oficio EBATA n. 21/2015 (protocolado
em 20/11/2015). Apos a utilizacdo dessas areas, caso haja a necessidade de retirada de
vegetacdo, faremos a reposicdo da vegetacdo, através da pratica de enriquecimento da
regeneracao natural, garantindo a sua recuperagéo.

A éarea de empréstimo em questdo, localizada na UMF IA apresenta laterita
(cascalho), com a presenca de vegetacdo. As coordenadas geograficas dessa area
encontram-se no quadro a seguir:

2 Area de empréstimo séo areas onde faremos a retirada de material de solo para aterrar e nivelar estradas que tenham
sido abertas e que apresentem muita irregularidade, dificultando o trafego de veiculos.
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Quadro 14: Coordenadas geograficas da area de picarra a ser utilizada na UMF 1A, Flona
Saraca-Taquera.

Pontos Latitude Longitude

P01 -01°50712,0077"" | -44° 28°16,1541"
P02 -01°50°08,7509"" | -44° 28°16,1550"
P03 -01°50°08,7518"" | -44° 28719,3916""
P04 -01°50712,0087"" | -44° 28°19,3907""

Apbs o periodo chuvoso, faremos a recuperacdo das estradas em locais que tenha
havido danos pelas chuvas, incluindo o desentupimento de bueiros, limpeza de laterais
das estradas, enchimento de buracos, etc. Essa atividade € iniciada com 0 mapeamento
dos trechos das estradas danificadas pelo uso das mesmas na época chuvosa. Apds a
identificacdo desses trechos, com uma pa carregadeira, na medida do possivel, faremosa
reposicdo da terra colocada nas margens das estradas para dentro desta. Com a
motoniveladora (patrol), espalha-se a terra recolocada de forma a deixar nivelado o
terreno.

73.  Atividades de Exploracgéo Florestal
7.3.1. Corte e Derrubada

A derrubada é uma das fases mais importantes da operacdo florestal, pois envolve
um grande numero de opera¢cdes com maquinas (como o trator florestal) e equipamentos
(como a motosserra). As técnicas séo utilizadas visando: i) Produtividade; ii) Seguranga
e salde do trabalhador; iii) Protecéo das arvores remanescentes; iv) Protecdo das APP e;
Protecdo da fauna.

A derrubada ocorrera com o fim do periodo das chuvas em paralelo a construcao
das estradas secundarias. Devido aos riscos aos trabalhadores florestais, previamente ao
inicio serdo feitas reunides de planejamento e sensibilizacdo quanto as normas de
seguranca, além do agendamento de novos treinamentos, visando diminuir as
possibilidades de riscos. Pretende-se que a operac¢do inicie entre os meses de junho-julho
seguindo até a concluséo da UPA.

7.3.2. Mapas de Exploracéo

Para a atividade de corte/derrubada de arvores, os operadores de motosserra
utilizardo como ferramenta de orienta¢do, os mapas de corte e arraste, com as espécies a
serem derrubadas em sua area de trabalho pré-determinada pelos técnicos florestais
coordenadores da atividade.

Cada equipe de trabalho receberd um mapa de corte-arraste, onde no mapa esta
localizado o lado de cada patio, cujas dimensfes do mapa sdo de 250 x 250 metros (lado
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direito e lado esquerdo), garantindo que a distancia maxima que cada equipe anda durante
o0 dia é 250 metros e é a distancia minima que cada equipe permanece longe uma da outra.

7.3.3. Equipamentos de Corte e Acessorios

O principal equipamento utilizado na atividade de corte € a motosserra. A
execucao de um trabalho com motosserra é de alto risco e requer certas precaucdes para
se evitar acidentes. Assim, é importante que o operador tenha conhecimentos sobre seu
funcionamento e uso correto.

Todas as motosserras utilizadas na atividade de corte terdo os dispositivos de
seguranca exigidos pela legislacdo. Para cada equipe de derruba sera destinado: a) 02
motosserras, sendo 01 de reserva; b) Sacola de materiais contendo cunha, sabre e corrente
reserva, marreta, martelo, lima chata, limatdo; ¢) Facdo com bainha; d) recipiente duplo
de combustiveis, contendo gasolina e 6leo lubrificante para corrente; €) mapas de corte e
arraste, planilha de controle de producdo, caneta, lapis; f) apito; g) régua para medir
dimenséo de oco; h) rolo de fita zebrada.

7.3.4. Protecéo as Arvores em APP

Para evitar que as arvores derrubadas caiam em arvores que estejam inseridas em
APP, as medidas a serem tomadas serdo as seguintes:

1) A primeira medida serd a realizacdo de treinamento em técnicas de corte e
derrubada direcionada para todos os motosserristas e ajudantes;

2) A outra medida sera o calculo de &reas a serem preservadas no entorno das
grotas, lagos, rios, igarapeés, etc. que se enquadrem como APP;

3) [Essas areas serdo plotadas em todos 0os mapas de corte e arraste que serdo
utilizados pelos motosserristas durante a derruba;

4) No caso de ter arvores proximas a APP, estas serdo repassadas aos
operadores de motosserra que facam nova verificacdo em campo, evitando
que haja algum erro de plotagem ou de informagé&o do microzoneamento;

5) Sempre que o operador for executar um corte de uma arvore, este devera
atentar para a direcdo de queda natural para que em caso de a direcao ser no
sentido de &rvores remanescentes ou APP, executar as técnicas que
permitirdo desviar a queda da arvore a explorar;

6) Em casos de arvores proximas a APP com acentuada direcdo de queda
natural no sentido da mesma, a arvore serd mantida na area procedendo- se
com a substituicdo por outra em condi¢Ges mais adequadas.

As arvores descartadas durante o teste de oco serdo substituidas por arvores identificadas
como substitutas, que atendam aos critérios para corte. O resumo de informacdes dessas

38



Plano Operacional Anual 2020
LMF 1A da Floresta Nacional Saraca-Taquera (Lote-Sul)

arvores esta apresentado nas tabelas anexas ao POA, bem como serd apresentada no
relatdrio de atividades, confirmando ou ndo a sua exploracdo. Além disso, estas arvores
constardo no mapa de corte que sera utilizado pela equipe de derruba.

7.3.5.

Técnicas de Corte Direcionado

O procedimento de abate das arvores e as técnicas de corte direcionado das arvores

estéo descritos a seguir:

1)

2)

3)

4)

5

6)

Teste de oco: o sabre do motosserra € inserido no sentido longitudinal na baseda
arvore. Havendo oco com tamanho consideravel, outro teste deve ser realizado a
uma altura de 1,5 metros. Se necessario, pode ser feita a medida do didametro do
0co com um paquimetro apropriado. Quando o oco é muito grande nas duas partes
testadas, a rvore deve ser descartada para derruba, permanecendo na floresta para
cumprir suas funcdes ecoldgicas. As espécies de alto valor econdmico poderdo ser
derrubadas quando apresentarem oco, apenas as que tiverem grandes dimensdes
(DAP e altura) serdo poupadas do corte. Apesar do teste do oco, ha casos de
arvores onde ndo é possivel estimar a dimensdo exata do oco, acarretando em
derrubadas desnecessarias.

Arvores aptas a derrubar: se a arvore for considerada apta para derruba, a
plaqueta da mesma ¢€ retirada pelo ajudante e apds a derruba é colocada no toco.

Direcdo de queda: A analise é realizada ap0s o teste de oco, onde sdo verificadas
as varias possibilidades de queda da arvore, dando-se preferéncia para as clareiras
naturais, ou, quando isso ndo € possivel, priorizando: a protecdo das
remanescentes, arvores ninhos, menor esforco para o arraste e seguranca dos
operadores. Importante salientar que a maioria das arvores ja possuem direcdo de
queda natural e que nem sempre é possivel alterar esse direcionamento.

Marcacao no mapa de corte arraste: todas as vezes que a arvore € derrubada,
marca-se com um X o numero da mesma no mapa e também numa planilha de
controle que contém o n° original da arvore. Quando a arvore é encontrada, mas
ndo é considerada apta para a derruba devido a presenca de oco, € inserida uma
observacao sobre 0 nimero no mapa. Quando a arvore ¢ derrubada, a direcao de
gueda da mesma € assinalada no mapa.

Caminhos de fuga: Implantados com o objetivo de proteger os operadores no
momento da derruba. Sao feitos dois caminhos de fuga para cada arvore derrubada
em sentidos perpendiculares a direcdo de queda planejada. Nem sempre é possivel
construir os dois caminhos de fuga pela presenca excessiva de galhadas ou outros
obstaculos naturais. Nesses casos, faz-se caminhos mais largos, garantindo o
deslocamento do motosserrista e ajudante no momento da queda da arvore.

Corte: O procedimento inicia com o entalhe direcional (conhecido popularmente
como boca) na direcdo planejada para a arvore cair. Este corte consiste num
aprofundamento da motosserra de cerca de 10% do didmetro da arvore a uma
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altura de 10 cm do solo. Depois, faz-se um corte longitudinal “de cima para baixo”
onde os cortes se encontram formando um angulo de 45 graus. Em seguida, devem
ser feitos cortes nos lados contrérios ao entalhe direcional dos dois lados e um
mais no centro, 10 cm acima do primeiro corte, fazendo-os sempre do mesmo
tamanho de forma a ndo ficar uma parte maior e mais pesada que a outra o que
provocaria o “rolamento” da arvore sobre si mesma (em cima do toco) e a queda
antes do tempo. Feito isso, basta cortar as “espoletas”, executando-se 0 corte de
abate, que sdo localizadas no sentido contrario ao entalhe direcional que sobram
intactas e que seguram a arvore.

Substituicdo de arvores: a equipe de derruba podera substituir uma arvore oca
ou que apresente qualquer outro problema, por uma remanescente sadia da mesma
espécie, ja que a arvore inicialmente selecionada para corte, ndo vai servir para a
indUstria de madeira, mas serve para disseminar sementes, abrigo para a fauna,
etc. A substituicdo devera ser por arvores da mesma espécie dentro da UPA ou
UT, de forma a distribuir os impactos ao invés de concentra-los, respeitando-se os
critérios de selecdo de corte e manutencdo. Serdo informados na planilha anexa
ao mapa de corte-arraste, 0 numero das arvores envolvidas para controles e
validacdes.

A derrubada sera feita sempre ap6s tomarem-se todos os cuidados com: a
protecdo de arvores remanescentes, arvores protegidas e APP, além da tentativa
(quando possivel) de manter a copa das arvores no sentido contrario ao patio de
estocagem, ficando a base da arvore na direcdo do patio, facilitando assim o arraste
das toras até o pétio de estocagem e diminuindo os danos as &rvores
remanescentes.

O corte das arvores seré feito o mais proximo possivel do solo, cerca de 10
cm de altura (esta altura corresponde ao primeiro corte, ou seja, a parte inferior do
entalhe direcional). Importante ressaltar que algumas espécies apresentam
caracteristicas que ndo permitem o corte tdo préximo ao solo por apresentar raizes
tipo sapopema ou pelo acimulo de areia na base do tronco. No entanto, sempre
priorizaremos o corte mais rente ao solo possivel.

Ap0s a execucdo do corte, espera-se que a altura do toco fique entre 30 cm
e 40 cm, de acordo com a NE IBAMA 01/2007, de modo a reduzir desperdicios
e aumentar a seguranga do operador de motosserra.

Método de Tracamento e Retracamento do Fuste e das Toras

Para os casos onde a arvore derrubada produza fuste com dimensGes onde o

skidder florestal ndo suporte o arraste ou que a movimentagdo possa provocar maiores
impactos a floresta, o fuste sera tracado em duas ou mais regides, seguindo as diretrizes
do Servico Florestal Brasileiro.
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7.3.7. Plaqueamento de Toco

Apo0s a queda da arvore, faz-se necessario alguns procedimentos, tais como: i)
colocacéo da plaqueta retirada da arvore no toco, contendo o mesmo ndmero do IF 100%,
numeragdo esta que sera repetida nas toras arrastadas até o pétio de estocagem:; ii) no
mapa de corte-arraste, desenhar a direcdo de queda da arvore com uma seta, facilitando o
planejamento e execucdo do arraste; iii) preencher a planilha anexada ao mapa, com 0s
dados solicitados.

A retirada da plaqueta da arvore derrubada e colocagdo no seu toco tém por
finalidade, garantir a rastreabilidade do processo, permitindo encontrar as arvores
exploradas, através do retorno ao toco.

7.3.8. Planejamento e arraste de toras

O planejamento de arraste sera realizado inicialmente no mapa de corte, onde é
definido o tragado preliminar dos ramais de arraste. Em seguida, em campo, serd realizado
o reconhecimento dos obstaculos, sinalizando o trajeto do ramal de arraste e os ajustes do
planejamento no mapa.

Os critérios de planejamento estabelecem que: a) a definicdo do tracado dos ramais
deve evitar o cruzamento de nascentes e cursos d’agua, que deverdo estara identificadas
como APPS no mapa de corte b) Todo o trajeto do planejamento de arraste devera ser
sinalizado do patio de estocagem até o ponto onde tora sera arrastada; c) As trilhas serdo
planejadas considerando a largura da lamina da maquina; em locais que permitam seu
facil deslocamento em menor dano na vegetacdo d) A trilha deve ser o mais retilinea
possivel, favorecendo o deslocamento do trator; €) O planejamento deve ser feito sobre a
vegetacdo de menor porte, para reducao dos impactos sobre a floresta; f) As arvores caidas
no trajeto da maquina deverdo ser tracadas evitando danos a vegetacdo lateral; g) Em
curvas, usar espécies sem valor comercial como arvores pivos; h) No caso de arvores
protegidas por lei, estas estardo sinalizadas em campo para que os ramais sejam planejados
a uma distancia de 3m da base da arvore, evitando impacto em seu sistema radicular; i) A
distancia média de arraste deve ser de 250m; j) As toras serdo tracadas com um o
comprimento medio de 15m, para facilitar sua manobra; k) A numeragéo de todas as toras
devera indicar com facilidade a arvore de origem.

A operacéo de arraste sera realizada por um trator florestal equipado com guincho
que transporta a tora com a extremidade da frente da tora suspensa, evitando a formacéo
de sulcos e compactagéo do solo ou com um skidder, trator especifico para esta atividade.
As maquinas transitam exclusivamente pelos ramais sinalizados, orientadas pelos mapas
contendo o planejamento. Apds o arraste a madeira serd empilhada, com o auxilio de uma
carregadeira e romaneada nos patios da UT.
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Sempre que necessario, um operador de motosserra da suporte a atividade,
cortando as arvores muito compridas ou muito grossas deixadas pela equipe de
tracamento. O operador de skidder ou do trator florestal executa as seguintes atividades:

1)

2

3

4

6)

Antes de entrar na floresta, a equipe de arraste analisa 0 mapa de corte-
arraste observando as dificuldades aparentes e os cuidados especiais
que deve ter, em seguida como forma de organizar a operacdo, 0
ajudante indica para o operador qual o ramal principal deve fazer
primeiro;

O operador segue a sequéncia de fitas fazendo o possivel para conduzir
a maquina na direcdo central ao planejamento evitando danificar as
arvores remanescentes e jamais deve desviar a maquina das fitas. Se
isso ocorrer, o trabalho do operador pode ficar facilitado, mas pode
causar danos as remanescentes e ao solo desviando do objetivo do
planejamento, por isso, recebe uma punicédo, caso cometa tal falha;

Quando a maquina vai iniciar o arraste das toras no ramal secundario, o
ajudante indica também qual ramal deve entrar e por qual arvore deve
iniciar o arraste. Deve escolher as mais faceis primeiramente paraabrir
caminho para as mais dificeis que devem ser arrastadas quando 0s
ramais ja estiverem abertos;

Toda vez que uma tora é arrastada, seu nimero deve ser riscado do
mapa de corte-arraste e preenche uma planilha com dados das arvores
e toras, desta forma, € praticamente impossivel esquecer toras na
floresta. Se no final do arraste, sobrar algum nimero sem ser riscado, é
porgue ainda existe madeira para ser arrastada;

Chegando até a tora, o operador baixa a garra do SKIDDER, pega a
mesma, ergue a ponta e sO entdo inicia o arraste, evitando que a ponta
venha baixa e dessa forma, retire material para decomposicdo e
provocando compactacao;

No caso de utilizacdo do trator florestal, a tora € lagcada com um cabo
de aco, permitindo que a maquina faca a elevacdo da tora e arraste até
0 patio de estocagem;

Em alguns casos, quando surgem dificuldades para a maquina ir até a
tora, se as condi¢Oes topograficas sdo desfavoraveis, podendo causar
mais impacto, faz-se uso de um guincho de 30 metros para puxar.

7.3.9. Medidas de Protecdo de Arvores Protegidas de Corte

Em caso de ocorréncia de arvores protegidas de corte, estas serdo demarcadasem
todos os mapas a serem confeccionados, onde estas estejam plotadas com destaque em
sua legenda, evitando que sejam danificadas em qualquer etapa do manejo florestal,
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incluindo a atividade de arraste de toras. Em caso de haver alguma arvore nessa condicéo,
0 planejamento tomard os cuidados necessarios para que haja o desvio desta até que
chegue a tora a ser arrastada.

7.3.10. Medidas para Evitar o Cruzamento de Cursos D’agua e Nascentes

Como serdo tomadas medidas preventivas para que nao haja derrubada de
qualquer tipo em éareas de preservacdo permanente, 0s riscos serdo minimizados de
qualquer interferéncia nessas areas. No momento do planejamento do arraste, ja estardo
delimitadas no mapa de corte e arraste, todas as areas de preservacdo permanente,
garantindo gque ndo haja planejamentos de arraste em APP.

7.3.11. Planejamento e Construcao de Péatios de Estocagem

Os patios serdo planejados e construidos ao longo das estradas secundarias, em
UT regulares, em média serdo quatro em cada estrada, porém podendo haver alteracGes
no numero de patios de acordo com as formacgdes naturais da area ou distribuicdo do
volume de arvores que serdo extraidas em cada unidade de trabalho. Nas UT irregulares,
a distribuicdo, quantidade e tamanho dos pétios sera definida pela topografia, hidrografia
e pelo volume de madeira que ird armazenar.

A estocagem serd realizada no patio de concentracdo, quando houver a
necessidade e ndo for possivel realizar o transporte diretamente dos patios de estocagem
das UT’s diretamente para a unidade de processamento. O processo de carregamento e
transporte serd similar ao apresentado para os demais patios.

7.3.12. Dimenséo dos Patios

A dimensdo dos patios de estocagem sera de 20 x 25 m em areas regulares onde
possam ser alocados de forma sistematica. Em areas irregulares onde nao é possivel um
padrdo de distribuicdo, poderdo ter dimensdes variadas (20 x 30 ou 25 x 30), a fim de
comportar o volume de sua area de abrangéncia. Além disso, a UMF dispBe de um pétio
de estocagem de concentragdo que auxilia no transbordo da madeira durante o periodo do
Verdo e transporte no inverno.

Apo6s a delimitacdo do local definido para o péatio de estocagem, com a
demarcagdo do mesmo com fitas plasticas, inicia-se a etapa de construcdo. Na etapa de
construcdo de patios de estocagem, o operador inicia a operacdo com a lamina da maquina
suspensa, quebrando as arvores ao longo da trilha marcada com fita colorida. O trator
limpa a area para depois lamina-la, essa limpeza ¢ feita das bordas para o centro, fazendo
tipo uma “espiral”. Em seguida, o tratorista estaciona a maquina na estrada e os ajudantes
fazem o reconhecimento da area, verificando se existem buracos, enquanto um operador
de motosserra faz o tragamento das arvores mais compridas para facilitar o empilhamento
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nas bordas do patio. A seguir, o trator empurra para as bordas do péatio todo o residuo
florestal existente e faz a laminacdo e o acabamento da mesma forma como ja foi
explicado para a construgéo das estradas.

7.3.13. Metodologia de Medic&o das toras no Pétio

A medicao das toras sera realizada, possibilitando um maior controle sobre as
informagdes que serdo usadas na rastreabilidade da tora e identificagdo de deformidades
que ou reduzam seu aproveitamento ou que inviabilizem o seu uso. Esta atividade tem
como objetivo principal fornecer informacgdes que serdo usadas no célculo do efetivo
volume extraido da floresta.

A sequéncia de procedimentos a serem aplicados estabelece que:

a) As toras serdo medidas em seu comprimento e circunferéncia com o auxilio de
uma trena métrica. A circunferéncia sera coletada, considerando-se a média das
medic¢des das duas extremidades da tora;

b) Serdo medidos o didmetro e comprimento dos ocos identificados. Para torasonde
0 0co se estenda por todo 0 seu comprimento, este tera 0 mesmo comprimento da
tora, para toras onde 0 oco se estenda em parte do comprimento da tora, este tera
seu comprimento definido com a introducdo de uma vareta até onde naoencontre
resisténcia, sendo o comprimento do oco o comprimento identificado pela vareta;

¢) Quanto ao diametro do oco, este serad definido através da média dos diametros
coletadas no eixo horizontal e vertical do oco.

7.3.14. Procedimentos de Controle da Origem da Madeira

Para o rastreamento da madeira nas diversas etapas do manejo, Sserdo
desenvolvidas algumas atividades que visam garantir o controle de toda a cadeia da
madeira desde a arvore que serd explorada até a saida da unidade de processamento
industrial.

Os procedimentos a serem adotados para identificar a origem da madeira séo
encadeados, especificados a seguir:

1) O processo se inicia no inventario florestal, através da plaqueta de
identificacdo colocada nas arvores e fichas de inventario que informam a
espécie inventariada, sua qualidade de fuste, altura comercial e localizac&o,
entre outras;

2) Em seguida é realizado a digitacéo e processamento dos dados, das fichas de
campo do inventario, produzindo um banco de dados que permite a pesquisa
rapida a todas as informacdes levantadas, além de possibilitar o calculo de
fatores dendromeétricos;
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Os dados de campo séo espacializados através da producéo de mapas, onde
pode ser visualizada a localizacdo das arvores a explorar (mapa de corte),
matrizes e remanescentes (mapa base), além do microzoneamento;

Toda arvore abatida tem sua plaqueta colocada em seu toco e sua direcéo de
queda plotada no mapa de corte. Juntamente com 0 mapa, consta uma ficha
de controle indicando a lista das arvores a serem derrubadas, coordenadas, e
campo para preenchimento dos responsaveis pelo corte, planejamento e
operagdo de arraste.

O mapa de corte é repassado a equipe de planejamento de arraste que define
0 trajeto de dos ramais de arraste, em quantas toras sera tracado o fuste, quais
serdo os descartes e aproveitamentos a serem feitos. Todas as atividades
realizadas devem ser registradas nos mapas através de sinalizagdes que serdo
padronizadas.

Apbs o planejamento de arraste o mapa de corte é repassado a equipe de
operacdo de arraste. Ao chegar ao ponto de arraste o ajudante do trator realiza
a numeracdo de cada tora fazendo referéncia ao nimero da arvore. Cada tora
arrastada é registrada no mapa de corte pelo operador de trator.

Todas as toras arrastadas devem chegar ao patio de estocagem, devidamente
numeradas. Esta numeracdo sera registrada em uma ficha de romaneio. As
toras serdo medidas pelos romaneadores que ap6s a medicdo, cada tora
seccionada, além da numeracdo raiz, mesma da arvore, recebera uma plaqueta
especifica com uma nova numeracao sequencial, indicando UMF de origem
e sequéncia de registro. Esta numeracao estara vinculada a numeracéo da tora
anotada na planilha de romaneio.

No caso de toretes que serdo arrastados para 0s patios (ap6s o0 carregamento
e transporte das toras) terdo 0 mesmo tratamento, previsto para madeira em
tora, do item anterior

A nova plagueta acompanhara a tora durante o transporte e durante a
estocagem no patio da inddstria.

10) Ao final do processo todos os documentos gerados serdo arquivados (fichas

de inventario, banco de dados do inventario, mapas gerados, fichas de
romaneio e copias das guias de transporte), permitindo rastreabilidade da
sequéncia de atividades executas para producdo de cada tora localizada no
patio da industria.

7.3.15. Carregamento e Transporte

O carregamento de toras, ap0s serem exploradas e arrastadas para os patios de
estocagem dentro da UMF, sera realizado através do uso de péa carregadeira com garfo e
caminhdes florestais especificos para transporte de toras. A primeira etapa do transporte
levara as toras dos péatios de estocagem para o patio de concentragdo. A partir dai 0s
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mesmos veiculos (caminhdes florestais) conduzirdo a madeira em tora até a unidade de
processamento, instalada na zona rural do municipio de Terra Santa/PA (distante cerca
de 35 km do pétio de concentragdo instalado na UMF 1A).

O transporte de toras sera composto de dois modais, sendo o primeiro modal
rodoviario (UMF — serraria), e o segundo modal fluvial (serraria — Belém) constituindo-
se em rodo-fluvial. Neste caso, o transporte por balsa transporta a madeira que foi
processada na serraria da concessionaria em Terra Santa para a unidade de
industrializacéo e beneficiamento de madeira (matriz) em Belém do Para.

Para a atividade de transporte de madeira, utilizaremos como base legal, as
diretrizes e requisitos de seguranca constantes na resolugéo n° 246, de 27 de julho de 2007
do CONTRAN, que altera a Resolugdo n° 196, de 25 de julho de 2006, que fixa requisitos
técnicos de seguranca para o transporte de toras de madeira bruta por veiculo rodoviério
de carga.

Serdo adotados como procedimentos de prevengdo de acidentes durante a
atividade de carregamento e durante o transporte, 0s seguintes aspectos descritos a seguir:

Quadro 15: Procedimentos de prevencao de acidentes das atividades de carregamento e
transporte a serem adotados na UPA 6/2020, UMF 1A, Flona Saraca-Taquera.

Durante o Carregamento

Durante o Transporte

Repassar ao operador da pa carregadeira, a
necessidade atentar, na medida do possivel,
para a divisdo do peso em partes mais ou
menos iguais na parte da frente e na parte de
trds da maquina;

Carregar as toras mais pesadas na parte da
frente dos veiculos de transporte;

N&o carregar as carretas muito acima do
fueiro;

Né&o fazer cargas muito altas;

A Ultima tora a ser colocada, somente devera
ser feito, na parte central da carga e quando
ndo oferecer perigo de rolar;

Nao colocar tora muito comprida no Gltimo
lastro do cambdo, pois oferece risco de
acidente para outros motoristas de veiculos;

Sinalizar com placas de adverténcia, o local
de carregamento;

N&o permitir o trénsito de pessoas ndo
autorizadas no local ou que ndo estejamcom
os EPI adequados.

Os wveiculos terdo como itens
obrigatorios, fueiros (escoras)
adequados e cabos de ago ou cintas de
poliéster tensionados com sistema de
catracas;

Durante o transporte, sempre que 0
motorista encontrar um carro em
sentido contrario e este estiver fazendo
poeira, acender os farois;

A velocidade maxima permitida nas
estradas principais e de acesso sera de
60 Km/h com o carro vazio;

Ao subir ladeiras grandes, néo
aumentar a velocidade do caminh&o
para fazer a subida rapidamente, parar
na parte mais baixa, colocar a marcha
“trator” e seguir normalmente até
terminar a subida.
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7.3.16. Documentos de Transporte

Todo o transporte de toras, a partir da saida UMF 1A, s6 ocorrerd devidamente
acompanhado do respectivo Documento de Origem Florestal (DOF), emitido viasistema
pelo IBAMA, além das Notas Fiscais eletronicas (DANFE) e SCC (Sistema de Cadeia de
Custddia) gerenciado pelo Servigo Florestal Brasileiro e de acordo com especificacdes
presentes na NE Servico Florestal Brasileiro n°® 1/2010 e demais previsfes legais
referentes ao transporte de madeira em tora.

7.3.17. Descarregamento

O descarregamento acontecera apds o transporte das toras de madeirada UMF 1A
para o patio da unidade de processamento (serraria), instalada no municipio de Terra
Santa, a 2 km da sede municipal.

O descarregamento sera feito com uma carregadeira na area do patio da serraria
em Terra Santa. Serdo utilizados carregadeiras e caminhdes florestais no desembarque da
madeira em tora para o processamento das mesmas.

7.3.18. Medidas de Prevencao de Acidentes

No momento da operacdo atentaremos para que nao haja o transito de pessoas
préximas ao local de desembarque, evitando riscos de acidentes.

Toda a area destinada a embarque e desembarque possui placas informativas,
evitando o desconhecimento de trabalhadores que nesta area esta ocorrendo a atividade
de desembarque.

As carregadeiras possuem alarme de sinalizacdo sonoro, ou seja, sempre que
durante a operacdo, a maquina fizer uma manobra de ré, que é quando ha a menor
visualizagdo do operador durante a atividade, automaticamente é emitido o som de alerta.

7.3.19. Colheita de toretes provenientes de residuos da exploracéo florestal

Conforme abordado no item 5.9 deste documento, a empresa fara o
aproveitamento de toretes listadas no IF100%, a partir da galhada gerada no processo de
colheita dos fustes. O processo de extracdo dos toretes iniciara apos as atividades de corte,
arraste e carregamento da madeira em tora dos patios na floresta. O primeiro passo é
localizar em campo as arvores autorizadas para aproveitamento de toretes que foram
abatidas e marcadas no mapa de corte- arraste. A localizagdo sera feita pelos tocos, através
da numeracéo da plaqueta do IF100, deixada na mesma, apos o abate.

A selecdo dos toretes levara em consideracao a avaliacdo previa da galhada, onde
considera-se a qualidade (evitando sec¢des com rachaduras, ocos e nds em demasia) e
dimenses do residuo (diametro e comprimento minimo de 60cm e 1,25m,
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respectivamente e, comprimento maximo de 3,30m para cada sec¢do), além das
dificuldades e riscos durante o tratamento.

Ap0s a avaliacdo, serdo realizadas a limpeza e corte de galhos (com tercado e
motosserra) que impegam 0 acesso ao residuo, dando visibilidade e assegurando a
integridade dos operadores. Na limpeza, serdo tomados os cuidados com animais
peconhentos, que possam estar neste tipo de ambiente, galhos que podem estar suspensos
em arvores proximas, alem de arvores que foram danificadas durante a operacdo de
derruba e que podem tombar durante o processo. Nesta etapa procura-se obter a melhor
forma de arraste do residuo, a fim de evitar o deslocamento em demasia do skkider pelas
trilhas.

A equipe minima para esta atividade é composta por: um operador de motosserra,
um ajudante de motosserrista e dois auxiliares florestais.

A operacdo de arraste até os pétios de estocagem s&o iniciados quando todos 0s
toretes de uma UT estejam preparados para o arraste. A operacao seré executada por um
skidder com cabo de ac¢o atrelado ou trator florestal adaptado para esta atividade.

A equipe minima para esta atividade é composta por: um operador de skidder; um
operador de motosserra e um Ajudante (“enlagador”) de cabo.

A atividade inicia com a entrada da skidder/trator florestal nos ramais ja
planejados durante a colheita de madeira em tora, juntamente com um operador de
motosserra ¢ um “amarrador” de cabo. O skidder/trator florestal a ser utilizado, possuira
somente o dispositivo de cabo para o arraste e por isso sera necessario dispor de um
integrante da equipe para fazer o enlagamento do cabo no residuo a ser arrastado.

Nesta etapa, procura-se diminuir ao maximo o trafego da maquina afim de evitar
maiores danos ao solo, no que diz respeito a compactacdo. O arraste é executado da arvore
mais distante até a mais préxima do péatio de estocagem, procurando sistematizar o
processo e evitar o trafego intenso nos ramais.

A equipe de arraste é responsavel pela marcacdo do nimero da arvore matriz nos
residuos, antes de serem arrastados. A marcacao ¢ feita com lapis de cera, denominado
de “lapis estaca”. Essa numeragado garante a rastreabilidade da matéria-prima e agiliza a
atividade seguinte no patio de estocagem.

Ao chegar no patio de estocagem os residuos serdo romaneados (cubagem e
rastreabilidade do residuo) e empilhados. A cubagem dos toretes seguird a mesma
metodologia aplicada nas toras, aplicando-se o método de Smalian, conforme
estabelecido no Guia de Medicdo de Produtos e Subprodutos Florestais Madeireiros das
Concessdes Florestais do SFB. No caso do diametro, os locais de medigdes nas duas
extremidades dos toretes serdo marcados com tinta amarela e cada torete receberd uma
placa de identificacdo, contendo informac@es da: UPA, UT, nimero da &rvore, nimero
do torete e a espécie.

A etapa de carregamento e transporte sera inicialmente semelhante ao de toras
(descrito no item 7.3.15) entretanto, serdo utilizados caminhdes florestais com carroceria
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apropriada para as dimensfes dos toretes. O material transportado sera submetido as
mesmas regras de controle de custodia, monitoramento e transporte da madeira em tora,
garantindo sua rastreabilidade em todas as fases da cadeia.

74.  Atividades Pos-Exploracéo Florestal
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As atividades pds-exploratorias serdo desenvolvidas, tendo como diretrizes

minimas:

1. Avaliagdo dos danos, desperdicios e impactos que ocorrerdo devido a
atividade do manejo florestal,

2. Monitoramento do crescimento e producao da floresta;
3. Desenvolvimento de tratamentos silviculturais;

4. Manutencdo da Infraestrutura permanente.

7.4.1. Avaliacdo de Danos e Desperdicio

Ser&o realizadas periodicamente, atividades de avaliagdo dos danos causados a
floresta remanescente e desperdicios pela realizacdo da exploracdo florestal. Essas
informacdes serdo coletadas nas parcelas permanentes que serdo instaladas paramedicao
do crescimento da floresta, e caso se faca necessario, de forma amostral, nas unidadesde
trabalho, apds as atividades exploratdrias.

A avaliacdo de danos seré realizada, através de amostragem, a ser elaborada, capaz
de estimar o nimero de arvores danificadas, observando-se as categorias de intensidade
de danos em fuste e copas e a mortalidade de &rvores devido a exploracéo florestal.

7.4.2. Tratamentos Silviculturais

Caso os resultados de parcela permanente apontem para um incremento inferior
ao estipulado previamente (0,86 m®/ha/ano), faremos intervencdes silviculturais, primeiro
em escala reduzida e posteriormente ao PMFS, visando melhorar o desenvolvimento da
floresta, tais como:

= Plantios em areas de baixa densidade (cipoalicas, tabocais);

= Enriquecimento em clareiras causadas pela derrubada de arvores ou
grupos de arvores;

= Eliminag&o de concorréncia, atraves de praticas como anelamento,
liberacdo de dossel, entre outros;

= Corte de cip6s;

= Qutros.



Plano Operacional Anual 2020
LMF 1A da Floresta Nacional Saraca-Taquera (Lote-Sul)

7.4.3. Monitoramento do Crescimento da Floresta

O monitoramento do crescimento da floresta ser4 baseado no documento
Diretrizes para Instalacdo e Medicao de Parcelas Permanentes em Florestas Naturais
na Amazonia Brasileira, Belém, PA, 2005° com adaptacGes. Sera realizado através de
parcelas permanentes, segundo as diretrizes de mensuracdo de parcelas permanentes
recomendadas pela Embrapa Amazdnia Oriental.

7.4.4. Variaveis a serem monitoradas
a) Populagdo de darvores (DAP >10cm)

As variaveis a serem monitoradas, obedecerdo ao protocolo de medicBes de
parcelas permanentes recomendado pela Embrapa Amazonia Oriental e serdo as
seguintes:

1. Classe de identificacao do fuste - CIF

2. Tratamento silvicultural de &rvores - TS
3. Didmetro - D

4. lluminagdo da copa - IC

5. Forma da copa - FC

6. Danos e podriddo- DP

7. Grau de comercializagcdo — GC

8. Infestacdo de cipds — IC

b) Populacéo de arvoretas

Quanto as populacdes de arvoretas, além da identificacdo botanica, serdo medidas
apenas os diametros e avaliado a CIF de cada individuo.

7.4.5. Manutencéo da Infraestrutura Permanente

Sempre que terminar uma safra florestal, teremos o cuidado de antes de iniciar a
proxima, realizar a manutencao da infraestrutura permanente, principalmente as estradas
de acesso e estrada principal, visando permitir o trafego durante todo o ano, para que haja

3Silva et al (2005).
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a realizacdo das atividades pos-exploratorias e evitando que haja danos que prejudiquem
o0 inicio das atividades na proxima safra florestal.

8. ATIVIDADES COMPLEMENTARES

8.1.  Avaliacao de danos e outros estudos técnicos

Seré feita anualmente a avaliacdo de danos provocados na area por ocasido das
atividades exploratdrias, conforme apresentado no PMFS e previsto no contrato de
concessdo florestal firmado entre a empresa concessionaria e o poder concedente,
Governo Federal por intermédio do Servigo Florestal Brasileiro, onde se ira4 buscar uma
abertura de dossel por infraestrutura entre 7 e 9%.

8.2.  Treinamentos-Acdes de melhoria da logistica e seguranca de trabalho

Sempre que entram novos colaboradores, ha um treinamento interno voltado as
atividades do manejo, bem como também acGes de reciclagem continua aos trabalhadores
ja efetivados ha mais tempo.

8.2.1. Diretrizes de Seguranca no Trabalho

Em todo tipo de trabalho realizado sempre existe algum tipo de risco de acidentes,
em maior ou menor proporcdo, na atividade florestal ndo é diferente. Por ser um trabalho
em ambientes abertos, os trabalhadores florestais atuam expostos as condi¢des climaticas,
topogréficas, de solo, e ainda com riscos de picadas de animais peconhentos.

A falta de experiéncia profissional e de programas de treinamentos, o uso de
maquinas em mau estado de conservacdo e a falta de uso de equipamentos de protecédo
individual (EPI’s) sdo as principais causas de ocorréncia de acidentes com o0s
trabalhadores florestais.

Com o intuito de mitigar a0 maximo os riscos quanto a atividade florestal, foi
elaborado um Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais para a area do projeto na
UMEF IA, o qual contempla todos os riscos e formas de prevencao das atividades que serdo
desenvolvidas.

8.2.2. Equipamento de Protecéo Individual

Os EPI’s, segundo a NR 6, tem sua existéncia juridica assegurada em nivel de
legislagdo ordinéria, através dos artigos 166 e 167 da CLT, onde define e estabelece os
tipos de EPI’s a que as empresas estdo obrigadas a fornecer a seus empregados, sempre
que as condi¢des de trabalho o exigirem, a fim de resguardar a saude e a integridade fisica
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dos trabalhadores.

A EBATA Produtos Florestais disponibiliza todos os EPI’s de acordo com o
Art.166 que determina que a empresa forneca aos empregados, gratuitamente,
equipamento de protecdo individual adequado ao risco e em perfeito estado de
conservacdo e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam
completa protecdo contra os riscos de acidentes e danos a saude dos empregados.

A escolha dos EPI’s ¢ importante para a seguranca, o conforto e a capacidade do
trabalho do operador de motosserra. O EPI ideal deve proteger o operador contra
determinados fatores ambientais que influenciam as condi¢des de trabalho: temperatura,
umidade relativa do ar, ruido, vibracdo, fuligens, etc. Eles também devem facilitar os
movimentos do corpo, além de possuir cores vivas chamativas por questdo de seguranca.

Para cada atividade a ser desenvolvida, havera a disponibilizagdo dos EPI’s
completos ao trabalhador, de acordo com as atividades e funcdo a ser desempenhada,
visando garantir protecao e conforto para a realizacdo de suas atividades.

8.2.3. Programa Anual de Treinamento

A EBATA tem realizado treinamento e capacitacdo para os trabalhadores
florestais e continuaré a realizar em 2020, visando instruir e reciclar constantemente estes
no desempenho de suas fungdes, mantendo a qualidade das atividades, bem como a
manutencdo da atividade segura e 0s menores impactos ambientais.

8.2.4. Apoio das Equipes

As equipes terdo a disposi¢do um carro de transporte que fara o deslocamento das
mesmas do acampamento até as areas de trabalho, além de equipamentos de comunicagdo
via radio. Em casos de emergéncia, além do carro de transporte dos trabalhadores, havera
um carro utilitario para dar suporte as atividades do PMFS que permitira dar rapido apoio
e deslocar o trabalhador para receber tratamento especializado. H4 em Terra Santa
(municipio mais proximo), Porto Trombetas e Oriximina, ambulatdrios especializados
para atendimentos de urgéncia e emergéncia.

8.2.5. Politica para Adocao de Medidas de Seguranca

A politica da empresa para a ado¢do de medidas de seguranca e satde no trabalho
devera considerar alguns parametros fundamentais para minimizar os riscos da atividade
florestal.

O primeiro parametro se refere aos Equipamentos de Protec¢do individual (EPI’s).
Considera-se todo dispositivo de uso individual destinado a proteger a integridade fisica
do funcionario. Tendo como aspecto legal a NR — 6, a empresa devera fornecer aos
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empregados, gratuitamente, o EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservacéo
e funcionamento.

Sempre que um funcionario for admitido, este devera receber algumas instrugdes
bésicas sobre os procedimentos de seguranca e saude no trabalho florestal, aléem de
receber os EPI’s adequados para area a que se destina, e também, as instrugcdes de como
utiliza-los.

Outras medidas que serdo mantidas pelos coordenadores das atividades sera a
realizacdo do Dialogo Diario de Seguranca — DDS, com o0 objetivo de incentivar os
funcionarios a pratica do trabalho com seguranca, toda manhd, antes das atividades do
dia.

Serdo utilizadas ainda sinalizacbes verticais, visando contribuir na
conscientizacao dos trabalhadores acerca dos assuntos de seguranga e saude no trabalho
espalhadas ao longo do acampamento e estradas do projeto.

8.2.6. Critérios de Remuneracéo de Produtividade

Os critérios de remuneracdo de produtividade terdo trés vertentes que serdo
repassadas e esclarecidas junto as equipes de trabalho do PMFS, a saber: Seguranga e
Saude no Trabalho (metas individuais e coletivas); menores impactos ambientais (metas
coletivas e individuais) e Melhoria na produtividade (metas coletivas e individuais). Essas
vertentes visam promover a meritocracia, porém sem demandar apenas da produc¢éo o que
pode ser danoso ao trabalhador florestal, uma vez que lida com atividade de alto risco e
ainda muito mais importante do que alcancar determinada meta de producédo é evitar
acidentes do trabalho e minimizar impactos ambientais.

8.2.7. Descricao dos Critérios para Melhoria da Produtividade

A concessionaria deixara claro em sua politica industrial que a hierarquia do que
se almeja com o trabalho dos colaboradores devera ser a seguranca e satde no trabalho
em primeiro lugar, sequido dos menores impactos ambientais e ai entdo garantir a
qualidade e melhoria constante na produtividade das equipes.
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9.1.

Mapas florestais

a) Mapa de uso atual do solo na UPA:
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Mapas de localizagdo das arvores (mapa de exploracdo) em cada UT da UPA:

S«‘DW 514‘517!) S‘SIWO SQSIWO 5‘5:)00 SOGISN
N Mapa Base UT-1
1 Mg UPA 6 / EBATA
IMOVEL: UMF I4 - FLORESTA NACIONAL DE
SARCA TAQUERA
PROPRITTARIO: UNTAQ - TT.ORTSTA NACIONAT
OR/CONCTSSIONARIA: EBATA
(VNI TPI0; TRRRA SANTA
11 PARA
| | & AREA TOTAL DO IMOYVEL
2 [[ARris LM (2689796 ha
7 |lAREA TPAG..... s | (R0 T
AREA DA UT-1
ARTATT-I... - 24004 ha
ARTA INTRATSTRUTURA v 63 bt
- " ARLA APP 20,56 b
“P L2 ) 67 117 UPAG- [AREA EFETIVO MANEJO.. ¥
'“f yy{f}‘ ( ~ RESE, 1£C. HERISON P, A, SILYA 7 CREAPA 1506329314
B =3 15 E 2 % L2
531 i
e
o
i €| UuT  verice | Este(9 Note(Y)
8 UPAG-1 546806 9799638
1 UPA6-2 544690 9799638
UPAG-3 546806 9800638
r | UPAG-4 543942 9800638
PAG - 1
—n *
g | Inventario
3 rs
5| e Amore Explorar Topografia
*  Arvore_Remanescente Vi
 drvore_Substitsta + Nasoente
Estradas —— Hidrogrsfia
< Estrada de Acesso Jum
& L8 | —— Cstrada Sacundaria APP
B Patia de Estacagem
500 250 0 500 Meters :
DATUM_Sirgas_2000_Zona_21_S
544000 sads00 45000 s48500 546000 346500
ser000 sers el saast0 saso0 sssson
N Mapa Base UT-2
UPA 6 / EBATA
IMOVEL: UMF 1A - FLORESTA NACIONAL DE
8 SARCA TAQUERS
FE | PROPRICTARIO: UNIAQ - ILORISTS NACIONAT
¥ | DETENTORCONCESSIONARIA: EBATA
DECRETO: 06372007
MUNICIPIO- TERRA SANTA
IT:PARA
AREA TOTAL DO IMOVEL
ARFA LMF 1 P - 2689796 by
AREA U 108,04 b
5 |AREar2, %18 b
FE | ArEA INFRARSTRI M ha
& | ARTAATD.
sy 20 AREA KHR VO MANFIC
RSP THC
5
L Ly
§ @
UPAG - 13 uT Vértice  Este(X)  Norte (Y}
 t UPAB-5 549724 9801688
2 UPAB-6 547837 9801688
UPA 6-13 549692 9802728
2 UPA B -14 547691 9802879
L
Inventario
. Arvore Explorar Topogl'aﬁa
+  Arvore_Remanescente o Verioas
Arvore_Substituta ol Ty
B L& Estradas ——— Hidrografia
% 2 % | — - Estadadascasso APP
mi“f , o ‘2’2" Estrada Secuncdria :' Utz
Patio de Estocagem
70 _spiid e fE— o
| PA# sﬁ"“‘?‘u} S f i) She ‘.,ﬁ?fé 5 %. Gimmea
240 120 0 )
DATUM_Sirgas_2000_Zona_21_S
L |
ss7000 safsa0 satbao sast0 sasoon sagson

EBATA Produtos Florestais Ltda.



Plano Operacional Anual 2020 | 57
UMF 1A da Floresta Nacional Saraca-Taguera (Lote-Sul)

4500 544000 544500 545000 45500 S5m0 546500

se01500 5802000 saaz500 9803000

8801000

9800500

800000

799500

T
9903000

Mapa Base UT-3
UPA 6 / EBATA

IMOVEL: LMY IA - FLORESTA NACIONAL DE
SARCA TAQUERA
PROPRIETARIO: UNIAD - FLORESTA NACIONAL

£ | DETENTOR/CONCTSSIONARTA: CBATA
[§ | PrRCRMTO: 6.063:2007
MENICIPIO: TERRA SANTA
UL PARA
AREA TOTAL DO IMOVEL
A 26.897.96 hu
T108.04 be
2 AREA DA LT3
FS DI, || b7 )
2 RUTUR, 442ha
REA APP 166203

AREA EFELIVO MANEJO.... 28
RESE, JEC. HERISON P, A, SILVA 7 CREA-EA 1506329314

802500 9803000
1 n

802000

s801200

é{h
rs ut Vértice  Este ()  Norte (Y)
° UPAG-3 546806 9800638
5 UPAG-4 543042 9B00638
- - UPAG-7 546557 9801638
6B 4769 UPAG-8 543196 9801638
Inventario
+  Arvore_Fxplorar Topografia
+  Anore_Ramanescente & Vitkes
_g + Amvore_Substituta PR T
& | Estradas Hidrografia
Estrada de Acessa D uT3
Estrada Secunddria APP
Palio de Estocagem
LE [ IO [ B { e, W ] [
500 250 0 500 Meters |
N N DATUM_Sirgas_2000_Zona_21_$
sa3e00 sadano sadso0 sago00 sass0a sg000 P
wona susso0 w0 sasson
N Mapa Base UT-4
UPA 6 / EBATA
8 1514 - FLORESTA NACIONAL DE
; PROT'RICTARIO: UN T.ORTSTA NACTONAL
DEIENTORACONC ONARIA: FHATA
DL TC): 6.063:200
MENICIPIO: TERRA SANTA
UT: PARA
AREA TOTAL DO IMOVEL
AREA LM 1A, — e 26,897 0 ha
ARCA LPA 6. L105.04 hia
LPAB- 11 AREA DA LT
& ARFA171- s VTR 200 ha
ARLA INFRAESTRUTURA. 220ha
AREA APP. oo e 16,11 b
| & 15995 b
E | wrsn TRcHmRISONT A VA 20314
o
b htos” 1195445025 5,93
A R A
-y . 1O08ERT, & M
A?ﬁh’fm g e '4 <=0
-
ig ¥ 1 H)gjf’f |2 UT | vertice Este(X) Norte(Y)
G e o H |UPAB-7 546557  9801638|
% |UPAB-9 544806 9801638
4 |UPAG-10 544806 9802638
|UPAG-11 546306 9802638
|UPAG-12 546857 9802137
Inventario
+ Arvore_Exglarar Topograia
. Anvgre_Remanescente
= = Verbces
L2 +  Arvore_Substituta
3 .+ Nasceno
Estradas —— Hicrogréfia
—— = Estrada da Acasse D uT4
Estada Secunddria e
Pétio de Estocagem
500 250 0 500 Meters C
I T DATUM_Sirgas_2000_Zona_21_8
sadon0 P S0t Sesso0

EBATA Produtos Florestais Ltda.
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9.3. Resultados do inventario a 100%

Tabela resumo do inventario a 100% (arquivos digitais anexos).

EBATA Produtos Florestais Ltda.
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Tabela 02: Resumo do IF100% com volume e numero de arvores por espécie e por hectare conforme a sua destinagdo (arquivo digital anexo).

Resumo do IF 100% conforme intensidade de corte na UPA

Vit(m?) VM (md/ha) Gt (m?) GM (m?ha)  Vma (m3arv) Nt (n°) Nm (n°ha)

25.304,9473 25,185 2.206,584 0,09 5,08 4.980 4,96

Onde: Vt = volume total,

Vm = volume médio por hectare;
Gt = area basal total;

Gm = area basal média por hectare;
Vma = volume médio por arvore;
Nt = ndmero total de arvores;

Nm = nimero médio de &rvores por hectare.

EBATA Produtos Florestais Ltda.
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TABELA 03 - Distribuicdo da intensidade de corte por UT

R - : DB
UT | Areada UT C‘T’F()hdaf; infra?si?’itiia da ':‘;;ﬁ)?:gggeﬂ\_/? \g:glrgﬁa-lr-o(ﬁi)a Ar\?l(:res m\é/(;)ilcl)J TST Pe\r/::);:\j?llgl / élt\’lvoT;sd /Ikcl)a es;(-’fctizls a
UT (ha) (m3/ha) UT (%) UT explorar

1 249,04 20,56 3,65 224,82 5.571,9280 1.144 24,784 22% 5,09 22

2 379,18 35,74 3,99 339,45 8.534,3384 1.546 25,142 34% 4,55 24

3 301,57 16,62 4,42 280,54 7.112,7077 1.542 25,354 28% 5,50 23

4 178,26 16,11 2,20 159,95 4.085,9732 748 25,545 16% 4,68 16

1.108,042 89,02 14,27 1.004,75 25.304,9473 4.980 25,185 100% 4,96 28

EBATA Produtos Florestais Ltda.
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Anexo: Cronograma de Execucdo de OperagOes

Etapa

Atividade

Equipe

Ferramentas

Equipamentos

2019

2020

2021

jan | fev | mar

abr

mai

jun | jul

ago

set

out

nov

dez

jan

fev

mar

abr

mai

Elaboracéo do
POA

03 eng. Florestal

01 especialista em SIG

Softwares especializados
Legislacéo florestal vigente
Contrato de concessao
PMFS Flona Saraca-Taquera
Normas e diretrizes para as
concessoes florestais

Microcomputador

Macro-
planejamento

01 eng. Florestal

01 especialista em SIG

Softwares especializados
Legislacao florestal vigente
Contrato de concessao
PMFS Flona Saraca-Taquera
Normas e diretrizes para as
concessoes florestais

Prospeccéo da

01 eng. Florestal

Facéo com bainha

UPA 01 especialistaem SIG |GPS
01 Técnico florestal Fita métrica
Facdo com bainha
Delimitacdo e GPS
abertura de trilhas |01 Auxiliar técnico Trena
da UPA florestal Bussola
03 Trabalhadores Plagueta
Pré-exploratoria florestais Facdo com bainha

01 Auxiliar técnico

Ficha de inventario

'I:r:vent:irll(i 00v |01 Identificador florestal | Fita métrica
oresta PO A° 03 Trabalhadores Prego e martelo
(proximo POA, | f1orestais Trena
2019) ;
Bussola

Plaqueta de identificacdo

Fita métrica
Ficha de inventario

Plaqueta
Instalacéo e P Lapis e borracha
medicio de 01 Tgcglco florestal Bissola
arcelas L z.:lr!te Facdo e bainha
P 01 Identificador florestal
permanentes Trena
Paquimetro
Tinta e pincel

Fio ou barbante

Microzoneamento
(UT)

01 Auxiliar técnico

01 Trabalhador florestal

Facdo com bainha
Papel milimetrado
Lépis e borracha
Bussola
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2019 2020 2021
Etapa Atividade Equipe Ferramentas Equipamentos
Nov/dez | jan | fev | mar| abr | mai| jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar| abr | mai
GPS
Clindmetro
Facdo com bainha
. 01 Auxiliar técnico Foice
e EREE 01 Trabalhador florestal | Machado
Motosserra

Processamento de
dados

01 Técnico florestal
01 Digitador

Fichas do inventario florestal
a 100%

Software

especializado

Microcomputador

IConfeccao dos
mapas

01 Engenheiro Florestal
01 especialista em SIG

Softwares especializados
Banco de dados do IF100%

Microcomputador

Exploratéria

Facdo com bainha

Mapa base
Planejamento de |01 auxiliar técnico Fita de sinalizacdo
estradas e patios 01 Trabalhador florestal |Bussola
GPS
Lapis e borracha
Facéo com bainha
Construcéo de U Ozt Qe LGSl Mapa base Trator de esteira
estradas e patios O[PSl Bussola Patrol
01 Operador de patrol GPS
Facéo com bainha
Motosserra
Recipiente de combustivel
Derrubada d 05 Motosserristas qupIdo 30d
Derrubada de 05 Ajudante de it de manutencéo de
arvores motosserra

motosserrista

Sabre reserva

Marreta e cunha

Mapa de corte e arraste
Lapis e borracha

Planejamento do
arraste de toras

01 auxiliar técnico
01 Trabalhador florestal
01 Motosserrista

Facdo com bainha
Mapa base

Fita de sinalizacdo
Bussola

GPS

Lapis e borracha

Tragamento de
toras

04 Motosserristas
04 Ajudantes de
motosserrista

Facdo com bainha Mapa de
corte e arraste Fita de
sinalizacéo

Lapis e borracha

Arraste de toras

01 Operador de trator

Facdo com bainha

Trator florestal
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2019 2020 2021
Etapa Atividade Equipe Ferramentas Equipamentos
Nov/dez | jan | fev | mar| abr | mai| jun | jul | ago | set | out | nov | dez
Facéo com bainha
Recipiente de combustivel
duplo
A Fs R fl Motosserra
. 01 Auxiliar técnico - -
,:éttli\gdades i 01 Trabalhador florestal _Ilz_lrt:n?etrlca Carregadeira
01 Motosserrista . .
Tinta e pincel
Plaqueta
Ficha de romaneio Lapis e
borracha
Transporte Motorista de carreta Documento de transporte Carreta
Facéo com bainha
01 motosserrista Recipiente de combustivel
Selecéo e colheita |01 ajudante de duplo
de toretes motosserrista Motosserra
02 auxiliares de campo | Fita métrica
Mapa de corte-arraste
Facéo com bainha
Recipiente de combustivel
01 Operador de trator duplo
| potoserita vt
Arraste, romaneio | o7 yoodo e Fita métrica Trator florestal
e transporte de perac Fita métrica Carregadeira
toretes carregadeira Trena Carreta
01 Auxiliar técnico . .
01 Trabalhador florestal | Tinta e pincel
01 Motorista Plaqueta
Ficha de romaneio Lapis e
borracha
Fita métrica
Ficha de inventario
Plagueta
Instalacéo, Lapis e borracha
medigiqe g 8% Zécgict; florestal Bussola
remedicéo de udante x i
Parcela% 01 IdJentificador florestal 'T'?gzg e bainha
Permanentes p
Paquimetro
Tinta e pincel
’ - Fio ou barbante
Pos-Exploratoria [ \Manutengdo de |01 Operador de trator
estradas, pontes e |01 Ajudante
bueiros 01 Operador de patrol
Processamento e
Andlise dos dados | o1 Engenheiro Florestal | Software especializado hilee-
do inventario computador

continuo

Medic&o de toras
para equacéo de
volume

01 Técnico florestal
01 Ajudante

Fita métrica
Ficha
Lapis e borracha
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2019 2020 2021
Etapa Atividade Equipe Ferramentas Equipamentos
Nov/dez | jan | fev | mar| abr [ mai| jun | jul | ago | set | out jan | fev [ mar | abr | mai
Trena
Suta
%ﬁ;&gao e 01 Auxiliar florestal E:::?]?etrlca
desperdicio A Lépis e borracha Trena
01 Engenheiro Florestal Micr
Protecdo Florestal |01 Técnico Florestal Diversos cor$1 OL;ta dor
01 Aucxiliar florestal P
. 01 Engenheiro Florestal P
cGeﬁit?igeg;%o 01 Técnico Florestal Diversos Eglrzr[?utador

01 Auxiliar florestal




