
 

 

 

  

EBATA PRODUTOS FLORESTAIS  

LTDA.  

      

      

      

UMF II, Floresta Nacional 

Saracá Taquera, Oriximiná, 

Pará.  

Diretrizes técnicas e operacionais de impacto reduzido do 

Plano Operacional Anual do Projeto de Manejo Florestal 

Sustentável da Unidade de Manejo Florestal II, Floresta 

Nacional Saracá Taquera, Oriximiná, Pará. 

 

Belém – PA 
2021 

 
 
 



Plano Operacional Anual 2021 

UMF II da Floresta Nacional Saracá-Taquera 

2 

 

EBATA Produtos Florestais Ltda. 
 

 

 

 

PLANO OPERACIONAL ANUAL – POA 2021 

Floresta Nacional Saracá-Taquera (UMF II) 

 

 

Proponente 
EBATA Produtos Florestais 

Ltda. 

CNPJ 15.294.432/0003-91 

Proprietário Floresta Nacional – Domínio da União 

Responsável Técnico pela Elaboração Denys Serrão Pereira 

Responsável Técnico pela Execução Herison P. Silva / EBATA Produtos 

Florestais 

Imóvel Flona Saracá-Taquera - UMF II 

Categoria de PMFS Pleno 

Contrato de Concessão Concorrência 01/2009 – Contrato de 

Concessão relativo à UMF II – Flona Saracá-

Taquera – Concessionário: EBATA Produtos 

Florestais Ltda. 

Data de Assinatura do Contrato 12 de agosto de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belém – PA 

2021 



Plano Operacional Anual 2021 

UMF II da Floresta Nacional Saracá-Taquera 

3 

 

EBATA Produtos Florestais Ltda. 
 

 

ÍNDICE 

LISTA DE FIGURAS E QUADROS ................................................................................ 6 

LISTA DE SIGLAS E ACRÔNIMOS ........................................................................................ 8 

ZEE: ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO .................................................... 8 

APRESENTAÇÃO ............................................................................................................ 9 

1. INFORMAÇÕES GERAIS ..................................................................................... 10 

2. INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE MANEJO FLORESTAL ..................... 10 

3. DADOS DA PROPRIEDADE ................................................................................ 10 

3.1. EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO .......................................................... 11 

OBJETIVOS .................................................................................................................... 11 

3.2. PRINCIPAL ........................................................................................................ 11 

3.3. ESPECÍFICOS .................................................................................................... 11 

4. INFORMAÇÕES SOBRE A UPA .......................................................................... 11 

4.1. LOCALIZAÇÃO ................................................................................................. 12 

4.2. COORDENADAS GEOGRÁFICAS DOS LIMITES ........................................ 14 

4.3. SUBDIVISÕES EM UT ...................................................................................... 14 

4.4. RESULTADOS DO MICROZONEAMENTO .................................................. 15 

4.5. ÁREA EFETIVA DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL (HA) E PERCENTUAL 

EM RELAÇÃO A UPA .................................................................................................. 15 

4.6. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (HA) ......................................... 15 

4.7. ÁREAS INACESSÍVEIS (HA) ........................................................................... 17 

4.8. ÁREAS DE RESERVA ABSOLUTA ................................................................ 17 

4.9. ÁREAS DE INFRAESTRUTURA (HA) ............................................................ 18 

5. PRODUÇÃO FLORESTAL PLANEJADA ........................................................... 19 

5.1. ESPECIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PRODUÇÃO POR ESPÉCIE 

CONSIDERANDO A ÁREA DE EFETIVA EXPLORAÇÃO FLORESTAL 

INDICANDO: ................................................................................................................. 19 

5.2. NOME DA ESPÉCIE: VULGAR E CIENTÍFICO. ........................................... 20 

5.3. DIÂMETRO MÍNIMO DE CORTE (DMC) CONSIDERADO ......................... 21 

5.4. VOLUME E NÚMERO TOTAL DE ÁRVORES INVENTARIADAS (UPA) . 21 

5.5. VOLUME E NÚMERO DE ÁRVORES ACIMA DO DMC DAS ESPÉCIES 

QUE ATENDAM CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA CORTE (UPA) ....................... 21 

5.6. PORCENTAGEM DO N° DE ÁRVORES A SEREM MANTIDAS NA ÁREA 

DE EFETIVA EXPLORAÇÃO ...................................................................................... 21 

5.7. RESUMO DAS ESPÉCIES COM BAIXA DENSIDADE (UPA) ..................... 21 

5.8. VOLUME E NÚMERO DE ÁRVORES PASSÍVEIS DE SEREM 

EXPLORADAS (UPA) ................................................................................................... 23 

5.9. VOLUME DE RESÍDUOS FLORESTAIS A SEREM EXPLORADOS ........... 23 

6. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES NA AMF PARA O ANO DO POA ...... 26 



Plano Operacional Anual 2021 

UMF II da Floresta Nacional Saracá-Taquera 

4 

 

EBATA Produtos Florestais Ltda. 
 

 

7.1. DETALHAMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES PREVISTAS PARA O 

ANO DO POA E RESPECTIVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, COM 

INDICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E EQUIPES A SEREM EMPREGADOS, E AS 

RESPECTIVAS QUANTIDADES: ................................................................................ 27 

7.2. ATIVIDADES PRÉ-EXPLORAÇÃO FLORESTAL ......................................... 27 

7.3. ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL ........................................... 34 

7.3.1. CORTE E DERRUBADA ............................................................................... 34 

7.3.2. MAPAS DE EXPLORAÇÃO ......................................................................... 35 

7.3.3. EQUIPAMENTOS DE CORTE E ACESSÓRIOS ......................................... 35 

7.3.4. PROTEÇÃO DAS ÁRVORES EM APP ........................................................ 35 

7.3.5. TÉCNICAS DE CORTE DIRECIONADO .................................................... 36 

7.3.6. MÉTODO DE TRAÇAMENTO E RETRAÇAMENTO DO FUSTE E DAS 

TORAS 38 

7.3.7. PLAQUEAMENTO DE TOCO ...................................................................... 38 

7.3.8. PLANEJAMENTO E ARRASTE DE TORAS .............................................. 38 

7.3.9. MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE ÁRVORES PROTEGIDAS DE CORTE .. 40 

7.3.10. MEDIDAS PARA EVITAR O CRUZAMENTO DE CURSOS D’ÁGUA E 

NASCENTES .................................................................................................................. 40 

7.3.11. PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PÁTIOS DE ESTOCAGEM ..... 40 

7.3.12. DIMENSÃO DOS PÁTIOS ............................................................................ 41 

7.3.13. METODOLOGIA DE MEDIÇÃO DAS TORAS NO PÁTIO ....................... 41 

7.3.14. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DA ORIGEM DA MADEIRA ......... 42 

7.3.15. CARREGAMENTO E TRANSPORTE .......................................................... 43 

7.3.16. DOCUMENTOS DE TRANSPORTE ............................................................ 44 

7.3.17. DESCARREGAMENTO ................................................................................ 44 

7.3.18. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES .......................................... 45 

7.3.19. COLHEITA DE TORETES PROVENIENTES DE RESÍDUOS DA 

EXPLORAÇÃO FLORESTAL ....................................................................................... 45 

7.4. ATIVIDADES PÓS-EXPLORAÇÃO FLORESTAL ......................................... 46 

7.4.1. AVALIAÇÃO DE DANOS E DESPERDÍCIO .............................................. 46 

7.4.2. TRATAMENTOS SILVICULTURAIS .......................................................... 47 

7.4.3. MONITORAMENTO DO CRESCIMENTO DA FLORESTA ..................... 47 

7.4.4. VARIÁVEIS A SEREM MONITORADAS ................................................... 47 

7.4.5. MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PERMANENTE ..................... 48 

8. ATIVIDADES COMPLEMENTARES .................................................................. 48 

8.1. AVALIAÇÃO DE DANOS E OUTROS ESTUDOS TÉCNICOS .................... 48 

8.2. TREINAMENTOS-AÇÕES DE MELHORIA DA LOGÍSTICA E 

SEGURANÇA DE TRABALHO .................................................................................... 48 

8.2.1. DIRETRIZES DE SEGURANÇA NO TRABALHO ..................................... 48 

8.2.2. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ....................................... 49 

8.2.3. PROGRAMA ANUAL DE TREINAMENTO ............................................... 49 



Plano Operacional Anual 2021 

UMF II da Floresta Nacional Saracá-Taquera 

5 

 

EBATA Produtos Florestais Ltda. 
 

 

8.2.4. APOIO DAS EQUIPES .................................................................................. 49 

8.2.5. POLÍTICA PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA ................ 50 

8.2.6. CRITÉRIOS DE REMUNERAÇÃO DE PRODUTIVIDADE ...................... 50 

8.2.7. DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA MELHORIA DA 

PRODUTIVIDADE ........................................................................................................ 50 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E BIBLIOGRAFIA CONSULTADA ....... 51 

ANEXOS ......................................................................................................................... 53 

9.1. MAPAS FLORESTAIS ....................................................................................... 53 

9.2. MAPA(S) DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁRVORES (MAPA DE EXPLORAÇÃO) 

EM CADA UT DA UPA: ................................................................................................ 54 

9.3. RESULTADOS DO INVENTÁRIO A 100%..................................................... 56 



Plano Operacional Anual 2021 

UMF II da Floresta Nacional Saracá-Taquera 

6 

 

EBATA Produtos Florestais Ltda. 
 

 

LISTA DE FIGURAS E QUADROS 
  

Figura 1: Localização da UMF II, Floresta Nacional Saracá-Taquera, Oriximiná, Pará. 12 

Figura 2: Localização da UPA 10/2021, UMF II, Floresta Nacional Saracá-Taquera, 

Oriximiná, Pará. 13 

Figura 3: Localização das UPAs 10/2021, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 na UMF II, Floresta 

Nacional Saracá-Taquera, Oriximiná, Pará. 14 

Quadro 1: Coordenadas geográficas dos limites da UPA 10/2021, UMF II, Flona Saracá-

Taquera. 14 

Quadro 2: Unidades de Trabalho da UPA 10/2021, UMF II, Flona Saracá-Taquera. 14 

Quadro 3: Dimensões da UPA 10/2021, UMF II, Flona Saracá-Taquera. 15 

Quadro 4: Enquadramento de APP para cursos d’água adotados para a UPA 10/2021, UMF 

II, Flona Saracá-Taquera. 16 

Quadro 5: Dimensionamento de APP para as UT’s da UPA 10/2021, UMF II, Flona Saracá-

Taquera. 16 

Figura 4: Localização da UPA 10/2021 em relação a área de Reserva Absoluta, Floresta 

Nacional Saracá-Taquera, Oriximiná, Pará. 17 

Quadro 7: Unidades de Trabalho e dimensionamentos de APP/infraestrutura da UPA 

10/2021, UMF II, Flona Saracá-Taquera. 18 

Quadro 8. Resumo das informações do planejamento da produção anual para a UPA 

10/2021, UMF II, Flona Saracá-Taquera. 19 

Quadro 9: Lista de espécies selecionadas para colheita florestal na UPA 10/2021, UMF II, 

Flona Saracá-Taquera. 20 

Quadro 10: Lista de espécies com baixa densidade nas UT’s da UPA 10/2021, UMF II, 

Flona Saracá-Taquera. 22 

Quadro 11: Romaneio de toretes de galhada em toras-amostra de Angelim-pedra da UPA 

09/2020 (UT 4), UMF II, Flona Saracá-Taquera. 24 

Figura 5: Registro fotográfico da coleta de toretes em galhadas de Angelim-pedra da UPA 

09/2020 (UT 4), UMF II, Flona Saracá-Taquera. 25 

Quadro 12: Volume total de toretes estimado para colheita na UPA 10/2021, UMF II, Flona 

Saracá-Taquera. 26 

Quadro 13: Unidades de Trabalho e suas respectivas dimensões da UPA 10/2021, UMF II, 

Flona Saracá-Taquera. 27 

Quadro 14: Lista das espécies inventariadas na UPA 10/2021, UMF II, Flona Saracá-

Taquera. 28 



Plano Operacional Anual 2021 

UMF II da Floresta Nacional Saracá-Taquera 

7 

 

EBATA Produtos Florestais Ltda. 
 

 

Quadro 14: Classes de fuste adotadas no Inventário Florestal a 100%, UPA 10/2021, UMF 

II, Flona Saracá-Taquera. 30 

Quadro 16: Procedimentos de prevenção de acidentes das atividades de carregamento e 

transporte a serem adotados na UPA 10/2021, UMF II, Flona Saracá-Taquera. 43 



Plano Operacional Anual 2021 

UMF II da Floresta Nacional Saracá-Taquera 

8 

 

EBATA Produtos Florestais Ltda. 
 

 

LISTA DE SIGLAS E ACRÔNIMOS 
 

APP: Área de Preservação Permanente 

ART: Anotação de Responsabilidade Técnica 

AUTEX: Autorização de Exploração 

Florestal 

CAP: Circunferência a Altura do Peito 

CIPA: Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes 

CONAMA: Conselho Nacional de Meio 

Ambiente 

CTF: Cadastro Técnico Federal 

DAP: Diâmetro a Altura do Peito 

DOF: Documento de Origem Florestal 

EIR: Exploração de Impacto Reduzido 

EPI: Equipamento de Proteção Individual 

FLONA: Floresta Nacional 

GF: Guia Florestal 

GT: Grupo de Trabalho 

IBAMA: Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis 

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística 

ICMBIO: Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade 

IMA: Incremento Médio Anual 

IN: Instrução Normativa 

MMA: Ministério de Meio Ambiente 

MRN: Mineração Rio do Norte 

MS: Ministério da Saúde 

TEM: Ministério do Trabalho e Emprego 

NR: Norma Regulamentadora 

ONG: Organização Não Governamental 

PMFS: Projeto de Manejo Florestal 

Sustentável 

PMUC: Plano de Manejo de Unidade de 

Conservação 

POA: Planejamento Operacional Anual 

SIG: Sistema de Informação Geográfica 

SMR: Sistema de Monitoramento e 

Rastreamento de Veículos de Transporte 

Florestal 

SNUC: Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação 

UMF: Unidade de Manejo Florestal 

UPA: Unidade de Produção Anual 

UT: Unidade de Trabalho 

ZEE: Zoneamento Ecológico-Econômico 



Plano Operacional Anual 2021 

UMF II da Floresta Nacional Saracá-Taquera 

9 

 

EBATA Produtos Florestais Ltda. 
 

 

 

APRESENTAÇÃO 
 

A empresa EBATA PRODUTOS FLORESTAIS LTDA com seu Projeto de 

Manejo Florestal Sustentável aprovado há 8 anos, enveredando para o sétimo ano com 

êxito, continua focado em seu objetivo principal, que é o melhor aproveitamento dos 

produtos florestais explorados, maior controle da origem desses produtos (cadeia de 

custódia), com um menor impacto à floresta remanescente, bem como a geração de 

benefícios sociais.    

O PMFS em questão trata-se de uma concessão florestal, intitulada Unidade de 

Manejo Florestal II da Floresta Nacional Saracá-Taquera. O concessionário fomenta na 

respectiva UMF, o modelo de exploração baseado na Exploração de Impacto Reduzido 

(EIR). Todas as técnicas aplicadas neste projeto estão descritas com detalhes no decorrer 

deste POA, bem como demonstradas nos anexos. 

Este plano operacional apresenta as principais diretrizes que serão desenvolvidas 

entre os anos de 2010 e 2022 na UMF II da Floresta Nacional Saracá-Taquera para um 

período de 12 meses. 
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1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. Requerente/Proponente/Detentor EBATA Produtos Florestais Ltda. 

1.2. CNPJ 15.294.432/0003-91 

1.3. Responsável pela elaboração 
Eng. Florestal Denys Serrão Pereira 

Ekosistema Soluções Ambientais EPP. 

1.4. Telefone (91) 99329-2400 

1.5. E-mail florestal@ebata.com.br  

1.6. CREA 040135974-3 

1.7. ART Nº PA20210590805 

1.8. Responsável pela execução: 
Eng. Florestal Herison P. Alves da Silva / 

EBATA Produtos Florestais 

1.5. Telefone: (91) 99240-0398 

1.9. E-mail: florestal@projetosaraca.com.br  

1.10. CREA: 16403D PA 

1.11. ART N° PA20210591133 

 

2. INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE MANEJO FLORESTAL 

2.1. Identificação UMF II – Floresta Nacional Saracá-Taquera 

2.2. Número do protocolo do PMFS 02018 1124/11-18 

2.3. Aprovação Ofício n° 766/2011 GABIN/SUPES/IBAMA/PA 

2.4. UMF em hectares  29.769,8177 

2.5. Categoria Pleno 

2.6. Titularidade Pública Federal – Concessão Florestal 

 

3. DADOS DA PROPRIEDADE 

3.1. Nome da propriedade UMF II– Floresta Nacional Saracá-Taquera 

3.2. Localização Floresta Nacional Saracá-Taquera 

3.3.   Município  Oriximiná 

3.4.   Estado Pará 

 

 

 

mailto:florestal@ebata.com.br
mailto:florestal@projetosaraca.com.br
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3.1. EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO  

Profissional Formação 

Denys Pereira Engenheiro Florestal 

Herison Silva Engenheiro Florestal  

Vivian Almeida Engenheira Florestal 

 

OBJETIVOS  

3.2. Principal 

O objetivo principal é apresentar o planejamento e as diretrizes técnicas das 

atividades que serão executadas no Projeto de Manejo Florestal da UMF II na Floresta 

Nacional Saracá-Taquera, (Oriximiná/Pará), especificamente para a UPA 10/2021, no 

período de doze meses.  

 

3.3. Específicos 

▪ Obter licenciamento e autorização para exploração florestal da Unidade de 

Produção Anual (UPA) 10/2021 da UMF II da Floresta Nacional Saracá-

Taquera; 

▪ Apresentar o cronograma operacional, insumos e equipes envolvidas; 

▪ Apresentar as espécies que serão exploradas em 2020/2021, passíveis de serem 

substituídas, bem como as remanescentes; 

▪ Atender a IN/MMA 05/2006 e a Norma de Execução/IBAMA 01 de 24/04/2007, 

além das demais normas legais aplicáveis vigentes; 

▪ Produzir madeira em tora de boa qualidade, com origem rastreável, legalizada e 

sustentável para abastecer o mercado, observando os princípios da 

sustentabilidade da atividade florestal e gerando benefícios à comunidade local; 

▪ Como produto secundário, utilizar o resíduo florestal (na forma de toretes) a ser 

gerado na exploração florestal da madeira; 

▪ Cumprir o contrato de concessão florestal estabelecido com o Serviço Florestal 

Brasileiro no âmbito do edital 01/2009 – Saracá-Taquera. 

 

4. INFORMAÇÕES SOBRE A UPA 

A Unidade de Produção Anual objeto deste POA será denominada UPA 10/2021 

e corresponde à sexta unidade de produção a ser realizada na UMF II da Floresta Nacional 
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Saracá-Taquera (Figura 1). A área total prevista para a UPA será de 1.961,48 ha e 

corresponde a 6,59% da área total desta UMF (Figura 2).  

 

 

Figura 1: Localização da UMF II, Floresta Nacional Saracá-Taquera, Oriximiná, Pará. 

 

4.1. Localização 

A UPA 10/2021 está localizada na UMF II da Floresta Nacional Saracá-Taquera, 

Oriximiná, Estado do Pará (Figura 2). 
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Figura 2: Localização da UPA 10/2021, UMF II, Floresta Nacional Saracá-Taquera, 

Oriximiná, Pará. 

 

 A localização da UPA 10/2021 segue próxima as UPA’s anteriores: 
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Figura 3: Localização das UPAs 10/2021, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 na UMF II, Floresta 

Nacional Saracá-Taquera, Oriximiná, Pará. 

 

 Essa proximidade favorece a construção da malha viária, principalmente para 

acessar as UPA’s subsequentes. 

 

4.2. Coordenadas geográficas dos limites 

Quadro 1: Coordenadas geográficas dos limites da UPA 10/2021, UMF II, Flona Saracá-

Taquera. 

UPA Vértice Este (X) Norte (Y) 

10 - 2021 

UPA 10-1 581398 9818549 

UPA 10-2 580649 9819211 

UPA 10-3 580360 9816158 

UPA 10-4 580039 9815775 

UPA 10-5 578370 9817384 

UPA 10-6 593430 9816913 

UPA 10-7 594221 9816295 

UPA 10-8 590121 9813390 

UPA 10-9 590843 9812698 

UPA 10-10 590692 9813997 

UPA 10-11 590007 9813268 

UPA 10-12 588505 9816050 

UPA 10-13 587820 9815322 

UPA 10-14 589189 9816780 

UPA 10-15 586317 9818102 

UPA 10-16 585906 9817665 

UPA 10-17 585191 9818336 

UPA 10-18 597592 9824113 

UPA 10-19 599155 9824091 

UPA 10-20 598673 9822176 

 

4.3. Subdivisões em UT 

 A UPA 10/2021 está subdividida em 5 Unidades de Trabalho, que possuem 

dimensões variadas, conforme quadro a seguir: 

Quadro 2: Unidades de Trabalho da UPA 10/2021, UMF II, Flona Saracá-Taquera. 

UT Área Total UT Área de efetiva exploração UT 

1 402,13 389,77 

2 501,36 465,87 

3 268,18 245,22 

4 428,47 411,72 

5 361,34 345,02 

Total 1.961,48 1.857,60 
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4.4. Resultados do microzoneamento 

 O microzoneamento identificou na área da UPA a predominância de um relevo 

plano a levemente ondulado com ligeira ocorrência de drenagens que correspondem a um 

quantitativo de área de preservação permanente (APP) de 73,77 ha, cerca de 3,76% da 

área total da UPA.  

 A área total da UPA 10/2021 é de 1.961,48 ha, e representa 6,59% da área total 

da UMF II. No quadro 3 apresentam-se os quantitativos de áreas das categorias de usos 

do solo considerados no planejamento deste POA.   

 

Quadro 3: Dimensões da UPA 10/2021, UMF II, Flona Saracá-Taquera. 

ÁREA Dimensão (ha) Dimensão (%) 

ÁREA DA UMF II (ha) 29.769,82 100,00  

Área da UPA 10/2021 (ha) em relação a 

UMF 
1.961,48 6,59 

Área de Preservação Permanente da UPA 73,77 3,76 

Área antropizada na UPA 0,00 0,00  

Área de efetiva exploração da UPA 1.857,60 94,7% 

 

4.5. Área efetiva de exploração florestal (ha) e percentual em relação a UPA 

Para determinação da área de efetiva exploração florestal foram excluídas áreas 

com restrições relacionadas a fatores operacionais, ambientais e disponibilidade de 

estoque: áreas de preservação permanente (APP), áreas antropizadas, área destinada à 

reserva absoluta (5% da UMF), áreas com declividade superior a 30% e áreas de 

infraestrutura. Como resultado final a área de efetiva exploração soma 1.857,60 hectares. 

Nessa UPA não há área destinada a reserva absoluta e antropizadas.  

 

4.6. Área de preservação permanente (ha) 

Para efeito da identificação das APP’s em campo e sua plotagem em mapas 

considerou-se o previsto na Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012 e alterações, que 

especifica as florestas e demais formas de vegetação natural situadas, conforme 

definições a seguir: 

I - As faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 

intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em 

largura mínima de: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 

IV - As áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água, qualquer que seja 

a sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; 
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IV - As áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer 

que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; 

(Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012); 

V - As encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente 

a 100% (cem por cento) na linha de maior declive. 

 

As APP’s foram levantadas durante o inventário florestal 100% e vão constar nos 

mapas das Unidades de Trabalho (anexo), e nos mapas de corte e arraste que serão 

utilizados operacionalmente durante as atividades da exploração florestal. 

No quadro a seguir podem-se observar os parâmetros usados para definição das 

APP’s em cursos d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros. 

 

Quadro 4: Enquadramento de APP para cursos d’água adotados para a UPA 10/2021, 

UMF II, Flona Saracá-Taquera. 

Largura do Curso d’água Largura APP 

Menos de 10 (dez) metros de largura 30 (trinta) metros 

De 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros 50 (cinquenta) metros 

De 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros 100 (cem) metros 

De 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros 200 (duzentos) metros 

Superior a 600 (seiscentos) metros 500 (quinhentos) metros 

 

As APP’s da UPA 10/2021 totalizaram 73,77 hectares, recorrentes em todas as 

UT’s mapeadas na UPA, conforme quadro a seguir: 

Quadro 5: Dimensionamento de APP para as UT’s da UPA 10/2021, UMF II, Flona 

Saracá-Taquera. 

UT UT ha APP ha % UT 

1 402,13 6,05 1,51% 

2 501,36 28,09 5,60% 

3 268,18 18,14 6,76% 

4 428,47 9,98 2,33% 

5 361,34 11,51 3,19% 

Total 1.961,48 73,77 3,76% 
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Durante a seleção das árvores excluiu-se da colheita, as árvores localizadas em 

APP’s e no caso de árvores próximas, constará nos procedimentos operacionais a 

necessidade de nova verificação no momento da derruba. 

A outra medida prevista para reduzir danos às espécies protegidas por lei, àquelas 

localizadas em APP e de árvores remanescentes da floresta, será o direcionamento da 

queda das árvores a explorar, evitando que caiam sobre indivíduos protegidos por lei (ex. 

castanheira) e ou em APP, gerando danos físicos às mesmas. 

 

4.7. Áreas inacessíveis (ha) 

Não há áreas enquadradas como inacessíveis na UMF II e, por conseguinte na 

UPA 10/2021. 

 

4.8. Áreas de Reserva Absoluta 

Em cumprimento aos requerimentos da certificação, destinou-se 5% da UMF 

como reserva absoluta. Entretanto, na UPA 10/2021 não há áreas enquadradas na Reserva 

Absoluta, conforme demonstra a Figura 4. 

 

Figura 4: Localização da UPA 10/2021 em relação a área de Reserva Absoluta, Floresta 

Nacional Saracá-Taquera, Oriximiná, Pará. 
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4.9. Áreas de infraestrutura (ha) 

O projeto dispõe de uma base de apoio a operação florestal bem estruturada, 

localizada na Fazenda Arauak, distante cerca de 21 km da UPA 10. Esta base concentra 

os alojamentos, oficinas, refeitório, enfermaria e escritório entre outras edificações. Toda 

infraestrutura no local foi concebida e construída em cumprimento as exigências 

definidas na legislação trabalhista brasileira e suas normas regulamentadoras (NR 23, NR 

24, NR 31), portaria MS 518/2004 e resolução ANVISA RDC n◦ 218/2005. 

No que tange ao POA 10/2021, as infraestruturas a serem implantadas, se 

constituirão de: 17,33 km de estrada de acesso e 31,03 km de estradas secundárias a serem 

construídas (totalizando 48,36 km). Ademais, serão construídos 146 pátios de estocagem 

(7,30 hectares) distribuídas nas quatro UTs (Quadro 6). 

 

Quadro 6: Dimensões da infraestrutura da UPA 10/2021, UMF II, Flona Saracá-Taquera. 

Estradas 
Extensão 

(km) 
Área afetada pela infra (ha) Status 

Estrada de Acesso 17,33 10,40 A construir 

Estrada Secundária 31,03 12,41 A construir 

TOTAL 48,36 22,81 - 

Pátio 
Dimensão 

(ha) 
Área afetada pela infra (ha) Status 

Pátio Estocagem (146) 0,05 7,30 A construir 

TOTAL 0,05 7,30 - 

Ao final do planejamento, o quadro das UT’s apresentou as seguintes informações 

para a área de efetivo manejo: 

 

Quadro 7: Unidades de Trabalho e dimensionamentos de APP/infraestrutura da UPA 

10/2021, UMF II, Flona Saracá-Taquera. 

UT UT (ha) APP (ha) 
Infraestrutura 

(ha) 

Área efetivo 

manejo (ha) 

% área 

efetiva 

1 402,13 6,05 6,31 389,77 96,93% 

2 501,36 28,09 7,40 465,87 92,92% 

3 268,18 18,14 4,83 245,22 91,44% 

4 428,47 9,98 6,77 411,72 96,09% 

5 361,34 11,51 4,81 345,02 95,48% 

Total 1.961,48 73,77 30,11 1.857,60 94,70% 
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5. PRODUÇÃO FLORESTAL PLANEJADA 

5.1. Especificação do potencial de produção por espécie considerando a área de 

efetiva exploração florestal indicando: 

A produção florestal foi planejada observando-se o disposto na IN MMA n° 05 de 

11/12/2006 que estabelece a necessidade de garantir um equilíbrio entre a intensidade de 

corte e o tempo necessário para o restabelecimento do volume extraído da floresta, 

considerando-se critérios como: i) seleção de espécies; ii) ciclo de corte; iii) intensidade 

de exploração. 

O sistema silvicultural adotado é o policíclico. Para esse projeto adotou-se um 

ciclo de corte de 30 anos.  

Estima-se que com a utilização de um volume de madeira de 25,79m³/ha, com 

técnicas de exploração de impacto reduzido em um ciclo de corte de 30 anos, será possível 

recuperar a floresta com uma produtividade de 0,86m³/ha/ano para que possa haver o 

retorno à área explorada ao final do ciclo de corte e haja a retirada em mesma quantidade 

e qualidade de madeira. 

O planejamento da produção florestal considerou ainda a exclusão das espécies 

proibidas de exploração. De acordo com o art. 29 do Decreto Federal n° 5.975, de 30 de 

novembro de 2006, não são passíveis de exploração para fins madeireiros à castanheira 

(Bertholetia excelsa) e a seringueira (Hevea spp) em florestas naturais, primitivas ou 

regeneradas. 

Outras normas consideradas para este fim são: Instrução Normativa MMA Nº 6, 

de 23 de setembro de 2008, a Instrução Normativa IBAMA Nº 14 de 14 de dezembro de 

2010, a Instrução Normativa MMA n° 1 de 12/02/2015 e a Portaria MMA 443/2014. Três 

espécies que compõem a Portaria MMA 443/2014 (lista de Espécies Vulneráveis) foram 

inventariadas, sendo que as mesmas foram selecionadas para corte. Para estas, o processo 

de seleção levou em consideração a IN MMA 01/2015 que estabelece critérios de raridade 

mais restritivos do que para outras espécies. 

Serão protegidas ainda todas as árvores que estiverem localizadas em Áreas de 

Preservação Permanente (APP). A partir desses pressupostos, consideraram-se as 

seguintes informações para a produção florestal: 

 

Quadro 8. Resumo das informações do planejamento da produção anual para a UPA 

10/2021, UMF II, Flona Saracá-Taquera. 

INFORMAÇÂO QUANTITATIVO 

UPA 10/2021 (ha) 1.961,48 ha 

UPA 10/2021 (área de efetiva exploração) 1.857,60 

Intensidade de Corte média (m³/ha) 23,405 

Produção Anual Estimada (m³) 43.477,2909 
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5.2. Nome da espécie: vulgar e científico. 

Selecionou-se 29 espécies a serem exploradas na UPA 10/2021, conforme lista a 

seguir: 

 

Quadro 9: Lista de espécies selecionadas para colheita florestal na UPA 10/2021, UMF 

II, Flona Saracá-Taquera. 

NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO 

Angelim-pedra Hymenolobium excelsum 

Angelim-vermelho Dinizia excelsa 

Araracanga Aspidosperma eteanum 

Castanha-sapucaia Lecythis pisonis 

Cedrinho Erisma uncinatum 

Cumaru-amarelo Dipteryx odorata 

Cumaru Dipteryx magnifica 

Cupiúba Goupia glabra 

Fava-bolota Parkia pendula 

Fava-orelha-de-macaco Enterolobium schomburgkii 

Guajara Bolacha Pouteria oppositifolia 

Guariúba Clarisia racemosa 

Ipê-roxo Handroanthus impetiginosum 

Itaúba Mezilaurus itauba 

Jatobá Hymenaea courbaril 

Jutaí-mirim Hymenaea parvifolia 

Louro-pimenta Ocotea canaliculata 

Louro-vermelho Sextonia rubra 

Maçaranduba Manilkara huberi 

Mandioqueira-escamosa Qualea paraensis 

Maparajuba Manilkara bidentata 

Muiracatiara Astronium lecointei 

Muirapiranga Brosimum rubescens 

Pequiá Caryocar villosum 

Sucupira-preta Diplotropis purpurea 

Tanibuca-amarela Buchenavia parvifolia 
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NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO 

Tauari-vermelho Cariniana micrantha 

Timborana Piptadenia suaveolens 

Uxi Endopleura uchi 

 

O número de espécies definidas para colheita do POA está condicionado à 

diversidade florística de espécies comerciais da UPA e ao estoque que possibilite atender 

as previsões dispostas nas normativas florestais vigentes aplicáveis no que se refere à 

manutenção de remanescentes.  

 

5.3. Diâmetro Mínimo de Corte (DMC) considerado 

O DMC considerado foi de 55 cm para as espécies a serem exploradas. Para isso 

todas as espécies foram inventariadas a partir do DAP de 45 cm, mantendo um intervalo 

de 10 cm entre o DMC e DAP de inventário.  

A seleção de corte foi feita por UT. Nesse processo só foram selecionadas as 

espécies que possuíam indivíduos inventariados com 10 cm abaixo do DMC. 

 

5.4. Volume e número total de árvores inventariadas (UPA) 

O volume total inventariado foi de 74.858,2901 m³, representado por um total de 

18.819 das árvores na UPA 10/2021.  

 

5.5. Volume e número de árvores acima do DMC das espécies que atendam 

critérios de seleção para corte (UPA) 

O volume total acima do DMC é de 55.046,1661 m³, representados por 12.345 

árvores que atendam critérios de seleção para corte na UPA 10/2021. 

 

5.6. Porcentagem do n° de árvores a serem mantidas na área de efetiva 

exploração 

Serão mantidas 8.431 árvores na área de efetiva exploração que representam uma 

porcentagem de 50% na UPA 10/2021.  

 

5.7. Resumo das espécies com baixa densidade (UPA) 

Para identificação das espécies com baixa densidade, avaliou-se o número de 

indivíduos de cada espécie em cada UT. O resultado pode ser visualizado no quadro 10 

pelos valores marcados em vermelho.  
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Quadro 10: Lista de espécies com baixa densidade nas UT’s da UPA 10/2021, UMF II, 

Flona Saracá-Taquera.   

Nome Vulgar Nome Científico 1 2 3 4 5 Total  

Acariquara Minquartia guianensis     3     3 

Amapá Brosimum guianense 2         2 

Amarelão Apuleia leiocarpa   5   1 21 27 

Angelim-amargoso Vatairea sericea 7 1     1 9 

Angelim-pedra Hymenolobium excelsum 117 151 92 116 39 515 

Angelim-rajado Zygia racemosa   6 12 10 2 30 

Angelim-vermelho Dinizia excelsa 137   40     177 

Araracanga Aspidosperma eteanum 55 16 25 7 2 105 

Carapanaúba Aspidosperma excelsum 204 26 8 19   257 

Castanha-sapucaia Lecythis pisonis 58 303 86 159 157 763 

Cedrinho Erisma uncinatum 53 12 8     73 

Cedro Cedrela spp.       2   2 

Cumaru Dipteryx magnifica 220     9   229 

Cumaru-amarelo Dipteryx odorata 309 487 314 329 173 1612 

Cumarurana Apuleia molaris 2 1     1 4 

Cupiúba Goupia glabra 80 375 175 337 85 1052 

Fava-amargosa Vatairea paraensis 116 30 45 15 12 218 

Fava-bolota Parkia pendula 55 88 57 32 20 252 

Fava-orelha-de-macaco Enterolobium schomburgkii 21 52 17 16 16 122 

Guajara Bolacha Pouteria oppositifolia 41 102 133 11 7 294 

Guariúba Clarisia racemosa 45 25 2 29 1 102 

Ipê-roxo Handroanthus impetiginosum 6 37 11 7 47 108 

Itaúba Mezilaurus itauba 228 564 344 229 81 1446 

Jacarandá Jacaranda cuspidifolia   4       4 

Jarana Lecythys lurida       3   3 

Jatobá Hymenaea courbaril 46 72 52 142 185 497 

Jutaí-mirim Hymenaea parvifolia 152 133 45 47 240 617 

Louro-canela Licaria aritu  8 7 2     17 

Louro-pimenta Ocotea canaliculata 141 29 50 57 5 282 

Louro-vermelho Sextonia rubra 33 58 91 114   296 

Macacauba Platymiscium duckei       1   1 

Maçaranduba Manilkara huberi 409 1470 603 1900 396 4778 

Mandioqueira-escamosa Qualea paraensis 349 70 195 15 16 645 

Maparajuba Manilkara bidentata 442 74 305 353   1174 

Matamatá Lecythis idatimon   1 3 2   6 

Muiracatiara Astronium lecointei 19 20 13 5 16 73 

Muirapiranga Brosimum rubescens 136 92 20 28 2 278 

Parinari Parinari excelsa  8 24 26   1 59 

Pequiá Caryocar villosum 49 27 23 64 15 178 

Pequiarana Caryocar glabrum 21 21 14 10 2 68 

Peroba-mica Aspidosperma macrocarpon 3 25 17 2 13 60 
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Nome Vulgar Nome Científico 1 2 3 4 5 Total  

Preciosa Chomelia pubescens   1 53 21   75 

Sucupira-amarela Bowdichia nitida 4 21 19 9 3 56 

Sucupira-preta Diplotropis purpurea 24 18 15 11 2 70 

Tanibuca-amarela Buchenavia parvifolia 81 68 43 40 10 242 

Tauari-branco Couratari guianensis 20 41 14 3 205 283 

Tauari-vermelho Cariniana micrantha 14 7 31 8   60 

Tento Ormosia paraensis     16     16 

Timborana Piptadenia suaveolens 52 93 53 81 245 524 

Uxi Endopleura uchi 313 247 154 226 111 1051 

Uxi-Coroa Sacoglottis verrucosa 3     1   4 

  4.083 4.904 3.229 4.471 2.132 18.819 

 

5.8. Volume e número de árvores passíveis de serem exploradas (UPA) 

O volume identificado de árvores passíveis de serem exploradas na UPA 10/2021 

totalizou 47.044,4151 m³, representado por 10.388 árvores. Destes, 43.477,2909 m³ 

foram selecionados para serem explorados, representado por 9.326 árvores. 

 

5.9. Volume de resíduos florestais a serem explorados 

A concessionária realizou em 2015 um estudo para determinar a relação 

dendrométrica entre o volume de madeira em tora e de toretes provenientes da galhada. 

O estudo seguiu as diretrizes da Instrução Normativa n. 09 do IBAMA (maio de 2015) 

que estabelece parâmetros técnicos para o aproveitamento da matéria-prima florestal 

proveniente de árvores abatidas para a implantação da infraestrutura, bem como resíduos 

provenientes da exploração florestal das árvores autorizadas para corte em áreas sob 

regime de manejo florestal sustentável, em empreendimentos licenciados. 

Os dados de campo foram coletados de árvores-amostra em área autorizada pelo 

IBAMA (POA D/2015), das seguintes espécies: Cumaru-amarelo (Dipteryx odorata), 

Maçaranduba (Manilkara Huberi), Jatobá (Hymenaea courbaril), Ipê-roxo (Tabebuia 

impetiginosa) e Piquiá (Caryocar villosum). O estudo foi protocolado junto ao IBAMA 

sob o número 02018.004853/2015-41, e após a avaliação do técnico analista do instituto, 

foi aprovado com algumas recomendações1, onde as equações para determinação do 

volume de toretes a partir do volume das árvores listadas para corte no IF100% (a 

explorar), foram utilizadas no POA 2017 e aplicadas a partir do POA 2018, para as 

espécies listadas acima, exceto o ipê-roxo. Neste grupo de espécies com aproveitamento 

de resíduos da galhada, foi incluído a Itaúba (Mezilaurus itauba), através da coleta de 

amostras em campo e inserção na equação de relação dendrométrica. Esse processo de 

 
1 A resposta as recomendações foi juntada ao protocolo por meio do Ofício 66/2015/Ebata (21/09/2015) 

(em anexo). As duas recomendações estão relacionadas a seleção de toretes apenas de qualidade 1 e 2 e, 

quanto as dimensões máximas permitidas para romaneio e transporte (comprimento até 3,30m). 
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inserção foi oficiado junto ao IBAMA através do processo n. SEI 02018.102361/2017-

82.  

Para este POA, incluiremos uma nova espécie, o Angelim-pedra (Hymenolobium 

excelsum), no escopo de espécies com aproveitamento de toretes de galhada. No caso, o 

empreendimento coletou amostras de 9 árvores (descrição do romaneio no Quadro 11 

abaixo e registro fotográfico na Figura 5) do POA 9 (UT n. 4). Aproveitamos o protocolo 

deste POA 10 para solicitar a inclusão da espécie. 

 

Quadro 11: Romaneio de toretes de galhada em toras-amostra de Angelim-pedra da UPA 

09/2020 (UT 4), UMF II, Flona Saracá-Taquera. 

N. 

Árvore 

ID 

Torete 

Comp. 

(m) 

DB 1 

(m) 

DB 2 

(m) 

DT 1 

(m) 

DT 2 

(m) 

Volume 

(m3) 

10208 TA 2,5 0,9 0,7 0,9 1,0 1,4683 

10208 TB 3,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4483 

10208 TC 3,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4233 

10208 TD 2,6 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2329 

10248 TA 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,2984 

10248 TB 1,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,2607 

10409 TA 8,2 0,7 0,7 0,7 0,7 3,0904 

10527 TA 3,6 0,7 0,8 0,5 0,6 1,2201 

10527 TB 9,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,8227 

10500 TA 4,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,7350 

10182 TA 4,7 0,6 0,6 0,4 0,4 0,9232 

10266 TA 3,3 0,7 0,8 0,6 0,6 1,1422 

10181 TA 6,0 0,9 0,6 0,5 0,5 2,0588 

10181 TB 3,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3618 

10208 TA 3,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5083 

10208 TB 3,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4227 
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Figura 5: Registro fotográfico da coleta de toretes em galhadas de Angelim-pedra da 

UPA 09/2020 (UT 4), UMF II, Flona Saracá-Taquera. 
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Assim, o volume total de toretes para as 7 espécies selecionadas para serem 

exploradas na UPA 10 é de 5.623,4790 m3 sendo distribuídas, por espécie, da seguinte 

forma (Quadro 12): 

 

Quadro 12: Volume total de toretes estimado para colheita na UPA 10/2021, UMF II, 

Flona Saracá-Taquera. 

Espécie UT 1 UT 2 UT 3 UT 4 UT 5 Total (m3) 

Angelim-pedra 

 
86,1776 98,3156 69,2368 76,8346 16,1747 346,7393 

Cumaru-amarelo 180,7132 247,9320 153,2302 139,5671 79,8641 801,3066 

Ipê-roxo 0,0000 20,3895 2,2783 0,0000 48,7843 71,4520 

Itaúba 152,3353 321,6835 214,3435 146,7749 46,0402 881,1774 

Jatobá 32,7405 59,9617 38,0484 99,1999 179,7572 409,7078 

Maçaranduba 245,0358 924,5935 329,3277 1.253,7109 227,7339 2.980,4016 

Pequiá 47,0508 14,3592 9,3869 53,7164 8,1810 132,6943 

TOTAL 744,0532 1.687,2349 815,8517 1.769,8038 606,5354 5.623,4790 

 

6. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES NA UMF PARA O 

ANO DO POA 

 

De modo geral a empresa aplicará a mesma metodologia de planejamento e 

técnicas de exploração que já vem praticando nos POA’s anteriores e obedecerá aos 

requisitos técnicos da exploração de impacto reduzido (EIR). 

Para esse POA, visando a otimização do processo, iniciaram-se as atividades pré-

exploratórias iniciariam no último trimestre de 2020, compreendendo a prospecção de 

áreas, inventário florestal, processamento de dados, seleção e produção de mapas, 

produção do plano operacional anual e submissão para seu licenciamento.  

Na entressafra é iniciado a construção de parte das estradas de acesso necessárias 

para o início das operações consecutivas, já previstas no POA anterior. Com a redução 

das chuvas e encerramento do período de embargo será iniciado a colheita, que deve se 

estender até o mês de novembro ou dezembro, consecutivo a realização do transporte de 

maior parte da madeira explorada.  

A seguir, apresentam-se as diretrizes deste documento referente às atividades das 

etapas pré, exploratórias e pós-exploratórias. Ressalta-se que estas são atividades 

extremamente dinâmicas e que se necessário, poderão ocorrer alterações no planejamento 

no decorrer de sua execução.  
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7.1. Detalhamento de todas as atividades previstas para o ano do POA e 

respectivo cronograma de execução, com indicação dos equipamentos e 

equipes a serem empregados, e as respectivas quantidades: 

Em anexo. 

 

7.2. Atividades Pré-Exploração Florestal 

7.2.1. Delimitação da UPA 

Para alocação e delimitação da UPA 10/2021 realizou-se inicialmente o 

macrozoneamento através de imagens de satélite que posteriormente foi confirmado em 

campo, para a definição da malha viária e demais infraestruturas da exploração que serão 

construídas.  

Realizou-se a coleta das coordenadas geográficas dos vértices da UPA 10/2021 

através do uso de GPS de navegação, onde foram geradas informações geográficas 

utilizadas para a confecção de mapas com a localização da UPA. 

 

7.2.2. Subdivisão das UPA em UT  

Para o melhor ordenamento das atividades e realização da operação pelas equipes 

de trabalho, além de um melhor controle da produção, a UPA 10/2021 foi subdividida em 

4 unidades menores denominadas de Unidades de Trabalho (UT), com formas regulares 

e ajustadas de acordo com a topografia e hidrografia da área, conforme apresenta-se no 

quadro 13. 

 

Quadro 13: Unidades de Trabalho e suas respectivas dimensões da UPA 10/2021, UMF 

II, Flona Saracá-Taquera. 

Unidade de Trabalho  Área ha  Área Efetiva 

1 402,13 389,77 
2 501,36 465,87 

3 268,18 245,22 

4 428,47 411,72 

5 361,34 345,02 

 Total 1.961,48 1.857,60 

 

A delimitação das UT’s foi realizada em duas etapas: na primeira, considerou-se 

a disposição das estradas, onde definiu-se o ângulo das picadas de delimitação e, na 

segunda com a consolidação em campo através da abertura de picadas, colocação dos 

piquetes e medição das picadas.  

Para o levantamento das informações de interesse do manejo, e planejamento das 

infraestruturas necessárias às operações, as UT’s foram subdivididas em faixas limitadas 

por picadas denominadas picadas de orientação. As picadas de orientação foram abertas 
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a cada 50 m. A largura média das picadas de orientação é de 1m e em sua extensão a cada 

25 m colocaram-se piquetes numerados, denominados piquetes de orientação. Os piquetes 

de orientação foram produzidos a partir da vegetação arbustiva suprimida durante a 

abertura das picadas e nestes constam as informações do comprimento do trajeto 

percorrido na picada e posição do piquete na UT, servindo como um marco de orientação 

das equipes em campo. 

No início de cada UPA e UT serão instaladas placas de identificação que 

permitirão o acesso a estas de forma rápida e fácil pelas equipes de trabalho e vistorias, 

conforme está sendo feita nas UPA’s anteriores. 

 

7.2.3. Inventário a 100% 

O inventário a 100% foi realizado no segundo semestre de 2020 com o objetivo 

de quantificar e qualificar as espécies de interesse comercial da empresa, conhecendo-se 

o volume comercial e potencialmente comercial, e assim definir as espécies e indivíduos 

a serem destinados a colheita e ao estoque futuro. 

As árvores de espécies comerciais, potenciais e estoque, foram inventariadas com 

DAP a partir de 45 cm de DAP, possibilitando a seleção das árvores a explorar com DAP 

a partir de 55 cm. O intervalo diamétrico entre 45 e 54,9 cm servirá de estoque para ciclos 

futuros. 

Para a espécie Acariquara (Minquartia guianensis Aubl) o DMC foi estipulado a 

partir de 25 cm de DAP, sendo que todos os indivíduos dessa espécie foram inventariados 

a partir de 15 cm (conforme justificativas apresentadas no item 5.3 – Diâmetro Mínimo 

de Corte, acima). 

Os grupos de espécies a serem inventariados foram baseados inicialmente nas 

informações geradas no inventário florestal amostral realizado para fins de licitação da 

concessão florestal, de responsabilidade do Serviço Florestal Brasileiro.  

Ao final do IF 100% da UPA 10/2021 obteve-se uma lista de 52 espécies conforme 

quadro a seguir: 

 

Quadro 14: Lista das espécies inventariadas na UPA 10/2021, UMF II, Flona Saracá-

Taquera. 

Nome Vulgar Nome Científico 

Acariquara Minquartia guianensis 

Amapá Brosimum guianense 

Amarelão Apuleia leiocarpa 

Angelim-amargoso Vatairea sericea 

Angelim-pedra Hymenolobium excelsum 

Angelim-rajado Zygia racemosa 

Angelim-vermelho Dinizia excelsa 
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Nome Vulgar Nome Científico 

Araracanga Aspidosperma eteanum 

Carapanaúba Aspidosperma excelsum 

Castanha-sapucaia Lecythis pisonis 

Cedrinho Erisma uncinatum 

Cedro Cedrela spp. 

Cumaru-amarelo Dipteryx odorata 

Cumarurana Apuleia molaris 

Cumaru Dipteryx magnifica 

Cupiúba Goupia glabra 

Fava-amargosa Vatairea paraensis 

Fava-bolota Parkia pendula 

Fava-orelha-de-macaco Enterolobium schomburgkii 

Guajara Bolacha Pouteria oppositifolia 

Guariúba Clarisia racemosa 

Ipê-roxo Handroanthus impetiginosum 

Itaúba Mezilaurus itauba 

Jacarandá Jacaranda cuspidifolia 

Jarana Lecythys lurida 

Jatobá Hymenaea courbaril 

Jutaí-mirim Hymenaea parvifolia 

Louro-canela Licaria aritu  

Louro-pimenta Ocotea canaliculata 

Louro-vermelho Sextonia rubra 

Macacauba Platymiscium duckei 

Maçaranduba Manilkara huberi 

Mandioqueira-escamosa Qualea paraensis 

Maparajuba Manilkara bidentata 

Matamatá Lecythis idatimon 

Muiracatiara Astronium lecointei 

Muirapiranga Brosimum rubescens 

Parinari Parinari excelsa  

Pequiá Caryocar villosum 

Pequiarana Caryocar glabrum 

Peroba-mica Aspidosperma macrocarpon 

Preciosa Chomelia pubescens 

Sucupira-amarela Bowdichia nitida 

Sucupira-preta Diplotropis purpurea 

Tanibuca-amarela Buchenavia parvifolia 

Tauari-branco Couratari guianensis 

Tauari-vermelho Cariniana micrantha 

Tento Ormosia paraensis 

Timborana Piptadenia suaveolens 

Uxi Endopleura uchi 
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Nome Vulgar Nome Científico 

Uxi-Coroa Sacoglottis verrucosa 

 

   A metodologia aplicada no inventário 100% demandou três equipes de 4 

profissionais, distribuídas entre as funções de anotador, laterais, identificador florestal e 

pregador de placas. O caminhamento, levantamento e plaqueamento das árvores foram 

feitos de forma contínua e sequencial a partir da primeira faixa até a última faixa da UT. 

As plaquetas foram afixadas em cada árvore obedecendo a uma sequência alfanumérica 

e sequencial que indica a UPA, UT e o número da árvore. 

Além das atividades usuais de demarcação e identificação das árvores no 

inventário a 100%, a empresa utilizou GPS de navegação para a tomada das coordenadas 

de cada árvore nas UT. Trata-se de um sensor de alta sensibilidade para uso sob o dossel 

da floresta. Futuramente, pretende-se utilizar esta tecnologia para o inventário de árvores, 

bem como no controle de tempos-e-movimento das atividades exploratórias e de 

transporte. Também se almeja o uso de informações de altitude para refinamento do 

microzoneamento da UPA. 

Para as classes de fuste, foram utilizados 3 (três) classificações no IF 100%, 

conforme descrito no quadro 14. 

 

Quadro 14: Classes de fuste adotadas no Inventário Florestal a 100%, UPA 10/2021, 

UMF II, Flona Saracá-Taquera. 

Fuste Descrição 

1 

Árvore de fuste reto, que apresentam excelentes condições tanto para 

laminar como para serrar, com excelente possibilidade de aproveitamento 

da madeira. 

2 
Fuste com alguma tortuosidade, mas ainda em condições de uso como 

madeira serrada, possibilitando ainda um bom aproveitamento. 

3 
Árvore com tortuosidade ou defeito, com baixas possibilidades de uso 

como madeira serrada. 

 

As variáveis medidas foram:  

1) Circunferência a Altura do Peito (depois transformado para DAP);  

2) Número da linha (para facilitar a localização da árvore);  

3) Número da árvore; 

4) Coordenadas X e Y da árvore;  

5) Nome da espécie (identificação da espécie); 

6) Qualidade de fuste  
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7) HC (altura comercial); 

8) Coordenadas geográficas das APP’s; 

9) Árvores ninho (árvores com ninho de pássaros); 

10) Avistamento de fauna (comedouros, ninhos e bebedouros). 

 

A identificação das árvores foi realizada inicialmente em campo, por 

identificadores florestais, com amplo conhecimento sobre as espécies da região.  

Durante o inventário florestal 100%, coletaram-se dados de localização dos 

igarapés e cursos d’água menores que não apareceram na imagem de satélite, e 

informações sobre a localização das nascentes e grotas assim como a declividade e áreas 

intermitentes2. As APPs foram cuidadosamente verificadas em campo pela equipe de 

inventário.  

Todas as áreas onde se identificou a presença de cursos d’água foram classificadas 

como APP e constam nos mapas de colheita das UT’s, bem como nos mapas de corte e 

arraste que serão utilizados durante a operação florestal. 

O corte de cipós foi realizado concomitantemente ao IF 100%. Somente foram 

cortados os cipós das árvores identificadas para serem exploradas para evitar cortes 

excessivos, entendendo-se que estes também atuam como fonte de alimentos para aves e 

mamíferos. Pretende-se com esta atividade obter os seguintes benefícios: 

i) As árvores têm maiores chances de caírem livres sem arrastar outras;  

ii) Evita-se o efeito dominó;  

iii) Proporciona maior segurança para os operadores de motosserra;  

iv) Favorece as remanescentes, pois não serão arrastadas durante o efeito 

dominó, permanecendo na floresta. 

Os cipós foram cortados com antecedência de aproximadamente um pouco mais 

de um ano antes da exploração, permitindo um tempo propício antes da exploração, o que 

se imagina que será suficiente para garantir o tempo necessário para secarem e quebrarem 

com facilidade durante o corte das árvores.  

O corte de cipós foi realizado por uma equipe de 3 profissionais, divididos entre 

a função de 01 coordenador, que orientou sobre a localização das árvores selecionadas 

para o corte de cipó e 02 ajudantes, pessoas que realizaram a atividade. A mesma foi 

realizada com o corte de todas as hastes de cipó ≥ 2cm, com uma distância de 1m do solo, 

evitando-se assim, o fácil enraizamento e permanência dos mesmos.   

 

 
2 Áreas que apresentam característica de permanecerem alagadas durante um período do ano. 
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7.2.4. Inventário de fauna  

No ano de 2018, a concessionária realizou a terceira campanha de monitoramento 

da fauna Silvestre – Estação Chuvosa, executada pela empresa de consultoria Alphabio 

Consultoria Ambiental Ltda (composta por uma equipe com 4 profissionais da área 

ambiental, sendo todos de formação da área da Biologia, e um mestre em Biologia 

animal). O monitoramento compreendeu os grupos da herpetofauna, mastofauna terrestre 

e voadora e avifauna, a fim de diagnosticar e verificar o grau de preservação em que se 

encontram as comunidades faunísticas da região.  

Resultados preliminares revelaram que houve pouca similaridade na composição 

da fauna entre os pontos amostrais em cada grupo, mas que, no entanto, os padrões de 

abundância, riqueza e diversidade variaram entre os pontos por grupo, provavelmente 

devido a distância destes pontos, as características da floresta, sendo sua fitofisionomia 

de floresta ombrófila densa e pouca perturbada, além do tempo de exploração madeireira. 

Portanto, a Alphabio orienta a concessionária a dar continuidade no 

monitoramento, para que seja possível acompanhar as influências da sazonalidade na 

diversidade e abundância das espécies e realizar um diagnóstico a respeito dos possíveis 

impactos causados pelas atividades desenvolvidas na Flona sobre as comunidades 

faunísticas da região.   

 

7.2.5. Seleção das Espécies 

Os critérios utilizados para a seleção foram: 

▪ O diâmetro mínimo de corte das árvores de 55 cm para todas as espécies, 

com exceção da espécie Acariquara (Minquartia guianenses), onde o DMC 

foi de 25cm;  

▪ Manutenção de pelo menos 10% do número de árvores por espécie, na área 

de efetiva exploração da UPA, respeitado o limite mínimo de manutenção 

de 3 árvores por espécie por 100 ha, em cada UT, conforme quadro 10 (Lista 

de espécie com baixa densidade); 

▪  Para as espécies constantes na Portaria MMA 443/2014, foram aplicados 

os critérios de seleção da IN MMA 01/2015, com a manutenção de pelo 

menos 15% do número de árvores por espécie, na área de efetiva exploração 

da UPA, respeitado o limite mínimo de manutenção de 4 árvores por espécie 

por 100 ha, em cada UT, conforme quadro 10 (Lista de espécie com baixa 

densidade); 

▪ Manutenção de todas as árvores das espécies cuja abundância de indivíduos 

com DAP superior ao DMC seja igual ou inferior a 3 árvores por 100 ha de 

efetiva exploração da UPA em cada UT; 

▪ Manutenção de todas as árvores das espécies cuja abundância de indivíduos 

com DAP superior ao DMC seja igual ou inferior a 4 árvores por 100 ha de 



Plano Operacional Anual 2021 

UMF II da Floresta Nacional Saracá-Taquera 

33 

 

EBATA Produtos Florestais Ltda. 
 

 

efetiva exploração da UPA em cada UT para espécies enquadradas no 

critério de seleção da IN MMA 01/2015; 

▪ Árvores ninho, aquelas que possuem ninhos de pássaros identificados 

durante o inventário, deverão ser excluídas da seleção para corte; 

▪ Diâmetro máximo de corte de 165 cm para a espécie de Angelim vermelho 

(Dinizia excelsa Ducke), visando minimizar os impactos a floresta 

remanescente; 

▪ Verificação com cuidado redobrado àquelas árvores com diâmetro superior 

a 165 cm. 

A partir desses critérios, fez-se a seleção das espécies a serem exploradas, bem 

como as que serão mantidas remanescentes e ainda as possíveis de serem substituídas em 

caso de encontrar algum erro ou impossibilidade em campo daquelas identificadas para 

exploração. Essas informações estão demonstradas nas tabelas anexas. 

 

7.2.6. Planejamento da Rede Viária 

O planejamento da rede viária se iniciou com a interpretação de imagens de 

satélite da área onde se encontra a UMF e a UPA (macrozoneamento). A alocação das 

estradas principal e de acesso foi planejada visando obter o trajeto mais curto dos veículos 

no translado entre a UMF, UPA e UT’s. Posteriormente foi realizada a verificação in loco 

e ajuste desse planejamento em campo, para posterior construção da infraestrutura com 

maior detalhe e cuidado (microzoneamento). 

 

7.2.7. Construção das Estradas 

Para a construção das estradas que interligam o PMFS atentaremos para 

procedimentos que visam diminuir os impactos a vegetação remanescente, diminuir os 

riscos à segurança e saúde no trabalho e reduzir os custos operacionais.  

A construção da estrada principal, de acesso e secundárias referentes ao POA 

9/2020, foram orientadas pelos mapas onde constava o seu trajeto e fitas de sinalização, 

indicando este trajeto em campo. Realizou-se os ajustes necessários, onde foram 

colocadas 3 fitas plásticas de cores diferentes (vermelha, amarela e branca) num piquete, 

indicando o início da estrada. 

Ao longo da trilha, a cada 5 m em média, amarrou-se fitas plásticas de sinalização 

amarela, nos galhos finos das árvores mais baixas a uma altura de mais ou menos 2 m. 

Ao longo da trilha, na medida do possível, as fitas plásticas foram colocadas em linha 

reta, fazendo curvas suaves ao desviar das árvores mais grossas, de forma a fazer um 

corredor entre essas árvores. 

No final da trilha, colocou-se 3 fitas plásticas coloridas indicando que naquele 

local terminava a estrada. Ao longo da trilha, sempre que necessário, o operador de 
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motosserra cortou as árvores caídas através de queda natural em dois lugares, permitindo 

que o trator de esteiras empurrasse a parte da árvore cortada sem causar danos à floresta 

remanescente. 

Após realizar a derrubada de 200 metros em média ao longo da trilha, o operador 

de trator retornava empurrando as arvoretas e pedaços de árvores cortados para os lados. 

Esses cuidados foram seguidos para garantir o bom cumprimento da atividade. Todas as 

árvores derrubadas no trajeto da construção foram seccionadas em pedaços menores 

facilitando que o trator de esteiras movimentasse e distribuísse os resíduos na lateral da 

estrada sem causar danos à floresta remanescente. 

As estradas principais e de acesso serão abauladas e cobertas com uma camada de 

piçarra para suportar o tráfego dos equipamentos de transporte de madeira. Para isso, 

continuaremos ainda a utilizar a área de empréstimo localizada na UMF III e, além desta, 

uma nova área de empréstimo localizada na UMF II (mais próxima da UPA 10/2021, 

dentro da UPA 6), na qual requeremos ao ICMBio uma autorização direta para sua 

abertura – onde a mesma solicitou manifestação técnica do IBAMA (órgão licenciador 

do PMFS3). Após a utilização dessa área, será feita a reposição da vegetação, através da 

prática de enriquecimento da regeneração natural, garantindo a sua recuperação.  

Ao longo das estradas, faremos a construção de estruturas de escoamento que 

permitirão o fluxo de águas pluviais, não permitindo o acúmulo de água nem o 

encharcamento da rede viária. Nos trechos das estradas, onde houver declives/aclives, 

teremos o cuidado de diminuir o espaçamento das estruturas de escoamento e no sentido 

que permita a saída da água para dentro da floresta, onde há maior absorção do que nas 

estradas. 

Após o período chuvoso, faremos a recuperação das estradas em locais que tenha 

havido danos pelas chuvas, incluindo o desentupimento de bueiros, limpeza de laterais 

das estradas, enchimento de buracos, etc. Essa atividade é iniciada com o mapeamento 

dos trechos das estradas danificadas pelo uso delas na época chuvosa. Após a 

identificação desses trechos, com uma pá carregadeira, na medida do possível, faremos a 

reposição da terra colocada nas margens das estradas para dentro desta. Com a 

motoniveladora (patrol), espalha-se a terra recolocada de forma a deixar nivelado o 

terreno. 

 

7.3. Atividades de Exploração Florestal 

7.3.1. Corte e Derrubada 

A derrubada é uma das fases mais importantes da operação florestal, pois envolve 

muitas operações com máquinas (como o trator florestal) e equipamentos (como a 

 
3 Área de empréstimo são áreas onde faremos a retirada de material de solo para aterrar e nivelar estradas que 
tenham sido abertas e que apresentem muita irregularidade, dificultando o tráfego de veículos. A autorização do 
IBAMA foi protocolada no processo n. 02018.000351/2017-11 e já conta com despacho do Superintendência do 
IBAMA-PA para a abertura e uso dessa área de empréstimo.  
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motosserra). As técnicas são utilizadas visando: i) Produtividade; ii) Segurança e saúde 

do trabalhador; iii) Proteção das árvores remanescentes; iv) Proteção das APP e; Proteção 

da fauna. 

A derrubada ocorrerá com o fim do período das chuvas em paralelo a construção 

das estradas secundárias. Devido aos riscos aos trabalhadores florestais, previamente ao 

início serão feitas reuniões de planejamento e sensibilização quanto às normas de 

segurança, além do agendamento de novos treinamentos, visando diminuir as 

possibilidades de riscos. Pretende-se que a operação inicie entre os meses de maio-junho 

seguindo até a conclusão da UPA. 

 

7.3.2. Mapas de Exploração 

Para a atividade de corte/derrubada de árvores, os operadores de motosserra 

utilizarão como ferramenta de orientação, os mapas de corte e arraste, com as espécies a 

serem derrubadas em sua área de trabalho pré-determinada pelos técnicos florestais 

coordenadores da atividade. 

Cada equipe de trabalho receberá um mapa de corte-arraste, onde no mapa está 

localizado o lado de cada pátio, cujas dimensões do mapa são de 250 x 250 metros (lado 

direito e lado esquerdo), garantindo que a distância máxima que cada equipe anda durante 

o dia é 250 metros e é a distância mínima que cada equipe permanece longe uma da outra.  

 

7.3.3. Equipamentos de Corte e Acessórios 

O principal equipamento utilizado na atividade de corte é a motosserra. A 

execução de um trabalho com motosserra é de alto risco e requer certas precauções para 

se evitar acidentes. Assim, é importante que o operador tenha conhecimentos sobre seu 

funcionamento e uso correto.  

 Todas as motosserras utilizadas na atividade de corte terão os dispositivos de 

segurança exigidos pela legislação. Para cada equipe de derruba será destinado: a) 02 

motosserras, sendo 01 de reserva; b) Sacola de materiais contendo cunha, sabre e corrente 

reserva, marreta, martelo, lima chata, limatão; c) Facão com bainha; d) recipiente duplo 

de combustíveis, contendo gasolina e óleo lubrificante para corrente; e) mapas de corte e 

arraste, planilha de controle de produção, caneta, lápis; f) apito; g) régua para medir 

dimensão de oco; h) rolo de fita zebrada. 

 

7.3.4. Proteção das Árvores em APP 

Para evitar que as árvores derrubadas caiam sobre árvores que estejam inseridas 

em APP, as medidas a serem tomadas serão as seguintes: 



Plano Operacional Anual 2021 

UMF II da Floresta Nacional Saracá-Taquera 

36 

 

EBATA Produtos Florestais Ltda. 
 

 

1. A primeira medida é a realização de treinamento em técnicas de corte e 

derrubada direcionada para todos os motosserristas e ajudantes; 

2. A outra medida será o cálculo de áreas a serem preservadas no entorno das 

grotas, lagos, rios, igarapés etc. que se enquadrem como APP; 

3. Essas áreas serão plotadas em todos os mapas de corte e arraste que serão 

utilizados pelos motosserristas durante a derruba; 

4. No caso de haver árvores próximas a APP, estas serão repassadas aos 

operadores de motosserra para que façam nova verificação em campo, 

evitando que haja algum erro de plotagem ou de informação do 

microzoneamento; 

5. Sempre que o operador for executar um corte de uma árvore, este deverá 

atentar para a direção de queda natural para que em caso de a direção ser no 

sentido de árvores remanescentes ou APP, executar as técnicas que 

permitirão desviar a queda da árvore a explorar; 

6. Em casos de árvores próximas a APP com acentuada direção de queda 

natural no sentido dela, a árvore será mantida na área procedendo-se com a 

substituição por outra em condições mais adequadas. 

As árvores descartadas durante o teste de oco serão substituídas por árvores 

identificadas como substitutas, que atendam aos critérios para corte. O resumo de 

informações dessas árvores está apresentado nas tabelas anexas ao POA, bem como será 

apresentada no relatório de atividades, confirmando ou não a sua exploração. Além disso, 

estas árvores constarão no mapa de corte que será́ utilizado pela equipe de derruba. 

 

7.3.5. Técnicas de Corte Direcionado 

O procedimento de abate das árvores e as técnicas de corte direcionado das árvores 

estão descritos a seguir: 

1. Teste de oco: o sabre do motosserra é inserido no sentido longitudinal na base da 

árvore. Havendo oco com tamanho considerável, outro teste deve ser realizado a 

uma altura de 1,5 metros. Se necessário, pode ser feita a medida do diâmetro do 

oco com um paquímetro apropriado. Quando o oco é muito grande nas duas partes 

testadas, a árvore deve ser descartada para derruba, permanecendo na floresta para 

cumprir suas funções ecológicas. As espécies de alto valor econômico podem ser 

derrubadas quando apresentarem oco, apenas as que tiverem grandes dimensões 

(DAP e altura) serão poupadas do corte. Apesar do teste do oco, há casos de 

árvores onde não é possível estimar a dimensão exata do oco, acarretando 

derrubadas desnecessárias.  

2. Árvores apta a derrubar: se a árvore for considerada apta para a derruba, a 

plaqueta dela é retirada pelo ajudante e após a derruba é colocada no toco. 
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3. Direção de queda: A análise é realizada após o teste de oco, onde são verificadas 

as várias possibilidades de queda da árvore, dando-se preferência para as clareiras 

naturais, ou, quando isso não é possível, priorizando: a proteção das 

remanescentes, árvores ninhos, menor esforço para o arraste e segurança dos 

operadores. Importante salientar que a maioria das árvores já possuem direção de 

queda natural e que nem sempre é possível alterar esse direcionamento. 

4. Marcação no mapa de corte arraste: Todas as vezes que a árvore é derrubada, 

marca-se com um X o número dela no mapa e na planilha de controle que contém 

o n° original da mesma. Quando a árvore é encontrada, mas não é considerada 

apta para a derruba devido a presença de oco, é inserida uma observação sobre o 

número no mapa. Quando a árvore é derrubada, a direção de queda dela é 

assinalada no mapa. 

5. Caminhos de fuga: Implantados com o objetivo de proteger os operadores no 

momento da derruba. São feitos dois caminhos de fuga para cada árvore derrubada 

em sentidos perpendiculares à direção de queda planejada. Nem sempre é possível 

construir os dois caminhos de fuga pela presença excessiva de galhadas ou outros 

obstáculos naturais. Nesses casos, faz-se caminhos mais largos, garantindo o 

deslocamento do motosserrista e ajudante no momento da queda da árvore. 

6. Corte: O procedimento inicia com o entalhe direcional (conhecido popularmente 

como boca) na direção planejada para a árvore cair. Este corte consiste num 

aprofundamento da motosserra de cerca de 10 % do diâmetro da árvore a uma 

altura de 10 cm do solo. Depois, faz-se um corte longitudinal “de cima para baixo” 

onde os cortes se encontram formando um ângulo de 45 graus. Em seguida, devem 

ser feitos cortes nos lados contrários ao entalhe direcional dos dois lados e um 

mais no centro, 10 cm acima do primeiro corte, fazendo-os sempre do mesmo 

tamanho de forma a não ficar uma parte maior e mais pesada que a outra o que 

provocaria o “rolamento” da árvore sobre si mesma (em cima do toco) e a queda 

antes do tempo. Feito isso, basta cortar as “espoletas”, executando-se o corte de 

abate, que são localizadas no sentido contrário ao entalhe direcional que sobram 

intactas e que seguram a árvore. 

7. Substituição de árvores: a equipe de derruba poderá substituir uma árvore oca 

ou que apresente qualquer outro problema, por uma apta (classificada no IF100 

como substituta) sadia da mesma espécie, já que a árvore inicialmente selecionada 

para corte, não terá utilidade aceitável para o processamento, mas serve para 

disseminar sementes, abrigo para a fauna, etc. A substituição deverá ser por 

árvores da mesma espécie dentro da UPA ou UT, de forma a distribuir os impactos 

ao invés de concentrá-los, respeitando-se os critérios de seleção de corte e 

manutenção. Serão informados na planilha anexa ao mapa de corte-arraste, o 

número das árvores envolvidas para controles e validações. 

A derrubada será feita sempre após tomarem-se todos os cuidados com: a 

proteção de árvores remanescentes, árvores protegidas e APP, além da tentativa 
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(quando possível) de manter a copa das árvores no sentido contrário ao pátio de 

estocagem, ficando a base da árvore na direção do pátio, facilitando assim o 

arraste das toras até o pátio de estocagem e diminuindo os danos as árvores 

remanescentes. 

O corte das árvores será feito o mais próximo possível do solo, cerca de 10 

cm de altura (esta altura corresponde ao primeiro corte, ou seja, a parte inferior 

do entalhe direcional). Importante ressaltar que algumas espécies apresentam 

características que não permitem o corte tão próximo ao solo por apresentar raízes 

tipo sapopema ou pelo acúmulo de areia na base do tronco. No entanto, sempre 

priorizaremos o corte mais rente ao solo possível. 

Após a execução do corte, espera-se que a altura do toco fique entre 30 cm 

e 40 cm, de acordo com a NE IBAMA 01/2007, de modo a reduzir desperdícios 

e aumentar a segurança do operador de motosserra. 

 

7.3.6. Método de Traçamento e Retraçamento do Fuste e das Toras 

Para os casos em que a árvore derrubada produza fuste com dimensões onde o 

skidder florestal não suporte o arraste ou que a movimentação possa provocar maiores 

impactos à floresta, o fuste será traçado em duas ou mais regiões, seguindo as diretrizes 

do Serviço Florestal Brasileiro.  

 

7.3.7. Plaqueamento de Toco 

Após a queda da árvore, faz-se necessário alguns procedimentos, tais como: i) 

colocação da plaqueta retirada da árvore no toco, contendo o mesmo número do IF 100%, 

numeração esta que será repetida nas toras arrastadas até o pátio de estocagem; ii) No 

mapa de corte-arraste, desenhar a direção de queda da árvore com uma seta, facilitando o 

planejamento e execução do arraste; iii) Preencher a planilha anexada ao mapa, com os 

dados solicitados. 

A retirada da plaqueta da árvore derrubada e colocação no seu toco têm por 

finalidade, garantir a rastreabilidade do processo, permitindo encontrar as árvores 

exploradas, através do retorno ao toco. 

 

7.3.8. Planejamento e arraste de toras 

O planejamento de arraste será realizado inicialmente no mapa de corte, onde é 

definido o traçado preliminar dos ramais de arraste. Em seguida, em campo, será realizado 

o reconhecimento dos obstáculos, sinalizando o trajeto do ramal de arraste e os ajustes do 

planejamento no mapa. 

Os critérios de planejamento estabelecem que: a) a definição do traçado dos 
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ramais deve evitar o cruzamento de nascentes e cursos d’água, que deverão estar 

identificadas como APPs no mapa de corte b) Todo o trajeto do planejamento de arraste 

deverá ser sinalizado do pátio de estocagem até o ponto onde tora será arrastada; c) As 

trilhas serão planejadas considerando a largura da lâmina da máquina; em locais que 

permitam seu fácil deslocamento em menor dano na vegetação d) A trilha deve ser o mais 

retilínea possível, favorecendo o deslocamento do trator; e) O planejamento deve ser feito 

sobre a vegetação de menor porte, para redução dos impactos sobre a floresta; f) As 

árvores caídas no trajeto da máquina deverão ser traçadas evitando danos à vegetação 

lateral; g) Em curvas, usar espécies sem valor comercial como árvores pivôs; h) No caso 

de árvores protegidas por lei, estas estarão sinalizadas em campo para que os ramais sejam 

planejados a uma distância de 3m da base da árvore, evitando impacto em seu sistema 

radicular; i) A distância média de arraste deve ser de 250 m; j) As toras serão traçadas 

com um o comprimento médio de 15m, para facilitar sua manobra; k) A numeração de 

todas as toras deverá indicar com facilidade a árvore de origem.  

A operação de arraste será realizada por um trator florestal equipado com guincho 

que transporta a tora com a extremidade da frente suspensa, evitando a formação de sulcos 

e compactação do solo ou com um skidder, trator específico para esta atividade. As 

máquinas transitam exclusivamente pelos ramais sinalizados, orientadas pelos mapas 

contendo o planejamento. Após o arraste, a madeira será empilhada, com o auxílio de 

uma carregadeira e romaneada nos pátios da UT.  

Sempre que necessário, um operador de motosserra dá suporte a atividade, 

cortando as árvores muito compridas ou muito grossas deixadas pela equipe de 

traçamento. O operador de skidder ou do trator florestal executa as seguintes atividades: 

1. Antes de entrar na floresta, a equipe de arraste analisa o mapa de corte-arraste 

observando as dificuldades aparentes e os cuidados especiais que deve ter, em 

seguida como forma de organizar a operação, o ajudante indica para o 

operador qual o ramal principal deve fazer primeiro;  

2. O operador segue a sequência de fitas fazendo o possível para conduzir a 

máquina na direção central ao planejamento evitando danificar as árvores 

remanescentes e jamais deve desviar a máquina das fitas. Se isso ocorrer, o 

trabalho do operador pode ficar facilitado, mas pode causar danos às 

remanescentes e ao solo desviando do objetivo do planejamento, por isso, 

recebe uma punição, caso cometa tal falha; 

3. Quando a máquina vai iniciar o arraste das toras no ramal secundário, o 

ajudante indica também qual ramal deve entrar e por qual árvore deve iniciar 

o arraste. Deve escolher as mais fáceis primeiramente para abrir caminho para 

as mais difíceis que devem ser arrastadas quando os ramais já estiverem 

abertos;  

4. Toda vez que uma tora é arrastada, seu número deve ser riscado do mapa de 

corte-arraste e preenche uma planilha com dados das árvores e toras, desta 

forma, é praticamente impossível esquecer toras na floresta. Se no final do 
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arraste, sobrar algum número sem ser riscado, é porque ainda existe madeira 

para ser arrastada;  

5. Chegando até a tora, o operador baixa a garra do SKIDDER, pega a mesma, 

ergue a ponta e só́ então inicia o arraste, evitando que a ponta venha baixa e 

dessa forma, retire material para decomposição e provocando compactação; 

6. No caso de utilização do trator florestal, a tora é laçada com um cabo de aço, 

permitindo que a máquina faça a elevação da tora e arraste até́ o pátio de 

estocagem; 

7. Em alguns casos, quando surgem dificuldades para a máquina ir até́ a tora, se 

as condições topográficas são desfavoráveis, podendo causar mais impacto, 

faz-se uso de um guincho de 30 metros para puxar. 

 

7.3.9. Medidas de Proteção de Árvores Protegidas de Corte 

Em caso de ocorrência de árvores protegidas de corte, estas serão demarcadas em 

todos os mapas a serem confeccionados, onde estas estejam plotadas com destaque em 

sua legenda, evitando que sejam danificadas em qualquer etapa do manejo florestal, 

incluindo a atividade de arraste de toras. Em caso de haver alguma árvore nessa condição, 

o planejamento tomará os cuidados necessários para que haja o desvio desta até que 

chegue à tora a ser arrastada. 

 

7.3.10. Medidas para Evitar o Cruzamento de Cursos D’água e Nascentes 

Como serão tomadas medidas preventivas para que não haja derrubada de 

qualquer tipo em áreas de preservação permanente, os riscos serão minimizados de 

qualquer interferência nessas áreas. No momento do planejamento do arraste, já estarão 

delimitadas no mapa de corte e arraste, todas as áreas de preservação permanente, 

garantindo que não haja planejamentos de arraste em APP. 

 

7.3.11. Planejamento e Construção de Pátios de Estocagem 

Os pátios serão planejados e construídos ao longo das estradas secundárias, em 

UTs regulares, em média serão quatro em cada estrada, porém podendo haver alterações 

no número de pátios de acordo com as formações naturais da área ou distribuição do 

volume de árvores que serão extraídas em cada unidade de trabalho. Nas UT’s irregulares, 

a distribuição, quantidade e tamanho dos pátios será definida pela topografia, hidrografia 

e pelo volume de madeira que irá armazenar.    

A estocagem será realizada no pátio de concentração, quando houver a 

necessidade e não for possível realizar o transporte diretamente dos pátios de estocagem 
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das UT’s diretamente para a unidade de processamento. O processo de carregamento e 

transporte será similar ao apresentado para os demais pátios. 

 

7.3.12. Dimensão dos Pátios 

A dimensão dos pátios de estocagem será de 20 x 25 m em áreas regulares onde 

possam ser alocados de forma sistemática. Em áreas irregulares onde não é possível um 

padrão de distribuição, poderão ter dimensões variadas (20x30 ou 25x30), a fim de 

comportar o volume de sua área de abrangência. Além disso, a UMF dispõe de um pátio 

de estocagem de concentração que auxilia no transbordo da madeira durante o período do 

verão e transporte no inverno. 

Após a delimitação do local definido para o pátio de estocagem, com a 

demarcação do mesmo com fitas plásticas, inicia-se a etapa de construção. Na etapa de 

construção de pátios de estocagem, o operador inicia a operação com a lâmina da máquina 

suspensa, quebrando as árvores ao longo da trilha marcada com fita colorida. O trator 

limpa a área para depois laminá-la, essa limpeza é feita das bordas para o centro, fazendo 

tipo uma “espiral”. Em seguida, o tratorista estaciona a máquina na estrada e os ajudantes 

fazem o reconhecimento da área, verificando se existem buracos, enquanto um operador 

de motosserra faz o traçamento das árvores mais compridas para facilitar o empilhamento 

nas bordas do pátio. A seguir, o trator empurra para as bordas do pátio todo o resíduo 

florestal existente e faz a laminação e o acabamento da mesma forma como já foi 

explicado para a construção das estradas. 

 

7.3.13. Metodologia de Medição das toras no Pátio 

 A medição das toras será realizada, possibilitando um maior controle sobre as 

informações que serão usadas na rastreabilidade da tora e identificação de deformidades 

que ou reduzam seu aproveitamento ou que inviabilizem o seu uso. Esta atividade tem 

como objetivo principal fornecer informações que serão usadas no cálculo do efetivo 

volume extraído da floresta. 

A sequência de procedimentos a serem aplicados estabelece que: 

1. As toras serão medidas em seu comprimento e circunferência com o auxílio 

de uma trena métrica. A circunferência será́ coletada, considerando-se a média 

das medições das duas extremidades da tora; 

2. Serão medidos o diâmetro e comprimento dos ocos identificados. Para toras 

onde o oco se estenda por todo o seu comprimento, este terá o mesmo 

comprimento da tora, para toras onde o oco se estenda em parte do 

comprimento da tora, este terá́ seu comprimento definido com a introdução de 

uma vareta até́ onde não encontre resistência, sendo o comprimento do oco o 

comprimento identificado pela vareta; 
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3. Quanto ao diâmetro do oco, este será́ definido através da média dos diâmetros 

coletadas no eixo horizontal e vertical do oco. 

 

7.3.14. Procedimentos de Controle da Origem da Madeira 

Para o rastreamento da madeira nas diversas etapas do manejo, serão 

desenvolvidas algumas atividades que visam garantir o controle de toda a cadeia da 

madeira desde a árvore que será explorada até a saída da unidade de processamento 

industrial. 

Os procedimentos a serem adotados para identificar a origem da madeira são 

encadeados, especificados a seguir: 

1) O processo se inicia no inventário florestal, através da plaqueta de 

identificação colocada nas árvores e fichas de inventário que informam a 

espécie inventariada, sua qualidade de fuste, altura comercial e localização, 

entre outras;  

2) Em seguida é realizado a digitação e processamento dos dados, das fichas de 

campo do inventário, produzindo um banco de dados que permite a pesquisa 

rápida a todas as informações levantadas, além de possibilitar o cálculo de 

fatores dendrométricos;  

3) Os dados de campo são espacializados através da produção de mapas, onde 

pode ser visualizada a localização das árvores a explorar (mapa de corte), 

matrizes e remanescentes (mapa base), além do microzoneamento; 

4) Toda árvore abatida tem sua plaqueta colocada em seu toco e sua direção de 

queda plotada no mapa de corte. Juntamente com o mapa, consta uma ficha 

de controle indicando a lista das árvores a serem derrubadas, coordenadas, e 

campo para preenchimento dos responsáveis pelo corte, planejamento e 

operação de arraste.  

5) O mapa de corte é repassado à equipe de planejamento de arraste que define 

o trajeto de dos ramais de arraste, em quantas toras será traçado o fuste, quais 

serão os descartes e aproveitamentos a serem feitos. Todas as atividades 

realizadas devem ser registradas nos mapas através de sinalizações que serão 

padronizadas.  

6) Após o planejamento de arraste o mapa de corte é repassado à equipe de 

operação de arraste.  Ao chegar ao ponto de arraste o ajudante do trator realiza 

a numeração de cada tora fazendo referência ao número da árvore. Cada tora 

arrastada é registrada no mapa de corte pelo operador de trator.    

7) Todas as toras arrastadas devem chegar ao pátio de estocagem, devidamente 

numeradas. Esta numeração será registrada em uma ficha de romaneio. As 

toras serão medidas pelos romaneadores que após a medição, cada tora 

seccionada, além da numeração raiz, mesma da árvore, receberá uma plaqueta 
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específica com uma nova numeração sequencial, indicando UMF de origem 

e sequência de registro. Esta numeração estará vinculada a numeração da tora 

anotada na planilha de romaneio.   

8) No caso de toretes (ver item 7.3.19) que serão arrastados para os pátios (após 

o carregamento e transporte das toras) terão o mesmo tratamento, previsto 

para madeira em tora, do item anterior. 

9) A nova plaqueta acompanhará a tora durante o transporte e durante a 

estocagem no pátio da indústria.   

10) Ao final do processo todos os documentos gerados serão arquivados (fichas 

de inventário, banco de dados do inventário, mapas gerados, fichas de 

romaneio e cópias das guias de transporte), permitindo rastreabilidade da 

sequência de atividades executas para produção de cada tora localizada no 

pátio da indústria. 

 

7.3.15. Carregamento e Transporte 

O carregamento das toras após serem exploradas e arrastadas para o pátio de 

estocagem será realizado através do uso de pá carregadeira de garfo para os caminhões 

florestais específicos para transporte de toras que farão o transporte das toras da floresta 

até o porto de embarque e deste até o pátio da indústria através de balsas. O transporte de 

toras será composto de dois modais, sendo o primeiro modal rodoviário e o segundo 

modal fluvial constituindo-se em rodo fluvial. 

A equipe de carregamento e transporte será formada por operadores de 

carregadeira, motoristas das carretas e piloto da balsa que levará as toras até a unidade de 

processamento industrial. 

 Para a atividade de transporte de madeira, utilizaremos como base legal, as 

diretrizes e requisitos de segurança constantes na resolução n° 246, de 27 de julho de 

2007 do CONTRAN, que altera a Resolução n° 196, de 25 de julho de 2006, que fixa 

requisitos técnicos de segurança para o transporte de toras de madeira bruta por veículo 

rodoviário de carga.  

Serão adotados como procedimentos de prevenção de acidentes durante a 

atividade de carregamento e durante o transporte, os seguintes aspectos descritos a seguir: 

Quadro 16: Procedimentos de prevenção de acidentes das atividades de carregamento e 

transporte a serem adotados na UPA 10/2021, UMF II, Flona Saracá-Taquera. 

Durante o Carregamento Durante o Transporte 

▪ Repassar ao operador da pá carregadeira, a 

necessidade atentar, na medida do possível, 

para a divisão do peso em partes mais ou 

▪ Os veículos terão como itens 

obrigatórios, fueiros (escoras) 

adequados e cabos de aço ou cintas de 
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menos iguais na parte da frente e na parte de 

trás da máquina; 

▪ Carregar as toras mais pesadas na parte da 

frente dos veículos de transporte; 

▪ Não carregar as carretas muito acima do 

fueiro; 

▪ Não fazer cargas muito altas; 

▪ A última tora a ser colocada, somente deverá 

ser feito, na parte central da carga e quando 

não oferecer perigo de rolar; 

▪ Não colocar tora muito comprida no último 

lastro do cambão, pois oferece risco de 

acidente para outros motoristas de veículos; 

▪ Sinalizar com placas de advertência, o local 

de carregamento; 

▪ Não permitir o trânsito de pessoas não 

autorizadas no local ou que não estejam com 

os EPI adequados. 

poliéster tensionados com sistema de 

catracas; 

▪ Durante o transporte, sempre que o 

motorista encontrar um carro em 

sentido contrário e este estiver 

fazendo poeira, acender os faróis; 

▪ A velocidade máxima permitida nas 

estradas principais e de acesso será de 

60 Km/h com o carro vazio; 

▪ Ao subir ladeiras grandes, não 

aumentar a velocidade do caminhão 

para fazer a subida rapidamente, parar 

na parte mais baixa, colocar a marcha 

“trator” e seguir normalmente até 

terminar a subida.  

 

 

7.3.16. Documentos de Transporte 

Todo o transporte de toras, a partir da saída da UMF II, só ocorrerá devidamente 

acompanhado do respectivo Documento de Origem Florestal (DOF), emitido via sistema 

IBAMA, além das Notas Fiscais Eletrônicas (NFe - DANFE) e SCC (Sistema de Cadeia 

de Custódia) gerenciado pelo Serviço Florestal Brasileiro e de acordo com especificações 

presentes na NE Serviço Florestal Brasileiro n° 1/2010 e demais previsões legais 

referentes ao transporte de madeira em tora. 

 

7.3.17. Descarregamento 

O descarregamento acontecerá em dois momentos após o transporte das toras de 

madeira, sendo o primeiro após o transporte rodoviário da UMF II ao porto de embarque 

(Fazenda Arauak) e após o transporte fluvial da balsa para a unidade de processamento 

industrial.  

A unidade de processamento a ser utilizada é a serraria da filial EBATA localizada 

no município de Oriximiná/PA, a qual funciona desde fevereiro de 2014.  

O descarregamento será feito com uma carregadeira na área do porto e outra na 

área da serraria. Serão utilizados carregadeiras, caminhões florestais e balsas no 

desembarque da madeira em tora. 
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7.3.18. Medidas de Prevenção de Acidentes 

No momento da operação atenta-se para que não haja o trânsito de pessoas 

próximas ao local de desembarque, evitando riscos de acidentes. 

Toda a área destinada a embarques e desembarques possui placas informativas, 

evitando o desconhecimento de trabalhadores que nesta área está ocorrendo à atividade 

de desembarque. 

As carregadeiras possuem alarme de sinalização sonoro, ou seja, sempre que 

durante a operação, a máquina fizer uma manobra de ré́, que é quando há a menor 

visualização do operador durante a atividade, automaticamente é emitido o som de alerta. 

 

7.3.19. Colheita de toretes provenientes de resíduos da exploração florestal 

Conforme abordado no item 5.9 deste documento, a empresa fará o 

aproveitamento de toretes de 5 espécies listadas no IF100%, a partir da galhada gerada 

no processo de colheita dos fustes. O processo de extração dos toretes iniciará após as 

atividades de corte, arraste e carregamento da madeira em tora dos pátios na floresta. O 

primeiro passo é localizar em campo as árvores pertencentes as 5 espécies autorizadas 

para aproveitamento de toretes que foram abatidas e marcadas no mapa de corte-arraste. 

A localização é feita pelos tocos, através da numeração da plaqueta do IF100, deixada na 

mesma, após o abate.  

A seleção dos toretes levará em consideração a avaliação previa da galhada, onde 

considera-se a qualidade (evitando secções com rachaduras, ocos e nós em demasia) e 

dimensões do resíduo (diâmetro e comprimento mínimo de 60cm e 1,25m, 

respectivamente e, comprimento máximo de 3,30m para cada secção), além das 

dificuldades e riscos durante o tratamento. 

Após a avaliação, serão realizadas a limpeza e corte de galhos (com terçado e 

motosserra) que impeçam o acesso ao resíduo, dando visibilidade e assegurando a 

integridade dos operadores. Na limpeza, serão tomados os cuidados com animais 

peçonhentos, que possam estar neste tipo de ambiente, galhos que podem estar suspensos 

em arvores próximas, além de árvores que foram danificadas durante a operação de 

derruba e que podem tombar durante o processo. Nesta etapa procura-se obter a melhor 

forma de arraste do resíduo, a fim de evitar o deslocamento em demasia do skkider pelas 

trilhas.  

A equipe mínima para esta atividade é composta por: um operador de motosserra, 

um ajudante de motosserrista e dois auxiliares florestais. 

A operação de arraste até os pátios de estocagem é iniciada quando todos os 

toretes de uma UT estejam preparados para o arraste. A operação será executada por um 

skidder. 

Nesta etapa, procura-se diminuir ao máximo o tráfego da máquina afim de evitar 

maiores danos ao solo, no que diz respeito à compactação. O arraste é executado da árvore 
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mais distante até́ a mais próxima do pátio de estocagem, procurando sistematizar o 

processo e evitar o tráfego intenso nos ramais. 

A equipe de arraste é responsável pela marcação do número da árvore matriz nos 

resíduos, antes de serem arrastados. A marcação é feita com lápis de cera, denominado 

de “lápis estaca”. Essa numeração garante a rastreabilidade da matéria-prima e agiliza a 

atividade seguinte no pátio de estocagem. 

Ao chegar no pátio de estocagem os resíduos serão romaneados (cubagem e 

rastreabilidade do resíduo) e empilhados. A cubagem dos toretes seguirá a mesma 

metodologia aplicado nas toras, aplicando-se o método de Smalian, conforme 

estabelecido no Guia de Medição de Produtos e Subprodutos Florestais Madeireiros das 

Concessões Florestais do SFB. No caso do diâmetro, os locais de medições nas duas 

extremidades dos toretes serão marcados com tinta amarela e cada torete receberá uma 

placa de identificação, contendo informações da: UPA, UT, número da árvore, número 

do torete e a espécie. 

A etapa de carregamento e transporte será inicialmente semelhante ao de toras 

(descrito no item 7.3.15) entretanto, serão utilizados caminhões florestais com carroceria 

apropriada para as dimensões dos toretes. O material transportado será submetido as 

mesmas regras de controle de custódia, monitoramento e transporte da madeira em tora, 

garantindo sua rastreabilidade em todas as fases da cadeia. 

 

7.4. Atividades Pós-Exploração Florestal 

As atividades pós-exploratórias serão desenvolvidas, tendo como diretrizes 

mínimas: 

1. Avaliação dos danos, desperdícios e impactos que ocorrerão devido à 

atividade do manejo florestal;  

2. Monitoramento do crescimento e produção da floresta; 

3. Desenvolvimento de tratamentos silviculturais; 

4. Manutenção da infraestrutura permanente; 

 

7.4.1. Avaliação de Danos e Desperdício 

Serão realizadas periodicamente, atividades de avaliação dos danos causados a 

floresta remanescente e desperdícios pela realização da exploração florestal. Essas 

informações serão coletadas nas parcelas permanentes que serão instaladas para medição 

do crescimento da floresta, e caso se faça necessário, de forma amostral, nas unidades de 

trabalho, após as atividades exploratórias. 

A avaliação de danos será realizada, através de amostragem, a ser elaborada, capaz 

de estimar o número de árvores danificadas, observando-se as categorias de intensidade 

de danos em fuste e copas e a mortalidade de árvores devido à exploração florestal. 
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7.4.2. Tratamentos Silviculturais 

Caso os resultados de parcela permanente apontem para um incremento inferior 

ao estipulado previamente (0,86m³/ha/ano), faremos intervenções silviculturais, primeiro 

em escala reduzida e posteriormente ao PMFS, visando melhorar o desenvolvimento da 

floresta, tais como: 

▪ Plantios em áreas de baixa densidade (cipoálicas, tabocais); 

▪ Enriquecimento em clareiras causadas pela derrubada de árvores ou 

grupos de árvores; 

▪ Eliminação de concorrência, através de práticas como anelamento, 

liberação de dossel, entre outros; 

▪ Corte de cipós; 

▪ Outros. 

 

7.4.3. Monitoramento do Crescimento da Floresta 

O monitoramento do crescimento da floresta será baseado no documento 

Diretrizes para Instalação e Medição de Parcelas Permanentes em Florestas Naturais 

na Amazônia Brasileira, Belém, PA, 20054 com adaptações. Será realizado através de 

parcelas permanentes, segundo as diretrizes de mensuração de parcelas permanentes 

recomendadas pela Embrapa Amazônia Oriental.  

 

7.4.4. Variáveis a serem monitoradas 

a) População de árvores (DAP ≥10cm) 

As variáveis a serem monitoradas, obedecerão ao protocolo de medições de 

parcelas permanentes recomendado pela Embrapa Amazônia Oriental e serão as 

seguintes: 

1. Classe de identificação do fuste - CIF 

2. Tratamento silvicultural de árvores - TS 

3. Diâmetro - D 

4. Iluminação da copa - IC 

5. Forma da copa - FC 

6. Danos e podridão- DP 

7. Grau de comercialização - GC 

 
4 Silva et al (2005). 
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8. Infestação de cipós - IC 

 

7.4.5. Manutenção da Infraestrutura Permanente 

Sempre que terminar uma safra florestal, teremos o cuidado de antes de iniciar a 

próxima, realizar a manutenção da infraestrutura permanente, principalmente as estradas 

de acesso e estrada principal, visando permitir o tráfego durante todo o ano, para que haja 

a realização das atividades pós-exploratórias e evitando que haja danos que prejudiquem 

o início das atividades na próxima safra florestal. 

 

8. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

8.1. Avaliação de danos e outros estudos técnicos 

Será feita anualmente a avaliação de danos provocados na área por ocasião das 

atividades exploratórias, conforme apresentado no PMFS e previsto no contrato de 

concessão florestal firmado entre a empresa concessionária e o poder concedente, 

Governo Federal por intermédio do Serviço Florestal Brasileiro, onde o máximo de 

abertura de dossel gira em torno de 5,3%. 

 

8.2. Treinamentos-Ações de melhoria da logística e segurança de trabalho 

Sempre que entram novos colaboradores, há um treinamento interno voltado às 

atividades do manejo, bem como também ações de reciclagem contínua aos trabalhadores 

já́ efetivados há mais tempo. 

 

8.2.1. Diretrizes de Segurança no Trabalho 

Em todo tipo de trabalho realizado sempre existe algum tipo de risco de acidentes, 

em maior ou menor proporção, na atividade florestal não é diferente. Por ser um trabalho 

em ambientes abertos, os trabalhadores florestais atuam expostos às condições climáticas, 

topográficas, de solo, e ainda com riscos de picadas de animais peçonhentos. 

A falta de experiência profissional e de programas de treinamentos, o uso de 

máquinas em mau estado de conservação e a falta de uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI’s) são as principais causas de ocorrência de acidentes com os 

trabalhadores florestais. 

Com o intuito de mitigar ao máximo os riscos quanto a atividade florestal, foi 

elaborado um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais para a área do projeto na 

UMF II, o qual contempla todos os riscos e formas de prevenção das atividades que serão 

desenvolvidas 
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8.2.2. Equipamento de Proteção Individual 

  Os EPI’s, segundo a NR 6, tem sua existência jurídica assegurada em nível de 

legislação ordinária, através dos artigos 166 e 167 da CLT, onde define e estabelece os 

tipos de EPI’s a que as empresas estão obrigadas a fornecer a seus empregados, sempre 

que as condições de trabalho o exigirem, a fim de resguardar a saúde e a integridade física 

dos trabalhadores. 

  A EBATA Produtos Florestais disponibiliza todos os EPI’s de acordo com o 

Art.166 que determina que a empresa forneça aos empregados, gratuitamente, 

equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de 

conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam 

completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados. 

  A escolha dos EPI’s é importante para a segurança, o conforto e a capacidade do 

trabalho do operador de motosserra. O EPI ideal deve proteger o operador contra 

determinados fatores ambientais que influenciam as condições de trabalho: temperatura, 

umidade relativa do ar, ruído, vibração, fuligens, etc. Eles também devem facilitar os 

movimentos do corpo, além de possuir cores vivas chamativas por questão de segurança.  

  Para cada atividade a ser desenvolvida, haverá a disponibilização dos EPI’s 

completos ao trabalhador, de acordo com as atividades e função a ser desempenhada, 

visando garantir proteção e conforto para a realização de suas atividades. 

 

8.2.3. Programa Anual de Treinamento 

A EBATA tem realizado treinamento e capacitação para os trabalhadores 

florestais e continuará a realizar em 2021, visando instruir e reciclar constantemente estes 

no desempenho de suas funções, mantendo a qualidade das atividades, bem como a 

manutenção da atividade segura e os menores impactos ambientais.  

 

8.2.4. Apoio das Equipes 

As equipes utilizam um veículo de transporte (ônibus) que faz o deslocamento 

delas do acampamento até as áreas de trabalho, além de equipamentos de comunicação 

via rádio. Em casos de emergência, além do carro de transporte dos trabalhadores, há um 

carro utilitário que dá suporte as atividades do projeto, permitindo um rápido apoio e 

deslocamento do trabalhador para receber tratamento especializado. Há um pequeno 

ambulatório no acampamento e uma técnica de enfermagem. Há em Porto Trombetas e 

Oriximiná, ambulatórios especializados para atendimentos de emergência. 
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8.2.5. Política para Adoção de Medidas de Segurança 

A política da empresa para a adoção de medidas de segurança e saúde no trabalho 

deverá considerar alguns parâmetros fundamentais para minimizar os riscos da atividade 

florestal. 

O primeiro parâmetro se refere aos Equipamentos de Proteção individual (EPI´s). 

Considera-se todo dispositivo de uso individual destinado a proteger a integridade física 

do funcionário. Tendo como aspecto legal a NR – 6, a empresa deverá fornecer aos 

empregados, gratuitamente, o EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação 

e funcionamento. 

Sempre que um funcionário for admitido, este deverá receber algumas instruções 

básicas sobre os procedimentos de segurança e saúde no trabalho florestal, além de 

receber os EPI’s adequados para área a que se destina e, as instruções de como utilizá-

los. 

Outras medidas que serão mantidas pelos coordenadores das atividades será a 

realização do Diálogo Diário de Segurança - DDS com o objetivo de incentivar os 

funcionários a prática do trabalho com segurança, toda manhã, antes das atividades do 

dia. 

São utilizadas ainda sinalizações através de placas, visando contribuir na 

conscientização dos trabalhadores acerca dos assuntos de segurança e saúde no trabalho 

espalhadas ao longo do acampamento e estradas do projeto.  

 

8.2.6. Critérios de Remuneração de Produtividade 

Os critérios de remuneração de produtividade terão três vertentes que serão 

repassadas e esclarecidas junto às equipes de trabalho do PMFS, a saber: Segurança e 

Saúde no Trabalho (metas individuais e coletivas); menores impactos ambientais (metas 

coletivas e individuais) e Melhoria na produtividade (metas coletivas e individuais). Essas 

vertentes visam promover a meritocracia, porém sem demandar apenas da produção o que 

pode ser danoso ao trabalhador florestal, uma vez que lida com atividade de alto risco e 

ainda muito mais importante do que alcançar determinada meta de produção é evitar 

acidentes do trabalho e minimizar impactos ambientais. 

 

8.2.7. Descrição dos Critérios para Melhoria da Produtividade 

A concessionária deixará claro em sua política industrial que a hierarquia do que 

se almeja com o trabalho dos colaboradores deverá ser a segurança e saúde no trabalho 

em primeiro lugar, seguido dos menores impactos ambientais e aí então garantir a 

qualidade e melhoria constante na produtividade das equipes.  
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ANEXOS 

9.1. Mapas florestais 

a) Mapa (s) de uso atual do solo na UPA: 
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9.2. Mapa(s) de localização das árvores (mapa de exploração) em cada UT da 

UPA: 
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9.3. Resultados do inventário a 100% 

Tabela resumo do inventário a 100% (arquivos digitais anexos). 
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Tabela 01: Resumo do IF100% com volume e número de árvores por espécie e por hectare conforme a sua destinação (arquivo digital anexo). 

 

Resumo do IF 100% conforme intensidade de corte na UPA  

 

Vt (m³) VM (m³/ha) Gt (m²) GM (m²/ha) Vma (m³/arv) Nt(n◦) Nm (n◦/ha) 

43.477,2909 23,405 4.309,704 0,10 4,66 9.326 5,02 

 

 

Onde:  Vt = volume total; 

Vm = volume médio por hectare; 

Gt = área basal total; 

Gm = área basal média por hectare; 

Vma = volume médio por árvore; 

Nt = número total de árvores; 

Nm = número médio de árvores por hectare. 
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TABELA 03 - Distribuição da intensidade de corte por UT      

 

Unidade 

de 

Trabalho 

Área da 

UT (ha) 

APP da 

UT (ha) 

Área de 

Infraestrutura 

da UT (ha) 

Área de 

efetiva 

exploração 

UT (ha) 

Volume Total a 

Explorar (m³) 

N◦ 

Árvores 

Volume  

médio / 

UT 

(m³/ha) 

Volume  

Percentual 

/ UT (%) 

N◦ médio 

árvores 

/ha /UT 

Total 

espécies a 

explorar 

1 402,13 6,05 6,31 389,77 10.054,3631 2.144 25,796 23% 5,50 26 

2 501,36 28,09 7,40 465,87 11.585,9168 2.791 24,869 27% 5,99 21 

3 268,18 18,14 4,83 245,22 6.229,2352 1.186 25,403 14% 4,84 16 

4 428,47 9,98 6,77 411,72 10.610,6473 2.151 25,771 24% 5,22 16 

5 361,34 11,51 4,81 345,02 4.997,1284 1.054 14,484 11% 3,05 15 

Totais 1.961,48 73,77 30,11 1.857,60 43.477,2909 9.326 23,405 100% 5,02 29 
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Anexo: Cronograma de Execução de Operações 

Etapa Atividade Equipe Ferramentas Equipamentos 
2020 2021 2022 

Nov/dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai 

Pré-exploratória 

Elaboração do POA 
03 eng. Florestal 

01 especialista em SIG 

Softwares especializados 

Legislação florestal 

vigente 
Contrato de concessão 

PMFS Flona Saracá-

Taquera 

Normas e diretrizes para 

as concessões florestais 

Microcomputador 

 

                                  

Macroplanejamento 
01 eng. Florestal 

01 especialista em SIG 

Softwares especializados 

Legislação florestal 
vigente 

Contrato de concessão 

PMFS Flona Saracá-
Taquera 

Normas e diretrizes para 

as concessões florestais 

  

 

                                  

Prospecção da UPA 

01 eng. Florestal 

01 especialista em SIG 

01 Técnico florestal 

Facão com bainha 

GPS 

Fita métrica 
  

 

                                  

Delimitação e 
abertura de trilhas 

da UPA 

01 Auxiliar técnico 

florestal 
03 Trabalhadores 

florestais 

01 Auxiliar técnico 
01 Identificador 

florestal 

03 Trabalhadores 
florestais 

Facão com bainha 

GPS 

Trena 
Bússola 

Plaqueta 

  

 

                                  

Inventário Florestal 

100% (próximo 

POA, 2019) 

Facão com bainha 

Ficha de inventário 

Fita métrica 
Prego e martelo 

Trena 

Bússola 

Plaqueta de identificação 

  

                                  

Instalação e 
medição de parcelas 

permanentes 

01 Técnico florestal 

01 Ajudante 

01 Identificador 
florestal 

Fita métrica 
Ficha de inventário 

Plaqueta 

Lápis e borracha 
Bússola 

Facão e bainha 
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Etapa Atividade Equipe Ferramentas Equipamentos 
2020 2021 2022 

Nov/dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai 

Trena 

Paquímetro 
Tinta e pincel 

Fio ou barbante 

Microzoneamento 

(UT) 

01 Auxiliar técnico 

01 Trabalhador 

florestal 

Facão com bainha 
Papel milimetrado 

Lápis e borracha 

Bússola 
GPS 

Clinômetro 

  

 

                                  

Corte de cipós 

01 Auxiliar técnico 

01 Trabalhador 

florestal 

Facão com bainha 

Foice 

Machado 

Motosserra 

  

 

                                  

Processamento de 
dados 

01 Técnico florestal 

01 Digitador 

Fichas do inventário 
florestal a 100% 

Software especializado 
Microcomputador 

 

                                  

Confecção dos 

mapas 

01 Engenheiro 

Florestal 

01 especialista em SIG 

Softwares especializados 

Banco de dados do 

IF100% 

Microcomputador 

 

                                  

Exploratória 

Planejamento de 

estradas e pátios 

01 Auxiliar técnico 
 01 Trabalhador 

florestal 

Facão com bainha 

Mapa base 
Fita de sinalização 

Bússola 

GPS 

Lápis e borracha 

  

 

                                  

Construção de 

estradas e pátios 

01 Operador de trator 
01 Motosserrista 

01 Operador de patrol 

Facão com bainha 
Mapa base 

Bússola 

GPS 

Trator de esteira 

Patrol 
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EBATA Produtos Florestais Ltda. 
 

 

Etapa Atividade Equipe Ferramentas Equipamentos 
2020 2021 2022 

Nov/dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai 

Derrubada de 

árvores 

05 Motosserristas 

05 Ajudante de 
motosserrista 

Facão com bainha 

Motosserra 
Recipiente de combustível 

duplo 

Kit de manutenção de 
motosserra 

Sabre reserva 

Marreta e cunha 
Mapa de corte e arraste 

Lápis e borracha 

  

 

                                  

Planejamento do 

arraste de toras 

01 auxiliar técnico 
01 Trabalhador 

florestal 

01 Motosserrista 

Facão com bainha 

Mapa de corte e arraste 
Fita de sinalização 

Bússola 

Lápis e borracha 

GPS 

  

 

                                  

Arraste de toras 
01 Operador de trator 

01 Ajudante 
Facão com bainha Trator florestal 

 

                                  

Atividades de pátio 

01 Operador de 

carregadeira 
01 Auxiliar técnico 

01 Trabalhador 

florestal 
01 Motosserrista 

01 Mecânico / 

Borracheiro 

Facão com bainha 

Recipiente de combustível 

duplo 
Motosserra 

Fita métrica 

Trena 
Tinta e pincel 

Plaqueta 

Ficha de romaneio 

Lápis e borracha 

Carregadeira 

 

                                  

 Transporte Motorista de carreta Documento de transporte Carreta  
                                  

Seleção e colheita 

de toretes 

01 motosserrista 

01 ajudante de 

motosserrista 
02 auxiliares de campo 

Facão com bainha 
Recipiente de combustível 

duplo 

Motosserra 
Fita métrica 

Mapa de corte-arraste 
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EBATA Produtos Florestais Ltda. 
 

 

Etapa Atividade Equipe Ferramentas Equipamentos 
2020 2021 2022 

Nov/dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai 

Arraste, romaneio e 

transporte de toretes 

01 Operador de trator 
01 motosserrista 

01 Ajudante 

01 Operador de 
carregadeira 

01 Auxiliar técnico 

01 Trabalhador 
florestal 

01 Motorista  

Facão com bainha 

Recipiente de combustível 
duplo 

Motosserra 

Fita métrica 
Fita métrica 

Trena 

Tinta e pincel 
Plaqueta 

Ficha de romaneio 

Lápis e borracha 

Trator florestal 
Carregadeira 

Carreta 

 

                 

Pós-Exploratória 

Remedição de 
Parcela Permanente 

01 Técnico florestal 

01 Ajudante 
01 Identificador 

florestal 

Fita métrica 

Ficha de inventário 

Plaqueta 
Lápis e borracha 

Bússola 

Facão e bainha 
Trena 

Paquímetro 

Tinta e pincel 

Fio ou barbante 

  

 

                                  

Manutenção de 
estradas, pontes e 

bueiros 

01 Operador de trator 

01 Ajudante 

01 Operador de patrol 
    

 

                                  

Processamento e 

Análise dos dados 

do inventário 
contínuo 

01 Engenheiro 

Florestal 
Software especializado Microcomputador 

 

                                  

Medição de toras 
para equação de 

volume 

01 Técnico florestal 

01 Ajudante 

Fita métrica 

Ficha 

Lápis e borracha 
Trena 

Suta 

  

 

                                  

Avaliação de danos 

e desperdício 

01 Auxiliar florestal 

01 Ajudante 

Fita métrica 

Ficha 
Lápis e borracha 

Trena 
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EBATA Produtos Florestais Ltda. 
 

 

Etapa Atividade Equipe Ferramentas Equipamentos 
2020 2021 2022 

Nov/dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai 

Proteção Florestal 

01 Engenheiro 
Florestal 

01 Técnico Florestal 

01 Auxiliar florestal 

Diversos Microcomputador 

 

                                  

Gestão da 

certificação 

01 Engenheiro 

Florestal 

01 Técnico Florestal 

01 Auxiliar florestal 

Diversos Microcomputador 

 

                                  

 


