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MINISTÉRIO DO TURISMO 
FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES 

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 03/2021 
 

TERMO ADITIVO  – TA Nº 01/2022 
 

I - IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES 

UG DESCENTRALIZADORA 

RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES  

CNPJ: 26.963.660/0002-42 UG: 403201 GESTÃO: 20412 
 

ENDEREÇO: Rua São José, 50, 2º andar, Centro MUNICÍPIO: Rio de Janeiro 

UF: RJ CEP: 20.010-020 TELEFONE: ( ) E-MAIL: 

REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA 

NOME:  Tamoyo Athayde Marcondes CPF: 103.211.197-62 

ENDEREÇO: Av. Presidente Vargas, 3131, sala 1701 MUNICÍPIO: Rio de Janeiro - RJ 

UF: RJ CEP: 20210-911 TELEFONE: (21) 2279-8003 /  
(61 99995-2211 

E-MAIL: tamoio.marcondes@funarte.gov.br 

Nº RG: 113905B448 DATA DE EMISSÃO: ÓRGÃO EXPEDIDOR: MD/DF 

CARGO: Presidente MATRÍCULA: 1903597 

 
UG DESCENTRALIZADA 

RAZÃO SOCIAL: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

CNPJ: 07.777.800/0001-62 UG: 158092  
 

GESTÃO: 26351 

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, 710 MUNICÍPIO: Cruz das Almas 

UF: BA CEP: 44380-000 TELEFONE:(75) 3621-2350 E-MAIL: gabi@reitoria.ufrb.edu.br 

UNIDADE TÉCNICA RESPONSÁVEL POR ACOMPANHAR E FISCALIZAR E TED: Coordenadoria de Projetos e Convênios 
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REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE DESCENTRALIZADA 

NOME: Fábio Josué Souza dos Santos CPF: 871.395.105-04  
 

ENDEREÇO: Rua Eloy dos Santos, n.º 150 MUNICÍPIO: Amargosa  

UF: Bahia CEP: 45.300-000 TELEFONE: (75) 3621-9095 E-MAIL: fabiosantos@ufrb.edu.br 

Nº RG: 05.220.596-78 DATA DE EMISSÃO: 02/10/2013 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/BA 

CARGO: Reitor MATRÍCULA: 1645465 

 
II – OBJETO E JUSTIFICATIVA DO TERMO ADITIVO 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: O presente termo aditivo, bem como o apostilamento a ele vinculado, tem como objeto a 

prorrogação da vigência do Termo de Execução Descentralizada nº 03/2021, firmado entre a Fundação Nacional das Artes -

Funarte e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), e o remanejamento de recursos entre rubricas, com vistas 

à continuidade do Projeto. 

 

OBJETIVO: A prorrogação do prazo de vigência do Termo de Execução Descentralizada nº 03/2021 por três meses, com 

prazo de conclusão para 10 de março de 2023, e o remanejamento de recursos entre rubricas, conforme especificações 

abaixo. O remanejamento destinará recursos das rubricas Diárias, Bolsas de pesquisa e extensão e Receitas Financeiras, que 

não foram utilizados, para a rubrica Serviços Terceiros Pessoa Jurídica, no total de R$ 72.753,50, conforme detalhamento 

abaixo: 

Rubrica Descrição 
Valor a ser 

remanejado 
Rubrica de destino Descrição 

01.0014 Diárias R$ 22.000,00 

01.0183 Bolsas de pesquisa e extensão R$ 19.200,00 

02. 0391 Receitas Financeiras R$ 31.553,50 

01.0039 
Serviços Terceiros 

Pessoa Jurídica 

 

JUSTIFICATIVA (Motivação/Público Alvo/Resultado Esperado): A solicitação justifica-se tendo em vista que o projeto foi 

elaborado em 2020 e planejado para acontecer de forma remota, através de atividades online. Todavia, tendo em vista o 

retorno gradual das atividades presenciais ao longo de 2022, a equipe de coordenação do projeto solicitou alteração do 

plano de trabalho para que as atividades acontecessem de forma presencial no Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias 

Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, na cidade de Santo Amaro. O processo de autorização levou 

algum tempo, o que prorrogou o início das atividades. Tão logo autorizado, o grupo iniciou um conjunto de atividades que 

estão sendo realizadas de forma satisfatória no CECULT-UFRB, mas que por serem presenciais, vem requerendo mais 

recursos do que o planejado, principalmente na rubrica de Contratação de Terceiros Pessoa Jurídica, e um tempo maior de 

planejamento e execução. Diante do exposto, a coordenação entende que a prorrogação do prazo e o remanejamento dos

recursos será primordial para a finalização das atividades e a prestação de contas. 

 

 
III – ALTERAÇÕES 

 

Os itens do TED nº 03/ 2021 passam a ter a seguinte redação: 

Nº DO ITEM ALTERADO ALTERAÇÃO 

    5. Vigência  Fim: Março de 2023 

 

Ficam ratificados os demais itens estabelecidos no Termo de Execução Descentralizada nº 03/ 2021 e não 

alterados pelo presente instrumento. 
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XIII – DATA E ASSINATURA: 

 
Cruz das Almas (BA, 18/ 11/ 2022 .  

 

 

FÁBIO JOSUÉ SOUZA DOS  SANTOS 

REITOR 

 

 
 

  , /  /  . 

[LOCAL] 
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