@ Compras.gov.br MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Responsavel pela Edicéo
IVANETE DE BASTOS DOS SANTOS

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos

102/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Conjunto de Instrumental para Cirurgia Videolaparoscopica

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Data de Criacao
11/04/2024 13:35

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Falha ou erro na
especificacéo . . 5
téc'?lica do gobjeto ou Imposmbnhdng /Atraso no atendimento & Planejamento Administracéo Médio
demanda solicitada.
na modelagem da
aquisicao pretendida
Impactos
1 1 -Impossibilidade /Atraso no atendimento a demanda solicitada
2 2- Comprometimento parcial ou total da finalidade da aquisi¢éo
Acoes Preventivas
P-01 P-01 Consultar aquisi¢es similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar Responsavel: LEONARDO NEVES TAVARES
P-02 P-02 Consultar potenciais fornecedores do objeto para fins de verificar as solu¢ées Responsavel: LEONARDO NEVES TAVARES
existentes no mercado para o problema apresentado (necessidade demandada
P-03 Realizar reviséo critica do Estudo Técnico Preliminar Responsavel: LEONARDO NEVES TAVARES
Acdes de Contingéncia
C-01 Corrigir a especificagao técnica do objeto a ser adquirido Responsavel: LEONARDO NEVES TAVARES
C-02 Garantir a participagao dos integrantes requisitantes no processo de aquisi¢cdo Responsaveis: LEONARDO NEVES TAVARES,
TONY ERALD BARRETO
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
1- Licitagdo fracassada ou deserta 2-
Pesquisa de precos Contrato com pre¢o acima do praticado no
insuficientes ou com mercado ou inexequivel 3 - Planejamento Administracéo Alto
problemas Comprometimento da economicidade da
contratacao
Impactos
1 1- Licitagao fracassada ou deserta - Alto
2 2 - Contrato com prec¢o acima do praticado no mercado ou inexequivel - Alto
3 3-Comprometimento da economicidade da contratagdo - Alto
Acoes Preventivas
P-01 Aplicacdo das regras estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 65/2021, Responsavel: HELIO GABRIEL LOPES DOS
com a ampliagdo das pesquisas nos parametros I, II, Ill, IV e V do art. 5°. SANTOS
Acoes de Contingéncia
C-01 C-01 Revalidar pesquisa Responsavel: HELIO GABRIEL LOPES DOS
SANTOS
C-02 C-02 Republicar o edital Responsavel: JONISON BARROSO CARVALHO
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Atrasos decorrentes
de adequacbes
necessarias . N
demandadas pelos Atrggo no atendimento & demanda Planejamento Administragao Médio
setores internos e solicitada
externos - DCAF e
CONJUR
Impactos
1 Atraso no atendimento & demanda solicitada - Médio
Acdes Preventivas
P-01 Estrita observancia as recomendacdes dos pareceres da Consultoria Juridica junto Responsavel: LEONARDO NEVES TAVARES



ao Ministério da Defesa (CONJUR/MD)
Acdes de Contingéncia

C-01 Utilizar os modelos dos artefatos da contratacdo (ETP, Termo de Referéncia, Responsaveis: LEONARDO NEVES TAVARES,
Edital, etc) disponibilizados no site da AGU. JONISON BARROSO CARVALHO
Nimero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Impugnacgdes,
mandados de
seguranga, 1 - Atraso no processo de contratacdo . - =
suspensao e ~ S ) Planejamento Administracéo Alto
retrabalho 2 - Nao adjudicacéo do objeto
recursos durante a
fase externa do
processo licitatério
Impactos
1 1 N&o adjudicacéo do objeto - Médio
2 2 N&o adjudicacéo do objeto - Alto
Acdes Preventivas
P-01 P-01 Elaborac&o do planejamento da contratacéo considerando solugdes similares Responsaveis: LEONARDO NEVES TAVARES,
em outros 6rgaos JONISON BARROSO CARVALHO
P-02 P-02 Definigdo dos critérios com respaldo na jurisprudéncia dos 6rgéos de controle Responsaveis: LEONARDO NEVES TAVARES,
JONISON BARROSO CARVALHO
P-03 P-03 Verificag&o do teor de impugnagdes e recursos em contratacdes similares Responsaveis: LEONARDO NEVES TAVARES,
JONISON BARROSO CARVALHO
P-04 P-04 Estrita observancia as recomendagdes da area juridica do MD Responsaveis: LEONARDO NEVES TAVARES,
JONISON BARROSO CARVALHO
Acoes de Contingéncia
C-01 C-01 Acompanhamento com o auxilio da CONJUR/MD para resposta as Responsavel: JONISON BARROSO CARVALHO
impugnacdes e recursos
C-02 C-02 Utilizagdo do canal administrativo com a DCAF para orientacdo e Responsavel: JONISON BARROSO CARVALHO
aprofundamento técnico nas respostas as impugnagdes e recursos.
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Reprovacao das
propostas na fase 1 - Atraso no processo de contratacdo 2 -
de aceitacdo Nao adjudicagdo do objeto 3 - Necessidade Planejamento Administragao Alto
/habilitacao da de realizar novo processo de contratacéo
licitante
Impactos
1 1 Atraso no processo de contratacao - Alto
2 2 N&o adjudicacéo do objeto - Alto Necessidade de realizar novo processo de contratacéo - Alto
Acdes Preventivas
P-01 P-01 Designar Equipe de Apoio formada por integrantes do Setor Requisitante, Responsaveis: ALEXANDER MARKEL COTA
para fins de auxiliar o Pregoeiro na analise das propostas. DINIZ RODRIGUES, JONISON
BARROSO CARVALHO
P-02 P-02 Convocar equipe de planejamento para realizag8o dos ajustes necessarios Responsaveis: TONY ERALD BARRETO,
no Edital e seus anexos JONISON BARROSO CARVALHO
Acdes de Contingéncia
C-01 C-01 Estabelecer procedimentos para, se for o caso, realizar a repeticAo Responsaveis: TONY ERALD BARRETO,
(republicagéo) do certame no menor espaco de tempo JONISON BARROSO CARVALHO
C-02 C-02 Na fase interna, durante a elaboracéo do edital e seus anexos, definir de Responsaveis: LEONARDO NEVES TAVARES,
forma objetiva as caracteristicas do objeto e os critérios de aceitagdo/habilitagao JONISON BARROSO CARVALHO
das propostas
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Atrasos no
fornec'm.]ento dos Dapos Administrativos - desabastecimento Gestdio de Contrato  Administragéo Médio
materiais pela de itens
contratada
Impactos
1 1 Danos Administrativos - desabastecimento de itens - Médio
Acdes Preventivas
P-01 P-01 Manter contato com o empresa fornecedora, alertando quanto ao prazo de Responsavel: LEONARDO NEVES TAVARES
entrega dos materiais ap6s assinaturas do contrato/Termo Substitutivo
Acdes de Contingéncia
C-01 Notificar oficialmente a empresa caso ndo entregue os materiais conforme prazo Responsavel: LEONARDO NEVES TAVARES
definido no Edital e seus anexos.
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
En.trega. parmal dos Dar\os Administrativos - desabastecimento Gestdio de Contrato  Administragéio Médio
objetos licitados de itens
Impactos
1 1 Danos Administrativos - desabastecimento de itens - Médio
Acdes Preventivas
P-01 P-01 Notificar oficialmente a empresa caso ndo entregue todos os materiais LEONARDO NEVES TAVARES



conforme prazo definido no Edital e seus anexos. Responsavel:
Acdes de Contingéncia

C-01 C-01 Caso a empresa néo resolva o problema devera ser aberto o processo de Responsaveis: LEONARDO NEVES TAVARES,
san¢do administrativa. TONY ERALD BARRETO
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Iltem
Recebimento de
objeto . com Material e erério Planejamento Administracéo Médio
caracteristica
inferior a do licitado
Impactos
1 1 Material e erario - Médio
Acdes Preventivas
P-01 P-01 O recebimento deverd ser feito com a Nota de empenho e proposta Responsavel: LEONARDO NEVES TAVARES
apresentada pela empresa na licitagcdo, atentado para a unidade de medida e
marca.
Acdes de Contingéncia
C-01 C-01 Cobrar da empresa o objeto apresentado na proposta vencedora da licitagdo. Responsaveis: LEONARDO NEVES TAVARES,
Caso nao seja atendido, analisar a situagéo e abrir o Processo Administrativo, se TONY ERALD BARRETO
for o caso.
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Iltem
R-09 . N&o entrega Danos Admm@traﬂyqs e realizacdo de Gestdio de Contrato  Administragéio Alto
do objeto novo processo licitatério
Impactos
1 1 Danos Administrativos e realizagdo de novo processo licitatério - Alto
Acdes Preventivas
P-01 P-01 Alertar a empresa quanto a possibilidade de aplicacdes de sancdes Responsaveis: LEONARDO NEVES TAVARES,
Administrativa, conforme previsto no Termo de referéncia e seus anexos. TONY ERALD BARRETO
Acdes de Contingéncia
C-01 C-01 Solicitar a abertura do Processo Administrativo para eventuais aplicagdes de Responsaveis: LEONARDO NEVES TAVARES,

sancdes TONY ERALD BARRETO

4. Acompanhamento das Acdes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

LEONARDO NEVES TAVARES

Chefe da Cirurgia Toréacica
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