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1. APRESENTACAO

O presente documento retne os resultados da Oficina da 22 Monitoria e Avaliacao
de Meio-termo do Plano de Monitoramento e Controle de Javalis (Sus scrofa) nas Florestas
Nacionais de Ipanema e de Capao Bonito, realizada entre os dias 7 e 9 de novembro de
2022. Esta oficina ocorreu de forma virtual, através da plataforma Microsoft Teams, e contou
com a participagdo de membros do ICMBio, responsaveis pelo acompanhamento e
coordenacgao do Plano, e por representantes de instituicbes parceiras. A facilitacdo esteve
sob responsabilidade da servidora Tainah Guimaraes (DIMEEI/ICMBio), com apoio da
servidora Marilia Marini (DIMEEI/ICMBIo).

O supracitado Plano, aprovado pela Portaria ICMBio n° 487, de 10/09/2019 e
publicado no Diario Oficial da Unido em 17/09/2019, tem como objetivo geral reduzir os
danos socioambientais e econémicos causados pelas populagdes de javali (Sus scrofa) no
interior e entorno direto das Florestas Nacionais de Ipanema e Capéao Bonito. A gestao
destas duas unidades de conservacdo, realizada de forma individual no momento de
elaboragdo do Plano, foi unificada por meio da criagdo do Nucleo de Gestdo Integrada
ICMBio Iperé, pela Portaria n° 437, de 11/05/2020.

Em setembro de 2020 foi realizada a 12 Monitoria anual do Plano, cujos relatério e
produtos encontram-se registrados no Processo SEI n° 02072.000132/2019-31. Na
sequéncia da 12 monitoria, devido a diversas alteracbes na equipe do NGI ICMBio Ipero,
optou-se por suspender a execugdo do Plano, decisdo registrada no Despacho
Interlocutério SEI N° 10053110. Dessa forma, nao houve monitoria no ano de 2021.

A retomada da execugao deste Plano de Monitoramento e Controle de Javalis (Sus
scrofa) teve inicio em maio de 2022 e foi motivada pela ocorréncia de visualizagdes de
individuos isolados e pequenos grupos desta espécie na Floresta Nacional (FLONA) de
Ipanema por visitantes, condutores autorizados e moradores, em area e horario de
visitacdo. Foram, entdo, definidos novos articuladores no ambito do NGI ICMBio Ipero e
realizadas reunides presenciais e virtuais com antigos articuladores, para nivelamento de
entendimentos, tendo-se decidido pela realizagdo da 22 Monitoria e Avaliagdo de

Meio-termo.

2. OBJETIVOS DA OFICINA
A Oficina de 22 Monitoria e Avaliagdo de Meio-termo do Plano de Monitoramento e
Controle de Javalis nas FLONAS de Ipanema e Capao Bonito teve por objetivos retomar
formalmente a execugao plano e, no aspecto da monitoria, analisar o andamento das agdes,
avaliando a sua implementacao, e promover o realinhamento e ajuste de ag¢des e prazos.

Desta forma procurou-se estabelecer um novo pardmetro para comparagdao com a 32



monitoria anual, a ser realizada em 2023, uma vez que néo foi realizada monitoria em 2021.
No que diz respeito a Avaliagao de Meio-termo, efetivamente prevista para 2022, a oficina
visou avaliar os resultados da implantacdo das acdes desde o inicio do Plano, apoiada na
matriz de indicadores e metas, que registra a situagdo de alcance das metas e a tendéncia
dos indicadores. Deve-se considerar ainda, que o Plano possui vigéncia até setembro de
2024.

Os seguintes produtos resultaram da Oficina:
1. Matriz de Avaliacdo de Meio-termo.
2. Matriz de 22 Monitoria Anual e Painel de Gestao atualizados.
3. Matriz de planejamento pds-monitoria.

4. Pasta com produtos das agdes

3. METODOLOGIA
Para a realizacdo da 22 monitoria e avaliacdo de meio-termo do Plano foram
adotadas as seguintes etapas:

1. Revisao das agoes do Plano, com inclusido da situagao atual na Matriz de monitoria
(atualizada na 12 monitoria/2020) - a consulta aos articuladores ligados ao ICMBio
foi feita individualmente pela coordenadora do Plano, Beatriz Gomes, durante o
processo de nivelamento sobre o andamento do plano.

2. Criacao de arquivo compartilhado da matriz de monitoria em processo de
preenchimento.

3. Consulta aos articuladores do Plano ligados a instituicbes parceiras, a respeito do
andamento das agdes - realizada por e-mail, entre os dias 24 e 25 de outubro, pela
coordenadora do Plano, contendo quadro referente as agcbes sob responsabilidade
de cada um e link para a matriz de monitoria em preenchimento, assim como a data
limite para resposta (31 de outubro).

4. Envio das respostas pelos articuladores e preenchimento do andamento das acbes
na matriz pela coordenadora.

5. Realizagdo da Oficina de 22 Monitoria e Avaliagdo de Meio-termo - de 07 a
09/11/2022, das 14:00 as 17:00 (totalizando 9 horas de atividades), virtualmente
(plataforma Teams), para analise do contexto de atual do Plano, validagédo do
preenchimento da situagcdo das acbes, redefinicho de prazos e articuladores,
avaliagdo da pertinéncia da continuidade ou ndo de agbes, andlise de indicadores e
metas. A lista dos participantes da Oficina esta apresentada no Quadro 1. Dos trés

membros do grupo de assessoramento, apenas um nao esteve presente (Thais



Guimarédes Luiz). No entanto, outra servidora da SEMA/SP esteve presente,

portanto, ndo houve prejuizo para o atingimento dos objetivos da monitoria.

Quadro 1. Lista de participantes da Oficina de 22 monitoria e avaliagdo de meio-termo do Plano de

Monitoramento e Controle de Javalis (Sus scrofa) nas Florestas Nacionais de Ipanema e de Capao

Bonito.
N° Nome Instituicao Atuacgao no Plano
1 Beatriz De Mello Beisiegel NGI ICMBio Iperd/ FLONA Membro GAT
Capao Bonito/

ICMBio

2 Beatriz Nascimento Gomes NGI ICMBio Iperd/ FLONA Membro GAT/
Ipanema coordenadora do Plano
ICMBio

3 Cristiana Guimaraes Simao NGI ICMBio Ipero Apoio nas agdes do Plano

4 Eric Koiti Motoyama NGI ICMBio Ipero/ Apoio em agdes do Plano
ICMBio

5 Lilian Bonjorne Almeida CENAP ICMBio Apoio nas agbes do Plano

6 Maria Atalla Belloti NGI ICMBio Ipero/ Bolsista
ICMBio

7 Marilia Marques Guimaraes DIMEEI/ICMBio Apoio na facilitagao da

Marini monitoria
8 Monicque Silva Pereira SEMA - SP Apoio nas a¢des do Plano
9 Paulo Yudi Yamaguchi Prefeitura Municipal de Apoio em agdes do Plano
Aracgoiaba da Serra
10 | Tainah Correa Seabra Guimaraes DIMEEI/ICMBio Facilitagdo e Apoio em
acdes do Plano

A oficina contou com a facilitacao de Tainah Guimaraes, apoiada por Beatriz Gomes,

gue realizou o preenchimento da matriz de avaliagdo em tela compartilhada com todos os

participantes, conforme eram realizadas as discussbes, e relatoria de Maria Belloti. A

plenaria virtual foi conduzida seguindo as etapas:

1.
2.

analise e discussao da situagao atual das acoes;

revisdo dos itens das acdes (texto da acdo, produtos, prazos, articuladores e

colaboradores);

avaliagdo da necessidade de exclusdo ou grupamento de agoes;



4. avaliagcdo da necessidade de inclusdo de novas agbes para atingir cada objetivo
especifico;
analise e discussao do painel de gestéo;
avaliagdo do alcance das metas de meio-termo dos indicadores alinhados aos
objetivos especificos; e

7. encaminhamentos finais.

4. RESULTADOS

4.1 Matriz de Monitoria

Nos dois primeiros dias da Oficina foram analisadas 27 das 30 acdes previstas na matriz de
planejamento ap6s a 12 monitoria, uma vez que duas haviam sido concluidas e uma tem
inicio previsto para 2024. As agdes estdo relacionadas a quatro objetivos especificos,

conforme detalhado no Quadro 2.

Quadro 2. Objetivos especificos do Plano e respectivas quantidades de agbes previstas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS N° de acées

OBJETIVO ESPECIFICO 1 11

Reduzir as populagdes de javali

OBJETIVO ESPECIFICO 2 10

Promover o monitoramento das populacgdes de javali

OBJETIVO ESPECIFICO 3 4

Compreender os danos socioambientais e econdmicos causados
pelas populac¢des de javali e identificar agdes de mitigacao

OBJETIVO ESPECIFICO 4 5

Efetuar a educomunicagao sobre os impactos e presenca do javali

Apds as analises, o Grupo de Assessoramento Técnico (GAT) considerou
necessaria a criagcdo de uma nova acao e a exclusao de trés. A nova agéo (2.11), criada no
objetivo especifico 2, & descrita como “levantar novas informagdes sobre o abate de javalis
no SIMAF, ocorridas na regidao das Flonas de Ipanema e Capao Bonito” e devera compor o
relatério de ocorréncias, junto com as demais informacbes obtidas em acbes de
monitoramento. Quanto as agbes excluidas, duas estdo ligadas ao objetivo especifico 1
(acdes 1.2 e 1.8) e a exclusao foi feita por deciséo interna do NGI ICMBio Iperd, pois as

acbes de controle do javali na FLONA de Capao Bonito ndo seréo iniciadas neste momento.



A terceira agao excluida esta ligada ao objetivo especifico 2 (agao 2.7), que apesar de nao
ter sido iniciada ou concluida, ndo é mais necessaria, pois foi feito um levantamento na
regido da FN Capdo Bonito, no ambito do projeto javaporco no continuum de
Paranapiacaba, havendo documentos disponiveis para o municipio de Capao Bonito.

Ao final da 22 Monitoria, o Plano passou a ter 28 agdes. Oito delas tiveram o prazo
final prorrogado, indicando que permanecem pertinentes, mas nao foram concluidas devido
a interrupgao da execugao do Plano, ou porque houve um mal dimensionamento durante a
oficina anterior, em 2020. Por outro lado, trés agbes foram concluidas.

As figuras 1 e 2 mostram os resultados da monitoria em termos percentuais.
Destaca-se a grande quantidade de agbes nao iniciadas ou ndo concluidas no prazo
(vermelho) e acbes que estdo em andamento, mas com problemas de realizagdo (amarelo).
Somadas, representam cerca de 83% das agdes previstas no Plano. Esta situagcéo era

esperada, considerando que a execucao do Plano foi interrompida pouco tempo apés a 12
monitoria, realizada em 2020.

SITUAGCAO ATUAL DAS ACOES - 22 MONITORIA (2022)

SITUAGAO DAS AGOES MONITORIA %

Excluida ou Agrupada - Pés monitoria
15 63% 17 61%
Em andamento com problemas de realizacao 6 20% 5 18%
Em andamento no periodo previsto 1 3% 1 4%
3 10% 3 11%
1 4%
TOTAL DE AGOES DO PLANO 30 100% 28 100%
AcOes Agrupadas na Monitoria 0
Acdes Excluidas na Monitoria 3

Figura 1. Situagdo das ac¢des na reunido de 22 Monitoria do Plano, antes (colunas monitoria) e

depois da inclusdo e exclusédo de agdes (colunas pés monitoria).
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Figura 2. Graficos comparativos das situagdo de execugao das agdes do Plano na reunido de 22

Monitoria do Plano - antes (esquerda) e depois da inclusédo e exclusao de agdes (direita).

Conforme andlise feita pelos participantes na Oficina, os seguintes fatores contribuiram para
baixa implementacido das agdes e decisdo do NGI ICMBio Iperd em interromper a execugao
do Plano:
e redugao no quadro de servidores da Floresta Nacional de Ipanema, que resultou na
auséncia de articuladores de varias acoes;
e reestruturagcdo administrativa e operacional das UC abrangidas pelo Plano,
decorrentes da criacao do NGI ICMBio-Ipero;
e estabelecimento de prazos de execugdo ou conclusdao de forma otimista durante a
elaboracao do Plano;
e interrupcdo das acbes de monitoramento nas duas UC, por causa das restricdes
sanitarias decorrentes da pandemia de covid19;
e falta de seguranca patrimonial na FLONA de Cap&o Bonito, levando ao alto risco de
furtos de armadilhas fotograficas;
e alta dependéncia de recursos financeiros para adogao de medidas de controle;
e dificuldade inicial de implementar as metodologias de controle populacional e

destinacdo das carcagas - situagao atualmente resolvida.

As Figuras 3 e 4 mostram a situacdo de execugdo das acgdes correspondentes a
cada objetivo especifico. A interrupcao quase total da implantagcdo do Plano levou a uma
piora geral da execugao, conforme era esperado. Apenas o objetivo especifico 2, que foi
prejudicado pelas restricbes impostas pela pandemia de covid-19, porém nao totalmente

interrompido, mostrou melhor desempenho.
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Figura 3. Situagdo das agdes em relagdo a cada objetivo especifico, na 22 Monitoria do Plano.

PAINEL DE QBJETIVOS ESPECIFICOS DO PLANO |

Nimero de Objetivos Especificos
OBJETIVO 1 11 2 7 3 1
OBJETIVO 2 10 5 2 1 2
OBJETIVO 3 4 1 3
OBIETIVO 4 B 4 1

Figura 4. Situagio das agdes em relagdo a cada objetivo especifico, na 22 Monitoria do Plano.

Os objetivos especificos 1 e 2, relacionados as ag¢des de controle e monitoramento,
respectivamente, apesar de concentrarem a maior parte das agdes previstas, registram
algum avango desde o inicio da execugdo do Plano. No objetivo especifico 1, verificou-se
que muitas agdes estavam relacionadas a articulagdes e demanda de informacdes com
outros orgaos e tiveram como impacto negativo a auséncia de articuladores, assim como o
atraso devido a pandemia, mesmo antes da decisdo de interrup¢do do Plano. O objetivo
especifico 2 € o que tem maior quantidade de agdes em andamento e concluidas, uma vez
que acgdes de monitoramento permaneceram, ou foram retomadas, na FLONA de Ipanema
por meio de trabalho da Lilian Bonjorne/CENAP e pelos servidores locais. Existe ainda uma
boa expectativa para a retomada e andamento das acbes pela possibilidade de
formalizagao de parceria da FLONA Ipanema com as prefeituras do entorno.

O objetivo especifico 3, que trata da compreensdo dos impactos da presenca dos
javalis no interior e entorno das UC alvo do Plano, apesar do atraso decorrente da
interrupgdo do Plano, possui boa expectativa de progresséo por meio de parcerias externas
com Universidades, prefeituras e pela vaga de bolsista. Para o objetivo especifico 4,
relacionado a comunicagdo com a sociedade, avalia-se que foi interrompido principalmente
por causa das restricdes impostas pela pandemia, uma vez que algum material de
divulgagao havia sido elaborado, porém nao foi veiculado. Existe também boa expectativa
de rapido avango no desenvolvimento das acoes, pela contratacdo de bolsista e pelo apoio

de voluntarios nas agdes de comunicacido do NGI ICMBio Ipero.

4.2 Matriz de Avaliagao de meio-termo
O terceiro dia da Oficina foi dedicado a avaliagdo de meio-termo. A coordenadora
compartilhou a matriz de avaliagado padrao, para a visualizagcao de todos os participantes, e

a facilitadora explicou a fungéo, conceitos e metodologia do preenchimento.



Para cada objetivo especifico foram analisados os indicadores correspondentes
quanto a: resultado da monitoria do indicador, tendéncia do indicador em relagéo ao alcance
da meta de meio-termo e acuracia da medida; e preenchidos os demais campos descritivos
da andlise do indicador. Ao final da analise individual dos indicadores foi feita a avaliacéo
conjunta dos resultados, para estimar a tendéncia de alcance do objetivo especifico
correspondente.

No total, foram avaliados 12 indicadores, distribuidos da seguinte forma: dois para

cada um dos dois primeiros objetivos especificos, cinco para o objetivo especifico 3 e trés

para o objetivo especifico 4 (Quadro 3).

Quadro 3. Relagao dos Objetivos Especificos e seus respectivos indicadores

OBJETIVO ESPECIFICO

INDICADORES

Objetivo especifico 1 - Reduzir as
populacdes de javali

Percentual de pontos amostrados com
ocorréncia de javali na Flona de Ipanema

Percentual de pontos amostrados com
ocorréncia de javali na Flona de Capao Bonito

Objetivo especifico 2 - Promover o
monitoramento das populagdes de javali

Percentual das areas monitoradas na Flona de
Ipanema

Percentual das areas monitoradas na Flona de
Capao Bonito

Objetivo especifico 3 - Compreender os
danos socioambientais e econdémicos
causados pelas populagdes de javali e
identificar acdes de mitigagao

Percentual da area avaliada quanto aos danos
mapeada dentro da Flona de Ipanema

Percentual da area avaliada quanto aos danos
mapeada no entorno da Flona de Ipanema

Percentual da area avaliada quanto aos danos
mapeada dentro da Flona de Ipanema

Percentual da area avaliada quanto aos danos
mapeada no entorno da Flona de Capao
Bonito

Percentual de agdes de mitigacao possiveis
identificadas para cada tipo de dano

Objetivo especifico 4 - Efetuar a
educomunicagao sobre os impactos e
presenca do javali

N° de novas solicitagdes submetidas via
SISBio envolvendo javali para ambas Flonas

N° de atividades de divulgacao sobre o Plano
nas Flonas

Percentual de categorias de atores relevantes
envolvidos nas atividades de divulgacéo

10




Acompanhando os resultados da matriz de monitoria, a avaliacdo de meio-termo
mostrou que a maior parte dos indicadores apresentou tendéncia de estabilidade em
relagdo a linha de base, indicando que ndo houve evolugcdo em direcao a meta estabelecida
originalmente pelo GAT.

Quanto a tendéncia de alcance das metas na perspectiva dos objetivos especificos,
esta avaliagdo mostrou que os 3° e 4° objetivos ndo apresentaram alteragdo em relagéo a
linha de base. O objetivo especifico 2 ficou abaixo da meta estabelecida, em decorréncia da
piora do indicador referente ao percentual das areas monitoradas na FLONA de Capao
Bonito. Este indicador mostrou uma redugédo, enquanto a expectativa era de aumento do
percentual de &areas monitoradas. A equipe local acredita que, com o processo de
concessdo da FLONA de Capao Bonito e a concretizacdo da implantacdo de uma Base
Avancada do NGI na unidade, a situacao de estruturacado da equipe melhore e seja possivel
retornar as agdes de monitoramento ja no segundo semestre de 2023. Indicador
semelhante, estabelecido para a FLONA de Ipanema, manteve o percentual de 100% da
area da unidade de conservagdo monitorada (excluido o assentamento), em virtude da
participacdo da servidora Lilian Bonjourne de Almeida, do CENAP, que conduziu o
monitoramento na UC por meio da instalagdo de armadilhas fotograficas.

O objetivo especifico 1, referente ao controle do javali, merece uma analise mais
detalhada, para interpretacao do resultado obtido e reflexdes decorrentes. A expectativa
para meta de meio-termo dos indicadores estabelecidos para este objetivo (percentual de
pontos amostrados com ocorréncia de javali) era de manutencao da linha de base. Esta
expectativa foi definida considerando que as acdes de controle ndo teriam sido implantadas
ha tempo suficiente para mostrarem efeitos positivos ja na avaliagdo de meio-termo.

Como se constatou na 22 monitoria do Plano, nenhuma ac&o de controle foi ainda
efetivamente implantada. Neste cenario, a percepg¢ao da equipe da FLONA de Capao
Bonito é que nao houve alteragdo na ocupacgédo da UC pelos javalis, mantendo o indicador
na meta, porém com acuracia baixa, pois houve alteracdo do meio de verificagdo
(amostragem por armadilhamento fotografico x observacdo nao sistematica). No caso da
FLONA de Ipanema, o monitoramento continuou a ser realizado por meio de armadilhas
fotograficas, porém com aumento do numero de pontos amostrais. O niumero de cameras
instaladas em 2019 (estabelecimento da linha de base) foi 18 (Figura 5); enquanto, em 2022
foram instaladas 34, das quais 32 cameras operantes forneceram dados para a presente
monitoria (Figura 6). A comparagao entre as figuras 5 e 6 mostra que os limites da area
amostrada permaneceram inalterados, mas houve uma reducdo na distancia entre os

pontos amostrais por causa do aumento no numero de armadilhas fotograficas instaladas.
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Tal alteracdo levou a uma reducao da acuracia da avaliagao da tendéncia do indicador, que

foi considerada média pelos participantes da oficina.

Mapa de predicéo de ocupacdo de javalis na FLONA de Ipanema (variavel floresta)

>z

E Floresta Nacional de Ipanema
@ Pontos com detecgdo de javalis
B Pontos amostrados (2019-2020)

Probabilidade de ocupagéo

Value

- High : 0.996473

- Low : 0.044126

Figura 5. Mapa com localizagdo dos 18 pontos amostrais utilizados para definigdo da linha de base

do indicador “Percentual de pontos amostrados com ocorréncia de javali na Flona de Ipanema”.
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Figura 6. Mapa com localizagdo dos 32 pontos amostrais utilizados para auferir os resultados do

indicador “Percentual de pontos amostrados com ocorréncia de javali na Flona de Ipanema”.

O resultado do indicador em questdo foi de 53,1% de pontos amostrados com
ocorréncia de javalis, o que representa, em tese, a superagao tanto da meta de meio-termo
(manutencdo em 61%) quanto da meta final (55%). A principio, pelo fato de o indicador ter
sua unidade de medida estabelecida em porcentagem, entende-se que o resultado
representa a realidade. Entretanto, esta reducdo nao é compativel com a percepcéo da
equipe local de que houve aumento na populagdo e/ou area de uso das populacbes de
javalis na FLONA de Ipanema, amparada por relatos (ndo sistematicos) da observacgao
desta espécie por visitantes, prestadores de servigo e moradores da UC. Faz-se necessario,
portanto, diversificar os métodos de coleta de dados sobre a espécie, de modo a obter um

melhor conhecimento sobre sua situacdo na UC.

5. RECOMENDACOES

A retomada da execuc¢do do Plano de Monitoramento e Controle de Javalis (Sus
scrofa) nas Florestas Nacionais de Ipanema e de Capao Bonito ocorre num contexto geral
mais favoravel que aquele que levou a equipe a optar pela sua suspensao. As questdes de
cunho administrativo e operacional advindas da criacdo do NGI ICMBio Iperd ja foram
superadas, assim como os periodos mais criticos da crise sanitaria (pandemia). O quadro
de pessoal do NGI ICMBio Iperé recebeu novos servidores, permitindo a redistribuicdo das
acgdes a novos articuladores, e estdo em fase avancada de elaboragdo acordos de
cooperacgao entre o ICMBio e as prefeituras do entorno da FLONA de Ipanema, permitindo
maior respaldo para o desenvolvimento de trabalhos conjuntos que contribuam para o
alcance dos objetivos do Plano. Além disso, houve a contratagdo de uma bolsista de Apoio
Técnico Cientifico Il para apoio a execugao de agdes do Plano até meados de 2023.

As principais recomendacgdes desta Oficina sio:
i) iniciar os procedimentos para utilizacdo dos recursos de compensag¢do ambiental para
contratacdo de empresa especializada no controle de javalis;
ii) identificar e testar metodologias de avaliagdo do tamanho da populagéo de javalis na
FLONA de Ipanema;
iii) intensificar e sistematizar a coleta de dados sobre uso do territorio da FLONA de
Ipanema pelos javalis;
iv) promover o envolvimento de voluntarios na implantagéo de a¢des do Plano;
v) avangar nos processos de formalizagdo dos acordos de cooperagdo com as prefeituras

locais; e
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V) incentivar a realizagdo de pesquisas de médio e longo prazos, que gerem conhecimento

aplicavel ao manejo da espécie.

Microsoft Teams Q, Pesquisar

o

Marilia Marques Gui

Bealriz Beisiegel

:

-
H» Q@ v © @

Beatriz Nascimento Gomes / MariaAtalla Belloti &

Figura 7: Print de tela participantes Oficina de Monitoria e Avaliagdo de meio-termo.
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