PLANO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE JAVALIS (SUS SCROFA) NAS
FLORESTAS NACIONAIS DE IPANEMA E DE CAPAO BONITO

RELATORIO DA OFICINA DE 32 MONITORIA
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1. APRESENTACAO

O presente documento apresenta os resultados da Oficina da 32 Monitoria do Plano
de Monitoramento e Controle de Javalis (Sus scrofa) nas Florestas Nacionais de Ipanema e
de Capao Bonito, realizada nos dias 18 e 19 de setembro de 2023. Esta oficina ocorreu de
forma virtual, através da plataforma Microsoft Teams, e contou com a participacdo de
membros do ICMBIo, responsaveis pelo acompanhamento e coordenacdo do Plano, e por
representantes de instituicbes parceiras. A facilitacdo esteve sob responsabilidade da
servidora Tainah Guimaraes (DIMEEI/ICMBIo), com apoio da servidora Marilia Marini
(DIMEEI/ICMBIO).

O supracitado Plano, aprovado pela Portaria ICMBio n® 487, de 10/09/2019 e
publicado no Diario Oficial da Unido em 17/09/2019, tem como objetivo geral reduzir os danos
socioambientais e econdmicos causados pelas populacdes de javali (Sus scrofa) no interior
e entorno direto das Florestas Nacionais de Ipanema e Capao Bonito. A gestédo destas duas
unidades de conservagao, realizada de forma individual no momento de elaboragéo do Plano,
foi unificada por meio da criacdo do Nucleo de Gestao Integrada ICMBIo Iperd, pela Portaria
n°® 437, de 11/05/2020.

2. OBJETIVOS E PRODUTOS DA OFICINA

A Oficina de 32 Monitoria do Plano de Monitoramento e Controle de Javalis nas
FLONAS de Ipanema e Capédo Bonito teve por objetivo analisar o andamento das acgfes
realizadas no periodo de novembro de 2022 a agosto de 2023 e promover o0 ajuste de acdes
e prazos, considerando que o Plano possui vigéncia até setembro de 2024.

Os seguintes produtos resultaram desta Oficina:
1. Matriz de 32 Monitoria Anual e Painel de Gestéao atualizados.
2. Matriz de planejamento pds-monitoria.

3. Pasta com produtos das acdes

3. METODOLOGIA
Para a realizagéo da 32 Monitoria do Plano foram adotadas as seguintes etapas:

1. Revisdo das ac¢bes do Plano, com incluséo da situagédo atual na Matriz de monitoria
(atualizada na 22 monitoria/2022) - a consulta aos articuladores ligados ao ICMBio foi
feita individualmente pela coordenadora do Plano, Beatriz Gomes, durante o processo
de nivelamento sobre o andamento do plano.

2. Criacdo de arquivo compartilhado da matriz de monitoria em processo de

preenchimento.



Reunido com o articulador do plano Paulo Yamagushi no dia 31 de agosto a respeito
do andamento da agéo 2.1. e com Eric Motoyama.

Consulta aos articuladores do Plano a respeito do andamento das ac¢oes, realizada
por e-mail, entre os dias 14 de agosto e 21 de agosto, pela coordenadora do Plano,
contendo quadro referente as acdes sob responsabilidade de cada tendo sido
estipulado dia 06 de setembro como data limite para resposta.

Envio das respostas pelos articuladores e preenchimento do andamento das acfes
na matriz pela coordenadora.

Realizacao da Oficina de 32 Monitoria — foram previstos trés dias de oficina, entretanto
a reuniao foi concluida em dois dias, totalizando 4 horas e meia de reunido por dia.
Sendo assim, a monitoria ocorreu nos dias 18 e 19/09/2023, das 14:00 as 17:00
(totalizando 9 horas de atividades), virtualmente (plataforma Teams), para andalise do
contexto de atual do Plano, validagdo do preenchimento da situacdo das acgoes,
redefinicdo de prazos e articuladores, avalia¢cdo da pertinéncia da continuidade ou néo
de acdes, andlise de indicadores e metas. A lista dos participantes da Oficina esta
apresentada no Quadro 1.

Quadro 1. Lista de participantes da Oficina de 32 Monitoria do Plano de Monitoramento e Controle de

Javalis (Sus scrofa) nas Florestas Nacionais de Ipanema e de Capé&o Bonito.

N° Nome Instituicao Atuacédo no Plano
1 Beatriz Nascimento Gomes NGI ICMBIo Iperé/ FLONA Membro GAT/
Ipanema/ Coordenadora do plano
ICMBio
2 Thais Guimarées Luiz SEMIL - SP Membro GAT
3 Eric Koiti Motoyama NGI ICMBIo Iperé Articulador de acbes do
Plano
4 Paulo Yudi Yamaguchi Prefeitura Municipal de Articulador de ac¢bes do
Aracoiaba da Serra Plano
5 Luciana Crema DIMEEI/ICMBio Apoio na facilitagédo da
monitoria
6 Tatiani Elisa Chapla DIMEEI/ICMBIo Chefe de Diviséo / apoio
em acdes do Plano
7 Maria Atalla Belloti NGI ICMBIo Ipero/ Bolsista
ICMBio
8 Larissa Cristina Gomes NGI ICMBIo Iperd/ Apoio administrativo /
ICMBio apoio em acdes do Plano
9 Ana Beatriz de Oliveira Mariani NGI ICMBIo Ipero/ Voluntaria / apoio em
ICMBio acOes do Plano




A oficina contou com a facilitagdo de Beatriz Gomes com apoio de Luciana Crema e
Maria Belloti, responsavel pela relatoria em conjunto com Larissa Gomes. O preenchimento
da matriz de avaliagdo foi realizado em tela compartilhada com todos os participantes,
conforme eram realizadas as discussdes. A plenaria virtual foi conduzida seguindo as etapas:
1. andlise e discussédo da situagdo atual das acoes;
2. revisdo dos itens das acdes (texto da acdo, produtos, prazos, articuladores e
colaboradores);
avaliacdo da necessidade de exclusao ou grupamento de acoes;
avaliacdo da necessidade de inclusdo de novas acdes para atingir cada objetivo
especifico;
analise e discusséo do painel de gestéo; e

encaminhamentos finais.

4. RESULTADOS

4.1 Matriz de Monitoria

Nos dois primeiros dias da Oficina foram analisadas 18 das 26 a¢fes previstas na matriz de
planejamento apds a 22 monitoria, uma vez que trés haviam sido concluidas e uma tem inicio
previsto para 2024. As agbes estdo relacionadas a quatro objetivos especificos, conforme
detalhado no Quadro 2.

Quadro 2. Objetivos especificos do Plano e respectivas quantidades de acdes previstas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS N° de acOes

OBJETIVO ESPECIFICO 1 9

Reduzir as populacdes de javali

OBJETIVO ESPECIFICO 2 9

Promover o monitoramento das populacdes de javali

OBJETIVO ESPECIFICO 3 4

Compreender os danos socioambientais e econémicos causados
pelas populacdes de javali e identificar acdes de mitigacao

OBJETIVO ESPECIFICO 4 4

Efetuar a educomunicacado sobre os impactos e presenca do javali




Apés as analises, o Grupo de Assessoramento Técnico (GAT) considerou necesséria
a exclusdo de uma acdo. A acdo excluida esta ligada ao objetivo especifico 2, agédo 2.7
“Divulgar, entre os participantes do plano, fonte de financiamento para execugéo de ac¢des”,
gue apesar de néo ter sido iniciada ou concluida, ndo € mais necesséria, pois foi feito um
levantamento na regidao da FN Capéao Bonito, no ambito do projeto javaporco no continuum
de Paranapiacaba, havendo documentos disponiveis para o municipio de Capéao Bonito.

Ao final da 22 Monitoria, o Plano passou a ter 25 a¢des. Quatro delas tiveram o prazo
final prorrogado, indicando que permanecem pertinentes, mas nao foram concluidas devido
a problemas na execucao da acdo. Por outro lado, 9 acdes estdo em andamento no periodo
previsto.

As figuras 1 e 2 mostram os resultados da monitoria em termos percentuais. Destaca-
se a diferenca da situagdo das a¢fes atualmente comparando o grafico da segunda monitoria
para terceira.

Figura 1. Situagdo das a¢Bes na reunido de 22 Monitoria do Plano, antes (colunas monitoria) e

depois da incluséo e exclusdo de agdes (colunas pos monitoria).

SITUAGAO ATUAL DAS AGOES - 32 MONITORIA (2023)

POS
SITUACAO DAS ACOES MONTORA % o %

Excluida ou Agrupada - P6s monitoria
2 8% 2 8%
Em andamento com problemas de realizacio 10 42% 10 42%
Em andamento no periodo previsto 9 38% 9 38%
2 8% 2 8%
AcBes Novas - Pés monitoria 0%
TOTAL DE ACOES DO PAN 24 100% 24 100%
AcBes Agrupadas na Monitoria 0
AcBes Excluidas na Monitoria

Figura 2. Gréaficos comparativos da situacao de execucao das a¢des do Plano na reunido de 22

Monitoria do Plano - antes (esquerda) e depois da inclusédo e exclusdo de acdes (direita).
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Conforme analise feita pelos participantes na Oficina, os seguintes fatores contribuiram para

baixa implementacéo das acdes e decisdo do NG| ICMBIo Iper6 em interromper a execugao

do Plano:

reducdo no quadro de servidores da Floresta Nacional de Capéo Bonito;

falta de seguranca patrimonial na FLONA de Capéao Bonito, levando ao alto risco de
furtos de armadilhas fotogréficas;

alta dependéncia de recursos financeiros para ado¢ao de medidas de controle;
dificuldade de contato e obtencéo de dados com instituicdes e prefeituras;
resolucdes internas sobre as novas resolucfes a respeito do controle do javali.

As Figuras 3 e 4 mostram a situagéo de execucao das agdes correspondentes a cada

objetivo especifico. A interrupcao quase total da implanta¢éo do Plano levou a uma piora geral

da execucgdo, conforme era esperado. Apenas o objetivo especifico 2, que foi prejudicado

pelas restricdes impostas pela pandemia de covid-19, porém néo totalmente interrompido,

mostrou melhor desempenho.

Nimero de Objetivos Especificos “
OBJETIVO 1 9 2 3 3 1
OBJETIVO 2 7 1 4 1
OBJETIVO 3 4 0 1 3
OBJETIVO 4 4 4

Figura 3. Situacdo das acdes em relacdo a cada objetivo especifico, na 3% Monitoria do Plano.
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Figura 4. Situacéo das acdes em relagdo a cada objetivo especifico, na 3% Monitoria do Plano.

Os objetivos especificos 1 e 2, relacionados as agfes de controle e monitoramento,

respectivamente, concentram a maior parte das acdes previstas e registram acdes com

avanco ou com problemas de realizacdo. No objetivo especifico 1, verificou-se que muitas

acOes estavam relacionadas a articulagdes e demanda de informagdes com outros 6rgaos e

tiveram como impacto negativo a auséncia de articuladores. O objetivo especifico 2

permeacece com ag¢des de monitoramento, na FLONA de Ipanema por meio de trabalho da

Lilian Bonjorne/CENAP e pelos servidores locais. Existe ainda uma boa expectativa para o



andamento das acdes com problemas de realizacdo com a formalizacdo de parceria da
FLONA Ipanema com as prefeituras do entorno.

O objetivo especifico 3, que trata da compreensdo dos impactos da presenca dos
javalis no interior e entorno das UC alvo do Plano, possui boa expectativa de progressao por
meio de parcerias externas com Universidades.

Para o objetivo especifico 4, representou rapido avanco no desenvolvimento das
acoles, pela contratacdo de bolsista e pelo apoio de voluntarios nas a¢des de comunicacao
do NGI ICMBiIo Iperé e foi o objetivo com maior nimero de a¢cdes em andamento no periodo

previsto.

5. CONCLUSAO

A terceira oficina mostrou-se produtiva, foi avaliado que o panorama do plano avangou
com relacdo a oficina de meio-termo anterior, principalmente no que tange ao Obijetivo 4,
cujas acdes estavam em atraso.

E necessario avancar nos processos de formalizac&o dos acordos de cooperacdo com
as prefeituras locais, incentivar a realizacdo de pesquisas de médio e longo prazo, que gerem
conhecimento aplicavel ao manejo da espécie.



