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1. APRESENTACAO

A | Oficina de Monitoria do Plano de Controle do Javali no municipio de Silvania
(GO) foi realizada nos meses de junho e julho de 2020, sob coordenacéo e facilitagao
da Analista Ambiental Tainah Guimardes (CBC/ICMBio). O Plano de Controle foi
elaborado no ano de 2018, com a participagcao de representades do poder publico e
da sociedade civil, sendo publicado pela Prefeitura Municipal em 10 de maio de 2019,
através da Portaria n° 174. O Plano tem como objetivo geral reduzir e monitorar a
populacdo de javali e seus impactos no municipio de Silvania, envolvendo a
comunidade local e instituicoes; e possui 30 acbes em 4 objetivos especificos.

Para a participagdo nesta oficina foram convidados todos os integrantes do
Grupo de Assessoramento Técnico (GAT), responsavel pelo acompanhamento e
coordenacao do plano, constituido a partir da publicacdo da portaria supracitada.
Todas as tratativas — organizagdo, planejamento das atividades e discussobes -
ocorreram de forma virtual, por e-mails e através da plataforma “Teams”.

Esta oficina teve como resultado o preenchimento da matriz de monitoria
referente ao primeiro ano de execucao do plano de controle, com a correspondente
geragdo do painel de gestdo. Deu-se também a definicdo dos indicadores e
estabelecimento das metas para o periodo de vigéncia do plano, com previsao de
execucao até maio de 2024. Resultados estes que serdo apresentados e discutidos

neste relatorio.

2. OBJETIVOS DA OFICINA

A | Oficina de Monitoria do Plano de Controle do Javali no municipio de Silvania
teve por objetivo analisar o andamento das acdes propostas, avaliando a
implementagéo e identificando as dificultadades encontradas no decorrer deste
processo, permitindo 0 necessario realinhamento das agdes.

Neste cenario e consonantes aos objetivos especificos do plano, foram
estabelecidos os indicadores e definidas as metas para os préximos anos, tendo em
vista o intertiscio 2019-2024.
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3. METODOLOGIA

No dia 22 de maio/20 reuniram-se virtualmente, através da plataforma Teams,
os servidores Renato Miranda (Flona de Silvania/ICMBio) e Tainah Guimaraes
(CBC/ICMBIo), tendo em vista o alinhamento da metodologia a ser empregada na
oficina de monitoria. Nesta reunido, estabeleceu-se o cronograma de atividades, o
publico-alvo e as etapas necessarias a realizacdo da monitoria (Figura 1). Ja no dia
27 de maio/20, também em ambiente virtual (Teams), reuniram-se os membros do
GAT, momento em que se oportunizou o nivelamento conceitual e metodoldgico da

matriz de avaliacédo do plano.

» Nivelamento conceitual e metodoldgico.
J

N
Preenchimento da matriz de monitoria
pelos articuladores.

J

Elaboracao da proposta para a matriz de
indicadores e metas.

~
» Consolidacao das matrizes de monitoria.

J

)
 Encaminhamentos.

J

Figura 1. Etapas de realizagdo da monitoria do Plano de Controle do Javali no municipio de
Silvania (GO).
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Conforme programado, a matriz de avaliagdo foi disponibilizada através do
google drive e o link de acesso encaminhado por e-mail aos articuladores das acdes,
com as orientagbes e a data limite para preenchimento (26 de junho/20). Neste
intertiscio, deu-se a substituicao dos articuladores que ndo mais estavam vinculados
as instituicdes de origem. Em outra reunido virtual, realizada no dia 08 de junho/20,
os servidores do ICMBio (Renato Miranda e Tainah Guimardes) discutiram um
primeiro esboco para a matriz de avaliagdo, com a proposi¢ao dos indicadores e metas
para o Plano de Controle, que seriam posteriormente apresentados e discutidos na
reunido do GAT.

Nos dias 30 de junho/20 e 02 de julho/20, os integrantes do GAT reuniram-se
virtualmente, através da plataforma Teams, para analise e discussdo da matriz de
avaliacdo, dos indicadores e metas propostos para o plano. Sob mediacdo e
coordenacdo da servidora Tainah Guimardes (CBC/ICMBio), a plenaria virtual foi
conduzida segundo as etapas: nivelmanento da metodologia utilizada no processo
avaliativo; andlise e discussdo da situacao atual das agcdes (andamento, produto,
problemas enfrentados, revisdo textual e dos produtos); proposi¢do de revisdao dos
itens das acoes (texto da acao, produtos, prazos, articuladores e colaboradores) e do
painel de gestao; apresentacao e discussao dos indicadores e metas alinhados aos
objetivos especificos; consolidagdo das matrizes e encaminhamentos (Figura 2).

ApGs a andlise e discussao das ac¢des de cada objetivo especifico, o GAT fez
uma avaliacdo se as agdes propostas eram suficientes para atingimento do objetivo
especifico.

Ao analisar o painel de gestéao, foram discutidos os possiveis motivos para a
situagdo do andamento do plano.
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e Nivelamento de metodologia.

e Anadlise e discussao das acoes.

e Anadlise do painel de gestao.

e Discussao dos indicadores e metas.

e Consolidacao das matrizes.

e Encaminhamentos.

Figura 2. Etapas de realizagdo da | Oficina de Monitoria do Plano de Controle do Javali no municipio
de Silvania (GO).

As acdes avaliadas durante a monitoria foram classificadas em categorias, de
acordo com o nivel de implementacéo, obedecendo ao padrao de cores informado na
Figura 3.

Excluida ou Agrupada - Pos monitoria

Inicio planejado é posterior ao periodo monitorado

Em andamento com problemas de realizacao

Em andamento no periodo previsto

Figura 3. Classificagcao por cores utilizada na avaliagdo do Plano de Controle.

==t/




3.1 LISTA DE PARTICIPANTES DAS ETAPAS DA | OFICINA DE MONITORIA

INSTITUIQAO NOME COMPLETO E-MAIL

CBC/ICMBio Tainah Correa Seabra Guimaraes | tainah.guimaraes@icmbio.gov.br
Flona de Silvania/ICMBio Renato Cézar de Miranda renato.miranda@icmbio.gov.br
IBAMA (GO) Maria Mirtes Machado Lopes maria-mirtes.lopes@ibama.gov.br
IBAMA (GO) Luciana de Miranda Bossois Rosa | luciana.rosa@ibama.gov.br
Prefeitura de Silvania (GO) | Francisco José Tavares* tavares123@globomail.com

*Participou somente da reunido realizada no dia 27 de maio/20.

4. RESULTADOS

Durante a Oficina de Monitoria foram analisadas 30 ac¢des, relacionadas a 4
objetivos especificos, a saber:

e Reduzir a populagéo de javalis no municipio de Silvania (objetivo 1 - 6 acdes);

e Reduzir o conflito entre proprietérios, moradores do meio rural e controladores
de javali (objetivo 2 - 4 acdes);

e Sensibiizar e envolver controladores, comunidade local, instituicbes e
municipios vizinhos quanto as formas de prevencao e controle do javali
(objetivo 3 - 11 acdes);

e Gerar dados e monitorar a populacdo de javalis no municipio de Silvania
(objetivo 4 - 9 acdes).

O GAT considerou que as acdes propostas sdo suficientes para atingimento
dos respectivos objetivos especificos,ndo sendo necesséria inclusdo de nenhuma
nova acao. Também nao foi excluida ou agrupada nenhuma agao.

Da analise do painel de gestdo, ap6s a consolidacdo da matriz (Tabela 1),
verifica-se que 13 acbes estdo com o andamento no periodo previsto e outras 4 ja
foram concluidas, totalizado 17 agdes, as quais correspondem a um percentual de
execugao de 56% do Plano; 4 agbes néo foram iniciadas ou n&o concluidas e outras
9 aparecem na matriz como “em andamento ou problemas de realizagcédo”, cujo
somatorio totaliza 43% das acdes propostas no Plano. Portanto, o plano apresenta
boa implementacdo, uma vez que mais da metadae das acdes estd com bom
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andamento, conforme o previsto.

Foi observado que as a maioria das acées com bom andamento foram
implementadas por servidores do ICMBio e do IBAMA. Além disso, alguns
articuladores nao estd mais nas instituicbes que atuavam, durante a elaboracédo do
plano, em 2018. E importante esclarecer que o andamento de todas as agées foi
preenchido antes da oficina de monitoria.

Apesar do bom andemento do plano, quase metada das acdes estdo com
dificuldades de implementacao, o que pode indicar a necessidade de fortalecimento
da articulacdo com as outras instituicoes. Além disso, nos casos em que for
constatado que o articulador ndo exerce mais a fungdo no 6rgao, € necessario
identificar novo articulador, preferencialmente, em conjunto com o antigo articulador.

Dentre as quatro ag6es nao iniciadas ou nao concluidas, duas delas nao foram
iniciadas pois ndao houve articulagdo. Outra houve uma articulacdo inicial, mas por
falta de recursos, foi abandonada, sendo necessaria rearticulacdo. E para a outra, ha
necessidade de definicio de metodologia para levantamento de informacbes a
analises. A avaliacao geral indica que estas aces nao foram implementadas por falta
de recursos e necessidade de reengajamento dos articuladores.

Tabela 1: Situacao atual das acdes ap6s a consolidagédo da matriz de monitoria (painel
de gestao).

RESUMO DA SITUACAO DAS ACBES DO PLANO |

SITUACAO ATUAL DAS ACOES - 12 MONITORIA (2020) Situacdo atual do PAN

pos Monitoria atual = Inicio planefado &

MONITORIA posterior ao periodo
monitorado
B Nio iniciada ou ndo
concluida

Em andamento com
problemas de
43% realizagio

SITUACAO DAS ACOES MONITORIA %

Excluida ou Agrupada - P6s monitoria

Inicio planejado é posterior ao periodo monitorado

Em andamento com problemas de realizagio

13%
30%
Em andamento no periodo previsto 13 43%

4 13%
TOTAL DE AGOES DO PLANO 30 100%
Agbes Agrupadas na Monitoria 0

13%
30%
43% 30%
13%
0%
100%

Em andamento no
periodo previsto

(78] =
Slo|=|L|le|=|o|o

Acbes Excluidas na Monitoria 0

Em relacéo aos objetivos especificos, as agdes nado iniciadas ou ndo concluidas
estdo concentradas nos objetivos 3 e 4, os quais correspondem a 2/3 das acbes do
Plano; estes dois objetivos também respondem pela maioria das agdes em
andamento, mas com problemas de realizagdo (5 acdes). Em contraponto, nestes
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objetivos estdo o maior numero das ac¢des “em andamento no periodo previsto” (8
acobes) e “concluidas” (3 agdes). Estas relagdes sao demonstradas na tabela 2 e no
gréfico 1.

Tabela 2. Situag&o atual das agbes do Plano de Controle em relagdo aos objetivos
(painel de gestao).

PAINEL DE OBIETIVOS ESPECIFICOS DO PLANO |

Namero de Objetivos Especificos

OBJETIVO 1 i} 3 2 1
OBJETIVO 2 1 0 1 3
OBIETIVO 3 11 0 3 3 5
OBJETIVO 4 9 1] 1 2 3 3

Grafico 1. Situacao atual das acdes do Plano de Controle em relagdo aos objetivos
(painel de gestao).

OBJETIVO 1 l 3 : R
OBIETIVO2 § 1 3
osienivo 3 JED 3 5
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Ainda em relagéo aos objetivos especificos, deu-se a validacao dos indicadores
e metas propostos na matriz de avaliacdo (Tabela 3). Para cada um dos objetivos
especificos foi estabelecido dois indicadores e as metas correspondentes,
considerando as informacgdes existentes antes da publicacao do plano (linha de base),
o resultado esperado para novembro de 2021 (meta de meio termo) e maio de 2024

(meta final). Para o objetivo 4 foram elencados 3 indicadores. Para cada indicador,
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também foram definidos os meios de verificagdo, frequéncia de verificacdo e
responsaceis.

Para o ultimo indicador do objetivo 4, ainda n&o foram definidas a linha de base
e metas, uma vez que ainda nao concluiu a andlise da estimativa populacional. Assim
que a analise foi concluida, estes campos serdo preenchidos. Caso a analise nao
tenha sido concluida até a oficina de avaliagdo de meio termo (em 2021), este

indicador sera removido.

Tabela 3. Matriz de avaliagédo do Plano de Controle (indicadores e metas)

DADOS DA MATRIZ DE METAS
N2
0OBJ OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR LINHA DE META DE META FINAL EXPECTATIVA
. BASE MEIO TERMO (Aumentar, Manter, Reduzir)
. . o Nimero de autorl;aFo.esde f’nanm.ajo expedidas via %6 150 200 Aumentar
1 Reduzir a populagdo de javalis no SIMAF para o municipio de Silvania
municipio de Silvania i indivi i i
P! C.[uaﬁnt.ldade de individuos abatidos no municipio de 180 250 200 Aumentar
Silvania
uantidade de niicleos de controle implantados no
Reduzir o conflito entre proprietarios, a o L P o 2 3 Aumentar
_ municipio de Silvania
2 moradores do meio rural e tidade d trolad Iarizados d
controladores de javali Quar?'l .a € e.c?n.rua ores regularizados do 0 20 30 Aumentar
municipio de Silvania
Sensibilizar e envolver controladores, |Quantidade de eventos voltados & divulgacéo do plano 2 5 7 Aumentar
3 comunidade local, instituigdes e envolvendo os municipios circunvizinhos.
municipios vizinhos quanto as formas de |N i
p! tl q form: Nimero de pessoas ab.rahg.\das pelos eventos realizados 220 470 700 Aumentar
prevencdo e controle de javali (cursos, palestras, seminarios).
Percemualdg pro.prledades que foram impactadas pela 80% 80% 80% Manter
presenca do javali
" Percentual de amostras de sangue encaminhadas &
Gerar dados e menitorar a populagdo de - > o
4 . s Agrodefesa em relagdo a quantidade de individuos 2% 20% 30% Aumentar
javalis no municipio de Silvania
abatidos
Tamanho populacional do javali na Flona de Silvania Manter

5. CONCLUSAO

Ap6s um ano da publicacdo da portaria do Plano de Controle do Javali no
Municipio de Silvania (maio/2019), a oficina de monitoria nos permite langar um outro
olhar sobre o planejamento proposto e as agbes efetivamente implementadas, em
acordo aos objetivos do documento. Desta forma, foi possivel identificar acées
prioritarias, visualizar as lacunas e redesenhar o planejamento, com a definicdo de
indicadores e metas para os proximos 4 anos.

Da andlise dos dados, visualizados no painel de gestao, pode-se afirmar que
56% das acdes propostas apresentam andamento satisfatério, apesar das
dificuldades informadas na matriz de analise e que resultaram no comprometimento

de 43% das acoes. Neste sentido, os objetivos 3 e 4, onde estdo agrupadas o maior
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conjunto de agdes, respondem simultaneamente, em numeros absolutos, pela
predominancia dos aspectos positivos e “negativos”.

Para além disso, alguns dos dados levantados para definicdo das metas dos
indicadores registrados na matriz de indicadores e metas, mostram a efetividade do
plano: no periodo de um ano foram emitidas 112 autorizacdes para manejo e abatidos
180 individuos, segundo dados do SIMAF, sendo que ao menos 10 controladores
locais estao habilitados para o0 manejo com arma de fogo. Antes da implementacao
do Plano, o municipio ndo dispunha de nenhum controlador nesta condicao.

Somam-se a estes dados, produtos intangiveis, como as parcerias
estabelecidas, 0 modelo de manejo proposto a outros municipios e a possibilidade de
autorizacao do transporte da carcaca pelos controladores, a depender da publicacéo
de instrucdo normativa especifica para tal fim, em discussdo no 6rgao sanitério
estadual (Agrodefesa).

A partir destas analises é possivel definir 5 eixos de agdes prioritarias ao Plano
de Controle, as quais, se implementadas, seguramente contribuirdo para ampliar o
percentual de implementacédo das acoes e sua efetividade, a saber:

e Manejo com uso de armadilhas de captura, especialmente no interior e
entorno da Flona de Silvania;

e Realinhamento das a¢des de comunicacao;

e (Capacitacao de controladores, especialmente em relacdo a coleta de
sangue para analise laboratorial e uso de armadilhas de captura;

e Estabelecimento de protocolos de pesquisa para mensuracao de danos
econdmicos e ambientais, bem como para estimativa populacional;

e Reforco das acdes de sensibilizacdo e capacitacdo junto aos
municipios vizinhos.

Espera-se assim que, a partir do préximo ciclo de monitoria, seja possivel uma
maior consolidacao destas acdes, o que vira a confirmar o cenario descrito neste
relatério, confirmando o acerto quanto a escolha dos indicadores e a definicao das

metas propostas.
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