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1. APRESENTACAO

A Il Oficina de Monitoria do Plano de Controle do Javali no municipio de
Silvania (GO) foi realizada no més de setembro/2022, sob coordenagédo da Analista
Ambiental Tainah Guimarédes (CBC/ICMBio) e facilitacdo do Analista Ambiental
Renato Cézar de Miranda (Flona de Silvania/ICMBio). O Plano de Controle foi
elaborado no ano de 2018, com a participacao de representantes do poder publico e
da sociedade civil, sendo publicado pela Prefeitura Municipal em 10 de maio de 2019,
através da Portaria n° 174. O Plano tem como objetivo geral reduzir e monitorar a
populacdo de javali e seus impactos no municipio de Silvania, envolvendo a
comunidade local e instituicoes; e possui 31 acbes em 4 objetivos especificos.

Para a participagdo nesta oficina foram convidados todos os integrantes do
Grupo de Assessoramento Técnico (GAT), responsavel pelo acompanhamento e
coordenacao do plano, constituido a partir da publicacdo da portaria supracitada.
Todas as tratativas — organizagdo, planejamento das atividades e discussobes -
ocorreram de forma virtual, por e-mails e através da plataforma Microsoft Teams.

Esta oficina resultou no preenchimento da matriz de avaliagdo de indicadores
e metas, e da matriz de monitoria referente ao terceiro ano de execucao do plano de
controle, convergindo na geracdo do painel de gestdo e atualizacdo da matriz de
planejamento pds-monitoria. Resultados estes que serdo apresentados e discutidos

neste relatorio.

2. OBJETIVOS DA OFICINA

A Il Oficina de Monitoria do Plano de Controle do Javali no municipio de
Silvania teve por objetivo analisar 0 andamento das acbes propostas, avaliando a
implementagdo e identificando as dificuldades encontradas no decorrer deste
processo, permitindo o necessério realinhamento das agbes, e a afericdo dos
indicadores e metas propostos.

3. METODOLOGIA

A fase preparatoria a realizacao da oficina de monitoria envolveu um conjunto
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de atividades, quais sejam: nivelamento conceitual e tedrico, identificacao do publico-
alvo, elaboracéao do plano de trabalho, definicdo do cronograma, revisao e preparacao
do material, mobilizacdo de articuladores e GT (Grupo de Trabalho). Durante essa
etapa, a comunicacdo entre as partes se deu principalmente através de e-mail,
possibilitando o registro das atividades desenvolvidas.

Apos a realizacao da oficina de monitoria, tem-se a revisao e consolidagdo das
matrizes, e a elaboracao do presente relatério. O diagrama representado na Figura 1,
ilustra as principais etapas da monitoria.

Nivelamento conceitual e metodologico.

Planejamento e mobilizacao.

Preenchimento da matriz de montoria
pelos articuladores.

Realizacao da oficina.

Consolidacao das matrizes.

Encaminhamentos.

Figura 1. Etapas de realizagao da lll Monitoria do Plano de Controle do Javali em Silvania (GO).
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Conforme programado, a matriz de avaliagdo foi disponibilizada através do
google drive e o link de acesso encaminhado por e-mail aos articuladores das acdes,
com as orientacdes e a data-limite para preenchimento (05 de setembro/22). Neste
intersticio, deu-se a substituicao dos articuladores que ndo mais estavam vinculados
as instituicées de origem.

No dia 08 de setembro/22, os integrantes do GAT reuniram-se virtualmente,
através da plataforma Teams, para andlise e discussdo da matriz de monitoria
(avaliacédo), e da matriz de avaliagdo dos indicadores e metas propostos para o plano.
Sob coordenacdo da servidora Tainah Guimaraes (CBC/ICMBio) e mediacdo do
servidor Renato Cézar de Miranda (Flona de Silvania/ICMBio), a plenaria virtual foi
conduzida segundo as etapas: nivelamento da metodologia utilizada no processo
avaliativo; andlise e discussdo da situacao atual das agcdes (andamento, produto,
problemas enfrentados, revisdo textual e dos produtos); proposi¢do de revisdo dos
itens das acoes (texto da acao, produtos, prazos, articuladores e colaboradores) e do
painel de gestdo; apresentacdo e discussao dos indicadores e metas alinhados aos
objetivos especificos; consolidagdo das matrizes e encaminhamentos (Figura 2).

ApGs a analise e discussao das agdes relacionadas a cada objetivo especifico,
o GAT avliou se as mesmas eram condizentes ao cenario atual e suficientes para a
consecucao dos objetivos propostos. Ao analisar o painel de gestao, discutiu-se o
nivel de implementacdo do plano de controle e os ajustes necessarios para sua

efetividade.
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e Nivelamento de metodologia.

e Anadlise e discussao das acoes.
e Analise do painel de gestao.

e Consolidacao das matrizes.

e Encaminhamentos.

Figura 2. Etapas de realizagédo da lll Monitoria do Plano de Controle do Javali em Silvania (GO).

As acdes avaliadas durante a monitoria foram classificadas em categorias, de
acordo com o nivel de implementacéo, obedecendo ao padrao de cores informado na
Figura 3.

Excluida ou Agrupada - Pos monitoria

Inicio planejado é posterior ao periodo monitorado

Em andamento com problemas de realizacao

‘ Em andamento no periodo previsto ‘

Figura 3. Classificagcao por cores utilizada na avaliagdo do Plano de Controle.
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3.1 LISTA DE PARTICIPANTES DAS ETAPAS DA Il OFICINA DE MONITORIA

~ NOME
INSTITUICAO COMPLETO E-MAIL
CBC/ICMBio Tainah Correa tainah.guimaraes@icmbio.gov.br
Seabra Guimaraes 9 -gov.
Flona de Renato Cézar de . . .
Silvania/ICMBio Miranda renato.miranda@icmbio.gov.br
Lucas Alves . .
FUNDEP Ferreira lucasalvesferreira98@gmail.com
IBAMA/SUPES/GO Maria Mirtes maria-mirtes.lopes@ibama.gov.br
Machado Lopes 0P -gov.

4. RESULTADOS

Durante a Oficina de Monitoria foram analisadas 31 acgdes, relacionadas a 4
objetivos especificos, a saber:

e Reduzir a populacao de javalis no municipio de Silvania (objetivo 1 — 7 acdes);

e Reduzir o conflito entre proprietérios, moradores do meio rural e controladores
de javali (objetivo 2 - 4 acdes);

e Sensibilizar e envolver controladores, comunidade local, instituicbes e
municipios vizinhos quanto as formas de prevencao e controle do javali
(objetivo 3 - 11 acdes);

e Gerar dados e monitorar a populacdo de javalis no municipio de Silvania

(objetivo 4 - 9 agbes).

Nesta monitoria, dada a similaridade de redacdo, o GAT deliberou pelo
agrupamento das acdes 1.2 e 1.7, dando origem a acao 1.4, uma vez que a agéo 1.3
foi excluida, considerando que a regularizacdo de controladores no municipio de

Silvania adquiriu dindmica prépria, sendo desnecessario o seu “fomento”. Confere-se.

Texto da acao 1.2 (agrupada)

“Fazer o controle de javali na Flona de Silvania, instalando armadilhas, cevas artificiais
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e fazendo busca ativa.”

Texto da acao 1.7 (agrupada)

“Realizar o manejo de javali na Flona de Silvania, utilizando agées integradas de

armadilhas, ceva e busca ativa.”

Acéo 1.4 (agrupamento das acoes 1.2 e 1.7)

“Realizar o manejo de javali no municipio de Silvania, utilizando acées integradas de

armadilhas e busca ativa.”

Texto da acao 1.3 (excluida)

“Regularizar os controladores no municipio de Silvania através de mutirbes.”

Desta forma, o objetivo especifico 1 foi reduzido a 5 (cinco) agdes, e o Plano

de Controle, a um total de 29 acdes.

Da andlise do painel de gestado, apds a consolidacdo da matriz de monitoria
(Tabela 1), verifica-se que 19 acbes estdo com o andamento no periodo previsto
(situacao verde) e outras 2 ja foram concluidas (situacao azul), totalizado 21 agoes,
as quais correspondem a um percentual de execucao de 67% do plano; 8 agdes nao
foram iniciadas ou nao concluidas dentro do prazo planejado (situacao vermelha) e
outras 2 a¢des aparecem na matriz como em andamento ou problemas de realizacédo
( ), cujo somatorio totaliza 32% das agdes propostas no plano. Ao

final, 2 ac6es foram agrupadas e 1 acao foi excluida (situacao marrom).
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Tabela 1: Situacao atual das acdes ap6s a consolidagédo da matriz de monitoria (painel

de gestao).

SituagSo atual do PLANO
Moenitoria atual

SITUACAO ATUAL DAS ACOES - 32 MONITORIA (2022)

. @ Mo iniciada ou ndo concluida
POS

SITUACAQO DAS ACOES IMONITORIA % MONITORIA

Em andamento com problemas de
realizagio

Excluida ou Agrupada - P6s monitoria Em andaments no periodo previsto

Inicio planejado é posterior ao periodo monitorado

Em andamento com problemas de realizagio
Em andamento no periodo previsto

TOTAL DE Al;f)ES DO PLANO
Agies Agrupadas na Monitoria
Agdes Excluidas na Monitoria

@ concluida

61.3%

Estes numeros evidenciam o melhor resultado para o plano de controle em
relacdo ao periodo de implementacao (2020 a 2022), com um percentual de 67% de
acbes implementadas ou concuidas no periodo previsto, superando os indices
alcancados em 2021 (56%). Essa mudanca de cenario esta relacionada a um melhor
desempenho nas acdes estabelecidas para o objetivo especifico 3, mediante a
reducdo no numero de ag¢des nao iniciadas ou nao concluidas: 9 acdées em 2021,
reduzidas a 4 agdes em 2022, o que impactou positivamente as a¢des “em andamento
no periodo previsto” para este objetivo, com o acréscimo de 4 a¢des. Vide tabelas 2 e

3; gréfico 1.

Tabela 2. Comparativo entre os ciclos avaliativos para o periodo 2020 a 2022.

QUADRO COMPARATIVO DAS ACOES (2020-2022)

% MONITORIA 22

MONITORIA 2021

SITUACAO DAS ACOES MONITORIA 2020

Inicio planejado & posterior ao periodo

Em andamento com problemas de realizagio 9 30% 5 17% 2 6%

Em andamento no periodo previsto 13 43% 8 27% 19 61%
4 13% 5 17% 2 6%

TOTAL DE A{,‘.ﬁES DO PLANO 30 30 31
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Tabela 3. Situag&o atual das agdes do Plano de Controle em relagdo aos objetivos
especificos (painel de gestao).

Nimero de Objetivos Especificos “

OBJETIVO 1 6 2 1 1 3 1
OBJETIVO 2 4 0 2 2
QBJETIVO 3 11 0 4 1 6
OBJETIVO 4 9 0 1 7 1

Grafico 1. Situacao atual das acdes do Plano de Controle em relagdo aos objetivos
especificos (painel de gestao).

OBIETIVO 2

OBJETIVO 3

Em relagdo ao objetivo especifico 4, anota-se que na oficina de monitoria
realizada em 2021, o GT decidiu por estabelecer um carater continuado a 5 agdes
com prazos de execucao definidos e que estavam conclusas. Essa alteracao, teve
reflexos no presente ciclo avaliativo, uma vez que 4 dessas ag6es passaram ao status
de “ac6es em andamento no periodo previsto”.

Nesta monitoria também foi realizada a avalicdo para as metas de meio termo
do Plano de Controle e a revisdo das metas finais relacionadas a cada objeto
especifico. Esses dados foram consolidados na matriz de avaliagéo dos indicadores e

metas, sendo representados na tabela 4.
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Tabela 4. Representacao da matriz de avaliacao dos indicadores e metas do Plano de Controle, apds a Ill Monitoria.

Silvania

’ LINHA DE META DE META
o
N OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR BASE MEIO TERMO | FINAL
Numero de autorizacbes de manejo
. . . . expedidas via SIMAF para o municipio de 96 150 200
Reduzir a populacédo de javalis no | L., . .
T | municipio de Silvania Silvania
P Quantidade de individuos abatidos no
L o 180 250 400
municipio de Silvania
Reduzir o] conflito entre Quantldade de rl1u,clleos .deA lcontrole 0 2 3
L, ._ | implantados no municipio de Silvania
2 proprietarios, moradores do meio : .
. : Quantidade de controladores regularizados
rural e controladores de javali . A 0 20 30
atuando no municipio de Silvania
i Quantidade de eventos voltados a
Sensibilizar e envolver | . -
. divulgacdo do plano envolvendo os 2 5 7
controladores, comunidade local, o , .
e . - municipios circunvizinhos.
3 instituicdbes e municipios vizinhos —- .
. ~ Numero de pessoas abrangidas pelos
quanto as formas de prevencao e .
. . eventos realizados (cursos, palestras, 220 470 700
controle de javali Ny
seminarios).
Percentual de propnedadesl qu.e foram 80% 80% 80%
impactadas pela presenca do javali
Gerar dados e monitorar a | Percentual de amostras de sangue
4 populacao de javalis no municipio de | encaminhadas a Agrodefesa em relacdo a 2% 20% 30%
Silvania quantidade de individuos abatidos
Tamanho populacional do javali na Flona de 75 75 75
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5. CONCLUSAO

Ao final da Ill Monitoria, o Plano de Controle do Javali em Silvania apresenta
um conjunto de 29 ac¢des distribuidas em 4 objetivos especificos; ao inicio da oficina
eram 31 acgdes. A partir da consolidacdo dos dados, vé-se que o nivel de
implementagéo do plano em 2022, com 67% das a¢des conclusas ou em andamento
no periodo previsto, apresenta o melhor resultado para o periodo considerado (2019
a 2022), interrompendo a trajetoria descendente apresentada em 2021, em parte,
impactada pela pandemida da COVID-19.

Em 2022 os numeros sinalizam uma importante reducdo no quantitativo de
acbes nao iniciadas ou nao concluidas (de 12 para 8) e com problemas de realizacao
(de 5 para 2), o que reverberou nas agcdes em andamento no periodo previsto, que
saltaram de 8 (2021) para 19 acdes (2022). Obviamente que esses dados refletem um
melhor planejamento do Grupo de Trabalho em relagéo a implementagéo do Plano de
Controle, em um cenario menos impactado pela COVID-19, e mediante a construcao
de estratégias que tiveram por objeto as fragilidades identificadas na Il Monitoria.

Comparado com os dados anteriores, houve uma melhora quanto as “acoes
em andamento no periodo previsto” para trés objetivos, sendo que um deles se
manteve constante (objetivo 2). Alias, esse foi também o Unico objetivo em que houve
aumento na quantidade de acdes néo iniciadas ou ndo concluidas (de 1 para 2 agées).
No cébmputo geral, o objetivo 3, com o maior numero de agdes (11) e que havia
apresentado os piores indices nas monitorias anteriores, foi aquele que teve maior
crescimento nos indicadores positivos, com 6 acdées em andamento no periodo
previsto; em 2021, foram apenas 2 acdes com esse status. Essa mudanca nos
nameros relfeta as estratégias implementadas pelo GT e que foram eficazes no
alcance dos resultados esperados.

Por fim, os dados consolidados e objeto dessa anélise apontam para uma maior
efetividade do Plano de Controle, especialmente no interior e entorno imediato da
Flona de Silvania. Os dados do SIMAF que fundamentam esta monitoria corroboram
essa percepcao. Contudo, ha que se sensibilizar os gestores de Silvania para que a
implementacéo dessas acdes extrapolem a area de influéncia do ICMBio e repercutam

pelo territorio do municipio. Ao contrario, o javali continuara a infestar outras areas e
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municipios limitrofes, trazendo consigo os impactos ambientais, econdmicos e
sanitarios que sdo de dominio publico. Os instrumentos estdo a méo e, neste sentido,
a mobilizacdo social € um fator decisivo para impulsionarr os agentes publicos,
especialmente os agentes politicos, na implementagdo dessa agenda de manejo e

controle do javali.
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