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1. APRESENTAÇÃO 
 

A III Oficina de Monitoria do Plano de Controle do Javali no município de 

Silvânia (GO) foi realizada no mês de setembro/2022, sob coordenação da Analista 

Ambiental Tainah Guimarães (CBC/ICMBio) e facilitação do Analista Ambiental 

Renato Cézar de Miranda (Flona de Silvânia/ICMBio). O Plano de Controle foi 

elaborado no ano de 2018, com a participação de representantes do poder público e 

da sociedade civil, sendo publicado pela Prefeitura Municipal em 10 de maio de 2019, 

através da Portaria n° 174. O Plano tem como objetivo geral reduzir e monitorar a 

população de javali e seus impactos no município de Silvânia, envolvendo a 

comunidade local e instituições; e possui 31 ações em 4 objetivos específicos. 

Para a participação nesta oficina foram convidados todos os integrantes do 

Grupo de Assessoramento Técnico (GAT), responsável pelo acompanhamento e 

coordenação do plano, constituído a partir da publicação da portaria supracitada. 

Todas as tratativas – organização, planejamento das atividades e discussões - 

ocorreram de forma virtual, por e-mails e através da plataforma Microsoft Teams. 

Esta oficina resultou no preenchimento da matriz de avaliação de indicadores 

e metas, e da matriz de monitoria referente ao terceiro ano de execução do plano de 

controle, convergindo na geração do painel de gestão e atualização da matriz de 

planejamento pós-monitoria. Resultados estes que serão apresentados e discutidos 

neste relatório. 

 
2. OBJETIVOS DA OFICINA 

 

A III Oficina de Monitoria do Plano de Controle do Javali no município de 

Silvânia teve por objetivo analisar o andamento das ações propostas, avaliando a 

implementação e identificando as dificuldades encontradas no decorrer deste 

processo, permitindo o necessário realinhamento das ações, e a aferição dos 

indicadores e metas propostos. 

 

3. METODOLOGIA 
 

A fase preparatória à realização da oficina de monitoria envolveu um conjunto 
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de atividades, quais sejam: nivelamento conceitual e teórico, identificação do público-

alvo, elaboração do plano de trabalho, definição do cronograma, revisão e preparação 

do material, mobilização de articuladores e GT (Grupo de Trabalho). Durante essa 

etapa, a comunicação entre as partes se deu principalmente através de e-mail, 

possibilitando o registro das atividades desenvolvidas.  

Após a realização da oficina de monitoria, tem-se a revisão e consolidação das 

matrizes, e a elaboração do presente relatório. O diagrama representado na Figura 1, 

ilustra as principais etapas da monitoria.  

 

 
Figura 1. Etapas de realização da III Monitoria do Plano de Controle do Javali em Silvânia (GO). 

1
• Nivelamento conceitual e metodológico.

2
• Planejamento e mobilização.

3
• Preenchimento da matriz de montoria

pelos articuladores.

4
• Realização da oficina.

5
• Consolidação das matrizes.

6
• Encaminhamentos.
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Conforme programado, a matriz de avaliação foi disponibilizada através do 

google drive e o link de acesso encaminhado por e-mail aos articuladores das ações, 

com as orientações e a data-limite para preenchimento (05 de setembro/22). Neste 

interstício, deu-se a substituição dos articuladores que não mais estavam vinculados 

às instituições de origem.  

No dia 08 de setembro/22, os integrantes do GAT reuniram-se virtualmente, 

através da plataforma Teams, para análise e discussão da matriz de monitoria 

(avaliação), e da matriz de avaliação dos indicadores e metas propostos para o plano. 

Sob coordenação da servidora Tainah Guimarães (CBC/ICMBio) e mediação do 

servidor Renato Cézar de Miranda (Flona de Silvânia/ICMBio), a plenária virtual foi 

conduzida segundo as etapas: nivelamento da metodologia utilizada no processo 

avaliativo; análise e discussão da situação atual das ações (andamento, produto, 

problemas enfrentados, revisão textual e dos produtos); proposição de revisão dos 

itens das ações (texto da ação, produtos, prazos, articuladores e colaboradores) e do 

painel de gestão; apresentação e discussão dos indicadores e metas alinhados aos 

objetivos específicos; consolidação das matrizes e encaminhamentos (Figura 2). 

Após a análise e discussão das ações relacionadas a cada objetivo específico, 

o GAT avliou se as mesmas eram condizentes ao cenário atual e suficientes para a 

consecução dos objetivos propostos. Ao analisar o painel de gestão, discutiu-se o 

nível de implementação do plano de controle e os ajustes necessários para sua 

efetividade.  
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Figura 2. Etapas de realização da III Monitoria do Plano de Controle do Javali em Silvânia (GO). 

 

As ações avaliadas durante a monitoria foram classificadas em categorias, de 

acordo com o nível de implementação, obedecendo ao padrão de cores informado na 

Figura 3. 

 

 
Figura 3. Classificação por cores utilizada na avaliação do Plano de Controle. 

 

 

 

 

1 • Nivelamento de metodologia.

2 • Análise e discussão das ações.

3 • Análise do painel de gestão.

4 • Consolidação das matrizes.

5 • Encaminhamentos.
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3.1 LISTA DE PARTICIPANTES DAS ETAPAS DA III OFICINA DE MONITORIA  
 

INSTITUIÇÃO 
NOME 
COMPLETO 

E-MAIL 

CBC/ICMBio Tainah Correa 
Seabra Guimarães tainah.guimaraes@icmbio.gov.br 

Flona de 
Silvânia/ICMBio 

Renato Cézar de 
Miranda renato.miranda@icmbio.gov.br 

FUNDEP Lucas Alves 
Ferreira 

lucasalvesferreira98@gmail.com 

IBAMA/SUPES/GO Maria Mirtes 
Machado Lopes maria-mirtes.lopes@ibama.gov.br 

 

4. RESULTADOS 
 

Durante a Oficina de Monitoria foram analisadas 31 ações, relacionadas a 4 

objetivos específicos, a saber: 

• Reduzir a população de javalis no município de Silvânia (objetivo 1 – 7 ações); 

• Reduzir o conflito entre proprietários, moradores do meio rural e controladores 

de javali (objetivo 2 - 4 ações); 

• Sensibilizar e envolver controladores, comunidade local, instituições e 

municípios vizinhos quanto às formas de prevenção e controle do javali 

(objetivo 3 - 11 ações); 

• Gerar dados e monitorar a população de javalis no município de Silvânia 

(objetivo 4 - 9 ações). 

 

Nesta monitoria, dada a similaridade de redação, o GAT deliberou pelo 

agrupamento das ações 1.2 e 1.7, dando origem a ação 1.4, uma vez que a ação 1.3 

foi excluída, considerando que a regularização de controladores no município de 

Silvânia adquiriu dinâmica própria, sendo desnecessário o seu “fomento”. Confere-se.  

 

Texto da ação 1.2 (agrupada) 

 

“Fazer o controle de javali na Flona de Silvânia, instalando armadilhas, cevas artificiais 
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e fazendo busca ativa.” 

 

Texto da ação 1.7 (agrupada) 

 

“Realizar o manejo de javali na Flona de Silvânia, utilizando ações integradas de 

armadilhas, ceva e busca ativa.” 

 

Ação 1.4 (agrupamento das ações 1.2 e 1.7) 

 

“Realizar o manejo de javali no município de Silvânia, utilizando ações integradas de 

armadilhas e busca ativa.” 

 

Texto da ação 1.3 (excluída) 

 

“Regularizar os controladores no municipio de Silvânia através de mutirões.” 

 

Desta forma, o objetivo específico 1 foi reduzido a 5 (cinco) ações, e o Plano 

de Controle, a um total de 29 ações. 

 

Da análise do painel de gestão, após a consolidação da matriz de monitoria 

(Tabela 1), verifica-se que 19 ações estão com o andamento no período previsto 

(situação verde) e outras 2 já foram concluídas (situação azul), totalizado 21 ações, 

as quais correspondem a um percentual de execução de 67% do plano; 8 ações não 

foram iniciadas ou não concluídas dentro do prazo planejado (situação vermelha) e 

outras 2 ações aparecem na matriz como em andamento ou problemas de realização 

(situação amarela), cujo somatório totaliza 32% das ações propostas no plano. Ao 

final, 2 ações foram agrupadas e 1 ação foi excluída (situação marrom).  
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Tabela 1: Situação atual das ações após a consolidação da matriz de monitoria (painel 

de gestão). 

 

 

Estes números evidenciam o melhor resultado para o plano de controle em 

relação ao período de implementação (2020 a 2022), com um percentual de 67% de 

ações implementadas ou concuídas no período previsto, superando os índices 

alcançados em 2021 (56%). Essa mudança de cenário está relacionada a um melhor 

desempenho nas ações estabelecidas para o objetivo específico 3, mediante a 

redução no número de ações não iniciadas ou não concluídas: 9 ações em 2021, 

reduzidas a 4 ações em 2022, o que impactou positivamente as ações “em andamento 

no período previsto” para este objetivo, com o acréscimo de 4 ações. Vide tabelas 2 e 

3; gráfico 1. 

 

Tabela 2. Comparativo entre os ciclos avaliativos para o período 2020 a 2022. 
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Tabela 3. Situação atual das ações do Plano de Controle em relação aos objetivos 
específicos (painel de gestão). 

 

 

Gráfico 1. Situação atual das ações do Plano de Controle em relação aos objetivos 
específicos (painel de gestão). 

 

 

Em relação ao objetivo específico 4, anota-se que na oficina de monitoria 

realizada em 2021, o GT decidiu por estabelecer um caráter continuado à 5 ações 

com prazos de execução definidos e que estavam conclusas. Essa alteração, teve 

reflexos no presente ciclo avaliativo, uma vez que 4 dessas ações passaram ao status 

de “ações em andamento no período previsto”. 

 Nesta monitoria também foi realizada a avalição para as metas de meio termo 

do Plano de Controle e a revisão das metas finais relacionadas a cada objeto 

especifico. Esses dados foram consolidados na matriz de avaliação dos indicadores e 

metas, sendo representados na tabela 4. 
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Tabela 4. Representação da matriz de avaliação dos indicadores e metas do Plano de Controle, após a III Monitoria. 

Nº OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADOR 
LINHA DE 

BASE 
META DE 

MEIO TERMO 
META 
FINAL 

1 
Reduzir a população de javalis no 
município de Silvânia 

Número de autorizações de manejo 
expedidas via SIMAF para o município de 
Silvânia 

96 150 200 

Quantidade de indivíduos abatidos no 
município de Silvânia 

180 250 400 

2 
Reduzir o conflito entre 
proprietários, moradores do meio 
rural e controladores de javali 

Quantidade de núcleos de controle 
implantados no município de Silvânia 

0 2 3 

Quantidade de controladores regularizados 
atuando no município de Silvânia 

0 20 30 

3 

Sensibilizar e envolver 
controladores, comunidade local, 
instituições e municípios vizinhos 
quanto às formas de prevenção e 
controle de javali 

Quantidade de eventos voltados à 
divulgação do plano envolvendo os 
municípios circunvizinhos. 

2 5 7 

Número de pessoas abrangidas pelos 
eventos realizados (cursos, palestras, 
seminários). 

220 470 700 

4 
Gerar dados e monitorar a 
população de javalis no município de 
Silvânia 

Percentual de propriedades que foram 
impactadas pela presença do javali 

80% 80% 80% 

Percentual de amostras de sangue 
encaminhadas à Agrodefesa em relação a 
quantidade de indivíduos abatidos 

2% 20% 30% 

Tamanho populacional do javali na Flona de 
Silvânia 

75 75 75 
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5. CONCLUSÃO 
 

Ao final da III Monitoria, o Plano de Controle do Javali em Silvânia apresenta 

um conjunto de 29 ações distribuídas em 4 objetivos específicos; ao início da oficina 

eram 31 ações. A partir da consolidação dos dados, vê-se que o nível de 

implementação do plano em 2022, com 67% das ações conclusas ou em andamento 

no período previsto, apresenta o melhor resultado para o período considerado (2019 

a 2022), interrompendo a trajetória descendente apresentada em 2021, em parte, 

impactada pela pandemida da COVID-19. 

Em 2022 os números sinalizam uma importante redução no quantitativo de 

ações não iniciadas ou não concluídas (de 12 para 8) e com problemas de realização 

(de 5 para 2), o que reverberou nas ações em andamento no período previsto, que 

saltaram de 8 (2021) para 19 ações (2022). Obviamente que esses dados refletem um 

melhor planejamento do Grupo de Trabalho em relação a implementação do Plano de 

Controle, em um cenário menos impactado pela COVID-19, e mediante a construção 

de estratégias que tiveram por objeto as fragilidades identificadas na II Monitoria. 

Comparado com os dados anteriores, houve uma melhora quanto as “ações 

em andamento no período previsto” para três objetivos, sendo que um deles se 

manteve constante (objetivo 2). Aliás, esse foi também o único objetivo em que houve 

aumento na quantidade de ações não iniciadas ou não concluídas (de 1 para 2 ações). 

No cômputo geral, o objetivo 3, com o maior número de ações (11) e que havia 

apresentado os piores índices nas monitorias anteriores, foi aquele que teve maior 

crescimento nos indicadores positivos, com 6 ações em andamento no período 

previsto; em 2021, foram apenas 2 ações com esse status. Essa mudança nos 

números relfeta as estratégias implementadas pelo GT e que foram eficazes no 

alcance dos resultados esperados. 

Por fim, os dados consolidados e objeto dessa análise apontam para uma maior 

efetividade do Plano de Controle, especialmente no interior e entorno imediato da 

Flona de Silvânia. Os dados do SIMAF que fundamentam esta monitoria corroboram 

essa percepção. Contudo, há que se sensibilizar os gestores de Silvânia para que a 

implementação dessas ações extrapolem a área de influência do ICMBio e repercutam 

pelo território do município. Ao contrário, o javali continuará a infestar outras áreas e 
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municípios limítrofes, trazendo consigo os impactos ambientais, econômicos e 

sanitários que são de domínio público. Os instrumentos estão à mão e, neste sentido, 

a mobilização social é um fator decisivo para impulsionarr os agentes públicos, 

especialmente os agentes políticos, na implementação dessa agenda de manejo e 

controle do javali.  

 


