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1. APRESENTACAO

A IV Oficina de Monitoria do Plano de Controle do Javali no municipio
de Silvania (GO) foi realizada no més de setembro/2023, sob a coordenacao
e facilitagdo do Analista Ambiental Renato Cézar de Miranda (Flona de
Silvania/ICMBio). O Plano de Controle, elaborado em 2018 com a
participacdo de representantes do poder publico e da sociedade civil, foi
publicado pela Prefeitura Municipal em 10 de maio de 2019, por meio da
Portaria n® 174. Seu objetivo geral é reduzir e monitorar a populagao de javali
e seus impactos no municipio, envolvendo a comunidade local e instituicoes;
e conta com 29 acgdes, distribuidas em 4 objetivos especificos.

Foram convidados para participar desta oficina todos os integrantes
do Grupo de Assessoramento Técnico (GAT), responsavel pelo
acompanhamento e coordenacéo do plano, constituido com a publicagdo da
portaria mencionada. Toda organizagéo, o planejamento das atividades e as
discussfGes ocorreram de forma virtual, por e-mails e pela plataforma
Microsoft Teams.

A oficina resultou no preenchimento da matriz de monitoria referente
ao quarto ano de execuc¢ao do plano de controle, culminando na geracao do
painel de gestao e na atualizacdo da matriz de planejamento pés-monitoria.
Esses resultados serao apresentados e discutidos neste relatério.



2. OBJETIVOS DA OFICINA

A IV Oficina de Monitoria do Plano de Controle do Javali no municipio
de Silvania teve como objetivo analisar o andamento das ac¢des propostas,
avaliar a implementagéo, identificar as dificuldades encontradas ao longo do
processo e promover 0 necessario realinhamento das ag¢des, bem como

aferir os indicadores e metas estabelecidos.

3. METODOLOGIA

A fase preparatéria para a realizagéo da oficina de monitoria envolveu
diversas atividades, incluindo o nivelamento conceitual e tedrico,
identificacdo do publico-alvo, elaboragédo do plano de trabalho, definicao do
cronograma, revisdo e preparacdao do material, além da mobilizacdo de
articuladores e do GT (Grupo de Trabalho). Durante essa etapa, a
comunicacao entre as partes ocorreu principalmente por e-mail, o que
possibilitou o registro das atividades realizadas.

Apos a oficina de monitoria, foram realizadas a reviséo e consolidagéo
das matrizes e a elaboracdo deste relatério. O diagrama representado na
Figura 1, ilustra as principais etapas do processo de monitoria.



Nivelamento conceitual e metodologico.

Planejamento e mobilizacao.

Preenchimento da matriz de montoria
pelos articuladores.

Realizacao da oficina.

Consolidacao das matrizes.

Encaminhamentos.

Figura 1. Etapas de realizagdo da Ill Monitoria do Plano de Controle do Javali no municipio de
Silvania (GO).

Conforme programado, a matriz de avaliagdo foi disponibilizada no
google drive, e o link de acesso foi encaminhado por e-mail aos articuladores
das acbes, acompanhado das orientacbes e da data-limite para
preenchimento (25 de setembro de 2023). Nesse periodo, ocorreu a
substituicdo dos articuladores que nao estavam mais vinculados as
instituicbes de origem.

No dia 27 de setembro de 2023, os integrantes do GAT reuniram-se
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virtualmente, por meio da plataforma Teams, para analisar e discutir a matriz
de monitoria (avaliacdo). Sob coordenacdo e mediacdo do Analista
Ambiental Renato Cézar de Miranda (Flona de Silvania/ICMBio), a plenaria

virtual foi conduzida conforme as seguintes etapas:

1. nivelamento da metodologia utilizada no processo avaliativo;

2. analise e discussao da situacado atual das acbes (andamento,
produto e problemas enfrentados;

3. proposicdo de revisdo dos itens das agles (texto da agéo,
articuladores e colaboradores);

4. analise do painel de gestao;

5. consolidagédo das matrizes e encaminhamentos (figura 2).

e Nivelamento de metodologia.

e Anadlise e discussao das acoes.

e Analise do painel de gestao.

e Consolidacao das matrizes.

e Encaminhamentos.

Figura 2. Etapas de realizagdo da IV Monitoria do Plano de Controle do Javali em Silvania (GO).

ApGs a andlise e discussao das acdes relacionadas a cada objetivo
especifico, o GAT avliou se elas eram adequadas ao cenario atual e
suficientes para a consecucéao dos objetivos propostos. Durante a analise do

painel de gestao, discutiu-se o nivel de implementacao do plano de controle




e 0S ajustes necessarios para garantir sua efetividade.

As agOes avaliadas durante a monitoria foram classificadas em

categorias conforme o nivel de implementacgao, seguindo o padrdo de cores

apresentado na figura 3.

Excluida ou Agrupada - Pos monitoria

Inicio planejado & posterior ao periodo monitorado

Em andamento com problemas de realizacio

Em andamento no periodo previsto

Figura 3. Classificagao por cores utilizada na avaliagao das agdes do Plano de Controle.

3.1 LISTA DE PARTICIPANTES DAS ETAPAS DA lll OFICINA DE

MONITORIA
INSTITUI(;[\O NOME COMPLETO E-MAIL
DIMEEI/ICMBIio Luciana Carvalho Crema luciana.crema@icmbio.gov.br
DIMEEI/ICMBio Luiza Gabriela Fulgéncio de Lima | luiza.lima.bolsista@icmbio.gov.br
Flona de . . . . .
Silvania/ICMBio Renato Cézar de Miranda renato.miranda@icmbio.gov.br
Flona de . . . . . .
Silvania/ICMBio Paula Gabriela Silva Cotrim paula.cotrim@icmbio.gov.br
Lara Uana Evaristo Valério .
FUNDEP Eduardo Barbosa laraevabio@outlook.pt
IBAMA/SUPES/GO Maria Mirtes Machado Lopes maria-mirtes.lopes@ibama.gov.br
o meioambiente@silvania.go.gov.br
SEMMA - Silvénia (GO) | Leandro Gomes de Sousa . . o .
meioambientesilvania@gmail.com




4. RESULTADOS

Durante a Oficina de Monitoria foram analisadas 29 acées,
relacionadas a 4 objetivos especificos, descritos a seguir:

e Reduzir a populagéo de javalis no municipio de Silvania (Objetivo 1 —
5 acoes);

e Reduzir o conflito entre proprietarios, moradores do meio rural e
controladores de javali (Objetivo 2 - 4 acdes);

e Sensibilizar e envolver controladores, comunidade local, instituicdes e
municipios vizinhos quanto as formas de prevencdo e controle do
javali (Objetivo 3 - 11 agdes);

e Gerar dados e monitorar a populacdo de javalis no municipio de

Silvania Objetivo 4 - 9 agdes).
Nesta monitoria, o GAT deliberou pela alteracdo do texto da acao
4.5, por considera-la de dificil execu¢do devido a limitacdo de recursos

humanos e financeiros, conforme indicado abaixo:

Texto da acao 4.5 (redacéao original)

“Estimar a densidade de javalis na Flona de Silvania e entorno (no minimo

bienalmente.)”

Texto da acao 4.5 (nova redacao)

“Realizar o monitoramento da populacdo de javalis no interior da Flona de

Silvania.”

Da andlise do painel de gestdo, apds a consolidacdo da matriz de
monitoria (Tabela 1), verifica-se que 20 acbes estdo com o andamento no
periodo previsto (situacao verde) e outras 2 ja foram concluidas (situacao
azul), totalizado 22 acgdes, 0 que corresponde a 76% do plano. Trés acdes



nao foram iniciadas ou nao foram concluidas dentro do prazo planejado
(situacao vermelha), e outras 4 estdo classificadas como em andamento ou
com problemas de realizagéo ( ), totalizando 24% das agbes
propostas no plano. Nesta monitoria, nenhuma das acdes foi excluida ou

agrupada.

Tabela 1: Situacao atual das agdes do Plano de Controle ap6s a consolidacdo da
matriz de monitoria, conforme o Painel de Gestao.

Situagdo atual do PAN

SITUA(;RO ATUAL DAS AC6ES - 42 MONITORIA (2023) Monitoria atual
= @ o iniciada ou ndo concluida
SITUACAO DAS ACOES MONITORIA % 0 RIA £m andamento com problems de
Excluida ou Agrupada - P6s monitoria 0 £m andamento no periodo previsto
Inicio planejado é posterior ao periodo monitorado 0 0 @ Concluida
3 3 13.8%
Em and: com probl de realizacdo 4 14% 4 14%
Em andamento no periodo previsto 20 69% 20 69%
2 7% 2 7%
0 0%
TOTAL DE AGOES DO PAN 29 100% 29 100% 69.0%
Acbes Agrupadas na Monitoria 0
Acoes Excluidas na Monitoria 0

Estes numeros evidenciam o melhor resultado para o plano de
controle desde o inicio de sua implementacéo (2020), com 76% das agdes
implementadas ou concuidas no periodo previsto, superando os indices
alcancados em 2022 (67%), que até entdo representavam o melhor
resultado. Essa mudanca de cenéario estd relacionada ao melhor
desempenho nas agdes estabelecidas para os objetivos especificos 2 e 3,

conforme descrito a seguir:

1. Objetivo 2 — as acgdes nao iniciadas ou nao concluidas foram
zeradas, impactanto positivamente a quantidade de acbes em
andamento no periodo previsto;

2. Objetivo 3 — reducéao de 75% no numero de agdes nao iniciadas
ou ndo concluidas, refletindo no aumento das acées em antamento

no periodo previsto.

Vide tabelas 2 e 3; e o grafico 1 para mais informacdes.



Tabela 2. Comparativo entre os ciclos avaliativos do Plano de Controle (2020 a
2023).

QUADRO COMPARATIVO DAS AGOES (2020-2023)

SITUACAO DAS AGOES MONITORIA 2020 %

Inicio planejado é posterior ao periodo
monitorado

MONITORIA 2021 % MONITORIA 2022

MONITORIA 2023

Em and: bl de
Em andamento no periodo previsto 13 43% 8 27% 19

61% 20 69%

13% 5 17% 2 6% 2 7%

AgBes Novas - Pés monitoria 0 7%
OTALDE ACGES DO PLANO 30 30 31 29

Tabela 3. Situacao atual das acgbes relacionadas aos Objetivos Especificos do Plano
de Controle, conforme o Painel de Gestao.

OBJETIVO 1 5 3 1
OBIJETIVO 2 < 0 3
OBJETIVO 3 11 0 1 8
OBJETIVO 4 9 0 2 6 1

Grafico 1. Situacdo atual das acdes relacionadas aos Objetivos Especificos do
Plano de Controle, conforme o Painel de Gestao.

OBJETIVO 2
OBJETIVO 3
ossenvo & -
0 2 - 6 8 10 12

Em comparacdo ao ciclo de monitoria anterior, percebe-se uma
significativa melhoria na implementacéao das agdes relacionadas ao Objetivo
3 e uma leve piora em relacéo ao Objetivo 4.
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5. CONCLUSAO

Ao final da IV Monitoria, o Plano de Controle do Javali em Silvania
apresenta um conjunto de 29 acdes distribuidas em 4 objetivos especificos,
0 mesmo numero de acbes registrado ao final da Ill Monitoria. A
consolidagdo dos dados mostra que o nivel de implementag¢édo do plano em
2023, com 76% das a¢des concluidas ou em andamento no periodo previsto,
representa 0 melhor resultado no intervalo analisado (2019 a 2023),
confirmando a tendéncia de crescimento iniciada em 2022.

Em 2023, os numeros indicam uma redugdo expressiva no
quantitativo de a¢des nao iniciadas ou néo concluidas, que passaram de 8
para 3 acdes. Por outro lado, as agdes com problemas de realizacao
aumentaram de 2 para 4, o que representa um crescimento percentual de
100%. Apesar desse saldo positivo entre os dois grupos de acbes ter
contribuido para a melhoria do indice final da monitoria, ele ndo impactou de
forma significativa o nimero de acées em andamento no periodo previsto,
que aumentou de 19 (2022) para 20 acoes (2023). Esses dados refletem o
aprimoramento do planejamento do Grupo de Trabalho, com a adogéao de
estratégias mais efetivas para a consecucao dos objetivos especificos do
Plano de Controle.

Comparado-se com os dados anteriores, observou-se uma melhora
nas “acdées em andamento no periodo previsto” relacionadas aos Objetivos
2 e 3, enquanto o Objetivo 1 manteve-se constante. Esses mesmos objetivos
(1, 2 e 3) registratam a maior reducao no numero de a¢des “ndo iniciadas ou
nao concluidas”. No entanto, os indicadores dos Objetivos 2 e 3 apontam um
aumento nas a¢des “em andamento com problemas de realizacao”. O status
das acdes “concluidas” permaneceu inalterado.

Por fim, os dados consolidados nesta analise apontam para uma
efetividade crescente do Plano de Controle, especialmente no interior e
entorno imediato da Flona de Silvania. Os dados do SIMAF que também
embasam esta monitoria corroboram essa percepcdo, apesar das

inconsisténcias identificadas e registradas em outros documentos. Ainda

11



assim, permanece a necessidade de sensibilizar os gestores de Silvania para
que a implementacao das acdes previstas no Plano de Controle extrapole a
area de influéncia do ICMBio e alcance todo o territério do municipio. Caso
contrario, o javali continuara a infestar outras areas e municipios limitrofes,
acarretando impactos ambientais, econémicos e sanitarios.

Os instrumentos necessarios estao disponiveis, e a mobilizagao social
€ um fator decisivo para impulsionarr os agentes publicos — especialmente
0s agentes politicos — na implementag¢édo dessa agenda de manejo e controle
do javali. Esse contexto justifica a atencao especial dispensada pelo ICMBIio
as acoes relacionadas ao Ojetivo 3, cujos resultados positivos deverao estar
refletidos na matriz de avaliagéo de indicadores e metas.
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